

Дополнительные соглашения за период с 01.05.2019 по 31.05.2019 к договорам, заключенным по результатам закупочных процедур, первоначальная стоимость которых превышает 500 тыс. руб. (с НДС)

№п/п	Наименование инициатора закупки (Филиал, подразделение ИА)	Наименование лота	Способ закупки	Наименование контрагента	№ Протокола	Дата протокола	№ Договора (ID)	Дата заключения договора	Сумма договора (тыс. руб.) без НДС (с учетом изменения цены)	Номер Доп. согл	Дата заключения доп.согл	Сумма допсоглашения без НДС	НДС (%)	Сумма доп.соглашения с НДС	Причина заключения доп. соглашения
1.	СЭС	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.43 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково	ЗЦ	ООО "Меридиан Энерго"	327	24.07.2017	Д907050-203015	11.08.2017	613,57	1	01.02.2019			12,27	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
2.	СЭС	Строительство СТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-291-ТП-196 ПС №353 "Высоково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/т элита, уч.34	ЗЦ	ООО "Сандимакс Север"	705	30.10.2018	Кл134877-217919	15.11.2018	3 165,99	1	18.02.2019			63,32	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
3.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302-8329(996995) от 27.07.2018), ПС №766 "Боршево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борки	ЗЦ	ООО "Сандимакс Север"	728	08.11.2018	Кл972618-216538	22.11.2018	526,82	1	18.02.2019			10,54	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
4.	СЭС	Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от БКТП-162, ПС №77 "Талицы" в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, Софрино п, Туполева ул.	ЗЦ	ООО "Энком"	412	02.07.2018	П915838-208504	12.07.2018	786,01	1	01.02.2019			15,72	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
5.	СЭС	Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.834, ПС №826 "Гальцово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово	ЗЦ	ООО "Бизнес-Инвестпром"	729	08.11.2018	П116468-217275	26.11.2018	1 059,57	1	01.02.2019			21,19	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

6.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302С-10258(116468)), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово	ЗЦ	ООО "Бизнес-Инвестпром"	729	08.11.2018	П116467-217449	26.11.2018	859,14	1	01.02.2019		17,18	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
7.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302С-10258(116468)), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Артемово	ЗЦ	ООО "Бизнес-Инвестпром"	707	30.10.2018	П116480-217901	12.11.2018	572,86	1	01.02.2019		11,46	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
8.	СЭС	Строительство МТП-10/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №228 "Зеленоградская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы, уч. 76	ЗЦ	ООО "Бизнес-Инвестпром"	633	01.10.2018	П980625-216529	15.10.2018	1 611,91	1	01.02.2019		32,24	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
9.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-18-302С-7102(980625) от 10.08.2018), ПС №228 "Зеленоградская", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Могильцы, уч. 175	ЗЦ	ООО "Бизнес-Инвестпром"	633	01.10.2018	П985667-216531	15.10.2018	597,88	1	01.02.2019		11,96	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
10.	СЭС	Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ л.855 ПС №77 "Талицы", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Талицы	ЗЦ	ООО "Бизнес-Инвестпром"	658	10.10.2018	П999192-217262	22.10.2018	1 119,87	1	01.02.2019		22,40	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
11.	СЭС	Строительство СТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.508 ПС №332 "Лифаново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Антоново, д.53	ЗЦ	ООО "ЭлектроГарант"	№406	02.07.2018	СП950094-213764	13.07.2018	1 340,16	1	14.02.2019		26,80	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

12.	СЭС	Строительство ТП-6/0,4, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.860 ПС №672 "Лешково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Антипино, СНТ "Озерки"	ЗЦ	ООО "ЭлектроГарант"	№406	02.07.2018	СП950612-213767	13.07.2018	696,19	1	14.02.2019		13,92	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
13.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.706, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ, ПС №197 "Хотьково" в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Семхоз мкр, Подмосковная ул, дом № участок 3	ЗЦ	ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ"	№703	30.10.2018	СП901840-211234/СМР	09.11.2018	959,70	1	12.02.2019		19,19	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
14.	СЭС	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.325 ПС №749 "Сватково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Беликово, уч.2а	ЗЦ	ООО "ЭлектроГарант"	№261	27.04.2018	СП918045-212140	08.05.2018	532,92	1	14.02.2019		10,66	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
15.	СЭС	Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1213 ПС №667 "Кузьмино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Фалисово	ЗЦ	ООО "ЭлектроГарант"	№337	29.05.2018	СП943881-213000	08.06.2018	994,60	1	14.02.2019		19,89	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
16.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-867, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, севернее д. Гусёнки	ЗЦ	ООО "Фаби"	№733	08.11.2018	Т103909-216549	19.11.2018	513,79	1	14.02.2019		10,28	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
17.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ от ТП-867, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, севернее д. Гусёнки	ЗЦ	ООО "Фаби"	№733	08.11.2018	Т103925-216550	19.11.2018	502,18	1	14.02.2019		10,04	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

18.	СЭС	Строительство ТП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-1105 сек.1 ПС №675 "Голубая", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, гп Андреевка, д. Жилино	ЗЦ	ЗАО "Сандимакс"	273	18.06.2014	C945643	25.06.2014	1 149,67	1	15.02.2019	-	соглашение о расторжении (на основании выписки Выписка № 018 из ЦКК № 08 от 11.02.2019)
19.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. Радищево ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово, ул. Заводская, д.19	ЗЦ	ООО "Сандимакс Север"	327	29.05.2018	C904648-212654	13.06.2018	1 960,53	1	15.02.2019	39,21	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
20.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2910, ПС №264 "Мицыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н	ЗЦ	ООО "Сандимакс Север"	334	24.07.2017	C911891-203002	11.08.2017	502,06	1	15.02.2019	10,04	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
21.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-792 ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, ул. Лесная, вл.15	ЗЦ	ООО "Элмонт"	49	08.02.2016	C920522-183086	18.02.2016	1 296,77	1	15.02.2019	25,94	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
22.	СЭС	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.14706 ПС №147 "Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Починки, ул. Луговая, вл.4	ЗЦ	ООО "Элмонт"	365	10.08.2016	C909558-192079	22.08.2016	907,74	1	15.02.2019	18,15	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
23.	СЭС	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. д.773 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово	ЗЦ	ООО "Энергосистемы"	262	27.04.2018	C903198-212142	08.05.2018	659,22	1	15.02.2019	13,18	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

24.	СЭС	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-376 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово	ЗЦ	ООО "Энергосистемы"	672	25.12.2017	С914574-207947	10.01.2018	814,28	1	15.02.2019		16,29	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
25.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-18-302-2288(928809) от 07.04.2018), КЛ-0,4 кВ, ПС №387 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Повадино	ЗЦ	ООО "Энергосистемы"	330	29.05.2018	С935853-212515	07.06.2018	664,18	1	15.02.2019		13,28	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
26.	СЭС	Реконструкция ВЛ-220 кВ "Н.Софрино-Трубино" (1 ПК)	ОК	ООО "Энергетическое строительство"	М/958	13.04.2015	ЭС-166ПД	01.05.2015	188 710,97		28.02.2019			соглашение о расторжении (на основании Выписки ЦЗК о согласовании расторжения № 8 от 21.02.2019)
27.	СЭС	Модернизация комплексов ТМ на 4 ПС СЭС - филиала ОАО "МОЭСК", обеспечивающих электропитание аэропортов и тяговых ж.д. ПС	ОК	ООО "Сиб МИР"	М/2795	25.09.2015	2795/СМР	06.10.2015	117 463,69	2	01.02.2019		249,89	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
28.	СЭС	Модернизация комплексов ТМ на 4 ПС СЭС - филиала ОАО "МОЭСК", обеспечивающих электропитание аэропортов и тяговых ж.д. ПС (2016) 2-ПК	ОК	ООО "Сиб МИР"	М/2141	06.08.2018	186153/СМР	17.08.2018	96 317,18	2	01.02.2019		826,17	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
29.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ Ф.4 ПС 393в т.ч. ПИР, МО,Талдомский р-н,	ЗЦ	ООО "Бизнес-Инвестпротм"	М/3979	25.12.2018	205932	26.12.2018	32 514,32	1	04.02.2019		650,29	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

30.	СЭС	Реконструкция ПС 110/35/6 №181 "Клин" Установка двух ячеек 110 кВ.	ОК	ООО «Меридиан Энерго»	М/2725	05.10.2018	169708/СМР	16.10.2018	20 595,84	1	01.02.2019			116,70	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
31.	СЭС	Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.1 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, СНТ "Лужки"	ЗЦ	ООО «Меридиан Энерго»	158	28.04.2017	Д916487-139137-2	10.05.2017	2 290,10	1	01.02.2019			45,80	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
32.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-6кВ Фид.7/583в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н,	ЗЦ	ООО «Меридиан Энерго»	М/3984	25.12.2018	205994	26.12.2018	13 186,25	1	01.02.2019			263,73	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
33.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-6кВ Фид.8/583в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н,	ЗЦ	ООО «Меридиан Энерго»	М/3986	25.12.2018	205995	26.12.2018	5 218,35	1	01.02.2019			104,37	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
34.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-6кВ Фид.6/691в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н,	ЗЦ	ООО «Меридиан Энерго»	М/3986	25.12.2018	205988	26.12.2018	4 415,57	1	01.02.2019			88,31	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
35.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ Фид.2/160в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н,	ЗЦ	ООО «Меридиан Энерго»	М/3987	25.12.2018	205982	26.12.2018	6 021,19	1	01.02.2019			120,42	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

36.	СЭС	Реконструкция ВЛ 6-10 кВ. Замена неизолированного провода на СИП 3 и расширение просеки ВЛ-бкв. Фид.521 (от оп. № до оп.№), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево Посадский р-н.	ЗЦ	ООО "Элмонт"	М/3557	09.10.2017	186088/СМР	19.10.2017	2 612,35	1	01.02.2019		38,04	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
37.	СЭС	Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по объектам СЭС по Программе устранения жалоб по Дмитровскому р-ну № 2 (4 объекта) для нужд СЭС - филиала ОАО "МОЭСК"	ЗЦ	ООО "Элмонт"	М/2565	29.07.2014	2565/2014	07.08.2014	10 624,69	1	01.02.2019		44,40	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
38.	СЭС	Строительство РП-10 кВ (22яч.), КЛ-10 кВ от РП до КЛ (сооруж. по дог. №С8-11-302-3055(904024) от 12.10.2011, ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Транспортная развязка на а.д. М10 "Россия"	ЗЦ	ООО "Элмонт"	М/4006	07.11.2014	С911260/2	20.11.2014	36 805,27	1	01.02.2019		87,54	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
39.	СЭС	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 ПС 160 с установкой доп. ячейки в т.ч. ПИР МО Дмитровский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ)	ЗЦ	ООО "Элмонт"	М/4221	24.11.2014	4221-ПИР-1	24.11.2014	2 131,52	1	01.02.2019		42,63	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
40.	СЭС	Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от ф. 35 (установка КРН), замена вводных выключателей МТГ-10 на вакуумные на ПС № 555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская	ЗЦ	ООО "Элмонт"	92	28.10.2013	Д915704-2	05.11.2013	2 463,48	1	01.02.2019		27,29	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
41.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от СП-10 кВ №115 ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Александровка	ЗЦ	ООО "Энком"	180	27.03.2018	Кр906777-211459	09.04.2018	3 502,19	1	01.02.2019		70,04	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

42.	СЭС	Строительство 2-х ячеек в РП (сооруж. по дог. №6453-409 от 02.08.2006), ПС №830 "Красногорская", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Архангельское, вл.146	ЗЦ	ООО "Энком"	675	21.09.2015	Кр925023-177314	28.09.2015	2 966,91	1	01.02.2019		59,34	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
43.	СЭС	Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП 1004-ТП 1009 ПС №82 "Павшино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Марьино, ул. Полевая, вл.6	ЗЦ	ООО "Энком"	441	09.07.2018	Кр960348-214255	20.07.2018	503,85	1	01.02.2019		10,08	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
44.	СЭС	Строительство КЛ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-23054, ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок	ЗЦ	ООО "Энком"	520	09.08.2018	Кр972320-215329	20.08.2018	1 411,57	1	01.02.2019		28,23	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
45.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-114--ТП-232 сек.2 ПС №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, 6-й км Петницкого ш.	ЗЦ	ООО "Энком"	520	09.08.2018	Кр977882-215366	20.08.2018	1 292,29	1	01.02.2019		25,85	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
46.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.615 ПС №641 "Гранит", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск, ул. Тимирязева	ЗЦ	ООО "Энком"	850		П904879-213777/СМР	28.12.2018	1 680,54	1	01.02.2019		33,61	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
47.	СЭС	Реконструкция ПС № 105 110/35/10/6 кВ Смена, замена в.э. и ТТ в ячейках ф.31 и ф.42 РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Шевченко ул, Калинина, Бабушкина, пр-т Красной Армии	ЗЦ	ООО "Энком"	851		СП920137-202120/СМР	28.12.2018	1 623,12	1	01.02.2019		32,46	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

48.	СЭС	Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемой яч. 5-ой с.ш. и №610 на 6-ой с.ш. РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Поварово до РУ-10 кВ вновь сооружаемых 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Радумля д, микрорайон МТС-2	ЗЦ	ООО "Энком"	628	01.10.2018	С915014-216009/ПИР	15.10.2018	2 746,66	1	01.02.2019		54,93	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
49.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЦРП-9, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, г. Долгопрудный, мкр-н Павельцево, Новое шоссе	ЗЦ	ООО "Энком"	470	15.07.2015	M906026-175488	24.07.2015	1 258,87	1	01.02.2019		25,18	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
50.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кв. Лин.763 с КТПП-491 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,	ЗЦ	ООО "Энком"	М/3972	25.12.2018	205903	26.12.2018	2 528,83	1	01.02.2019		50,58	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
51.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-6кв. Лин.778 с РП-339в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,	ЗЦ	ООО "Энком"	М/3972	25.12.2018	205904	26.12.2018	3 131,05	1	01.02.2019		62,62	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
52.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-6кв. Лин.585 с РП-350в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,	ЗЦ	ООО "Энком"	М/3972	25.12.2018	205908	26.12.2018	3 512,38	1	01.02.2019		70,25	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
53.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ Лин-580в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,	ЗЦ	ООО "Энком"	М/3981	25.12.2018	205922	26.12.2018	1 063,45	1	01.02.2019		21,27	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

54.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ №529в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,	ЗЦ	ООО "Энком"	М/3974	25.12.2018	205927	26.12.2018	842,93	1	01.02.2019		16,86	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
55.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ №812в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,	ЗЦ	ООО "Энком"	М/3974	25.12.2018	205929	26.12.2018	722,56	1	01.02.2019		14,45	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
56.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ Лин-1120в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,	ЗЦ	ООО "Энком"	М/3972	25.12.2018	205912	26.12.2018	2 007,10	1	01.02.2019		40,14	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
57.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ Фид-521 и лин.612 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,	ЗЦ	ООО "Энком"	М/3972	25.12.2018	205914	26.12.2018	6 021,18	1	01.02.2019		120,42	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
58.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ Фид-528в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,	ЗЦ	ООО "Энком"	М/3972	25.12.2018	205913	26.12.2018	4 014,08	1	01.02.2019		80,28	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
59.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ Фид-99в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,	ЗЦ	ООО "Энком"	М/3974	25.12.2018	205918	26.12.2018	4 014,08	1	01.02.2019		80,28	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

60.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ Лин-537в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,	ЗЦ	ООО "Энком"	М/3974	25.12.2018	205924	26.12.2018	2 007,10	1	01.02.2019		40,14	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
61.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ №522в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н,	ЗЦ	ООО "Энком"	М/3974	25.12.2018	205925	26.12.2018	1 826,39	1	01.02.2019		36,53	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
62.	СЭС	Реконструкция ТП-6/0,4 кВ (замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки	ЗЦ	ООО "Энком"	734	08.11.2018	X913075-218214	21.11.2018	774,10	1	01.02.2019		15,48	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
63.	СЭС	Реконструкция ТП-10/0,4 кВ - 254 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашугино, Северо-западная промышленно-коммунальная зона	ЗЦ	ООО "Энком"	659	10.10.2018	X113768-217286	22.10.2018	772,33	1	01.02.2019		15,45	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
64.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от СП-10 кВ (сооруж. по дог. №ИА-13-302-978(951553) от 26.07.2013), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки	ЗЦ	ООО "Энком"	708	30.10.2018	X912292-217943	12.11.2018	1 151,93	1	01.02.2019		23,04	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
65.	СЭС	Строительство ТП-6-0,4 кВ, ВЛ3-6 кВ от ВЛ3-6 кВ ф. ЦРП-3 с.1-ЦРП-19 с.1 ПС №35 "Октябрьская", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр Сходня, кв. Саврасово, стр.55	ЗЦ	ООО "Энком"	445	09.07.2018	X911142-214258	20.07.2018	618,41	1	01.02.2019		12,37	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

66.	СЭС	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-3115, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н	ЗЦ	ООО "Энком"	374	14.06.2018	X905689-213376	25.06.2018	1 536,74	1	01.02.2019		30,73	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
67.	СЭС	Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №3115, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н	ЗЦ	ООО "Энком"	434	09.07.2018	X946561-214017	20.07.2018	1 536,74	1	01.02.2019		30,73	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
68.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. РТП-3113-ТП-251 ПС №444 "Бугаково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н	ЗЦ	ООО "Энком"	374	14.06.2018	X905696-213375	25.07.2018	2 299,27	1	01.02.2019		45,99	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
69.	СЭС	Реконструкция ТП-320 (замена трансформатора), ПС №686 "Эра", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, п. Фирсановка, ул. Серова, д.14	ЗЦ	ООО "Энком"	243	26.04.2018	X907671-211737	07.05.2018	655,06	1	01.02.2019		13,10	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
70.	СЭС	Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ №3113 до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемого РП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Новогорск	ЗЦ	ООО "Энком"	555	22.08.2018	X931274-215873/ПИР	03.09.2018	667,19	1	01.02.2019		13,34	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
71.	СЭС	Строительство РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Новогорск	ЗЦ	ООО "Энком"	555	22.08.2018	X931274-215874/ПИР	03.09.2018	614,25	1	01.02.2019		12,28	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

72.	СЭС	Строительство 2хКЛ-10 кВ от вновь сооружаемых яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №800 110/10/6кВ Аэропорт до РУ-10 кВ вновь сооружаемых 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв-л Свистуха	ЗЦ	ООО "Энком"	652	08.10.2018	X933962-217139/ПИР	19.10.2018	1 435,99	1	01.02.2019		28,72	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
73.	СЭС	Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап)	ОК	ООО «СтройЭнергоКом»	М/3659	14.12.2018	190980/СМР	25.12.2018	95 017,30	1	01.02.2019		1 900,35	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
74.	СЭС	Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-16, ЦРП-931, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Октябрьская	ЗЦ	ООО "Сандимакс Север"	839	24.12.2018	СП995789-206429/СМР	25.12.2018	1 833,15	1	01.02.2019		36,66	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
75.	СЭС	Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-813 до оп. №54 в т.ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (Рек 0,4-6-10кВ)	ЗЦ	ООО "Сандимакс Север"	М/359	14.02.2018	150248/СМР	26.02.2018	4 231,74	1	01.02.2019		84,63	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
76.	СЭС	Реконструкция ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3и расширение просеки фид.ЗТП-44 - КРН "Голиково" в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н	ЗЦ	ООО "СК Энергетик"	М/3865	21.12.2018	196514/СМР-2ПК	21.12.2018	1 015,67	1	20.02.2019		20,31	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
77.	СЭС	Реконструкция ПС 110 кВ "Клязьма" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ	ОК	ООО "Меридиан"	М/3782	20.10.2017	111085/СМР-2	30.10.2017	172 033,90	3	01.02.2019		759,62	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

78.	СЭС	Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Северных ЭС-филиала ПАО «МОЭСК»	ОЗП	ООО "САНДИМАКС СЕВЕР"	М/1818	29.06.2018	РС-1/18	10.07.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				Изменение способов закупки В связи введением в действие решением Совета директоров ПАО «Россети» 14.12.2018г. (протокол от 17.12.2018 № 334) новой редакции Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке) и присоединением к изменениям Решением Совета директоров Общества от 25.12.2018 (выписка из протокола от 26.12.2018 №372 ПАО «МОЭСК»).
79.	СЭС		ОЗП	ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ"	М/1818	29.06.2018	РС-2/18	10.07.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				
80.	СЭС		ОЗП	ООО "Энком"	М/1818	29.06.2018	РС-3/18	10.07.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				
81.	СЭС		ОЗП	ООО «СК ЭНЕРГЕТИК»	М/1818	29.06.2018	РС-4/18	10.07.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				
82.	СЭС		ОЗП	ООО «ФАБИ»	М/1818	29.06.2018	РС-5/18	10.07.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				
83.	СЭС		ОЗП	ООО "Контакт"	М/1818	29.06.2018	РС-6/18	10.07.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				

84.	СЭС		ОЗП	ООО «Элмонт»	М/1818	29.06.2018	РС-7/18	10.07.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				
85.	СЭС		ОЗП	ООО "Бизнес- Инвестпром"	М/1818	29.06.2018	РС-8/18	10.07.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				
86.	СЭС		ОЗП	ООО «Техно инжиниринг»	М/1818	29.06.2018	РС-9/18	10.07.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				
87.	СЭС		ОЗП	ООО «Электрумстрой»	М/1818	29.06.2018	РС-10/18	10.07.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				
88.	СЭС		ОЗП	ООО "Меридиан Энерго"	М/3229	16.11.2018	РС-11/18	26.11.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				
89.	СЭС		ОЗП	ООО «Энергосистемы»	М/3229	16.11.2018	РС-12/18	26.11.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				

90.	СЭС		ОЗП	ООО "ТАТЭНЕРГО"	М/3229	16.11.2018	РС-13/18	26.11.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				
91.	СЭС		ОЗП	ООО «ЭлектроГарант»	М/3229	16.11.2018	РС-14/18	26.11.2018	Без объявления цены	1	01.02.2019				
92.	СЭС	Теплоснабжение М.О., Клинский р-н, г.Клин, ул.Старая-Ямская, 40 - ПС-759 "Ямуга"	у единстве нного источник а	ООО "Энергоцентр"	3	05.12.2018	18-Тэ-16/17	01.10.2016	447 570,00	3	27.12.2018	0	20	0	изменение ставки НДС
93.	СЭС	Строительство МТП- 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ЦРП-42- ТП-468 ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково, уч.7-Г	ЗЦ	ООО "Бизнес- Инвестпром"	627	01.10.2018	С908605-216834	15.10.2018	843,59	1	01.03.2019			16,87	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
94.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино Пс №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Холмы, СНТ "Коргис", д.19	ЗЦ	ООО "Бизнес- Инвестпром"	735	08.11.2018	С128368-218199	19.11.2018	3 333,32	1	01.03.2019			66,67	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
95.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Пятница ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р- н, д. Пятница	ЗЦ	ООО "Энергосистемы"	50	31.01.2018	С917295-209374	01.02.2018	828,37	1	01.03.2019			16,57	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

96.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Поведино ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клочково	ЗЦ	ООО "Меридиан Энерго"	435	07.09.2017	С905443-204958	18.09.2017	1 050,63	1	15.03.2019		21,01	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
97.	СЭС	Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №720 до ВЛ-10 кВ ф.701 ПС №540 "Ярыгино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Самойлово	ЗЦ	ООО "Энком"	770	27.11.2018	СП924836-169458-2	06.12.2018	1 128,10	1	06.03.2019		22,56	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
98.	СЭС	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.18 ПС №197 "Хотьково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, д. Золотилово	ЗЦ	ООО "Энком"	338	29.05.2018	СП942279-212999	08.06.2018	2 260,78	1	06.03.2019		45,22	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
99.	СЭС	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.20 ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха	ЗЦ	ООО "Меридиан Энерго"	М/4007	26.12.2018	Д917277-195846-2	27.12.2018	6 715,11	1	01.03.2019		134,30	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
100.	СЭС	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-18-302-Д-7800(909485) от 26.07.2018), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерцековское	ЗЦ	ООО "Фаби"	600	17.09.2018	Д909950-216055	28.09.2018	520,44	1	01.03.2019		10,41	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
101.	СЭС	Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-322, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Костюнино	ЗЦ	ООО "Фаби"	600	17.09.2018	Д993617-216067	28.09.2018	515,94	1	01.03.2019		10,32	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

102.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2618, ПС №583 "Подьячево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, 1,2 кв. Верхнеклязьминского лес-ва	ЗЦ	ООО "Фаби"	486	30.07.2018	Д973411-214809	10.08.2018	598,84	1	01.03.2019			11,98	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
103.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спиридоново, с/о Настасьинский	ЗЦ	ООО "Меридиан Энерго"	198	02.04.2018	Д917756-210546	12.04.2018	878,54	1	01.03.2019			17,57	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
104.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-142, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Рыбаки д.	ЗЦ	ООО "Меридиан Энерго"	626	04.12.2017	Д907339-207333	13.12.2017	514,67	1	01.03.2019			10,29	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
105.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-16-302-Д-9734(911703) от 29.07.2016), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки	ЗЦ	ООО "Меридиан Энерго"	276	28.06.2017	Д905368-202108	10.07.2017	585,74	1	01.03.2019			11,71	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
106.	СЭС	Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-821, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сурмино	ЗЦ	ООО "Фаби"	727	08.11.2018	Д106805-216849	19.11.2018	514,06	1	01.03.2019			10,28	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
107.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-2618, ПС №583 "Подьячево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, 1,2 кв. Верхнеклязьминского лес-ва	ЗЦ	ООО "Фаби"	486	30.07.2018	Д937411-214809	10.08.2018	598,84	1	01.03.2019			11,98	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

108.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ-2767, ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пески	ЗЦ	ООО "Фаби"	727	08.11.2018	Д913359-218206	19.11.2018	682,46	1	01.03.2019			13,65	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
109.	СЭС	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.42 ПС №311 "Шуколово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, гп Деленево, д. Горки	ЗЦ	ООО "Энком"	179	27.03.2018	Д901802-211464	06.04.2018	963,65	1	01.03.2019			19,27	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
110.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-142, ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, Рыбаки д.	ЗЦ	ООО "Меридиан Энерго"	626	04.12.2017	Д907339-207333	13.12.2017	514,67	1	01.03.2019			10,29	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
111.	СЭС	Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП (сооруж. по дог. №С8-16-302-Д-9734(911703) от 29.07.2016), ПС №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки	ЗЦ	ООО "Меридиан Энерго"	276	28.06.2017	Д905368-202108	10.07.2017	585,74	1	01.03.2019			11,71	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
112.	СЭС	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5 ПС №368 "Васильково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Селевкино	ЗЦ	ООО "Меридиан Энерго"	153	13.11.2013	Д934113	25.12.2013	1 092,26	1	01.03.2019			21,85	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
113.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спиридоново, с/о Настасьинский	ЗЦ	ООО "Меридиан Энерго"	198	02.04.2018	Д917756-210546	12.04.2018	878,54	1	01.03.2019			17,57	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

114.	СЭС	Строительство КТП-6/0,4 кВ, СП-6 кВ, КЛ-6 кВ от СП-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Некрасовский, мкр Строителей	ЗЦ	ООО "Меридиан Энерго"	М/1447	24.05.2018	Д945537-212146	08.06.2018	14 851,52	1	01.03.2019		261,61	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
115.	СЭС	Реконструкция ТП-155 (замена трансформатора, ячеек), ПС №803 "Юокино 2", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Советская, д.23-а	ЗЦ	ООО "Фаби"	184	27.03.2018	Т904244-211444/ПИР	09.04.2017	753,17	1	01.03.2019		15,06	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
116.	СЭС	Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Бубяково, СНТ "Раздольное"	ЗЦ	ООО "Фаби"	388	15.08.2017	СП903168-203476/ПИР	25.08.2017	622,24	1	01.03.2019		12,44	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
117.	СЭС	Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка, д.1	ЗЦ	ООО "СК Энергетик"	648	08.10.2018	Д908288-217101	19.10.2018	776,00	1	01.03.2019		15,52	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
118.	СЭС	Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ф.1 ПС 467 (оп.20-22а оп.56-90 оп.81-12 оп.5-13; 13-7)- 2 ПК с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Талдомский р-н.	ЗЦ	ООО "Стройтехразвитие"	М/16	12.01.2018	202275/ПИР	23.01.2018	1 793,99	1	13.03.2019		0,72	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
119.	СЭС	Реконструкция ВЛ 6-10 кВ лин.605 с РП-415 с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, МО, Сергиево-Посадский р-н.	ЗЦ	ООО "Стройтехразвитие"	М/21	12.01.2018	202292/ПИР	23.01.2018	683,43	1	13.03.2019		0,27	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019

120.	СЭС	Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.54 ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Судниково, СНТ "Автомобилист-34 "	ЗЦ	ООО "Бизнес-Инвестпром"	629	01.10.2018	СП147464-211965/СМР	15.10.2018	714,09	1	01.03.2019			14,28	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
121.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ фид.КРН "Северный" - ЗТП-311 в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н,	ЗЦ	ООО "Бизнес-Инвестпром"	М/3976	25.12.2018	205962	26.12.2018	4 214,78	1	01.03.2019			84,30	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
122.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-6кВ фид.63101 - ЗТП-172в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н,	ЗЦ	ООО "Бизнес-Инвестпром"	М/3976	25.12.2018	205960	26.12.2018	4 656,40	1	01.03.2019			93,13	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
123.	СЭС	Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-6кВ Ф.63 ПС 152в т.ч. ПИР, МО,Талдомский р-н,	ЗЦ	ООО "Бизнес-Инвестпром"	М/3977	25.12.2018	205939	26.12.2018	8 831,07	1	01.03.2019			176,62	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
124.	СЭС	Строительство ТП-6-0,4 кВ, 2- КЛ-6 кВ от ЦРП-33, ПС №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское ш., с. Виноградово, д.32	ЗЦ	ООО "Бизнес-Инвестпром"	551	22.08.2018	М915259-215851/ПИР	03.09.2018	535,63	1	01.03.2019			10,71	Увеличение стоимости с НДС в связи с Изменением ставки НДС на 20% с 01.01.2019
125.	МКС (СЭТМ)	Ремонт контролируемых пунктов (КП) телемеханики, установленных на энергообъектах МКС – филиала ПАО «МОЭСК»	ОЗП	ООО "Сиб МИР"	М/1658	22.06.18	2018/2	09.07.18	6 331,92	1	01.04.2019	39,12	20	46,94	Увеличение ставки НДС с 18% до 20%

126.	ИА	Работы по модернизации информационной системы Управления персоналом и расчета заработной платы ПАО «МОЭСК» - АСУПиРЗП	ОК	ООО "СИГМА"	М/728	16.03.18	200007-18-37525	19.03.2018	106550,83	ДС 1 к 200007-18-37525	18.03.2019	0,00	20	1395,93	изменение ставки НДС, уменьшение стоимости договора
127.	ИА	Поставка светотехнической продукции	ОЗП	ПТО ЦентрЭнерго	М/3359	25.11.16	20263-409	12.12.16	4 426,72	№3	30.04.19				Расторжение Договора поставки
128.	ИА	Поставка компьютеров	ОК	Лидмар	М/526	22.02.2019	21074-409	13.03.2019	14 408,51	№1	10.04.2019				Внесение изменений в наименование поставляемого товара
129.	ИА	Поставка гаражного оборудования	ОЗП	ТПК БИЛД	М/267	08.02.19	21062-409	28.02.19	2 602,91	№1	15.04.2019	-16,92		-20,30	Изменение номенклатуры и уменьшение стоимости
130.	ИА	Поставка телефонного кабеля	ОЗП	АСЭнерго	М/3788	21.12.18	21006-409	10.01.19	7 462,65	№1	30.04.19	-0,18	20	-0,22	Аннуляция номенклатуры. Уменьшение суммы договора.
131.	ИА	Поставка электроинструмента	ОЗП	ТПК Промлайн	М/144	28.01.2019	21051-409	15.02.2019	3 139,93	№1	15.05.2019	-44,07	20	-52,88	Изменение номенклатуры и уменьшение стоимости

132.	ИА	Поставка оборудования АСУ ТП с ПО для ПС 110 кВ Зубовская	ОК	ЭнергоСеть	М/2190	04.07.14	18312-409	07.07.14	142 925,45	№1	27.05.2019	-25,24	20	-30,28	Изменение суммы договора
133.	ИА	Поставка линейных стеклянных изоляторов	ОЗП	ТД Хорда	М/1719	15.06.2015	19174-409	15.06.2015	13 938,71	№1	15.05.2019	-44,07	20	-52,88	Изменение номенклатуры и уменьшение стоимости
134.	ИА	Поставка оборудования АСУ ТП с ПО для ПС 110 кВ Зубовская	ОК	ЭнергоСеть	М/2190	04.07.14	18312-409	07.07.14	142 925,45	№1	31.05.2019				Расторжение договора поставки
135.	ИА	Поставка оборудования АСУ ТП с ПО (ПС Чистая)	ОК	Сиб МИР	М/09	17.01.2014	19174-409	15.06.2015	13 938,71	№5	30.05.2019	8,34	20	10,00	Изменение ставки НДС
136.	ИА	Поставка разъединителей	ОЗП	ЭНЕРГОМЕХАНИКА	М/670	21.03.16	20021-409	08.04.16	6 491,31	№1	15.05.2019				Расторжение Договора поставки в одностороннем порядке
137.	ВЭС ТОиР	Выполнение неотложных работ по восстановлению медножильных кабелей для нужд ВЭС - "МОЭСК" в	ОЗП	ООО "ЭнергоСервисСвязь"	М/917	30.03.2018	23-26/18	17.04.2018	10000,00	5	29.03.2019	997,32	20	1196,78	неотложные работы

138.	ВЭС ТОиР	Ремонту подъёмных сооружений для нужд ВЭС – филиала ПАО «МОЭСК» в 2018 г. (с целью заключения рамочного договора)	ОЗП	ООО "КРАНКОМ"	М/718	19.03.18	16-26/18	06.04.18	2 500,00	6	25.12.2018	606,18	18	715,29	неотложные работы
139.	ВЭС ТОиР	Выполнение плановых работ по ремонту электротехнического оборудования 6-220кВ в 2018 г.(с целью заключения рамочного договора)	ОЗП	АО "Завод РЭТО"	М/263	09.02.2018	9-26/18	27.02.2018	29 000,00	6	26.12.2018	3778,44	18	4458,56	неотложные работы
140.	ВЭС ТОиР	Выполнение работ по ремонту производственных зданий и сооружений ПС и ОРУ 35-110-220кВ, РП и ТП 6-10кВ по Коломенской зоне обслуживания для нужд Восточных электрических сетей – филиала ПАО «МОЭСК» в 2018 г.	ОЗП	ООО "Теплозащита"	М/1892	10.07.2018	34-26/18	20.07.2018	29524,28	1	09.04.2019				изменение срока
141.	ВЭС ТОиР	Выполнение работ по ремонту производственных зданий и сооружений ПС и ОРУ 35-110-220кВ, РП и ТП 6-10кВ по Коломенской зоне обслуживания для нужд Восточных электрических сетей – филиала ПАО «МОЭСК» в 2018 г.	ОЗП	ООО "Теплозащита"	М/1892	10.07.2018	34-26/18	20.07.2018	29524,28	2	09.04.2019	29524,28	20	35368,13	увеличение суммы договора за счет увеличения НДС
142.	ВЭС ТОиР	Выполнение неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на ВЛ 35-220 кВ для нужд Восточных электрических сетей – филиала ПАО «МОЭСК» в 2018-2019 гг.(с целью заключения рамочного договора)	ОК	ООО "ФАБИ"	М/256	09.02.18	6-26/18	27.02.2018	10000,00	5	01.04.2019	710,69	20	852,83	неотложные работы
143.	ВЭС ТОиР	Выполнение неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ для нужд Восточных электрических сетей – филиала ПАО «МОЭСК» в 2018-2019 гг.(с целью заключения рамочного договора)	ОЗП	ООО "ФАБИ"	М/260	09.02.18	8-26/18	27.02.18	10000	5	01.03.2019	1859,88	20	2231,86	неотложные работы

144.	ВЭС ТОиР	Выполнение план., НАВР на КЛ 0.4-35 кВ в 2018 г.	ОЗП	АО "МОЭСК- Инжиниринг"	М/608	07.03.18	14-26/18	26.03.2018	38028,22	7	03.12.2018	3305,78	18	3900,82	неотложные работы
145.	ВЭС ТОиР	Выполнение план., НАВР на КЛ 0.4-35 кВ в 2018 г.	ОЗП	АО "МОЭСК- Инжиниринг"	М/608	07.03.18	14-26/18	26.03.2018	38028,22	8	03.12.2018	2714,51	18	3203,12	неотложные работы