

Отчет о выполнении годового плана капитальных вложений ОАО «МОЭСК» за 2010 г.

		Объем незавершенного строительства (стр. 130 баланса) на 01.01.2010 в т.ч.	Освоение капитальных вложений в тек. ценах, без НДС										Ввод основных средств на основные фонды, в тек. ценах										Объем незавершенного строительства (стр. 130 баланса) на 01.01.2011, в т.ч.				
			План на 2010 г. в тек. ценах без НДС	План I кв., без НДС	Факт I кв., без НДС	План II кв., без НДС	Факт II кв., без НДС	План III кв., без НДС	Факт III кв., без НДС	План IV кв., без НДС	Факт IV кв., без НДС	План прошедших кварталов накопительным итогом, без НДС	Факт прошедших кварталов накопительным итогом, без НДС	% выполнения плана квартала накопительным итогом	План ввода ОС на 2010г.	План I кв.	Факт I кв.	План II кв.	Факт II кв.	План III кв.	Факт III кв.	План IV кв.		Факт IV кв.	План прошедших кварталов накопительным итогом, с НДС	Фактически введено основных фондов накопительным итогом	% выполнения плана квартала накопительным итогом
	Инвестиции, всего (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5)	36 678 074	19 245 688	1 519 982	1 519 982	4 746 030	4 746 029	3 904 802	5 335 929	9 074 874	7 928 888	19 245 688	19 530 829	101%	27 533 994	1 248 585	1 248 585	4 844 139	4 844 139	3 478 523	6 282 678	17 962 747	16 318 568	27 533 994	28 693 970	104%	27 894 491
1	Тех. перевооружение и реконструкция	20 488 512	10 625 963	852 184	852 185	2 276 061	2 276 061	2 152 778	2 161 877	5 344 940	4 202 468	10 625 963	9 492 591	89%	16 068 508	921 416	921 416	2 972 273	2 972 782	1 198 676	3 502 772	10 976 142	9 268 399	16 068 508	16 665 369	104%	13 133 598
2	Новое строительство и расширение действующих объектов	14 398 170	7 862 223	541 474	541 474	2 256 871	2 256 870	1 605 417	2 855 316	3 458 462	3 411 137	7 862 223	9 064 796	115%	10 707 985	200 846	200 846	1 658 767	1 658 259	2 133 239	2 461 171	6 715 133	6 733 616	10 707 985	11 053 892	103%	13 037 395
1.1. и 2.1	Капитальные вложения в основные средства	34 884 857	18 485 368	1 393 659	1 393 659	4 530 113	4 530 112	3 758 195	5 020 012	8 803 402	7 613 605	18 485 368	18 557 388	100%	26 776 493	1 122 262	1 122 262	4 631 041	4 631 041	3 331 915	5 963 943	17 691 275	16 002 015	26 776 493	27 719 261	104%	26 170 993
1.1.1. и 2.1.1	Электросетевые объекты	32 704 361	17 025 465	1 389 783	1 389 783	4 491 411	4 491 411	3 506 400	4 888 800	7 637 871	6 672 457	17 025 465	17 442 451	102%	25 372 749	1 120 037	1 120 037	4 421 862	4 421 862	3 088 774	5 820 115	16 742 078	14 308 660	25 372 749	25 670 673	101%	24 907 754
	В том числе, освоение капитальных вложений по технологическому присоединению потребителей	21 799 350	11 503 008	846 202	846 202	3 418 528	3 418 528	2 446 521	3 706 834	4 791 757	4 665 489	11 503 008	12 637 053	110%	15 398 404	399 507	399 507	3 275 839	3 275 839	2 545 395	4 268 540	9 177 663	8 132 385	15 398 404	16 076 271	104%	19 111 708
1.1.2. и 2.1.2	Средства учета и контроля электроэнергии	1 574 156	152 355			-17 240	-17 240	10 106	-5 700	159 488	74 562	152 355	51 623	34%	50 388			19 656	19 656		8 111	30 732	933 929	50 388	961 696	1909%	719 483
1.1.3. и 2.1.3	ПИР строительства будущих лет	28 275	72 449	128	128	14 643	14 643	7 068	11 385	50 609	2 406	72 449	28 562	39%													56 837
1.1.4. и 2.1.4	Прочие производственные и хозяйственные объекты	535 786	372 111	1 522	1 522	20 907	20 907	40 026	41 215	309 656	116 237	372 111	179 880	48%	489 032			167 796	167 796	96 397	52 270	224 839	10 618	489 032	230 683	47%	486 919
1.1.5. и 2.1.5	Оборудование, не входящее в сметы строек	42 279	862 989	2 225	2 225	20 391	20 391	194 594	84 313	645 777	747 943	862 989	854 872	99%	864 324	2 225	2 225	21 727	21 727	146 744	83 448	693 627	748 809	864 324	856 209	99%	0
1.1.6. и 2.1.6	Объекты непроектной сферы																										
3	Капитальные вложения в нематериальные активы	1 824	2 819			2 819	2 819		-2 819			2 819															
4	Долгосрочные финансовые вложения																										
5	Приобретение основных средств	1 270	757 501	126 323	126 323	213 099	213 099	146 607	318 736	271 472	315 283	757 501	973 441	129%	757 501	126 323	126 323	213 099	213 099	146 607	318 735	271 472	316 553	757 501	974 710	129%	1

Наименование филиала	Порядковый номер раздела	Порядковый номер проекта в своде МРСК/РСК*	Наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту	Объем незавершенного строительства (стр. 130 баланса) на 01.01.2010 в т.ч.	Освоение капитальных вложений в тек. ценах, без НДС										Ввод основных средств на основные фонды, в тек. ценах										Объем незавершенного строительства (стр. 130 баланса) на 01.01.2011, в т.ч.					
					План на 2010 г. в тек. ценах без НДС	План I кв., без НДС	Факт I кв., без НДС	План II кв., без НДС	Факт II кв., без НДС	План III кв., без НДС	Факт III кв., без НДС	План IV кв., без НДС	Факт IV кв., без НДС	План прошедших кварталов накопительным итогом, без НДС	Факт прошедших кварталов накопительным итогом, без НДС	% выполнения плана квартала накопительным итогом	План ввода ОС на 2010г.	План I кв.	Факт I кв.	План II кв.	Факт II кв.	План III кв.	Факт III кв.	План IV кв.		Факт IV кв.	План прошедших кварталов накопительным итогом, с НДС	Фактически введено основных фондов накопительным итогом	% выполнения плана квартала накопительным итогом	
!			Итого, по всему ОАО "МОЭСК", в т.ч.	36 678 074	19 245 688	1 519 982	1 519 982	4 746 030	4 746 029	3 904 802	5 335 929	9 074 874	7 928 888	19 245 688	19 530 829	101%	27 533 994	1 248 585	1 248 585	4 844 139	4 844 139	3 478 523	6 282 678	17 962 747	16 318 568	27 533 994	28 693 970	104%	27 894 491	
!	1		Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	20 488 512	10 625 963	852 184	852 185	2 276 061	2 276 061	2 152 778	2 161 877	5 344 940	4 202 468	10 625 963	9 492 591	89%	16 068 508	921 416	921 416	2 972 273	2 972 782	1 198 676	3 502 772	10 976 142	9 268 399	16 068 508	16 665 369	104%	13 133 598	
!	1.1		Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	20 486 688	10 623 145	852 184	852 185	2 273 242	2 273 242	2 152 778	2 164 696	5 344 940	4 202 468	10 623 145	9 492 591	89%	16 068 508	921 416	921 416	2 972 273	2 972 782	1 198 676	3 502 772	10 976 142	9 268 399	16 068 508	16 665 369	104%	13 133 598	
!	1.1.1		Электросетевые объекты, в т.ч.	18 446 636	9 289 951	848 401	848 401	2 237 072	2 237 073	1 918 327	2 048 123	4 286 151	3 345 587	9 289 951	8 479 184	91%	14 686 943	919 191	919 191	2 763 094	2 763 603	958 765	3 358 943	10 045 893	7 585 307	14 686 943	14 627 045	100%	12 102 069	
!	1.1.1.1		Электрические линии, в т.ч.	4 426 669	3 701 527	227 827	227 827	955 053	955 053	662 852	784 740	1 855 795	1 162 744	3 701 527	3 130 364	85%	3 471 472	186 091	186 091	1 319 185	1 319 185	221 338	504 219	1 744 858	1 430 144	3 471 472	3 439 639	99%	4 234 752	
!			воздушные линии, в т.ч.	2 356 196	2 621 732	38 483	38 483	758 481	758 480	399 479	518 443	1 425 289	852 021	2 621 732	2 167 427	83%	2 975 879	167 868	167 868	1 275 807	1 275 807	111 666	322 942	1 420 537	950 842	2 975 879	2 717 459	91%	1 758 952	
!			ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	2 168 143	1 869 037	24 063	24 063	699 423	699 422	276 500	450 150	869 051	609 006	1 869 037	1 782 641	95%	2 314 681	151 303	151 303	1 232 868	1 232 868	5 000	259 570	925 511	784 569	2 314 681	2 428 309	105%	1 472 645	
!			ВЛЭП 35 кВ (СН1)	5 848	82 526	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	80 319	36 413	82 526	38 620	47%										29 230		15 587		
!			ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	101 274	239 880	9 393	9 393	31 573	31 573	44 830	10 907	154 084	67 890	239 880	119 763	50%	271 043	8 109	8 109	20 494	20 494	49 786	44 822	192 654	73 416	271 043	146 841	54%	74 930	
!			ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	80 931	430 290	2 820	2 820	27 485	27 484	78 149	57 386	321 836	138 713	430 290	226 404	53%	390 154	8 457	8 457	22 446	22 446	56 880	18 550	302 372	63 626	390 154	113 079	29%	195 788	
!			кабельные линии, в т.ч.	2 070 473	1 079 795	189 344	189 344	196 573	196 573	263 373	266 297	430 505	310 723	1 079 795	962 937	89%	495 593	18 223	18 223	43 378	43 378	109 672	181 276	324 320	479 302	495 593	722 180	146%	2 475 800	
!			КЛЭП 110 кВ (ВН)	1 154 413	612 636	163 443	163 443	177 160	177 160	94 689	177 344	158 940	612 636	657 327	107%	42 478			1 719	1 719					40 789		42 478	1 719	4%	1 974 591
!			КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	32 756	24 419	0	0			7 340	17	17 079	21 911	24 419	21 928	90%									19 825	57 175	34 859	57 175	96%	0
!			КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	721 418	394 499	23 988	23 988	18 730	18 730	148 985	98 864	202 797	124 974	394 499	266 555	68%	375 709	17 789	17 789	34 180	34 180	106 122	152 428	217 617	439 266	375 709	643 665	171%	344 308	
!			КЛЭП до 1 кВ (НН)	161 886	48 241	1 914	1 914	683	683	12 359	9 632	33 285	4 897	48 241	17 127	36%	20 231	433	433	7 479	7 479	3 550	9 023	8 769	5 177	20 231	22 112	109%	156 901	
!	1.1.1.2		Подстанции, в т.ч.	12 554 197	4 853 275	540 673	540 673	1 148 453	1 148 455	1 072 239	1 220 888	2 091 911	1 935 620	4 853 275	4 845 435	100%	10 202 592	254 354	254 354	1 387 466	1 387 974	659 531	2 830 680	7 901 241	5 767 705	10 202 592	10 240 713	100%	6 946 964	
!			Уровень входящего напряжения ВН	11 494 871	3 781 709	475 836	475 835	899 083	899 084	891 573	946 824	1 515 217	1 365 229	3 781 709	3 686 973	97%	9 093 849	59 548	59 548	1 254 916	1 254 916	423 619	2 622 451	7 355 766	5 155 062	9 093 849	9 091 977	100%	5 876 733	
!			Уровень входящего напряжения СН1	21 657	40 095			837	837	4 430	11 645	34 827	16 891	40 095	29 374	73%														

		Вводимая мощность, физические параметры (кМ)											Вводимая мощность, физические параметры (МВА)												
		План вводимой мощности на 2010г.	План I кв.	Факт I кв.	План II кв.	Факт II кв.	План III кв.	Факт III кв.	План IV кв.	Факт IV кв.	План прошедших кварталов накопительным итогом,	Фактически введено мощности накопительным итогом	% выполнения плана — квартала накопительным итогом	План вводимой мощности на 2010г.	План I кв.	Факт I кв.	План II кв.	Факт II кв.	План III кв.	Факт III кв.	План IV кв.	Факт IV кв.	План прошедших кварталов накопительным итогом,	Фактически введено мощности накопительным итогом	% выполнения плана — квартала накопительным итогом
	Инвестиции, всего (сумма строк 1, 2, 3, 4, 5)	1 975,33	108,87	108,86	452,56	451,79	387,06	389,91	1 026,84	1 054,06	1 975,33	2 004,62	101%	2 005,16	42,28	42,28	550,34	550,34	207,95	475,16	1 204,58	1 208,54	2 005,16	2 276,31	114%
1	Тех. перевооружение и реконструкция	720,39	50,01	50,01	160,38	160,80	113,05	107,41	396,96	290,96	720,39	609,18	85%	1 459,69	7,53	7,53	463,27	463,27	36,90	161,80	951,99	943,25	1 459,69	1 575,85	108%
2	Новое строительство и расширение действующих объектов	1 063,86	20,36	20,36	243,83	242,63	223,83	202,92	575,84	652,93	1 063,86	1 118,83	105%	489,35	20,53	20,53	46,73	46,73	171,50	279,38	250,59	222,70	489,35	569,34	116%
1.1. и 2.1	Капитальные вложения в основные средства	1 784,26	70,37	70,36	404,21	403,44	336,88	310,33	972,80	943,89	1 784,26	1 728,01	97%	1 949,04	28,06	28,06	510,00	510,00	208,39	441,18	1 202,58	1 165,96	1 949,04	2 145,19	110%
1.1.1. и 2.1.1	Электросетевые объекты	1 784,26	70,37	70,36	404,21	403,44	336,88	310,33	972,80	943,89	1 784,26	1 728,01	97%	1 948,54	28,06	28,06	509,50	509,50	208,39	440,78	1 202,58	1 165,96	1 948,54	2 144,29	110%
	В том числе, освоение капитальных вложений по технологическому присоединению потребителей	1 412,27	52,89	52,89	321,38	320,51	313,99	244,82	724,00	760,57	1 412,27	1 378,79	98%	671,17	25,81	25,81	264,64	264,64	109,58	213,79	271,14	249,41	671,17	753,64	112%
1.1.2. и 2.1.2	Средства учета и контроля электроэнергии																								
1.1.3. и 2.1.3	ПИР строительства будущих лет																								
1.1.4. и 2.1.4	Прочие производственные и хозяйственные объекты													0,50			0,50	0,50				0,50	0,90	180%	
1.1.5. и 2.1.5	Оборудование, не входящее в сметы строек																								
1.1.6. и 2.1.6	Объекты непромышленной сферы																								
3	Капитальные вложения в нематериальные активы																								
4	Долгосрочные финансовые вложения																								
5	Приобретение основных средств	191,08	38,50	38,50	48,35	48,35	50,18	79,58	54,05	110,17	191,08	276,60	145%	56,12	14,22	14,22	40,34	40,34	-0,44	33,98	2,00	42,58	56,12	131,12	234%

Наименование филиала	Порядковый номер раздела	Порядковый номер проекта в своде МРСК/РСК*	Наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту	Вводимая мощность, физические параметры (кМ)											Вводимая мощность, физические параметры (МВА)												
				План вводимой мощности на 2010г.	План I кв.	Факт I кв.	План II кв.	Факт II кв.	План III кв.	Факт III кв.	План IV кв.	Факт IV кв.	План прошедших кварталов накопительным итогом,	Фактически введено мощности накопительным итогом	% выполнения плана — квартала накопительным итогом	План вводимой мощности на 2010г.	План I кв.	Факт I кв.	План II кв.	Факт II кв.	План III кв.	Факт III кв.	План IV кв.	Факт IV кв.	План прошедших кварталов накопительным итогом,	Фактически введено мощности накопительным итогом	% выполнения плана — квартала накопительным итогом
!			Итого, по всему ОАО "МОЭСК", в т.ч.	1 975,33	108,87	108,86	452,56	451,79	387,06	389,91	1 026,84	1 054,06	1 975,33	2 004,62	101%	2 005,16	42,28	42,28	550,34	550,34	207,95	475,16	1 204,58	1 208,54	2 005,16	2 276,31	114%
!	1		Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	720,39	50,01	50,01	160,38	160,80	113,05	107,41	396,96	291	720,39	609,18	85%	1 459,69	7,53	7,53	463,27	463,27	36,90	161,80	951,99	943,25	1 459,69	1 575,85	108%
!	1.1		Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	720,39	50,01	50,01	160,38	160,80	113,05	107,41	396,96	291	720,39	609,18	85%	1 459,69	7,53	7,53	463,27	463,27	36,90	161,80	951,99	943,25	1 459,69	1 575,85	108%
!	1.1.1		Электросетевые объекты, в т.ч.	720,39	50,01	50,01	160,38	160,80	113,05	107,41	396,96	291	720,39	609,18	85%	1 459,69	7,53	7,53	462,77	462,77	36,90	161,40	951,99	943,25	1 459,19	1 574,95	108%
!	1.1.1.1		Электрические линии, в т.ч.	560,41	22,79	22,79	130,01	130,44	82,75	76,90	324,86	222	560,41	452,17	81%	21,68	0,66	0,66	3,15	3,15	10,61	1,08	7,26	79,19	21,68	84,08	388%
!			воздушные линии, в т.ч.	513,75	14,68	14,68	120,15	120,58	76,13	49,58	302,79	150	513,75	335,01	65%	10,58	0,66	0,66	1,89	1,89	1,09	1,08	6,94	54,21	10,58	57,84	547%
!			ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	136,92	8,20	8,20	81,20	81,30		6,63	47,52	60	136,92	156,19	114%												
!			ВЛЭП 35 кВ (СН1)								12,98																
!			ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	170,33	2,34	2,34	19,75	19,75	39,67	29,23	108,57	43	170,33	94,14	55%	6,44			0,80	0,80	0,14	0,67	5,50	3,15	6,44	4,62	72%
!			ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	206,51	4,14	4,14	19,20	19,54	36,46	13,72	146,70	34,31	206,51	71,71	35%	4,14	0,66	0,66	1,09	1,09	0,95	0,41	1,44	51,06	4,14	53,22	1286%
!			кабельные линии, в т.ч.	46,66	8,11	8,11	9,86	9,86	6,61	27,32	22,07	71,87	46,66	117,17	251%	11,10			1,26	1,26	9,52		0,32	24,98	11,10	26,24	236%
!			КЛЭП 110 кВ (ВН)																								
!			КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	7,31					5,67	7,31	5,29	7,31	10,85	148%													
!			КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	35,62	7,95	7,95	7,36	7,36	6,31	17,92	14,00	64,80	35,62	98,03	275%	10,54			1,26	1,26	8,96		0,32	24,98	10,54	26,24	249%
!			КЛЭП до 1 кВ (НН)	3,72	0,16	0,16	2,50	2,50	0,30	3,83	0,77	1,79	3,72	8,28	222%	0,56					0,56				0,56		
!	1.1.1.2		Подстанции, в т.ч.	159,98	27,21	27,21	30,37	30,36	30,31	30,51	72,10	65,58	159,98	153,66	96%	1 437,51	6,87	6,87	459,62	459,62	26,28	160,32	944,73	864,06	1 437,51	1 490,88	104%
!			Уровень входящего напряжения ВН	7,93					7,93		0,30	7,93	0,30	7,93	72%	1 346,00			436,00	436,00		125,00	910,00	835,00	1 346,00	1 396,00	104%
!			Уровень входящего напряжения СН1																			12,60		12,60			
!			Уровень входящего напряжения СН2	152,05	27,21	27,21	30,37	30,36	30,31	25,10	64,17	65,28	152,05	147,95	97%	91,51	6,87	6,87	23,62	23,62	26,28	35,32	34,73	16,46	91,51	82,28	90%
!	1.1.1.3		Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь и другие), в т.ч.								3,35		3,35														
!	1.1.2		Средства учета и контроля э/э, в т.ч.																								
!			АИИС КУЭ ОРЭ																								
!			АИИС КУЭ розничного рынка																								
!			прочие средства учета и контроля электроэнергии																								
!	1.1.3		ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:												0,50			0,50	0,50				0,50	0,90	180%		
!	1.1.4		Прочие производственные и хозяйственные объекты												0,50			0,50	0,50				0,50	0,50	100%		
!			Здания												0,50			0,50	0,50				0,50	0,50	100%		
!			Сооружения (кроме электрических линий)																								
!			Земельные участки																								
!			Машины и оборудование (кроме подстанций)																								
!			Транспортные средства																					0,40			
!			Инвентарь																								

Наименование филиала	Порядковый номер раздела	Порядковый номер проекта в своде МРСК/РСК*	Наименование объекта, укрупненная расшифровка по видам работ по объекту	Вводимая мощность, физические параметры (кВт)												Вводимая мощность, физические параметры (МВА)											
				План вводимой мощности на 2010г.	План I кв.	Факт I кв.	План II кв.	Факт II кв.	План III кв.	Факт III кв.	План IV кв.	Факт IV кв.	План прошедших кварталов накопительным итогом,	Фактически введено мощности накопительным итогом	% выполнения плана __ квартал накопительным итогом	План вводимой мощности на 2010г.	План I кв.	Факт I кв.	План II кв.	Факт II кв.	План III кв.	Факт III кв.	План IV кв.	Факт IV кв.	План прошедших кварталов накопительным итогом,	Фактически введено мощности накопительным итогом	% выполнения плана __ квартал накопительным итогом
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
!			Прочие основные средства																								
!			ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:																								
!	1.1.5		Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.:																								
!	1.1.6		Объекты непромышленной сферы, в т.ч.																								
!	1.2		Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.																								
!			Объекты интеллектуальной собственности																								
!			патенты																								
!			авторские права																								
!			товарные знаки и знаки обслуживания																								
!			прочие объекты интеллектуальной собственности																								
!			Деловая репутация																								
!			Организационные расходы																								
!			Прочие объекты нематериальных активов																								
!	2		Новое строительство и расширение, в т.ч.:	1 063,86	20,36	20,36	243,83	242,63	223,83	202,92	575,84	652,93	1 063,86	1 118,83	105%	489,35	20,53	20,53	46,73	46,73	171,50	279,38	250,59	222,70	489,35	569,34	116%
!			Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	1 063,86	20,36	20,36	243,83	242,63	223,83	202,92	575,84	652,93	1 063,86	1 118,83	105%	489,35	20,53	20,53	46,73	46,73	171,50	279,38	250,59	222,70	489,35	569,34	116%
!	2.1.1		Электросетевые объекты, в т.ч.	1 063,86	20,36	20,36	243,83	242,63	223,83	202,92	575,84	652,93	1 063,86	1 118,83	105%	489,35	20,53	20,53	46,73	46,73	171,50	279,38	250,59	222,70	489,35	569,34	116%
!	2.1.1.1		Электрические линии, в т.ч.	655,20	14,40	14,40	77,81	76,62	154,92	123,10	408,07	323,04	655,20	537,15	82%	281,85	7,21	7,21	27,95	27,95	61,68	165,97	185,01	159,22	281,85	360,35	128%
!			воздушные линии, в т.ч.	163,76	4,26	4,26	21,03	19,84	32,90	14,16	105,58	73,28	163,76	111,54	68%	9,67	1,15	1,15	0,41	0,41	0,62	1,53	7,49	2,20	9,67	5,29	55%
!			ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)																								
!			ВЛЭП 35 кВ (СН1)																								
!			ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	81,19	1,87	1,87	12,69	11,50	13,13	6,48	53,50	38,04	81,19	57,89	71%	6,85	0,50	0,50	0,41	0,41	0,46	1,37	5,48	1,33	6,85	3,61	53%
!			ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	82,58	2,39	2,39	8,34	8,34	19,77	7,68	52,08	35,24	82,58	53,65	65%	2,82	0,65	0,65			0,16	0,16	2,01	0,87	2,82	1,68	60%
!			кабельные линии, в т.ч.	491,44	10,14	10,14	56,78	56,78	122,02	108,94	302,50	249,75	491,44	425,61	87%	272,18	6,06	6,06	27,54	27,54	61,06	164,44	177,52	157,02	272,18	355,06	130%
!			КЛЭП 110 кВ (ВН)	10,00							10,00	7,47	10,00	7,47	75%												
!			КЛЭП 20-35 кВ (СН1)																								
!			КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	479,37	10,14	10,14	56,78	56,78	121,92	108,76	290,53	242,29	479,37	417,96	87%	272,18	6,06	6,06	27,54	27,54	61,06	164,44	177,52	157,02	272,18	355,06	130%
!			КЛЭП до 1 кВ (НН)	2,07					0,10	1,97			2,07	0,18	9%												
!	2.1.1.2		Подстанции, в т.ч.	408,67	5,97	5,96	166,02	166,02	68,91	79,82	167,77	329,89	408,67	581,69	142%	207,49	13,32	13,32	18,78	18,78	109,82	113,41	65,58	63,49	207,49	208,99	101%
!			Уровень входящего напряжения ВН							0,35						80,00					80,00	80,00			80,00	80,00	100%
!			Уровень входящего напряжения СН1																								
!			Уровень входящего напряжения СН2	408,67	5,97	5,96	166,02	166,02	68,91	79,47	167,77	329,89	408,67	581,34	142%	127,49	13,32	13,32	18,78	18,78	29,82	33,41	65,58	63,49	127,49	128,99	101%
!	2.1.1.3		Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь и другие), в т.ч.																								
!	2.1.2		Средства учета и контроля э/э, в т.ч.																								
!			АИИС КУЭ ОРЭ																								
!			АИИС КУЭ розничного рынка																								
!			прочие средства учета и контроля электроэнергии																								
!	2.1.3		ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:																								
!	2.1.4		Прочие производственные и хозяйственные объекты																								
!			Здания																								
!			Сооружения (кроме электрических линий)																								
!			Земельные участки																								
!			Машины и оборудование (кроме подстанций)																								
!			Транспортные средства																								
!			Инвентарь																								
!			Прочие основные средства																								
!			ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:																								
!	2.1.5		Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.:																								
!	2.1.6		Объекты непромышленной сферы, в т.ч.																								
!	3		Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.																								
!			Объекты интеллектуальной собственности																								
!			патенты																								
!			авторские права																								
!			товарные знаки и знаки обслуживания																								
!			прочие объекты интеллектуальной собственности																								
!			Деловая репутация																								
!			Организационные расходы																								
!			Прочие объекты нематериальных активов																								
!	4		Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.																								
!			Инвестиции в ценные бумаги																								
!			акции																								
!			облигации																								
!			векселя																								
!			прочие ценные бумаги																								
!			Вклады в уставный капитал других организаций																								
!			Вклады по договорам совместной деятельности																								
!			Займы, выданные другим организациям																								
!			займы предприятиям Группы																								
!			внешние займы																								
!			Прочие долгосрочные финансовые вложения																								
!	5		Приобретение основных средств, в т.ч.	191,08	38,50	38,50	48,35	48,35	50,18	79,58	54,05	110,17	191,08	276,60	145%	56,12	14,22	14,22	40,34	40,34	-0,44	33,98					