

Дополнительные соглашения за период с 01.04.2019 по 30.04.2019 к договорам, заключенным по результатам закупочных процедур, первоначальная стоимость которых превышает 500 тыс. руб. (с НДС)

| №п/п | Наименование инициатора закупки (Филиал, подразделение ИА) | Наименование лота | Способ закупки | Наименование контрагента | № Протокола | Дата протокола | № Договора (ID) | Дата заключения договора | Сумма договора (тыс. руб.) без НДС (с учетом изменения цены) | Номер Доп. согл | Дата заключения доп.согл | Сумма допсоглашения без НДС | НДС (%) | Сумма доп.соглашения с НДС | Причина заключения доп. соглашения |
|------|--|--|----------------|--|------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| 1 | ЭУ | Услуги охраны | ОК | ООО ЧОП "Агентство безопасности "Петровка" | M/1377 | 21.05.18 | 200003-18-38160 | 05.06.2018 | 12667,10 | 2000-18-1626/19002 | 16.04.2019 | -1 725,80 | 20 | -2 070,96 | Сокращение поста, уменьшение стоимости договора |
| 2 | ЮЭС/УКС | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с.п. Ю8-18-302-15497(911202) | ЗЦ | ООО "Сандимакс Север" | 700-16/10-13861и | 16.10.2018 | 118-18/Ю | 01.11.2018 | 2 223,98 | 1 | 01.01.2019 | 44,48 | 2% | 2 268,46 | увеличение ставки НДС |
| 3 | ЮЭС/УКС | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы тяговая", ВЛИ-0,38 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, 1-й км автодороги ММК-Раменское Ю8-18-302-16160(911522) | ЗЦ | ООО "Технолог" | 700-26/10-13902и | 26.10.2018 | ЮС-13902-18-286 | 08.11.2018 | 1 586,75 | 1 | 01.01.2019 | 31,74 | 2% | 1 618,48 | увеличение ставки НДС |
| 4 | ЮЭС/УКС | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-18-302- | ЗЦ | ООО "Технолог" | 700-08/11-13958и | 08.11.2018 | ЮС-13958-18-291 | 21.11.2018 | 1 223,13 | 1 | 01.01.2019 | 24,46 | 2% | 1 247,59 | увеличение ставки НДС |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|-----|-----------------------|------------------|------------|---------------------|------------|----------|---|------------|-------|----|----------|--|
| | | 14869(116118) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ЮЭС/У КС | Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-43, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Константиновское с.п., Денежниково п, уч. За Ю8-18-302-19982(913848) | ЗЦ | ООО "Электрумстрой" | 700-19/12-14129и | 19.12.2018 | 473-ЭС/ЮЭС | 30.12.2018 | 560,07 | 1 | 01.01.2019 | 11,20 | 2% | 571,28 | увеличение ставки НДС |
| 6 | ЮЭС/У КС | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-18-302-8525(907057) | ЗЦ | ООО "Сандимакс Север" | 700-27/07-13416и | 27.07.2018 | 85-18/Ю | 15.08.2018 | 1 350,12 | 1 | 01.01.2019 | 27,00 | 2% | 1 377,13 | увеличение ставки НДС |
| 7 | ЮЭС/У КС | Строительство ТП-100-10/0,4, ВЛЗ-10 от ВЛ-10 кВ ф.121, ПС №243 "Нашекино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Салтыково с Ю8-18-302-13393(106195) | ЗЦ | ООО "Сандимакс Север" | 700-14/09-13687и | 14.09.2018 | 103-18/Ю | 07.12.2018 | 610,59 | 1 | 01.01.2019 | 12,21 | 2% | 622,80 | увеличение ставки НДС |
| 9 | МВС | СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ПС "Павелецкая" Замена АТ 2*250 и ВД 4*63 МВА | ОК | ООО "Вымпелсетьстрой" | М/761 | 13.03.2012 | 302-4/12/ЦС-12/337 | 02.04.2012 | 76218,45 | 7 | 25.02.2019 | 0,00 | 20 | 0,00 | Приостановка работ, дополнение дог. пунктом 11.3 |
| 10 | МВС | СМР, ПНР поставка оборудования по титулу: "Заходы КВЛ 220 кВ "Очаково-Чоботы | ОЗП | ООО "Вымпелсетьстрой" | М/3093 | 18.09.2012 | 322-10/12/ЦС-12/659 | 08.10.2012 | 78135,59 | 6 | 03.04.2019 | 0,00 | 20 | 0,00 | Уменьшение стоимости работ. Стоимость договора составляет 68 395 841,16 руб. с НДС |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|----|------------------------------------|--------|------------|-----------------------------|------------|------------|---|------------|----------|----|----------|---|
| | | II" для нужд ЦЭС-филиал ОАО "МОЭСК" по адресу: Моск. Обл, г.Солнцево. | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | МВС | Выполнение комплекса СМР, ПНР в соответствии с утвержденной заказчиком ПСД "Реконструкция КВЛ 110 кВ ТЭЦ-16 Ходынка 1,2" для нужд МВС - филиала ПАО "МОЭСК" | ОК | ООО "Финпром-Инжиниринг" | М/811 | 01.04.2016 | 757-04/16-ФИ | 15.04.2016 | 177271,24 | 3 | 01.01.2019 | 130,48 | 20 | 156,57 | Изменение ставки НДС 20% |
| 12 | МВС | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (за исключением оборудования предоставляемого заказчиком) по Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново" | ОК | ООО "Энергетическое Строительство" | М/4563 | 22.12.2017 | ЭС-03ПД/2018/20D012-17-1471 | 09.01.2018 | 457 204,65 | 3 | 09.01.2019 | 3 489,15 | 20 | 4 186,98 | Изменение ставки НДС 20% |
| 13 | МВС | Выполнение работ по раскопке и засыпке котлованов, ремонту асфальтовых покрытий и озеленению после проведения ремонтных работ на КЛ 110—220 кВ для нужд МВС в 2017-2018 году. (с целью заключения рамочного Договора) | ОК | ООО "Энергоиндустрия" | М/1694 | 26.05.2017 | 20D012-17-1089 | 14.06.2017 | 35 000,00 | 1 | 09.01.2019 | 80,52 | 20 | 96,63 | Изменение ставки НДС 20% |
| 14 | МВС | Выполнение непредвиденных ремонтно- | ОК | ООО «Техноинжиниринг» | М/1703 | 23.05.2017 | 20D012-17-1138 | 08.06.2017 | 13 499,63 | 5 | 25.03.2019 | 818,80 | 20 | 982,56 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. НРВР на ВОКС |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|----|------------------------------------|--------|------------|----------------|------------|------------|----|------------|----------|----|----------|--|
| | | восстановительных работ (НРВР) на волоконно-оптических кабелях (ВОК) связи (рамочный) | | | | | | | | | | | | | ПС Баскаково-ТЭЦ-11, ПС Чоботы-Полет, РДП ВЭ ММТС-10 РДП ВЭС-Садовническая 15/2 |
| 15 | МВС | Выполнение СМР, ПНР, материалы Реконструкция "КЛ 110 кВ Стромбынка - Сокольники № 1, № 2" | ОК | ООО "Энергетическое Строительство" | М/1959 | 13.06.2017 | 20D012-17-1143 | 26.06.2017 | 236 917,76 | 1 | 09.01.2019 | 1 878,39 | 20 | 2 254,06 | Изменение ставки НДС 20% |
| 16 | МВС | Выполнение работ по неотложному ремонту автоматического пожаротушения силовых трансформаторов и системы компенсации емкостных токов 6-35кВ (ДГР) на ПС МВС – филиала ПАО «МОЭСК» в 2018 году (рамочный) | ОК | АО "Завод РЭТО" | М/1865 | 06.07.2018 | 20D012-18-1825 | 18.07.2018 | 35164,76 | 6 | 22.02.2019 | 431,18 | 20 | 517,41 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. выполнение работ по неотложному ремонту системы компенсации емкостных токов 6-35 кВ (ДГР): капитальный ремонт реактора однофазного дугогасящего типа РЗДПОМ-760/10 без смены обмоток (зав. №869) на ПС №751 «Гавриково» |
| 17 | МВС | Выполнение работ по неотложному ремонту автоматического пожаротушения силовых трансформаторов и системы компенсации емкостных токов 6-35кВ (ДГР) на ПС МВС – филиала ПАО «МОЭСК» в 2018 году (рамочный) | ОК | АО "Завод РЭТО" | М/1865 | 06.07.2018 | 20D012-18-1825 | 18.07.2018 | 35164,76 | 13 | 28.01.2019 | 2 017,47 | 20 | 2 420,97 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Выполнение работ по ремонту системы автоматического пожаротушения силовых трансформаторов на: ПС № 314 «Донецкая», ПС № 774 «Сити», ПС № 760 «Ясеново» |
| 18 | МВС | Выполнение работ по неотложному ремонту автоматического пожаротушения | ОК | АО "Завод РЭТО" | М/1865 | 06.07.2018 | 20D012-18-1825 | 18.07.2018 | 35164,76 | 16 | 22.03.2019 | 524,32 | 20 | 629,18 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Выполнение работ по ремонту системы компенсации емкостных |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|----|-----------------|--------|------------|----------------|------------|----------|----|------------|--------|----|--|--|
| | | силовых трансформаторов и системы компенсации емкостных токов 6-35кВ (ДГР) на ПС МВС – филиала ПАО «МОЭСК» в 2018 году (рамочный) | | | | | | | | | | | | токов 6-35 кВ (ДГР): капитальный ремонт реактора однофазного дугогасящего типа РЗДПОМ-2000/10 без смены обмоток (зав № 1092) с ПС № 213 «Южная» Московских высоковольтных сетей - филиала ПАО «МОЭСК» в 2019 году. | |
| 19 | МВС | Выполнение работ по неотложному ремонту автоматического пожаротушения силовых трансформаторов и системы компенсации емкостных токов 6-35кВ (ДГР) на ПС МВС – филиала ПАО «МОЭСК» в 2018 году (рамочный) | ОК | АО "Завод РЭТО" | М/1865 | 06.07.2018 | 20D012-18-1825 | 18.07.2018 | 35164,76 | 17 | 22.03.2019 | 741,18 | 20 | 889,41 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Капитальный ремонт реактора однофазного дугогасящего типа РЗДПОМ-1520/10 без смены обмоток (зав. № 1121) для п/ст-751"Гавриково"; капитальный ремонт реактора однофазного дугогасящего типа РЗДПОМ-2000/10 без смены обмоток (зав. № 1100) для п/ст-213 "Южная" |
| 20 | МВС | Выполнение работ по неотложному ремонту автоматического пожаротушения силовых трансформаторов и системы компенсации емкостных токов 6-35кВ (ДГР) на ПС МВС – филиала ПАО «МОЭСК» в 2018 году (рамочный) | ОК | АО "Завод РЭТО" | М/1865 | 06.07.2018 | 20D012-18-1825 | 18.07.2018 | 35164,76 | 15 | 22.03.2019 | 605,33 | 20 | 726,39 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Капитальный ремонт реактора однофазного дугогасящего типа РЗДПОМА-2000/10 без смены обмоток (зав. № 1516572) для ПС №56 "Беляево"; капитальный ремонт реактора однофазного дугогасящего типа РЗДПОМА-2000/10 без смены обмоток (зав. № 1516573) для ПС №56 "Беляево" Московских высоковольтных сетей - филиала ПАО «МОЭСК» в 2019 году. |
| 21 | МВС | Оказание услуг по шеф-надзору за монтажом кабельных муфт | ОК | ООО "ПРОМОНТ" | М/1570 | 13.06.2018 | 20D012-18-1925 | 07.08.2018 | 1927,44 | 1 | 01.01.2019 | 21,86 | 20 | 26,23 | Изменение ставки НДС на 20% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|----|-------------------|--------|------------|----------------|------------|----------|---|------------|----------|----|----------|--|
| | | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | МВС | Выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП МВС в 2018-2019гг. (рамочный) для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК» | ОК | ООО "Лесопарк-СК" | М/2299 | 27.08.2018 | 20D012-18-1943 | 14.09.2018 | 48779,17 | 6 | 11.03.2019 | 6 254,52 | 20 | 7 505,43 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах ЛЭП МВС в 2018-2019 гг. для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК» |
| 23 | МВС | Неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ и устройств РЗиА в 2018г-2019г. для нужд МВС - филиала ПАО «МОЭСК» (рамочный договор) | ЕИ | АО "Завод РЭТО" | 68 | 09.10.2018 | 20D012-18-2040 | 22.10.2018 | 31000,00 | 5 | 25.01.2019 | 725,52 | 20 | 870,62 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Выполнению неотложно-восстановительных работ по: ремонту трансформатора АДЦТН-200000/220/110 АТ-2 зав. № 117921 на ПС № 213 «Южная»; ремонт трансформатора ТРДЦН-63000/110 Т-1 зав. № 1466710 на ПС № 762 «Прожектор» |
| 24 | МВС | Неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ и устройств РЗиА в 2018г-2019г. для нужд МВС - филиала ПАО «МОЭСК» (рамочный договор) | ЕИ | АО "Завод РЭТО" | 68 | 09.10.2018 | 20D012-18-2040 | 22.10.2018 | 31000,00 | 6 | 18.02.2019 | 3 568,03 | 20 | 4 281,63 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Выполнение неотложно-восстановительных работ по ремонту трансформатора ТРДЦН-63000/110 Т-1 зав. № 8119 на ПС № 762 "Прожектор"; такелажные работы при перевозке трансформатора ТРДЦН-63000/110 зав. № 8119 с ПС № 762 "Прожектор" на ПС № 549 "Косино"; ремонт трансформатора ТРДЦН-63000/110 (резерв) зав. № 1466710 на ПС № 549 "Косино"; такелажные работы при перевозке трансформатора ТРДЦН-63000/110 зав. № 1466710 с |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|----|-----------------|----|------------|----------------|------------|----------|----|------------|--------|----|--------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ПС № 549 "Косино" на ПС № 762 "Прожектор"; ремонт трансформатора ТРДЦН-63000/110 Т -1 зав. № 1466710 на ПС № 762 "Прожектор" |
| 25 | МВС | Неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ и устройств РЗА в 2018г-2019г. для нужд МВС - филиала ПАО «МОЭСК» (рамочный договор) | ЕИ | АО "Завод РЭТО" | 68 | 09.10.2018 | 20D012-18-2040 | 22.10.2018 | 31000,00 | 9 | 22.02.2019 | 563,71 | 20 | 676,46 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Выполнению неотложно-восстановительных работ по: ремонту трансформатора АДЦЦН-200000/220 АТ-2 зав. № 117921 на ПС № 213 «Южная»; ремонт трансформатора ЛТДН-63000/10 зав. № 158863 (резерв) на ПС № 750 «Павелецкая» |
| 26 | МВС | Неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ и устройств РЗА в 2018г-2019г. для нужд МВС - филиала ПАО «МОЭСК» (рамочный договор) | ЕИ | АО "Завод РЭТО" | 68 | 09.10.2018 | 20D012-18-2040 | 22.10.2018 | 31000,00 | 10 | 22.02.2019 | 538,11 | 20 | 645,73 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Выполнению неотложно-восстановительных работ по: ремонту трансформатора ТДТНГ 40500/110 зав. № 701995 Т-2 на ПС № 299 «Коптево»; ремонт трансформатора ТДТН-63000/110 зав. № 8149 Т-2 на ПС № 334 «Немчиновка»; ремонт трансформатора ТРДЦН-80000/220 Т-4 зав. 30№110317.01 на ПС № 536 «Автозаводская»; ремонт трансформатора ТРДЦН-63000/110 зав. № 1383495 резерв на ПС № 91 «Угреша» |
| 27 | МВС | Неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования 6-220 кВ и устройств | ЕИ | АО "Завод РЭТО" | 68 | 09.10.2018 | 20D012-18-2040 | 22.10.2018 | 31000,00 | 11 | 22.03.2019 | 484,47 | 20 | 581,37 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Выполнению неотложно-восстановительных работ по: ремонту трансформатора ТДТН- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|-----|-----------------|-------|------------|----------------|------------|-----------|----|------------|---------|----|--|--|
| | | РЗиА в 2018г-2019г. для нужд МВС - филиала ПАО «МОЭСК» (рамочный договор) | | | | | | | | | | | | 40000/110 Т-1 зав. № 88246 на ПС № 180 «Новокунцево»; ремонту трансформатора ТРДН-80000/110 Т-2 зав. № 1504137 на ПС № 346 «Ломоносово»; ремонту трансформатора АДЦТН-250000/220 зав. № 159302 АТ-3 на ПС № 445 «Сигма»; ремонту трансформатора ТДН-16000/110 Т-1 зав. № 6002 на ПС № 334 «Сенная»; ремонту трансформатора ТРДЦН-63000/220 Т-2 зав. № 1153823 на ПС № 795 «Гольяново»; ремонту трансформатора ТДТНГУ-40500/110 Т-2 зав. № 861536 на ПС № 539 «Хуторская» | |
| 28 | МВС | Выполнение работ по ремонту регулировочных и силовых трансформаторов III габарита и выше, напряжением 35-220кВ на месте установки в 2018-2019гг. для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК» (рамочный договор) | ОЗП | АО "Завод РЭТО" | М/322 | 12.02.2018 | 20D012-18-1539 | 02.03.2018 | 100000,00 | 34 | 28.01.2019 | 415,64 | 20 | 498,77 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Выполнение плановых работ по ремонту трансформатора ТРДЦН-80000/110 Т-1 зав. № 45772 на ПС № 56 «Беляево»; ремонт трансформатора ТДНЛ-40000/10 РТ-2 зав. № 1500586 № 798 «Динамо» |
| 29 | МВС | Выполнение работ по ремонту регулировочных и силовых трансформаторов III габарита и выше, напряжением 35-220кВ на месте установки в 2018-2019гг. для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК» | ОЗП | АО "Завод РЭТО" | М/322 | 12.02.2018 | 20D012-18-1539 | 02.03.2018 | 100000,00 | 37 | 22.03.2019 | 1248,48 | 20 | 1 498,18 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Ремонт трансформатора ТРДЦН-63000/220 Т-5 (зав. № 1318941) на ПС № 46 «Бугьрки»; ремонт трансформатора ТДЦТН-63000/110 Т-2 (зав. № 10888) на ПС № 814 «Лианозово» |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|-----|-------------------|-------|------------|----------------------------|------------|-----------|----|------------|---------|----|----------|--|
| | | (рамочный договор) | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | МВС | Выполнение работ по ремонту регулировочных и силовых трансформаторов III габарита и выше, напряжением 35-220кВ на месте установки в 2018-2019гг. для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК (рамочный договор) | ОЗП | АО "Завод РЭТО" | М/322 | 12.02.2018 | 20D012-18-1539 | 02.03.2018 | 100000,00 | 38 | 22.03.2019 | 1735,62 | 20 | 2 082,75 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Плановые работы по ремонту трансформатора АДЦТН-200000/220 АТ-1 зав. №123948 на ПС 213 Южная, ТДТН-63000/110 Т-1 зав. №6526 на ПС 45 Сокольники |
| 31 | МВС | Выполнение работ по ремонту регулировочных и силовых трансформаторов III габарита и выше, напряжением 35-220кВ на месте установки в 2018-2019гг. для нужд МВС – филиала ПАО «МОЭСК (рамочный договор) | ОЗП | АО "Завод РЭТО" | М/322 | 12.02.2018 | 20D012-18-1539 | 02.03.2018 | 100000,00 | 35 | 22.03.2019 | 460,51 | 20 | 552,61 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Выполнению плановых работ по ремонту трансформатора ТДТНГ-40500/110 Т-3 зав. № 786078 на ПС № 112 «Ростокино» |
| 32 | МВС | Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования инженерных систем, уборке помещений, территории административного здания МВС (ул. Нижняя Красносельская, д. 6, стр.1) | ОК | ООО "АльфаСервис" | М/770 | 23.03.2018 | АФЗ-30-2018/20D012-18-1654 | 02.04.2018 | 12012,98 | 2 | 01.04.2019 | 1200,98 | 20 | 1 441,17 | Увеличение суммы и сроков оказания услуг |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|-----|--|--------|------------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|----------|----|-----------|--|
| 33 | МВС | Услуги по эксплуатации коллекторов | ЕИ | ГУП "Москоллектор" | 337 | 29.12.2017 | 9-МВС | 01.02.2018 | 36310,48 | 9-МВС | 07.03.2019 | 3,73 | 20 | 4,47 | Увеличение объема услуг (протяженности) |
| 34 | МВС | Техническое обслуживание устройств телемеханики Descont на подстанциях МВС в 2018-2019гг | ОЗП | ООО "Компания ДЭП" | М/1357 | 15.05.2018 | № 1834/18 | 28.05.2018 | 2768,32 | 1 | 13.02.2019 | 15,39 | 20 | 18,47 | Изменение ставки НДС на 20% |
| 35 | МВС | Техническое обслуживание аппаратуры телемеханики КЛ высокого давления для нужд МВС в 2018 году | ОЗП | ООО "Инженерно-техническая компания Д-Системс" | М/1180 | 27.04.2018 | 20D012-18-1900 | 10.07.2018 | 1115,50 | 1 | 09.01.2019 | 10,26 | 20 | 12,31 | Изменение ставки НДС на 20% |
| 36 | МВС | Неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту КЛ 0,4-10 кВ для МВС – филиала ПАО «МОЭСК» | ОК | ООО "Контакт-АМ" | М/4097 | 27.12.2018 | 20D012-19-2226 | 14.01.2019 | 34 966,67 | 1 | 18.03.2019 | 11116,92 | 20 | 13 340,30 | ДС к рамочному договору. Сумма ДС входит в сумму договора. Неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту КЛ 0,4-10 кВс заменой кабельных участков и кабельных муфт на ПС 603 Гоголево, 6 Кожухово, 70 Сетунь, 841 Коньково, 305 Новобратцево, 632 Фрезер, 12 Карачарово, 536 Автозаводская, 762 Прожектор, 665 Курьяново, 438 Бакеево, 796 Трикотажная, 361 Мазилово |
| 37 | ИА | Сопровождение ПК Аварийность | ОЗП | ООО "НПЦ Приоритет" | М/1099 | 10.04.17 | 0417-09 | 08.08.2017 | 1202,39 | ДС 1 к 0417-09 | 05.03.2019 | 0,00 | 20 | 12,84 | изменение ставки НДС |
| 38 | МКС (СЭЗиС) | Неотложные и аварийно-восстановительные работы по ремонту систем отопления, ХВС, ГВС, канализации и вентиляции для нужд МКС - | ОЗП | ООО "ЭнергоСтройГарант" | М/307 | 12.02.2018 | 1/М/18 | 02.03.2018 | 12 823,00 | 9 | 09.01.2019 | 144,17 | 20 | 144,17 | Увеличение ставки НДС |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|-----|-------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------|---|------------|------------------------------|----|--------|---|
| | | филиала ПАО "МОЭСК" | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | МКС (СЭЗиС) | Ремонт и окраска фасадов энергообъектов (ТП, РП) с оформлением в соответствии с фирменным стилем ПАО "МОЭСК", в том числе к ЧМФ-2018, для нужд МКС - филиала ПАО "МОЭСК" | ОЗП | ООО "СтройКонтинент" | М/323 | 09.02.2018 | 4К/02-2018 | 01.03.2018 | 61 205,94 | 1 | 22.01.2019 | 732,05 | 20 | 732,05 | Увеличение ставки НДС |
| 40 | МКС (СЭЗиС) | Ремонт строительной части кабельных тоннелей (коллекторов) МКС - филиала ПАО "МОЭСК" | ОЗП | ООО "СтройТриумф" | М/716 | 16.03.2018 | 310318 | 31.03.2018 | 32 551,60 | 1 | 21.01.2019 | 143,04 | 20 | 143,04 | Увеличение ставки НДС |
| 41 | МКС (СЭЗиС) | ТО автоматики бойлеров, узлов учета потребляемой тепловой энергии и оборудования вентиляционных систем в зданиях МКС - филиала ПАО "МОЭСК" | ОК | ООО "ЭнергоСтройГарант" | М/1003 | 09.04.2018 | 3/М/18 | 27.04.2018 | 14 664,12 | 1 | 09.01.2019 | 100,64 | 20 | 100,64 | Увеличение ставки НДС |
| 42 | ИА | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу «Модернизация ПС 220кВ «Кожевническая» с созданием автоматизированной территориально-распределительной модульной системы защиты периметра электроподстанции высокого напряжения» (1 | ОК | АО «Электроцентронтаж» | М/2336 | 27.08.2018 | Кж 18/26 | 21.09.2018 | 211114,93 | 1 | 22.04.2019 | Без изменения суммы договора | 20 | 1571,6 | Изменение ставки НДС Приказ №1373 от 10.12.18г. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|----|-----------------------|--------|------------|-----------|----------------|-----------|---|----------------|---------------------------------------|----|---------|--|
| | | этап). | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ИА | СМР, ПНР по титулу: "ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на напряжение 220 кВ (завершение работ 3 ПК) для нужд ИА ПАО "МОЭСК" | ОК | ООО ИЦ Энергострой | М/1700 | 26.05.2017 | С-60/2017 | 31.07.20 17 | 111745,18 | 2 | 22.04.20 19 | Без изменения суммы договора | 20 | 1201,46 | Изменение ставки НДС Приказ №1373 от 10.12.18г. |