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1.Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Начало проведения экспертизы: 15 февраля 2020 года. 

Окончание проведения экспертизы: 29 мая 2020 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 

 

2.Основание для проведения технологического и ценового аудита отче-

тов ИПР 

Договор возмездного оказания услуг № 10-07/2019 от 10.07.2019 на 

проведение технологического и ценового аудита годового и квартальных от-

четов о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК». 

 

3. Сведения об экспертной организации 

1) Наименование экспертной организации: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Межрегиональная экспертная компания» 

(ООО «МЭКОМ»). 

2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, 

пом.XII, ком.6 

3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5. 

4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» 

Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80. 

5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Мальнев Алек-

сей Николаевич, тел. (495) 221-78-80. 

6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 
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8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

9) Наименование экспертной организации (второй участник по договору 

простого товарищества №21 от 26.04.2019 г.): Акционерное общество 

«Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»). 

10) Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. 

корп.2, комн.110. 

11) Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, 

стр.2 

12) Руководитель экспертной организации: Генеральный директор 

АО «Группа Компаний ЩИТ» Фетисов Дмитрий Юрьевич, тел./факс. 

13) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): Стребков Андрей Сер-

геевич, тел./факс (495)989-44-34. 

14) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Бурцева Светлана 

Александровна, тел./факс (495)989-44-34. 

15) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Сазанова Кристина 

Николаевна, тел./факс (495)989-44-34. 

16) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Михайлов Андрей Бо-

рисович, тел./факс (495)989-44-34. 

 

4. Нормативно-техническая документация 

1) Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методи-

ческих рекомендациях по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Ми-

нистерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти 

субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных 
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программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» 

(далее – Методические рекомендации). 

2) Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом из-

меняющих документов. 

3) Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия инфор-

мации). 

4) Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении ме-

тодических указаний по расчету количественных показателей инвести-

ционных программ сетевых организаций» 

5. Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для 

проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР 

В соответствии с договором возмездного оказания 10-07/2019 от 

10.07.2019 на проведение технологического и ценового аудита годового и 

квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК», ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестици-

онной программы ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной госу-

дарственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-

forum/#/ipr/02002/doc/8783/v/1. Кроме того, в рамках оказания услуг, экс-

пертная организация пользовалась открытой информацией, размещенной на 

официальном сайте ПАО «МОЭСК» (http://www.moesk.ru) для подтвержде-

ния отсутствия разночтения в отчетности.  По результатам анализа предо-

ставленных материалов на достаточность и полноту информации для подго-

товки настоящего заключения, в адрес ПАО «МОЭСК» 27.04.2020 эксперта-

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/02002/doc/8783/v/1
https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/02002/doc/8783/v/1
http://www.moesk.ru/
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ми ООО «МЭКОМ» сформирован запрос о предоставлении дополнительных 

материалов и организован сбор обосновывающих документов в рабочем ре-

жиме. 

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и 

сбора документов в ПАО «МОЭСК», включая сведения, поступившие в рас-

поряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №2. 

Изучив предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы на их соответ-

ствие запросу, эксперты ООО «МЭКОМ», делают вывод об их достаточно-

сти для подготовки заключения по результатам проведения технологическо-

го и ценового аудита годового отчета о ходе реализации инвестиционной 

программы ПАО «МОЭСК» за 2019 год. 

6. Сокращения 

№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

1 ИПР Инвестиционная программа  

2 ИД Инвестиционная деятельность 

3 Методические реко-

мендации 

Методические рекомендации по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проек-

тов инвестиционных программ) сетевых организаций, отне-

сенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестицион-

ные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти 

субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвести-

ционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов 

об их реализации, утвержденные Распоряжением Правитель-

ства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р 

4 Общество ПАО «МОЭСК» 

5 ОРД Организационно-распорядительные документы  

6 Правила утвержде-

ния ИПР 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

7 Проект ИПР Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу 

до утверждения в Минэнерго России 

8 ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации ин-

вестиционной программы, проводимый в соответствии с 

действующим законодательством и Методическими реко-

мендациями 

9 УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 

10 Сценарные условия Сценарные условия в виде перечня требований, условий, 

критериев, их количественных характеристик используемых 
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№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

для принятия решений, необходимых при формировании ин-

вестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и 

критерии отбора проектов. 

11 ИП Инвестиционный проект в составе Проекта изменений, вно-

симых в инвестиционную программу до утверждения в 

Минэнерго России 

7. Содержание и результаты исследования с указанием примененных 

методов 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, 

определенных в Техническом Задании и соответствующих методических ре-

комендациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирую-

щемся на применении профессиональных знаний Экспертов, — с другой. За-

дачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подго-

товки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с уче-

том методов, представленных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами долж-

ны быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих 

направлениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных. 

Отбор данных производится на базе структуры годового отчета о вы-

полнении ИПР за 2019 год и обосновывающих материалов. 

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в 

том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравни-

тельного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в 

каждом разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляе-

мые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей 

Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер. 
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7.1 Сведения об отчетах о выполнении ИПР и обосновывающих матери-

алах 

Отчет о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» состоит из следующих до-

кументов. 

Таблица 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов 
№ Описание материала 

1 Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 2019 год 

 

 
 

Подробное содержание папок представлено в Приложении 2. 

Таблица 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год 

 

Прил-е Раздел 

1 
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений 

по источникам финансирования инвестиционных проектов 
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2 
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы 

3 
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы 

4 

Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напря-

жение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения 

пусконаладочных работ 

5 
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятель-

ности (мощностей) в эксплуатацию 

6 
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной дея-

тельности (мощностей) из эксплуатации 

7 
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы 

8 

Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения 

пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для 

присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжени-

ем 35 кВ и выше  

9 Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 

19 Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок 

 

 

 

Таблица 3 – Состав паспортов ИП приведенных в отчете о выполнении ИПР 

за 2019 год 
№ Раздел паспорта 

1 2 

1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 

2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с кото-

рыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуе-

мых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными догово-

рами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, преду-

смотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реа-

лизации инвестиционного проекта 

6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения 

показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической 

энергии 

7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных зако-

нах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, 

решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполни-

тельной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инве-
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№ Раздел паспорта 

1 2 

стиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных 

инвестиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 

9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 

10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, 

освоение, ввод объектов) 

11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реа-

лизации инвестиционного проекта 

12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 

7.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и 

обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия 

указанной информации, утвержденным Минэнерго РФ 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая орга-

низация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах. 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов 

Таблица 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сфор-

мированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в со-

ответствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Содержание отчета 

1 2 

1 

Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, со-

ответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указан-

ных объектов 

2 
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников 

финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

3 
Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выра-

жении по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических 

решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капи-

тального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Ми-

нистерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нор-

мативы цены 

5 

Значения количественных показателей инвестиционной программы и достигну-

тых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, сни-

жения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей от-

дельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 
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2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализа-

ции утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждо-

му инвестиционному проекту; 

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергети-

ки (Приложение № 9); 

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, 

предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 

24, по состоянию на отчетную дату. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 

24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следую-

щие сведения. 

Таблица 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

1 

а)  Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответ-

ствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков иден-

тификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энер-

гетики Российской Федерации; 

2 

б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации 

инвестиционного проекта 

 

3 
в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической 

эффективности; 

4 

г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы) 

5 

д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструк-

ции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их 

наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов 

реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения ка-

питальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а 

также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и 

текущий годы для реализуемых проектов; 

6 

е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отноше-

нии реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного 

проекта 

7 
ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хо-
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№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

зяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо при-

соединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заклю-

ченными договорами об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью техниче-

ские условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным 

проектом 

8 

з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

9 

и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных под-

станций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инве-

стиционной программы) 

10 

к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов элек-

тросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указания-

ми, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок обору-

дования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным 

проектом 

12 

м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потре-

бителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инве-

стиционным проектом; 

13 

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным 

проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 

2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Россий-

ской Федерации 

14 

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значе-

ний технологических параметров функционирования Единой энергетической си-

стемы России или технологически изолированных территориальных электро-

энергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способно-

сти электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электро-

энергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта 

15 

п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электро-

энергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых преду-

сматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электро-

энергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. 

 

В рамках договора № 10-07/2019 от 10.07.2019, Экспертной организа-

ции ООО «МЭКОМ» получен отчет о реализации инвестиционной програм-

мы ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государственной 
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информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет по адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198, состоящий 

из: 

1) Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 2019 год в соответствии с Приказом Минэнерго 

России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой 

организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной 

программы и обосновывающих их материалах». 

2) Материалов, обосновывающих отчёт о реализации ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 2019 год, указанные в абзацах первом — десятом 

подпункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъекта-

ми оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 янва-

ря 2004 г. № 24. 

Информация в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 г. и 

обосновывающих его материалах соответствует правилам заполнения форм 

раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергети-

ки Российской Федерации, кроме сведений отсутствующих в материалах, 

обосновывающих отчет (в паспортах ИП) в части показателей энергетиче-

ской эффективности. 

7.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в 

отчетах, сведениям из обосновывающих материалов (первичных доку-

ментов; иных документов, указанных в отчетах) 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по прове-

дению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответ-

ствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверно-

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198
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сти отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: 

счет 08, КС-2, КС-,3 форму 34, и т. д. На основе указанных документов про-

водилась проверка достоверности отчетов и их соответствия первичным до-

кументам. 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в фор-

мах раскрытия информации отчета о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 

2019 г., соответствуют сведениям, содержащимся в первичных учетных 

документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, которые 

указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве ис-

точников такой информации. 

Сведения в материалах, обосновывающих отчет о реализации ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 2019 г., соответствуют сведениям, содержащимся в пер-

вичных учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных до-

кументах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы в качестве источников такой информации. 

7.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реали-

зации ИПР 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 г) распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утвер-

ждении методических рекомендаций по проведению технологического и це-

нового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнерге-

тики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реали-

зации» и на основании: 
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 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнер-

гетике»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергети-

ки» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»); 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-

ми оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандар-

ты раскрытия информации); 

 приказа Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утвержде-

нии формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в 

уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций». 

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 21 п. 2) 

установлено: Правительство Российской Федерации или уполномоченные им 

федеральные органы исполнительной власти осуществляют: 

 утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергети-

ки, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

 контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики в порядке, установленном Правительством Российской Феде-

рации.  

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнерге-

тике» постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. № 977 утверждены Правила осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в рамках которых 
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установлены формы контроля за реализацией инвестиционных программ. 

Данные формы контроля заключаются в следующем: 

а) анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том 

числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источников 

финансирования инвестиционных программ; 

б) анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и 

услуг для целей реализации инвестиционных проектов. 

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации инве-

стиционной программы (то есть состав и сроки раскрытия информации) 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ян-

варя 2004 г. № 24. 

В соответствии с пунктом 19 «н» данного постановления сетевая орга-

низация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах, включая: 

 отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием факти-

ческих:  

 введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объ-

ектов инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими 

инвестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объек-

тов; 

 объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также 

источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной 

программы; 

 объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимост-

ном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

 стоимостных, технических, количественных и иных показателей техно-

логических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию 
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объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим 

решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отно-

шении которых Министерством энергетики Российской Федерации установ-

лены укрупненные нормативы цены; 

 значений количественных показателей инвестиционной программы и 

достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной спо-

собности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и 

выше; 

 отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому 

инвестиционному проекту; 

 отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

 паспорта инвестиционных проектов; 

 заключение по результатам проведения технологического и ценового 

аудита отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии тако-

вого), выполненное в соответствии с методическими рекомендациями, 

предусмотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые ак-

ты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвести-

ционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализа-

цией». 

Информация, указанная в подпункте «н» подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после 

окончания отчетного квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам 

исполнения инвестиционной программы за предыдущий календарный год. 

Документом, регламентирующий форматы и правила заполнения форм 

раскрытия информации, является приказ Минэнерго России от 25 апреля 
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2018г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией ин-

формации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосно-

вывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требований 

к форматам электронных документов, содержащих информацию об отчетах о 

реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материа-

лах». 

По результатам проведенной проверки выполнения требований законо-

дательства при реализации инвестиционной программы экспертная органи-

зация делает вывод о соответствии раскрытия информации ПАО «МОЭСК» 

нормативным правовым актам Российской Федерации. При реализации инве-

стиционной программы за 2019 г. информация раскрыта в соответствие с 

приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 и в установленные 

законодательством сроки. Основные требования законодательства выполне-

ны. Поскольку проведение дополнительного анализа, в соответствии с п. 3.4 

Технического задания к Договору, осуществляется только при необходимо-

сти, экспертная организация в ходе проведения исследования такой необхо-

димости не выявила. 

 Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 года не содержит 

каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует требованиям, 

предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой организации. 

Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 2019 г., сформированы с соответствия с требованиями, 

предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации. 

 

Таблица 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций 
№ Наименование документа 

1 2 

1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в Рос-
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№ Наименование документа 

1 2 

сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3 
Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

4 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

5 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики»; 

6 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-

нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвержде-

нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 

и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недис-

криминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-

циям и иным лицам, к электрическим сетям» 

9 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразо-

вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 

Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утвер-

ждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переход-

ный период реформирования электроэнергетики»; 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообра-

зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

12 
Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценообра-

зовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

13 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 

программах перспективного развития электроэнергетики» 

14 

Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций ком-

мунального комплекса» 

15 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребле-

ния электрической энергии" 

16 

Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, 

предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической отрас-

ли» 

17 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвер-

жденные Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. 

18 
Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Прави-

тельства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой 

организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах». 
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7.5 Проверка достижения количественных и целевых показателей 

В отчете о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 г. значения коли-

чественных показателей содержатся в приложениях № 3,4,5,6,7. 

Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год содержит нену-

левые значения количественных показателей в отношении следующего со-

става проектов: 

 Форма № 3 — 1423 проекта; 

 Форма № 4 — 443 проекта; 

 Форма № 5 — 947 проектов; 

 Форма № 6 — 128 проектов. 

Результатом анализа являются 1429 ИП, в отношении которых в отчет-

ных материалах ТСО присутствуют количественные показатели, свидетель-

ствующие об исполнении ИПР в 2019 году. 

По результатам проверки сформированы следующие категории несоот-

ветствий: 

1) запланированные значения больше фактических — 1141 проект; 

2) запланированные значения не больше фактических — 288 проектов. 

 

 

Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете за 2019 г. имеющие отклонения от 

плана, по регионам, кол-во проектов, % 

Москва; 
532; 48% 

Московская 
область; 
572; 52% 
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Рис. 2 – ИП категории №1, в отчете за 2019 г. имеющие отклонения от 

плана, по группам Приказа 320, кол-во проектов, % 

 

Рис. 3– ИП категории № 2, в отчете за 2019 г. имеющие отклонения от 

плана, по регионам, кол-во проектов, % 

 

Рис. 4– ИП категории №2, в отчете за 2019 г. имеющие отклонения от 

плана, по группам Приказа 320, кол-во проектов, % 
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Подробный анализ достижения плановых значений количественных 

показателей приведен в разделе п 7.7 Заключения. 

 

7.6. Проверка достижения плановых значений физических показателей 

исполнения ИПР  

7.6.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включении объектов капитального строительства для проведения 

пусконаладочных работ 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестици-

онной программы ПАО «МОЭСК» в 2019 г. была запланирована постановка 

под напряжение 5 181 МВ×А трансформаторных мощностей, 4 695 км линий 

электропередачи и 7 810 ячеек распределительных устройств всех уровней 

напряжения. Фактически за 2019 г. поставлено под напряжение 1 770 МВ×А 

трансформаторных мощностей, 4 358 км линий электропередачи и 2 345 яче-

ек распределительных устройств всех уровней напряжения. 

Таблица 7 – Сводные данные по постановке объектов инвестиционной дея-

тельности под напряжение в 2019 г. с дифференциацией по группам ИП 

№ 

Наименование 

группы инвестици-

онных проектов 

Трансформаторные мощ-

ности 

Линии  

электропередачи 

Ячейки  

распредустройств 

План 

год 

Факт 

год 

% выпол-

нения 

План 

год 

Факт 

год 

% выпол-

нения 

План 

год 

Факт 

год 

% выпол-

нения 

МВ×А МВ×А % км км % ед. ед. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 

Всего по ИПР  

ПАО «МОЭСК»,  

в том числе: 

5 181 1 770 34,2 4 695 4 358 92,8 7 810 2 345 30,0 

1 
Технологическое 

присоединение 
4 983 1 260 25,3 4 135 2 179 52,7 6 688 1 557 23,3 

2 

Реконструкция, 

модернизация, 

техническое пере-

вооружение 

61 57 92,2 526 538 102,3 551 637 115,6 

3 

Инвестиционные 

проекты, реализа-

ция которых обу-

славливается схе-

мами и програм-

120 120 100,0 7 8 109,3 477 77 16,1 
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мами перспектив-

ного развития 

электроэнергетики 

4 

Прочее новое 

строительство объ-

ектов электросете-

вого хозяйства 

16 24 152,0 27 29 106,9 94 73 77,7 

5 

Покупка земель-

ных участков для 

целей реализации 

инвестиционных 

проектов 

0 0 — 0 0 — 0 0 — 

6 
Прочие инвести-

ционные проекты 
0 308 — 0 1 604 — 0 1 — 

 

Из приведенных данных следует, что объем постановки под напряже-

ние трансформаторных мощностей и ячеек распредустройств в 2019 г. ведет-

ся с отставанием от плана (план выполнен на 34 и 30% соответственно). План 

по постановке линий электропередачи под напряжение выполнен на 93%. 

Инвестиционные проекты группы «Технологическое присоединение» 

На группу инвестиционных проектов в области технологического при-

соединения приходится основной объем постановки объектов электросетево-

го хозяйства под напряжение. По всем составляющим имеет место отклоне-

ние от плана ввода в меньшую сторону. Данное обстоятельство объясняется 

тем, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоедине-

нию установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2004 г. № 861 и составляет для потребителей с мощностью энерго-

принимающих устройств до 150 кВт включительно от 4 до 6 месяцев в зави-

симости от необходимости выполнения работ по реконструкции и строитель-

ству. В связи с этим сетевая организация не имеет возможности корректного 

перспективного планирования объемов работ по технологическому присо-

единению и усилению электрической сети в целях осуществления техноло-

гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и 

(или) объектов электросетевого хозяйства. С учетом данных обстоятельств 

имеющиеся отклонения при выполнении инвестиционных проектов, относя-
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щихся к технологическому присоединению потребителей, экспертной орга-

низацией признаны допустимыми и обоснованными. 

 

 

Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения 

фактических объемов работ по постановке под напряжение объектов элек-

тросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестицион-

ной программы, допущенные за 2019 г. 

Экспертная организация рекомендует сетевой организации распреде-

лить выполнение работ по постановке объектов электросетевого хозяйства 

под напряжение равномерно по отчетным периодам, а также учесть факторы, 

влияющие на неисполнение плана при подготовке изменений, вносимых в 

инвестиционную программу. 

 

7.6.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестици-

онной программы ПАО «МОЭСК» в 2019 г. был запланирован ввод в эксплу-

атацию 774 МВ×А трансформаторных мощностей, 3 328 км линий электро-

передачи и 3 022 ячеек распределительных устройств всех уровней напряже-

ния. Фактически, за 2019 г. введено 1 070 МВ×А трансформаторных мощно-

стей, 4 358 км линий электропередачи и 2 305 ячеек распределительных 

устройств всех уровней напряжения. 

Таблица 8 – Сводные данные по вводу объектов инвестиционной деятельно-

сти в эксплуатацию в 2019 г. с дифференциацией по группам ИП 

№ 

Наименование 

группы инвестици-

онных проектов 

Трансформаторные мощ-

ности 

Линии  

электропередачи 

Ячейки  

распредустройств 

План 

год 

Факт 

год 

% выпол-

нения 

План 

год 

Факт 

год 

% выпол-

нения 

План 

год 

Факт 

год 

% выпол-

нения 

МВ×А МВ×А % км км % ед. ед. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 Всего по ИПР  774 1 070 138,1 3 328 4 358 130,9 3 022 2 305 76,3 
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ПАО «МОЭСК»,  

в том числе: 

1 
Технологическое 

присоединение 
577 560 97,1 2 764 2 179 78,8 1 965 1 517 77,2 

2 

Реконструкция, 

модернизация, тех-

ническое перево-

оружение 

61 57 92,2 530 538 101,6 551 637 115,6 

3 

Инвестиционные 

проекты, реализа-

ция которых обу-

славливается схе-

мами и программа-

ми перспективного 

развития электро-

энергетики 

120 120 100,0 4 8 185,9 412 77 18,7 

4 

Прочее новое стро-

ительство объектов 

электросетевого 

хозяйства 

16 24 152,0 30 29 95,5 94 73 77,7 

5 

Покупка земельных 

участков для целей 

реализации инве-

стиционных проек-

тов 

0 0 — 0 0 — 0 0 — 

6 
Прочие инвестици-

онные проекты 
0 308 — 0 1 604 — 0 1 — 

 

Из приведенных данных следует, что объем ввода в эксплуатацию 

трансформаторных мощностей и линий электропередачи в 2019 г. ведется 

опережающими темпами с перевыполнением плана на 38 и 31 процентов со-

ответственно. План по вводу ячеек распредустройств выполнен на 76%. 

Инвестиционные проекты группы «Технологическое присоединение» 

На группу инвестиционных проектов в области технологического при-

соединения приходится основной объем ввода объектов электросетевого хо-

зяйства в эксплуатацию. По всем составляющим имеет место отклонение от 

плана ввода, как в меньшую, так и в большую сторону. Данное обстоятель-

ство объясняется тем, что срок осуществления мероприятий по технологиче-

скому присоединению установлен постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 и составляет для потребителей с 

мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно от 4 до 

6 месяцев в зависимости от необходимости выполнения работ по рекон-

струкции и строительству. В связи с этим сетевая организация не имеет воз-
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можности корректного перспективного планирования объемов работ по тех-

нологическому присоединению и усилению электрической сети в целях осу-

ществления технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства. С уче-

том данных обстоятельств имеющиеся отклонения при выполнении инвести-

ционных проектов, относящихся к технологическому присоединению потре-

бителей экспертной организацией признаны допустимыми и обоснованными. 

 

 

Инвестиционные проекты, не относящиеся к группе «Технологическое 

присоединение» 

В группах инвестиционных проектов, не относящихся к технологиче-

скому присоединению энергопринимающих устройств потребителей, откло-

нения от плановых значений были допущены при выполнении 799 инвест-

проектов. Для всех допущенных отклонений сетевой организацией представ-

лены соответствующие обоснования. 

Таблица 9 – Перечень причин отклонений от плановых показателей 

ИПР ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», в 

том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 799 424 375 

1.1. Корректировка графика производства работ 542 260 282 

1.2. Задержка в оформлении документов 77 67 10 

1.3. Введено в прошлом периоде 35 26 9 

1.4. 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 
43 30 13 

1.5. Мероприятия по снижению НЗС 30 13 17 

1.6. 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи. 

29 15 14 

1.7. Отклонение составляет не более 5% 13 9 4 

1.8. 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, 

чем планировалось 
30 4 26 

 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

28 

Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения 

фактических объемов работ по вводу в эксплуатацию объектов электросете-

вого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной про-

граммы, допущенные за 2019 год. 

 

Экспертная организация рекомендует сетевой организации распреде-

лить выполнение работ по вводу объектов электросетевого хозяйства в экс-

плуатацию равномерно по отчетным периодам, а также учесть факторы, вли-

яющие на неисполнение плана при подготовке изменений, вносимых в инве-

стиционную программу. 

 

7.6.2 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из 

эксплуатации 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении плана выво-

да объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации в 2019 г. был за-

планирован вывод из эксплуатации 301 МВ×А трансформаторных мощно-

стей и 691 км линий электропередачи. Фактически, за 2019 г. выведено 197 

МВ×А трансформаторных мощностей и 710 км линий электропередачи. 

Таблица 10 – Сводные данные по выводу объектов инвестиционной деятель-

ности из эксплуатации в отчетном периоде с дифференциацией по группам 

ИП 

№ 
Наименование группы инвестици-

онных проектов 

Трансформаторные мощности 
Линии  

электропередачи 

План год Факт год 
% выпол-

нения 

План 

год 

Факт 

год 

% выпол-

нения 

МВ×А МВ×А % км км % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 
Всего по ИПР  

ПАО «МОЭСК», в том числе:  
301 197 65,5 691 710 102,8 

1 Технологическое присоединение 155 97 62,8 161 113 70,3 

2 
Реконструкция, модернизация, тех-

ническое перевооружение 
47 32 69,2 526 376 71,6 

3 

Инвестиционные проекты, реализа-

ция которых обуславливается схе-

мами и программами перспектив-

100 13 12,6 4 0 5,5 
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ного развития электроэнергетики 

4 
Прочее новое строительство объек-

тов электросетевого хозяйства 
0 4 — 0 1 — 

5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов 

0 0 — 0 0 — 

6 Прочие инвестиционные проекты 0 52 — 0 220 — 

  

 При анализе данных выявлены значительные отклонения фактических 

показателей исполнения инвестпрограммы от плановых значений. 

Инвестиционные проекты группы «Технологическое присоединение» 

На группу инвестиционных проектов в области технологического при-

соединения приходится основной объем вывода объектов электросетевого 

хозяйства из эксплуатации. По всем составляющим имеет место отклонение 

от плана вывода, как в меньшую, так и в большую сторону. Данное обстоя-

тельство объясняется тем, что срок осуществления мероприятий по техноло-

гическому присоединению установлен постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 и составляет для потребите-

лей с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно 

от 4 до 6 месяцев в зависимости от необходимости выполнения работ по ре-

конструкции и строительству. В связи с этим сетевая организация не имеет 

возможности корректного перспективного планирования объемов работ по 

технологическому присоединению и усилению электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства. С уче-

том данных обстоятельств имеющиеся отклонения при выполнении инвести-

ционных проектов, относящихся к технологическому присоединению потре-

бителей экспертной организацией признаны допустимыми и обоснованными. 

Инвестиционные проекты, не относящиеся к группе «Технологическое 

присоединение» 
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В группах инвестиционных проектов, не относящихся к технологиче-

скому присоединению энергопринимающих устройств потребителей, откло-

нения от плановых значений были допущены при выполнении 188 инвест-

проектов. Для всех допущенных отклонений сетевой организацией представ-

лены соответствующие обоснования. 

Таблица 11 – Перечень причин отклонений от плановых показателей 

ИПР ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», в 

том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 188 98 90 

1.1. Корректировка графика производства работ 140 62 78 

1.2. Задержка в оформлении документов 16 14 2 

1.3. Введено в прошлом периоде 8 6 2 

1.4. 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 
7 7 — 

1.5. Мероприятия по снижению НЗС 7 3 4 

1.6. 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи. 

7 3 4 

1.7. Отклонение составляет не более 5% 2 2 — 

1.8. 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, 

чем планировалось 
1 1 — 

 

Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения 

фактических объемов работ по выводу из эксплуатации объектов электросе-

тевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной 

программы, допущенные за 2019 года. 
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7.7 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей и значений целевых показателей 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 д) распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утвер-

ждении методических рекомендаций по проведению технологического и це-

нового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнерге-

тики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реали-

зации» и на основании: 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-

ми оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

 приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утвер-

ждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реа-

лизации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, 

правил заполнения указанных форм и требования к форматам раскрытия се-

тевой организацией электронных документов, содержащих информацию об 

отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их 

материалах»; 

 приказа Минэнерго России от 14 марта 2016 г. № 177 «Об утвержде-

нии Методических указаний по расчету количественных показателей инве-

стиционных программ сетевых организаций (далее – Методические указания 

по расчету количественных показателей). 

В соответствии с задачами, стоящими перед Аудитором в рамках под-

готовки настоящего раздела Отчета, по проверке достижения плановых зна-

чений количественных показателей и значений целевых показателей, Ауди-
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тор исходил из следующего методологического подхода. При оценке дости-

жения плановых значений количественных и целевых показателей Аудитор 

считал случаи превышения (включая случаи факта вне плана) фактических 

показателей над запланированными не являющимися случаями недостиже-

ния плановых значений. 

7.7.1 Развитие электрической сети и (или) усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых потребителей 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «МОЭСК», характе-

ризующими развитие электрической сети и (или) усиление существующей 

электрической сети, связанное с подключением новых потребителей, явля-

ются следующие: 

 показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присо-

единения к электрическим сетям ( ∆Pтр
n  ), МВА (с соответствующей диффе-

ренциацией по классам напряжения n, кВ: 220, 110, 35, 20,10, 6); 

 показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям ( ∆𝑃тп_тр
𝑛  ), МВА (с соответствующей дифференциацией 

по классам напряжения n, кВ: 220, 110, 35, 20,10, 6); 

 показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к электриче-

ским сетям ( ∆𝐿лэп
𝑛  ), км (с соответствующей дифференциацией по классам 

напряжения n, кВ: 220, 110, 35, 20,10, 6, 0,4); 

 показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к электрическим се-

тям ( ∆𝐿тп_лэп
𝑛  ), км (с соответствующей дифференциацией по классам напря-

жения n, кВ: 220, 110, 35, 20,10, 6, 0,4); 
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 показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей 

электрической энергии ( 𝑆потр
тп  ), МВт; 

 показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии ( 𝑆г
тп ), МВт; 

 показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств 

при осуществлении технологического присоединения объектов электросете-

вого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным ли-

цам ( 𝑆эх
тп ), МВт; 

 показатель степени загрузки трансформаторной подстанции ( 𝐾загр ). 

а) Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформа-

торов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты для большин-

ства групп инвестиционных проектов и в целом по инвестиционной про-

грамме ПАО «МОЭСК», что позволяет сделать вывод о достижении количе-

ственного показателя в разрезе представленных уровней напряжения. 

Интегральные значения показателя по всем уровням напряжения: 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование группы инвестици-

онных проектов 

Значения рассматривае-

мого количественного 

показателя Результаты проверки 

План Факт 

0 
Всего по инвестиционной про-

грамме 
168 409 

Плановое значение до-

стигнуто 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 
33 0 

Плановое значение не 

достигнуто 

0.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, все-

го 

15 24 
Плановое значение до-

стигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реали-

зация которых обуславливается 

схемами и программами перспек-

тивного развития электроэнерге-

тики, всего 

20 108 
Плановое значение до-

стигнуто 
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0.4 

Прочее новое строительство объ-

ектов электросетевого хозяйства, 

всего 

0 21 
Плановое значение до-

стигнуто 

0.5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 

0 0 — 

0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего 
0 257 

Плановое значение до-

стигнуто 

 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.1. 

б) Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформа-

торов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты в целом по 

инвестиционной программе ПАО «МОЭСК», что позволяет сделать вывод о 

достижении количественного показателя в разрезе представленных уровней 

напряжения.  

Интегральные значения показателя по всем уровням напряжения: 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование группы инвестици-

онных проектов 

Значения рассматривае-

мого количественного 

показателя Результаты проверки 

План Факт 

0 
Всего по инвестиционной про-

грамме 

405 463 Плановое значение до-

стигнуто 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 

389 463 
Плановое значение до-

стигнуто 

0.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, все-

го 

0 0 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реали-

зация которых обуславливается 

схемами и программами перспек-

тивного развития электроэнерге-

тики, всего 

0 0 — 

0.4 

Прочее новое строительство объ-

ектов электросетевого хозяйства, 

всего 

16 0 
Плановое значение не 

достигнуто 
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0.5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 

0 0 — 

0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего 

0 0 — 

 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.1. 

в) Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к электриче-

ским сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты для всех 

групп инвестиционных проектов и в целом по инвестиционной программе 

ПАО «МОЭСК», что позволяет сделать вывод о достижении количественно-

го показателя в разрезе представленных уровней напряжения. 

Интегральные значения показателя по всем уровням напряжения: 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование группы инвестици-

онных проектов 

Значения рассматривае-

мого количественного 

показателя Результаты проверки 

План Факт 

0 
Всего по инвестиционной про-

грамме 
0 1 581 

Плановое значение до-

стигнуто 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 
0 0 

Плановое значение до-

стигнуто 

0.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, все-

го 

0 162 
Плановое значение до-

стигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реали-

зация которых обуславливается 

схемами и программами перспек-

тивного развития электроэнерге-

тики, всего 

0 8 
Плановое значение до-

стигнуто 

0.4 

Прочее новое строительство объ-

ектов электросетевого хозяйства, 

всего 

0 28 
Плановое значение до-

стигнуто 

0.5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 

0 0 — 

0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего 
0 1 384 

Плановое значение до-

стигнуто 
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Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.1. 

г) Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к электрическим 

сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 79,7% в 

целом по инвестиционной программе ПАО «МОЭСК». 

Интегральные значения показателя по всем уровням напряжения: 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование группы инвестици-

онных проектов 

Значения рассматривае-

мого количественного 

показателя Результаты проверки 

План Факт 

0 
Всего по инвестиционной про-

грамме 
2 592 2 066 

Плановое значение не 

достигнуто 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 
2 565 2 066 

Плановое значение не 

достигнуто 

0.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, все-

го 

0 0 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реали-

зация которых обуславливается 

схемами и программами перспек-

тивного развития электроэнерге-

тики, всего 

0 0 — 

0.4 

Прочее новое строительство объ-

ектов электросетевого хозяйства, 

всего 

27 0 
Плановое значение не 

достигнуто 

0.5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 

0 0 — 

0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего 
0 0 — 

 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.1. 
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д) Показатель максимальной мощности присоединяемых потребите-

лей электрической энергии 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. достигнуты на 90,0% в целом по инвестиционной программе ПАО 

«МОЭСК». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.1. 

е) Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. достигнуты в целом по инвестиционной программе ПАО 

«МОЭСК». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.1. 

ж) Показатель максимальной мощности энергопринимающих 

устройств при осуществлении технологического присоединения объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям 

или иным лицам 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. достигнуты для всех групп инвестиционных проектов и в целом 

по инвестиционной программе ПАО «МОЭСК». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.1. 
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з) Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции 

Согласно Методическим указаниям по расчету количественных показа-

телей показатель степени загрузки трансформаторной подстанции для групп 

инвестиционных проектов и инвестиционной программы в целом не рассчи-

тывается. Оценку достижения данного показателя в целом по ПАО 

«МОЭСК» возможно провести только по совокупности результатов проверки 

достижения плановых значений по каждому инвестиционному проекту. 

Согласно Методическим указаниями по определению степени загрузки  

объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго 

№ 250 от 6.05.2014, степень загрузки трансформаторных подстанций опреде-

ляется для номинальных классов напряжения 35 кВ и выше 

В соответствии с информацией, представленной в отчете ПАО 

«МОЭСК» о фактических значениях количественных показателей по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы по итогам 12 месяцев 

2019 г., фактические значения данного количественного показателя указаны 

для трех проектов класса напряжения 35–220кВ, введенных в основные фон-

ды в 2019 году, однако плановые значения для этих проектов отсутствуют. 

Таким образом, проведение проверки достижения планового уровня рассмат-

риваемого количественного показателя невозможно. 
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Таблица 7.1 – Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих 

развитие электрической сети и (или) усиление существующей электрической сети 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных про-

ектов) 

Значения рассматриваемого 

количественного показателя 
Результаты проверки 

План Факт 
 

1 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Pтр ) уровнем высшего напряжения 220кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

2 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Pтр ) уровнем высшего напряжения 110кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 100,00 176,20 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 100,20 Плановое значение достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 
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0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 76,00 Плановое значение достигнуто 

3 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Pтр ) уровнем высшего напряжения 35кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 25,40 7,40 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 5,40 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
20,00 7,40 Плановое значение не достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

4 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Pтр ) уровнем высшего напряжения 20кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,25 5,64 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,25 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 3,64 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 2,00 Плановое значение достигнуто 

5 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Pтр ) уровнем высшего напряжения 10кВ 
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0 Всего по инвестиционной программе 32,73 210,98 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 24,65 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 8,08 21,06 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 11,18 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 178,74 Плановое значение достигнуто 

6 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям ( n ∆Pтр ) уровнем высшего напряжения 6кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 9,38 8,96 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 2,89 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 6,29 3,21 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,20 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 5,75 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

7 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ( n ∆Pтп_тр ) уровнем высшего напряжения 220кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 1,26 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 1,26 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 
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0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

8 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ( n ∆Pтп_тр ) уровнем вышнего напряжения 35кВ (СН1) 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 3,40 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 3,40 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

9 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ( n ∆Pтп_тр ) уровнем вышнего напряжения 35кВ (СН1) 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 
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0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

10 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ( n ∆Pтп_тр ) уровнем высшего напряжения 20кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 39,30 38,40 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 32,80 38,40 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 6,50 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

11 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ( n ∆Pтп_тр ) уровнем высшего напряжения 10кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 341,25 355,45 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 336,92 355,45 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 4,34 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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12 
Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ( n ∆Pтп_тр ) уровнем высшего напряжения 6кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 24,62 64,45 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 19,38 64,45 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 5,24 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

13 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к элек-

трическим сетям ( n ∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 220кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 1,92 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 1,92 Плановое значение достигнуто 

14 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к элек-

трическим сетям ( n ∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 110кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 4,47 Плановое значение достигнуто 
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0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 7,51 Плановое значение достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 -3,04 Плановое значение достигнуто 

15 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к элек-

трическим сетям ( n ∆Lлэп ) уровнем вышнего напряжения 35кВ (СН1) 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

16 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к элек-

трическим сетям ( n ∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 20кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 6,94 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема- 0,00 0,00 — 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

46 

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,36 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 6,58 Плановое значение достигнуто 

17 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к элек-

трическим сетям ( n ∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 10кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 493,90 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 98,71 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 19,96 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 375,24 Плановое значение достигнуто 

18 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к элек-

трическим сетям ( n ∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 6кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 192,25 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,03 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 34,00 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 6,25 Плановое значение достигнуто 

0.5 Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 0,00 0,00 — 
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проектов, всего 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 151,98 Плановое значение достигнуто 

19 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к элек-

трическим сетям ( n ∆Lлэп ) уровнем высшего напряжения 0,4кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 882,00 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 28,96 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 1,45 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 851,59 Плановое значение достигнуто 

20 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электриче-

ским сетям ( n ∆Lтп_лэп ) уровнем высшего напряжения 220кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 27,64 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 27,64 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

21 Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электриче-
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ским сетям ( n ∆Lтп_лэп ) уровнем высшего напряжения 110кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 7,85 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 7,85 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

22 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электриче-

ским сетям ( n ∆Lтп_лэп ) уровнем высшего напряжения 35кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

23 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электриче-

ским сетям ( n ∆Lтп_лэп ) уровнем высшего напряжения 20кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 25,11 28,90 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 25,11 28,90 Плановое значение достигнуто 
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0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

24 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электриче-

ским сетям ( n ∆Lтп_лэп ) уровнем высшего напряжения 10кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 471,19 891,77 471,19 

0.1 Технологическое присоединение, всего 459,89 891,77 459,89 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 0,00 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 0,00 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 11,30 0,00 11,30 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 0,00 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 0,00 

25 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электриче-

ским сетям ( n ∆Lтп_лэп ) уровнем высшего напряжения 6кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 90,59 165,26 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 80,85 165,26 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 
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0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 9,74 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

26 
Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электриче-

ским сетям ( n ∆Lтп_лэп ) уровнем высшего напряжения 0,4кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 2 005,06 944,85 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 1 998,94 944,85 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 6,13 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

27 
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей 

электрической энергии (Sпотр ) 

0 Всего по инвестиционной программе 3 495,23 3 146,63 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 3 495,23 3 076,56 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,60 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 67,96 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 
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0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 1,50 Плановое значение достигнуто 

28 
Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии (Sг ) 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 220,00 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 220,00 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

29 

Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при 

осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (Sэх) 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

30 Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ) 
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0 Всего по инвестиционной программе 2,99 нд — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 2,96 нд — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,01 нд — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схема-

ми и программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,02 нд — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 нд — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 нд — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 нд — 

Примечание – Согласно Методическим указаниям по расчету количественных показателей показатель степени загрузки трансформаторной подстанции для 

групп инвестиционных проектов и инвестиционной программы в целом не рассчитывается. В соответствии с информацией, представленной в отчете ПАО 

«МОЭСК» о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы по итогам 12 месяцев 2019 г., 

указаны для трех инвестиционных проектов классом напряжения 35–220 кВ 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих развитие электрической сети и (или) усиление существу-

ющей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей, 

Экспертная организация может сделать вывод об их соответствии норматив-

ным правовым актам Российской Федерации 

7.7.2 Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение 

экономической эффективности (мероприятия, направленные на сниже-

ние эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергети-

ки 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «МОЭСК», характе-

ризующими замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение 

экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики, явля-

ются следующие: 

 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( 𝑃з_тр
n  ), МВА (с 

соответствующей дифференциацией по классам напряжения n, кВ: 220, 110, 

35, 20,10, 6); 

 показатель замены линий электропередачи ( 𝐿з_лэп
𝑛  ), км (с соответ-

ствующей дифференциацией по классам напряжения n, кВ: 220, 110, 35, 

20,10, 6, 0,4); 

 показатель замены выключателей ( 𝐵з
𝑛 ), шт. (с соответствующей 

дифференциацией по классам напряжения n, кВ: 220, 110, 35, 20,10, 6, 0,4); 

 показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 

( 𝑃з_укрм
n  ), МВАр (с соответствующей дифференциацией по классам напряже-

ния n, кВ: 220, 110, 35, 20,10, 6, 0,4); 
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 показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической 

энергии, который формируется посредством приборов учета электрической 

энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (ПОдист). 

а) Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов 

В ходе проверки достижения указанного показателя экспертной орга-

низацией была выявлена техническая ошибка заполнения планового значе-

ния по титулу E_I-184517 «Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Бирюлево" с за-

меной выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (200 МВА; 2,3 км; 

200 кв.м.; 254 шт.(прочие))» по которому предусмотрена не замена силовых 

трансформаторов, а их установка. Показатель на 2019 год равный 100 МВА 

ошибочно запланирован в данном разделе и должен быть отражен в катего-

рии Развитие электрической сети. В заключении приведены скорректирован-

ные данные. 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 28% по 

инвестиционной программе ПАО «МОЭСК». 

Интегральные значения показателя по всем уровням напряжения: 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование группы инвестици-

онных проектов 

Значения рассматривае-

мого количественного 

показателя Результаты проверки 

План Факт 

0 
Всего по инвестиционной про-

грамме 
91 25 

Плановое значение не 

достигнуто 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 
62 4 

Плановое значение не 

достигнуто 

0.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, все-

го 

29 22 
Плановое значение не 

достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реали-

зация которых обуславливается 

схемами и программами перспек-

тивного развития электроэнерге-

тики, всего 

0 0 — 

0.4 

Прочее новое строительство объ-

ектов электросетевого хозяйства, 

всего 

0 0 — 
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0.5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 

0 0 — 

0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего 
0 0 — 

 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.2. 

б) Показатель замены линий электропередачи 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 89,0% в 

целом по инвестиционной программе ПАО «МОЭСК». 

Интегральные значения показателя по всем уровням напряжения: 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование группы инвестици-

онных проектов 

Значения рассматривае-

мого количественного 

показателя Результаты проверки 

План Факт 

0 
Всего по инвестиционной про-

грамме 
637 567 

Плановое значение не 

достигнуто 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 
107 231 

Плановое значение до-

стигнуто 

0.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, все-

го 

526 335 
Плановое значение не 

достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реали-

зация которых обуславливается 

схемами и программами перспек-

тивного развития электроэнерге-

тики, всего 

4 0 
Плановое значение не 

достигнуто 

0.4 

Прочее новое строительство объ-

ектов электросетевого хозяйства, 

всего 

0 1 
Плановое значение до-

стигнуто 

0.5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 

0 0 — 

0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего 
0 0 

Плановое значение до-

стигнуто 

 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.2. 
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в) Показатель замены выключателей 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 35,9% в 

целом по инвестиционной программе ПАО «МОЭСК». 

Интегральные значения показателя по всем уровням напряжения: 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование группы инвестици-

онных проектов 

Значения рассматривае-

мого количественного 

показателя Результаты проверки 

План Факт 

0 
Всего по инвестиционной про-

грамме 
3 022 1 084 

Плановое значение не 

достигнуто 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 
1 965 849 

Плановое значение не 

достигнуто 

0.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, все-

го 

551 228 
Плановое значение не 

достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реали-

зация которых обуславливается 

схемами и программами перспек-

тивного развития электроэнерге-

тики, всего 

412 3 
Плановое значение не 

достигнуто 

0.4 

Прочее новое строительство объ-

ектов электросетевого хозяйства, 

всего 

94 4 
Плановое значение не 

достигнуто 

0.5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 

0 0 — 

0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего 
0 0 — 

 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.2. 

г) Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. суммарно по всем уровням напряжения не достигнуты. В 2019 г. 

запланирована замена УКРМ общей установленной мощностью 14 МВА, 

фактически, замена не производилось. 
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Интегральные значения показателя по всем уровням напряжения: 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование группы инвестици-

онных проектов 

Значения рассматривае-

мого количественного 

показателя Результаты проверки 

План Факт 

0 
Всего по инвестиционной про-

грамме 
14 0 

Плановое значение не 

достигнуто 

0.1 
Технологическое присоединение, 

всего 
0 0 — 

0.2 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, все-

го 

14 0 
Плановое значение не 

достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реали-

зация которых обуславливается 

схемами и программами перспек-

тивного развития электроэнерге-

тики, всего 

0 0 — 

0.4 

Прочее новое строительство объ-

ектов электросетевого хозяйства, 

всего 

0 0 — 

0.5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 

0 0 — 

0.6 
Прочие инвестиционные проекты, 

всего 
0 0 — 

 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.2. 

д) Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электриче-

ской энергии, который формируется посредством приборов учета электри-

ческой энергии, включенных в систему сбора и передачи данных 

Согласно Методическим указаниям по расчету количественных показа-

телей показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической 

энергии для групп инвестиционных проектов и инвестиционной программы в 

целом не рассчитывается. 

Оценку достижения данного показателя в целом по ПАО «МОЭСК» 

возможно провести только по совокупности результатов проверки достиже-

ния плановых значений по каждому инвестиционному проекту.  

Результаты проверки показателей четырех инвестиционных проектов, 

по которым указаны плановые и (или) фактические значения, показали, что 
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запланированные на 2019 г. уровни значений рассматриваемого количе-

ственного показателя достигнуты по трем проектам и не достигнуты по од-

ному проекту. 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 — Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих замещение 

(обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на 

снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Номер груп-

пы ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Значения рассматриваемого 

количественного показателя 
Результаты проверки 

План Факт 

1 Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр) уровнем высшего напряжения 220кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

2 Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр) уровнем высшего напряжения 110кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 
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0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

3 Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр) уровнем высшего напряжения 35кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

4 Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр) уровнем высшего напряжения 20кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 3,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 3,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

5 Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр) уровнем высшего напряжения 10кВ 
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0 Всего по инвестиционной программе 87,95 23,47 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 59,36 1,80 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 28,59 21,67 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

6 Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (n Pз_тр) уровнем высшего напряжения 6кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,25 2,01 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 1,91 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,25 0,10 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

7 Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L) уровнем высшего напряжения 220кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 1,22 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,04 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 
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0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
1,17 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

8 Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L) уровнем высшего напряжения  110 кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 11,78 10,79 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 7,29 10,56 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 2,19 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
2,30 0,23 Плановое значение не достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

9 Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L) уровнем высшего напряжения 35кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 
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0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

10 Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L) уровнем высшего напряжения 20кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,35 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,35 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

11 Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L) уровнем высшего напряжения 10кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 318,08 181,45 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 71,63 23,58 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 246,40 157,64 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,05 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,23 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

12 Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L) уровнем высшего напряжения 6кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 171,63 226,89 Плановое значение достигнуто 
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0.1 Технологическое присоединение, всего 6,60 141,38 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 164,39 85,51 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,64 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

13 Показатель замены линий электропередачи (n з_лэп L) уровнем высшего напряжения 0,4кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 134,34 148,14 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 21,39 55,30 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 112,95 91,98 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,78 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,08 Плановое значение достигнуто 

14 Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 220кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 30,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 9,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 7,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
14,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 
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0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

15 Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 110кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 101,00 16,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 9,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 52,00 13,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
40,00 3,00 Плановое значение не достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

16 Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 35кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 11,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 2,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 1,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
8,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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17 Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 20кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 239,00 4,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 177,00 4,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
50,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 12,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

18 Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 10кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 2 400,00 255,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 1 649,00 112,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 402,00 139,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
285,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 64,00 4,00 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

19 Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 6кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 241,00 105,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 119,00 30,00 Плановое значение не достигнуто 
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0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 89,00 75,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
15,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 18,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

20 Показатель замены выключателей (n Вз) уровнем высшего напряжения 0,4кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 704,00 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 703,00 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 1,00 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

21 Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм) уровнем высшего напряжения 220кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 
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0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

22 Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм) уровнем высшего напряжения 110кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

23 Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм) уровнем высшего напряжения 35кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

24 Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм) уровнем высшего напряжения 20кВ 
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0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

25 Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм) уровнем высшего напряжения 10кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 14,18 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 14,18 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

26 Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм) уровнем высшего напряжения 6кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 
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0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

27 Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (n Pз_укрм) уровнем высшего напряжения 0,4кВ 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

28 

Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, 

который формируется посредством приборов учета электрической энергии, 

включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) 

0 Всего по инвестиционной программе — — Плановое значение достигнуто 

Примечание – Согласно Методическим указаниям по расчету количественных показателей показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, 

который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных, для групп инвестиционных проектов и ин-

вестиционной программы в целом не рассчитывается. Приведена оценка достижения данного показателя в целом по ПАО «МОЭСК» по совокупности результатов про-

верки достижения плановых значений по каждому инвестиционному проекту. 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих замещение (обновление) электрической сети и (или) по-

вышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на 

снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнерге-

тики, экспертная организация может сделать вывод о соответствии состава 

показателей нормативным правовым актам Российской Федерации и пра-

вильности проведенных расчетов. Количественные показатели по данной 

группе инвестиционных проектов в целом не достигнуты. 

7.7.3 Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнерге-

тики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «МОЭСК», характе-

ризующими повышение надежности оказываемых услуг в сфере электро-

энергетики, являются следующие: 

 показатель оценки изменения средней продолжительности прекра-

щения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi); 

 показатель оценки изменения средней частоты прекращения переда-

чи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi); 

а) Показатель оценки изменения средней продолжительности пре-

кращения передачи электрической энергии потребителям услуг 

В составе действующих Методических указаний по расчету количе-

ственных показателей не представлен отдельный порядок расчета показателя 

оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи элек-

трической энергии потребителям услуг по группам инвестиционных проек-

тов и ИПР в целом. Поскольку в Методических указаниях отсутствует поря-

док расчета показателя по группам и по ИПР в целом, нельзя говорить об от-
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клонении от Методических указаний и некорректности расчета показателя по 

группам проектов как суммы значений по проектам.  

Сетевая организация рассчитывает данный показатель по отдельным 

ИП и по группам ИП в целом. 

Всего по инвестиционной программе план выполнен на 114%, большая 

часть проектов приходится на группу проектов в области реконструкции, мо-

дернизации и технического перевооружения. В части регионального распре-

деления, основной вклад приходится на Москву — 98,8%. 

 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.3. 

б) Показатель оценки изменения средней частоты прекращения пере-

дачи электрической энергии потребителям услуг 

В составе действующих Методических указаний по расчету количе-

ственных показателей не представлен отдельный порядок расчета показателя 

оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической 

энергии потребителям услуг по группам инвестиционных проектов и ИПР в 

целом. Поскольку в Методических указаниях отсутствует порядок расчета 

показателя по группам и по ИПР в целом, нельзя говорить об отклонении от 

Методических указаний и некорректности расчета показателя по группам 

проектов как суммы значений по проектам.  

Сетевая организация рассчитывает данный показатель по отдельным 

ИП и по группам ИП в целом. 

Всего по инвестиционной программе план выполнен на 77%, большая 

часть проектов приходится на группу проектов в области реконструкции, мо-

дернизации и технического перевооружения. В части регионального распре-

деления, основной вклад приходится на Москву — 99,9%. 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.3. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

73 

Таблица 7.3 – Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих повышение 

надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики  

Номер 

группы ИП 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi )  

0 Всего по инвестиционной программе -29,02159785 -33,17081114 
Плановое значение достиг-

нуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего -0,10918107 -0,00002742 
Плановое значение не до-

стигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего -28,90130624 -33,17078372 
Плановое значение достиг-

нуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и про-

граммами перспективного развития электроэнергетики, всего 
-0,00000156 0,00000000 

Плановое значение не до-

стигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего -0,00283627 0,00000000 
Плановое значение не до-

стигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, все-

го 
0,00000000 0,00000000 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего -0,00827271 0,00000000 
Плановое значение не до-

стигнуто 

2 
Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi )  

0 Всего по инвестиционной программе -16,954723710 -13,070449066 
Плановое значение не до-

стигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего -0,000478260 -0,000039042 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего -16,954197490 -13,070410024 
Плановое значение не до-

стигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и про-

граммами перспективного развития электроэнергетики, всего 
-0,000001260 0,000000000 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего -0,000003440 0,000000000 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, все-

го 
0,000000000 0,000000000 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего -0,000043260 0,000000000 
Плановое значение не до-

стигнуто 
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По результатам проведенной оценки корректности состава количе-

ственных показателей, характеризующих повышение надежности оказывае-

мых услуг в сфере электроэнергетики, экспертная организация может сделать 

вывод о соответствии состава показателей нормативным правовым актам 

Российской Федерации и правильности проведенных расчетов. Количествен-

ные показатели по данной группе инвестиционных проектов в целом достиг-

нуты.  

7.7.4 Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «МОЭСК», характе-

ризующими повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнерге-

тики, являются следующие: 

 показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологи-

ческого присоединения (𝑁сд_тпр); 

 показатель числа обязательств сетевой организации по осуществле-

нию технологического присоединения, исполненных в рамках инвестицион-

ной программы с нарушением установленного срока технологического при-

соединения (𝑁сд_тпр
нс ). 

а) Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению техноло-

гического присоединения 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. достигнуты по всем группам инвестиционных проектов и в целом 

по инвестиционной программе ПАО «МОЭСК».  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.4. 
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б) Показатель числа обязательств сетевой организации по осу-

ществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инве-

стиционной программы с нарушением установленного срока технологиче-

ского присоединения 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. достигнуты по всем группам инвестиционных проектов и в целом 

по инвестиционной программе ПАО «МОЭСК». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4 – Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих повышение 

качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных про-

ектов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 

Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы 

обязательств сетевой организации по осуществлению технологического 

присоединения ( Nсд_тпр ) 

0 Всего по инвестиционной программе 2 385 9 515 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 2 385 9 492 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0 7 Плановое значение достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного развития электроэнергетики, все-

го 

0 0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0 14 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0 0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 2 Плановое значение достигнуто 

2 

Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению 

технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной 

программы с нарушением установленного срока технологического присоединения 

( нс 

Nсд_тпр ) 

0 Всего по инвестиционной программе 1 629,00 2 390,00 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 1 629,00 2 387,00 Плановое значение достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 3,00 Плановое значение достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного развития электроэнергетики, все-

го 

0,00 0,00 — 
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0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих повышение качества оказываемых услуг в сфере электро-

энергетики, экспертная организация может сделать вывод о соответствии со-

става показателей нормативным правовым актам Российской Федерации и 

правильности проведенных расчетов. Количественные показатели по данной 

группе инвестиионных проектов достигнуты. 

7.7.5 Выполнение требований законодательства Российской Федерации, 

предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков элек-

трической энергии 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «МОЭСК», характе-

ризующими выполнение требований законодательства Российской Федера-

ции, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков элек-

трической энергии, являются следующие: 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований законода-

тельства, млн руб. (Фтз); 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для  ре-

ализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов 

исполнительной власти, млн руб. (Фоив); 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов 

рынков электрической энергии, млн руб. (Фтрр). 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

80 

а) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законо-

дательства 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2019 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 12 меся-

цев 2019 г. достигнуты для всех групп инвестиционных проектов и в целом 

по инвестиционной программе ПАО «МОЭСК». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 5.7. 

б) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов 

исполнительной власти 

Согласно информации, представленной в отчете ПАО «МОЭСК» о 

фактических значениях количественных показателей по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы по итогам 12 месяцев 2019 г., не за-

планирована реализация проектов, направленных на выполнение предписа-

ний органов исполнительной власти. Соответствующие количественные по-

казатели отсутствуют. 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.5. 

в) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регла-

ментов рынков электрической энергии 

Согласно информации, представленной в отчете ПАО «МОЭСК» о 

фактических значениях количественных показателей по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы по итогам 12 месяцев 2019 г., не за-

планирована реализация проектов, направленных на выполнение требований 
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регламентов рынков электрической энергии. Соответствующие количествен-

ные показатели отсутствуют. 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.5. 
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Таблица 7.5 – Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих выполнение 

требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рын-

ков электрической энергии 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ) 

0 Всего по инвестиционной программе 23 008 30 572 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 23 008 17 135 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0 9 606 Плановое значение достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного развития электроэнергетики, 

всего 

0 1 867 Плановое значение достигнуто 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, все-

го 
0 588 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0 0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 1 376 Плановое значение достигнуто 

2 
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив ) 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного развития электроэнергетики, 

всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, все-

го 
0,00 0,00 — 
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0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

3 
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр ) 

0 Всего по инвестиционной программе 0 0 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0 0 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0 0 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного развития электроэнергетики, 

всего 

0 0 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, все-

го 
0 0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0 0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0 — 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих выполнение требований законодательства Российской Фе-

дерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии, экспертная организация может сделать вывод о соот-

ветствии состава показателей нормативным правовым актам Российской Фе-

дерации и правильности проведенных расчетов. Количественные показатели 

по данной группе инвестиционных проектов достигнуты. 

7.7.6 Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в 

том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями ПАО «МОЭСК», характе-

ризующими обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в 

том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обес-

печение деятельности, являются следующие: 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на развитие информационной инфра-

структуры, млн руб. (Фит); 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей 

деятельности сетевой организации, млн руб. (Фхо). 

а) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на развитие информационной ин-

фраструктуры 

Результаты проверки показали, что фактические уровни значений рас-

сматриваемого количественного показателя по итогам 12 месяцев 2019 г. не 

превысили планового объема финансовых потребностей. 
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Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.6. 

б) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение те-

кущей деятельности сетевой организации 

Результаты проверки показали, что фактические уровни значений рас-

сматриваемого количественного показателя по итогам 12 месяцев 2019 г. не 

превысили планового объема финансовых потребностей. 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7.6. 
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Таблица 7.6 – Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих обеспече-

ние текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хо-

зяйственное обеспечение деятельности 

Номер 

группы ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Значения рассматриваемого 

количественного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ) 

0 Всего по инвестиционной программе 686 270 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0 0 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 9 0 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0 0 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0 0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0 0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 678 270 Плановое значение достигнуто 

2 
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ) 

0 Всего по инвестиционной программе 21 247,46 3 421,36 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 9 254,28 2 445,64 Плановое значение достигнуто 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
9 487,69 224,43 

Плановое значение достигнуто 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 361,16 144,44 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 2 144,33 606,85 Плановое значение достигнуто 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнерге-

тики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности, экспертная организация может сделать вывод о 

соответствии состава показателей нормативным правовым актам Российской 

Федерации и правильности проведенных расчетов. Количественные показа-

тели по данной группе инвестиционных проектов достигнуты. 

7.7.7 Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественным показателем ПАО «МОЭСК», характери-

зующим инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики, является объем финансовых потребностей, необходимых 

для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнер-

гетики (Фнэ, млн руб. с НДС). 

Согласно представленной в отчете ПАО «МОЭСК» о фактических зна-

чениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвести-

ционной программы по итогам 12 месяцев 2019 г. не запланировано проведе-

ние мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, 

связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики. Со-

ответствующие количественные показатели отсутствуют. 

7.7.8 Общие выводы по результатам проведенной проверки 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка до-

стижения плановых значений количественных показателей и значений целе-

вых показателей инвестиционной программы ПАО «МОЭСК», а также оцен-
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ка корректности выполненных сетевой организацией расчетов значений и со-

става количественных показателей. 

Из общего числа количественных показателей, характеризующих дея-

тельность ПАО «МОЭСК», в 2019 г. в ходе реализации инвестиционной про-

граммы были достигнуты в полном объеме плановые значения девяти коли-

чественных показателей, для нескольких количественных показателей экс-

пертной организацией отмечен некритичный уровень невыполнения плано-

вых значений (плановое значение достигнуто более чем на 85%), средний 

уровень достижения планового значения по 10 показателям составляет около 

65%, при оценке невыполнения годового плана таких показателей необходи-

мо учитывать наличие внешних факторов по отношению к компетенции ме-

неджмента ПАО «МОЭСК», вследствие которых произошло данное невы-

полнение. Указанное обстоятельство делает невозможным констатацию фак-

та необоснованного недостижения данных количественных показателей. 

По результатам проведенной проверки экспертная организация не вы-

явила отклонений от Методических рекомендаций по расчету количествен-

ных показателей, представленных в форме 07 отчета о реализации инвести-

ционной программы ПАО «МОЭСК» за 2019 г. 

 

7.8 Заключение об эффективности реализации ИПР 

7.8.1 Отклонение фактических показателей от плановых 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 е) распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утвер-

ждении методических рекомендаций по проведению технологического и це-

нового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнерге-

тики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инве-
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стиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реали-

зации» и на основании: 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-

ми оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

 приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утвержде-

нии форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реали-

зации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, 

указанной в абзацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж (1)» 

пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и рознич-

ных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполне-

ния указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организа-

цией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реали-

зации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах. 

На основании проведенной в рамках ценового аудита работы по оценке 

расхождения фактических показателей от плановых, были рассмотрены дан-

ные форм отчета за 2019 год: форма 2 «Отчет об исполнении плана освоения 

капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной про-

граммы», форма 3 «Отчет об исполнении плана ввода основных средств по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы », форма 9 «Отчет об 

исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики ». 

В формах представлены данные по плановым и фактическим показате-

лям исполнения программы финансирования инвестиционной программы, 

освоения капитальных вложений, вводов основных средств. 

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете 

экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за 

соответствующий период. 
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 Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (в основные 

средства, нематериальные активы, расходы на НИОКР, доходные вложения в 

материальные ценности), в том числе затраты на новое строительство, рас-

ширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 

проектно-изыскательские работы и другие затраты.  

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются незавер-

шенные капитальные вложения в объекты, которые планируются к использо-

ванию в качестве внеоборотных активов (основных средств, доходных вло-

жений в материальные ценности, нематериальных активов, расходов на НИ-

ОКТР). 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений  

за 2019 года представлен в таблице:  

Таблица 12 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы  

ПАО «МОЭСК», млн. руб. без НДС 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных про 

2019г., млн.руб. без НДС 
Отклонение от плана освоения 

капитальных вложений в 2019 г. 

План Факт 
млн. рублей 

% 
 (без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 25 919 31 007 5 088 20 

2 Технологическое присоединение 12 819 13 895 1 076 8 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение 
7 681 7 899 218 3 

4 

Инвестиционные проекты, реализация кото-

рых обуславливается схемами и программа-

ми перспективного развития электроэнерге-

тики 

1 520 2 614 1 094 72 

5 
Прочее новое строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства 
298 643 345 116 

6 
Покупка земельных участков для целей реа-

лизации инвестиционных проектов 
0 0 0 0 

7 Прочие инвестиционные проекты 3 600 5 956 2 355 65 

8 г. Москва 14 417 18 518 4 101 28 

9 Московская область 11 501 12 489 988 09 
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По данным рассмотренного отчета о реализации ИПР, объем освоен-

ных капитальных вложений в 2019 г. составил 31 007 млн. руб. без НДС, что 

на 20 процентов превышает плановые значения в отчетном периоде. 

 

Рис. 5 – Исполнение плана освоения капитальных вложений по итогам 

2019 года, млн. руб. без НДС 

По всем группам инвестиционных проектов по итогам отчетного пери-

ода сформировались положительные данные. 45% освоенных капитальных 

вложений по инвестиционным проектам приходится на проекты, относящие-

ся к технологическому присоединению.  

Таблица 13 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения 

капитальных вложений по инвестиционным проектам за 2019 года. 

№ Показатель 
Объем, млн. (без 

НДС) 

Количество проек-

тов, ед. 

Доля от, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План освоения 2019 25 918,74 4 291     

2 Фактическое освоение, в том числе: 31 007,01 2 984 19,6 -30 

2.1. 
Проекты, освоенные в рамках плано-

вых значений, в том числе: 
24 725 2 333 -4,6 -46 

  с недоосвоением 8 558,51 1 465 -67,0 -66 

  
с перевыполнением плана по освое-

нию 
16 166,42 868 -37,6 -80 

2.2. 

Фактическое освоение проектов, не 

планируемых к освоению в отчетном 

периоде, в том числе: 

6 282,08 651 20,3 15 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план 

освоения, но по которым присут-

ствует факт освоения 2019 года (нд) 

4 535,74 67 0,1 3 

3.1. 

Проекты, включенные в план по 

освоению, но с отсутствием освое-

ния 

0,00 1 986 0,0 46 

 

Фактически, из 4 291 инвестиционных проекта, запланированных к 

освоению капитальных вложений в 2019 года на сумму 25 919 млн. руб., 

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

Технологическое присоединение 

Реконструкция, модернизация, техническое … 

Инвестиционные проекты, реализация которых … 

Прочее новое строительство объектов … 

Покупка земельных участков для целей реализации … 

Прочие инвестиционные проекты 

Факт План 
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освоение проведено по 2 333 проектам на сумму 24 725 млн. руб. без НДС, 

что составляет 95 процентов от планового освоения в денежном значении и 

54% – от общего количества проектов, запланированных к освоению капи-

тальных вложений. 651 инвестиционных проектов на сумму 6 282 млн. руб. 

освоены вне плана, что вызвано срочной необходимостью их выполнения (в 

первую очередь – работы по технологическому присоединению). 

Таблица 14 – Распределение инвестиционных проектов по территориям 

ПАО «МОЭСК», 2019 года, млн. руб. без НДС 

№ 

 
Наименование Кол-во 

План ис-

полнения 

освоения в 

период 

2019 год 

Факт исполне-

ния плана освое-

ния в период за 

2019 г., в том 

числе: 

Исполнение 

освоения со-

гласно 

утвержденно-

го плана 

Проекты, не 

включенные 

в план освое-

ния 2019 года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 
ко-во 2 157 1 583 1 193 390 

сумма 14 417 18 518 14 084 4 434 

2 
Московская об-

ласть 

ко-во 2 134 1 406 1 140 261 

сумма 11 501 12 489 10 641 1 848 

3 Всего 
ко-во 4 291 2 989 2 333 651 

сумма 25 919 31 007 24 725 6 282 

 

Из 3 451 инвестиционного проекта, по которым были зафиксированы 

отклонения фактических объемов освоения капитальных вложений от плана 

был выявлено 470 проектов, для которых величина указанного отклонения не 

превышает 10%, и плановый остаток освоения на 01.01.2020 в прогнозных 

ценах соответствующих лет не является отрицательным (данные, указанные в 

столбце 15 формы № 2 отчета об исполнении ИПР). Для таких проектов, в 

соответствии с положениями пункта 201 Правил заполнения форм раскрытия 

сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной 

программы, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. 

№ 320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), причина отклонения 

может не указываться. Также, Экспертной организацией было выявлено 15 

проектов, по которым величина отклонения не превышает 10%, однако дан-
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ные, указанные в столбце 15 формы 1 отчета об исполнении ИПР, отрица-

тельны.  

Среди оставшихся проектов, по которым имели место отклонения фак-

тических объемов освоения в 2019 году от плановых, в рамках, представлен-

ных данных, выделяют такие основные причины невыполнения плана как за-

держки в оформлении документов, и корректировка графика производства 

работ. Величина отклонения по данным инвестиционным проектам, по кото-

рым сложилось недоосвоение капитальных вложений, составила минус 9 646 

млн. руб. без НДС. В том числе были выявлены проекты в количестве 1 986 

единиц, которые были включены в план по освоению капитальных вложений, 

но фактического освоения проведено не было. Величина отклонения соста-

вила минус 5 372 млн. руб. от плановых значений на период 2019 года. 

На основе указанных ПАО «МОЭСК» причин отклонений объемов 

освоения капитальных вложений по проектам Экспертной организацией вы-

полнена оценка распределения проектов по указанным причинам отклоне-

ний. Такие причины были сгруппированы следующим образом: 

1) задержки, связанные техническими решениями: 

 корректировкой графика производства работ; 

 корректировкой поставки оборудования; 

 корректировкой сметной стоимости проектов.  

2) воздействия внешних неустранимых факторов: 

 необходимость реализации проектов технологического присоединения; 

 проблемами при решении земельно-правовых вопросов. 

3) невыполнение обязательств контрагентами, подрядчиками, поставщи-

ками: 

 невыполнение, задержка выполнения работ, некачественное, не в пол-

ном объеме выполнение работ по вине подрядчика (в том числе полу-

чения согласований и прохождения экспертиз, оформление сдаточной 

документации); 
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4) оформление фактически выполненных ранее работ или досрочно вы-

полненных работ. 
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Таблица 15 – Проекты, по которым сложилось недоосвоение капитальных вложений 50 и более млн. руб. без НДС 

№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

2019 год 
Отклонения от плана освоения 

капитальных вложений Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Москва   

1.1. 
Строительство заходов в кабельном исполнении ВЛ 110 кВ Лесная - 
Летово с отп. и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на ПС Десна на 

ПС Хованская (3,45 км; 9 380 п.м.; 21 шт.(прочие)) 

H_I-187166 93,9 2,6 -91,35 -97,26 
 Корректировка графика произ-

водства работ  

1.2. 
Строительство кабельных заходов КВЛ 220 кВ "Очаково-Говорово II" 

(0,5 км; 500 кв.м.; 140 п.м.; 29 шт.(прочие)) 
J_I-227058 54,5 2,0 -52,49 -96,32 

 Корректировка графика произ-

водства работ  

1.3. 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ 

Некрасовка (9 шт.(РУ); 7 497 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 
H_I-197879 245,1 187,0 -58,14 -23,72 

 Корректировка графика произ-

водства работ  

1.4. 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 кВ Эра 

(9 шт.(РУ); 7 497 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 
H_I-197882 229,7 142,4 -87,28 -38,00 

 Корректировка графика произ-

водства работ  

1.5. 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220/110 кВ 

Борисово (8 шт.(РУ); 53 шт.(прочие)) 
H_I-197884 196,1 128,0 -68,11 -34,73 

 Корректировка графика произ-

водства работ  

1.6. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по 

уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиала Новая 
Москва на территории Троицкого РЭС (НМ) (20 224 т.у.) 

I_I-215099 432,7 357,9 -74,88 -17,30 
 Корректировка графика произ-

водства работ  

1.7. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по 

уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиала Новая 

Москва на территории Московского РЭС (НМ) (20 008 т.у.) 

I_I-215101 468,1 390,8 -77,27 -16,51 
 Корректировка графика произ-
водства работ  

1.8. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по 

уровню напряжения 0,4 кВ в ТП/РТП Филиала МКС на территории ЦАО 
(Москва), 2-й этап (7 978 т.у.) 

J_I-228768 120,0 52,2 -67,81 -56,52 
 Корректировка графика постав-

ки оборудования/ материалов 

1.9. 
Реконструкция ПС-220кВ №377 «Лесная» (1 этап) с установкой в РУ-
220кВ элегазовых выключателей - 10 шт. (2,48 МВА; 110 шт.(РУ); 23 

794 кв.м.; 118 шт.(прочие)) 

E_I-155086 337,3 221,0 -116,33 -34,49 
 Позднее представление актов 

выполненных работ. 

1.10. 

Доработка автоматизированной системы управления технологическими 
процессами: подсистемы доп.услуг, соглашении о компенсации по-

терь/выноса сетей, интеграция mos.ru, mosreg.ru, СБИС++ в части ин-

формационного обмена с ПАО «Мосэнергосбыт» (IT-001) (1 
шт.(прочие)) 

J_I-215692 86,6 0,0 -86,61 -100,00 
 Не проведены ТЗП/проведение  
ТЗП позднее, чем планировалось 

1.11. 

Доработка автоматизированной системы Управления персоналом и рас-

чета заработной платы ПАО «МОЭСК»: подсистемы планирования за-

трат на персонал, внедрение менеджера командировочных расходов, 
интеграция с личным кабинет сотрудника (IT-002) (1 шт.(прочие)) 

J_I-215693 65,1 0,0 -65,07 -100,00 
 Не проведены ТЗП/проведение  

ТЗП позднее, чем планировалось 
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1.12. 

Доработка автоматизированной системы управления техническим об-
служиванием и ремонтами оборудования, 3-я очередь: модели прогнози-

рования вероятности отказа производственных активов, управления 

техническим перевооружением и реконструкцией (IT-003) (1 
шт.(прочие)) 

J_I-215694 149,8 0,0 -149,79 -100,00 
 Не проведены ТЗП/проведение  
ТЗП позднее, чем планировалось 

1.13. 

Доработка автоматизированной системы мониторинга и контроля инве-

стиционных проектов (АС МКИП): подсистемы управления данными 
проектов КС, календарно-сетевое и сметное планирование, управление 

документами проекта, формирование отчетности (IT-008) (1 

шт.(прочие)) 

J_I-215699 51,52 0 -51,52 -100,00 
 Не проведены ТЗП/проведение  

ТЗП позднее, чем планировалось 

1.14. 

Доработка автоматизированной системы управления инвестиционной 

деятельностью в области капитального строительства в части развития 

контрольных процедур, интеграция с АСУ ФХД в части передачи дан-
ных, развитие подсистемы отчетности (IT-009) (1 шт.(прочие)) 

J_I-215701 86,28 0,00 -86,28 -100,00 
 Не проведены ТЗП/проведение  

ТЗП позднее, чем планировалось 

1.15. 

Разработка автоматизированной системы запупки материалов с перево-

дом на единую ERP платформу, разработка подсистем формирования 

потребности, формирование программы закупок, Поставка, распределе-
ние, списание ТМЦ для ТОиР (IT-011) (1 шт.(прочие)) 

J_I-215703 63,32 0,00 -63,32 -100,00 
 Не проведены ТЗП/проведение  

ТЗП позднее, чем планировалось 

1.16. 

Установка системы информационной безопасности: подсистемы защиты 

АРМ пользователей от НСД, управления идентификационной информа-

цией, этап №3 (7 шт.(прочие)) 

J_I-215707 123,99 35,11 -88,88 -71,68 
 Не проведены ТЗП/проведение  
ТЗП позднее, чем планировалось 

1.17. 
Создание автоматизированной системы поддержки принятия управлен-

ческих решений (IT-014) (1 шт.(прочие)) 
J_I-223475 50,74 0,00 -50,74 -100,00 

 Не проведены ТЗП/проведение  

ТЗП позднее, чем планировалось 

1.18. 

Развитие функциональных возможностей информационной системы 
поддержки подготовки ТУ на ТП (Разработка цифр. платформы инфор-

мобмена и интеграции для процессов планирования загрузки ПЦ и ре-

зерва мощности, Цифровизация процесса подготовки ТУ, IT-017) (1 
шт.(прочие)) 

J_I-223479 76,88 0,00 -76,88 -100,00 
 Не проведены ТЗП/проведение  
ТЗП позднее, чем планировалось 

1.19. 
Создание информационной системы Диалоговый офис, обеспечивающей 
упрощение для клиента при взаимодействии с сетевой компанией (IT-

019) (1 шт.(прочие)) 

J_I-223482 50,79 0,00 -50,79 -100,00 
 Не проведены ТЗП/проведение  

ТЗП позднее, чем планировалось 

1.20. 
Приобретение дискового массива №1 (кэш 256Gb, число полок - 17, 
интерфейс SAS 12Гб/с, 120 SSD 2,5* 1,92Tb, 288 SAS 2,5* 10 000rpm 

1,8Tb) для нужд Центра обработки данных (ЦОД) ИА (1 шт.(прочие)) 

I_P-001780 87,84 0,00 -87,84 -100,00 
 Корректировка графика постав-

ки оборудования/ материалов 

1.21. 

Приобретение кластера серверов общей мощностью 180 ядер 3.00 GHz, 

3840 Gb ОЗУ, 14 опт. коммутаторов и маршрутизаторов, 2 межсетевых 

экранов с 8 портами 10Гбит/с, оборудования для расширения СХД на 
692 TB RAW SAS, модернизация ЦОД, этап №1 (1 шт.(прочие)) 

J_P-002654 124,81 0,00 -124,81 -100,00 
 Корректировка графика постав-

ки оборудования/ материалов 

Московская область 

2.1. 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потре-

бителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего 
ТП 2 275,32 1 558,90 -716,42 -31,49 ТП 

2.2. 
Реконструкция ПС 110кВ № 683 "Ядрошино" с установкой тр-ров 
2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ 

(129,7 МВА; 0,324 км; 59 шт.(РУ); 6 031 кв.м.; 144 п.м.; 80 шт.(прочие)) 

E_I-111329 135,61 63,47 -72,14 -53,19 
 Корректировка графика произ-

водства работ  
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2.3. 

Реконструкция ПС 110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 

2х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ 

(83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 13 т.у.; 81 
шт.(прочие)) 

E_I-117060 80,00 8,76 -71,24 -89,05 
 Корректировка графика произ-

водства работ  

2.4. 

Реконструкция КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ф.15 ПС-307 "Лыщево"; Строи-
тельство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-39 ПС-307 

"Лыщево" (ВЛЗ-10 кВ - 11,5 км; КЛ-10 кВ - 6,52 км), в т.ч. ПИР, МО, 

Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино (18,02 км) 

J_I-215482 56,75 2,75 -54,01 -95,16 
 Корректировка графика произ-

водства работ  

2.5. 

Включение приборов в систему сбора данных и передачи данных (ПТК 

АИИС учета электроэнергии РЭС (Московская область)), 2-й этап (2 

шт.(прочие)) 

J_I-228761 69,08 12,90 -56,18 -81,33 
 Корректировка графика постав-

ки оборудования/ материалов 

2.6. 

Модернизация АСТУиТМ филиала ЗЭС в связи с перемещением дис-

петчерского персонала в новое здание АТК ЗЭС, в т.ч. ПИР. МО, г. 

Одинцово, Транспортный проезд (21 957 кв.м.; 6 918 п.м.; 149 
шт.(прочие)) 

J_I-222202 100,00 0,00 -100,00 -100,00 
 Корректировка графика произ-

водства работ  

2.7. 

Приобретение Передвижных электростанций (мощностью от 560 до 750 

кВт) на шасси КАМАЗ-43118 для областных филиалов (Реновация 2019 - 

2021) (5 шт.(прочие)) 

J_P-003400 77,67 14,98 -62,69 -80,71 
 Корректировка графика постав-

ки оборудования/ материалов 

3. Итого: 
 

5 989,53 3 180,67 -2 808,86 -46,90   
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Проведенный анализ причин отклонений показывает, что основной 

вклад в превышение объемов освоения капитальных вложений по итогам  

2019 г. сформировали 1 519 проектов в размере 22 449 млн. руб., что состав-

ляет 72% от общей суммы фактического освоения капитальных вложений по 

итогам отчетного периода: 862 проекта по г. Москве  

с величиной освоения капитальных вложений, превышающих плановые зна-

чения 14 349 млн. руб., а также 657 инвестиционных проектов по Москов-

ской области в объеме капитальных вложений 8 100 млн. руб.  

Так же вклад в превышение объемов освоения внесли проекты (нд), ко-

торые не были включены в утвержденную программу на 2019 год, но по ряду 

причин, в том числе на основании постановления Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861, освоение проведено по 67 проектам на сумму 4 536 млн. 

руб. без учета НДС, что составляет 15% от общей доли проведенного освое-

ния в отчетном периоде 2019 года. Одна из причин освоения таких проектов 

– исполнение договоров по технологическому присоединению (32 ед.), а 

также 7 проектов (Приемка по соглашениям о компенсации потерь и безвоз-

мездной передачи МКС), реализация которых обеспечила 13% от фактиче-

ского размера освоения капитальных вложений и составила по итогам 2019 

года 3 984,3 млн. руб. (без НДС). 
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Таблица 16 – Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих ключевой объем перевыполнения плана по 

освоению капитальных вложений в целом по инвестиционной программе по итогам 2019 года 

№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инве-

стиционных проектов) 

Идентификатор инвести-

ционного проекта 

2019 год 

 

Отклонения от плана 

освоения капитальных 

вложений Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Москва   

1.1. 

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего 

ТП 613,9 1 492,6 878,72 143,1 ТП 

1.2. 
Строительство 2КРУН-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от ПС 220/110/10 
кВ № 692 Баскаково до КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 

Косинская, д. 9, с.21 (10 км; 2 шт.(РУ)) 

I_I-150657 0,6 105,1 104,47 17996,6 

Стоимость в ИПР определена на основании ори-
ентировочной сводной сметы. Фактические пока-

затели капитальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 

1.3. 

Строительство РП-10кВ 13, ТП-106,107,108,109 с 
тр.2х1000кВА,2КЛ-10кВ от ПСКаскадная, Чистая доРП-

13,2КЛ-10кВ отРП-15 до ТП-106 с зах вТП-109, РП-13, ТП-

108-107,66КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, п.Некрасовка, 
ил.пл.ЛбСА кв-л, к.1,2,2а,3, КП6-1,4,4а,5 (8 МВА; 17,43 км; 70 

шт.(РУ); 220 п.м.; 10 шт.(прочие)) 

H_I-191449 4,4 118,4 114,07 2609,2 

Стоимость в ИПР определена на основании ори-
ентировочной сводной сметы. Фактические пока-

затели капитальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 

1.4. 

Строительство РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 361 Мазилово до 
нов. РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 17 Фили до нов. РП-10кВ, 2КЛ-

10 кВ от РП-10кВ 27012 до нов. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г. 

Москва, ул. Василисы Кожиной, влад.13 (7,3 км; 14 шт.(РУ); 
395 п.м.) 

H_I-191465 6,4 152,8 146,41 2293,8 

Стоимость в ИПР определена на основании ори-

ентировочной сводной сметы. Фактические пока-

затели капитальных вложений не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень 

УНЦ Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 

1.5. 

Строительство РП-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч. №307 РУ-20 кВ ПС 
№859 Бутово, КЛ-20 кВ от яч. РУ-20 кВ ПС 220 кВ Хованская, 

КЛ-20 кВ от яч.1 и 2 сек. РУ-20 кВ СП-20 кВ нов. (КП "УГС"), 

в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Столбово 

(28,4 км; 14 шт.(РУ); 2 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

I_I-212187 46,2 148,1 101,95 220,8 
 Выполнение работ в целях исполнения договора 
ТП 

1.6. 

Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. №509, №314 РУ-10 кВ ПС 
№843 "Говорово" до вновь сооружаемого РП-10 кВ №нов. РП-

10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, 

д. Картмазово, уч.16/1 (9 км; 1 200 п.м.) 

J_I-217817 52,4 169,7 117,30 223,8 

Стоимость в ИПР определена на основании ори-

ентировочной сводной сметы. Фактические пока-
затели капитальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превышают уровень 

УНЦ Выполнение работ в целях исполнения 
договора ТП 
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№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инве-

стиционных проектов) 

Идентификатор инвести-

ционного проекта 

2019 год 

 

Отклонения от плана 

освоения капитальных 

вложений 

Причины отклонений 

1.7. 

Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения участка 4-го 

транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского 
ш.+ дополнение к ТУ Пр-ка ПКЛ 10кВ (7 этап) (0,8 МВА; 

21,02 км; 14 шт.(РУ); 3 047 кв.м.; 2 179 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

J_I-227051 0,0 110,7 110,73 110,73 
 Выполнение работ в целях исполнения договора 
ТП 

1.8. 
Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь" (29,23 

км; 1 422 кв.м.; 18 698 п.м.; 2 шт.(прочие)) 
E_I-184464 469,9 613,3 143,41 30,5 

превышение за счет капитализированных % 

Корректировка графика производства работ  

1.9. 
Сооружение ПС 220 кВ "Хованская" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 
31 058 кв.м.; 14 шт.(прочие)) 

E_I-188388 520,2 678,8 158,63 30,5  Корректировка графика производства работ  

1.10. 
Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (24,095 

км; 2 475 кв.м.; 11 149 п.м.; 3 шт.(прочие)) 
E_I-184436 188,4 288,4 100,09 53,1  Корректировка графика производства работ  

1.11. 

Строительство БРТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА вз-н ТП-
20727, КЛ 10кВ от ПС318 до н.БРТП, от н.БРТП до ТП-20725, 

от н.БРТП до КЛ ТП-20726Б-КРУН-6, от н.БРТП до оп.15 ВЛ 

10 кВ ТП-20727А-КРУН-6(2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, 
пос.Толстопальцево (21,065 км; 200 кв.м.; 96 п.м.) 

J_I-228977 0,0 107,1 107,1 107,1 
превышение за счет капитализированных % 
Корректировка графика производства работ  

1.12. 
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" 

(12,651 км; 1 шт.(РУ); 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие)) 
E_I-184439 10,5 130,1 119,59 1139,0  Корректировка графика производства работ  

1.13. 

Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 

МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключа-

телей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 
кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва (209,6 МВА; 73 

шт.(РУ); 3 368 кв.м.; 39 шт.(прочие)) 

E_I-187869 239,6 701,8 462,17 192,9  Корректировка графика производства работ  

1.14. 

Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" с установкой тр-

ров 2х200МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ 

на элегазовые (2 этап) (400,63 МВА; 50 шт.(РУ); 1 801 кв.м.; 
55 шт.(прочие)) 

J_I-228509 44,1 463,3 419,25 951,5  Корректировка графика производства работ  

1.15. 

Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (пере-

устройство воздушного участка в кабель, увеличение про-

пускной способности кабельного участка, и организация захо-
дов на ПС "Шелепиха") (11,993 км; 2 шт.(РУ); 6 402 кв.м.; 9 

930 п.м.; 11 шт.(прочие)) 

E_I-184437 39,56 196,03 156,47 395,5  Корректировка графика производства работ  

1.16. 

Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2ПКЛ-10кВ 
от ПС622 до РТП, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2РКЛ-

10кВ от РТП до РТП10040, 4КЛ-10кВ направ. ТП10415-ТП 

26804, РП10199, РП10092, РП10199-ТП10363, в т.ч ПИР: г. 
Москва, ул.Вольная, д.28 (6,4 МВА; 11,46 км; 24 шт.(РУ); 3 

120 кв.м.; 2 120 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

J_I-222896 44,49 168,27 123,79 278,2  Корректировка графика производства работ  

2 Московская обл. 
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№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инве-

стиционных проектов) 

Идентификатор инвести-

ционного проекта 

2019 год 

 

Отклонения от плана 

освоения капитальных 

вложений 

Причины отклонений 

2.1. 

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно 

1,000  531,15 1 168,89 637,73 120,1 ТП 

2.2. 

Реконструкция ПС 110/10/6 №195 "Раменская" с заменой 

трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА (трансформаторная мощ-

ность 80 МВА, прирост мощности 30 МВА) (80 МВА; 49 
шт.(РУ); 4 824 кв.м.; 7 т.у.; 49 шт.(прочие)) 

E_I-124662 29,51 254,36 224,85 761,9  Корректировка графика производства работ  

2.3. 

Реконструкция ПС 220 кВ «Гулево» №182 (замена автотранс-

форматоров на 2х250 МВА), 2-этап. (68 шт.(РУ); 3 666 кв.м.; 7 
шт.(прочие)) 

J_I-227270 44,07 193,82 149,75 339,8 
 Корректировка графика поставки оборудования/ 

материалов 

2.4. Строительство узла средств ДТУ ЦУС ВЭС (1 шт.(прочие)) E_I-162947 130,00 332,99 202,99 156,1  Корректировка технических решений 

2.4. 
Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ 

№860 "Ильинская" (3 шт.(прочие)) 
H_I-175077 22,19 127,13 104,94 472,9  Корректировка графика производства работ  
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Таким образом, Экспертная организация констатирует, что по случаям 

превышения освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам 

получены разъяснения причин отклонений по всем титулам; по случаям 

наличия недостижения плановых объемов освоения капитальных вложений и 

(или) недофинансирования инвестиционных проектов выявленные отклоне-

ния Экспертной организацией считает в целом обоснованными.  

Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестици-

онным проектам инвестиционной программы 

По данным рассмотренного раздела формы 3 «Отчет о вводе основных 

средств», объем ввода основных средств составил 30 161 млн. руб. без НДС, 

что на 16% выше плановых значений. Согласно данным бухгалтерского уче-

та ПАО «МОЭСК» в 2019 году также произошло принятие нематериальных 

активов в размере 68 млн. руб. без НДС.  

Таблица 17 – Отчет о вводе основных средств ПАО «МОЭСК», 2019 г. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

2019г., млн.руб. без НДС 
Отклонение от плана 

ввода основных средств 

План Факт 

млн. руб-

лей % 

 (без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 26 070 30 161 4 091 16 

2 Технологическое присоединение 15 084 15 098 14 0 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооруже-

ние 
6 619 8 115 1 496 23 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуслав-

ливается схемами и программами перспективного разви-

тия электроэнергетики 

1 163 672 -492 -42 

5 
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства 
304 426 123 40 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации инве-

стиционных проектов 
0 0 0 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 2 900 5 850 2 950 102 

8 г. Москва 14 732 18 043 3 312 22 

9 Московская область 11 339 12 118 779 7 
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Рис. 6 – Фактический ввод основных средств по итогам 2019 года, млн руб. 

без НДС 

Фактически, из 2 644 запланированных к вводу основных средств 

инвестиционных проектов, в данном периоде времени на сумму 26 070 млн. 

руб., ввод основных средств проведен по 1 051 проекту на сумму 18 915 млн. 

руб. По 605 проектам на сумму 11 246 млн. руб. ввод проведен вне плановых 

значений, что вызвано срочной необходимостью выполнения этих работ (в 

первую очередь — работы по технологическому присоединению). 

Таблица 18 – Характер отклонений от плана ввода основных средств за   

2019 год, ПАО «МОЭСК» 

№ Показатель 
Объем, млн. 

(без НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Доля от, % 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План ввода (2019) 26 070,19 2 644     

2 Фактический ввод, в том числе: 30 161,07 1 657 16 -37 

2.1. Проекты, введенные в рамках плановых значений 18 915,04 1 052 -27 -60 

  с перевыполнением плана ввода 9 973,40 166 -62 -94 

  с недовыполнением плана ввода 8 941,64 886 -66 -66 

2.2. 
Фактическое введение непланируемых к введению ОС, в том 

числе: 
11 246,03 605 -57 -77 

  
Проекты, не включенные в план ввода ОС, но по которым при-
сутствует факт 2019 год (нд) 

4 331,15 36 14 2 

3 
Проекты, включенные в план по принятию ОС, но с отсутстви-

ем ввода 
0,00 1 593 0 60 

 

Из 1 656 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы 

отклонения фактических объемов ввода основных средств от плана был вы-

явлено 690 проектов, для которых величина указанного отклонения не пре-
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5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

г. Москва Московская область 
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вышает 10%. Для таких проектов, в соответствии с положениями пункта 201 

Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об 

отчетах о реализации инвестиционной программы, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 (далее – Правила заполнения 

отчетных форм), причина отклонения может не указываться.  

Для 300 инвестиционных проектов (за исключением тех проектов, ве-

личина отклонения по которым составляет не более 10%), по которым в 2019 

году фактический объем ввода ОС был меньше планового значения, выделя-

ют такие основные причины невыполнения плана как задержки в оформле-

нии документов, и корректировка графика производства работ. Величина от-

клонения по данным инвестиционным проектам, по которым зафиксированы 

отклонения от плановых данных ОС, составила минус 8 872 млн. руб. без 

НДС. В том числе были выявлены проекты в количестве 1 593 единиц, кото-

рые были включены в план по освоению капитальных вложений, но фактиче-

ского принятия к бухгалтерскому учету проведено не было. Величина откло-

нения составила минус 7 057 млн. руб. от плановых значений на период 2019 

года. 

Инвестиционных проектов, ввод ОС по которым формируется при 

отсутствии в утвержденном плане 2019 года, определено в количестве 36 

проектов в размере объема  4 331 млн. руб., что составляет 14% от общей 

величины объема ввода за отчетны период времени, 7 из которых выполнены 

в рамках приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам 

безвозмездной передачи с величиной ввода 3 984 млн. руб. без НДС (доля в 

фактическом вводе основных средств 13%), 21 проект — это выполнение 

работ по договорам технологического присоединения, с величиной ввода 278 

млн. руб.  

Как и в остальных отчетных формах инвестиционной программы 

Общества, приоритетной причиной отклонения является корректировка 

графика производства работ — 863 инвестиционных проекта, что составляет 
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46% от общей доли, приходящейся на проекты, по которым отмечены 

отклонения в недовводе ОС. Наибольшая часть приходится на Московскую 

область (69%, 594 ед.). Также в 27% случаев отклонений является задержка в 

оформлении документов.   

 

Рис. 7 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблю-

далось невыполнение плана по вводу ОС, по причинам отклонений, указанным 

в отчете об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год, ед. 

Следует отметить, что из общего количества инвестиционных 

проектов, по которым зафиксированы отклонения в невыполнении плана 

ввода ОС, выявлено 178 проектов, для которых не указаны причины 

отклонений от плановых данных или они указаны некорректно – например: 

Строительство отпаек ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №607 "Рыболово", ф.2 ПС 

№605 "Бронницы", КРН, РЛК, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ПК1969 

(3,2 км; 1 шт.(РУ)) – H_I-157377. Определена причина отклонения как не 

более 10%, хотя по фактическим данным ввода проведено не было совсем.   

Наибольший вклад в общем суммарном отклонении имеют 8 

инвестиционных проектов: 

1. Реконструкция ПС "Центральная" 220/110 кВ, сооружение КРУЭ (160 

МВА; 7 шт.(РУ); 3 595 кв.м.; 4 шт.(прочие)) – E_I-187874; 
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2. Реконструкция ПС "Новобратцево" 110/10/6 кВ. Перевод на 

напряжение 220 кВ (762,03 МВА; 4,3 км; 159 шт.(РУ); 6 476 кв.м.; 58 

шт.(прочие)) – E_I-103010; 

3. Разработка автоматизированной системы мониторинга и контроля 

исполнения инвестиционной программы, подсистемы: управление данными 

КС, календарно-сетевое и сметное планирование, управление документами, 

оценка стоимости объектов КС (1 шт.(прочие)) – I_I-211841; 

4. Установка системы информационной безопасности: подсистемы 

защиты АРМ пользователей от НСД, управления идентификационной 

информацией, этап №3 (7 шт.(прочие)) – J_I-215707; 

5. Приобретение кластера серверов общей мощностью 180 ядер 3.00 GHz, 

3840 Gb ОЗУ, 14 опт. коммутаторов и маршрутизаторов, 2 межсетевых 

экранов с 8 портами 10Гбит/с, оборудования для расширения СХД на 692 TB 

RAW SAS, модернизация ЦОД, этап №1 (1 шт.(прочие)) – J_P-002654; 

6. Реконструкция ПС35 кВ № 307 "Лыщево" с установкой тр-ров 

2х6,3МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ (12,6 МВА; 6 

шт.(РУ); 635 кв.м.; 123 шт.(прочие)) – E_I-118315; 

7. Реконструкция ПС 110 кВ № 260 "Дедово" с установкой тр-ра 

1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) 

(42,56 МВА; 39 шт.(РУ); 8 699 кв.м.; 23 шт.(прочие)) – E_I-002749; 

8. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт по Московской области. 

Суммарное отклонение по данным проектам составило 2 109 млн. руб. 

По итогам рассмотрения отчетов о реализации инвестиционной 

программы следует отметить, что случаи невыполнения плана по принятию 

основных средств к бухгалтерскому учету обусловлены отклонениями в 

части финансирования и освоения капитальных вложений. 

На основании этого можно считать выявленные отклонения по 

приведенным выше категориям инвестиционных проектов обоснованными. 
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Отчет об исполнении основных этапов работ инвестиционной про-

граммы 

Отчет об исполнении основных этапов работ инвестиционной про-

граммы» за 2019 год об исполнении инвестиционной программы ПАО 

«МОЭСК» включает затраты на проектно-изыскательные работы, строитель-

но-монтажные работы, приобретение оборудования и материалов, прочие за-

траты.  

Технологическая структура капитальных вложений отражает соотно-

шение между проектно-изыскательскими работами, содержанием дирекции 

строящегося объекта, строительно-монтажными работами, приобретением 

нового оборудования для строящегося предприятия. Она показывает рацио-

нальность принятия технических решений в процессе создания материально-

технической базы предприятия.  

Плановые данные в разбивке по основным этапам работ, согласно 

утвержденным форматам, в составе отчетных форм не подлежат представле-

нию сетевой организацией и также не утверждаются в составе материалов об 

инвестиционной программе.  

Таблица 19 – Отчет о фактическом финансировании капитальных вложений 

основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной про-

граммы ПАО «МОЭСК», млн. руб. с НДС 

№ Финансирование ВСЕГО ПИР СМР 
оборудование 

и материалы 
Прочие 

1 Факт 4 квартала 14 513 391 9 402 3 575 1 145 

2 Факт 2019 г. в целом 34 264 1 137 24 100 5 321 3 705 

 

По данным рассмотренного раздела отчета финансирование в разрезе 

основных этапов работ 2019 года запланировано в объеме  

32 218 млн. руб. с НДС. Фактическое финансирование капитальных вложе-

ний проведено на сумму 34 264 млн руб. с НДС. По данным, представленным 
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ПАО «МОЭСК» за данный отчетный период, можно делать вывод о том, что 

объем запланированного финансирования капитальных вложений по инве-

стиционной программе выполнен на 106%. 

 

 Рис. 8 – Структура финансирования инвестиционной программы  

ПАО «МОЭСК» 

Распределение по технологической структуре финансирования капи-

тальных вложений по территориям Общества происходит не равномерно, в 

соответствии с технологической необходимостью. Статья финансирования 

«Строительно-монтажные работы» превалирует над остальными статьями 

финансирования в целом по Обществу (55% от общей доли фактического 

финансирования).  

Таблица 20 – Распределение технологической структуры финансирова-

ния капитальных вложений по территориям, млн. руб. с НДС 

Территории ПИР СМР 
оборудование 

и материалы  
прочие  

г. Москва 740,0 12 783,6 3 882,5 2 566,8 

Московская область 396,9 11 316,6 1 438,7 1 138,4 
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Рис. 9 – Технологическая структура финансирования капитальных 

вложений ПАО «МОЭСК» в разрезе регионов,  

2019 год, млн. руб. с НДС 

По данным 2019 г. структура финансирования по основным этапам ра-

бот сформирована на основе данных с нарастающим итогом за 1–4 кварталы 

2019 года.  

В технологической структуре освоения капитальных вложений склады-

вается несколько другая картина — в 2019 году освоения по оборудованию и 

материалам преобладает над другими статьями структуры в общей отчётно-

сти Общества и составляет 43% в общей доле фактически освоенных капи-

тальных вложений.  

Структура освоения по основным этапам работ, сформирована на осно-

ве данных с нарастающим итогом за 1–4 кварталы 2019 года. 
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Рис 14 – Структура освоений капитальных вложений  

по инвестиционной программе ПАО «МОЭСК» 

По фактическим данным Общества исполнение основных этапов осво-

ения капитальных вложений инвестиционной программы за 2019 год прошло 

на 20% выше запланированного. 

 

 

 

Рис 13 – Динамика освоения капитальных вложений в технологической 

структуре в ИПР за 2019 год по территориям  

ПАО «МОЭСК», млн. руб. без НДС 

 

7.8.2 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми 

Сведения о финансировании ИПР представлены: Форма 1. Отчет об 

исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам 

финансирования инвестиционных проектов, Форма 9. Отчет об исполнении 

финансового плана субъекта электроэнергетики. 

 Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вло-

жений по источникам финансирования инвестиционных проектов 

Представленная информация дает понять, какова структура инвестици-

онной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный 

период соответствуют плановым объемам финансирования. 
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Распределение финансирования по основным направлениям инвести-

ционной деятельности ПАО «МОЭСК» по итогам 2019 года характеризуется 

следующими показателями: 

Таблица 22 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной 

программы за 2019 год 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

2019г. 

Отклонение от плана 

финансирования отчет-

ного периода 

План Факт 

млн. руб-

лей % 

 (с НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 32 218 34 264 2 045 6 

2 Технологическое присоединение 15 600 17 135 1 535 10 

3 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 10 357 12 051 1 694 16 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславлива-

ется схемами и программами перспективного развития элек-

троэнергетики 

1 864 2 091 227 12 

5 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяй-

ства 
151 733 582 385 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации инвести-

ционных проектов 
0 0 0 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 4 246 2 253 -1 993 -47 

8 г. Москва 18 158 19 973 1 815 10 

9 Московская область 14 061 14 291 230 2 

 

Объем финансирования инвестиционной программы с нарастающим 

итогом за 2019 год в ПАО «МОЭСК» составил 34 264 млн. руб. с НДС, при 

планируемом размере финансирования в 32 218 млн. руб.  

с НДС, что на 6% выше запланированного в отчетный период.  
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Рис. 10 – Динамика выполнения плана финансирования инвестиционной про-

граммы в отчетном периоде, млн. руб. с НДС 

Фактически, из 5 382 запланированных к финансированию инвестици-

онных проектов (общее количество проектов 18 011ед.)  на сумму  

32 218 млн. руб. с НДС, профинансировано 3 459 проектов на сумму 30 446 

млн. руб. с НДС. Внепланово профинансировано 664 инвестиционных проек-

та на сумму 3 822 млн. руб. В ходе рассмотрения отчета были выявлены про-

екты, не включенные в решение об утверждении инвестиционной программы 

на 2019 года, но по которым присутствовал факт финансирования. Таких 

проектов выявлено 73 ед. Величина размера финансирования таких проектов 

составила 664 млн. руб. с НДС. Выполнение работ в целях исполнения дого-

воров по технологическому присоединению является приоритетной причи-

ной реализации данных проектов. 

Таблица 23 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполне-

нии плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы» за 2019 г. 

№ Показатель 

Объем, 

млн. (с 

НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План финансирования 2019 г. 32 218 5 382     

2 Фактическое финансирование в 2019 г., в том числе: 34 269 4 123 6 -23 

2.1. 
Фактическое финансирование в рамках плановых данных 

в 1-4 кварталы 2019 г., в том числе: 
30 446 3 459 -11 -16 

2.1.1. Проекты, с недофинансированием 10 932 2 151 -64 -38 

2.1.2. Проекты с перевыполнением плана по финансированию 19 514 1 308 78 -39 

2.2. 
Проекты с финансированием в отчетном периоде вне 
плановых значений, в том числе: 

3 822 664 11 16 

2.2.1. 
Проекты, не включенные в план 2019 года, но по которым 

присутствует факт финансирования (нд) 
664 73 2 2 

3 Проекты с отсутствием финансирования 0,00 1 923 0 36 

 

Из 4 123 инвестиционных проектов, фактически профинансированных 

по итогам 2019 г., зафиксировано 2 151 проекта, по которым сложилось 

недофинансирование, а также 1 308 инвестиционных проектов, по которым 

зафиксировано перевыполнение плана финансирования. Следует отметить, 

что по 1 483 проектам, для которых величина отклонения не превышает 10%, 
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в связи с чем, в соответствии с положениями пункта 155 Правил заполнения 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы, утвержденных приказом Минэнерго России от 

25 апреля 2018 № 320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), причина 

отклонений может не указываться. Экспертной организацией также выявлено 

87 титулов, по которым величина отклонения не превышает 10%, однако 

плановый остаток финансирования на 01.01.2020 в прогнозных ценах соот-

ветствующих лет является отрицательным. В рамках представленных данных 

причины отклонений представлены для указанных проектов.  

К общему числу проектов, по которым сложилось недофинансирование 

(2 151 ед.) следует отнести 1 923 проекта, по которым отклонение составляет 

100%.  

Общий объем финансирования данных проектов составил 7 430 млн. 

руб., при плановых данных 18 742 млн. руб. Факт отклонения недофинанси-

рования – 11 312 млн. руб. с НДС. 

На основе указанных ПАО «МОЭСК» причин отклонений объемов фи-

нансирования капитальных вложений по проектам Экспертной организацией 

выполнена оценка распределения проектов по указанным причинам отклоне-

ний. Такие причины были сгруппированы следующим образом: 

5) задержки, связанные техническими решениями: 

 корректировкой графика производства работ; 

 корректировкой поставки оборудования; 

 корректировкой сметной стоимости проектов.  

6) воздействия внешних неустранимых факторов: 

 необходимость реализации проектов технологического присоединения; 

 проблемами при решении земельно-правовых вопросов. 

7) невыполнение обязательств контрагентами, подрядчиками, поставщи-

ками: 
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 невыполнение, задержка выполнения работ, некачественное, не в пол-

ном объеме выполнение работ по вине подрядчика (в том числе полу-

чения согласований и прохождения экспертиз, оформление сдаточной 

документации); 

8) оформление фактически выполненных ранее работ или досрочно вы-

полненных работ. 

Как и в предыдущих отчетах «Корректировка работ» является приори-

тетной причиной в общем перечне отклонений и составляет 50% от общего 

количества проектов с отклонениями в финансировании капитальных вложе-

ний инвестиционной программы в отчетном периоде. Наиболее существен-

ные отклонения прошли по 36 инвестиционным проектам. Величина плано-

вой суммы финансирования по таким проектам составляла 6 379 млн. руб. с 

НДС. Доля в плане финансирования – 20%. Однако, фактически финансиро-

вание состоялось в размере 2 461 млн. руб. Отклонение составило минус 

3 918 млн. руб. с НДС. 
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Таблица 24 – Перечень инвестиционных проектов, отклонение по невыполнению плана финансирования капитальных 

вложений по итогам 2019 года составило 50 и более млн. руб. с НДС. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

2019 год 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного периода 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей (с 

НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Москва 

1.1. 

Строительство заходов в кабельном исполнении ВЛ 110 кВ Лес-

ная - Летово с отп. и ВЛ 110 кВ Летово - Марьино с отпайкой на 

ПС Десна на ПС Хованская (3,45 км; 9 380 п.м.; 21 шт.(прочие)) 

H_I-187166 113 3 -110 -97 
   Корректировка графика 

производства работ  

1.2. 
Строительство кабельных заходов КВЛ 220 кВ "Очаково-

Говорово II" (0,5 км; 500 кв.м.; 140 п.м.; 29 шт.(прочие)) 
J_I-227058 65 1 -64 -98 

   Корректировка графика 

производства работ  

1.3. 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 

кВ Эра (9 шт.(РУ); 7 497 кв.м.; 4 шт.(прочие)) 
H_I-197882 276 220 -56 -20 

   Корректировка графика 

производства работ  

1.4. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 

по уровню напряжения 0,4 кВ в ТП/РТП Филиала МКС на терри-

тории ЦАО (Москва), 2-й этап (7 978 т.у.) 

J_I-228768 121 5 -115 -95 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-

риалов 

1.5. 

Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" с установкой тр-

ров 2х200МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на 
элегазовые (2 этап) (400,63 МВА; 50 шт.(РУ); 1 801 кв.м.; 55 

шт.(прочие)) 

J_I-228509 203 40 -163 -80 
   Корректировка графика 

производства работ  

1.6. 
Реконструкция ПС "Летово" Замена выключателей 110 кВ, в т.ч. 

ПИР, г. Москва (5 шт.(РУ); 18 шт.(прочие)) 
H_I-172329 87 33 -54 -62 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-
риалов 

1.7. 

Доработка автоматизированной системы управления технологи-
ческими процессами: подсистемы доп.услуг, соглашении о ком-

пенсации потерь/выноса сетей, интеграция mos.ru, mosreg.ru, 

СБИС++ в части информационного обмена с ПАО «Мосэнерго-
сбыт» (IT-001) (1 шт.(прочие)) 

J_I-215692 93 0 -93 -100 

   Не проведены 

ТЗП/проведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 

1.8. 

Доработка автоматизированной системы Управления персоналом 
и расчета заработной платы ПАО «МОЭСК»: подсистемы плани-

рования затрат на персонал, внедрение менеджера командиро-

вочных расходов, интеграция с личным кабинет сотрудника (IT-
002) (1 шт.(прочие)) 

J_I-215693 70 0 -70 -100 

   Не проведены 

ТЗП/проведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

2019 год 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного периода 
Причины отклонений 

1.9. 

Доработка автоматизированной системы управления техниче-

ским обслуживанием и ремонтами оборудования, 3-я очередь: 
модели прогнозирования вероятности отказа производственных 

активов, управления техническим перевооружением и рекон-

струкцией (IT-003) (1 шт.(прочие)) 

J_I-215694 161 0 -161 -100 
   Не проведены 

ТЗП/проведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 

1.10. 

Доработка автоматизированной системы мониторинга и контроля 

инвестиционных проектов (АС МКИП): подсистемы управления 
данными проектов КС, календарно-сетевое и сметное планирова-

ние, управление документами проекта, формирование отчетности 

(IT-008) (1 шт.(прочие)) 

J_I-215699 55 0 -55 -100 
   Не проведены 

ТЗП/проведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 

1.11. 

Доработка автоматизированной системы управления инвестици-

онной деятельностью в области капитального строительства в 

части развития контрольных процедур, интеграция с АСУ ФХД в 
части передачи данных, развитие подсистемы отчетности (IT-

009) (1 шт.(прочие)) 

J_I-215701 93 0 -93 -100 

   Не проведены 

ТЗП/проведение ТЗП позднее, 
чем планировалось 

1.12. 

Разработка автоматизированной системы за пупки материалов с 

переводом на единую ERP платформу, разработка подсистем 

формирования потребности, формирование программы закупок, 

Поставка, распределение, списание ТМЦ для ТОиР (IT-011) (1 

шт.(прочие)) 

J_I-215703 68 0 -68 -100 

   Не проведены 

ТЗП/проведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 

1.13. 

Установка системы информационной безопасности: подсистемы 

криптографической защиты каналов связи, управления открытых 

ключей, защиты баз данных, этап №1 (1 шт.(прочие)) 

J_I-215705 75 3 -72 -96 

   Не проведены 

ТЗП/проведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 

1.14. 

Установка системы информационной безопасности: подсистемы 

защиты АРМ пользователей от НСД, управления идентификаци-

онной информацией, этап №3 (7 шт.(прочие)) 

J_I-215707 149 68 -81 -54 

   Не проведены 

ТЗП/проведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 

1.15. 
Создание автоматизированной системы поддержки принятия 

управленческих решений (IT-014) (1 шт.(прочие)) 
J_I-223475 55 0 -55 -100 

   Не проведены 

ТЗП/проведение ТЗП позднее, 
чем планировалось 

1.16. 

Развитие функциональных возможностей информационной си-

стемы поддержки подготовки ТУ на ТП (Разработка цифр. плат-
формы информобмена и интеграции для процессов планирования 

загрузки ПЦ и резерва мощности, Цифровизация процесса подго-

товки ТУ, IT-017) (1 шт.(прочие)) 

J_I-223479 83 0 -83 -100 
   Не проведены 

ТЗП/проведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 

1.17. 

Создание информационной системы Диалоговый офис, обеспе-

чивающей упрощение для клиента при взаимодействии с сетевой 
компанией (IT-019) (1 шт.(прочие)) 

J_I-223482 55 0 -55 -100 

   Не проведены 

ТЗП/проведение ТЗП позднее, 
чем планировалось 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

2019 год 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного периода 
Причины отклонений 

1.18. 

Приобретение дискового массива №1 (кэш 256Gb, число полок - 

17, интерфейс SAS 12Гб/с, 120 SSD 2,5* 1,92Tb, 288 SAS 2,5* 10 
000rpm 1,8Tb) для нужд Центра обработки данных (ЦОД) ИА (1 

шт.(прочие)) 

I_P-001780 105 0 -105 -100 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-

риалов 

1.19. 

Приобретение кластера серверов общей мощностью 180 ядер 3.00 
GHz, 3840 Gb ОЗУ, 14 опт. коммутаторов и маршрутизаторов, 2 

межсетевых экранов с 8 портами 10Гбит/с, оборудования для 

расширения СХД на 692 TB RAW SAS, модернизация ЦОД, этап 
№1 (1 шт.(прочие)) 

J_P-002654 150 0 -150 -100 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-

риалов 

1.20. 

Приобретение АРМ и офисной техники в 2019 году (404 АРМ 
Intel Core i5, 16 Гбайт RAM, 1 Tбайт SATA, монитор 24”, usb 

клавиатура, usb мышь; 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тан-

демным модулем) этап №1 (1 шт.(прочие)) 

J_P-002657 55 0,00 -55 -100 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-
риалов 

2 Московская область 

2.1. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включитель-
но, всего 

ТП 2885 1963 -922 -32 ТП 

2.2. 

Реконструкция ПС 110кВ № 683 "Ядрошино" с установкой тр-ров 

2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-

6кВ (129,7 МВА; 0,324 км; 59 шт.(РУ); 6 031 кв.м.; 144 п.м.; 80 
шт.(прочие)) 

E_I-111329 124 35 -89 -72 
   Корректировка графика 

производства работ  

2.3. 

Реконструкция ПС 110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 

2х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-

6кВ (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 13 
т.у.; 81 шт.(прочие)) 

E_I-117060 67 9 -58 -87 
   Корректировка графика 

производства работ  

2.4. 

Реконструкция ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой тр-ров 
2х80МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ (2-й 

этап), МО, Одинцовский р-н, д.Солослово (174,1 МВА; 7,8 км; 90 

шт.(РУ); 3 375 кв.м.; 2 600 п.м.; 27 шт.(прочие)) 

J_I-227096 133 18 -115 -87 
   Позднее представление ак-

тов выполненных работ. 

2.5. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 

по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ВЭС на 

территории Коломенского РЭС (МО), 2-й этап (2 840 т.у.; 125 

шт.(прочие)) 

J_I-228775 71 6 -65 -92 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-
риалов 

2.6. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 

по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЗЭС на 
территории Волоколамского РЭС (МО), 2-й этап (3 484 т.у.; 69 

шт.(прочие)) 

J_I-228781 67 7 -60 -90 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-

риалов 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

2019 год 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного периода 
Причины отклонений 

2.7. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 
по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЗЭС на 

территории Наро-Фоминского РЭС (МО), 2-й этап (5 913 т.у.; 101 

шт.(прочие)) 

J_I-228785 99 8 -90 -92 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-
риалов 

2.8. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 

по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на 
территории Дмитровского РЭС (МО), 2-й этап (3 754 т.у.; 37 

шт.(прочие)) 

J_I-228788 78 3 -75 -97 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-

риалов 

2.9. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 

по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на 
территории Солнечногорского РЭС (МО), 2-й этап (3 563 т.у.; 41 

шт.(прочие)) 

J_I-228790 66 6 -60 -91 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-

риалов 

2.10. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 

по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на 

территории Раменского РЭС (МО), 2-й этап (5 308 т.у.; 95 
шт.(прочие)) 

J_I-228795 103 6 -97 -94 
   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-

риалов 

2.11. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 
по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала ЮЭС на 

территории Чеховского РЭС (МО), 2-й этап (4 998 т.у.; 85 

шт.(прочие)) 

J_I-228798 62 5 -57 -92 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-
риалов 

2.12. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 
по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на 

территории Мытищинского РЭС (МО), 2-й этап (3 432 т.у.; 55 

шт.(прочие)) 

J_I-228804 82 6 -76 -93 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-
риалов 

2.13. 
Включение приборов в систему сбора данных и передачи данных 
(ПТК АИИС учета электроэнергии РЭС (Московская область)), 2-

й этап (2 шт.(прочие)) 

J_I-228761 61 5 -56 -92 
   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-

риалов 

2.14. 
Приобретение Электролабораторий на шасси КАМАЗ-43502 для 

областных филиалов (Реновация 2019 - 2021) (11 шт.(прочие)) 
J_P-003394 63 0 -63 -100 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-
риалов 

2.15. 

Приобретение Передвижных электростанций (мощностью от 560 

до 750 кВт) на шасси КАМАЗ-43118 для областных филиалов 
(Реновация 2019 - 2021) (5 шт.(прочие)) 

J_P-003400 93 0 -93 -100 

   Корректировка графика 

поставки оборудования/ мате-
риалов 

2.16. 
Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ 

№860 "Ильинская" 
H_I-175077 126 12 -114 -91 

Задержка в оформлении доку-

ментов 

 3 Итого   6 312 2 461 -3 850,3 -61   
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В рамках анализа относительно целей реализации инвестиционных 

проектов наибольший объем сверхпланового выполнения финансирования 

приходится на проекты по разделу «Реконструкция, модернизация» – 47%. 

Общее распределение инвестиционных проектов, по которым зафиксировано 

финансирование ИПР вне плана представлен на рисунке ниже: 

 

 

Рис. 12 – Распределение инвестиционных проектов, по которым отме-

чено финансирование ИПР вне плана в 2019 году, относительно целей их ре-

ализации 

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин от-

клонений фактических показателей реализации инвестиционной программы 

от их плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов 

выявленные отклонения считаются обоснованными. 

В то же время, эксперты обращают внимание, что выявленные факторы 

следует учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную про-

грамму, в целях сокращения расхождений между плановыми и фактическими 

значениями исполнения проектов в разрезе групп проектов, а также в целях 

оперативного изменения конечной стоимости проектов в результате факти-

чески достигнутых показателей. 

 

Технологическое 
присоединение 

37% 

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 

47% 

Инвестиционные проекты, 

реализация которых 

обуславливается схемами и 

программами  

2% 

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства 

3% 

Прочие инвестиционные 

проекты 

11% 
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Всего в ходе анализа отчетной формы 1 Отчет об исполнении плана 

финансирования капитальных вложений по источникам финансирования ин-

вестиционных проектов инвестиционной программы имели место 28 проек-

тов, которые обеспечили ключевой фактор в исполнении плана финансиро-

вания. Общая величина финансирования по данным проектам составила 9 

305 млн. руб. с НДС (20%) при плановых данных 3 328 млн. руб. Величина 

превышения плана финансирования капитальных вложений составила 5 977 

млн. руб. с НДС.  

Основной причиной перевыполнения плана финансирования капиталь-

ных вложений по данным проектам является выполнение работ в рамках до-

говоров по технологическому присоединению.
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Таблица 25 – Перечень инвестиционных проектов, сверхплановое финансирование которых составило 100 и более 

млн. руб. с НДС. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентифи-

катор инве-

стиционного 

проекта 

2019 год 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного периода 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей (с 

НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Москва 

1.1. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включитель-

но, всего 

1 152 309 157 103 ТП 

1.2. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включитель-

но, всего 

1 692 1 635 1 635 236 ТП 

1.5. 

Строительство РП-10кВ 13, ТП-106,107,108,109 с 

тр.2х1000кВА,2КЛ-10кВ от ПС Каскадная, Чистая доРП-13,2КЛ-
10кВ отРП-15 до ТП-106 с зах вТП-109, РП-13, ТП-108-107,66КЛ-

0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, п.Некрасовка, ил.пл.ЛбСА кв-л, 

к.1,2,2а,3, КП6-1,4,4а,5 (8 МВА; 17,43 км; 70 шт.(РУ); 220 п.м.; 10 

шт.(прочие)) 

H_I-191449 4 141 138 3 750 

Стоимость в ИПР определена на основании ориен-

тировочной сводной сметы. Фактические показа-
тели капитальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ   

Выполнение работ в целях исполнения договора 

ТП 

1.6. 

Строительство РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 361 Мазилово до нов. 
РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 17 Фили до нов. РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ 

от РП-10кВ 27012 до нов. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 

Василисы Кожиной, влад.13 (7,3 км; 14 шт.(РУ); 395 п.м.) 

H_I-191465 12 183 170 1 397 

Стоимость в ИПР определена на основании ориен-

тировочной сводной сметы. Фактические показа-
тели капитальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ   

Выполнение работ в целях исполнения договора 
ТП 

1.7. 

Строительство КЛ-10 кВ 1 шт. от яч. с.ш. РУ-10кВ ПС № 677 

"Теплый Стан", строительство КЛ-10 кВ 1 шт. от яч. с.ш. ПС № 
687 "Летово", в т.ч. ПИР, Московская обл, Ленинский р-н, с/о 

Сосенское, п. Газопровод (7,83 км; 1 890 п.м.) 

I_I-203948 0 137 137 137 
   Выполнение работ в целях исполнения договора 

ТП 

1.8. 
Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь" (29,23 км; 
1 422 кв.м.; 18 698 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

E_I-184464 526 653 127 24 
превышение за счет капитализированных %   Кор-

ректировка графика производства работ  

1.9. 
Сооружение ПС 220 кВ "Хованская" (709,4 МВА; 85 шт.(РУ); 31 
058 кв.м.; 14 шт.(прочие)) 

E_I-188388 624 782 158 25    Корректировка графика производства работ  

1.10. 

Строительство БРТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА взамен ТП-

20727, КЛ 10кВ от ПС318 до нов.БРТП, от нов.БРТП до ТП-
20725, от нов.БРТП до КЛ ТП-20726Б-КРУН-6, от нов.БРТП до 

оп.15 ВЛ 10 кВ ТП-20727А-КРУН-6, в т.ч. ПИР: г. Москва, 

пос.Толстопальцево (0,8 МВА; 26,66 км; 1 шт.(РУ); 200 кв.м.; 651 
п.м.) 

H_I-119878 20 137 117 600 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, 
объект реализации разделен на 2 титула ИПР. 

Превышения полной стоимости нет (J_I-228977)   

Корректировка графика производства работ  
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентифи-

катор инве-

стиционного 

проекта 

2019 год 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного периода 
Причины отклонений 

1.11. 
Модернизация ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" с устройством 

телемеханики и АСУ ТП (14 шт.(прочие)) 
E_I-187867 0 370 370 370 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, 
объект реализации разделен на 2 титула ИПР. 

Превышения полной стоимости нет (J_I-228509)   

Корректировка графика производства работ  

1.12. 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 110 

кВ Ленинская (11 шт.(РУ); 9 163 кв.м.; 5 шт.(прочие)) 
H_I-197889 31 215 215 694    Корректировка графика производства работ  

1.13. 
Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на ЭВ на ПС 220 

кВ Иловайская (5 шт.(РУ); 11 665 кв.м.; 3 шт.(прочие)) 
H_I-197890 35 157 157 451    Корректировка графика производства работ  

1.14. 

Модернизация ПС 220кВ "Кожевническая" с созданием автома-

тизированной территориально-распределенной модульной систе-
мы защиты периметра электроподстанции высокого напряжения 

(1,89 МВА; 0,017 км; 56 шт.(РУ); 5 178 п.м.; 95 шт.(прочие)) 

H_I-199949 2 144 142 6 840    Корректировка графика производства работ  

1.15. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 

по уровню напряжения 0,4 кВ в ТП/РТП Филиала МКС на терри-
тории ЦАО (Москва), 1-й этап (251 т.у.; 106 шт.(прочие)) 

I_I-215091 6 130 124 2 012 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, 

объект реализации разделен на 2 титула ИПР. 

Превышения полной стоимости нет (J_I-228768)   
Корректировка графика поставки оборудования/ 

материалов 

1.16. 
Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" 

(12,651 км; 1 шт.(РУ); 3 998 кв.м.; 15 557 п.м.; 18 шт.(прочие)) 
E_I-184439 13 132 119 945    Корректировка графика производства работ  

1.17. 

Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустрой-

ство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной спо-
собности кабельного участка, и организация заходов на ПС "Ше-

лепиха") (11,993 км; 2 шт.(РУ); 6 402 кв.м.; 9 930 п.м.; 11 

шт.(прочие)) 

E_I-184437 25 205 180 721    Корректировка графика производства работ  

1.18. 

Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2ПКЛ-10кВ от 

ПС622 до РТП, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2РКЛ-10кВ от 

РТП до РТП10040, 4КЛ-10кВ направ. ТП10415-ТП 26804, 
РП10199, РП10092, РП10199-ТП10363, в т.ч ПИР: г. Москва, 

ул.Вольная, д.28 (6,4 МВА; 11,46 км; 24 шт.(РУ); 3 120 кв.м.; 2 

120 п.м.; 2 шт.(прочие)) 

J_I-222896 0 186 186 186    Корректировка графика производства работ  

1.19. 

Строительство РТП-10 кВ, БКТП-10/0,4 кВ 3 шт., КЛ-10 кВ, 13 

шт., ГНБ, КЛ-0,4 кВ. 2 шт., с выносом сетей, в т.ч. ПИР, г. 

Москва, ТиНАО, пос. Московский, п. Московский, 1-й мкр, д. 52 
(16 МВА; 5,504 км; 14 шт.(РУ); 60 п.м.; 1 шт.(прочие)) 

J_I-226206 0 118 118 118 
превышение за счет капитализированных %   Кор-

ректировка графика производства работ  

1.20. 
Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ 

№860 "Ильинская" (3 шт.(прочие)) 
H_I-175077 12 148 136 1 132    Корректировка графика производства работ  

2 Московская область 

2.1. 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включитель-

но, всего 

1 686 1 300 614 90 ТП 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентифи-

катор инве-

стиционного 

проекта 

2019 год 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного периода 
Причины отклонений 

2.2. 

Реконструкция ПС 110/10/6 №195 "Раменская" с заменой транс-

форматоров 2х25 на 2х40 МВА (трансформаторная мощность 80 

МВА, прирост мощности 30 МВА) (80 МВА; 49 шт.(РУ); 4 824 
кв.м.; 7 т.у.; 49 шт.(прочие)) 

E_I-124662 23 332 309 1 321    Корректировка графика производства работ  

2.3. 

Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 
2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на 

элегазовые (127,26 МВА; 1,558 км; 6 шт.(РУ); 6 331 кв.м.; 110 

п.м.; 37 шт.(прочие)) 

E_I-157010 0 368 368 368    Корректировка графика производства работ  

2.4. 
Реконструкция ПС 220кВ "Гулево" №182 (Замена автотрансфор-
маторов на 2*250 МВА), 1 этап. (503,89 МВА; 67 шт.(РУ); 31 491 

кв.м.; 13 130 п.м.; 243 шт.(прочие)) 

E_I-102989 0 200 200 200 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, 

объект реализации разделен на 2 титула ИПР. 

Превышения полной стоимости нет (J_I-227270)   
Погашение КЗ, сформированной на 01.01.19г 

2.5. 
Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ № 212 "Восточная" (1 
этап) (2,52 МВА; 0,45 км; 17 шт.(РУ); 23 030 кв.м.; 446 п.м.; 13 

т.у.; 20 шт.(прочие)) 

E_I-187545 42 252 210 504 
   Корректировка графика поставки оборудования/ 

материалов 

2.6. 
Реконструкция АТК ЗЭС ПАО "МОЭСК" (2я очередь), МО, 
Одинцовский р-н, г. Одинцово (1,26 МВА; 3 573 кв.м.; 435 п.м.) 

J_I-218305 302 428 126 42    Корректировка графика производства работ  

2.7. 
Модернизация 67 ПС: установка узлов доступа технологической 

сети передачи данных (4 этап) (79 шт.(прочие)) 
I_I-219555 0 113 113 113 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, 

объект реализации разделен на 4 титула ИПР. 

Превышения полной стоимости нет (E_I-124665, 
I_I-219101, I_I-219556)   Корректировка графика 

производства работ  

2.8. 

Реконструкция ПС 110 кВ Одинцово с установкой тр-ров 

2х63МВА(110/10), 2х80МВА(110/35/6), сооружением КРУЭ-

110кВ, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ 
(301,8 МВА; 1,203 км; 125 шт.(РУ); 4 331 кв.м.; 6 620 п.м.; 162 

шт.(прочие)) 

E_I-101231 0 108 108 108 
превышение за счет капитализированных %   По-

гашение КЗ, сформированной на 01.01.19г 

2.9. Строительство узла средств ДТУ ЦУС ВЭС (1 шт.(прочие)) E_I-162947 109 273 164 150    Корректировка технических решений 

2.10. 
Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ 

№860 "Ильинская" (3 шт.(прочие)) 
H_I-175077 12 148 136 1 132    Корректировка графика производства работ  

3 Итого   3 328 9 305 5 977 180   
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Также следует отметить 73 проекта, финансирование которых не пла-

нировалось в 2019 году (нд), но фактическое финансирование состоялось в 

размере 664 млн. руб. с НДС. По 28 инвестиционным проектам с объемом 

финансирования 383,6 млн. руб. причиной отклонения стало выполнение ра-

бот в целях исполнения работ по технологическому присоединению, по 14 

проектам с объемом финансирования 210,7 млн. руб. – погашение кредитор-

ской задолженности, сформированной на 01.01.2019. 

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем появления и финансирования таких объектов вызван, прежде всего, 

выполнением работ в целях исполнения договоров по технологическому 

присоединению. Следует отметить, что значительный объем финансирова-

ния, реализуемый в целях исполнения новых договоров по ТП, при снижении 

финансирования проектов по ТП, реализуемых в рамках утвержденной ИПР.  

В дополнение к этому экспертная организация отмечает значительный 

объем финансирования титулов, реализуемых в целях исполнения новых до-

говоров ТП, при снижении финансирования титулов ТП, реализуемых в рам-

ках утвержденной инвестиционной программы. Так, по результатам анализа 

определено, что наибольшую долю от внепланового финансирования по ре-

зультатам 1–4 кварталов имеют титулы, направленные на реализацию техно-

логического присоединения (около 17% от числа проектов, характеризую-

щихся перевыполнением плана, а также внеплановым финансированием, что 

эквивалентно 7 324 млн. руб.).  

Экспертная организация отмечает, что по итогам реализации ИПР в 

2019 году имеется 486 титулов, по которым наблюдается отрицательный 

остаток финансирования капитальных вложений (имеет место превышение 

полной стоимости реализации инвестиционных проектов в прогнозных це-

нах). Из них по 149 проектам отрицательный остаток финансирования капи-

тальных вложений в прогнозных ценах сформировался на начало отчетного 

периода (на 01.01.2019 г.). 
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На основе данных, предоставленных сетевой организацией в рамках 

отчета о реализации ИПР, проведен анализ причин превышений. Основными 

причинами и факторами, способствующими формированию превышения 

полной стоимости реализации инвестиционных проектов, по оценке эксперт-

ной организации являются: 

 отклонения в соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект ре-

ализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения полной стоимости нет (1 

титул); 

 отклонения в части превышения за счет капитализированных процентах 

(146 титулов); 

 отклонения в части стоимости в ИПР: она определена на основании ори-

ентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки, не превышает уро-

вень УНЦ   Корректировка графика производства работ (196 титулов); 

 ошибочное в части технических ошибок определения полной стоимости 

объекта: фактические показатели капитальных вложений на 01.01.19 превы-

шают полную стоимость ИПР. Фактически показатели капитальных вложе-

ний не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ (58 ти-

тулов); 

 отклонения по факту заключенных обязательств (7 титулов); 

В соответствии с полученными данными о причинах отклонения вели-

чины оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных це-

нах соответствующих лет от данных утверждённой инвестиционной про-

граммы в качестве обоснований сетевой организацией представлены: 

приказы о включении объекта инвестиционной деятельности в ИПР; 

 акты по форме № 34; 

 утвержденная проектно-сметная документация; 

 данные о фактически накопленных затратах; 

 пояснения о технических ошибках. 
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В дополнение к перечисленным материалам сетевой организацией 

представлены данные об оценке полной стоимости инвестиционных проек-

тов в соответствии с укрупненными нормативами цен типовых технологиче-

ских решений капитального строительства объектов электроэнергетики. 

Согласно п.9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных прика-

зом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, указы-

вается в соответствии со значением данного показателя, определенным в ре-

шении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год. В слу-

чае отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении инве-

стиционной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвести-

ционного проекта, включенного в отчет о реализации инвестиционной про-

граммы, определяется путем экспертной оценки в ценах соответствующих 

лет. 

Экспертной организацией рассмотрены представленные подтвержда-

ющие документы. С учетом полученных данных об оценке полной стоимости 

инвестиционных проектов в соответствии с УНЦ экспертная организация 

констатирует не превышение величины оценки полной стоимости инвести-

ционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в 

соответствии с УНЦ (пункт 8.9 О порядке ценообразования). 

Таким образом, представленные сетевой организацией обосновываю-

щие документы в целом подтверждают величину оценки полной стоимости 

инвестиционных проектов, в отношении которых экспертной организацией 

отмечены отклонения от данных утверждённой инвестиционной программы. 

  

Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложе-

ний по источникам финансирования инвестиционных проектов инве-

стиционной программы 
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Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества 

могут быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реа-

лизации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные ис-

точники. Финансирование инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК» не 

предусматривает финансирование за счет федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Происхо-

дит оно только за счет двух источников: средств, полученных от оказания 

услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и 

эти средства являются основным источником финансирования инвестицион-

ных проектов, и иных источников.  

Таблица 26 – Отчет о финансировании ИПР в разрезе ее источников в 2019 

году, млн. руб. с НДС 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов) 

 2019 г. 2019 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Всего 32 218 24 647 7 571 34 264 25 713 8 551 

2 Технологическое присоединение 15 600 8 432 7 168 17 135 9 772 7 363 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение 
10 357 10 021 336 12 051 11 550 501 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами перспек-

тивного развития электроэнергетики 

1 864 1 864 0 2 091 2 091 0 

5 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства 
151 84 67 733 66 667 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов 
0 0 0 0 0 0 

7 Прочие инвестиционные проекты 4 246 4 246 0 2 253 2 234 19 

8 г. Москва 18 158 12 838 5 319 19 973 13 721 6 252 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов) 

 2019 г. 2019 г. 
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9 Московская область 14 061 11 809 2 252 14 291 11 991 2 299 

 

 Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе 

источников финансирования проведен на 6 процентов выше запланированно-

го на 2019 год. Финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не плани-

руется. 

 

Рис. 13 – Объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе 

источников, млн. руб. с НДС 

В разрезе групп инвестиционных проектов финансирование в 2019 г. 

проведено не равномерно. В то время как по технологическому присоедине-

нию, реконструкции, модернизации факт исполнения находится на уровне 

106-109 процентов, то по прочим инвестиционным проектам отставание на 

47%.  
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Для обоснования правильности заполнения форм в соответствии с 

установленными требованиями были проанализированы данные счета 51 

«Расчетные счета» бухгалтерской отчетности.  

Форма 9 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики» дает представления о степени выполнения финансового плана 

Общества на 2019 год.  

Сведения о выполнении финансового плана ПАО «МОЭСК за рассмат-

риваемый отчетный период представлены в таблице: 

Таблица 27 – Отчет об исполнении финансового плана за 2019 год, млн 

руб. с НДС 

№№ Наименование 
ПАО "МОЭСК" 

План 2019г. Факт 2019г Отклонение, млн.руб./% 

1 2 3 4 5 6 

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 162 161 160 376 -1 786 -1 

2 
Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и 
управленческие расходы всего 

143 922 140 324 -3 598 -2 

3 Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) 18 240 20 052 1 812 10 

4 Прочие доходы и расходы (сальдо) -8 949 -9 079 -130 1 

5 
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка 
IV)  

9 291 10 973 1 682 18 

6 Налог на прибыль 3 664 4 365 701 19 

7 Чистая прибыль (убыток)  5 627 6 607 981 17 

  Дебиторская задолженность на конец периода  12 353 13 254 900 7 

  Кредиторская задолженность на конец периода 47 904 49 300 1 396 3 

8 
Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный 

отпуск) всего, в том числе: 
85 919 84 711 -1 208 -1 

9 
Источники финансирования инвестиционной программы, в 

том числе: 
34 332 34 264 -69 0 

9.1. Собственные средства: 34 332 34 264 -69 0 

  прибыль, направляемая на инвестиции 7 962 8 551 589 7 

  амортизация 23 968 24 292 323 1 

  возврат НДС 2 402 1 421 -981 -41 

  прочие собственные средства 0 0 0 - 

9.2. привлеченные средства-кредиты 0 0 0 - 

 

Фактические объемы выручки от реализации товаров за 2019 год соста-

вили 160 376 млн. руб., что на 1 786 млн. рублей ниже плановых объемов вы-
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ручки на 2019 год. И соответственно, относительно плана 2019 года, сниже-

ние просматривается по всем показателям.  

Показатель чистой прибыли составил 6 607 млн. руб. и составил 117% 

относительно плана 2019 года.  

Источниками финансирования инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» являются собственные средства, в том числе прибыль, 

направляемая на инвестиции, амортизация, возврат НДС, прочие собствен-

ные средства. А также привлекаемые средства, т.е. кредиты. В инвестицион-

ной программе привлечение кредитных источников на 2019 год на утвержде-

но. И в отчетном периоде привлечение кредитных средств не состоялось. 

Собственные источники – самые надежные из всех существующих источни-

ков финансирования инвестиций. В случае их использования снижается риск 

банкротства. Основную часть собственных средств, идущих на финансирова-

ние инвестиционных проектов составляют амортизационные отчисления. 

Преимущество амортизационных отчислений, как источника инвестиций по 

сравнению с другими заключается в том, что при любом финансовом поло-

жении предприятия этот источник имеет место и остается в распоряжении 

предприятия. Доля собственных источников финансирования, фактически 

сложившихся в отчетном периоде, составила 100 процентов. Фактическое 

финансирование инвестиционной программы в отчетном периоде проведено 

с незначительным отклонением в 0,2%. 

Экспертная организация считает обоснованными обнаруженные откло-

нения фактических показателей от плановых и не зафиксировала прецеден-

тов превышения утвержденных полных стоимостей инвестиционных проек-

тов, что позволяет сделать вывод об эффективности реализации инвестици-

онной программы ПАО «МОЭСК» в 2019 году. 

 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

131 

 
 

8. Оценка результатов исследований, выводы 

8.1 О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что использова-

ны для расчета фактических значений количественных показателей 

В составе материалов для проведения технологического и ценового 

аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 

2019 год представлены формы отчетности согласно утвержденным приказом 

Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм рас-

крытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвести-

ционной программы и об обосновывающих их материалах» Правилам запол-

нения отчетных форм — 11 форм, а также 2 формы — в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 

24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптово-

го и розничных рынков электрической энергии». 

Проверка, выполненная экспертной организацией, проводилась на ос-

нове анализа репрезентативной выборки, отражающей генеральную совокуп-

ность инвестиционных проектов (полный перечень титулов отчета о реализа-

ции инвестиционной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 

95%. Выводы, сформированные по результатам проведения ТЦА, с довери-

тельным уровнем позволяют в целом охарактеризовать достоверность ин-

формации, представленной в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 

2019 год. Результаты проведенной проверки показывают, что информация, 

представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестици-

онной программы за 2019 г., достоверна и подтверждается информацией, со-

держащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО 

«МОЭСК», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реали-

зации инвестиционной программы в качестве источников такой информации. 

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы под-

тверждена экспертной организацией, принимая во внимание представленные 
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сетевой организацией реестры подтверждающих документов и первичных 

учетных документов бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК». 

8.2 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной дея-

тельности 

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятель-

ности складывается на основании принципов, описанных в учетной политике 

по бухгалтерскому учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых 

расходов, относящихся к конкретному объекту инвестиций и доли косвенных 

расходов, распределенных в соответствии с правилами, утвержденными 

учетной политикой. Все расходы являются документально подтвержденными 

и экономически обоснованными, внесены в учетную систему на основании 

первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями зако-

нодательства. 

8.3 О финансировании проектов 

По результатам 2019 г. ПАО «МОЭСК»: 

Было проведено финансирование 4 123 проектов на сумму 34 264 млн. 

рублей с НДС, из 5 382 запланированных к финансированию проектов в от-

четном периоде 2019 года на сумму 32 218 млн. рублей с НДС, из них по тер-

риториям: 

№№ ПАО "МОЭСК" 

Всего ин-

вестици-

онных 

проектов 

План 2019 г. Факт 2019 г. 

шт. 
млн.руб.с 

НДС 
шт. 

млн.руб.

с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 7 712 2 612 18 158 2 078 19 973 

2 Московская область 10 299 2 770 14 061 2 045 14 291 

3 Всего 18 011 5 382 32 218 4 123 34 264 

 

Внепланово профинансировано 664 инвестиционных проекта на сумму 

3 822 млн. руб. В ходе рассмотрения отчета были выявлены проекты, не 
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включенные в решение об утверждении инвестиционной программы на 2019 

года, но по которым присутствовал факт финансирования. Таких проектов 

выявлено 73 ед. Величина размера финансирования таких проектов составила 

664 млн. руб. с НДС, из которых 28 проектов, выполненных в целях испол-

нения договоров по технологическому присоединению, согласно Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-

лей электрической энергии, объектов по производству электрической энер-

гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, которые не являются внеплановыми. На осно-

вании этого Экспертная организация считает отклонения обоснованными. 

Основной причиной перевыполнения плана финансирования капиталь-

ных вложений по данным проектам является выполнения работ в рамках до-

говоров по технологическому присоединению. 

К общему числу проектов, по которым сложилось недофинансирование 

(2 151 ед.) следует отнести 1 923 проекта, по которым отклонение составляет 

100%.  

Общий объем финансирования данных проектов составил 7 430 млн. 

руб., при плановых данных 18 742 млн. руб. Факт отклонения недофинанси-

рования – 11 312 млн. руб. с НДС. 

Как и в предыдущих отчетах «Корректировка работ» является приори-

тетной причиной в общем перечне отклонений и составляет 50% от общего 

количества проектов с отклонениями в финансировании инвестиционной 

программы в отчетном периоде. Наиболее существенные отклонения прошли 

по 36 инвестиционным проектам. Величина плановой суммы финансирова-

ния по таким проектам составляла 6 379 млн. руб. с НДС. Доля в плане фи-

нансирования – 20%. Однако, фактически финансирование состоялось в раз-

мере 2 461 млн. руб. Отклонение составило минус 3 911 млн. руб. с НДС. 

Финансирование ИПР по группе проектов «Технологическое присо-

единение» проведено на 10 процентов выше запланированного на 2019 год, 
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Несмотря на это, на эту же категорию приходится и наибольший объем неис-

полнения плана финансирования (недофинансирования) по ИПР – 54% (за 

исключением проектов, по которым процент отклонения составляет 10% и 

менее).  

По Москве таких проектов 1 103 ед., по Московской области 501 ед. 

Наиболее существенной причиной недофинансирования инвестиционных 

проектов в отчетном периоде является корректировка графика производ-

ственных работ. В тоже время перевыполнение плана по финансированию за 

отчетный период времени также связано с группой инвестиционных проек-

тов «Технологическое присоединение». Данное перевыполнение плана по 

финансированию сформировали 467 проектов (за исключением проектов, от-

клонение по которым составили 10% и менее) в суммарном объеме финанси-

рования 3 816,43 млн. руб. с НДС, 45% из которых приходятся на группу 

проектов «Технологическое присоединение». 

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин от-

клонений фактических показателей реализации инвестиционной программы 

от их плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов 

выявленные отклонения считаются обоснованными. 

 

8.4 Об освоении капитальных вложений 

По результатам 2019 г. ПАО «МОЭСК»: 

Фактически, из 4 291 инвестиционных проекта, запланированных к 

освоению капитальных вложений в 2019 году на сумму 25 919 млн. руб., 

освоение проведено по 2 333 проектам на сумму 24 725 млн. руб. без НДС, 

что составляет 95 процентов от планового освоения в денежном значении и 

54% – от общего количества проектов, запланированных к освоению капи-

тальных вложений. 651 инвестиционных проектов на сумму 6 282 млн. руб. 

освоены вне плана, что вызвано срочной необходимостью их выполнения (в 
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первую очередь – работы по технологическому присоединению), из них по 

территориям: 

№ ПАО "МОЭСК" 

Всего инве-

стицион-

ных проек-

тов 

План 2019 года Факт 2019 года 

шт. 
млн. руб. 

без НДС 
шт. 

млн. руб. 

без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 7 712 2 157 14 417 1 583 18 518 

2 Московская область 9 015 2 134 11 501 1 406 12 489 

3 Всего 16 727 4 291 25 919 2 989 31 007 

 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за  

2019 г. представлен в таблице:  

Таблица 28 – Фактические показатели освоения капитальных вложений, 2019 

г., млн руб. без НДС / шт. 

№ Наименование Кол-во 

План ис-

полнения 

освоения в 

2019 г. 

Факт ис-

полнения 

плана 

освоения в 

2019 г., в 

том числе: 

Исполне-

ние освое-

ния со-

гласно 

утвер-

жденного 

плана 

Проекты, не 

включенные 

в план осво-

ения 2019 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 
кол-во 2 157 1 583 1 193 390 

сумма 14 417 18 518 14 084 4 434 

2 Московская область 
кол-во 2 134 1 406 1 140 261 

сумма 11 501 12 489 10 641 1 848 

3 Всего 
кол-во 4 291 2 989 2 333 651 

сумма 25 919 31 007 24 725 6 282 

 

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что основной 

вклад в превышение объемов освоения капитальных вложений по итогам 

2019 года сформировали 1 519 проектов в размере 22 449 млн. руб., что со-

ставляет 72% от общей суммы фактического освоения капитальных вложе-

ний по итогам отчетного периода: 862 проекта по г. Москве с величиной 

освоения капитальных вложений, превышающих плановые значения 14 349 

млн. руб., а также 657 инвестиционных проектов по Московской области в 

объеме 8 100 млн. руб. Так же вклад в превышение объемов освоения внесли 
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проекты (нд), которые не были включены в утвержденную программу на 

2019 год, но по ряду причин, освоение проведено по 67 проектам на сумму 4 

536 млн. руб. без учета НДС, что составляет 15% от общей доли проведенно-

го освоения в отчетном периоде 2019 года. Одна из причин освоения таких 

проектов – исполнение договоров по технологическому присоединению (32 

ед.), а также 3 проекта (Приемка по соглашениям о компенсации потерь и 

безвозмездной передачи МКС), реализация которых обеспечила 9% от фак-

тического размера освоения капитальных вложений по итогам 2019 года. 

Основной причины (более 50%) отклонений в недоосвоении капиталь-

ных вложений в отчетном периоде является причина корректировки – графи-

ка работ, поставки оборудования, сметной стоимости.  

Этой же причиной обосновывается отсутствие освоения капитальных 

вложений большей части проектов из 1 986 ед., которые есть в утвержденной 

инвестиционной программе на 2019 год, но отсутствует факт освоения капи-

тальных вложений по итогам 2019 года.  

Анализ счета бухгалтерского учета 08 «Вложение во Внеоборотные ак-

тивы» за 2019 г., предоставленный ПАО «МОЭСК», подтверждает объем 

освоения капитальных вложений в отчетном периоде. 

8.5 О первичных учетных документах 

В ходе проведения аудита ПАО «МОЭСК» по запросам экспертов были 

предоставлены первичные документы бухгалтерского учета. 

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету ПАО 

«МОЭСК» применяет следующие формы первичных учетных документов: 

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2 Акт о приемке   выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат  

КС-6 Общий журнал работ Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-6а Журнал учета выполненных работ 

Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (не титульно-

го) сооружения   

КС-9 Акт о разборке временных (не титульных) сооружений 
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По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, 

строений, сооружений и насаждений 

КС-11 Акт приемки законченного строительством объекта  Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-17 Акт о приостановлении строительства  Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

Форма 34 Акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией 

Приказ ПАО «МОЭСК» № 

532 от 11.05.2018 г. 

 

По учету основных средств и нематериальных активов 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-

ний, сооружений) 

Постановление Госкомстата РФ 

от 21.01.2003 № 7 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств 

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранс-

портных средств) 

Акт о списании автотранспортных средств 

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме авто-

транспортных средств) 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств   

Инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств  

Инвентарная книга учета объектов основных средств 

Акт о приеме (поступлении) оборудования 

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

Акт о выявленных дефектах оборудования 

Карточка учета нематериальных активов Постановление Госкомстата РФ 

от 30.10.1997 № 71а 

 

Расчетные документы 

Платежное поручение Положение о правилах осуществ-

ления перевода денежных 

средств (утв. Банком России 

19.06.2012 № 383-П) 

Инкассовое поручение 

Платежное требование 

Платежный ордер 

Объявление на взнос наличными  Положение о порядке ведения 

кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкасса-

ции банкнот и монеты Банка Рос-

сии в кредитных организациях на 

территории Российской Федера-

ции (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 

318-П)  

 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

138 

 
 

Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хо-

зяйственных операций при новом строительстве, капитальном ремонте, ре-

конструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства. По ним 

ведутся бухгалтерский учет выручки, расходов на строительно-монтажные 

работы и их списание, определение стоимости основных средств и т.д.  

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первич-

ными документами: 

a) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;  

b) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-

3; 

c) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной ко-

миссией по форме № 34.  

 

Форма № КС-2 

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для 

приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производ-

ственного назначения, когда подрядчик выполнил СМР, и заказчик не имеет 

к ним претензий. 

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных 

работ (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителя-

ми сторон (производителя работ и заказчика (генподрядчика)). 

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных 

работ устанавливаются в договоре по соглашению сторон. 

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строи-

тельных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той 

датой, которая указана в акте. 

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выпол-

ненных подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и 

силами субподрядчиков. Отчетный период определяется в договоре.  
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Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчи-

ком работ в целях определения стоимости работ, выполненных в данном от-

четном периоде.  

 

Форма № КС-3  

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выпол-

ненных работ и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные 

в отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту зданий и соору-

жений, другие подрядные работы и исполнителем заказчику. 

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим 

образом, имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предо-

ставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм. 

 

8.6 О договорных отношениях 

Сфера договорных отношений ПАО «МОЭСК» в данном заключении 

об исполнении ИПР за 2019 г. не рассматривалась.  

 

8.7 О порядке ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестицион-

ных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их ре-

ализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы включает в себя анализ порядка ценообразования. 
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Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образо-

вания стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразова-

ния при строительстве объектов капитального строительства регулируются 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно на основа-

нии федерального закона «О внесении изменений в градостроительный ко-

декс Российской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инве-

стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве 

формируются на основании правил, рекомендуемых системой ценообразова-

ния и сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе 

строительства по заключенному контракту являются порядок и условия рас-

четов в пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проект-

ная и сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к 

базисной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и 

сметных цен и методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие 

Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. Данная методика 

имеет в своем составе общие методические положения по составлению смет-

ной документации и определению сметной стоимости строительства, выпол-

нения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на всех стадиях раз-

работки пред проектной и проектной документации, формированию дого-

ворных цен на строительную продукцию и проведению расчетов за выпол-

ненные работы. МДС 81-35.2004 предназначена для определения стоимости 

строительства новых, реконструкции, расширения и технического перево-

оружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ре-

монтных и пусконаладочных работ (далее строительства), осуществляемого 

на территории Российской Федерации, а также формирования цен на строи-

тельную продукцию. 
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В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) заключены договора 

подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-

монтажных работ. Цена договора определяется на основании сметного расче-

та стоимости строительства. Под сметной стоимостью строительства, рекон-

струкции понимается расчетная стоимость строительства, реконструкции, 

подлежащая определению на этапе архитектурно-строительного проектиро-

вания в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

В отчете о выполнении инвестиционной программы за 2019 год отра-

жены промежуточные либо окончательные итоги освоения капитальных 

вложений по каждому инвестиционному проекту. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инве-

стиционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, 

которые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строи-

тельно-монтажных и пусконаладочных работ, а также по проектно-

изыскательским работам, работам по выносу проекта в натуру и контрольно-

геодезической съемке рассмотрены акты о выполнении соответствующих ра-

бот, а также иная первичная документация, обосновывающая понесенные за-

траты по инвестиционному проекту. Также рассматривались акты приемки 

законченного строительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи 

объекта строительства. Составление акта приемки законченного строитель-

ством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании резуль-

татов проведенных обследований, проверок, контрольных измерений и испы-

таний, а также документов организации исполнителя работ, которые под-

тверждают факт соответствия принимаемого объекта строительства проект-

ной документации, предусмотренной договором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразова-
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ния является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация 

рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструк-

ции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной 

базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствие 

с объемами работ, предусмотренными проектом. Выбор сметно-нормативной 

базы основан на условиях заключенных договоров подряда. 

Для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, 

спецтехники, устройств и механизмов рассмотрена первичная документация 

по оформлению перехода права собственности на материальные ценности от 

продавца покупателю, и иная первичная документация для подтверждения 

расходов, участвующих в образовании цены объекта. 

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при 

формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 

2019 г. По результатам анализа материалов, обосновывающих объемы освое-

ния капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, инвестицион-

ные проекты можно дифференцировать на следующие основные группы. 

1. Инвестиционные проекты по приобретению оборудования, спецтехни-

ки, устройств и механизмов, например, это следующие инвестиционные про-

екты: 

– J_P-003364 «Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КА-

МАЗ-43253 с КМУ AmcoVeba 818T 4S для московских филиалов (Реновация 

2019 - 2021) (7 шт.(прочие))»; 

– J_P-003400 «Приобретение Передвижных электростанций (мощ-

ностью от 560 до 750 кВт) на шасси КАМАЗ-43118 для областных филиалов 

(Реновация 2019 - 2021) (5 шт.(прочие))». 

В рамках таких инвестиционных проектов была произведена закупка 

оборудования, устройств, механизмов, машин и спецтехники. Процесс обра-

зования цены в данном случае определяется по итогам закупочной процеду-
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ры. Согласно протокола центральной конкурсной комиссии ПАО «МОЭСК» 

были выбраны поставщики, с которыми и были заключены договора постав-

ки продукции. В качестве первичной документации представлены товарные 

накладные, в которых указаны реквизиты принимающей и передающей сто-

рон, а также общая стоимость поставляемой продукции.  

2. Инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде 

проведены проектно-изыскательские и/или строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы подрядным способом, например, это следующие инве-

стиционные проекты: 

– I_I-150657 «Строительство 2КРУН-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от ПС 

220/110/10 кВ № 692 Баскаково до КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 

Косинская, д. 9, с.21 (10 км; 2 шт.(РУ))»; 

– H_I-163483 «Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-рами 

2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП 10/0,4кВ до ТП 10/0,4кВ 20685, 4КЛ-10кВ 

от нов.ТП 10/0,4кВ до КЛ напр. РТП-10кВ 18090-ТП 10/0,4кВ 22765, в т.ч. 

ПИР: г. Москва, Новослободская, д.4 (3,2 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ))»; 

– H_I-183844 «Строительство нов. РП-10кВ, 4ПКЛ-10 кВ от ПС-

790 до нов. РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от нов. РП-10кВ до РТП-10кВ 17084, в т.ч. 

ПИР: г. Москва, пр-д Серебрякова, вл. 11-13 (12,28 км; 14 шт.(РУ); 2 

шт.(прочие))»; 

– H_I-187579 «Строительство РП 10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПС 

Руднево, ПС Каскадная до РП-15, ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с 

тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-140 до РП-15, ТП-139, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. 

ПИР: г. Москва, п.Некрасовка, ил.площадки ЛбСАкВ-л.13а, к.8,9,10,11 (4,5 

МВА; 12,28 км; 42 шт.(РУ); 640 п.м.; 6 шт.(прочие))»; 

– I_I-209354 «Строительство ТП-10кВ с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 

кВ от ТП-10кВ № 16590 до ТП-10кВ № 29316 с заходом в новую ТП, в т.ч. 

ПИР: г. Москва, в границах платформы "НАТИ", ТПУ "Лихоборы" (Никола-
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евская), включая территорию полосы отвода МК МЖД (1,26 МВА; 3,6 км; 4 

шт.(РУ); 330 п.м.; 3 шт.(прочие))»; 

– H_I-197879 «Модернизация выключателей замена МВ и ВВ на 

ЭВ на ПС 110 кВ Некрасовка (9 шт.(РУ); 7 497 кв.м.; 4 шт.(прочие))»; 

– I_I-215101 «Установка приборов учета и устройств сбора и пере-

дачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиа-

ла Новая Москва на территории Московского РЭС (НМ) (20 008 т.у.)» 

– J_I-223308 «Строительство 2КЛ-10кВ от яч. №107 РУ-10кВ до 

яч.1-й секции, 2КЛ-10кВ от яч. №209 РУ-10кВ до яч.2-й секции РУ-10кВ РП-

10кВ №нов. ПС-118 "Кубинка", РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 

г. Кубинка, 50:20:007081:3243 (36 км; 14 шт.(РУ); 1 400 п.м.; 2 шт.(прочие))»; 

– H_I-190980 «Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заме-

ной силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) (80 МВА; 31 

шт.(РУ); 200 кв.м.; 65 п.м.; 3 шт.(прочие))». 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании смет-

ных расчетов в составе проектно-сметной документации. Раздел 11 проект-

ной документации "Смета на строительство объектов капитального строи-

тельства" предусмотрен положением о составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, и содержит 

текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и 

сметную документацию. 

 Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная 

база. В зависимости от места нахождения объекта строительства, рекон-

струкции, модернизации и техническому перевооружению для определения 

стоимости инвестиционного проекта применена определенная сметно-

нормативная база. 

2.1. По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в 

городе Москва расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием 
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базисно-индексного метода на основании территориальной сметно-

нормативной базы для города Москвы ТСН-2001 в соответствие с объемами 

работ, предусмотренными проектной документацией. Территориальные 

сметные нормативы для города Москвы в базисном уровне цен по состоянию 

на 1 января 2000 года разработаны в соответствии с постановлением Прави-

тельства Москвы от 10 августа 2004 года № 557-ПП "О совершенствовании 

территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости 

строительства объектов в городе Москве". ТСН 2001 введены в действие в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 го-

да № 900-ПП "О порядке перехода на определение сметной стоимости строи-

тельства объектов в городе Москве с применением территориальных смет-

ных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года". Сборни-

ки нормативов ТСН 2001 предназначены для разработки сметной документа-

ции и определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капи-

тального ремонта) и реставрационно-восстановительных работ по объектам 

государственного заказа города Москвы, разработки укрупненных показате-

лей стоимости объектов, видов и комплексов работ, выполняемых в строи-

тельстве, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком. В сметных нормати-

вах ТСН 2001 уровень оплаты труда работников в строительстве, цены и та-

рифы на материально-технические ресурсы и услуги приняты по состоянию, 

зафиксированному в инвестиционно-строительной сфере Москвы на 1 января 

2000 года. 

 Базисно-индексный метод определения стоимости строительства ос-

нован на использовании системы текущих индексов по отношению к стоимо-

сти, определенной в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 го-

да). Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс пе-

ресчета для города Москвы соответствующего периода, а именно индексы к 

следующим статьям прямых затрат: заработная плата рабочих, эксплуатация 
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машин, заработная плата машинистов, материальные ресурсы. По части объ-

ектов для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс 

изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый еже-

квартально Минстроем России. 

Выбор сметно-нормативной базы и метода индексации предусматри-

вается условиями договора. 

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в 

нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. При необхо-

димости для учета влияния условий производства строительных и монтаж-

ных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотре-

ны соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, 

оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и 

механизмов, приводимые в общих положениях к главам и технических ча-

стях соответствующих сборников сметных норм и расценок. При этом дан-

ные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документа-

цией. 

Стоимость оборудования и материалов определена по сборнику сред-

них сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1) и по 

текущим ценам поставщиков на основании счет-фактур (товарных наклад-

ных), коммерческих предложений с учетом транспортных и заготовительно-

складских расходов. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-

нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестици-

онных проектов входят также накладные расходы и сметная прибыль соглас-

но норм действующего законодательства в области ценообразования. 

Накладные расходы и сметная прибыль согласно методики определения сто-

имости строительной продукции на территории Российской Федерации 

(МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда на основе действую-

щих нормативов по видам строительно-монтажных и пусконаладочных ра-
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бот. Нормы накладных расходов и сметной прибыли для города Москвы 

определены в сборнике ТСН-2001.8 «Нормы накладных расходов и сметной 

прибыли». 

Помимо прямых затрат и накладных расходов, и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учиты-

ваются лимитированные затраты по нормативам также согласно действую-

щих норм ценообразования. Данные затраты предусматриваются для опреде-

ления полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за выполненные 

работы между заказчиком и подрядчиком. В том числе это затраты на удоро-

жание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость временных зданий и 

сооружений и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строитель-

но-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие работы 

и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства, - в соответ-

ствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно-

монтажных работ по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых 

по расчету. Лимитированные затраты соответствуют сметной документации 

к проекту. Нормативы затрат на временные здания и сооружения определены 

согласно ТСН-2001.10 (Сметные нормы затрат на временные здания и со-

оружения), нормативы затрат на производство работ в зимнее время опреде-

лены согласно ТСН-2001.9 (Дополнительные затраты, связанные с производ-

ством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее 

время). 

2.2. По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в 

Московской области расчет сметной стоимости работ выполнен с использо-

ванием базисно-индексного метода на основании территориальных единич-

ных расценок Московской области.  Для перевода стоимости в текущий уро-

вень цен использован индекс изменения сметной стоимости по видам строи-

тельства, выпускаемый Минстроем России, а именно индекс к ТЕР-2001 для 
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Московской области по выполненным в отчетном периоде видам строитель-

ства. Выбор метода индексации предусматривается условиями договора. 

При необходимости для учета влияния условий производства строи-

тельных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных рас-

четах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нор-

мам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на экс-

плуатацию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффици-

енты обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками смет-

ных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части 

объектов при выполнении работ используются оборудование и материалы 

заказчика. При этом стоимость данного оборудования подтверждается счет-

фактурами (товарными накладными). По части проектов в рассматриваемом 

периоде выполнена только поставка оборудования, что подтверждено пер-

вичной документацией. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-

нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестици-

онных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и лими-

тированные затраты согласно норм действующего законодательства в обла-

сти ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль согласно мето-

дики определения стоимости строительной продукции на территории Рос-

сийской Федерации (МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда на 

основе нормативов по видам строительных, монтажных и пусконаладочных 

работ на основе действующих методических указаний по определению вели-

чины накладных расходов и сметной прибыли. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов, и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учиты-

ваются лимитированные затраты по нормативам также согласно действую-

щих норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют смет-



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

149 

 
 

ной документации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и со-

оружения определены согласно ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных норм 

затрат на строительство временных зданий и сооружений), нормативы затрат 

на производство работ в зимнее время определены согласно ГСН 81-05-02-

2007 (Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время). 

Для формирования полной стоимости согласно условий договора по 

части объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффици-

ент договорной цены). 

Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и 

контрольно-геодезической съемке произведены на основании соответствую-

щих справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 

Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием 

базисно-индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рас-

смотрены акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного кон-

троля, акты и расчеты по договорам аренды, акты об оказанных услугах по 

технической эксплуатации коллекторов (расходы распределены пропорцио-

нально по объектам), акты сдачи-приемки выполненных землеустроительных 

и кадастровых работ по подготовке карты охранных зон и другая первичная 

документация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расчетом в 

составе проектно-сметной документации. 

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по 

выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо за-

трат, предусмотренных актами о приемке выполненных работ, в полной сто-

имости инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы за-

казчика и прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации 

и участвующие в формировании первоначальной стоимости объекта основ-

ных средств, что подтверждено бухгалтерскими документами. 
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Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ также 

произведен с использованием базисно-индексного метода на основе справоч-

ников базовых цен с использованием индексов изменения стоимости проект-

ных и изыскательских работ и оформлен по форме 2П, предусмотренной ме-

тодикой определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации (МДС 81-35.2004). Для определения стоимости про-

ектных и изыскательских работ на объектах в городе Москве применены со-

ответствующие выполняемым работам сборники базовых цен на проектные 

работы и изыскательские работы для строительства в городе Москве (МРР). 

При необходимости проведения государственной экспертизы проектной до-

кументации и проверке достоверности определения сметной стоимости рас-

смотрены акты выполненных соответствующих работ. 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. Согласно федерального закона от 3 августа 

2018 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах" основная ставка налога на добав-

ленную стоимость с 1 января 2019 года составляет 20%. 

По части объектов работы завершены полностью в 4 квартале 2019 го-

да, что подтверждено актом приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией. Таким образом, подтверждено соответствие выпол-

ненных работ проектной документации. 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для форми-

рования фактической стоимости строительства, реконструкции объектов ин-

вестиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполне-

нию инвестиционной программы соответствует действующим нормам цено-

образования в строительстве. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030106
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030106
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8.8 Рекомендации экспертной организации, подготовленные в целях по-

вышения эффективности реализации инвестиционной программы сете-

вой организации 

При подготовке настоящего раздела в рамках проведенного технологи-

ческого и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» 2019 г. в соответствии с п. 25 ж) «Методических рекоменда-

ций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных 

программ, экспертная организация сформулировала следующие рекоменда-

ции в целях повышения эффективности реализации инвестиционной про-

граммы сетевой организации: 

 принять меры по совершенствованию системы планирования с целью 

повышения эффективности планирования как физических показателей, так и 

финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов для ми-

нимизации случаев невыполнения планового объема по титулам, включен-

ным в утвержденную инвестиционную программу; 

 в целях исключения случаев формирования отрицательных остатков 

финансирования и освоения на конец отчетного периода для вновь включае-

мых и ранее реализуемых инвестиционных проектов рассмотреть возмож-

ность корректировки величин полных стоимостей инвестиционных проектов 

при формировании проекта корректировки ИПР и усилить мероприятия по 

контролю исполнения графиков реализации проектов подрядчиками; 

 в связи со значительными объемами интегрируемой в паспортах инве-

стиционных проектов информации с целью повышения качества их ведения 

реализовать построение автоматизированной системы формирования паспор-

та инвестиционного проекта. 

8.9 О расчетах количественных показателей 

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку формирования количественных 

показателей ИПР ПАО «МОЭСК». Количественные показатели в формах от-
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чета о реализации ИПР соответствуют количественным показателям в обос-

новывающих материалах к отчету о выполнении ИПР за 2019 г. 

8.10 О допущениях, оценках и выводах ПАО «МОЭСК» 

Предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы для исследования не со-

держат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к 

отчету о выполнении ИПР за 2019 год. 

9. Иные Сведения 

Иных сведений нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов для исследования 
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Таблица № 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов 

№ Описание материала 

1 Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за II квартал 2019 года 

 

 
2 Папка «ТЦА проектов» 
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3 
Папка Паспорта \ ВН, 123 файла паспортов инвестиционных проектов и карты-схемы в 

формате. kml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Папка Паспорта \ Приоритетные, 123 файлов паспортов инвестиционных проектов и карты-

схемы в формате. kml 
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 Материалы, направленные в рамках запросов дополнительной информации 

 

\МКС ВВОД 

 

 

\НМ 

 
 
\Платежные поручения 
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