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Обозначения и сокращения 
 

Обозначения 

Заказчик – ПАО «Россети Московский регион» 

Исполнитель – экспертная организация Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЮгЭнергоИнжиниринг», заключившая договор возмездного оказания услуг 

на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестици-

онной программы Заказчика. 

Заключение – заключение о проведении технологического и ценового аудита 

отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский  

регион». 

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Обще-

ства, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов. 

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий 

обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надеж-

ности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования элек-

трической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического 

присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложе-

ний, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций.  

Технологическое присоединение потребителей – это услуга, оказываемая се-

тевой организацией для подключения энергопринимающих устройств юридических, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям. 

Капитальные вложения – это реальные инвестиции (вложения) в основной 

капитал (основные фонды), в том числе затраты на новое строительство, на расшире-

ние, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, при-

обретение машин, оборудования, проектно–изыскательские работы и другие затраты. 



8 

Инвестиционная программа Общества – совокупность всех намечаемых к 

реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных ха-

рактеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на 

период, продолжительность которого соответствует установленным законодатель-

ством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительно-

сти долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа 

формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утвер-

ждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестицион-

ную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие 

материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Период, подлежащий технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализа-

ции инвестиционной программы – 3 квартал 2023 года. 

Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной программы 

Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержден-

ные в установленном порядке.  

Сокращения 

Сокращение Полное наименование 

ПАО Публичное акционерное общество 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ИП Инвестиционная программа 

ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации 

инвестиционной программы, проводимый в соответствии с 

действующим законодательством и Методическими реко-

мендациями  

ПСД Проектно–сметная документация 

СМР Строительно–монтажные работы 

ЛЭП Линия электропередачи 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1 Время проведения экспертизы 

Экспертиза проводилась в период с 20.11.2023 по 12.01.2024. 

2 Место проведения экспертизы 

Экспертиза проводилась по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

проспект Чекистов, 8/4. 

3 Основания для проведения экспертизы 

Экспертиза проведена на основании договора № 2000-22-3990 от 05.04.2023 на 

проведение технологического и ценового аудита отчетов об исполнении инвестици-

онной программы. 

4 Сведения об экспертной организации 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«ЮгЭнергоИнжиниринг». 

Сокращенное наименование: ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг». 

Фактический адрес: 350089 г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/4. 

Профиль деятельности: экономические и технические экспертизы в энергетике. 

Руководитель организации: Директор Роман Александрович Вершинин. 

5 Цель, содержание и объем экспертизы 

Целью оказания услуг является выполнение постановления Правительства РФ 

от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии», директивы Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п–П13 (далее – Директива) по проведе-

нию технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (про-

ектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализа-

ции, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002–р, в соответствии 

требованиям п. 1.1.1 – 1.4 Директивы. 

Проведение ТЦА отчета ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал 2023 
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года включает: 

– проверку выполнения при реализации инвестиционной программы требова-

ний законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной де-

ятельности сетевых организаций; 

– проверку достижения плановых значений количественных показателей и це-

левых показателей; 

– проверку достоверности информации, содержащейся в отчетах; 

– оценку эффективности реализации инвестиционной программы, в том числе 

анализ причин и обоснованности отклонения фактических значений показателей реа-

лизации инвестиционных проектов, количественных показателей от их плановых зна-

чений и значений целевых показателей, превышения фактических объемов финанси-

рования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствую-

щих показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой. 

В рамках проведения ТЦА Исполнителем: 

- используются достоверные данные, применяются научно проверенные методы 

их анализа и обработки; 

- определяются методы отбора данных, подлежащих проверке для достижения 

результатов технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестицион-

ной программы, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями; 

- осуществляется оценка достоверности отчетных данных, содержащихся в отче-

тах о реализации инвестиционной программы, в том числе использованных для расчета 

фактических значений количественных показателей; 

- осуществляется, при необходимости, анализ формирования фактической стои-

мости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 

приобретения) объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализ финанси-

рования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты, проектной до-

кументации, первичных учетных документов, исполнительной документации, дого-

ворных отношений, порядка ценообразования, разрешительной и правоустанавливаю-

щей документации, договоров присоединения к сетям инженерно-технического обес-
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печения и их синхронизации с инвестиционными проектами, сроков строительства (ре-

конструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов инвестицион-

ной деятельности, закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнер-

гетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевоору-

жения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности; 

- осуществляется анализ информации об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые 

необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную про-

грамму, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности сетевой органи-

зации; 

- осуществляется проверка правильности выполненных сетевой организацией 

расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей; 

- осуществляется оценка обоснованности сделанных сетевой организацией допу-

щений, оценок и выводов; 

- выполняются необходимые расчеты, обосновывающие результаты проведен-

ных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений экспертной орга-

низации; 

- документально оформляются все сведения и расчеты, обосновывающие резуль-

таты проведенных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений 

экспертной организации, подтверждающие заключение экспертной организации по ре-

зультатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации ин-

вестиционной программы, а также подтверждающие, что технологический и ценовой 

аудит отчетов о реализации инвестиционной программы проводился в соответствии с 

Методическими рекомендациями. 

6 Объекты исследования, представленные эксперту  

На технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной 

программы за 3 квартал 2023 года со стороны ПАО «Россети Московский регион» 

представлены следующие документы: 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» 
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за 2 квартал 2023 года;  

– паспорта инвестиционных проектов (411 паспортов); 

– карты-схемы (411 карт-схем); 

– отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики  

(форма 20); 

– отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 

2023 года; 

– отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  

ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал 2023 года; 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал  

2023 года (форма 10); 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источ-

никам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квар-

тальный) за 3 квартал 2023 года (форма 11); 

– отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал 2023 года 

(форма 12); 

– отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал 2023 года (форма 13); 

– отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконала-

дочных работ (квартальный) за 3 квартал 2023 года (форма 14); 

– отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за 3 квартал 2023 года (форма 15); 

– отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) из эксплуатации (квартальный) за 3 квартал 2023 года (форма 16); 

– отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал 2023 года (форма 17); 
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– отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал 2023 года 

(форма 18); 

– отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропуск-

ной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за  

3 квартал 2023 года (форма 19); 

– стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-

ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального 

строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством 

энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены за  

3 квартал 2023 года. 

В соответствии с Постановлением от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии», на основании раздела II, п. 19, пп. «н», абз. 9 – сетевая организация 

должна предоставлять паспорта ко всем инвестиционным проектам. К отчету за  

3 квартал 2023 года приложено 411 паспортов инвестиционных проектов при наличии 

11 327 мероприятий (с учетом групповых проектов). 

7 Методика выполнения экспертизы 

7.1 Допущения и ограничивающие условия 

Данное заключение действительно только для цели ответа на поставленные пе-

ред экспертами вопросы по состоянию на дату подготовки заключения. 

При проведении настоящей экспертизы эксперты опирались на исходные дан-

ные, поступившие от Заказчика экспертных работ. Ответственность за достоверность 

исходных данных несет Заказчик экспертных работ. 

7.2 Методы отбора, анализа и обработки данных 

Для целей ТЦА отчетов о реализации ИП целесообразно использовать один из 

двух методов анализа и обработки исходных данных: 
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– сплошная проверка; 

– анализ и обработка исходных данных на основе аудиторской выборки (меж-

дународных стандартов аудита 530 «Аудиторская выборка», Приложение № 21 к при-

казу Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019 № 2н). 

При этом использование правил международных стандартов аудита 530 «Ауди-

торская выборка» выполняется с учетом следующих вариантов: 

1) стратификация всех инвестиционных проектов в соответствии с группами, 

определенными Приказом Минэнерго № 320, и применение различных способов вы-

борки к каждой группе, а именно: 

– группы, не предполагающие СМР, анализируются с применением метода ста-

тистической выборки; 

– группы, предусматривающие СМР, анализируются с применением метода не-

статистической выборки. 

2) нестатистическая выборка в отношении всей совокупности инвестиционных 

проектов, при этом в выборку попадают инвестиционные проекты, которые удовле-

творяют хотя бы одному из следующих условий: 

а) выявлено отклонение объема финансирования и/или освоения по мероприя-

тию за отчетный период от инвестиционной программы, утвержденной на соответ-

ствующий период, которое превышает установленный экспертами критерий вы-

борки; 

б) выполнение мероприятия завершено в отчетном периоде, что отражено в пас-

порте мероприятия; 

в) мероприятия, по которым утверждены количественные показатели. 

В целях проведения технологического и ценового аудита отчета об исполнении 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» применяется неста-

тистическая выборка – включает в себя все инвестиционные проекты, которые отве-

чают хотя бы одному из условий, рассмотренных выше.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

8 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах  

8.1 Общие сведения об инвестиционной программе ПАО «Россети  

Московский регион» 

Редакция инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» по 

которой отчитывается организация, утверждена приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@. 

Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе на  

2023 год 
№ п/п Наименование показателя 2023 

1 Финансирование, млн. руб. с НДС - 

2 Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС - 

1.1. 
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с 

подключением новых потребителей 

1.1.1. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на 

подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присо-

единения к электрическим сетям, МВА 

207,96 

220 кВ 37,00 

110 кВ 0,00 

35 кВ 0,00 

20 кВ 0,00 

10 кВ 142,80 

6 кВ 28,16 

1.1.2. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на 

подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения 

к электрическим сетям, МВА 

2 225,77 

220 кВ 250,00 

110 кВ 357,00 

35 кВ 4,00 

20 кВ 103,84 

10 кВ 1 413,16 

6 кВ 97,77 

1.1.3. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не свя-

занного с осуществлением технологического присоединения к электри-

ческим сетям, км 

330,02 

500 кВ 0,00 

220 кВ 15,57 

110 кВ 26,76 

35 кВ 0,00 

20 кВ 1,53 

10 кВ 207,82 

6 кВ 50,42 

0,4 кВ 27,91 
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№ п/п Наименование показателя 2023 

1.1.4. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рам-

ках осуществления технологического присоединения к электрическим 

сетям, км 

3 665,41 

500 кВ 0,00 

220 кВ 2,09 

110 кВ 60,38 

35 кВ 0,05 

20 кВ 151,24 

10 кВ 1 712,66 

6 кВ 152,61 

0,4 кВ 1 586,39 

1.1.5. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей 

электрической энергии, МВт 
1 738,68 

1.1.6. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по про-

изводству электрической энергии, МВт 
0,00 

1.1.7. 

Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств 

при осуществлении технологического присоединения объектов элек-

тросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям 

или иным лицам, МВт 

4,30 

1.1.8. Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции 578,59 

1.2. 

Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности 

(мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в 

сфере электроэнергетики 

1.2.1. 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА  355,59 

220 кВ 126,00 

110 кВ 120,00 

35 кВ 0,00 

20 кВ 0,00 

10 кВ 91,91 

6 кВ 17,68 

1.2.2. 

Показатель замены линий электропередачи, км 1 967,27 

500 кВ 0,00 

220 кВ 62,42 

110 кВ 101,42 

35 кВ 1,76 

20 кВ 0,81 

10 кВ 954,10 

6 кВ 416,78 

0,4 кВ 429,97 

1.2.3. 

Показатель замены выключателей, шт 11 724,00 

220 кВ 16,00 

110 кВ 65,00 

35 кВ 12,00 

20 кВ 495,00 

10 кВ 10 200,00 

6 кВ 931,00 

0,4 кВ 5,00 

1.2.4. 

Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, 

Мвар 
41,48 

220 кВ 0,00 

110 кВ 25,00 

35 кВ 0,00 

20 кВ 0,00 

10 кВ 14,48 
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№ п/п Наименование показателя 2023 

6 кВ 2,00 

1.2.5. 

Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической 

энергии, который формируется посредством приборов учета электриче-

ской энергии, включенных в систему сбора и передачи данных 

355,59 

1.3. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики  

1.3.2. 
Показатель оценки изменения средней продолжительности прекраще-

ния передачи электрической энергии потребителям услуг, ч. 
-6,15153 

1.3.2. 
Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг, ед. 
-5,74771 

1.3.3. 
Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической 

энергии, МВт 
0,00000 

1.4. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

1.4.1. 

Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной про-

граммы обязательств сетевой организации по осуществлению техноло-

гического присоединения, ед. 

612,00 

1.4.2. 

Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению 

технологического присоединения, исполненных в рамках инвестицион-

ной программы с нарушением установленного срока технологического 

присоединения, ед. 

0,00 

1.5. 
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии  

1.5.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на выполнение требований законо-

дательства, млн. руб. 

- 

1.5.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов 

исполнительной власти, млн. руб. 

- 

1.5.3. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на выполнение требований регла-

ментов рынков электрической энергии, млн. руб. 

- 

1.6. 
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие ин-

формационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности  

1.6.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на развитие информационной ин-

фраструктуры, млн. руб. 

- 

1.6.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение дея-

тельности сетевой организации, млн. руб. 

- 

1.7. Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики 

1.7.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электро-

энергетики, млн. руб. 

- 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.09.2022 № 1723 «Об особенностях утверждения в 2022 году инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики и о внесении изменения в пункт 13 постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 16.02.2015 № 132» в 2022 году решения 

об утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики не содер-

жат значений плановых показателей реализации инвестиционной программы и целей 
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реализации инвестиционных проектов, имеющих стоимостное выражение, за исклю-

чением значений плановых показателей реализации инвестиционной программы в ча-

сти источников финансирования инвестиционной программы в целом. 

8.2 Состав отчета о реализации инвестиционной программы 

В соответствии с пп. «н» п. 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004  

№ 24 сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвести-

ционной программы и об обосновывающих их материалах, включая: 

– отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распре-

делением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических: 

– введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов 

инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестицион-

ными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 

– объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источ-

ников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы; 

– объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном вы-

ражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

– стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологи-

ческих решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов 

электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капи-

тального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Мини-

стерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы 

цены; 

– значений количественных показателей инвестиционной программы и достиг-

нутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, сни-

жения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей от-

дельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше; 

– отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвер-

жденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестицион-

ному проекту; 

– отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 
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– паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмот-

ренную пунктом 27 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, по состоя-

нию на отчетную дату; 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполнен-

ное в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и 

контроля за их реализацией». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 инфор-

мация, указанная в подпункте «н» пункта 19 постановления Правительства РФ от 

21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничных рынков электрической энергии», подписывается с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи и подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской 

Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного 

квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной 

программы за предыдущий календарный год. Информация, указанная в абзацах вто-

ром – десятом подпункта «н» пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 

№ 24, раскрывается в форме электронных документов в соответствии с формами, пра-

вилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам раскрытия, утвер-

ждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (указанные 

электронные документы формируются сетевой организацией на основе их шаблонов 

и (или) описаний схем XML–документов, опубликованных на официальном сайте 

Министерства энергетики Российской Федерации в сети «Интернет»). Информация, 

указанная в абзаце одиннадцатом подпункта «н» пункта 19 постановления Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъ-

ектами оптового и розничных рынков электрической энергии», раскрывается в форме 
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электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам раскрытия, 

утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации. 

ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 21.01.2004 № 24 на сайте https://invest.gosuslugi.ru 14.11.2023 г. разме-

щен отчет о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих его мате-

риалах за 3 квартал 2023 года в следующем составе: 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» 

за 2 квартал 2023 года; 

– паспорта инвестиционных проектов (411 паспортов); 

– карты-схемы (411 карт-схем); 

– отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (форма 

20); 

– отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 

2023 года; 

– отчет об источниках финансирования инвестиционной программы  

ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал 2023 года; 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал  

2023 года (форма 10); 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источ-

никам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квар-

тальный) за 3 квартал 2023 года (форма 11); 

– отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал 2023 года 

(форма 12); 

– отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал 2023 года (форма 13); 

– отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 
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(или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконала-

дочных работ (квартальный) за 3 квартал 2023 года (форма 14); 

– отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за 3 квартал 2023 года (форма 15); 

– отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) из эксплуатации (квартальный) за 3 квартал 2023 года (форма 16); 

– отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал 2023 года (форма 17); 

– отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал 2023 года 

(форма 18); 

– отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропуск-

ной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за  

3 квартал 2023 года (форма 19); 

– стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-

ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального 

строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством 

энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены за  

3 квартал 2023 года. 

Кроме того, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась от-

крытой информацией, размещенной на официальном сайте федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу invest.gosuslugi.ru в соответствии с пунктом 19(1) Правил осуществления 

контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 977 для подтверждения отсутствия разночтения в отчетности.  
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Также, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась откры-

той информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети Московский 

регион» (https://rossetimr.ru) для подтверждения отсутствия разночтения в отчетно-

сти. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ПАО «Россети Московский  

регион» в целом соблюдает законодательные требования к объему и срокам раскры-

тия отчетной информации о реализации инвестиционной программы за 3 квартал  

2023 года.  

9 Проверка выполнения при реализации инвестиционной программы 

требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к 

инвестиционной деятельности сетевых организаций  

9.1 Анализ действующей нормативно–правовой базы 

В настоящее время действуют следующие нормативно–правовые акты, регла-

ментирующие инвестиционную деятельность сетевых организаций: 

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35–ФЗ «Об электроэнергетике», далее – 

Федеральный закон № 35–ФЗ; 

– Федеральный закон от 25.02.1999 № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», далее – 

Федеральный закон № 39–ФЗ; 

– постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых 

участвует государство, и сетевых организаций», «Правилами осуществления кон-

троля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»), да-

лее – Постановление № 977; 

– постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» - Постановление № 24; 

– постановление Правительства РФ от 02.06.2023 № 923 (ред. от 29.07.2023) «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по  

вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», далее 
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– Постановление № 923; 

– приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскры-

тия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором – пятом, седь-

мом и девятом подпункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения 

указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электрон-

ных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах» (далее – Приказ № 320); 

– приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических 

указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых 

организаций», далее – Приказ № 177; 

– приказ Минэнерго РФ от 26.09.2011 № 418 «Об утверждении формы акта о ре-

зультатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнер-

гетики», далее – Приказ № 418; 

– приказ Минэнерго России от 10.06.2014 № 346 «Об утверждении Порядка уста-

новления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ се-

тевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (об-

щероссийской) электрической сетью», далее – Приказ № 346; 

– приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказы-

ваемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью и территориальных сетевых организаций», далее – Приказ № 1256; 

– приказ Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финан-

сового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и тре-

бований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом 

плане субъекта электроэнергетики», далее – Приказ № 310; 

– приказ Минэнерго России от 14.01.2016 № 10 «Об утверждении Методических 

указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической 
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энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребите-

лей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов», далее – При-

каз № 10; 

– Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511–р; 

– распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. № 2002–р «О методических 

рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных 

программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к 

числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утвержда-

ются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъек-

тов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, и отчетов об их реализации», далее – Методические рекомендации  

№ 2002–р; 

– директива Правительства РФ по вопросу проведения технологического и цено-

вого аудита № 1752п–П13 от 16.03.2017; 

– Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 г. № 382 «О проведении пуб-

личного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

РФ», далее - Постановление № 382. 

Указанные нормативно–правовые акты устанавливают основные требования к 

порядку разработки, утверждения и формированию отчетной информации по инве-

стиционным программам в электроэнергетике.  

9.2 Анализ отчета о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалов по формальным признакам  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 отчет 

по инвестиционной программе подписывается с использованием усиленной квалифи-

цированной электронной подписи и подлежит опубликованию на официальном сайте 

в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, не позд-

нее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала. Официальным сайтом в 

сети «Интернет» для размещения вышеуказанной информации является сайт 
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https://invest.gosuslugi.ru. На указанном сайте в соответствии с пунктом 19 (1) Правил 

осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, утвержденных Постановлением № 977, Минкомсвязь России разме-

стило сообщение об обеспечении начиная с 21.06.2017 на официальном сайте феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» в информационно–телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу invest.gosuslugi.ru (далее – официальный сайт 

invest.gosuslugi.ru) возможности раскрытия информации об отчетах о реализации ин-

вестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъек-

тов, инвестиционные программы которых утверждаются Минэнерго России и (или) 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномочен-

ными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

предусмотренной стандартами раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24. 

Отчет ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал 2023 года размещен на 

сайте https://invest.gosuslugi.ru 14.11.2023 г. Информация раскрыта в форме электрон-

ных документов и подписана электронной цифровой подписью. Таким образом,  

ПАО «Россети Московский регион» соблюдены требования к порядку и срокам раз-

мещения отчета об инвестиционной программе за 3 квартал 2023 года. Анализ состава 

раскрытой ПАО «Россети Московский регион» информации об отчете о реализации 

инвестиционной программы на предмет соответствия законодательству, а именно 

требованиям к объему раскрытия информации, утвержденным постановлением Пра-

вительства РФ от 21.01.2004 № 24, за 3 квартал 2023 года представлен в таблице 2.  
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Таблица 2 – Анализ раскрытой информации на соответствие законодательству  
№ 

п/п 

Информация, подлежащая 

раскрытию 

Документ, в котором раскрыта 

информация 
Примечание 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням ин-

вестиционных проектов, с указанием фактических: 

1.1. 

введенной (выведенной) мощности и (или) дру-

гих характеристик объектов инвестиционной 

деятельности, предусмотренных соответствую-

щими инвестиционными проектами, дат ввода 

(вывода) указанных объектов, а также исполне-

ния основных этапов по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы 

Приложение (форма) № 14 

Приложение (форма) № 15 

Приложение (форма) № 16 

Приложение (форма) № 17 

 

1.2. 

объемов финансирования и освоения капиталь-

ных вложений, а также источников финансиро-

вания инвестиционных проектов инвестицион-

ной программы 

Приложение (форма) № 10 

Приложение (форма) № 11 

Приложение (форма) № 12 

 

1.3. 

объемов ввода объектов основных средств в 

натуральном и стоимостном выражении по ин-

вестиционным проектам инвестиционной про-

граммы 

Приложение (форма) № 13  

1.4 

стоимостных, технических, количественных и 

иных показателей технологических решений 

капитального строительства введенных в экс-

плуатацию объектов электроэнергетики, соот-

ветствующих типовым технологическим реше-

ниям капитального строительства объектов 

электроэнергетики, в отношении которых Ми-

нистерством энергетики Российской Федера-

ции установлены укрупненные нормативы 

цены 

Приложение - стоимостные, техни-

ческие, количественные и иные по-

казатели технологических решений 

капитального строительства вве-

денных в эксплуатацию объектов 

электроэнергетики, соответствую-

щие типовым технологическим ре-

шениям капитального строитель-

ства объектов электроэнергетики, в 

отношении которых Министер-

ством энергетики Российской Фе-

дерации установлены укрупненные 

нормативы цены 

 

1.5. 

значений количественных показателей инве-

стиционной программы и достигнутых резуль-

татов в части, касающейся расширения про-

пускной способности, снижения потерь в сетях 

и увеличения резерва для присоединения по-

требителей отдельно по каждому центру пита-

ния напряжением 35 кВ и выше 

Приложение (форма) № 18 

Приложение (форма) № 19 
 

2. 

Отчет о выполненных закупках товаров, работ 

и услуг для реализации утвержденной инвести-

ционной программы с распределением по каж-

дому инвестиционному проекту 

Отчет об исполнении годовой ком-

плексной программы закупок за 9 

месяцев 2023 года 

 

3. 
Отчет об исполнении финансового плана субъ-

екта электроэнергетики 
Приложение (форма) № 20  

4. 

Паспорта инвестиционных проектов, содержа-

щие информацию, предусмотренную пунктом 

27 Постановления № 24, по состоянию на от-

четную дату; 

Паспорта инвестиционных проек-

тов по каждому мероприятию (411 

шт.) 

Форма офици-

ально не 

утверждена, 

однако в це-

лом соответ-

ствует пункту 

27 Постанов-

ления № 24 

5. 

Карты-схемы инвестиционных проектов, со-

держащие информацию, предусмотренную 

пунктом 27 Постановления № 24, по состоя-

нию на отчетную дату 

Карты-схемы инвестиционных про-

ектов с отображением планируе-

мого месторасположения объектов 

электроэнергетики  

(411 шт.) 
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Отчет по инвестиционной программе за 3 квартал 2023 года, опубликованный 

ПАО «Россети Московский регион», в целом соответствует действующему законода-

тельству (формам, установленным приказом Минэнерго России от 25 апреля  

2018 года № 320) в сфере инвестиционной деятельности электросетевых организаций. 

9.3 Результаты проверки соответствия информации об отчетах о 

реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах 

правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, 

утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации  

Информация, указанная в абзацах втором – пятнадцатом подпункта «н»  

пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, раскрывается в 

форме электронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения 

указанных форм и требованиями к их форматам раскрытия, утверждаемыми Мини-

стерством энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (указанные электронные до-

кументы формируются сетевой организацией на основе их шаблонов и (или) описа-

ний схем XML–документов, опубликованных на официальном сайте Министерства 

энергетики Российской Федерации в сети «Интернет»). Информация, указанная в 

подпункте «н» пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, рас-

крывается в форме электронных документов в соответствии с требованиями к их фор-

матам раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федера-

ции.  

При раскрытии информации ПАО «Россети Московский регион» руководство-

валось формами, которые утверждены Приказом Минэнерго России от 25 апреля  

2018 года № 320. По результатам проверки подтверждено соответствие форм раскры-

тия информации ПАО «Россети Московский регион» действующему нормативно–

правовому акту.  
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Таблица 3 – Анализ раскрытой информации на соответствие приказу Минэнерго 

России от 25 апреля 2018 года № 320 
Номер 

формы 
Наименование формы 

Соответствие 

Приказу № 320 

10 
Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
Соответствует  

11 

Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по 

источникам финансирования инвестиционных проектов инвестицион-

ной программы (квартальный) 

Соответствует  

12 
Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 
Соответствует  

13 
Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) 
Соответствует  

14 

Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряже-

ние и (или) включении объектов капитального строительства для прове-

дения пусконаладочных работ (квартальный) 

Соответствует  

15 
Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельно-

сти (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) 
Соответствует  

16 
Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятель-

ности (мощностей) из эксплуатации (квартальный) 
Соответствует  

17 
Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы (квартальный) 
Соответствует  

18 
Отчет о фактических значениях количественных показателей по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 
Соответствует  

19 

Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения про-

пускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва 

для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания 

напряжением 35 кВ и выше (квартальный) 

Соответствует  

20 
Отчет об использовании финансового плана субъекта электроэнерге-

тики (квартальный) 
Соответствует  

Отчет по инвестиционной программе за 3 квартал 2023 года, опубликованный 

ПАО «Россети Московский регион», соответствует действующему законодательству 

(формам, установленным приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 года № 320) 

в сфере инвестиционной деятельности электросетевых организаций  
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9.4 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации 

инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия 

информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, 

информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского 

учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в 

отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой 

информации 

9.4.1 Соответствие финансирования, указанного в отчетах о реализации 

инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных 

документах бухгалтерского учета сетевой организации  

Анализ достоверности отчета об исполнении плана финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (кварталь-

ный) выполнен на основе проверки информации на соответствие первичным доку-

ментам, запрошенным у ПАО «Россети Московский регион». Результаты проверки 

информации представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по 

финансированию за 3 квартал 2023 года с первичной документацией, 

предоставленной по запросу Исполнителя Заказчиком  
Показатель Форма 10 

Всего по отчету, млн. руб. 17 690,73 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 7 858,05 

Подтверждено и обосновано, млн. руб.  7 858,05 

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представлен-

ная в рамках сформированного отчета «Отчет об исполнении плана финансирования 

капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

(квартальный)» за 3 квартал 2023 года достоверна, и подтверждается информацией, 

содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «Россети 

Московский регион». 

С целью подтверждения достоверности отчета об исполнении плана финанси-

рования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных 

проектов (Форма 11), экспертами сделан запрос информации у ПАО «Россети  

Московский регион», подтверждающий распределение объемов финансирования ин-

вестиционных проектов по источникам финансирования. 
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Таблица 5 – Результаты анализа отчета об исполнении плана финансирования 

капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов 
Показатель Форма 11 

Всего по отчету, млн. руб. 45 189,80 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 18 956,50 

Подтверждено, млн. руб. 18 956,50 

Проверка по Форме 11 проводилась только в отношении мероприятий, по кото-

рым отражен факт за 3 квартал 2023 года. 

По результатам проверенной информации вследствие аудиторской выборки, в 

соответствии с Приложением № 21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 № 2н у 

экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о достовер-

ности данных отчетной Формы 11 «Отчета об исполнении плана финансирования ка-

питальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов ин-

вестиционной программы (квартальный)» за 3 квартал 2023 года. 

9.4.2 Соответствие освоения, указанного в отчетах о реализации 

инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных 

документах бухгалтерского учета сетевой организации 

Анализ достоверности отчета об исполнении плана освоения капитальных вло-

жений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) вы-

полнен на основе проверки информации на соответствие первичным документам, за-

прошенным у ПАО «Россети Московский регион». Результаты проверки информации 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по освоению за  

3 квартал 2023 года с первичной документацией, предоставленной по запросу 

Исполнителя Заказчиком  
Показатель Форма 12 

Всего по отчету, млн. руб. 16 769,14 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 8 356,78 

Подтверждено и обосновано, млн. руб. 8 356,78 

По результатам проверенной информации с применением аудиторской вы-

борки, в соответствии с Приложением № 21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 

№ 2н у экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о до-

стоверности данных отчетной Формы 12 «Отчета об исполнении плана освоения ка-

питальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

(квартальный)». 
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Информация, указанная в Отчете о реализации Инвестиционной программы по 

итогам 3 квартала 2023 года, во всех существенных аспектах соответствует информа-

ции, содержащейся в первичных учетных документах, а также в оборотно-сальдовых 

ведомостях бухгалтерского учета. 

9.4.3 Соответствие ввода основных фондов и мощностей, указанных в 

отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся 

в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации 

Анализ достоверности отчета об исполнении плана ввода основных средств по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) выполнен на 

основе проверки информации на соответствие первичным документам, запрошенным 

у ПАО «Россети Московский регион». Результаты проверки информации представ-

лены в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по вводу основных 

средств за 3 квартал 2023 года с первичной документацией, предоставленной по 

запросу Исполнителя Заказчиком.  
Показатель Форма 13 

Всего по отчету, млн. руб. 10 680,20 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 5 270,48 

Подтверждено и обосновано, млн. руб. 5 270,48 

Таблица 8 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по вводу в экс-

плуатацию, а также о постановке под напряжение за 3 квартал 2023 года с первич-

ной документацией, предоставленной по запросу Исполнителя Заказчиком  

Показатель Всего по отчету 

Проверено по  

результатам  

выборки 

Подтверждено 

Форма 13 

Отчет об исполнении плана ввода 

ЛЭП, км 
1 390,37 1 338,94 1 338,94 

Отчет об исполнении плана ввода 

тра-ров, МВА 
299,73 110,11 110,11 

Форма 14 

Постановка под напряжение 

протяженности ЛЭП, км 
1 428,98 1 338,94 1 338,94 

Постановка под напряжение 

трансформаторов, МВА 
299,73 110,11 110,11 

Форма 15 

Ввод протяженности ЛЭП, км 1 390,37 1 338,94 1 338,94 

Ввод в эксплуатацию 

трансформаторов, МВА 
299,73 110,11 110,11 

По результатам проверенной информации с применением аудиторской вы-

борки, в соответствии с Приложением № 21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 

№ 2н у экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о до-

стоверности данных отчетных Форм 13, 14 и 15.  
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9.4.4 Соответствие информации о закупках, информации, содержащейся в 

первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации 

В ходе ТЦА выполнен анализ достоверности информации, указанной в форме 

«Отчет об исполнении Плана закупки», на соответствие документам (протоколам), 

имеющимся в свободном доступе.  

Анализ производился методом аудиторской выборки. По результатам проверки 

«Отчета об исполнении Плана закупки» установлено соответствие представленных в 

Отчете об исполнении Плана закупки Инвестиционных проектов (групп ИП) с дан-

ными, опубликованными на сайте: https://zakupki.gov.ru/. 

Результаты анализа отчета об исполнении Плана закупки представлены в  

таблице 9. 

Таблица 9 – Результаты анализа отчета об исполнении Плана закупки 

Критерий 
Сумма, тыс. 

руб. (с НДС) 

Общая сумма договоров (по Инвестиционным проектам) за 3 квартал 2023 года,  

отраженных в отчете об исполнении Плана закупки 
27 303 373,06 

Общая сумма договоров, проверенных по результатам выборки 13 142 820,22 

Стоимость договоров, в отношении которых подтверждены результаты закупочных 

процедур за 3 квартал 2023 года (имеются протоколы) 
13 142 820,22 

По результатам проверенной информации вследствие аудиторской выборки, в 

соответствии с Приложением № 21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 № 2н  

у экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о достовер-

ности данных отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Московский  

регион». 

9.5 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной 

программы требований законодательства Российской Федерации, 

предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций 

9.5.1. Проверка требований Постановления № 977 

В рамках проведения анализа выполнения требований законодательства при реа-

лизации инвестиционной программы проверено наличие графика реализации инвести-

ционной программы и соответствие мероприятий, представленных в Схеме и программе 

развития электроэнергетических систем России на 2023 - 2028 годы, утвержденную 

Приказом Минэнерго России от 28.02.2023 № 108. 

https://zakupki.gov.ru/
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Согласно п. 9 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики Проекты инвестиционных программ, предусматривающие мероприя-

тия по строительству (установке) линий электропередачи и подстанций, проектный 

номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше в пределах Еди-

ной энергетической системы России (35 киловольт и выше в пределах технологиче-

ски изолированных территориальных электроэнергетических систем), и (или) меро-

приятия по реконструкции (модернизации, техническому пере-вооружению) таких 

объектов электросетевого хозяйства, связанной с увеличением их пропускной способ-

ности, мощности отдельных силовых трансформаторов (автотрансформаторов), 

утверждаются при условии, если указанные мероприятия включены в перечень меро-

приятий по развитию электрической сети, предусмотренный схемой и программой 

развития электроэнергетических систем России, утвержденными в порядке и сроки, 

которые установлены Правительством Российской Федерации, в году, предшествую-

щем году, в котором субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами 

раскрытия информации раскрывается информация.  

По результатам проверки несоответствий не выявлено. 

9.5.2. Проверка порядка согласования мероприятий инвестиционной 

программы с документами территориального планирования 

Экспертами сделан запрос информации в части предоставления программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, содержащей инве-

стиционные проекты, реализуемые в инвестиционной программе. ПАО «Россети 

Московский регион» принимает участие в рассмотрении и согласовании документов 

территориального планирования (ДТП) муниципальных образований г. Москвы и 

Московской области, в т.ч. на предмет синхронизации мероприятий и сроков, указан-

ных в ДТП, с ИПР Общества. 

9.5.3. Проверка порядка оформления правоустанавливающих документов 

на земельные участки, на которых расположены строящиеся и 

реконструируемые объекты 

С целью подтверждения соблюдения требования законодательства, экспертами 

проверены правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых  
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располагаются строящиеся и реконструируемые объекты ПАО «Россети  

Московский регион» представлены следующие документы: 

– дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 

28.03.1997 № М-01-008333 (земельный участок, площадью 13 480 кв.м., с целью про-

ектирования и строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, а 

именно: объекты размещения помещений и технических устройств РП, РТП, ТП, СП, 

ЦТП, ИТП, АИТ, ГРП и пр.), письмо от ДКС МВС – филиала ПАО «Россети Москов-

ский регион» об изменении сумм договоров от 10.01.2021, уведомление Департа-

мента городского имущества об изменении кадастровой стоимости земельного 

участка с 01.01.2023; 

– письмо от ДКС МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион» об из-

менении сумм договоров от 10.01.2021 (договор М-05-003080); 

– договор аренды земельного участка от 29.07.1992 № М-07-002616, площа-

дью 8 564 кв.м., для эксплуатации электрической подстанции № 606 «Шелепиха», 

письмо от ДКС МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион» об изменении 

сумм договоров от 10.01.2021, уведомление Департамента городского имущества об 

изменении кадастровой стоимости земельного участка с 01.01.2023; 

– дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 

29.06.1995 № М-07-002618 (земельный участок, площадью 3 575 кв.м., с целью про-

ектирования и строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, а 

именно: объекты размещения помещений и технических устройств ТЭЦ, ГЭС, РТС, 

ТЭС и пр.), письмо от ДКС МВС – филиала ПАО «Россети Московский регион» об 

изменении сроков договоров от 20.01.2021, уведомление Департамента городского 

имущества об изменении кадастровой стоимости земельного участка с 01.01.2023; 

– договор аренды земельного участка от 15.06.1998 № М-08-700060, площа-

дью 841 кв.м., для эксплуатации опор ЛЭП. 

Таким образом, можно сделать вывод о выполнении ПАО «Россети  

Московский регион» требования законодательства Российской Федерации при  

реализации инвестиционной программы в отношении правоустанавливающих доку-
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ментов на земельные участки, на которых располагаются строящиеся и реконструи-

руемые объекты. 

9.5.4. Проверка соблюдения порядка получения разрешений на  

строительство 

По запросу экспертной организации, для подтверждения порядка соблюдения 

требований законодательства, Заказчиком предоставлено 22 разрешения на строи-

тельство, в том числе: 

− разрешение на строительство объекта «Реконструкция КЛ 220 кВ Влады-

кино-Бескудниково №1, №2, 1 этап, – утвержденное комитетом государственного 

строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР)  

№ 77-02-020742-2023 от 23.03.2023, сроком до 21.03.2024; 

− разрешение на строительство объекта «Реконструкция КЛ 110 кВ Баскаково 

– Косино I, II цепь на участке ПС 692 – ПП 29» этап 1, – утвержденное комитетом 

государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОССТРОЙ-

НАДЗОР) № 77-03-020737-2023 от 07.04.2023, сроком до 25.08.2023; 

− разрешение на строительство объекта «Реконструкция КВЛ 110 кВ  

Чагино - АЗЛК I, II цепь с отп. на ПС Кузьминки.1 этап. Строительство кабельного 

участка КВЛ 110 кВ Чагино - АЗЛК I, II цепь с отп. на ПС Кузьминки, –  утвержденное 

комитетом государственного строительного надзора города Москвы (МОСГОС-

СТРОЙНАДЗОР) № 77-04-020885-2023 от 31.05.2023, сроком до 21.06.2024; 

− разрешение на строительство объекта «Реконструкция КВЛ 110 кВ  

Чагино – Новоспасская, ТЭЦ-8 Чагино с отп. на ПС Подшипник. Строительство ка-

бельного участка КВЛ 110 кВ Чагино - Новоспасская, ТЭЦ-8 Чагино с отп. на  

ПС Подшипник, – утвержденное комитетом государственного строительного надзора 

города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) № 77-04-020879-2023 от 30.05.2023, сро-

ком до 15.07.2024. 

По результатам анализа предоставленной информации, можно сделать вывод о 

соблюдении ПАО «Россети Московский регион» требований законодательства, 

предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций. 
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9.5.5. Проверка соблюдения порядка допуска объектов в эксплуатацию 

(Ростехнадзор) 

В ходе ТЦА, по мероприятиям, вводимым в 3 квартале 2023 года, запрошено 

разрешение на допуск в эксплуатацию со стороны Государственных органов по тех-

нологическому надзору и уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию. По ре-

зультатам проверки, предоставленной Заказчиком, информации сделан вывод, что 

процедура ввода в эксплуатацию соответствует всем требованиям и нормам законо-

дательства. 

9.5.6. Проверка соблюдения порядка получение документов для 

согласования технических условий/технических решений с вышестоящими 

сетевыми организациями и/или РДУ 

Замечания по результатам проверки отсутствуют. 

9.6 Результаты проверки достижения плановых значений количественных 

показателей и значений целевых показателей 

Приказом № 177 утверждены методические указания по расчету количествен-

ных показателей инвестиционных программ сетевых организаций. Количественные 

показатели на период реализации инвестиционной программы ПАО «Россети  

Московский регион» утверждены приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@. 

Существующие форматы отчетов о реализации инвестиционной программы 

предусматривают отдельный отчет, в котором приводятся количественные показа-

тели – форма № 18 «Отчет о фактических значениях количественных показателей по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы». 

Для целей проверки достижения плановых значений количественных показате-

лей экспертами выполнен расчет по каждому мероприятию. 

9.6.1 Результаты проверки достижения плановых значений 

количественных показателей (силовые трансформаторы) 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых Приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 30@ утверждены следующие  

показатели: 

– показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстан-

циях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к  
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электрическим сетям, с дифференциацией по уровням напряжения; 

– показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстан-

циях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, 

с дифференциацией по уровням напряжения; 

– показатель замены силовых (авто–) трансформаторов с дифференциацией по 

уровням напряжения. 

В таблице 10 приведены утвержденные плановые значения и фактические значе-

ния количественных показателей по увеличению мощности/замене силовых трансфор-

маторов. 

Таблица 10 – Плановые и фактические значения количественных показателей по 

увеличению/замене силовых (авто-) трансформаторов 

Показатель 

Класс  

напряжения, 

кВ 

Утвержденный план Факт 

Количество 

ИП, ед. 
МВА 

Количество 

ИП, ед. 
МВА 

Показатель увеличения мощности силовых 

(авто–) трансформаторов на подстанциях, 

не связанного с осуществлением техноло-

гического присоединения к электрическим 

сетям, с дифференциацией по уровням 

напряжения 

220 1 37,00 - - 

10 81 142,80 17 139,09 

6 33 28,16 1 0,25 

Показатель увеличения мощности силовых 

(авто–) трансформаторов на подстанциях в 

рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, с 

дифференциацией по уровням напряжения 

220 1 250,00 - - 

110 6 357,00 1 40,00 

35 1 4,00 1 8,05 

20 12 103,84 2 6,00 

10 613 1 413,16 200 438,44 

6 64 97,77 16 61,81 

Показатель замены силовых (авто–) транс-

форматоров с дифференциацией по уров-

ням напряжения 

220 1 126,00 - - 

110 2 120,00 - - 

10 41 91,91 3 2,13 

6 32 17,68 1 1,31 

На основании информации о вводе и выводе из эксплуатации силовых трансфор-

маторов экспертами выполнен расчет количественных показателей, а также степень их 

достижения. Результаты приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но 

фактического достижения не зафикси-

ровано 

E_I-187869 37,00 0,00 0,00 - 

Итого 1 37,00 0,00 0,00 - 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но 

зафиксировано фактическое достиже-

ние 

H_I-198130 0,00 0,60 0,60 - 

K_I-237153 0,00 0,13 0,13  

L_I-244169 0,00 1,26 1,26 - 

M_I-258300 0,00 0,80 0,80 - 

N_P-000012 нд 57,76 57,76 - 

N_P-001119 нд -2,42 -2,42 - 

L_P-008585 нд 7,50 7,50 - 

M_I-258297 0,00 0,40 0,40 - 

N_P-000888 нд 24,08 24,08 - 

N_P-007701 нд 9,77 9,77 - 

N_P-008404 нд 22,66 22,66 - 

N_P-007457 нд 9,02 9,02 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но 

фактического достижения не зафикси-

ровано 

76 пр. 138,15 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают 

плановые 

L_I-248968 0,09 0,21 0,21 233,33 

M_I-272166 1,24 4,00 4,00 322,58 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

L_I-248987 0,06 0,06 0,06 100 

M_I-259955 2,00 2,00 2,00 100 

M_I-278470 1,26 1,26 1,26 100 

Итого 93 142,80 139,09 139,09 97,40 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но 

зафиксировано фактическое достиже-

ние 

L_I-247385 0,00 0,25 0,25 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но 

фактического достижения не зафикси-

ровано 

33 пр. 28,16 0,00 0,00 - 

Итого 34 28,16 0,25 0,25 00,89 

Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстан-

циях, в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

представлен в таблице 12.  
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Таблица 12 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях в рамках 

осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-188382 250,00 0,00 0,00 - 

Итого 1 250,00 0,00 0,00 - 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-188382 50,00 0,00 0,00 - 

E_I-157010 126,00 0,00 0,00 - 

H_I-198086 40,00 0,00 0,00 - 

I_I-200582 80,00 0,00 0,00 - 

I_I-219549 38,00 0,00 0,00 - 

J_I-226990 23,00 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

H_I-198085 0,00 40,00 40,00 - 

Итого 7 357,00 40,00 40,00 10,67 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

L_I-255848 4,00 8,05 8,05 201,25 

Итого 1 4,00 8,05 8,05 201,25 

Уровень напряжения 20кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

I_I-219608 4,80 0,00 0,00 - 

J_I-227831 2,00 0,00 0,00 - 

K_I-233921 1,26 0,00 0,00 - 

L_I-254438 35,00 0,00 0,00 - 

L_I-255857 7,20 0,00 0,00 - 

M_I-260759 5,00 0,00 0,00 - 

M_I-262745 16,00 0,00 0,00 - 

M_I-268397 20,00 0,00 0,00 - 

M_I-269275 0,80 0,00 0,00 - 

M_I-272130 5,70 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

Г1111 1,08 1,00 1,00 92,59 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

H_I-201403 5,00 5,00 5,00 100 

Итого 12 103,84 6,00 6,00 05,78 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

85 пр. 0,00 118,49 118,49 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

498 пр. 1 072,36 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

Г1111 7,05 2,47 2,47 35,04 

Г1112 19,36 10,84 10,84 55,99 

L_I-242352 4,00 2,00 2,00 50,00 

L_I-245210 2,50 0,50 0,50 20,00 

Г2112 75,25 56,07 56,07 74,51 

M_I-275051 0,46 0,26 0,26 56,52 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

M_I-257592 0,50 0,80 0,80 160,00 

L_I-238881 13,70 16,10 16,10 117,52 

J_I-227828 0,74 2,00 2,00 270,27 

M_I-270198 1,26 2,00 2,00 158,73 

M_I-270331 1,26 2,00 2,00 158,73 

L_I-238724 0,74 2,00 2,00 270,27 

Г2111 46,88 55,81 55,81 119,04 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

102 пр. 167,10 167,10 167,10 100 

Итого 698 1 413,16 438,44 438,44 31,03 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

J_I-226182 0,00 0,50 0,50 - 

L_I-250191 0,00 1,00 1,00 - 

M_I-287726 нд 8,03 8,03 - 

N_I-286279 нд 0,63 0,63 - 

M_I-263108 0,00 0,25 0,25 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

53 пр. 48,12 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

Г1111 0,61 0,42 0,42 68,85 

Г2112 25,58 23,16 23,16 90,54 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

Г1112 1,19 1,72 1,72 144,54 

L_I-247126 0,50 2,50 2,50 500,00 

L_I-252704 0,30 0,67 0,67 224,67 

Г2111 20,10 21,35 21,35 106,19 

I_I-211769 0,26 0,46 0,46 176,92 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

J_I-226417 0,46 0,46 0,46 100 

M_I-263110 0,25 0,25 0,25 100 

M_I-274024 0,16 0,16 0,16 100 

M_I-279491 0,24 0,24 0,24 100 

Итого 69 97,77 61,80 61,80 63,21 

Показатель замены силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях представ-

лен в таблице 13.  

Таблица 13 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

замены силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инвести-

ционных проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, МВА 

Дости-

жение, 

% 

Уровень напряжения 220 кВ 
Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но факти-

ческого достижения не зафиксировано 
I_I-210529 126,00 0,00 0,00 - 

Итого 1 126,00 0,00 0,00 - 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но 

фактического достижения не зафикси-

ровано 

E_I-117060 80,00 0,00 0,00 - 

H_I-198085 40,00 0,00 0,00 - 

Итого 2 120,00 0,00 0,00 - 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инвести-

ционных проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, МВА 

Дости-

жение, 

% 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но 

зафиксировано фактическое достиже-

ние 

M_I-268905 0,00 0,80 0,80 - 

Г2111 0,00 0,53 0,53 - 

M_I-275242 0,00 0,80 0,80 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но 

фактического достижения не зафикси-

ровано 

41 пр. 91,91 0,00 0,00 - 

Итого 44 91,91 2,13 2,13 2,32 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но 

зафиксировано фактическое достиже-

ние 

Г2111 0,00 1,31 1,31 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но 

фактического достижения не зафикси-

ровано 

32 пр. 17,68 0,00 0,00 - 

Итого 33 17,68 1,31 1,31 7,41 

9.6.2 Результаты проверки достижения плановых значений 

количественных показателей (ЛЭП) 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых Приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 30@ утверждены следующие пока-

затели: 

– показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, с дифферен-

циацией по уровням напряжения; 

– показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осу-

ществления технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциа-

цией по уровням напряжения; 

– показатель замены протяженности линий электропередачи с дифференциацией 

по уровням напряжения. 

В таблице 14 приведены утвержденные плановые значения и фактические значе-

ния количественных показателей по увеличению/замене линий электропередач, отра-

женные в форме 18. 
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Таблица 14 – Плановые и фактические значения количественных показателей по 

увеличению/замене линий электропередач 

Показатель 

Класс  

напряжения, 

кВ 

Утвержденный план Факт 

Количество 

ИП, ед. 
км 

Количество 

ИП, ед. 
км 

Показатель увеличения протяженности 

линий электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического присо-

единения к электрическим сетям, с диф-

ференциацией по уровням напряжения 

220 2 15,57 1 -0,35 

110 2 26,76 1 0,68 

35 - - 2 1,997 

20 2 1,53 2 12,87 

10 94 207,82 35 183,03 

6 24 50,42 13 45,78 

0,4 31 27,91 23 681,92 

Показатель увеличения протяженности 

линий электропередачи в рамках осу-

ществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям, с диффе-

ренциацией по уровням напряжения 

220 1 2,09 - - 

110 4 60,38 - - 

35 1 0,50 - - 

20 20 151,24 2 3,61 

10 694 1 712,66 241 486,23 

6 88 152,61 17 106,70 

0,4 601 1 586,39 291 1 027,96 

Показатель замены линий электропере-

дачи с дифференциацией по уровням 

напряжения 

220 11 62,42 - - 

110 21 101,42 - - 

35 2 1,76 - - 

20 2 0,81 1 0,16 

10 563 954,10 26 20,70 

6 198 416,78 7 6,52 

0,4 301 429,97 20 642,19 

Таблица 15 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

N_P-000888 нд -0,35 -0,35 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-184439 12,65 0,00 0,00 - 

E_I-184615 2,92 0,00 0,00 - 

Итого 3 15,57 -0,35 -0,35 -2,25 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-184443 17,76 0,00 0,00 - 

H_I-178052 9,00 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

N_P-000680 нд 0,68 0,68 - 

Итого 3 26,76 0,68 0,68 2,43 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

L_I-254092 0,00 1,23 1,23 - 

N_P-000888 нд 0,77 0,77 - 

Итого 2 0,00 2,00 2,00 - 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

N_P-000012 нд 0,65 0,65 - 

N_P-001119 нд 12,22 12,22 - 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

M_I-276648 0,75 0,00 0,00 - 

M_I-280491 0,78 0,00 0,00 - 

Итого 4 1,53 12,87 12,87 41,18 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

30 пр. 0,00 179,64 179,64 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

89 пр. 199,42 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым не 

достигнуты плановые показатели в пол-

ном объеме 

K_I-237153 4,98 1,81 1,81 36,35 

M_I-259955 2,04 1,05 1,05 51,47 

M_I-275243 0,32 0,31 0,31 96,88 

M_I-262441 0,32 0,07 0,07 21,88 

M_I-275242 0,74 0,16 0,16 21,62 

Итого 124 207,82 183,04 183,04 88,08 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

M_I-272166 0,00 0,02 0,02 - 

N_P-000012 нд 0,59 0,59 - 

N_P-001119 нд 0,77 0,77 - 

M_I-255449 0,00 0,04 0,04 - 

I_I-209903 0,00 0,01 0,01 - 

N_I-286912 нд 0,27 0,27 - 

E_I-150242 0,00 2,63 2,63 - 

M_I-276189 0,00 0,14 0,14 - 

M_I-280463 0,00 0,07 0,07 - 

N_P-000888 нд 21,11 21,11 - 

N_P-007701 нд 4,80 4,80 - 

N_P-008404 нд 7,21 7,21 - 

N_P-007457 нд 8,14 8,14 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

24 пр. 50,42 0,00 0,00 - 

Итого 37 50,42 45,78 45,78 90,80 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

19 пр. 0,00 679,99 679,99 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

27 пр. 26,77 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

M_I-273236 0,03 0,02 0,02 66,66 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

M_I-259955 0,52 1,06 1,06 203,46 

L_I-256104 0,52 0,77 0,77 147,12 

M_I-275242 0,07 0,09 0,09 124,29 

Итого 50 27,91 681,92 681,92 2 443,28 
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Таблица 16 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям 

Группа результатов 

Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

км 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-188382 2,09 0,00 0,00 - 

Итого 1 2,09 0,00 0,00 - 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

J_I-224625 18,00 0,00 0,00 - 

J_I-224626 4,84 0,00 0,00 - 

K_I-232814 6,34 0,00 0,00 - 

E_I-188382 31,20 0,00 0,00 - 

Итого 4 60,38 0,00 0,00 - 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

L_I-255848 0,05 0,00 0,00 - 

Итого 1 0,05 0,00 0,00 - 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

18 пр. 148,19 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

Г1111 0,41 0,94 0,94 229,27 

H_I-201403 2,64 2,67 2,67 101,14 

Итого 20 151,24 3,61 3,61 2,39 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

123 пр. 0,00 173,32 173,32 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

576 пр. 1 305,05 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

77 пр. 269,74 160,31 160,31 59,43 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

38 пр. 136,18 150,90 150,90 110,81 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

L_I-239379 1,37 1,37 1,37 100 

L_I-255711 0,11 0,11 0,11 100 

H_I-188595 0,23 0,23 0,23 100 

Итого 817 1 712,66 486,23 486,23 28,39 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

I_I-211682 0,00 0,10 0,10 - 

M_I-287726 нд 56,93 56,93 - 

N_I-283264 нд 0,00 0,00 - 

N_I-289753 нд 0,01 0,01 - 

N_I-286279 нд 0,01 0,01 - 

L_I-246973 0,00 0,01 0,01 - 

M_I-258626 0,00 0,13 0,13 - 

M_I-263108 0,00 0,03 0,03 - 

M_I-268135 0,00 0,32 0,32 - 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

км 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

80 пр. 82,50 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

Г1112 0,97 0,44 0,44 45,36 

Г2111 33,89 21,94 21,94 64,74 

Г2112 28,48 19,00 19,00 66,71 

M_I-273231 1,25 1,08 1,08 86,40 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

Г1111 0,43 1,14 1,14 266,67 

L_I-252376 4,05 4,50 4,50 111,22 

L_I-249956 0,80 0,81 0,81 100,88 

M_I-274024 0,250 0,252 0,252 100,80 

Итого 97 152,61 106,70 106,70 69,92 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

149 пр. 0,00 93,60 93,60 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

459 пр. 472,98 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

99 пр. 1 069,13 881,92 881,92 82,49 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

42 пр. 44,14 52,31 52,31 118,51 

Итого 749 1 586,39 1 027,96 1 027,96 64,80 

Таблица 17 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

замены линий электропередачи 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

км 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Дости-

жение, 

% 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-184436 24,10 0,00 0,00 - 

H_I-184470 8,20 0,00 0,00 - 

J_I-223546 1,20 0,00 0,00 - 

M_I-268849 10,00 0,00 0,00 - 

M_I-277010 5,77 0,00 0,00 - 

I_I-210529 0,80 0,00 0,00 - 

L_I-231838 1,80 0,00 0,00 - 

L_I-248017 4,50 0,00 0,00 - 

L_I-248018 2,60 0,00 0,00 - 

L_I-248029 3,00 0,00 0,00 - 

E_I-187545 0,45 0,00 0,00 - 

Итого 11 62,42 0,00 0,00 - 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

21 пр. 101,42 0,00 0,00 - 

Итого 21 101,42 0,00 0,00 - 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

M_I-251938 0,56 0,00 0,00 - 

M_I-274028 1,20 0,00 0,00 - 

Итого 2 1,76 0,00 0,00 - 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

км 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Дости-

жение, 

% 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

L_I-254439 0,10 0,00 0,00 - 

M_I-268852 0,71 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым плано-

вые значения не утверждены, но зафиксиро-

вано фактическое достижение 
H_I-198085 0,00 0,16 0,16 - 

Итого 3 0,81 0,16 0,16 19,75 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

16 пр. 0,00 8,35 8,35 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

553 пр. 947,01 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

J_I-217694 0,07 0,06 0,06 98,46 

L_I-243762 0,14 0,09 0,09 60,56 

J_I-222098 0,94 0,35 0,35 36,90 

J_I-222099 1,43 0,97 0,97 67,36 

J_I-222097 0,66 0,10 0,10 15,02 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

L_I-241768 0,05 0,06 0,06 118,37 

Г2111 0,07 6,99 6,99 9 850,7 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

K_I-234932 0,82 0,82 0,82 100 

K_I-234936 1,05 1,05 1,05 100 

K_I-234941 1,86 1,86 1,86 100 

Итого 579 954,10 20,70 20,70 2,17 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

Г1112 0,00 0,01 0,01 - 

Г2112 0,00 0,02 0,02 - 

L_I-250902 0,00 0,20 0,20 - 

M_I-260035 0,00 0,32 0,32 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

195 пр. 413,56 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

M_I-279491 0,27 0,13 0,13 48,15 

K_I-235356 2,90 1,99 1,99 68,62 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

Г2111 0,05 3,85 3,85 77 000 

Итого 202 416,72 6,52 6,52 1,56 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

Г1111 0,00 6,44 6,44 - 

Г1112 0,00 5,49 5,49 - 

M_I-284116 нд 0,11 0,11 - 

I_I-219650 0,00 0,12 0,12 - 

L_I-242355 0,00 0,12 0,12 - 

Г2111 0,00 603,64 603,64 - 

Г2112 0,00 13,92 13,92 - 

M_I-285424 нд 0,15 0,15  

J_I-222098 0,00 0,11 0,11 - 

M_I-279804 0,00 0,05 0,05 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

291 пр. 416,61 0,00 0,00 - 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

км 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

км 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по которым не 

достигнуты плановые показатели в пол-

ном объеме 

J_I-217694 0,27 0,19 0,19 71,05 

L_I-243762 0,43 0,09 0,09 20,28 

M_I-261729 0,17 0,12 0,12 68,97 

M_I-266475 0,20 0,12 0,12 57,50 

M_I-266584 0,24 0,14 0,14 59,17 

M_I-275408 0,20 0,16 0,16 81,54 

K_I-234526 0,92 0,83 0,83 89,78 

L_I-249323 9,82 9,26 9,26 94,36 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

M_I-274909 0,34 0,35 0,35 103,24 

K_I-233725 0,77 0,79 0,79 101,81 

Итого 311 429,98 642,19 642,19 149,35 

9.6.3 Результаты проверки достижения плановых значений 

количественных показателей (замена выключателей) 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых Приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 30@ утвержден показатель замены 

выключателей. 

В таблице 18 приведены утвержденные плановые и фактические значения коли-

чественных показателей замены выключателей. 

Таблица 18 – Плановые и фактические значения количественных показателей замены 

выключателей 

Показатель 
Класс напря-

жения, кВ 

Утвержденный план Факт 

Количество 

ИП, ед. 
шт. 

Количество 

ИП, ед. 
шт. 

Замена выключателей 

220 3 16 - - 

110 12 65 - - 

35 5 12 - - 

20 23 495 - - 

10 928 10 200 44 187 

6 265 931 2 15 

0,4 1 5 30 73 

Таблица 19 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

замены выключателей 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

шт. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-187869 6 0 0 - 

L_I-231838 2 0 0 - 

E_I-188382 8 0 0 - 

Итого 3 16 0 0 - 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

шт. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

H_I-197887 4 0 0 - 

E_I-184437 2 0 0 - 

E_I-188382 13 0 0 - 

E_I-117060 7 0 0 - 

E_I-157010 4 0 0 - 

H_I-198086 1 0 0 - 

I_I-209370 5 0 0 - 

I_I-219549 5 0 0 - 

J_I-223001 2 0 0 - 

J_I-226990 4 0 0 - 

M_I-270195 1 0 0 - 

E_I-187545 17 0 0 - 

Итого 12 65 0 0 - 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

L_I-255848 1 0 0 - 

E_I-117060 7 0 0 - 

L_I-249722 1 0 0 - 

L_I-255849 1 0 0 - 

L_I-255850 2 0 0 - 

Итого 5 12 0 0 - 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

23 пр. 495 0 0 - 

Итого 23 495 0 0 - 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение  

20 пр. 0 63 63 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

904 пр. 9 938 0 0 - 

Инвестиционные проекты, по которым не 

достигнуты плановые показатели в пол-

ном объеме 

15 пр. 208 64 64 30,77 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

H_I-167785 4 6 6 150 

I_I-209902 14 16 16 114,29 

I_I-210725 9 11 11 122,22 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

M_I-259846 1 1 1 100 

M_I-268741 2 2 2 100 

M_I-277506 2 2 2 100 

M_I-277508 2 2 2 100 

I_I-209898 14 14 14 100 

I_I-210727 6 6 6 100 

Итого 948 10 200 187 187 1,18 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

L_I-245923 0 10 10 - 

I_I-210722 0 5 5 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

265 пр. 931 0 0 - 

Итого 267 931 15 15 1,61 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

шт. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

30 пр. 0 73 73 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

M_I-266996 5 0 0 - 

Итого 23 5 73 73 146 

9.6.4 Результаты проверки достижения плановых значений 

количественных показателей (финансовые показатели)  

В ходе аудита проверены мероприятия, в отношении которых количественные по-

казатели имеют стоимостное выражение (финансовые показатели). В аудиторскую вы-

борку включены реализованные (фактически выполненные) инвестиционные проекты к 

моменту окончания 3 квартала 2023 года. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований законодательства утверждены в размере 

20 028,97 млн руб., ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении по-

казателя в размере 38 317.63 млн. руб. По результатам экспертизы подтверждено  

38 317.63 млн. руб.  

Результаты по анализу достижения количественных показателей объема финан-

совых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на 

выполнение требований законодательства, представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Результаты по анализу достижения количественных показателей объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных 

на выполнение требований законодательства 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб. 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

1 024 пр. 0,00 15 146.46 15 146.46 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения не 

зафиксировано 

958 пр. 7 749.42 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели не достиг-

нуты в полном объеме 

334 пр. 6 082,19 2 487,48 2 487,48 48,90 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

267 пр. 6 197,35 20 683,68 20 683,68 333,75 

Итого 2 583 20 028,97 38 317,63 38 317,63 191,31 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти не утвер-

ждены. По результатам ТЦА фактического исполнения показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энер-

гии не утверждены. В отчетных формах по исполнению инвестиционной программы 

ПАО «Россети Московский регион» выполнение показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на развитие информационной инфраструктуры сетевой организации 

утверждены в размере 638,77 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчита-

лось о выполнении показателя в размере 460,48 млн. руб. По результатам экспертизы 

подтверждено 460,48 млн. руб. 
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Таблица 21 – Результаты по анализу достижения количественных показателей объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных 

на развитие информационной инфраструктуры 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, 

млн. руб. 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

L_I-246981 2,81 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

I_I-212950 68,340 52,18 52,18 76,29 

J_I-215694 16,80 10,60 10,60 63,10 

J_I-223477 134,15 32,76 32,76 24,42 

J_I-223482 98,49 56,95 56,95 57,82 

L_I-246977 60,05 49,91 49,91 83,12 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

J_I-215693 72,538 72,538 72,538 100 

J_I-223474 44,557 44,557 44,557 100 

L_P-006591 140,980 140,980 140,980 100 

Итого 9 638,77 460,48 460,48 72,09 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации 

утверждены в размере 9 072,45 млн руб., ПАО «Россети Московский регион» отчита-

лось о выполнении показателя в размере 6 411,70 млн. руб. По результатам экспер-

тизы подтверждено 6 411,70 млн. руб. 

Таблица 22 – Результаты по анализу достижения количественных показателей объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных 

на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, 

млн. руб. 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

1 507 пр. 2 626,14 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

221 пр. 5 464,76 2 166,55 2 166,55 39,65 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

228 пр. 969,92 4 233,51 4 233,51 436,48 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

20 пр. 11,63 11,63 11,63 100 

Итого 1 976 9 072,45 6 411,70 6 411,70 70,67 
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Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, 

не относящейся к сфере электроэнергетики не утверждены. По результатам ТЦА фак-

тического исполнения показателя не зафиксировано. 

9.6.5 Результаты проверки достижения плановых значений целевых 

показателей, а также количественных показателей повышения надежности 

оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

Приказом №346 утвержден Порядок установления целевых показателей для целей 

формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в том числе организа-

ции по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. 

Согласно данного документа значения целевых показателей определяются в по-

рядке, установленном Методическими указаниями для определения плановых значений 

показателя уровня надежности оказываемых услуг и показателей уровня качества ока-

зываемых услуг, на каждый год планируемого периода реализации инвестиционной про-

граммы. 

Значения целевых показателей определяются сетевой организацией и размеща-

ются до 1 марта года, предшествующего планируемому периоду реализации инвестици-

онной программы, на официальном сайте сетевой организации в информационно–теле-

коммуникационной сети «Интернет». Целевые показатели надежности и качества ока-

зываемых услуг по передаче электрической энергии отражены в составе проекта инве-

стиционной программы ПАО «Россети Московский Регион». 

Как самостоятельный показатель в составе инвестиционной программы вышеука-

занные показатели не утверждаются, также отсутствует расшифровка показателей по 

кварталам. 

Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения пере-

дачи электрической энергии потребителям услуг утвержден в размере -6,1515274.  

ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении показателя.  

По результатам ТЦА фактического исполнения не зафиксировано. 
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Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электриче-

ской энергии потребителям услуг утвержден в размере -5,747705. ПАО «Россети  

Московский Регион» не отчитывались о выполнении показателя. По результатам ТЦА 

фактического исполнения не зафиксировано. 

9.6.6 Результаты проверки достижения плановых значений 

количественных показателей по технологическому присоединению 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых утверждены следующие показатели: 

– показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электри-

ческой энергии; 

– показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осу-

ществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам; 

– показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы 

обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоедине-

ния; 

– показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех-

нологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с 

нарушением установленного срока технологического присоединения. 

Таблица 25 – Результаты проверки достижения количественных показателей 

максимальной мощности, присоединяемых потребителей электрической энергии 

Группа результатов 
Количество инвестицион-

ных проектов 
План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым зафиксировано достижение 

плановых значений, без отклоне-

ний 

42 35,61 35,61 35,61 100,00% 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

308 0,00 491,78 476,44 – 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения 

не зафиксировано 

538 1686,04 0,00 0,00 – 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым зафиксировано превышение 

фактического показателя над пла-

новым 

7 8,39 13,18 13,16 156,89% 
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Группа результатов 
Количество инвестицион-

ных проектов 
План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые пока-

затели в полном объеме 

14 8,65 4,89 4,89 56,60% 

Итого 909 1738,68 545,46 530,10 30,49% 

Таблица 26 – Результаты проверки достижения количественных показателей 

максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении 

технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

иным сетевым организациям или иным лицам   

Группа результатов 
Количество инвестицион-

ных проектов 
План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения 

не зафиксировано 

3 4,30 0,00 0,00 – 

Итого 3 4,30 0,00 0,00 – 

Таблица 27 – Результаты проверки достижения количественных показателей общего 

числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой 

организации по осуществлению технологического присоединения 

Группа результатов 
Количество инвестицион-

ных проектов 
План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым зафиксировано достижение 

плановых значений, без отклоне-

ний 

63 63,00 63,00 63,00 100,00% 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

307 0,00 8711,00 8745,00 – 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения 

не зафиксировано 

537 549,00 0,00 0,00 – 

Итого 907 612,00 8774,00 8808,00 1439,22% 
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Таблица 28 – Результаты проверки достижения количественных показателей общего 

числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой 

организации по осуществлению технологического, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического 

присоединения 

Группа результатов 
Количество инвестицион-

ных проектов 
План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

29 0,00 3 884,00 3 884,00 – 

Итого 29 0,00 3 884,00 3 884,00 – 

9.6.7 Результаты проверки достижения плановых значений технических 

показателей 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых утверждены следующие показатели: 

– показатель степени загрузки трансформаторной подстанции; 

– показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, 

который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включен-

ных в систему сбора и передачи данных. 

Таблица 29 – Результаты проверки достижения количественных показателей степени 

загрузки трансформаторной подстанции 

Группа результатов 
Идентификаторы инве-

стиционных проектов 
План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

H_I-198085 0,00 0,25 0,25  – 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

1139 инвестиционных проектов 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые по-

казатели в полном объеме 

L_I-255848 0,83 0,775 0,775 93,37 

Итого 1141 – – – – 
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Таблица 30 – Результаты проверки достижения количественных показателей оценки 

изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется 

посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и 

передачи данных 

Группа результатов 
Идентификаторы инве-

стиционных проектов 
План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

J_I-233263 0,000 0,15368638 0,15368638 – 

J_I-233264 0,000 0,05959202 0,05959202 – 

K_I-235264 0,000 0,00043010 0,00043010 – 

10 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной 

программы 

10.1 Заключения об обоснованности или необоснованности и причинах 

отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных 

проектов, в том числе фактических значений показателей объектов 

инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой 

10.1.1 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и 

причин отклонения фактических значений финансовых показателей 

реализации инвестиционных проектов от плановых значений таких 

показателей  

Оценка эффективности реализации инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» за 3 квартал 2023 года осуществляется на основе анализа испол-

нения плановых показателей инвестиционной программы и причин отклонений фак-

тических показателей от плановых. 

Сравнительный анализ плановых и фактических финансовых показателей  

ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал 2023 года представлен в таблице 30. 

Таблица 30 – Сравнительный анализ плановых и фактических значений показателей 

реализации инвестиционной программы по отчёту за 3 квартал 2023 года 

Показатели 
9 месяцев Отклонение 3 квартал Отклонение 

План Факт Абс. % План Факт Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем финансирования, 

млн. рублей (с НДС) 
30 201,61 45 189,80 14 988,19 49,63 9 778,89 17 690,73 7 911,84 80,91 

Объем освоения,  

млн. руб. (без НДС) 
20 496,01 36 629,77 16 133,76 78,72 

10 

248,30 
16 769,14 6 520,85 63,63 
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В ходе ТЦА проверено финансирование всех мероприятий инвестиционной 

программы, с целью анализа выявленных отклонений мероприятия сгруппированы 

по причинам, вызвавшим такие отклонения (изменения в инвестиционной про-

грамме), результаты представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Анализ причин отклонения показателей инвестиционной программы в 

разрезе финансирования за 3 квартал (накопительным итогом за 9 месяцев) 2023 года 

№ п/п Показатель 

Сумма  

отклонения, 

млн. руб. 

Количество  

инвестиционных 

проектов, ед. 

Вывод об  

обоснованности 

Инвестиционные проекты, по которым выявлено 

отклонение, всего: 
14 988,19 3 412  

1 

Организационные причины (не влияют на 

общую стоимость проекта, а только на 

срок выполнения этапов): 

-8 602,10 2 006  

1.1 

Перенос оплаты (отсрочка) в связи с 

изменением срока выполнения работ и/или 

условий договора/ досрочная оплата 

произведена в предыдущие периоды/ 

корректировка сметной документации, 

длительное проведение ТЗП, получения 

разрешительной документации 

-9 629,44 1 763 Обосновано 

1.2 

Погашение ранее возникшей кредиторской 

задолженности и/или перенос оплаты с 

предыдущих отчетных периодов/ досрочное 

погашение кредиторской задолженности/ 

авансирование 

1 027,33 243 Обосновано 

2 

Технологические причины, повлекшие 

изменение стоимости мероприятия и, как 

следствие, объемов финансирования: 

-82,98 14 Обосновано 

3 

Финансовые, повлекшие изменение 

стоимости мероприятия и, как следствие, 

объемов финансирования: 

8 173,07 801  

3.1 

корректировка в связи с необходимостью 

проведения дополнительных мероприятий/по 

факту выхода ПСД/переустройство 

сетей/аренда земельного участка 

1 007,99 100 Обосновано 

3.2 

экономия по итогам выполнения 

работ/ТЗП/банкротство подрядной 

организации 

-76,30 100 Обосновано 

3.3 работы в целях исполнения договора ТП  7 241,38 601 - 

4 Включения в ИП новых проектов 5 325,99 416 Обосновано 

5 Групповые проекты 9 775,37 4 Обосновано 

6 
Исключение ранее утвержденных 

проектов 
-391,43 64 Обосновано 

7 
Причина не установлена/ 

не отражена в отчетах 
-17,42 67 

Причины от-

сутствуют в со-

ответствии с за-

конодатель-

ством (отклоне-

ние менее 10%) 

8 Иные причины 807,70 40 Обосновано 
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Всего в отчете за 3 квартал 2023 года отражено 11 327 мероприятий (включая 

групповые мероприятия по технологическому присоединению), 3 412 из которых 

проверены в ходе ТЦА. 

Результаты оценки и анализа причин отклонений по освоению капитальных 

вложений представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Анализ причин отклонения показателей освоения капитальных вложений 

инвестиционной программы по отчёту за 3 квартал (накопительным итогом за  

9 месяцев) 2023 года 
 

№ п/п Показатель 
Сумма отклоне-

ния, млн. руб. 

Количество инве-

стиционных про-

ектов, ед. 

Вывод об обос-

нованности 

Инвестиционные проекты, по которым выявлено 

отклонение, всего: 
13 166,76 2 771  

1 

Организационные причины (не влияют на 

общую стоимость проекта, а только на 

срок выполнения этапов): 

-5 631,59 1 561  

1.1 

Перенос оплаты (отсрочка) в связи с 

изменением срока выполнения работ и/или 

условий договора/ досрочная оплата 

произведена в предыдущие периоды 

-5 956,45 1 346 Обосновано 

1.2 

Погашение ранее возникшей кредиторской 

задолженности и/или перенос оплаты с 

предыдущих отчетных периодов/ досрочное 

погашение кредиторской задолженности/ 

авансирование 

324,86 215 Обосновано 

2 

Технологические причины, повлекшие 

изменение стоимости мероприятия и, как 

следствие, объемов финансирования: 

-151,07 16 Обосновано 

3 

Финансовые, повлекшие изменение 

стоимости мероприятия и, как следствие, 

объемов финансирования: 

4 668,84 563  

3.1 

корректировка в связи с необходимостью 

проведения дополнительных мероприятий/по 

причине перерасхода/аренда земельных 

участков 

1 191,08 119 Обосновано 

3.2 
экономия по итогам выполнения 

работ/банкротство подрядной организации 
-72,36 37 Обосновано 

3.3 работы в целях исполнения договора ТП 5 953,58 523 - 

4 Включения в ИП новых проектов 7 510,19 387 Обосновано 

5 Групповые проекты 7 010,82 4 Обосновано 

6 
Исключение ранее утвержденных 

проектов 
-542,33 40 Обосновано 

7 
Причина не установлена/не отражена в 

отчетах 
-2,28 46 

Причины от-

сутствуют в со-

ответствии с за-

конодатель-

ством (отклоне-

ние менее 10%) 

8 Иные причины 867,72 38 Обосновано 



59 

Всего в отчете за 3 квартал 2023 года отражено 11 327 мероприятий (включая 

групповые мероприятия по технологическому присоединению), 2 771 из которых 

проверены в ходе ТЦА. 

10.1.2 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и 

причин отклонения фактических значений технических показателей 

реализации инвестиционных проектов от плановых значений таких 

показателей  

Сравнительный анализ плановых и фактических технических показателей 

ввода в эксплуатацию ПАО «Россети Московский Регион» за 9 месяцев 2023 года 

представлен в таблице 33. 

Таблица 33 – Сравнительный анализ плановых и фактических значений технических 

показателей ввода в эксплуатацию реализации инвестиционной программы по отчёту за 

9 месяцев 2023 

Показатели План Факт  
Отклонение 

Абс. % 

Ввод подстанций (трансформаторов), 

МВ×А 

517,15 816,69 299,54 57,92 

Ввод ЛЭП км 1 685,29 3 491,82 1 806,53 45,21 

Результаты оценки и анализа причин отклонений по техническим показателям 

ввода в эксплуатацию представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Анализ причин отклонения показателей ввода в эксплуатацию подстанций 

и ЛЭП за 9 месяцев 2023 

Показатель 
Сумма отклонений 

Количество 

инвестицион-

ных проектов,  

Вывод об  

обоснованности 

МВА км ед. 

Инвестиционные проекты, по которым выявлено 

отклонение, всего 
299,54 1806,53 870 – 

1) организационные причины  41,94 -230,61 706 – 

1.1) перенос в связи с изменением срока выполне-

ния работ и/или условий договора 
-163,80 -628,19 318 Обосновано 

1.2) Досрочное выполнение 0,00 -21,55 27 Обосновано 

1.3) Исполнение утверждено на другой период 205,74 419,13 361 Обосновано 

2) причины, повлекшие изменение технических 

решений 
-2,50 -10,35 44 – 

2.1) по причине изменения (утверждения) про-

ектно–сметной и иной документации 
-2,50 -10,35 44 Обосновано 

2.2) по причине необходимости исполнения требо-

ваний Законодательства 
0,00 0,00 0 – 

3) включение в ИП новых проектов  191,53 1243,23 102 – 

3.1) по инициативе заказчика; 139,70 1118,70 13 Обосновано 

3.2) по обязательству заказчика (техприсоедине-

ние) 
51,83 124,53 89 Обосновано 

3.3) по требованию госорганов (СИПР, предписа-

ния, приведение к стандартам, требованиям по-

жарной безопасности и др.) 

0,00 0,00 0 – 
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Показатель 
Сумма отклонений 

Количество 

инвестицион-

ных проектов,  

Вывод об  

обоснованности 

МВА км ед. 

4) исключение из ранее утвержденной ИП про-

ектов  
0,14 -18,66 14 – 

4.1) По инициативе Общества/Заказчика 0,14 -18,66 14 Обосновано 

4.2) по требованию госорганов (СИПР, предписа-

ния, приведение к стандартам, требованиям по-

жарной безопасности и др.) 

0,00 0,00 0 – 

5) Групповые титулы по технологическому 

присоединению 
68,43 822,92 4 Обосновано 

6) причина неизвестна  0,00 0,00 0 – 

10.2 Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах 

отклонения фактических значений количественных показателей от их 

плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной 

программой 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@, видно, что показатель увеличения мощности силовых (авто-) транс-

форматоров на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присо-

единения к электрическим сетям утвержден в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжению 220 кВ; 

− 81 мероприятия по уровню напряжения 10 кВ; 

− 33 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 17 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 6 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения мощности 

силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с технологическим 

присоединением к электрическим сетям представлена в приложении 1. 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количествен-

ные показатели увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях 

в рамках осуществления технологического присоединения электрическим сетям утвер-

жден в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 220 кВ; 

− 6 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 
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− 1 мероприятия по уровню напряжения 35 кВ; 

− 12 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 613 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 64 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 110 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 35 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 200 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 16 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения мощности 

силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления техноло-

гического присоединения к электрическим сетям представлена в приложении 2. 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количествен-

ные показатели замены силовых (авто-) трансформаторов утверждены в отношении:  

− 1 мероприятия по уровню напряжению 220 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжению 110 кВ; 

− 41 мероприятия по уровню напряжения 10 кВ; 

− 32 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 3 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 6 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей замены силовых 

(авто-) трансформаторов представлена в приложении 3. 
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Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@, видно, что показатель увеличения протяженности линий электропе-

редачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электриче-

ским сетям утвержден в отношении: 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 220 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжению 110 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 94 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 24 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 31 мероприятия по уровню напряжения 0,4 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжению 220 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжению 110 кВ; 

− 2 мероприятия по уровню напряжению 35 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 35 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 13 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 23 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения протяжен-

ности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического при-

соединения к электрическим сетям представлена в приложении 4. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@, видно, что показатель увеличения протяженности линий электропе-

редачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим се-

тям утвержден в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 220 кВ; 

− 4 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 35 кВ; 
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− 20 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 695 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 88 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 601 мероприятия по уровню напряжения 0,4 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 241 мероприятия по уровню напряжения 10 кВ; 

− 17 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 291 мероприятия по уровню напряжения 0,4 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения протяжен-

ности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям представлена в приложении 5. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@, видно, что показатель замены линий электропередачи утвержден в 

отношении: 

− 11 мероприятий по уровню напряжения 220 кВ; 

− 21 мероприятия по уровню напряжения 110 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 35 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 563 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 198 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 301 мероприятия по уровню напряжения 0,4 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 20 кВ; 

− 26 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 7 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 20 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 
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Потитульная расшифровка количественных показателей замены линий элек-

тропередачи представлена в приложении 6. 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количе-

ственные показатели замены выключателей с дифференциацией по уровням напряже-

ния, утверждены в отношении: 

− 3 мероприятий по уровню напряжения 220 кВ; 

− 12 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 

− 5 мероприятий по уровню напряжения 35 кВ; 

− 23 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 928 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 265 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 0,4 кВ; 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 44 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 2 мероприятия по уровню напряжения 6 кВ; 

− 30 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ.  

Потитульная расшифровка количественных показателей замены выключателей 

с дифференциацией по уровням напряжения представлена в приложении 7. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований законодательства утверждены в размере 

20 028,97 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в размере 38 317,63 млн. руб. По результатам экспертизы подтверждено  

38 317,63 млн. руб. 

Потитульная расшифровка количественных показатели объема финансовых по-

требностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполне-

ние требований законодательства представлена в приложении 8. 
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Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти не утвер-

ждены. По результатам ТЦА фактического исполнения показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энер-

гии не утверждены. В отчетных формах по исполнению инвестиционной программы 

ПАО «Россети Московский регион» выполнение показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на развитие информационной инфраструктуры сетевой организации 

утверждены в размере 638,77 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчита-

лось о выполнении показателя в размере 460,48 млн. руб. По результатам экспертизы 

подтверждено 460,48 млн. руб. 

Потитульная расшифровка количественных показателей объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие 

информационной инфраструктуры сетевой организации представлена в приложении 

9. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации 

утверждены в размере 9 072,45 млн руб., ПАО «Россети Московский регион» отчита-

лось о выполнении показателя в размере 6 411,70 млн. руб. По результатам экспер-

тизы подтверждено 6 411,70 млн. руб. 
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Потитульная расшифровка количественных показателей объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяй-

ственное обеспечение деятельности сетевой организации представлена в приложении 

10. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ показатель максимальной мощности присоединяемых потребите-

лей электрической энергии утвержден в размере 1738,68 МВт. ПАО «Россети Мос-

ковский Регион» отчитались о выполнении показателя в размере 545,46 МВт. Факти-

ческое значение показателя по результатам ТЦА составляет 530,10 МВт. Детальная 

информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 11 к настоящему 

заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии не утвержден. ПАО «Россети Московский Ре-

гион» не отчитывались о выполнении показателя. Фактического исполнения не за-

фиксировано. Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в при-

ложении 12 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ показатель максимальной мощности энергопринимающих 

устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросе-

тевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам 

утвержден в размере 4,30 МВт. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались 

о выполнении показателя. Фактического исполнения экспертами не зафиксировано. 

Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 13 к 

настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом  Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель числа обязательств сетевой организа-

ции по осуществлению технологического присоединения утвержден в размере  

612 ед., ПАО «Россети Московский Регион» отчитались о выполнении 8774 ед. Фак-
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тическое значение показателя по результатам ТЦА составляет 8808 ед. Детальная ин-

формация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 14 к настоящему за-

ключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель числа обязательств сетевой организа-

ции по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках ин-

вестиционной программы с нарушением установленного срока технологического 

присоединения не утвержден. ПАО «Россети Московский Регион» отчитались о вы-

полнении 3 884 ед. Фактическое значение показателя по результатам ТЦА составляет 

3884 ед. Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 

15 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель степени загрузки трансформаторной 

подстанции утвержден в отношении 1140 объектов. ПАО «Россети Московский Ре-

гион» отчитались о выполнении показателя в отношении 2 инвестиционных проек-

тов. Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 16 

к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель оценки изменения доли полезного от-

пуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета 

электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных не утвер-

жден. ПАО «Россети Московский Регион» отчитывались о выполнении показателя в 

отношении 3 мероприятий. Детальная информация с расшифровкой по титулам при-

ведена в приложении 17 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель оценки изменения средней продолжи-

тельности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг утвер-

жден в размере -6,1515274. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о 
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выполнении показателя. По результатам ТЦА фактического исполнения не зафикси-

ровано. Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 

18 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель оценки изменения средней частоты 

прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг утвержден в раз-

мере -5,747705. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении по-

казателя. По результатам ТЦА фактического исполнения не зафиксировано. Детальная 

информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 19 к настоящему 

заключению. 

10.3 Заключение о причинах превышения фактических объемов 

финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно 

соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы 

Экспертами выполнен расчет стоимости инвестиционных проектов с учетом фак-

тического финансирования за 3 квартал 2023 года, рассчитано отклонение фактического 

объема финансирования от общей стоимости инвестиционных проектов относительно 

соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы.  

Таблица 35 – Анализ превышения фактических объемов финансирования и общей 

стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей 

утвержденной инвестиционной программы 

Идентификатор 

(количество инве-

стиционных про-

ектов) 

Оценка пол-

ной стоимости 

ИП, млн руб. 

Фактический 

объем финансиро-

вания на 

01.01.2023 г., млн. 

рублей 

Фактический 

объем финансиро-

вания за анализи-

руемый период, 

млн. руб. (накопи-

тельным итогом) 

Сумма превыше-

ния фактических 

объемов финанси-

рования, млн. руб. 

366 пр. 17 955,85 15 599,61 4 501,47 2 145,23 

По итогам расчета, превышение фактических объемов финансирования и общей 

стоимости выявлено по 366 инвестиционным проектам. Рекомендуется в проекте кор-

ректировки учесть превышение фактических показателей капитальных вложений над 

полной стоимостью, утвержденной в приказе от 24.11.2022 № 30@. 

Результаты проверки причин превышения фактических объемов финансирования 

и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показа-

телей утвержденной инвестиционной программы представлены в приложении 20. 
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Результаты проверки причин превышения фактических объемов финансирования 

и УНЦ относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной 

программы представлены в приложении 21. 

По результатам проверки превышения УНЦ и общей стоимости инвестицион-

ных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестици-

онной программы выявлено 49 инвестиционных проектов, по которым зафиксиро-

вано названное превышение.  

Рекомендуется в проекте корректировки ИПР предусмотреть полную стои-

мость и расчет по УНЦ в соответствии с утвержденной ПСД. 

10.4 Вывод по результатам оценки эффективности реализации 

инвестиционной программы 

В ходе проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал  

2023 года, проведен анализ промежуточного выполнения плановых показателей, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@. Экспертной орга-

низацией выявлены отклонения фактических показателей от плановых показателей, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой. 

За 3 квартал 2023 года перевыполнен план по финансированию капитальных 

вложений. К основным причинам можно отнести: выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП, погашение ранее возникшей кредиторской задолженности и/или 

перенос оплаты с предыдущих отчетных периодов. Анализ плановых и фактических 

значений финансирования капитальных вложений в разрезе количества инвестицион-

ных проектов представлен на рисунке 1. 

За 3 квартал 2023 года также наблюдается перевыполнение плана по освоению 

капитальных вложений и вводу мощностей в эксплуатацию. 

К основным причинами перевыполнения можно отнести выполнение работ в 

целях исполнения договоров ТП и в рамках дополнительных мероприятий, а также 

по групповым проектам. Анализ плановых и фактических значений освоения капи-

тальных вложений в разрезе количества инвестиционных проектов представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 1 - Анализ плановых и фактических значений финансирования  

капитальных вложений в разрезе количества инвестиционных проектов 

 
Рисунок 2 - Анализ плановых и фактических значений освоения капитальных  

вложений в разрезе количества инвестиционных проектов 

Количественные показатели инвестиционных проектов, направленные на до-

стижение следующих целей: 

− развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, 

связанное с подключением новых потребителей; 

− замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической 

эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики; 
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− повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; 

− повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; 

− выполнение требований законодательства Российской Федерации, предпи-

саний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; 

− обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе 

развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти. 

Все выявленные отклонения фактических значений показателей от плановых 

признаны экспертной организацией обоснованными, что позволяет сделать вывод об 

эффективности реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский 

регион» за 3 квартал 2023 года. 

11. О порядке ценообразования 

Методическими рекомендациями по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых ор-

ганизаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и 

(или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномо-

ченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и 

отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 

сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы предусмотрено проведение анализа порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования сто-

имости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования при строитель-

стве объектов капитального строительства регулируются Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, а именно на основании федерального закона «О внесении 

изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 фе-

дерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений» от 03.07.2016 г. № 369-ФЗ.  
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Цены в строительстве определяется с обязательным применением сметных нор-

мативов, а также единичных расценок и составляющих единичных расценок к смет-

ным нормам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормати-

вов, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федераль-

ного реестра сметных нормативов, утвержденными приказом Министерства строи-

тельства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 

2017 г. № 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 мая 2018 г., регистрационный № 51079) (далее – ФРСН), и сметных цен строитель-

ных ресурсов. 

Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-ин-

дексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (сметах) в двух уровнях: 

базисном и текущем. 

Сметная стоимость для объектов г. Москвы составляется базисно-индексным 

методом в сметно-нормативной базе ТСН-2001 (ред. МГЭ) с применением индексов 

пересчета, разработанных ГУ «Мосгосэкспертиза». Сметная документация для объ-

ектов МО составляется базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе дей-

ствующей редакции ТЕР с применением индекса пересчета, разработанных  

ГУ «Мособлгосэкспертиза». 

При отсутствии данных в сметных ценах на отдельные материалы, изделия, 

конструкции (далее – материальные ресурсы) и оборудование допускается определе-

ние их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на 

основании конъектурного анализа о текущих ценах на соответствующий материаль-

ных ресурс/оборудование на основании прайс-листов, коммерческих предложений с 

последующим учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (если дан-

ные затраты не учтены в стоимости материального ресурса/оборудования согласно 

ТКП/прайс-листа).  

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объеди-

ненная электросетевая компания» (Россети Московский регион) заключены договора 

подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных ра-

бот. Цены этих договоров определяются на основании сметного расчета стоимости 



73 

строительства. Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении Инве-

стиционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, которые 

служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных 

и пусконаладочных работ, а также по проектно-изыскательским работам, работам по 

выносу проекта в натуру и контрольно-геодезической съемке. Рассмотрены акты о 

выполнении соответствующих работ, а также иная первичная документация, обосно-

вывающая понесенные затраты по инвестиционному проекту. Также рассматрива-

лись акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в 

случае сдачи объекта строительства. Составление акта приемки законченного строи-

тельством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании результатов 

проведенных обследований, проверок, контрольных измерений и испытаний, а также 

документов организации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответ-

ствия принимаемого объекта строительства проектной документации, предусмотрен-

ной договором подряда. 

Сметная документация рассматриваемых инвестиционных проектов по строи-

тельству, реконструкции, техническому перевооружению сформирована на основе 

нормативной базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соот-

ветствие с объемами работ, предусмотренными проектом. Выбор сметно-норматив-

ной базы основан на условиях заключенных договоров подряда. 

Для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, спецтехники, 

устройств и механизмов рассмотрена первичная документация по оформлению пере-

хода права собственности на материальные ценности от продавца покупателю, и иная 

первичная документация для подтверждения расходов, участвующих в образовании 

цены объекта. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расче-

тов в составе проектно-сметной документации. Раздел 11 проектной документации 

"Смета на строительство объектов капитального строительства" предусмотрен поло-

жением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 
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2008 г. N 87, и содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной 

документации и сметную документацию. 

Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. В 

зависимости от места нахождения объекта строительства, реконструкции, модерни-

зации и техническому перевооружению для определения стоимости инвестиционного 

проекта применена определенная сметно-нормативная база. 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в городе 

Москва расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индекс-

ного метода на основании территориальной сметно-нормативной базы для города 

Москвы ТСН-2001 в соответствие с объемами работ, предусмотренными проектной 

документацией. Территориальные сметные нормативы для города Москвы в базис-

ном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года разработаны в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 года № 557-ПП "О совер-

шенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимо-

сти строительства объектов в городе Москве". ТСН 2001 введены в действие в соот-

ветствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП 

"О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в 

городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен 

по состоянию на 1 января 2000 года". Сборники нормативов ТСН 2001 предназначены 

для разработки сметной документации и определения сметной стоимости строитель-

ства (реконструкции, капитального ремонта) и реставрационно-восстановительных 

работ по объектам государственного заказа города Москвы, разработки укрупненных 

показателей стоимости объектов, видов и комплексов работ, выполняемых в строи-

тельстве, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком. В сметных нормативах ТСН 2001 уро-

вень оплаты труда работников в строительстве, цены и тарифы на материально-тех-

нические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в инвестици-

онно-строительной сфере Москвы на 1 января 2000 года. 

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на 

использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости, определенной 



75 

в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года). Для перевода стоимости 

в текущий уровень цен использован индекс пересчета для города Москвы соответ-

ствующего периода, а именно индексы к следующим статьям прямых затрат: заработ-

ная плата рабочих, эксплуатация машин, заработная плата машинистов, материаль-

ные ресурсы. По части объектов для перевода стоимости в текущий уровень цен ис-

пользован индекс изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускае-

мый ежеквартально Минстроем России. 

Выбор сметно-нормативной базы и метода индексации предусматривается 

условиями договора. 

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нор-

мальных условиях, не осложненных внешними факторами. При необходимости для 

учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также пус-

коналадочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повыша-

ющие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени 

и затратам на эксплуатацию машин и механизмов, приводимые в общих положениях 

к главам и технических частях соответствующих сборников сметных норм и расце-

нок. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной 

документацией. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной 

базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят 

также накладные расходы и сметная прибыль согласно нормам действующего зако-

нодательства в области ценообразования. 

Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии со смет-

ными нормативами, сведения о которых включены в ТСН-2001.8. 

Помимо прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли для формиро-

вания полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитиро-

ванные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. 

Данные затраты предусматриваются для определения полной стоимости объекта, не-

обходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком. 
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В том числе это затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стои-

мость временных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную сто-

имость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие 

работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства, - в соответ-

ствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно-монтаж-

ных работ по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету. 

Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Норма-

тивы затрат на временные здания и сооружения определены согласно ТСН-2001.10 

(Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения), нормативы затрат на 

производство работ в зимнее время определены согласно ТСН-2001.9 (Дополнитель-

ные затраты, связанные с производством строительно-монтажных и ремонтно-строи-

тельных работ в зимнее время). 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в  

Московской области расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием ба-

зисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок  

Московской области. Пересчет в текущий уровень цен для СНБ-2001 может осу-

ществляться расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специаль-

ных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ 

для Московской области ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утверждаемых на засе-

даниях Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в 

строительстве, образованной Правительством Московской области ежемесячно (По-

становление Правительства Московской области от 23.07.2013 № 538/29. Выбор ме-

тода индексации предусматривается условиями договора.  

При необходимости для учета влияния условий производства строительных и 

монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмот-

рены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате 

труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. 

При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной доку-

ментацией.  
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Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен, 

определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части объектов при вы-

полнении работ используются оборудование и материалы заказчика. При этом стои-

мость данного оборудования подтверждается счет-фактурами (товарными наклад-

ными). По части проектов в рассматриваемом периоде выполнена только поставка 

оборудования, что подтверждено первичной документацией. 

Для формирования полной стоимости согласно условиям договора по части 

объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент договорной 

цены). 

Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и кон-

трольно-геодезической съемке произведены на основании соответствующих справоч-

ников базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 

Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием 

базисно-индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены 

акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля, акты и рас-

четы по договорам аренды, акты об оказанных услугах по технической эксплуатации 

коллекторов (расходы распределены пропорционально по объектам), акты сдачи-при-

емки выполненных землеустроительных и кадастровых работ по подготовке карты 

охранных зон и другая первичная документация. Данные затраты предусмотрены 

сводным сметным расчетом в составе проектно-сметной документации. 

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по выполне-

нию строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат, предусмот-

ренных актами о приемке выполненных работ, в полной стоимости инвестиционного 

проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, преду-

смотренные учетной политикой организации и участвующие в формировании перво-

начальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено бухгалтерскими 

документами. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ также произве-

ден с использованием базисно-индексного метода на основе справочников базовых 

цен на изыскательские работы для строительства и индексов изменения стоимости. 
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Для определения стоимости проектных и изыскательских работ на объектах в городе 

Москве применены соответствующие выполняемым работам сборники базовых цен 

на проектные работы и изыскательские работы для строительства в городе Москве 

(МРР). 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость согласно 

Налогового кодекса РФ. Согласно федеральному закону от 3 августа 2018 г. № 303-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции о налогах и сборах" основная ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 

2019 года составляет 20%. 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формирования 

фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной де-

ятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной про-

граммы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве. 

12 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной 

программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях 

повышения эффективности реализации инвестиционной программы 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы, 

подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной 

программы отсутствуют. 
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Приложение 1 - Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях, не связанный с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям 

Идентифика-

торы/  

количество 

 инвестицион-

ных проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

МВА 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

E_I-187869 37,00 0,00 0,00 
Выполнение мероприятия запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

Итого 37,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

H_I-198130 0,00 0,60 0,60 
Ввод в ОФ, недовыполненный в прошлом 

периоде 
Обосновано 

K_I-237153 

L_I-244169 

M_I-258300 

M_I-258297 

0,00 2,59 2,59 
Переустройство сетей Общества по инициативе 

третьих лиц 
Обосновано 

N_P-000012 

N_P-001119 

N_P-000888 

N_P-007701 

N_P-008404 

N_P-007457 

нд 120,88 120,88 
Принятие имущества по договорам компенсации 

потерь активов и договорам безвозмездной 

передачи 
Обосновано 

L_P-008585 нд 7,50 7,50 
Переход права собственности на имущество по 

договору аренды  
Обосновано 

H_I-198115 

M_I-274980 
1,60 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

M_I-277563 

L_I-256101 

M_I-275242 

E_I-185191 

4,19 0,00 0,00 Корректировка графика производства работ Обосновано 

M_I-259366 0,50 0,00 0,00 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, 

чем планировалось 
Обосновано 

M_I-268148 

L_I-254063 

L_I-256106 

M_I-268817 

M_I-274981 

M_I-278001 

16,56 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное исполнение 

заявителем обязательств по договору 
Обосновано 

J_I-223472 0,25 0,00 0,00 
Позднее представление актов выполненных 

работ 
Обосновано 

H_I-189807 

H_I-198109 

H_I-198307 

и еще 59 титулов 

115,05 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланировано на 

следующие кварталы 
Обосновано 

L_I-248968 0,090 0,210 0,210 
Ввод в ОФ, недовыполненный в прошлом 

периоде 
 

M_I-272166 1,24 4,00 4,00 Корректировка графика производства работ  

Итого 139,48 135,78 135,78     

Уровень напряжения 6 кВ 

L_I-247385 0,00 0,25 0,25 
Ввод в ОФ, недовыполненный в прошлом 

периоде 
Обосновано 

J_I-223487 

J_I-223503 

K_I-232979 

и еще 30 титулов 

28,16 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

Итого 28,16 0,25 0,25     
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Приложение 2 - Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям 

Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

E_I-188382 250,00 0,00 0,00 
Выполнение мероприятия запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

Итого 250,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 110 кВ 

E_I-188382 

E_I-157010 

H_I-198086 

I_I-200582 

I_I-219549 

J_I-226990 

357,00 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

H_I-198085 0,00 40,00 40,00 Корректировка графика производства работ Обосновано 

Итого 357,00 40,00 40,00     

Уровень напряжения 35 кВ 

L_I-255848 4,00 8,05 8,05 Корректировка графика производства работ Обосновано 

Итого 4,00 8,05 8,05     

Уровень напряжения 20 кВ 

I_I-219608 

J_I-227831 

K_I-233921 

L_I-254438 

L_I-255857 

M_I-260759 

M_I-262745 

M_I-268397 

M_I-269275 

M_I-272130 

97,76 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

Г1111 1,08 1,00 1,00 Корректировка графика производства работ Обосновано 

Итого 97,76 1,00 1,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

N_I-285792 

N_I-302164 

N_I-292899 

и еще 48 титулов 

нд 66,43 66,43 
В рамках выполнения "последней мили" по 

договорам технологического присоединения 

(ПП № 861 от 27.12.2004) 
Обосновано 

M_I-285912 

M_I-286474 
нд 1,65 1,65 

Выполнение в рамках усиления сети по 

договорам технологического присоединения 

(ПП № 861 от 27.12.2004) 
Обосновано 

H_I-175641 

I_I-214219 

I_I-219760 

и еще 21 титул 

0,00 46,65 46,65 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

M_I-257825 0,00 0,13 0,13 Корректировка графика производства работ Обосновано 

L_I-245906 

M_I-265187 

M_I-269258 

L_I-245924 

M_I-275502 

M_I-280121 

L_I-255341 

0,00 3,63 3,63 
Ввод в ОФ, недовыполненный в прошлом 

периоде 
Обосновано 
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Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

E_I-000362 

E_I-000366 

E_I-105133 

и еще 427 титулов 

908,17 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

J_I-221004 

J_I-226016 

J_I-226200 

и еще 13 титулов 

37,20 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

I_I-219746 

K_I-237445 

M_I-268905 

21,80 0,00 0,00 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

I_I-212287 0,30 0,00 0,00 
Задержка в оформлении исполнительной 

документации со стороны подрядной 

организации 
Обосновано 

K_I-228985 0,50 0,00 0,00 Изменение технических решений Обосновано 

I_I-219741 

K_I-238188 

L_I-239380 

и еще 9 титулов 

17,01 0,00 0,00 Корректировка графика производства работ Обосновано 

I_I-219617 

M_I-260754 
11,90 0,00 0,00 

Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

K_I-231387 

K_I-235249 

K_I-237898 

и еще 10 титулов 

21,54 0,00 0,00 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

H_I-158022 

I_I-219628 

K_I-235457  

и еще 12 титулов 

46,03 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное исполнение 

заявителем обязательств по договору 
Обосновано 

M_I-257603 

M_I-260155 

M_I-278385 

3,41 0,00 0,00 
Позднее предоставление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

H_I-159469 

H_I-167801 
4,50 0,00 0,00 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

M_I-275051 0,46 0,26 0,26 
Выполнение мероприятия запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

M_I-257592 

L_I-238881 

L_I-245210 

J_I-227828 

M_I-270198 

M_I-270331 

L_I-238724 

Г2111 

Г2112 

142,83 137,28 137,28 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

Г1111 

Г1112 

L_I-242352 

30,41 15,31 15,31 Корректировка графика производства работ Обосновано 

Итого 1 246,06 271,34 271,34     

Уровень напряжения 6 кВ 

M_I-287726 

N_I-286279 
нд 8,66 8,66 

В рамках выполнения "последней мили" по 

договорам технологического присоединения 

(ПП № 861 от 27.12.2004) 
Обосновано 

J_I-226182 

L_I-250191 

M_I-263108 

нд 1,75 1,75 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

I_I-203788 1,20 0,00 0,00 Задержка в оформлении документов Обосновано 

J_I-217687 

K_I-231069 
35,15 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 
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Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

L_I-246133 

и еще 38 титулов 

M_I-280398 

M_I-276188 

M_I-277910 

2,70 0,00 0,00 Корректировка графика производства работ Обосновано 

K_I-236540 

K_I-227947 
4,40 0,00 0,00 

Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

K_I-232648 

M_I-265137 
3,26 0,00 0,00 

Неготовность/несвоевременное исполнение 

заявителем обязательств по договору 
Обосновано 

M_I-276543 0,40 0,00 0,00 
Позднее представление актов выполненных 

работ 
Обосновано 

J_I-221017 

M_I-263300 
0,78 0,00 0,00 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

M_I-276804 0,23 0,00 0,00 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

L_I-247126 

L_I-252704 

Г2111 

Г2112 

I_I-211769 

46,74 48,14 48,14 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

Г1111  

Г1112 
1,80 2,14 2,14 Корректировка графика производства работ Обосновано 

Итого 96,66 60,69 60,69     
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Приложение 3 - Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов  

на подстанциях 

Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

I_I-210529 126,00 0,00 0,00 
Выполнение мероприятия запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

Итого 126,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 110 кВ 

E_I-117060 80,00 0,00 0,00 
Выполнение мероприятия запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

H_I-198085 40,00 0,00 0,00 Корректировка графика производства работ Обосновано 

Итого 120,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

Г2111 

M_I-268905 
0,00 1,33 1,33 

Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

M_I-275242 0,00 0,80 0,80 Корректировка графика производства работ Обосновано 

M_I-254106 

M_I-260625 

M_I-260690 

и еще 37 титулов 

89,41 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

K_I-237607 2,5 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное исполнение 

заявителем обязательств по договору 
Обосновано 

Итого 9,91 2,13 2,13     

Уровень напряжения 6 кВ 

Г2111 0,00 1,31 1,31 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

J_I-223449 

J_I-223460 

E_I-117060 

и еще 26 титулов 

16,87 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

L_I-251280 

L_I-253161 
0,65 0,00 0,00 Корректировка графика производства работ Обосновано 

L_I-249085 0,1 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

Итого 17,68 1,31 1,31     
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Приложение 4 - Показатель увеличения протяженности линий электропередачи,  

не связанного с осуществлением технологического присоединения  

к электрическим сетям 

Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

N_P-000888 0,00 -0,35 -0,35 
Принятие имущества по договорам 

компенсации потерь активов и договорам 

безвозмездной передачи 
Обосновано 

E_I-184439 

E_I-184615 
15,57 0,00 0,00 

Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

Итого 15,57 -0,35 -0,35     

Уровень напряжения 110 кВ 

N_P-000680 нд 0,68 0,68 
Принятие имущества по договорам 

компенсации потерь активов и договорам 

безвозмездной передачи 
Обосновано 

E_I-184443 

H_I-178052 
26,76 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий запланировано 

на следующий квартал 
Обосновано 

Итого  26,76 0,73 0,73     

Уровень напряжения 35 кВ 

N_P-000888 нд 0,77 0,77 
Принятие имущества по договорам 

компенсации потерь активов и договорам 

безвозмездной передачи 
Обосновано 

L_I-254092 0,00 1,23 1,23 
Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

Итого  0,00 2,00 2,00     

Уровень напряжения 20 кВ 

N_P-000012 

N_P-001119 
нд 12,87 12,87 

Принятие имущества по договорам 

компенсации потерь активов и договорам 

безвозмездной передачи 
Обосновано 

M_I-276648 

M_I-280491 
1,53 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий запланировано 

на следующий квартал 
Обосновано 

Итого  1,53 12,87 12,87     

Уровень напряжения 10 кВ 

H_I-198130 

L_I-248968 

L_I-248987 

K_I-234224 

K_I-234226 

0,00 8,77 8,77 
Ввод в ОФ, недовыполненный в прошлом 

периоде 
Обосновано 

J_I-221732 

J_I-221745 

M_I-270335 

J_I-222874 

0,00 4,74 4,74 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

J_I-221730 

M_I-272166 
0,00 0,90 0,90 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

N_I-300287 

N_I-295856 

N_I-286372 

и еще 9 титулов 

0,00 2,70 2,70 
Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

N_P-000012 

N_P-001119 

N_P-000888 

N_P-007701 

N_P-008404 

N_P-007457 

0,00 161,33 161,33 

Принятие имущества по договорам 

компенсации потерь активов и договорам 

безвозмездной передачи 

Обосновано 

M_I-258301 0,00 1,20 1,20 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

M_I-274980 0,60 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

H_I-168590 

K_I-225039 

L_I-236703 

177,07 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланировано 

на следующий квартал 
Обосновано 
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Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

и еще 63 титула 

L_I-241765 

L_I-256101 

M_I-264389 

M_I-269218 

M_I-278471 

3,46 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

L_I-253155 

L_I-253156 

L_I-254063 

и еще 9 титулов 

14,10 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств по 

договору 
Обосновано 

M_I-278441 0,40 0,00 0,00 
Отказ собственника ЗУ в прохождении 

трассы/оформление сервитута 
Обосновано 

M_I-278470 

M_I-268370 

M_I-268371 

1,59 0,00 0,00 
Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

J_I-223501 2,20 0,00 0,00 
Позднее представление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

M_I-259955 

M_I-275243 

M_I-275242 

3,10 1,52 1,52 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

K_I-237153 

M_I-262441 
5,30 1,88 1,88 

Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

Итого 207,82 183,04 183,04     

Уровень напряжения 6 кВ 

E_I-150242 0,00 2,63 2,63 
Ввод в ОФ, недовыполненный в прошлом 

периоде 
Обосновано 

M_I-272166 

I_I-209903 
0,00 0,02 0,02 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-255449 

N_I-286912 

M_I-276189 

M_I-280463 

0,00 0,52 0,52 
Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

N_P-000012 

N_P-001119 

N_P-000888 

N_P-007701 

N_P-008404 

N_P-007457 

0,00 42,61 42,61 
Принятие имущества по договорам 

компенсации потерь активов и договорам 

безвозмездной передачи 
Обосновано 

M_I-261319 

M_I-265266 

M_I-268912 

и еще 17 титулов 

36,02 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланировано 

на следующий квартал 
Обосновано 

M_I-269219 0,02 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

L_I-249392 

L_I-249405 
14,00 0,00 0,00 

Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

M_I-281048 0,36 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств по 

договору 
Обосновано 

Итого 50,42 45,78 45,78     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

M_I-259019 

L_I-248968 

L_I-248987 

L_I-247385 

0,00 8,54 8,54 
Ввод в ОФ, недовыполненный в прошлом 

периоде 
Обосновано 

L_I-248992 0,00 3,38 3,38 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

N_I-300287 

M_I-288189 

N_I-282397 

0,00 1,63 1,63 
Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 
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Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

M_I-260977 

M_I-276189 

M_I-280340 

M_I-259648 

M_I-266984 

N_P-000012 

N_P-001119 

N_P-000888 

N_P-007701 

N_P-008404 

N_P-007457 

нд 666,45 666,45 
Принятие имущества по договорам 

компенсации потерь активов и договорам 

безвозмездной передачи 
Обосновано 

H_I-193802 

L_I-241763 

M_I-261321 

и еще 18 титулов 

20,81 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланировано 

на следующий квартал 
Обосновано 

M_I-274912 0,96 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

L_I-256101 

M_I-270332 
1,07 0,00 0,00 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

L_I-253155 

L_I-254063 

M_I-273828 

3,63 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств по 

договору 
Обосновано 

L_I-253155 

M_I-259955 
1,12 0,00 0,00 Задержка в оформлении документов Обосновано 

M_I-278441 0,30 0,77 0,77 
Отказ собственника ЗУ в прохождении 

трассы/оформление сервитута 
Обосновано 

M_I-259955 

M_I-275242 
0,59 1,15 1,15 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

L_I-256104 

M_I-273236 
0,55 0,78 0,78 

Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

Итого 29,03 682,70 682,70     

  



88 

Приложение 5 - Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

E_I-188382 2,09 0,00 0,00 
Выполнение мероприятия 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

Итого 2,09 0,00 0,00     

Уровень напряжения 110 кВ 
J_I-224625 

J_I-224626 

K_I-232814 

E_I-188382 

60,38 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

Итого 60,38 0,00 0,00     

Уровень напряжения 35 кВ 

L_I-255848 0,05 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

Итого 0,05 0,00 0,00     

Уровень напряжения 20 кВ 

H_I-201403 

I_I-219608 

I_I-219750 

и еще 15 титулов 

148,19 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

Г1111 

H_I-201403 
3,05 3,61 3,61 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

Итого 151,24 3,61 3,61     

Уровень напряжения 10 кВ 
N_I-285792 

N_I-302164 

N_I-284208 

и еще 55 титулов 

нд 79,57 79,57 

В рамках выполнения "последней 

мили" по договорам технологического 

присоединения (ПП № 861 от 

27.12.2004) 

Обосновано 

J_I-203547 

I_I-219823 

L_I-245906 

L_I-245924 

L_I-250777 

M_I-275502 

0,00 3,93 3,93 
Ввод в ОФ, недовыполненный в 

прошлом периоде 
Обосновано 

M_I-264318 

N_I-293267 

M_I-285912 

N_I-289161 

нд 0,12 0,12 

Выполнение в рамках усиления сети по 

договорам технологического 

присоединения (ПП № 861 от 

27.12.2004) 

Обосновано 

H_I-175641 

I_I-212800 

J_I-218532 

и еще 46 титулов 

0,00 82,90 82,90 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

J_I-226417 

L_I-243632 

L_I-255662 
0,00 0,39 0,39 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

K_I-237446 

K_I-237448 

E_I-164965 
нд 6,42 6,42 

Титул не подлежит раскрытию в 

рамках утверждения ИПР ввиду 

наличия данных, относящихся к 

сведениям государственной тайны 

Обосновано 

E_I-000362 

E_I-000366 

E_I-105133 

и еще 493 титула 

1 090,96 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

J_I-221004 

J_I-226016 

J_I-226200 

и еще 12 титулов 

26,31 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

J_I-217157 

I_I-219697 

I_I-219712 

I_I-219733 

и еще 3 титула 

22,13 0,00 0,00 Задержка в оформлении документов Обосновано 

I_I-219606 

K_I-238188 
36,84 0,00 0,00 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 
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Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

L_I-239380 

и еще 12 титулов 

K_I-231387 

K_I-235249 

K_I-236540  

и еще 10 титулов 

18,56 0,00 0,00 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

E_I-133049 

E_I-135494 

H_I-158022 

и еще 13 титулов 

67,87 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств по 

договору 
Обосновано 

M_I-281304 0,10 0,00 0,00 
Неудовлетворительная работа 

подрядной организации 
Обосновано 

K_I-232162 10,90 0,00 0,00 
Отказ собственника ЗУ в прохождении 

трассы/оформление сервитута 
Обосновано 

M_I-257603 

M_I-260155 

L_I-239945 

L_I-254451 

M_I-260947 

M_I-262619 

19,35 0,00 0,00 
Позднее представление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

E_I-145586 

H_I-159469 

H_I-167801 

I_I-214221 

I_I-219815 

11,36 0,00 0,00 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

I_I-219717 0,68 0,00 0,00 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

M_I-279824 0,02 0,01 0,01 Введено в прошлом периоде Обосновано 
I_I-219609 

I_I-219746 

I_I-219760 

и еще 81 титул 

302,43 240,48 240,48 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

E_I-145382 

E_I-145383 

H_I-175640 

и еще 26 титулов 

99,38 70,66 70,66 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

I_I-219622 4,08 0,06 0,06 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

Итого 1 710,98 484,54 484,54     

Уровень напряжения 6 кВ 
M_I-287726 

N_I-283264 

N_I-289753 

N_I-286279 

нд 56,96 56,96 

В рамках выполнения "последней 

мили" по договорам технологического 

присоединения (ПП № 861 от 

27.12.2004) 

Обосновано 

I_I-211682 

L_I-246973 

M_I-258626 

M_I-263108 

M_I-268135 

0,00 0,60 0,60 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

J_I-217687 

J_I-226196 

L_I-246133 

и еще 66 титулов 

74,60 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

K_I-232549 1,39 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 
M_I-262250 

M_I-263110 

M_I-275923 

M_I-276188 

M_I-280016 

0,83 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-277319 1,00 0,00 0,00 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

M_I-265137 1,10 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств по 

договору 
Обосновано 

M_I-278806 0,05 0,00 0,00 
Неудовлетворительная работа 

подрядной организации 
Обосновано 
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Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

K_I-231608 

M_I-276543 
3,53 0,00 0,00 

Позднее представление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

Г1111 

Г1112 

M_I-274024 
1,64 1,83 1,83 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

Г2111 

Г2112 

L_I-252376 

L_I-249956 

M_I-273231 

68,46 47,32 47,32 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

Итого 152,61 106,70 106,70     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

N_I-287792 

N_I-293392 

N_I-298145 

и еще 80 титулов 

0,00 60,33 60,33 

В рамках выполнения "последней 

мили" по договорам технологического 

присоединения (ПП № 861 от 

27.12.2004) 

Обосновано 

I_I-213804 

J_I-203547 

I_I-204232 

и еще 7 титулов 

0,00 0,89 0,89 
Ввод в ОФ, недовыполненный в 

прошлом периоде 
Обосновано 

M_I-287342 

N_I-302165 

H_I-202676 

N_I-289394 

N_I-285791 

N_I-297044 

M_I-285912 

нд 1,50 1,50 

Выполнение в рамках усиления сети по 

договорам технологического 

присоединения (ПП № 861 от 

27.12.2004) 

Обосновано 

H_I-157469 

H_I-162102 

H_I-191313 

и еще 39 титулов 

0,00 29,98 29,98 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

J_I-226417 

M_I-267833 

M_I-273306 

M_I-273832 

M_I-274475 

M_I-263110 

0,00 0,84 0,84 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-273656 0,00 0,05 0,05 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

E_I-120205 

E_I-130911 

E_I-134844 

и еще 383 титула 

405,58 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

I_I-213802 

J_I-227659 

J_I-227824 

и еще 23 титула 

26,58 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

I_I-219746 

K_I-237445 
3,38 0,00 0,00 

Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

E_I-134454 

H_I-202449 

I_I-211129 

и еще 9 титулов 

4,29 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

исполнительной документации со 

стороны подрядной организации 
Обосновано 

E_I-144869 

I_I-219741 

K_I-238188 

L_I-239380 

M_I-274198 

M_I-275753 

2,99 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

H_I-158026 0,18 0,00 0,00 Банкротство подрядной организации Обосновано 
K_I-231387 

K_I-235249 

K_I-237898 

K_I-238021 

L_I-240163 

L_I-243310 

L_I-243312 

12,52 0,00 0,00 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 
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Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

E_I-144451 

H_I-158022 

H_I-165738  

и еще 7 титулов 

10,21 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств по 

договору 
Обосновано 

H_I-202460 1,33 0,00 0,00 
Отказ собственника ЗУ в прохождении 

трассы/оформление сервитута 
Обосновано 

L_I-255337 

M_I-260155 

M_I-276543 
2,98 0,00 0,00 

Позднее представление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

H_I-167801 

H_I-173707 

H_I-174980 

I_I-219815 

1,75 0,00 0,00 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

I_I-219770 1,20 0,00 0,00 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

E_I-143159 

I_I-212623 

J_I-221012  

и еще 98 титулов 

904,62 789,09 789,09 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

L_I-250911 0,53 0,51 0,51 
Задержка в оформлении 

исполнительной документации со 

стороны подрядной организации 
Обосновано 

E_I-148278 

H_I-173704 

H_I-176213 

и еще 31 титул 

205,20 143,35 143,35 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-269357 0,23 0,12 0,12 
Корректировка объемов работ по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

I_I-209519 

M_I-278594 

M_I-280124 

M_I-277320 

2,70 1,17 1,17 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

Итого 1 586,27 1 027,83 1 027,83     
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Приложение 6 - Показатель замены линий электропередачи 

Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

E_I-184436 

H_I-184470 

J_I-223546 

и еще 11 титулов 

62,42 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

Итого 62,62 0,00 0,00     

Уровень напряжения 110 кВ 

H_I-187167 

I_I-210521 

I_I-210522 

и еще 18 титулов 

101,42 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

Итого 101,42 0,00 0,00     

Уровень напряжения 35 кВ 

M_I-251938 

M_I-274028 
1,76 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

Итого 1,76 0,00 0,00     

Уровень напряжения 20 кВ 

L_I-254439 

M_I-268852 
0,81 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

H_I-198085 0,00 0,16 0,16 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

Итого 0,81 0,16 0,16     

Уровень напряжения 10 кВ 

M_I-269258 

K_I-234946 

L_I-249096 

K_I-235121 

0,00 2,20 2,20 
Ввод в ОФ, недовыполненный в 

прошлом периоде 
Обосновано 

Г2112 

I_I-219650 

M_I-271903 

0,00 0,81 0,81 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

Г1111 

Г1112 

H_I-186677 

0,00 2,66 2,66 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-258300 

M_I-278470 

M_I-268370 

M_I-268371 

N_I-300353 

L_I-250902 

0,00 2,68 2,68 
Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

E_I-154116 

I_I-202951 

I_I-203551 

и еще 457 титулов 

760,19 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

I_I-219642 0,01 0,00  Банкротство подрядной организации Обосновано 

M_I-257084 

H_I-198115 

M_I-259948 

L_I-249085 

2,99 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

E_I-150242 

K_I-234224 

K_I-234226 

10,97 0,00 0,00 
Ввод в ОФ, недовыполненный в 

прошлом периоде 
Обосновано 

I_I-203553 

J_I-227828 

K_I-237612  

и еще 11 титулов 

6,75 0,00 0,00 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

K_I-228985 

M_I-265313 
5,64 0,00 0,00 Изменение технических решений Обосновано 



93 

Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

I_I-202936 

J_I-226417 

K_I-238575 

и еще 26 титулов 

60,88 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

E_I-116386 

J_I-222093 

K_I-235273 

и еще 13 титулов 

49,55 0,00 0,00 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

K_I-227947 

L_I-256091 

M_I-264542 

M_I-266986 

M_I-275895 

0,85 0,00 0,00 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

K_I-233916 

K_I-237151 

L_I-245143 

и еще 6 титулов 

5,46 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств 

по договору 
Обосновано 

K_I-234931 

K_I-235284 

K_I-235315 

K_I-235401 

20,89 0,00 0,00 
Несвоевременное согласование заявок 

на отключение системным оператором 
Обосновано 

J_I-222103 

J_I-223472 

K_I-234890 

K_I-235407 

16,92 0,00 0,00 
Позднее представление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

M_I-253673 4,50 0,00 0,00 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

M_I-258301 1,41 0,00 0,00 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

J_I-217694 

L_I-243762 

Г2111 

0,28 7,14 7,14 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

L_I-241768 

J_I-222097 
0,71 0,16 0,16 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

J_I-222098 

J_I-222099 
2,38 1,31 1,31 

Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

Итого 950,38 16,96 16,96     

Уровень напряжения 6 кВ 

Г2112 0,00 0,02 0,02 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

Г1112 0,00 0,12 0,12 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

L_I-250902 

M_I-260035 
0,00 0,52 0,52 

Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

L_I-241170 

M_I-273009 

M_I-274206 

и еще 141 титул 

262,35 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

K_I-234924 1,67 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

I_I-203788 0,08 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

исполнительной документации со 

стороны подрядной организации 
Обосновано 

M_I-270333 

L_I-244327 

H_I-186677 

K_I-233653 

и еще 4 титула 

5,79 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

J_I-222105 

J_I-223871 

K_I-234439  

и еще 17 титулов 

68,39 0,00 0,00 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 
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Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

M_I-268401 

M_I-259366 
2,77 0,00 0,00 

Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

L_I-255856 0,02 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств 

по договору 
Обосновано 

E_I-116412 

J_I-222087 

J_I-222088 

J_I-222104 

K_I-235358 

10,79 0,00 0,00 
Несвоевременное согласование заявок 

на отключение системным оператором 
Обосновано 

K_I-235357 5,50 0,00 0,00 
Неудовлетворительная работа 

подрядной организации 
Обосновано 

J_I-222084 

J_I-222085 

K_I-234914 

и еще 6 титулов 

44,03 0,00 0,00 
Позднее представление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

Г2111 

M_I-279491 
0,32 3,98 3,98 

Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

K_I-235356 2,90 1,99 1,99 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

Итого 404,61 6,52 6,52     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

M_I-284116 нд 0,11 0,11 

Выполнение в рамках усиления сети 

по договорам технологического 

присоединения (ПП № 861 от 

27.12.2004) 

Обосновано 

I_I-219650 

L_I-242355 

Г2111 

Г2112 

0,00 617,81 617,81 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

Г1111 

Г1112 
0,00 11,93 11,93 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-285424 

M_I-279804 
0,00 0,20 0,20 

Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

J_I-222098 0,00 0,11 0,11 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

I_I-202938 

I_I-202951 

I_I-204839 

и еще 199 титулов 

340,64 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

I_I-219642 0,20 0,00 0,00 Банкротство подрядной организации Обосновано 

I_I-206741 

L_I-239414 

L_I-251260 

и еще 5 титулов 

9,16 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

J_I-227828 

K_I-237612 

L_I-244505 

и еще 17 титулов 

15,74 0,00 0,00 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

I_I-203788 

L_I-245734 

M_I-262565 

0,29 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

исполнительной документации со 

стороны подрядной организации 
Обосновано 

J_I-226413 

K_I-228985 
0,64 0,00 0,00 Изменение технических решений Обосновано 

J_I-226417 

K_I-238575 

L_I-241768 

и еще 16 титулов 

16,65 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

L_I-241240 

M_I-257095 

M_I-257829  

10,87 0,00 0,00 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 



95 

Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

и еще 6 титулов 

K_I-227947 

L_I-252712 

L_I-253068  

и еще 6 титулов 

5,28 0,00 0,00 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

J_I-225870 

K_I-237151 

M_I-270202 

K_I-237607 

M_I-268148 

J_I-225449 

L_I-249098 

L_I-249099 

14,48 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств 

по договору 
Обосновано 

J_I-222104 0,01 0,00 0,00 
Несвоевременное согласование заявок 

на отключение системным оператором 
Обосновано 

M_I-280340 0,23 0,00 0,00 
Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

J_I-222003 

J_I-222006 

J_I-222020 

J_I-223472 

2,23 0,00 0,00 
Позднее предоставление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

L_I-239291 0,03 0,00 0,00 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

M_I-273011 

M_I-273656 
0,19 0,00 0,00 

Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

K_I-234526 0,92 0,83 0,83 
Ввод в ОФ, недовыполненный в 

прошлом периоде 
Обосновано 

J_I-217694 

L_I-243762 

M_I-266475 

M_I-266584 

M_I-274909 

M_I-275408 

K_I-233725 

2,45 1,83 1,83 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

M_I-261729 

L_I-249323 
9,99 9,38 9,38 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

Итого 429,97 642,19 642,19     
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Приложение 7 - Показатель замены выключателей 

Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

шт. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

Уровень напряжения 220 кВ 

E_I-187869 

L_I-231838 

E_I-188382 

16 0 0 
Выполнение мероприятий запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

Итого 16 0 0     

Уровень напряжения 110 кВ 

H_I-197887 

E_I-184437 

E_I-188382 

E_I-117060 

E_I-157010 

H_I-198086 

I_I-209370 

I_I-219549 

J_I-223001 

J_I-226990 

M_I-270195 

E_I-187545 

65 0 0 
Выполнение мероприятий запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

Итого 65 0 0     

Уровень напряжения 35 кВ 

E_I-117060 

L_I-255849 

L_I-255850 

10 0 0 
Выполнение мероприятий запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

L_I-255848 1 0 0 Корректировка графика производства работ Обосновано 

L_I-249722 1 0 0 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

Итого 12 0 0     

Уровень напряжения 20 кВ 

I_I-219608 

I_I-219697 

J_I-227831 

и еще 17 титулов 

480 0 0 
Выполнение мероприятий запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

H_I-201403 4 0 0 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

I_I-210649 6 0 0 Задержка в оформлении документов Обосновано 

H_I-198085 5 0 0 Корректировка графика производства работ Обосновано 

Итого 495 0 0     

Уровень напряжения 10 кВ 

I_I-204232 

I_I-219823 

L_I-244868  

и еще 7 титулов 

0 28 28 
Ввод в ОФ, недовыполненный в прошлом 

периоде 
Обосновано 

N_I-296701 

N_I-284209 
нд 4 4 

Выполнение в рамках усиления сети по 

договорам технологического присоединения 

(ПП № 861 от 27.12.2004) 

Обосновано 

M_I-266584 

L_I-255706 

Г2111, Г2112 

0 9 9 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

Г1112 

J_I-226417 

K_I-238575 

L_I-253653 

0 22 22 Корректировка графика производства работ Обосновано 

E_I-000366 

E_I-105133 

E_I-105162 

и еще 685 титулов 

7 683 0 0 
Выполнение мероприятий запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

J_I-221004 

J_I-226016 

J_I-226200 

и еще 28 титулов 

247 0 0 Введено в прошлом периоде Обосновано 

J_I-218533 

I_I-219746 
907 0 0 

Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 
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Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

шт. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

I_I-219760 

и еще 67 титулов 

I_I-219678 

I_I-219738 

I_I-219751 

I_I-219819 

K_I-237324 

L_I-245734 

45 0 0 

Задержка в оформлении исполнительной 

документации со стороны подрядной 

организации 

Обосновано 

K_I-228985 

L_I-256109 
18 0 0 Изменение технических решений Обосновано 

E_I-145382 

E_I-145383 

H_I-175640 

и еще 44 титула 

504 0 0 Корректировка графика производства работ Обосновано 

M_I-264388 

E_I-116363 
3 0 0 

Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 
Обосновано 

K_I-231387 

K_I-235249 

K_I-237898  

и еще 9 титулов 

93 0 0 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

E_I-133049 

J_I-217158 

I_I-219607 

и еще 21 титул 

311 0 0 
Неготовность/несвоевременное исполнение 

заявителем обязательств по договору 
Обосновано 

K_I-232162 14 0 0 
Отказ собственника ЗУ в прохождении 

трассы/оформление сервитута 
Обосновано 

K_I-237153 

M_I-278470 
26 0 0 

Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

M_I-260155 

J_I-223501 

L_I-239945  

и еще 7 титулов 

30 0 0 
Позднее представление актов выполненных 

работ 
Обосновано 

E_I-145586 

H_I-167801 

H_I-165882 

M_I-253673 

M_I-263410 

53 0 0 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

I_I-219717 4 0 0 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

H_I-167785 

I_I-203553 

J_I-217694 

и еще 10 титулов 

148 50 50 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

K_I-236964 

L_I-256483 

L_I-241768 

L_I-250909 

I_I-209898 

I_I-209902 

I_I-210725 

I_I-210727 

109 69 69 Корректировка графика производства работ Обосновано 

Итого 10 177 98 98     

Уровень напряжения 6 кВ 

L_I-245923 0 10 10 
Ввод в ОФ, недовыполненный в прошлом 

периоде 
Обосновано 

I_I-210722 0 5 5 Корректировка графика производства работ Обосновано 

J_I-217687 

L_I-246133 

M_I-257086 

и еще 215 титулов 

799 0 0 
Выполнение мероприятий запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

J_I-222330 

J_I-222331 

J_I-222332 

и еще 15 титулов 

21 0 0 Введено в прошлом периоде Обосновано 

L_I-252376 2 0 0 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 



98 

Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

шт. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

I_I-203788 14 0 0 

Задержка в оформлении исполнительной 

документации со стороны подрядной 

организации 

Обосновано 

L_I-251145 

J_I-226417 

M_I-262250 

M_I-280016 

L_I-251280 

I_I-209903 

40 0 0 Корректировка графика производства работ Обосновано 

L_I-241478 

M_I-273732 

M_I-265698 

E_I-116388 

L_I-249392 

L_I-249405 

10 0 0 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 
Обосновано 

K_I-236540 

K_I-227947 

M_I-277319 

13 0 0 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

K_I-232648 

M_I-281048 
12 0 0 

Неготовность/несвоевременное исполнение 

заявителем обязательств по договору 
Обосновано 

J_I-223878 2 0 0 
Несвоевременное согласование заявок на 

отключение системным оператором 
Обосновано 

K_I-231608 

M_I-276543 

M_I-265138 

12 0 0 
Позднее представление актов выполненных 

работ 
Обосновано 

J_I-221017 

K_I-232550 
3 0 0 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

M_I-276804 3 0 0 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

Итого 931 15 15     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

I_I-219823 

L_I-245906 

H_I-198130 

0 6 6 
Ввод в ОФ, недовыполненный в прошлом 

периоде 
Обосновано 

H_I-202676 

N_I-289394 
нд 4 4 

Выполнение в рамках усиления сети по 

договорам технологического присоединения 

(ПП № 861 от 27.12.2004) 

Обосновано 

H_I-167785 

I_I-203553 

J_I-217694 

и еще 12 титулов 

0 31 31 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

Г1112 

L_I-256483 

J_I-226417 

K_I-236698 

L_I-241768 

L_I-243632 

L_I-245901 

M_I-261729 

M_I-267833 

M_I-274475 

0 32 32 Корректировка графика производства работ Обосновано 

M_I-266996 5 0 0 
Выполнение мероприятия запланировано на 

следующий квартал 
Обосновано 

Итого 5 73 73     
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Приложение 8 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требований 

законодательства 

Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

J_I-227060 

H_I-197842 

E_I-184502 

E_I-187868 

J_I-227059 

0,00 12,82 12,82 Аренда земельного участка Обосновано 

N_I-287792 

N_I-289671 

N_I-295230 

и еще 262 титула 

нд 4 090,17 4 090,17 
В рамках выполнения "последней мили" 

по договорам технологического 

присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004) 
Обосновано 

M_I-288192 

M_I-287342 

N_I-284677 

и еще 77 титулов 

нд 113,28 113,28 
Выполнение в рамках усиления сети по 

договорам технологического 

присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004) 
Обосновано 

E_I-145382 

E_I-145383 

H_I-157469 

и еще 129 титула 

0,00 885,45 885,45 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

I_I-212954 0,00 8,98 8,98 
Выполнение требования 522-ФЗ в части 

замены ПКУ согласно поданным заявкам 
Обосновано 

M_I-273311 

K_I-234882 
0,00 14,90 14,90 

Задержка в оформлении договора 

страхования/банковской гарантии 
Обосновано 

K_I-228985 0,00 1,26 1,26 Изменение технических решений  

K_P-004288 

L_P-006939 

L_P-006940  

и еще 20 титулов 

0,00 2 111,47 2 111,47 
Корректировка графика поставки 

оборудования/ материалов 
Обосновано 

K_I-237471 

H_I-197918 

J_I-222197 

и еще 30 титулов 

0,00 330,37 330,37 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-265699 0,00 0,01 0,01 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

I_I-219628 

K_I-237328 

K_I-237445 

0,00 52,92 52,92 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств по 

договору 
Обосновано 

J_I-233263 

J_I-233264 

K_I-235264 

0,00 1 046,66 1 046,66 

Ограничение на прием передачи данных 

в связи с распоряжением Секретаря 

Совета Безопасности РФ от 26.10.2022 

№А21-55рсб по титулам Замены ПКУ 

(522-ФЗ) 

Обосновано 

I_I-213804 

I_I-204232 

I_I-213017 

и еще 59 титулов 

0,00 138,93 138,93 
Оплачены работы, недовыполненные в 

прошлом периоде 
Обосновано 

J_I-215703 

M_I-258000 

J_I-215692 

и еще 24 титулов 

0,00 631,85 631,85 Отклонение составляет не более 10% Обосновано 

N_I-297189 

N_I-296570 

N_I-300287 

и еще 57 титулов 

нд 1 975,50 1 975,50 
Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

M_P-007969 0,00 14,48 14,48 
по факту заключенного договора. 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_P-008088 

M_P-008228 
0,00 70,41 70,41 по факту заключенных договоров  Обосновано 
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Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Корректировка графика поставки 

оборудования/ материалов" 

J_I-215707 0,00 96,85 96,85 
по факту заключенных договоров. 

Оплачены работы, недовыполненные в 

прошлом периоде 
Обосновано 

E_I-150904 0,00 1,34 1,34 

по факту заключенных обязательств по 

договору подряда  

Погашение кредиторской задолженности 

сформированной на 01.01.2023г." 

Обосновано 

E_I-122113 

I_I-205121 

I_I-213759 

и еще 58 титулов 

0,00 294,61 294,61 
Погашение кредиторской задолженности 

сформированной на 01.01.2023г. 
Обосновано 

K_I-236298 

M_I-272166 

M_I-278472 

и еще 32 титула 

0,00 47,21 47,21 
Позднее предоставление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

K_I-237308 

L_I-240368 

M_I-242995 

и еще 4 титула 

0,00 80,88 80,88 
превышение за счет капитализированных 

% Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

E_I-184439 0,00 151,64 151,64 
превышение за счет капитализированных 

% Корректировка графика производства 

работ" 
Обосновано 

L_I-238890 

L_I-245923 

L_I-250777 

L_I-255771 

M_I-277448 

M_I-280121 

0,00 49,74 49,74 
превышение за счет капитализированных 

% Оплачены работы, недовыполненные в 

прошлом периоде" 
Обосновано 

L_I-255339 

I_I-219561 

J_I-225057 

J_I-225058 

J_I-225059 

E_I-116518 

J_I-222201 

0,00 5,68 5,68 

превышение за счет капитализированных 

% Погашение кредиторской 

задолженности сформированной на 

01.01.2023г. 

Обосновано 

N_I-297269 0,00 0,13 0,13 

Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 

кВ по ПАО "Россети Московский 

регион" (Протокол СД от 18.03.2022г 

№515) 

Обосновано 

M_I-270167 

K_I-232200 

K_I-232204  

и еще 7 титулов 

0,00 15,42 15,42 

Программа улучшения качества и 

надежности электроснабжения 

потребителей Солнечногорского района 

электрических сетей филиала ПАО 

«Россети Московский регион» 

Обосновано 

N_I-297244 

N_I-297014 

N_I-297020 

и еще 76 титулов 

0,00 5,15 5,15 

Программа улучшения качества и 

надежности электроснабжения 

потребителей Чеховского района 

электрических сетей филиала ПАО 

«Россети Московский регион» 

Обосновано 

J_I-228509 

L_I-246979 

J_I-221917 

K_I-234270 

0,00 76,73 76,73 Профинансировано в прошлом периоде Обосновано 

H_I-203705 0,00 0,13 0,13 

Реализация программы повышения 

автоматизации сети с увеличением 

наблюдаемости параметров токов и 

напряжений и возможностью онлайн-

отображения 

Обосновано 

L_I-251844 0,00 2,48 2,48 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. ПСД в 
стадии разработки Выполнение работ в целях 

исполнения договора ТП 

Обосновано 
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Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

H_I-188974 

I_I-203778 

J_I-216077 

и еще 51 титул 

0,00 481,17 481,17 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. Фактические 

показатели финансирования капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ. Выполнение 

работ в целях исполнения договора ТП 

Обосновано 

L_I-247340 0,00 5,30 5,30 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. Фактические 

показатели финансирования капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ  

Корректировка графика производства работ 

Обосновано 

L_I-245924 

M_I-275502 

L_I-247342 

и еще 5 титулов 

0,00 121,53 121,53 

"Стоимость в ИПР определена на основании 
ориентировочной сводной сметы. Фактические 

показатели финансирования капитальных 

вложений не превышают утвержденную ПСД, 
не превышают уровень УНЦ  

Оплачены работы, недовыполненные в 

прошлом периоде" 

Обосновано 

L_I-247346 0,00 1,24 1,24 

"Стоимость в ИПР определена на 

основании ориентировочной сводной 

сметы. Фактические показатели 

финансирования капитальных вложений 

не превышают утвержденную ПСД, не 

превышают уровень УНЦ  

Отклонение составляет не более 10%" 

Обосновано 

L_I-240893 

L_I-253592 

L_I-250902  

и еще 9 титулов 

0,00 40,55 40,55 

"Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. Фактические 

показатели финансирования капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ  

Переустройство сетей Общества по 
инициативе третьих лиц" 

Обосновано 

L_I-244566 

M_I-267332 

M_I-265140  

и еще 7 титулов 

0,00 27,00 27,00 

"Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. Фактические 
показатели финансирования капитальных 

вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ  
Погашение кредиторской задолженности 

сформированной на 01.01.2023г." 

Обосновано 

K_I-235915 0,00 10,62 10,62 

"техническая ошибка определения полной 

стоимости объекта: фактические показатели 
финансирования капитальных вложений на 

01.01.17 превышают полную стоимость ИПР.  
Аренда земельного участка" 

Обосновано 

M_I-275029 

M_I-238719 

G_I-224498  

и еще 13 титулов 

нд 2 099,40 2 099,40 

Титул не подлежит раскрытию в рамках 

утверждения ИПР ввиду наличия данных, 

относящихся к сведениям 

государственной тайны 

Обосновано 

I_I-204230 

I_I-209521 

I_I-219603 

0,00 0,63 0,63 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

E_I-000362 

E_I-105133 

E_I-105162 

и еще 597 титул 

5 473,52 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланировано 

на следующий квартал 
Обосновано 

H_I-158026 

I_I-219642 
0,96 0,00 0,00 Банкротство подрядной организации Обосновано 

M_I-260145 

M_I-274203 

M_I-274470 

77,48 0,00 0,00 
Длительное получение согласования 

"Автодор" 
Обосновано 

M_I-271836 55,63 0,00 0,00 
Длительное согласование проекта с 

собственниками земельных участков 
Обосновано 

E_I-134454 

H_I-202449 

I_I-211129 

и еще 14 титулов 

208,13 0,00 0,00 
Задержка в оформлении договора 

страхования/банковской гарантии 
Обосновано 

L_I-239378 

L_I-251092 
167,60 0,00 0,00 

Задержка в оформлении договора 

страхования/банковской гарантии 
Обосновано 
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Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

M_I-277504 

H_I-187166 

M_I-280398 

 

I_I-219746 

L_I-239221 

J_I-226413  

и еще 7 титулов 

6,48 0,00 0,00 Изменение технических решений Обосновано 

H_I-189667 

H_I-191179 

K_I-233124 

и еще 97 титулов 

611,22 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

L_I-241240 

M_I-264388 

L_I-241478  

и еще 4 титула 

7,89 0,00 0,00 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

K_I-231387 

K_I-233917 

K_I-235249 

и еще 35 титулов 

314,89 0,00 0,00 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

E_I-133049 

E_I-135494 

E_I-144451 

и еще 38 титулов 

334,90 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств по 

договору 
Обосновано 

L_I-255849 

L_I-255850 
39,56 0,00 0,00 

Несвоевременное согласование заявок на 

отключение системным оператором 
Обосновано 

M_I-278806 

M_I-281304 

M_I-280131 

1,73 0,00 0,00 
Неудовлетворительная работа подрядной 

организации 
Обосновано 

H_I-202460 

M_I-259838 

M_I-262626 

M_I-267958 

M_I-280129 

49,14 0,00 0,00 
Отказ собственника ЗУ в прохождении 

трассы/оформление сервитута 
Обосновано 

M_I-268217 

M_I-275753 

M_I-276543 

M_I-260165 

M_I-260946 

14,49 0,00 0,00 
Позднее предоставление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

L_I-255246 3,90 0,00 0,00 
превышение за счет капитализированных 

% 
Обосновано 

M_I-278763 1,08 0,00 0,00 
превышение за счет капитализированных 

%. Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

K_I-231594 1,09 0,00 0,00 
превышение за счет капитализированных 

%. Позднее предоставление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

M_I-258243 

M_I-266543 
3,57 0,00 0,00 

превышение за счет капитализированных 

%. Профинансировано в прошлом 

периоде 
Обосновано 

E_I-112044 

E_I-145586 

H_I-159469 

и еще 48 титулов 

170,30 0,00 0,00 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

I_I-219622 

L_I-245519 

L_I-252212 

и еще 30 титулов 

194,70 0,00 0,00 Профинансировано в прошлом периоде Обосновано 

K_I-235248 0,36 0,00 0,00 
Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. Фактические 
показатели финансирования капитальных 

Обосновано 
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Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ 

L_I-251144 

L_I-256473 

M_I-260689  

и еще 8 титулов 

7,15 0,00 0,00 

Стоимость в ИПР определена на 

основании ориентировочной сводной 

сметы. Фактические показатели 

финансирования капитальных вложений 

не превышают утвержденную ПСД, не 

превышают уровень УНЦ. 

Профинансировано в прошлом периоде 

Обосновано 

M_I-265653 0,08 0,00 0,00 

Стоимость в ИПР определена на основании 
ориентировочной сводной сметы. Фактические 

показатели финансирования капитальных 

вложений не превышают утвержденную ПСД, 
не превышают уровень УНЦ. Экономия 

сметной стоимости по факту выхода ПСД 

Обосновано 

K_I-231573 

E_I-126665 

I_I-205718 

и еще 15 титулов 

4,69 0,00 0,00 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

E_I-148278 

H_I-175640 

H_I-176213 

еще 250 титулов 

8 199,43 18 159,14 18 159,14 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

J_I-215482 

M_I-276181 
3,75 1,72 1,72 

Длительное согласование с 

собственником земельного участка по 

допуску техники к РП 
Обосновано 

I_I-219717 

J_I-225042 

K_I-229844  

и еще 12 титулов 

627,75 432,80 432,80 
Задержка в оформлении исполнительной 

документации со стороны подрядной 

организации 
Обосновано 

J_I-220942 

J_I-226632 

M_I-259946 

K_I-236698 

L_I-247126 

80,55 5,85 5,85 
Задержка в оформлении договора 

страхования/банковской гарантии 
Обосновано 

L_I-256312 

M_I-263401 
1,36 0,24 0,24 Изменение технических решений Обосновано 

E_I-144869 

I_I-202951 

I_I-212435  

и еще 33 титула 

144,69 119,70 119,70 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-269357 0,81 0,19 0,19 
Корректировка объемов работ по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

L_I-255662 

M_I-257095 

M_I-257829  

и еще 7 титулов 

15,78 9,14 9,14 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

K_I-237898 

L_I-240163 

L_I-243312 

и еще 7 титулов 

134,60 5,29 5,29 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

I_I-219607 

J_I-229523 

K_I-233915 

и еще 11 титулов 

275,44 116,84 116,84 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств по 

договору 
Обосновано 

E_I-157010 74,81 0,63 0,63 
Несвоевременное согласование заявок на 

отключение системным оператором 
Обосновано 

L_I-243465 37,74 0,51 0,51 
Отказ собственника ЗУ в прохождении 

трассы/оформление сервитута 
Обосновано 

J_I-224500 

J_I-225791 

J_I-226200 

и еще 59 титулов 

636,20 438,35 438,35 Отклонение составляет не более 10% Обосновано 
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Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

L_I-244583 

M_I-249476 

L_I-254828  

и еще 5 титулов 

14,62 125,58 125,58 
Погашение кредиторской задолженности 

сформированной на 01.01.2023г. 
Обосновано 

L_I-241163 

M_I-263507 

E_I-184436 

и еще 31 титул 

574,68 1 346,49 1 346,49 
Позднее предоставление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

M_I-260948 

M_I-261857 

M_I-268147  

и еще 8 титулов 

74,26 99,21 99,21 
превышение за счет капитализированных 

%. Выполнение работ в целях 

исполнения договора ТП 
Обосновано 

I_I-212623 0,52 0,09 0,09 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

E_I-143159 

H_I-202325 

J_I-227319  

и еще 8 титулов 

94,52 215,83 215,83 Профинансировано в прошлом периоде Обосновано 

H_I-167664 

L_I-249956 

M_I-259005  

и еще 9 титулов 

41,75 80,80 80,80 

Стоимость в ИПР определена на 

основании ориентировочной сводной 

сметы. ПСД в стадии разработки. 

Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 

Обосновано 

K_I-231594 1,09 0,43 0,43 

превышение за счет капитализированных 

% Задержка в оформлении 

исполнительной документации со 

стороны подрядной организации" 

Обосновано 

M_I-274909 0,64 5,23 5,23 
превышение за счет капитализированных 

% Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

K_I-232162 0,55 8,13 8,13 
превышение за счет капитализированных 

% Отказ собственника ЗУ в прохождении 

трассы/оформление сервитута 
Обосновано 

M_I-274201 

J_I-227058 
100,49 68,04 68,04 

превышение за счет капитализированных 

% Отклонение составляет не более 10% 
Обосновано 

M_I-268197 118,42 27,08 27,08 
превышение за счет капитализированных 

% Профинансировано в прошлом 

периоде 
Обосновано 

H_I-173707 2,14 0,35 0,35 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

E_I-143159 

H_I-202325 

J_I-227319  

и еще13 титулов 

395,06 132,37 132,37 Профинансировано в прошлом периоде Обосновано 

H_I-167664 

H_I-167785 

H_I-194095  

и еще 75 титулов 

625,95 1 698,80 1 698,80 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. Фактические 

показатели финансирования капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ. Выполнение 

работ в целях исполнения договора ТП 

Обосновано 

L_I-238724 

L_I-246962 

L_I-252704 

L_I-253597 

M_I-262263 

M_I-274202 

8,71 125,17 125,17 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. Фактические 
показатели финансирования капитальных 

вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ  
Корректировка графика производства работ 

Обосновано 

M_I-262810 0,09 2,35 2,35 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. Фактические 
показатели финансирования капитальных 

вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ  
Оплачены работы, недовыполненные в 

прошлом периоде 

Обосновано 

L_I-245715 

M_I-279979 

L_I-249956 

45,61 34,85 34,85 
Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. Фактические 

показатели финансирования капитальных 
Обосновано 
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Идентифика-

торы / количе-

ство инвестици-

онных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

M_I-279824 

M_I-257909 

вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ  

Отклонение составляет не более 10% 

L_I-242355 

M_I-279317 

I_I-211769  

и еще 4 титула 

1,37 37,01 37,01 

Стоимость в ИПР определена на основании 
ориентировочной сводной сметы. Фактические 

показатели финансирования капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ  

Погашение кредиторской задолженности 
сформированной на 01.01.2023г. 

Обосновано 

L_I-239222 

L_I-243464 

M_I-263110 

32,70 19,54 19,54 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. Фактические 

показатели финансирования капитальных 
вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ. 

Профинансировано в прошлом периоде 

Обосновано 

I_I-209519 

I_I-212809 

M_I-260570  

и еще 10 титулов 

29,97 33,51 33,51 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

Итого 20 028,97 38 317,63 38 317,63     
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Приложение 9 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на развитие информационной 

инфраструктуры 

Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

L_I-246981 2,80 0,00 0,00 
Профинансировано в прошлом 

периоде 
Обосновано 

I_I-212950 68,40 52,18 52,18 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

J_I-215694 16,80 10,60 10,60 Отклонение составляет не более 10% Обосновано 

J_I-223482 98,49 56,95 56,95 
Погашение кредиторской 

задолженности сформированной на 

01.01.2023г. 
Обосновано 

J_I-223477 

L_I-246977 
194,20 82,67 82,67 

Профинансировано в прошлом 

периоде 
Обосновано 

Итого 380,69 202,40 202,40    
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Приложение 10 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации 

Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

H_I-189807 

H_I-198109 

H_I-198133 

и еще 655 титулов 

1 427,54 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий 

запланировано на следующий квартал 
Обосновано 

I_I-210525 

M_I-267876 

K_I-229307 

и еще 5 титулов 

111,86 0,00 0,00 
Задержка в оформлении договора 

страхования/банковской гарантии 
Обосновано 

I_P-002648 

I_P-002649 

J_P-003327  

и еще 9 титулов 

41,47 0,00 0,00 
Корректировка графика поставки 

оборудования/ материалов 
Обосновано 

J_I-228832 

K_I-232690 

K_I-232969 

и еще 422 титула 

576,65 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-274906 

J_I-222866 

M_I-266646 

и еще 188 титулов 

108,60 0,00 0,00 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

M_I-259366 

J_I-222977 

J_I-222872 

и еще 66 титулов 

54,00 0,00 0,00 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

K_I-237607 

L_I-240704 

L_I-241764  

и еще 7 титулов 

149,94 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств по 

договору 
Обосновано 

J_I-223878 

J_I-224093 

E_I-116412 

J_I-222087 

J_I-222088 

J_I-222104 

13,54 0,00 0,00 
Несвоевременное согласование заявок 

на отключение системным оператором 
Обосновано 

K_I-234250 

K_I-235357 

I_I-209152 

I_I-209156 

I_I-209159 

0,47 0,00 0,00 
Неудовлетворительная работа 

подрядной организации 
Обосновано 

M_I-264496 1,69 0,00 0,00 
Отказ собственника ЗУ в прохождении 

трассы/оформление сервитута 
Обосновано 

E_I-185214 

E_I-185215 

E_I-185216  

и еще 18 титулов 

53,71 0,00 0,00 
Позднее предоставление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

K_I-237159 

H_I-172694 
12,38 0,00 0,00 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

J_I-223453 

H_I-194378 

J_I-215848 

и еще 82 титула 

70,97 0,00 0,00 Профинансировано в прошлом периоде Обосновано 

K_I-234924 0,24 0,00 0,00 

Стоимость в ИПР определена на основании 
ориентировочной сводной сметы. 

Фактические показатели финансирования 

капитальных вложений не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень 

УНЦ  

Профинансировано в прошлом периоде" 

Обосновано 

L_I-255342 

H_I-203689 

I_I-209830  

и еще 10 титулов 

3,07 0,00 0,00 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

K_I-235918 

E_I-184615 
12,10 8,31 8,31 Аренда земельного участка Обосновано 
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Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

J_I-221732 

J_I-221745 

J_I-222874  

и еще 13 титулов 

27,13 260,54 260,54 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

I_I-212953 16,64 32,84 32,84 
Выполнение требования 522-ФЗ в части 

замены ПКУ согласно поданным 

заявкам 
Обосновано 

H_I-161981 

H_I-198115 

M_I-268850 

K_I-225039 

L_I-249342 

50,85 20,08 20,08 
Задержка в оформлении договора 

страхования/банковской гарантии 
Обосновано 

L_I-245968 0,04 0,10 0,10 
Капитализация %. Приняты затраты по 

содержанию заказчика. 
Обосновано 

K_P-004874 

J_P-003191 

L_P-006749 

L_P-006922 

L_P-006923 

M_P-008318 

87,15 145,32 145,32 
Корректировка графика поставки 

оборудования/ материалов 
Обосновано 

J_I-223457 

J_I-229035 

H_I-197902 

и еще 102 титула 

1 629,52 747,32 747,32 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

H_I-198509 

J_I-222868 

K_I-232429  

и еще 33 титула 

76,61 11,49 11,49 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

J_I-223889 

J_I-223890 

J_I-223891  

и еще 11 титулов 

12,55 5,62 5,62 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

L_I-240708 

M_I-260977 
6,36 0,49 0,49 

Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обязательств по 

договору 
Обосновано 

K_I-234253 0,18 0,21 0,21 
Неудовлетворительная работа 

подрядной организации 
Обосновано 

K_I-235259 17,43 299,65 299,65 

Ограничение на прием передачи данных в 

связи с распоряжением Секретаря Совета 

Безопасности РФ от 26.10.2022 №А21-55рсб 
по титулам Замены ПКУ (522-ФЗ) 

Обосновано 

J_I-223739 

J_I-223740 

J_I-223741 

и еще 23 титула 

104,50 168,70 168,70 
Оплачены работы, недовыполненные в 

прошлом периоде 
Обосновано 

H_I-182370 

H_I-197865 

H_I-197868 

и еще 54 титула 

557,58 357,07 357,07 Отклонение составляет не более 10% Обосновано 

J_I-225449 

L_I-232030 

L_I-236839 

и еще 41 титул 

360,61 418,13 418,13 
Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

J_P-002658 15,19 2,18 2,18 
по факту заключенных договоров. 

Корректировка графика поставки 

оборудования/ материалов 
Обосновано 

H_I-182370 

I_I-210520 

I_I-210524  

и еще 15 титулов 

142,73 676,92 676,92 
Погашение кредиторской 

задолженности сформированной на 

01.01.2023г. 
Обосновано 

H_I-198310 

I_I-210521 

I_I-210522 

и еще 68 титулов 

1 619,49 2 050,91 2 050,91 
Позднее предоставление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

E_I-187869 

E_I-184435 

E_I-184437 
189,27 285,59 285,59 

превышение за счет 

капитализированных %. Корректировка 

графика производства работ 
Обосновано 
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Идентификаторы 

/ количество ин-

вестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

H_I-187167 

J_I-222097 
57,68 116,01 116,01 

превышение за счет 

капитализированных % Оплачены 

работы, недовыполненные в прошлом 

периоде 

Обосновано 

E_I-184443 1 229,18 350,31 350,31 

превышение за счет 

капитализированных % Позднее 

представление актов выполненных 

работ 

Обосновано 

E_I-184458 

H_I-187148 

E_I-168922 

H_I-199368 

E_I-187545 

138,52 96,39 96,39 Профинансировано в прошлом периоде Обосновано 

L_I-248960 3,20 6,71 6,71 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. ПСД в 

стадии разработки. Выполнение работ в 
целях исполнения договора ТП 

Обосновано 

J_I-231122 

J_I-231123 

K_I-234940 

K_I-234941 

3,97 7,34 7,34 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. 
Фактические показатели финансирования 

капитальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ  

Корректировка графика производства работ 

Обосновано 

K_I-234946 1,57 2,25 2,25 

Стоимость в ИПР определена на основании 
ориентировочной сводной сметы. 

Фактические показатели финансирования 

капитальных вложений не превышают 
утвержденную ПСД, не превышают уровень 

УНЦ  

Оплачены работы, недовыполненные в 
прошлом периоде 

Обосновано 

M_I-259951 18,35 18,64 18,64 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. 

Фактические показатели финансирования 
капитальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превышают уровень 

УНЦ. Отклонение составляет не более 10% 

Обосновано 

M_I-261733 

M_I-255449 

L_I-256104  

и еще 10 титулов 

45,72 299,57 299,57 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. 

Фактические показатели финансирования 

капитальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превышают уровень 

УНЦ. Переустройство сетей Общества по 
инициативе третьих лиц 

Обосновано 

K_I-234935 

K_I-234942 

K_I-234944 

K_I-234949 

L_I-249326 

5,61 9,21 9,21 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. 
Фактические показатели финансирования 

капитальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превышают уровень 
УНЦ. Погашение кредиторской 

задолженности сформированной на 

01.01.2023г. 

Обосновано 

K_I-234216 

K_I-235284 

K_I-235315 

K_I-235358 

L_I-249049 

M_I-265118 

M_I-265314 

5,18 2,39 2,39 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

Итого 9 061,04 6 400,29 6 400,29 х   х 
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Приложение 11 - Показатель максимальной мощности присоединяемых 

потребителей электрической энергии 

Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

J_I-218533 1,59 1,59 1,59 Отклонений нет Обосновано 

L_I-252369 0,86 0,86 0,86 Отклонений нет Обосновано 

L_I-256666 3,60 3,60 3,60 Отклонений нет Обосновано 

M_I-257832 0,80 0,80 0,80 Отклонений нет Обосновано 

M_I-259466 0,91 0,91 0,91 Отклонений нет Обосновано 

M_I-259947 2,96 2,96 2,96 Отклонений нет Обосновано 

M_I-262249 1,84 1,84 1,84 Отклонений нет Обосновано 

M_I-263095 0,45 0,45 0,45 Отклонений нет Обосновано 

M_I-266812 3,13 3,13 3,13 Отклонений нет Обосновано 

M_I-266813 1,06 1,06 1,06 Отклонений нет Обосновано 

M_I-268146 0,80 0,80 0,80 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275409 0,40 0,40 0,40 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275410 0,32 0,32 0,32 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275411 0,32 0,32 0,32 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275413 0,53 0,53 0,53 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275414 0,50 0,50 0,50 Отклонений нет Обосновано 

M_I-276226 0,45 0,45 0,45 Отклонений нет Обосновано 

M_I-276227 0,50 0,50 0,50 Отклонений нет Обосновано 

M_I-276228 0,48 0,48 0,48 Отклонений нет Обосновано 

M_I-276229 0,50 0,50 0,50 Отклонений нет Обосновано 

M_I-276230 0,50 0,50 0,50 Отклонений нет Обосновано 

M_I-278595 0,64 0,64 0,64 Отклонений нет Обосновано 

M_I-278859 0,32 0,32 0,32 Отклонений нет Обосновано 

M_I-279927 0,55 0,55 0,55 Отклонений нет Обосновано 

M_I-280846 0,40 0,40 0,40 Отклонений нет Обосновано 

M_I-274475 0,28 0,28 0,28 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275408 0,40 0,40 0,40 Отклонений нет Обосновано 

L_I-251844 2,00 2,00 2,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-261125 1,20 1,20 1,20 Отклонений нет Обосновано 

M_I-262250 2,50 2,50 2,50 Отклонений нет Обосновано 

M_I-265141 1,32 1,32 1,32 Отклонений нет Обосновано 

M_I-271902 1,50 1,50 1,50 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275755 0,31 0,31 0,31 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277510 0,19 0,19 0,19 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277511 0,17 0,17 0,17 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277559 0,16 0,16 0,16 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277560 0,16 0,16 0,16 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277561 0,16 0,16 0,16 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277591 0,17 0,17 0,17 Отклонений нет Обосновано 

M_I-281306 0,25 0,25 0,25 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277506 0,23 0,23 0,23 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277508 0,20 0,20 0,20 Отклонений нет Обосновано 

Г1111 0,00 4,17 4,53 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение 

показателя 

докумен-

тально не 

подтвер-

ждено 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

Г1112 0,00 20,95 23,94 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение 

показателя 

докумен-

тально не 

подтвер-

ждено 

N_I-287792 нд 0,67 0,67 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289671 нд 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-301574 нд 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-293392 нд 0,54 0,54 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-285792 нд 1,04 1,04 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-300288 нд 2,59 2,59 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-292900 нд 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-295395 нд 0,55 0,55 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-302164 нд 2,32 2,32 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-295272 нд 0,55 0,55 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-284475 нд 0,25 0,25 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-284208 нд 0,59 0,59 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-293537 нд 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-292899 нд 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-295268 нд 0,75 0,75 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289732 нд 0,45 0,45 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-288545 нд 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289398 нд 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-298195 нд 0,33 0,33 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290721 нд 0,56 0,56 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-292898 нд 0,71 0,71 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289672 нд 0,60 0,60 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290725 нд 0,52 0,52 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

N_I-290247 нд 0,75 0,75 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-293394 нд 0,45 0,45 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289674 нд 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-286371 нд 1,02 1,02 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289668 нд 0,52 0,52 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289392 нд 0,46 0,46 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-295269 нд 0,80 0,80 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290240 нд 0,90 0,90 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290727 нд 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-291322 нд 0,90 0,90 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290722 нд 0,42 0,42 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-283382 нд 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-300456 нд 0,08 0,08 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290220 нд 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289661 нд 0,60 0,60 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-293393 нд 0,52 0,52 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290726 нд 0,52 0,52 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-283460 нд 0,52 0,52 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290728 нд 0,52 0,52 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289751 нд 0,58 0,58 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-288812 нд 0,19 0,19 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-284934 нд 1,03 1,03 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290245 нд 0,75 0,75 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289734 нд 0,44 0,44 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289665 нд 0,52 0,52 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289455 нд 0,70 0,70 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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катор ин-
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ние об 

обоснован-

ности 

N_I-292903 нд 0,48 0,48 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-295270 нд 0,67 0,67 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289391 нд 0,58 0,58 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-286373 нд 0,85 0,85 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-294792 нд 0,53 0,53 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-283198 нд 0,19 0,19 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-284210 нд 0,13 0,13 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-286370 нд 0,70 0,70 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-286916 нд 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-288777 нд 0,23 0,23 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-289669 нд 0,60 0,60 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-289675 нд 0,52 0,52 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-290246 нд 0,80 0,80 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-282074 нд 0,32 0,32 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-283197 нд 0,35 0,35 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-288731 нд 0,44 0,44 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289663 нд 0,54 0,54 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289664 нд 0,52 0,52 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289666 нд 0,52 0,52 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289667 нд 0,55 0,55 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289735 нд 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289748 нд 0,52 0,52 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290244 нд 0,75 0,75 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290719 нд 0,42 0,42 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-295679 нд 0,64 0,64 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-289736 нд 0,10 0,10 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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ного про-
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обоснован-

ности 

M_I-291301 нд 0,23 0,23 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-238719 нд 9,56 нд Данные не предоставлены 

M_I-291868 нд 1,32 1,32 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-289989 нд 0,16 0,16 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-285173 нд 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

E_I-148278 0,00 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

H_I-167664 0,00 0,85 0,85 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

H_I-167785 0,00 0,49 0,49 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

H_I-176213 0,00 0,18 0,18 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

H_I-188910 0,00 0,20 0,13 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение 

показателя 

докумен-

тально не 

подтвер-

ждено 

H_I-188974 0,00 7,25 7,25 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

H_I-202316 0,00 0,17 0,17 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

H_I-202325 0,00 1,06 1,06 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

H_I-202449 0,00 0,18 0,18 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

I_I-208559 0,00 0,80 0,80 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

I_I-210056 0,00 0,26 0,26 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

I_I-211756 0,00 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

I_I-212623 0,00 0,37 0,37 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

I_I-212809 0,00 1,65 1,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-217157 0,00 2,18 2,18 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-217705 0,00 2,00 2,00 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-220998 0,00 0,45 0,45 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-221023 0,00 0,35 0,35 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-221041 0,00 1,33 1,33 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-225792 0,00 2,29 2,29 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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J_I-226295 0,00 0,46 0,46 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-226632 0,00 0,35 0,35 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-227631 0,00 2,00 2,00 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-227824 0,00 0,29 0,29 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-228504 0,00 0,57 0,57 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-228955 0,00 0,74 0,74 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-229694 0,00 0,37 0,37 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-230225 0,00 0,66 0,66 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-231594 0,00 1,26 1,26 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-232816 0,00 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-233299 0,00 0,76 0,76 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-234319 0,00 0,60 0,60 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-236865 0,00 0,66 0,66 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-236968 0,00 0,37 0,37 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-237149 0,00 0,37 0,37 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-237442 0,00 0,49 0,49 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-238398 0,00 0,21 0,21 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-238524 0,00 0,57 0,51 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение 

показателя 

докумен-

тально не 

подтвер-

ждено (в со-

ответствии 

с предостав-

ленным 

АТП присо-

единяемая 

мощность 

составляет 

0,51 МВт 

K_I-238571 0,00 0,88 0,88 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-238723 0,00 0,48 0,48 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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L_I-238881 0,00 14,75 14,75 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-239073 0,00 0,78 0,78 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-239074 0,00 1,01 1,01 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-239289 0,00 0,40 0,41 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение 

показателя 

докумен-

тально не 

подтвер-

ждено (в со-

ответствии 

с предостав-

ленным 

АТП присо-

единяемая 

мощность 

составляет 

0,40 МВт 

L_I-239949 0,00 1,92 1,92 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-240368 0,00 0,08 0,08 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-241236 0,00 2,29 2,29 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-242356 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-242697 0,00 0,63 0,63 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-242702 0,00 2,84 2,84 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-242982 0,00 30,00 30,00 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-242983 0,00 2,84 2,84 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-243758 0,00 2,20 2,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-243761 0,00 0,52 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение 

показателя 

докумен-

тально не 

подтвер-

ждено (в со-

ответствии 

с предостав-

ленным 

АТП присо-

единяемая 

мощность 

составляет 

0,50 МВт 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

L_I-244009 0,00 0,68 0,68 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-244304 0,00 0,61 0,61 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-244513 0,00 0,21 0,21 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-244579 0,00 0,21 0,21 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-244944 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-245423 0,00 0,81 0,81 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-245504 0,00 0,25 0,25 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-245508 0,00 0,34 0,34 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-249954 0,00 0,62 0,62 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-250191 0,00 0,87 0,87 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-251089 0,00 0,16 0,16 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-251259 0,00 0,27 0,27 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-251556 0,00 0,95 0,95 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-251796 0,00 0,77 0,77 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-251797 0,00 0,90 0,90 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-252196 0,00 0,23 0,23 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-252596 0,00 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-252701 0,00 0,17 0,17 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-252703 0,00 0,29 0,29 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-252709 0,00 1,20 1,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-254062 0,00 4,32 4,32 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-255702 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-255854 0,00 1,50 1,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-257089 0,00 0,44 0,44 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-257098 0,00 0,42 0,42 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-259607 0,00 0,26 0,26 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

M_I-259837 0,00 0,60 0,60 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-260750 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-261109 0,00 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-261300 0,00 0,23 0,23 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-261838 0,00 0,16 0,16 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-261857 0,00 0,45 0,45 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-262579 0,00 0,54 0,54 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-263021 0,00 0,35 0,35 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-263029 0,00 0,26 0,26 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-263278 0,00 0,55 0,55 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-264375 0,00 0,09 0,09 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-264385 0,00 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-265328 0,00 0,70 0,70 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-266583 0,00 0,12 0,12 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-268905 0,00 0,39 0,39 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-270198 0,00 1,15 1,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-270199 0,00 0,27 0,26 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение 

показателя 

докумен-

тально не 

подтвер-

ждено (в со-

ответствии 

с предостав-

ленным 

АТП присо-

единяемая 

мощность 

составляет 

0,2647 МВт 

M_I-270319 0,00 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-270324 0,00 0,33 0,33 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-270401 0,00 0,01 0,01 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

M_I-273312 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-273654 0,00 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-273829 0,00 0,33 0,33 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-274540 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-276650 0,00 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-278442 0,00 0,48 0,48 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-278925 0,00 1,09 1,09 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-278926 0,00 0,68 0,68 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-279315 0,00 0,67 0,67 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-279433 0,00 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-280200 0,00 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-280419 0,00 1,98 1,98 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-281301 0,00 0,10 0,10 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-281302 0,00 0,28 0,28 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-287342 нд 0,16 0,16 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-215709 0,00 0,18 0,18 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-240370 0,00 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-269193 0,00 0,10 0,10 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-258251 нд 8,90 нд Данные не предоставлены 

M_I-284116 нд 0,07 0,07 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-281483 нд 0,12 0,12 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289573 нд 0,05 0,05 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-300455 нд 0,12 0,12 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-298647 нд 0,10 0,10 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

H_I-184663 0,00 18,00 18,00 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

I_I-206741 0,00 0,27 0,27 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-217694 0,00 0,48 0,48 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

J_I-227828 0,00 0,21 0,21 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-228303 0,00 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-231393 0,00 0,26 0,26 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-237612 0,00 0,28 0,28 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-241768 0,00 0,10 0,10 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-244863 0,00 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-245906 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-246962 0,00 0,66 0,66 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-246974 0,00 0,13 0,13 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-248212 0,00 0,06 0,06 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-252606 0,00 1,80 1,80 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-255268 0,00 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-255706 0,00 0,60 0,60 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-258616 0,00 0,66 0,66 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-259014 0,00 0,12 0,12 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-266475 0,00 0,12 0,12 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-268737 0,00 0,11 0,11 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-270325 0,00 0,14 0,14 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

Г2111 0,00 96,96 95,29 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение 

показателя 

докумен-

тально не 

подтвер-

ждено 

Г2112 0,00 95,89 97,47 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение 

показателя 

докумен-

тально не 

подтвер-

ждено 

N_I-289296 нд 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290713 нд 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

N_I-290715 нд 0,63 0,63 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-298143 нд 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-297486 нд 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289396 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-281486 нд 0,55 0,55 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-298365 нд 0,18 0,18 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-285667 нд 1,13 1,13 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-296191 нд 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-292896 нд 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-292556 нд 0,16 0,16 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-284626 нд 0,45 0,45 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-286911 нд 0,36 0,36 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-287726 нд 3,21 3,21 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-283264 нд 0,66 0,66 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-281872 нд 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-282036 нд 0,60 0,60 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-285911 нд 0,59 0,59 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-282717 нд 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-286380 нд 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-281929 нд 1,86 1,86 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-284120 нд 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-286279 нд 0,60 0,60 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-294886 нд 0,35 0,35 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-228308 0,00 0,80 0,80 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-231608 0,00 4,00 4,00 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-236863 0,00 0,60 0,60 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

L_I-242555 0,00 3,60 3,60 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-246969 0,00 0,60 0,60 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-250500 0,00 0,10 0,10 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-252680 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-253047 0,00 0,62 0,62 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-253672 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-256308 0,00 0,46 0,46 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-256309 0,00 0,14 0,14 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-256313 0,00 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-256794 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-259047 0,00 0,25 0,25 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-260621 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-260945 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-260987 0,00 1,98 1,98 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-261802 0,00 0,24 0,24 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-265183 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-265653 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-266819 0,00 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-267282 0,00 0,43 0,43 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-267769 0,00 0,39 0,39 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-267774 0,00 0,25 0,25 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-268740 0,00 0,25 0,25 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-274026 0,00 0,25 0,25 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-276184 0,00 2,35 2,35 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-276398 0,00 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-276725 0,00 0,23 0,23 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

M_I-277495 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-278763 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-278817 0,00 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-279302 0,00 2,00 2,00 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-279318 0,00 0,36 0,36 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-236600 0,00 0,10 0,10 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-263283 0,00 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-285913 нд 0,70 0,70 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-289644 нд 0,05 0,05 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290829 нд 0,25 0,25 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-290641 нд 0,66 0,66 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-224505 0,00 5,00 5,00 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-228114 0,00 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-238058 0,00 2,00 2,00 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-242294 0,00 0,17 0,17 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-244809 0,00 0,05 0,05 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-249893 0,00 0,17 0,17 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-255769 0,00 0,12 0,12 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-256315 0,00 0,10 0,10 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-257600 0,00 1,80 1,80 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-261741 0,00 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-267761 0,00 0,16 0,16 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-267771 0,00 0,63 0,63 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-271903 0,00 0,48 0,48 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-244498 0,58 0,67 0,67 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-255711 0,60 0,76 0,76 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

M_I-261198 1,87 3,43 3,43 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-263507 3,80 6,50 6,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-275406 0,42 0,46 0,42 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение 

показателя 

докумен-

тально не 

подтвер-

ждено (в со-

ответствии 

с предостав-

ленным 

АТП присо-

единяемая 

мощность 

составляет 

0,42295 

МВт 

M_I-277011 0,60 0,80 0,80 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-278622 0,51 0,57 0,58 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение 

показателя 

докумен-

тально не 

подтвер-

ждено (в со-

ответствии 

с предостав-

ленным 

АТП присо-

единяемая 

мощность 

составляет 

0,58 МВт 

L_I-253154 0,49 0,42 0,42 

В исходных ТУ присоединяемая мощность 

0,4895 МВт. После корректировки ТУ присоеди-

няемая мощность была снижена до 0,4164 МВт 

В соответ-

ствии с 

предостав-

ленным ак-

том об осу-

ществлении 

ТП значе-

ние показа-

теля состав-

ляет 0,42 

МВт. 

L_I-254429 0,50 0,46 0,46 

Плановое значение утверждено по максимальной 

мощности присоединяемого потребителя с уче-

том ранее присоединенной мощности. Фактиче-

ское значение показателя отражено без учета ра-

нее присоединенной мощности. 

Обосновано 

M_I-262038 2,50 1,63 1,63 
Плановое значение утверждено по максимальной 

мощности присоединяемого потребителя с уче-
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

том ранее присоединенной мощности. Фактиче-

ское значение показателя отражено без учета ра-

нее присоединенной мощности. 

M_I-273658 0,26 0,07 0,07 

Плановое значение утверждено по максимальной 

мощности присоединяемого потребителя с уче-

том ранее присоединенной мощности. Фактиче-

ское значение показателя отражено без учета ра-

нее присоединенной мощности. 

Обосновано 

M_I-274908 0,22 0,14 0,14 
Плановое значение указано с учетом ранее при-

соединенной мощностью 0,08 МВт 

В соответ-

ствии с 

предостав-

ленным ак-

том об осу-

ществлении 

ТП значе-

ние показа-

теля состав-

ляет 0,14 

МВт. 

M_I-278917 0,62 0,50 0,50 

В исходных ТУ присоединяемая мощность 0,624 

МВт. После корректировки ТУ присоединяемая 

мощность была снижена до 0,499 МВт 

В соответ-

ствии с 

предостав-

ленным ак-

том об осу-

ществлении 

ТП значе-

ние показа-

теля состав-

ляет 0,499 

МВт. 

M_I-279377 1,00 0,40 0,40 

Плановое значение утверждено по максимальной 

мощности присоединяемого потребителя с уче-

том ранее присоединенной мощности. Фактиче-

ское значение показателя отражено без учета ра-

нее присоединенной мощности. 

Обосновано 

M_I-277562 0,22 0,13 0,13 

Плановое значение утверждено по максимальной 

мощности присоединяемого потребителя с уче-

том ранее присоединенной мощности. Фактиче-

ское значение показателя отражено без учета ра-

нее присоединенной мощности. 

Обосновано 

M_I-273241 0,19 0,14 0,14 

Плановое значение утверждено по максимальной 

мощности присоединяемого потребителя с уче-

том ранее присоединенной мощности. Фактиче-

ское значение показателя отражено без учета ра-

нее присоединенной мощности. 

Обосновано 

M_I-273656 0,28 0,09 0,09 

Плановое значение утверждено по максимальной 

мощности присоединяемого потребителя с уче-

том ранее присоединенной мощности. Фактиче-

ское значение показателя отражено без учета ра-

нее присоединенной мощности. 

Обосновано 

M_I-273896 0,22 0,12 0,12 
Плановое значение утверждено по максимальной 

мощности присоединяемого потребителя с уче-
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

том ранее присоединенной мощности. Фактиче-

ское значение показателя отражено без учета ра-

нее присоединенной мощности. 

M_I-275010 0,27 0,15 0,15 Техническая ошибка при проставлении плана. 

В соответ-

ствии с 

предостав-

ленным ак-

том об осу-

ществлении 

ТП значе-

ние показа-

теля состав-

ляет 0,15 

МВт. 

M_I-274022 0,32 0,30 0,30 

Плановое значение утверждено по максимальной 

мощности присоединяемого потребителя с уче-

том ранее присоединенной мощности. Фактиче-

ское значение показателя отражено без учета ра-

нее присоединенной мощности. 

Обосновано 

M_I-280729 1,57 0,35 0,35 

Плановое значение утверждено по максимальной 

мощности присоединяемого потребителя с уче-

том ранее присоединенной мощности. Фактиче-

ское значение показателя отражено без учета ра-

нее присоединенной мощности. 

Обосновано 

538 инве-

стицион-

ных проек-

тов 

1686,04 0,00 0,00 
Значение показателя может быть достигнуто в течении 2023 

года 

ИТОГО: 1738,68 545,46 530,10 х х 
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Приложение 12 -Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии 

Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производ-

ству электрической энергии не утвержден. ПАО «Россети Московский Регион» не от-

читывались о выполнении показателя. Фактического исполнения не зафиксировано. 
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Приложение 13 – Показатель максимальной мощности энергопринимающих 

устройств при осуществлении технологического присоединения объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным 

лицам 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

L_I-243310 1,87 0,00 0,00 
Значение показателя может быть достигнуто в 

течении 2023 года 
L_I-243466 1,85 0,00 0,00 

L_I-244498 0,58 0,00 0,00 

ИТОГО: 4,30 0,00 0,00 х х 
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Приложение 14 - Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического 

присоединения 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

J_I-218533 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

L_I-244498 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

L_I-252369 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

L_I-253154 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

L_I-254429 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

L_I-255711 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

L_I-256666 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-257832 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-259466 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-259947 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-261198 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-262038 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-262249 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-263095 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-263507 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-266812 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-266813 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-268146 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-273658 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-274908 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275406 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275409 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275410 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275411 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275413 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275414 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-276226 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-276227 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-276228 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-276229 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-276230 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277011 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-278595 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-278622 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-278859 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-278917 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-279377 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-279927 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-280846 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277562 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-273241 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-273656 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-273896 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-274475 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275010 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275408 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

L_I-251844 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-261125 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 
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M_I-262250 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-265141 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-271902 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-274022 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275755 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277510 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277511 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277559 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277560 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277561 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277591 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-281306 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277506 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277508 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-280729 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

Г1111 0,00 301,00 336,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 

Значение показа-

теля докумен-

тально не под-

тверждено 

Г1112 0,00 266,00 262,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 

Значение показа-

теля докумен-

тально не под-

тверждено 

N_I-287792 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289671 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-301574 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-293392 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-285792 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-300288 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-292900 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-295395 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-302164 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-295272 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-284475 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-284208 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-293537 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-292899 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-295268 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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N_I-289732 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-288545 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289398 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-298195 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290721 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-292898 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289672 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290725 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290247 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-293394 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289674 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-286371 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289668 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289392 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-295269 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290240 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290727 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-291322 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290722 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-283382 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-300456 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290220 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289661 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-293393 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290726 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-283460 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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N_I-290728 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289751 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-288812 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-284934 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290245 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289734 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289665 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289455 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-292903 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-295270 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289391 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-286373 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-294792 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-283198 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-284210 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-286370 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-286916 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-288777 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-289669 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-289675 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-290246 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-282074 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-283197 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-288731 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289663 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289664 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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N_I-289666 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289667 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289735 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289748 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290244 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290719 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-295679 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-289736 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-291301 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-238719 нд 1,00 нд Данные не предоставлены 

M_I-291868 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-289989 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-285173 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

E_I-148278 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-167664 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-167785 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-176213 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-188910 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-188974 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-202316 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-202325 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-202449 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

I_I-208559 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

I_I-210056 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

I_I-211756 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

I_I-212623 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

I_I-212809 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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J_I-217157 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-217705 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-220998 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-221023 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-221041 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-225792 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-226295 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-226632 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-227631 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-227824 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-228504 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-228955 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-229694 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-230225 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-231594 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-232816 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-233299 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-234319 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-236865 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-236968 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-237149 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-237442 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-238398 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-238524 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-238571 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-238723 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План, 

ед. 
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ед. 

Факт 
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ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

L_I-238881 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-239073 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-239074 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-239289 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-239949 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-240368 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-241236 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242356 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242697 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242702 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242982 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242983 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-243758 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-243761 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-244009 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-244304 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-244513 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-244579 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-244944 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-245423 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-245504 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-245508 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-249954 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-250191 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-251089 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-251259 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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L_I-251556 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-251796 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-251797 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-252196 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-252596 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-252701 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-252703 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-252709 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-254062 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-255702 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-255854 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-257089 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-257098 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-259607 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-259837 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-260750 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-261109 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-261300 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-261838 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-261857 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-262579 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-263021 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-263029 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-263278 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-264375 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-264385 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 



137 

Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

M_I-265328 0,00 1,00 0,00 

В соответствии с предоставленной информацией по тех-

нологическому присоединению выполнен первый этап 

из двух 

M_I-266583 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-268905 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-270198 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-270199 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-270319 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-270324 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-270401 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-273312 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-273654 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-273829 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-274540 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-276650 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-278442 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-278925 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-278926 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-279315 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-279433 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-280200 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-280419 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-281301 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-281302 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-287342 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-215709 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-240370 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-269193 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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M_I-258251 нд 1,00 нд Данные не предоставлены 

M_I-284116 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-281483 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289573 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-300455 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-298647 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

H_I-184663 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

I_I-206741 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-217694 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-227828 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-228303 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-231393 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-237612 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-241768 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-244863 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-245906 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-246962 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-246974 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-248212 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-252606 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-255268 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-255706 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-258616 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-259014 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-266475 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-268737 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-270325 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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Идентифика-
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Г2111 0,00 6780,00 6844,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 

Значение показа-

теля докумен-

тально не под-

тверждено 

Г2112 0,00 1061,00 1003,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 

Значение показа-

теля докумен-

тально не под-

тверждено 

N_I-289296 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290713 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290715 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-298143 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-297486 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289396 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-281486 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-298365 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-285667 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-296191 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-292896 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-292556 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-284626 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-286911 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-287726 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-283264 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-281872 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-282036 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-285911 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-282717 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-286380 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-281929 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

N_I-284120 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-286279 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-294886 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-228308 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-231608 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-236863 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242555 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-246969 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-250500 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-252680 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-253047 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-253672 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-256308 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-256309 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-256313 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-256794 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-259047 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-260621 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-260945 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-260987 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-261802 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-265183 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-265653 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-266819 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-267282 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-267769 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

M_I-267774 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-268740 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-274026 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-276184 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-276398 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-276725 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-277495 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-278763 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-278817 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-279302 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-279318 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-236600 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-263283 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-285913 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-289644 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290829 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

N_I-290641 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-224505 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

J_I-228114 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

K_I-238058 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242294 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-244809 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-249893 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-255769 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

L_I-256315 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-257600 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного 

проекта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт 

по ре-

зульта-

там 

ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

M_I-261741 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-267761 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-267771 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

M_I-271903 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техно-

логическому присоединению 
Обосновано 

537 549,00 0,00 0,00 
Значение показателя может быть достигнуто в течении 

2023 года 

ИТОГО: 612,00 8774,00 8808,00 х х 
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Приложение 15 - Показатель числа обязательств сетевой организации по 

осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического 

присоединения 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об обос-

нованности 

Г1111 0,00 17,00 17,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

Г1112 0,00 33,00 33,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-279315 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-244863 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

Г2111 0,00 3264,00 3264,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

Г2112 0,00 545,00 545,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

N_I-298143 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

N_I-297486 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

N_I-281486 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

N_I-298365 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-284626 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

N_I-281872 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

N_I-282036 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

N_I-286279 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-253047 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-266819 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об обос-

нованности 

M_I-274022 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-276398 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-277559 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-277560 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-277561 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-278817 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-279318 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-236600 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-263283 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-249893 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-256315 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-267761 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-277508 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

ИТОГО: 0,00 3884,00 3884,00 х х 
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Приложение 16 – Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План Факт 

Факт по 

результа-

там ТЦА 

Причины отклонения 
Заключение об обос-

нованности 

H_I-198085 0,00 0,25 0,25 

Значение показателя 

рассчитано исходя из 

фактических данных 

по замерам 

Обосновано 

L_I-255848 0,83 0,78 0,78 

Значение показателя 

рассчитано исходя из 

фактических данных 

по замерам  

Обосновано 

1139 инвестиционных проектов 

Значение показателя 

может быть достигнуто 

в течении 2023 года 

Обосновано 
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Приложение 17 - Показатель оценки изменения доли полезного отпуска 

электрической энергии, который формируется посредством приборов учета 

электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных 

Идентифика-

тор инвестици-

онного проекта 

План Факт 

Факт по 

результа-

там ТЦА 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-233263 0,000 0,15368638 0,15368638 

Корректировка 

графика производства 

работ 

Обосновано  

J_I-233264 0,000 0,05959202 0,05959202 

Корректировка 

графика производства 

работ 

Обосновано  

K_I-235264 0,000 0,00043010 0,00043010 

Корректировка 

графика производства 

работ 

Обосновано  
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Приложение 18 - Показатель оценки изменения средней продолжительности 

прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг 

Количественный показатель оценки изменения средней продолжительности 

прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг утвержден в раз-

мере -6,1515274. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении 

показателя. По результатам ТЦА фактического исполнения не зафиксировано. 
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Приложение 19 – Показатель оценки изменения средней частоты прекращения 

передачи электрической энергии потребителям услуг 

Количественный показатель оценки изменения средней частоты прекращения 

передачи электрической энергии потребителям услуг утвержден в размере -5,747705. 

ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении показателя. По ре-

зультатам ТЦА фактического исполнения не зафиксировано. 
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Приложение 20 - Результаты проверки причин превышения фактических объемов 

финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно 

соответствующих показателей утверждённой инвестиционной программы 

Идентификатор инвестицион-

ного проекта 

Сумма превышения факти-

ческих объемов финансиро-

вания, млн. руб. 

Причина отклонения 

J_I-228346 110,92 

В соответствии с этапностью, выделенной в 

ПСД, объект реализации разделен на 3 титула 

ИПР. Превышения полной стоимости нет  

(E_I-110437, J_I-200065) 

H_I-197867 5,65 
Не учтен ЗИП, переданный в Основную 

деятельность 

J_I-215707 

J_P-002655 

J_P-002658 

M_P-007969 

M_P-008088 

M_P-008228 

K_P-004860 

M_P-007827 

74,59 По факту заключенных договоров 

E_I-150904 1,90 
По факту заключенных обязательств по 

договору подряда 

H_I-151912 

H_I-202057 

I_I-208265 и еще 89 титулов 

345,16 Превышение за счет капитализированных % 

L_I-251844 

L_I-242557 
3,15 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии 

разработки 

H_I-167664 

H_I-167785 

H_I-188974 и еще 241 титул 

1 268,90 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. Фактические 

показатели финансирования капитальных 

вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ 

K_I-235915 286,66 

Техническая ошибка определения полной 

стоимости объекта: фактические показатели 

финансирования капитальных вложений на 

01.01.17 превышают полную стоимость ИПР. 

I_I-210154 

I_I-210183 

I_I-210197 и еще 14 титулов 

18,29 

Техническая ошибка определения полной 

стоимости объекта: фактические показатели 

финансирования капитальных вложений на 

01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. 

Не выделен отдельный этап реализации 

ИТОГО 2 145,23 х 
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Приложение 21 - Результаты проверки причин превышения фактических объемов 

финансирования и УНЦ относительно соответствующих показателей утвержденной 

инвестиционной программы 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактический объем 

финансирования за 

анализируемый период, 

млн. руб. 

Стоимость по УНЦ 

согласно расчету 

экспертов, млн. руб. 

Превышение 

фактической стоимости 

над УНЦ, млн. руб. 

H_I-151912 62,60 90,91 -28,31 

H_I-167664 14,64 24,29 -9,65 

H_I-167785 31,92 26,00 5,92 

H_I-188974 197,98 169,94 28,04 

H_I-194095 19,20 21,43 -2,23 

H_I-202057 8,94 13,45 -4,51 

I_I-203778 4,11 2,43 1,68 

I_I-208265 2,37 2,81 -0,44 

I_I-212066 18,90 33,05 -14,15 

I_I-212068 15,76 31,56 -15,80 

I_I-212635 142,34 285,63 -143,29 

I_I-212807 18,91 35,97 -17,06 

J_I-216077 8,39 3,11 5,28 

J_I-216078 0,67 1,28 -0,61 

I_I-219767 51,29 73,64 -22,35 

J_I-220211 14,59 31,79 -17,20 

J_I-220577 24,68 38,18 -13,50 

J_I-220943 17,93 20,55 -2,62 

J_I-220999 3,44 5,00 -1,56 

J_I-221024 19,65 20,87 -1,22 

J_I-221195 3,32 5,68 -2,36 

J_I-221288 22,24 36,03 -13,79 

J_I-226182 21,58 16,99 4,59 

J_I-227267 23,29 16,09 7,20 

J_I-228140 71,26 88,68 -17,42 

K_I-228504 34,04 53,12 -19,08 

J_I-229070 42,68 42,17 0,51 

J_I-229694 23,40 13,19 10,21 

K_I-231594 50,20 81,54 -31,34 

K_I-232162 209,47 360,80 -151,33 

K_I-233299 26,96 28,14 -1,18 

K_I-234058 237,70 383,83 -146,13 

K_I-235101 64,45 102,09 -37,64 

K_I-235248 25,14 36,92 -11,78 

K_I-235253 46,70 43,27 3,43 

L_I-236966 32,29 47,55 -15,26 

K_I-236968 37,64 35,98 1,66 

K_I-237308 116,10 134,49 -18,39 

K_I-238528 51,39 79,92 -28,53 

L_I-238881 201,15 165,41 35,74 

L_I-238888 123,78 108,23 15,55 

L_I-239074 30,78 43,06 -12,28 

L_I-239222 7,96 14,27 -6,31 

L_I-239223 39,75 49,33 -9,58 

L_I-239949 106,02 171,35 -65,33 

L_I-240368 7,68 11,62 -3,94 

L_I-240701 19,92 49,14 -29,22 

M_I-242995 39,95 67,89 -27,94 

L_I-243464 37,58 70,41 -32,83 

L_I-244304 21,39 46,28 -24,89 

L_I-244305 25,73 43,64 -17,91 

L_I-244591 74,68 61,95 12,73 
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Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактический объем 

финансирования за 

анализируемый период, 

млн. руб. 

Стоимость по УНЦ 

согласно расчету 

экспертов, млн. руб. 

Превышение 

фактической стоимости 

над УНЦ, млн. руб. 

L_I-245425 3,01 4,45 -1,44 

L_I-245517 35,08 35,49 -0,41 

L_I-245715 27,19 51,65 -24,46 

L_I-250498 36,56 25,07 11,49 

L_I-251093 8,77 12,31 -3,54 

L_I-251259 28,37 31,42 -3,05 

L_I-256113 1,07 2,46 -1,39 

M_I-258600 22,45 33,20 -10,75 

M_I-259045 195,42 199,65 -4,23 

M_I-259607 19,54 16,87 2,67 

M_I-260750 4,87 7,21 -2,34 

M_I-260753 21,19 52,78 -31,59 

M_I-260948 47,77 73,38 -25,61 

M_I-261857 6,44 9,92 -3,48 

M_I-261867 124,54 195,78 -71,24 

M_I-262630 21,95 23,86 -1,91 

M_I-263022 61,50 95,19 -33,69 

M_I-263029 18,98 20,33 -1,35 

M_I-263278 3,78 3,69 0,09 

M_I-265328 29,15 46,93 -17,78 

M_I-266987 18,59 33,59 -15,00 

M_I-268147 99,95 107,44 -7,49 

M_I-268905 26,19 55,04 -28,85 

M_I-269408 3,78 3,36 0,42 

M_I-270198 36,29 61,22 -24,93 

M_I-270331 33,36 62,87 -29,51 

M_I-273240 4,42 6,40 -1,98 

M_I-273420 8,62 8,15 0,47 

M_I-273830 5,29 7,27 -1,98 

M_I-274201 60,41 129,30 -68,89 

M_I-274540 6,56 11,21 -4,65 

M_I-275407 10,93 15,25 -4,32 

M_I-276226 24,94 48,40 -23,46 

M_I-276227 27,59 56,29 -28,70 

M_I-276228 51,57 92,65 -41,08 

M_I-276229 32,77 60,59 -27,82 

M_I-276230 24,19 49,19 -25,00 

M_I-276475 1,28 2,35 -1,07 

M_I-278859 23,62 51,06 -27,44 

M_I-278926 45,27 79,41 -34,14 

M_I-279977 33,28 64,27 -30,99 

M_I-279979 45,08 64,71 -19,63 

M_I-280341 34,29 51,37 -17,08 

M_I-280989 4,23 3,78 0,45 

J_I-227058 128,91 211,41 -82,50 

M_I-269193 2,85 5,06 -2,21 

J_I-221506 4,08 5,37 -1,29 

L_I-238724 15,32 38,83 -23,51 

L_I-238890 3,30 3,69 -0,39 

L_I-242355 18,84 18,87 -0,03 

L_I-244566 22,90 34,18 -11,28 

L_I-244946 3,27 4,53 -1,26 

L_I-245923 20,96 30,71 -9,75 

L_I-245924 42,61 63,13 -20,52 

L_I-246962 20,49 34,45 -13,96 

L_I-250777 19,47 25,49 -6,02 
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Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактический объем 

финансирования за 

анализируемый период, 

млн. руб. 

Стоимость по УНЦ 

согласно расчету 

экспертов, млн. руб. 

Превышение 

фактической стоимости 

над УНЦ, млн. руб. 

L_I-252683 0,32 1,07 -0,75 

L_I-252704 1,68 4,01 -2,33 

L_I-253597 18,72 34,25 -15,53 

L_I-255339 6,49 8,34 -1,85 

L_I-255706 4,54 4,85 -0,31 

L_I-255771 2,37 3,31 -0,94 

M_I-259014 3,78 5,17 -1,39 

M_I-262263 69,53 46,17 23,36 

M_I-267332 0,61 1,39 -0,78 

M_I-270253 3,61 6,83 -3,22 

M_I-274202 3,88 3,64 0,24 

M_I-274909 5,23 8,21 -2,98 

M_I-275408 4,75 4,21 0,54 

M_I-275502 5,22 7,88 -2,66 

M_I-277448 4,08 6,32 -2,24 

M_I-279317 5,34 3,28 2,06 

M_I-280121 5,15 6,04 -0,89 

K_I-235915 504,35 258,25 246,10 

H_I-197867 60,15 75,23 -15,08 

I_I-210467 5,31 9,23 -3,92 

I_I-219561 8,32 16,79 -8,47 

J_I-227061 170,06 203,93 -33,87 

E_I-112087 40,39 55,32 -14,93 

H_I-185480 21,81 26,54 -4,73 

H_I-187167 342,75 356,39 -13,64 

H_I-198493 338,10 528,19 -190,09 

H_I-198495 198,92 266,78 -67,86 

I_I-210154 0,05 1,62 -1,57 

I_I-210157 7,06 19,48 -12,42 

I_I-210158 1,70 6,68 -4,98 

I_I-210183 2,97 5,64 -2,67 

I_I-210197 1,59 1,90 -0,31 

I_I-210202 4,56 6,76 -2,20 

I_I-210207 0,77 1,39 -0,62 

I_I-210208 1,43 1,77 -0,34 

I_I-210252 1,68 1,99 -0,31 

I_I-210253 3,39 6,65 -3,26 

I_I-210259 3,38 4,39 -1,01 

I_I-210327 5,54 7,80 -2,26 

I_I-210355 3,98 6,03 -2,05 

I_I-210361 1,04 1,47 -0,43 

I_I-210376 2,29 5,30 -3,01 

I_I-210400 1,74 3,42 -1,68 

I_I-210406 1,46 2,46 -1,00 

I_I-210407 2,67 4,48 -1,81 

I_I-210410 1,56 0,98 0,58 

K_I-230853 33,48 61,12 -27,64 

L_I-240893 485,97 865,38 -379,41 

L_I-244168 0,94 1,54 -0,60 

L_I-250194 3,44 6,55 -3,11 

M_I-258608 7,90 8,68 -0,78 

M_I-261733 8,40 10,23 -1,83 

E_I-184439 1 964,74 2 111,11 -146,37 

E_I-187869 1 342,80 1 711,59 -368,79 

E_I-184435 1 516,56 1 762,02 -245,46 

E_I-184437 1 768,41 1 684,31 84,10 
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Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактический объем 

финансирования за 

анализируемый период, 

млн. руб. 

Стоимость по УНЦ 

согласно расчету 

экспертов, млн. руб. 

Превышение 

фактической стоимости 

над УНЦ, млн. руб. 

E_I-184443 2 540,85 2 678,62 -137,77 

I_I-219833 22,97 39,27 -16,30 

L_I-253592 41,76 65,60 -23,84 

M_I-255449 19,23 12,24 6,99 

L_I-256104 10,21 2,60 7,61 

M_I-259951 19,52 36,42 -16,90 

M_I-262441 5,75 2,96 2,79 

M_I-268370 81,95 74,71 7,24 

M_I-268371 24,34 11,00 13,34 

M_I-275242 25,52 48,11 -22,59 

M_I-278001 19,65 37,68 -18,03 

J_I-215707 203,76 н/р х 

J_P-002655 147,81 н/р х 

J_P-002658 63,15 н/р х 

M_P-007969 14,78 н/р х 

M_P-008088 52,57 н/р х 

M_P-008228 17,84 н/р х 

E_I-143005 8,13 13,88 -5,75 

J_I-216718 133,37 75,78 57,59 

J_I-217139 29,79 35,73 -5,94 

J_I-224625 204,12 224,69 -20,57 

K_I-231608 33,45 51,70 -18,25 

L_I-241769 5,29 6,37 -1,08 

L_I-243911 0,23 0,50 -0,27 

L_I-247193 166,44 415,38 -248,94 

L_I-247244 15,75 22,08 -6,33 

L_I-249956 11,24 25,06 -13,82 

L_I-251144 1,59 5,33 -3,74 

L_I-251844 32,82 88,85 -56,03 

L_I-251934 5,15 21,58 -16,43 

L_I-253066 7,33 5,02 2,31 

L_I-253611 0,92 1,74 -0,82 

L_I-254431 2,76 4,50 -1,74 

L_I-255246 13,78 21,83 -8,05 

L_I-255868 0,30 1,03 -0,73 

L_I-256309 2,13 2,98 -0,85 

L_I-256473 2,44 6,34 -3,90 

L_I-256662 8,45 13,35 -4,90 

M_I-258243 3,44 9,96 -6,52 

M_I-258626 2,88 3,68 -0,80 

M_I-259005 230,55 439,15 -208,60 

M_I-259047 0,48 0,69 -0,21 

M_I-260138 2,31 4,27 -1,96 

M_I-260143 5,17 8,44 -3,27 

M_I-260689 17,03 60,29 -43,26 

M_I-260704 2,33 6,15 -3,82 

M_I-260947 114,75 211,83 -97,08 

M_I-260985 3,82 8,15 -4,33 

M_I-261737 0,89 1,19 -0,30 

M_I-261739 0,36 1,03 -0,67 

M_I-261802 2,95 3,28 -0,33 

M_I-261858 3,65 5,96 -2,31 

M_I-262582 1,99 3,62 -1,63 

M_I-262619 9,81 20,57 -10,76 

M_I-263108 2,94 3,87 -0,93 

M_I-263110 1,36 2,78 -1,42 
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Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактический объем 

финансирования за 

анализируемый период, 

млн. руб. 

Стоимость по УНЦ 

согласно расчету 

экспертов, млн. руб. 

Превышение 

фактической стоимости 

над УНЦ, млн. руб. 

M_I-263287 8,57 16,29 -7,72 

M_I-263288 2,09 3,15 -1,06 

M_I-263402 0,34 1,08 -0,74 

M_I-263560 3,85 7,42 -3,57 

M_I-263661 0,57 1,29 -0,72 

M_I-264238 13,11 17,37 -4,26 

M_I-264363 6,20 14,28 -8,08 

M_I-264568 14,82 23,10 -8,28 

M_I-265183 0,40 1,34 -0,94 

M_I-265653 0,74 1,65 -0,91 

M_I-265847 2,83 5,63 -2,80 

M_I-265985 29,30 64,30 -35,00 

M_I-266543 1,89 4,80 -2,91 

M_I-266544 4,63 9,33 -4,70 

M_I-266980 4,46 4,19 0,27 

M_I-267284 0,58 1,76 -1,18 

M_I-267381 29,80 46,80 -17,00 

M_I-267456 0,26 1,03 -0,77 

M_I-267769 9,26 11,29 -2,03 

M_I-267770 17,76 25,86 -8,10 

M_I-267774 3,31 3,08 0,23 

M_I-268135 2,53 3,99 -1,46 

M_I-268197 123,75 316,57 -192,82 

M_I-268395 2,11 3,24 -1,13 

M_I-268646 5,71 5,69 0,02 

M_I-268740 7,24 12,53 -5,29 

M_I-268813 10,69 7,74 2,95 

M_I-270187 2,54 5,74 -3,20 

M_I-270191 207,27 273,67 -66,40 

M_I-270490 14,66 23,81 -9,15 

M_I-273231 7,18 20,30 -13,12 

M_I-274022 3,78 4,93 -1,15 

M_I-274024 2,93 6,48 -3,55 

M_I-274026 4,14 6,27 -2,13 

M_I-275366 0,50 0,47 0,03 

M_I-276180 8,22 19,97 -11,75 

M_I-276184 101,33 219,19 -117,86 

M_I-276398 2,08 2,89 -0,81 

M_I-276545 2,69 5,43 -2,74 

M_I-276725 4,68 6,86 -2,18 

M_I-277495 0,47 6,87 -6,40 

M_I-277507 19,30 22,40 -3,10 

M_I-277510 9,97 14,87 -4,90 

M_I-277559 1,88 2,10 -0,22 

M_I-277560 2,54 2,59 -0,05 

M_I-277561 1,92 2,59 -0,67 

M_I-278382 0,31 0,43 -0,12 

M_I-278763 2,60 4,74 -2,14 

M_I-278817 0,53 1,33 -0,80 

M_I-279302 4,59 12,47 -7,88 

M_I-279318 5,66 15,08 -9,42 

M_I-279485 0,14 1,41 -1,27 

M_I-279824 2,42 5,43 -3,01 

M_I-280127 3,44 9,72 -6,28 

M_I-261738 3,78 8,73 -4,95 

M_I-263283 5,01 2,27 2,74 
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Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактический объем 

финансирования за 

анализируемый период, 

млн. руб. 

Стоимость по УНЦ 

согласно расчету 

экспертов, млн. руб. 

Превышение 

фактической стоимости 

над УНЦ, млн. руб. 

M_I-265140 0,48 н/р х 

M_I-274478 2,76 3,05 -0,29 

I_I-211769 5,77 2,56 3,21 

L_I-241667 0,90 2,86 -1,96 

L_I-242557 1,00 0,39 0,61 

L_I-247194 0,66 0,39 0,27 

L_I-249957 0,79 0,32 0,47 

L_I-252814 1,74 1,87 -0,13 

L_I-253161 0,70 0,58 0,12 

L_I-254437 0,31 0,63 -0,32 

M_I-257600 4,88 3,63 1,25 

M_I-257909 0,40 0,60 -0,20 

M_I-258615 1,63 2,38 -0,75 

M_I-261197 9,25 18,23 -8,98 

M_I-262810 2,54 2,58 -0,04 

M_I-265186 2,67 4,07 -1,40 

M_I-266995 4,79 0,41 4,38 

M_I-267761 1,49 3,47 -1,98 

M_I-269337 3,30 4,70 -1,40 

M_I-271903 6,57 7,07 -0,50 

M_I-274545 0,66 0,95 -0,29 

M_I-275051 2,27 2,36 -0,09 

M_I-279491 4,22 4,27 -0,05 

E_I-118314 237,53 261,92 -24,39 

E_I-150904 4,82 427,50 -422,68 

E_I-184030 11,45 329,67 -318,22 

J_I-228346 281,20 267,43 13,77 

I_I-211048 4,53 5,91 -1,38 

J_I-231122 3,29 4,60 -1,31 

J_I-231123 3,33 5,77 -2,44 

J_I-222097 2,09 4,13 -2,04 

J_I-222775 0,97 2,61 -1,64 

J_I-222776 0,94 2,61 -1,67 

J_I-222777 0,98 2,61 -1,63 

J_I-222778 0,86 2,61 -1,75 

J_I-222839 2,53 3,85 -1,32 

K_I-234903 3,34 7,32 -3,98 

K_I-234924 3,70 8,91 -5,21 

K_I-234935 3,07 6,49 -3,42 

K_I-234940 1,86 3,11 -1,25 

K_I-234941 4,48 10,12 -5,64 

K_I-234942 1,48 3,68 -2,20 

K_I-234944 2,67 7,23 -4,56 

K_I-234946 2,45 7,60 -5,15 

K_I-234949 1,96 3,27 -1,31 

L_I-247338 8,56 11,71 -3,15 

L_I-247340 6,03 11,36 -5,33 

L_I-247342 2,91 5,05 -2,14 

L_I-247343 2,48 3,61 -1,13 

L_I-247345 10,21 17,10 -6,89 

L_I-247346 7,97 16,70 -8,73 

L_I-247348 4,04 7,23 -3,19 

L_I-247683 13,32 22,58 -9,26 

L_I-247686 33,74 66,53 -32,79 

L_I-248960 7,51 12,03 -4,52 

L_I-248986 4,22 9,07 -4,85 
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Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Фактический объем 

финансирования за 

анализируемый период, 

млн. руб. 

Стоимость по УНЦ 

согласно расчету 

экспертов, млн. руб. 

Превышение 

фактической стоимости 

над УНЦ, млн. руб. 

L_I-249072 7,00 9,73 -2,73 

L_I-249080 6,72 8,49 -1,77 

L_I-249326 13,65 14,50 -0,85 

L_I-249403 27,26 35,02 -7,76 

L_I-249404 27,26 35,02 -7,76 

L_I-250902 2,62 2,98 -0,36 

L_I-251279 54,95 165,95 -111,00 

M_I-257892 0,58 1,83 -1,25 

M_I-258294 1,38 3,27 -1,89 

M_I-260918 46,50 85,13 -38,63 

M_I-272877 0,93 2,65 -1,72 

M_I-275515 0,56 2,17 -1,61 

M_I-276189 1,94 2,93 -0,99 

M_I-276190 6,83 7,43 -0,60 

L_I-249394 25,62 31,68 -6,06 

L_I-249395 25,64 31,82 -6,18 

L_I-249396 26,08 31,90 -5,82 

J_I-223734 3,34 н/р х 

J_I-223735 3,45 н/р х 

J_I-225057 9,21 11,85 -2,64 

J_I-225058 9,11 11,74 -2,63 

J_I-225059 9,12 11,74 -2,62 

E_I-116518 361,17 377,49 -16,32 

L_I-245805 0,28 1,00 -0,72 

M_I-258297 2,18 1,78 0,40 

M_I-260177 6,46 1,89 4,57 

M_I-260919 0,99 2,55 -1,56 

M_I-262581 3,05 6,49 -3,44 

M_I-266984 0,83 2,31 -1,48 

M_I-276472 1,92 3,10 -1,18 

M_I-280463 0,70 2,11 -1,41 

J_I-222201 214,55 н/р х 

K_P-004860 64,16 н/р х 

M_P-007827 2,90 н/р х 

 


