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Обозначения и сокращения 
 

Обозначения 

Заказчик – ПАО «Россети Московский регион» 

Исполнитель – экспертная организация Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЮгЭнергоИнжиниринг», заключившая договор возмездного оказания услуг 

на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестици-

онной программы Заказчика. 

Заключение – заключение о проведении технологического и ценового аудита 

отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский ре-

гион». 

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Обще-

ства, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов.  

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий 

обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надеж-

ности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования элек-

трической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического 

присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложе-

ний, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций.  

Технологическое присоединение потребителей – это услуга, оказываемая се-

тевой организацией для подключения энергопринимающих устройств юридических, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям. 
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 Капитальные вложения – это реальные инвестиции (вложения) в основной 

капитал (основные фонды), в том числе затраты на новое строительство, на расшире-

ние, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, при-

обретение машин, оборудования, проектно–изыскательские работы и другие затраты. 

Инвестиционная программа Общества – совокупность всех намечаемых к 

реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных ха-

рактеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на 

период, продолжительность которого соответствует установленным законодатель-

ством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительно-

сти долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа 

формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утвер-

ждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестицион-

ную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие 

материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Период, подлежащий технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализа-

ции инвестиционной программы – 3 квартал 2021 г. 

Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной программы 

Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержден-

ные в установленном порядке.   

Сокращения 

Сокращение Полное наименование 

ИП Инвестиционная программа 

ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инве-

стиционной программы, проводимый в соответствии с действу-

ющим законодательством и Методическими рекомендациями  

ПСД Проектно–сметная документация 

СМР Строительно–монтажные работы 

ЛЭП Линия электропередачи 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1 Время проведения экспертизы 

Экспертиза проводилась в период с 16.11.2021г. по 25.01.2022г. 

2 Место проведения экспертизы 

Экспертиза проводилась по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

проспект Чекистов, 8/4. 

3 Основания для проведения экспертизы 

Экспертиза проведена на основании договора №2000-21-1398 от 12.05.2021 г. 

на проведение технологического и ценового аудита отчетов об исполнении инвести-

ционной программы. 

4 Сведения об экспертной организации 

Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнер-

гоИнжиниринг». 

Сокращенное наименование: ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг». 

Фактический адрес: 350089 г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/4. 

Профиль деятельности: экономические и технические экспертизы в энергетике. 

Руководитель организации: Директор Роман Александрович Вершинин. 

5 Цель, содержание и объем экспертизы 

Целью оказания услуг является выполнение постановления Правительства РФ 

от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии», распоряжения ПАО «Рос-

сети» №351р от 11.07.2017 г., оформленного на основании директивы Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п–П13 (далее – Директива) по проведе-

нию технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (про-

ектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализа-

ции, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002–р, в соответствии 

требованиям п. 1.1.1 – 1.4 Директивы. 

Проведение ТЦА отчета ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал 2021 

года включает: 
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– проверку выполнения при реализации инвестиционной программы требова-

ний законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной де-

ятельности сетевых организаций; 

– проверку достижения плановых значений количественных показателей и це-

левых показателей; 

– проверку достоверности информации, содержащейся в отчетах; 

– оценку эффективности реализации инвестиционной программы, в том числе 

анализ причин и обоснованности отклонения фактических значений показателей реа-

лизации инвестиционных проектов, количественных показателей от их плановых зна-

чений и значений целевых показателей, превышения фактических объемов финанси-

рования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствую-

щих показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой. 

В рамках проведения ТЦА Исполнителем: 

- используются достоверные данные, применяет научно проверенные методы их 

анализа и обработки; 

- определяются методы отбора данных, подлежащих проверке для достижения 

результатов технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестицион-

ной программы, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями; 

- осуществляется оценка достоверности отчетных данных, содержащихся в отче-

тах о реализации инвестиционной программы, в том числе использованных для расчета 

фактических значений количественных показателей; 

- осуществляется, при необходимости, анализ формирования фактической стои-

мости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 

приобретения) объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализ финанси-

рования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты, проектной до-

кументации, первичных учетных документов, исполнительной документации, дого-

ворных отношений, порядка ценообразования, разрешительной и правоустанавливаю-

щей документации, договоров присоединения к сетям инженерно-технического обес-

печения и их синхронизации с инвестиционными проектами, сроков строительства (ре-
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конструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов инвестицион-

ной деятельности, закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнер-

гетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевоору-

жения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности; 

- осуществляется анализ информации об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые 

необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную про-

грамму, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности сетевой органи-

зации; 

- осуществляется проверка правильности выполненных сетевой организацией 

расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей; 

-  осуществляется оценка обоснованности сделанных сетевой организацией до-

пущений, оценок и выводов; 

- выполняются необходимые расчеты, обосновывающие результаты проведен-

ных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений экспертной орга-

низации; 

- документально оформляются все сведения и расчеты, обосновывающие резуль-

таты проведенных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений 

экспертной организации, подтверждающие заключение экспертной организации по ре-

зультатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации ин-

вестиционной программы, а также подтверждающие, что технологический и ценовой 

аудит отчетов о реализации инвестиционной программы проводился в соответствии с 

Методическими рекомендациями. 

6 Объекты исследования, представленные эксперту  

На технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной 

программы за 3 квартал 2021 года со стороны ПАО «Россети Московский регион» 

были представлены следующие документы: 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» 

за 2-й квартал 2021 года; 
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– паспорта инвестиционных проектов (211 паспортов); 

          – карты-схемы (270 карты-схемы); 

– отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «Россети 

Московский регион» за 9 месяцев 2021 года; 

– отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квар-

тальный) (Форма 20); 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 9 месяцев квар-

тал 2021 года (форма 10); 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источ-

никам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квар-

тальный) за 9 месяцев 2021 года (форма 11); 

– отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 9 месяцев 2021 года 

(форма 12); 

– отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы (квартальный) за 9 месяцев 2021 года (форма 13); 

– отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконала-

дочных работ (квартальный) за 9 месяцев 2021 года (Форма 14); 

– отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за 9 месяцев 2021 года (Форма 15); 

– отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) из эксплуатации (квартальный) за 9 месяцев 2021 года (Форма 16); 

– отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы (квартальный) за 9 месяцев 2021 года (Форма17); 

– отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 9 месяцев 2021 год 

(Форма 18); 
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– отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропуск-

ной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за 9 

месяцев 2021 год (Форма19); 

– стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-

ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального 

строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством 

энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены за 9 

месяцев 2021 года. 

В соответствии с Постановлением от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии», на основании раздела II, п.19, пп. «н», абз. 9 – сетевая организация 

должна предоставлять паспорта ко всем инвестиционным проектам. ПАО «Россети 

Московский регион» к отчету за 3 квартал приложило 211 паспортов инвестиционных 

проектов при наличии 20150 мероприятий. 

 

7 Методика выполнения экспертизы 

7.1 Допущения и ограничивающие условия 

Данное заключение действительно только для цели ответа на поставленные пе-

ред экспертами вопросы по состоянию на дату подготовки заключения. 

При проведении настоящей экспертизы эксперты опирались на исходные дан-

ные, поступившие от Заказчика экспертных работ. Ответственность за достоверность 

исходных данных несет Заказчик экспертных работ. 

7.2 Методы отбора, анализа и обработки данных 

Для целей ТЦА отчетов о реализации ИП целесообразно использовать один из 

двух методов анализа и обработки исходных данных: 

– сплошная проверка; 

– анализ и обработка исходных данных на основе аудиторской выборки (меж-
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дународных стандартов аудита 530 «Аудиторская выборка», Приложение № 21 к при-

казу Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019 № 2н). 

При этом использование правил международных стандартов аудита 530 «Ауди-

торская выборка» выполняется с учетом следующих вариантов: 

1) стратификация всех инвестиционных проектов в соответствии с группами, 

определенными Приказом Минэнерго №320, и применение различных способов вы-

борки к каждой группе, а именно: 

– группы, не предполагающие СМР, анализируются с применением метода ста-

тистической выборки; 

–  группы, предусматривающие СМР анализируются, с применением метода не-

статистической выборки. 

2) нестатистическая выборка в отношении всей совокупности инвестиционных 

проектов, при этом в выборку попадают инвестиционные проекты, которые удовле-

творяют хотя бы одному из следующих условий: 

а) выявлено отклонение объема финансирования и/или освоения по мероприя-

тию за отчетный период от инвестиционной программы, утвержденной на соответ-

ствующий период, которое превышает установленный экспертами критерий вы-

борки; 

б) выполнение мероприятия завершено в отчетном периоде, что отражено в пас-

порте мероприятия; 

в) мероприятия, по которым утверждены количественные показатели. 

В целях проведения технологического и ценового аудита отчета об исполнении 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал 2021 г. 

применяется нестатистическая выборка в отношении всей совокупности инвестици-

онных проектов. Нестатистическая выборка по технологическому и ценовому аудиту 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» включает в себя все 

инвестиционные проекты, которые отвечают хотя бы одному из условий, рассмотрен-

ных выше.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

8 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах  

8.1 Общие сведения об инвестиционной программе ПАО «Россети Москов-

ский регион» 

Редакция инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» по 

которой отчитывается организация, утверждена приказом Минэнерго России № 33@ 

от 30.12.2020 г. 

Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе на 2021 

год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2021 

1 

Финансирование, млн. руб. с НДС 33 812,54 

Город федерального значения Москва 19 724,97 

Московская область 14 087,58 

2 

Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС 29 907,51 

Город федерального значения Москва 17 892,59 

Московская область 12 014,91 

1.1. 
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с под-

ключением новых потребителей 

1.1.1. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на под-

станциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям (МВА) 

92,95 

220 кВ 37,00 

110 кВ 0,00 

35 кВ 4,60 

20 кВ 0,00 

10 кВ 45,69 

6 кВ 5,66 

1.1.2. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на под-

станциях в рамках осуществления технологического присоединения к элек-

трическим сетям (МВА) 

692,86 

220 кВ 0,00 

110 кВ 70,00 

35 кВ 5,40 

20 кВ 4,51 

10 кВ 446,67 

6 кВ 166,29 

1.1.3. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связан-

ного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям 

72,22 

220 кВ 15,57 

110 кВ 0,00 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 2021 

35 кВ 0,00 

20 кВ 0,36 

10 кВ 41,54 

6 кВ 10,39 

0,4 кВ 4,36 

1.1.4. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках 

осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 
2 412,05 

220 кВ 0,00 

110 кВ 22,46 

35 кВ 0,00 

20 кВ 33,40 

10 кВ 646,72 

6 кВ 55,85 

0,4 кВ 1 653,61 

1.1.5. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей элек-

трической энергии 
999,40 

1.1.6. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по произ-

водству электрической энергии 
533,80 

1.1.7. 

Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при 

осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам  

0,00 

1.2. 

Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности 

(мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в 

сфере электроэнергетики 

1.2.1. 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов  171,98 

220 кВ 126,00 

110 кВ 0,00 

35 кВ 0,00 

20 кВ 0,00 

10 кВ 28,56 

6 кВ 17,42 

0,4 кВ 0 

1.2.2. 

Показатель замены линий электропередачи 757,04 

500 кВ 0,00 

220 кВ 2,00 

110 кВ 69,40 

35 кВ 1,70 

20 кВ 0,35 

10 кВ 366,63 

6 кВ 122,66 

0,4 кВ 194,31 

1.2.3. 

Показатель замены выключателей 3 966,00 

220 кВ 11,00 

110 кВ 51,00 

35 кВ 25,00 

20 кВ 40,00 

10 кВ 3 519,00 

6 кВ 320,00 

0,4 кВ 0,00 

1.3. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики  

1.3.1. 
Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения пе-

редачи электрической энергии потребителям услуг 
-39,76 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 2021 

1.3.2. 
Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи элек-

трической энергии потребителям услуг 
-52,87 

1.4. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

1.4.1. 

Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной про-

граммы обязательств сетевой организации по осуществлению технологиче-

ского присоединения 

347,00 

1.5. 
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии  

1.5.1. 
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства 
18 388,02 

1.5.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполни-

тельной власти 

0,00 

1.6. 
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие ин-

формационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности  

1.6.1. 
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры 
1 822,83 

1.6.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности 

сетевой организации 

13 601,70 

1.7. Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики 

1.7.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, свя-

занных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики 

0,00 

 

8.2 Состав отчета о реализации инвестиционной программы 

В соответствии с пп. «н» п. 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 

24 сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестици-

онной программы и об обосновывающих их материалах, включая: 

– отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распре-

делением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических: 

– введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов 

инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестицион-

ными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 

– объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источ-

ников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы; 

– объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном вы-

ражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

– стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологи-

ческих решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов 
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электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капи-

тального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Мини-

стерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы 

цены; 

– значений количественных показателей инвестиционной программы и достиг-

нутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, сни-

жения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей от-

дельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше; 

– отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвер-

жденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестицион-

ному проекту; 

– отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

– паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмот-

ренную пунктом 27 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, по состоя-

нию на отчетную дату; 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполнен-

ное в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по во-

просам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и кон-

троля за их реализацией». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 инфор-

мация, указанная в подпункте «н» пункта 19 постановления Правительства РФ от 

21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничных рынков электрической энергии», подписывается с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи и подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской 

Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного 

квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной 
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программы за предыдущий календарный год. Информация, указанная в абзацах вто-

ром – десятом подпункта «н» пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 

№ 24, раскрывается в форме электронных документов в соответствии с формами, пра-

вилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам раскрытия, утвер-

ждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (указанные 

электронные документы формируются сетевой организацией на основе их шаблонов 

и (или) описаний схем XML–документов, опубликованных на официальном сайте 

Министерства энергетики Российской Федерации в сети «Интернет»). Информация, 

указанная в абзаце одиннадцатом подпункта «н» пункта 19 постановления Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъ-

ектами оптового и розничных рынков электрической энергии», раскрывается в форме 

электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам раскрытия, 

утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации. 

ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 21.01.2004 № 24 на сайте https://invest.gosuslugi.ru 12.08.2021 г.  разме-

щен отчет о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих его мате-

риалах за 3 квартал 2021 г. в следующем составе: 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» 

за 2-й квартал 2021 года; 

– паспорта инвестиционных проектов (211 паспортов); 

– карты-схемы (270 карты-схемы); 

– отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «Россети 

Московский регион» за 9 месяцев 2021 года; 

– отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квар-

тальный) (Форма 20); 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 9 месяцев 2021 

года (форма 10); 
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– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источ-

никам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квар-

тальный) за 9 месяцев 2021 года (форма 11); 

– отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 9 месяцев 2021 года 

(форма 12); 

– отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы (квартальный) за 9 месяцев 2021 года (форма 13); 

– отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконала-

дочных работ (квартальный) за 9 месяцев 2021 года (Форма 14); 

– отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за 9 месяцев 2021 года (Форма 15); 

– отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) из эксплуатации (квартальный) за 9 месяцев 2021 года (Форма 16); 

– отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы (квартальный) за 9 месяцев 2021 года (Форма17); 

– отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 9 месяцев 2021 год 

(Форма 18); 

– отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропуск-

ной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за 9 

месяцев 2021 год (Форма19); 

– стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-

ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального 

строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством 

энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены за 1 

полугодие 2021 года.  
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Кроме того, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась от-

крытой информацией, размещенной на официальном сайте федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу invest.gosuslugi.ru в соответствии с пунктом 19(1) Правил осуществления 

контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 977 для подтверждения отсутствия разночтения в отчетности.  

Также, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась откры-

той информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети Московский 

регион» (https://rossetimr.ru) для подтверждения отсутствия разночтения в отчетно-

сти. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ПАО «Россети Московский ре-

гион» в целом соблюдает законодательные требования к объему и срокам раскрытия 

отчетной информации о реализации инвестиционной программы за 3 квартал 2021 

года.  

9 Проверка выполнения при реализации инвестиционной программы тре-

бований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвести-

ционной деятельности сетевых организаций  

9.1 Анализ действующей нормативно–правовой базы 

В настоящее время действуют следующие нормативно–правовые акты, регла-

ментирующие инвестиционную деятельность сетевых организаций: 

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35–ФЗ «Об электроэнергетике», далее – 

Федеральный закон № 35–ФЗ; 

– Федеральный закон от 25.02.1999 № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», далее – 

Федеральный закон № 39–ФЗ; 

– постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых 
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участвует государство, и сетевых организаций», «Правилами осуществления кон-

троля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»), да-

лее – Постановление № 977; 

– постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» (далее – Постановление №24); 

– приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскры-

тия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором – пятом, седь-

мом и девятом подпункта «м» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения ука-

занных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных 

документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах» (далее – Приказ №320); 

– приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических 

указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых 

организаций», далее – Приказ №177; 

– приказ Минэнерго РФ от 26.09.2011 № 418 «Об утверждении формы акта о ре-

зультатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнер-

гетики», далее – Приказ № 418; 

– приказ Минэнерго России от 10.06.2014 № 346 «Об утверждении Порядка уста-

новления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ се-

тевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (об-

щероссийской) электрической сетью», далее – Приказ № 346; 

– приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказы-

ваемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью и территориальных сетевых организаций», далее – Приказ № 1256; 
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– приказ Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финан-

сового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и тре-

бований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом 

плане субъекта электроэнергетики», далее – Приказ № 310; 

– приказ Минэнерго России от 14.01.2016 № 10 «Об утверждении Методических 

указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребите-

лей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов», далее – При-

каз № 10; 

– Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511–р; 

– распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. № 2002–р «О методических 

рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных 

программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к 

числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утвержда-

ются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъек-

тов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, и отчетов об их реализации», далее – Методические рекомендации № 

2002–р; 

– директива Правительства РФ по вопросу проведения технологического и цено-

вого аудита № 1752п–П13 от 16.03.2017; 

– Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 г. № 382 «О проведении пуб-

личного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

РФ» (далее – Постановление № 382). 

Указанные нормативно–правовые акты устанавливают основные требования к 

порядку разработки, утверждения и формированию отчетной информации по инве-

стиционным программам в электроэнергетике.  
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9.2 Анализ отчета о реализации инвестиционной программы и обосновы-

вающих их материалов по формальным признакам  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 отчет 

по инвестиционной программе подписывается с использованием усиленной квалифи-

цированной электронной подписи и подлежит опубликованию на официальном сайте 

в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, не позд-

нее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала. Официальным сайтом в 

сети «Интернет» для размещения вышеуказанной информации является сайт 

https://invest.gosuslugi.ru. На указанном сайте в соответствии с пунктом 19 (1) Правил 

осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, утвержденных Постановлением №977, Минкомсвязь России разме-

стило сообщение об обеспечении начиная с 21.06.2017 на официальном сайте феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» в информационно–телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу invest.gosuslugi.ru (далее – официальный сайт 

invest.gosuslugi.ru) возможности раскрытия информации об отчетах о реализации ин-

вестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъек-

тов, инвестиционные программы которых утверждаются Минэнерго России и (или) 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномочен-

ными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

предусмотренной стандартами раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 №24. 

Отчет ПАО «Россети Московский регион» за 3 квартал 2021 года размещен на 

сайте https://invest.gosuslugi.ru 12.11.2021 г. Информация раскрыта в форме электрон-

ных документов и подписана электронной цифровой подписью. Таким образом, ПАО 

«Россети Московский регион» соблюдены требования к порядку и срокам размеще-

ния отчета об инвестиционной программе за 3 квартал 2021 года. Анализ состава рас-

крытой ПАО «Россети Московский регион» информации об отчете о реализации ин-
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вестиционной программы на предмет соответствия законодательству, а именно тре-

бованиям к объему раскрытия информации, утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 21.01.2004 № 24, за 3 квартал 2021 года представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – Анализ раскрытой информации на соответствие законодательству  

№ 

п/п 

Информация, подлежащая 

раскрытию 

Документ, в котором раскрыта 

информация 
Примечание 

1 Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по переч-

ням инвестиционных проектов, с указанием фактических: 

1.1. введенной (выведенной) мощности 

и (или) других характеристик объ-

ектов инвестиционной деятельно-

сти, предусмотренных соответству-

ющими инвестиционными проек-

тами, а также дат ввода (вывода) 

указанных объектов 

Приложение (форма) № 14 

Приложение (форма) № 15 

Приложение (форма) № 16 

 

1.2. объемов финансирования и освое-

ния капитальных вложений, а также 

источников финансирования инве-

стиционных проектов инвестицион-

ной программы 

Приложение (форма) № 10 

Приложение (форма) № 11 

Приложение (форма) № 12 

 

 

1.3. объемов ввода объектов основных 

средств в натуральном и стоимост-

ном выражении по инвестиционным 

проектам инвестиционной про-

граммы 

Приложение (форма) № 13 

 

 

1.4 стоимостных, технических, количе-

ственных и иных показателей тех-

нологических решений капиталь-

ного строительства введенных в 

эксплуатацию объектов электро-

энергетики, соответствующих типо-

вым технологическим решениям ка-

питального строительства объектов 

электроэнергетики, в отношении ко-

торых Министерством энергетики 

Российской Федерации установ-

лены укрупненные нормативы цены 

Приложение Стоимостные, техни-

ческие, количественные и иные по-

казатели технологических реше-

ний капитального строительства 

введенных в эксплуатацию объек-

тов электроэнергетики, соответ-

ствующие типовым технологиче-

ским решениям капитального 

строительства объектов электро-

энергетики, в отношении которых 

Министерством энергетики Рос-

сийской Федерации установлены 

укрупненные нормативы цены 

 

1.5. значений количественных показате-

лей инвестиционной программы и 

достигнутых результатов в части, 

касающейся расширения пропуск-

ной способности, снижения потерь 

в сетях и увеличения резерва для 

присоединения потребителей от-

дельно по каждому центру питания 

напряжением 35 кВ и выше 

Приложение (форма) № 18 

Приложение (форма) № 19 

 

 

2. Отчет о выполненных закупках то-

варов, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной про-

граммы с распределением по каж-

дому инвестиционному проекту 

Отчет об исполнении плана заку-

пок 
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№ 

п/п 

Информация, подлежащая 

раскрытию 

Документ, в котором раскрыта 

информация 
Примечание 

3. Отчет об исполнении финансового 

плана субъекта электроэнергетики 

Приложение (форма) № 20  

4. Паспорта инвестиционных проек-

тов, содержащие информацию, 

предусмотренную пунктом 27 По-

становления №24, по состоянию на 

отчетную дату; 

Паспорта инвестиционных проек-

тов по каждому мероприятию (212 

шт.) 

Форма официально 

не утверждена, од-

нако в целом соот-

ветствует пункту 27 

Постановления 

№24 

5. Карты-схемы инвестиционных про-

ектов, содержащие информацию, 

предусмотренную пунктом 27 По-

становления №24, по состоянию на 

отчетную дату 

Карты-схемы инвестиционных 

проектов с отображением планиру-

емого месторасположения объек-

тов электроэнергетики (272 шт.) 

 

 

Отчет по инвестиционной программе за 3 квартал 2021 года, опубликованный 

ПАО «Россети Московский регион», в целом соответствует действующему законода-

тельству (формам, установленным приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 

года №320) в сфере инвестиционной деятельности электросетевых организаций. 

9.3 Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам 

заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденными Мини-

стерством энергетики Российской Федерации  

Информация, указанная в абзацах втором – пятнадцатом подпункта «н» пункта 

19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, раскрывается в форме элек-

тронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных 

форм и требованиями к их форматам раскрытия, утверждаемыми Министерством 

энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации (указанные электронные документы фор-

мируются сетевой организацией на основе их шаблонов и (или) описаний схем XML–

документов, опубликованных на официальном сайте Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет»). Информация, указанная в подпункте «н» 

пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, раскрывается в 

форме электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам рас-

крытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.  
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При раскрытии информации ПАО «Россети Московский регион» руководство-

валось формами, которые утверждены Приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 

года №320. При проверке было подтверждено соответствие форм раскрытия инфор-

мации ПАО «Россети Московский регион» действующему нормативно–правовому 

акту.  

Таблица 3 – Анализ раскрытой информации на соответствие приказу Минэнерго Рос-

сии от 25 апреля 2018 года №320 

Номер 

формы 
Наименование формы 

Соответствие 

Приказу №320 
Примечание 

10 

Отчет об исполнении плана финан-

сирования капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инве-

стиционной программы (кварталь-

ный)  

Соответствует - 

11 

Отчет об исполнении плана финан-

сирования капитальных вложений 

по источникам финансирования ин-

вестиционных проектов инвестици-

онной программы (квартальный) 

Соответствует - 

12 

Отчет об исполнении плана освое-

ния капитальных вложений по инве-

стиционным проектам инвестицион-

ной программы (квартальный) 

Соответствует - 

13 

Отчет об исполнении плана ввода 

основных средств по инвестицион-

ным проектам инвестиционной про-

граммы (квартальный) 

Соответствует  - 

14 

Отчет о постановке объектов элек-

тросетевого хозяйства под напряже-

ние и (или) включении объектов ка-

питального строительства для про-

ведения пусконаладочных работ 

(квартальный) 

Соответствует  - 

15 

Отчет об исполнении плана ввода 

объектов инвестиционной деятель-

ности (мощностей) в эксплуатацию 

(квартальный) 

Соответствует 

не в полном объ-

еме 

Некорректно проставлена нумера-

ция столбцов. Название заголовка 

в таблице не соответствует при-

казу Минэнерго России №320 

16 

Отчет об исполнении плана вывода 

объектов инвестиционной деятель-

ности (мощностей) из эксплуатации 

(квартальный) 

Соответствует - 

17 

Отчет об исполнении основных эта-

пов работ по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы 

(квартальный) 

Соответствует - 

18 

Отчет о фактических значениях ко-

личественных показателей по инве-

стиционным проектам инвестицион-

ной программы (квартальный) 

Соответствует - 
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Номер 

формы 
Наименование формы 

Соответствие 

Приказу №320 
Примечание 

19 

Отчет о достигнутых результатах в 

части, касающейся расширения про-

пускной способности, снижения по-

терь в сетях и увеличения резерва 

для присоединения потребителей от-

дельно по каждому центру питания 

напряжением 35 кВ и выше (квар-

тальный) 

Соответствует  - 

20 

Отчет об использовании финансо-

вого плана субъекта электроэнерге-

тики (квартальный) 
Соответствует 

- 

 

 

Отчет по инвестиционной программе за 3–й квартал 2021 года, опубликован-

ный ПАО «Россети Московский регион», в целом соответствует действующему зако-

нодательству (формам, установленным приказом Минэнерго России от 25 апреля 

2018 года №320) в сфере инвестиционной деятельности электросетевых организаций.  

Выявленные замечания не влияют на достоверность раскрываемой информации.  

9.4 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестицион-

ной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, ука-

занной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содер-

жащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой органи-

зации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инве-

стиционной программы в качестве источников такой информации 

9.4.1 Соответствие финансирования, указанного в отчетах о реализации 

инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных 

документах бухгалтерского учета сетевой организации  

Анализ достоверности отчета об исполнении плана финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (кварталь-

ный) выполнен на основе проверки информации на соответствие первичным доку-

ментам, запрошенным у ПАО «Россети Московский регион». Результаты проверки 

информации представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по финансирова-

нию за 3 квартал 2021 года с первичной документацией, предоставленной по запросу 

Исполнителя Заказчиком  
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Показатель Форма 10 

Всего по отчету, млн. руб. 7 601,91 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 3 801,21 

Подтверждено и обосновано, млн. руб. 3 801,21 

 

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представлен-

ная в рамках сформированного отчета «Отчет об исполнении плана финансирования 

капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

(квартальный)» за 3 квартал 2021 года достоверна, и подтверждается информацией, 

содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «Россети 

Московский регион». 

С целью подтверждения достоверности отчета об исполнении плана финанси-

рования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных 

проектов (Форма 11), экспертами был сделан запрос информации у ПАО «Россети 

Московский регион», подтверждающий распределение объемов финансирования ин-

вестиционных проектов по источникам финансирования. 

Таблица 5 – Результаты анализа отчета об исполнении плана финансирования капи-

тальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов 

Показатель Форма 11 

Всего по отчету, млн. руб. 26 294,59 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 6 253,39 

Подтверждено, млн. руб. 6 253,39 

 

По результатам проверенной информации вследствие аудиторской выборки, в 

соответствии с Приложением №21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 №2н у 

экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о достовер-

ности данных отчетной Формы 11 «Отчета об исполнении плана финансирования ка-

питальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов ин-

вестиционной программы за 3 квартал 2021 года». 

9.4.2 Соответствие освоения, указанного в отчетах о реализации инвести-

ционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных доку-

ментах бухгалтерского учета сетевой организации 

Анализ достоверности отчета об исполнении плана освоения капитальных вло-
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жений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) вы-

полнен на основе проверки информации на соответствие первичным документам, за-

прошенным у ПАО «Россети Московский регион». Результаты проверки информации 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по освоению за 3 

квартал 2021 года с первичной документацией, предоставленной по запросу Испол-

нителя Заказчиком  

Показатель Форма 12 

Всего по отчету, млн. руб. 9 951,69 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 4 976,00 

Подтверждено и обосновано, млн. руб. 4 976,00 

По результатам проверенной информации с применением аудиторской вы-

борки, в соответствии с Приложением №21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 

№2н у экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о до-

стоверности данных отчетной Формы 12 «Отчета об исполнении плана освоения ка-

питальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

(квартальный)». 

Информация, указанная в Отчете о реализации Инвестиционной программы по 

итогам 3 квартала 2021 г., во всех существенных аспектах соответствует информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, а также в оборотно-сальдовых ве-

домостях бухгалтерского учета. 

9.4.3 Соответствие ввода основных фондов и мощностей, указанных в от-

четах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в 

первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации 

Анализ достоверности отчета об исполнении плана ввода основных средств по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) выполнен на 

основе проверки информации на соответствие первичным документам, запрошенным 

у ПАО «Россети Московский регион». Результаты проверки информации представ-

лены в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по вводу основных 
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средств за 3 квартал 2021 года с первичной документацией, предоставленной по за-

просу Исполнителя Заказчиком.  

Показатель Форма 13 

Всего по отчету, млн. руб. 9 103,97 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 4 551,98 

Подтверждено и обосновано, млн. руб. 4 551,98 

Таблица 8 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по вводу в эксплу-

атацию, а также о постановке под напряжение за 3 квартал 2021 года с первичной 

документацией, предоставленной по запросу Исполнителя Заказчиком  

Показа-

тель 

Форма 15 Форма 14 Форма 13 

Ввод протя-

женности 

ЛЭП, км 

Ввод в эксплу-

атацию транс-

форматоров, 

МВА 

Постановка 

под напря-

жение про-

тяженности 

ЛЭП, км 

Постановка 

под напряже-

ние трансфор-

маторов, МВА 

Отчет об 

исполне-

нии 

плана 

ввода 

ЛЭП, км 

Отчет об 

исполне-

нии 

плана 

ввода 

тра-ров, 

МВА 

Всего по 

отчету 
1273,54 280,16 1273,54 280,16 1273,54 280,16 

Проверено 

по резуль-

татам вы-

борки 

1273,54 280,16 1273,54 280,16 1273,54 280,16 

Подтвер-

ждено  
1273,54 280,16 1273,54 280,16 1273,54 280,16 

По результатам проверенной информации с применением аудиторской вы-

борки, в соответствии с Приложением №21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 

№2н у экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о до-

стоверности данных отчетных Форм 13, 14 и 15.  

9.4.4 Соответствие информации о закупках, информации, содержащейся в 

первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации 

В ходе ТЦА выполнен анализ достоверности информации, указанной в форме 

«Отчет об исполнении Плана закупки», на соответствие документам (протоколам), 

имеющимся в свободном доступе.  

Анализ производился методом сплошной проверки. По результатам проверки 

«Отчета об исполнении Плана закупки» установлено соответствие представленных в 

Отчете об исполнении Плана закупки Инвестиционных проектов (групп ИП) с дан-

ными, опубликованными на сайтах: https://www.b2b–center.ru/, 

https://www.b2b–center.ru/
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https://rosseti.roseltorg.ru/ и https://www.roseltorg.ru/. 

Результаты анализа отчета об исполнении Плана закупки представлены в таб-

лице 9. 

Таблица 9 – Результаты анализа отчета об исполнении Плана закупки 

Критерий Сумма, тыс. 

руб. (с НДС) 

Общая сумма договоров за 3 квартал 2021 года, отраженных в отчете об исполнении Плана 

закупки 14 857 895,75 

Общая сумма договоров, проверенных по результатам выборки 7 428 947,88 

Стоимость договоров, в отношении которых подтверждены результаты закупочных про-

цедур за 3 квартал 2021 года (имеются протоколы) 7 428 947,88 

 

По результатам проверенной информации вследствие аудиторской выборки, в 

соответствии с Приложением №21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 №2н у 

экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о достовер-

ности данных отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Московский ре-

гион». 

9.5 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной 

программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляе-

мых к инвестиционной деятельности сетевых организаций 

9.5.1. Проверка требований Постановления №977 

В рамках проведения анализа выполнения требований законодательства при реа-

лизации инвестиционной программы было проверено наличие графика реализации ин-

вестиционной программы и соответствие мероприятий, представленных в Схемах и про-

граммах развития электроэнергетики. 

Согласно п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики мероприятия по строительству и реконструкции с увеличением более 

чем на 10 процентов пропускной способности электрической сети и (или) мощности 

отдельных силовых трансформаторов (автотрансформаторов) ЛЭП и подстанций, 

проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ до 220 кВ, 

утверждаются при условии, если указанные инвестиционные проекты включены в пе-

речень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных рас-

https://rosseti.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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пределительных сетей, предусмотренный схемой и программой развития электро-

энергетики субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое 

строительство (реконструкция) обусловлены обязательствами по тех. присоединению 

потребителей или предписании, вынесенном органом государственной власти в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

По результатам проверки несоответствий не выявлено. 

9.5.2. Проверка порядка согласования мероприятий инвестиционной про-

граммы с документами территориального планирования 

Экспертами был сделан запрос информации в части предоставления программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, содержащей инве-

стиционные проекты, реализуемые в инвестиционной программе. ПАО «Россети 

Московский регион» принимает участие в рассмотрении и согласовании документов 

территориального планирования (ДТП) муниципальных образований г. Москвы и 

Московской области, в т.ч. на предмет синхронизации мероприятий и сроков, указан-

ных в ДТП, с ИПР Общества. 

9.5.3. Проверка порядка оформления правоустанавливающих документов 

на земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструируе-

мые объекты 

С целью подтверждения соблюдения требования законодательства, экспертами 

были проверены правоустанавливающие документы на земельные участки, на кото-

рых располагаются строящиеся и реконструируемые объекты ПАО «Россети Москов-

ский регион» представлены следующие документы: 

− Договор аренды земельного участка, предоставляемое правообладателю 

зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке № М-11-045930 

от 26.12.2014 с кадастровым номером 50:21:0000000:468 и условным номером 

110103347, площадью 57 300 (пятьдесят семь тысяч триста) кв. м., имеющий адрес-

ный ориентир: г. Москва, поселение Десеновское, 38 м Калужского шоссе, предостав-

ляемый в пользование на условиях аренды для целей эксплуатации электрической 

подстанции 220 кВ «Лесная» (ПС №377), сроком до 15.05.2063 года; 
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− Договор аренды земельного участка №30-1-03/2018 от 16.03.2018 на вре-

менное владение и пользование земельным участком с кадастровым номером 

50:11:0010417:13539 общей площадью 5497 кв. м., расположенного по адресу: г. Мос-

ковская область, Красногорский район, урочище «Павшинская пойма», сроком до 

30.09.2021 (на основании Доп. Соглашения №3 к настоящему договору); 

Таким образом, можно сделать вывод о выполнении ПАО «Россети Москов-

ский Регион» требования законодательства Российской Федерации при реализации 

инвестиционной программы в отношении правоустанавливающих документов на зе-

мельные участки, на которых располагаются строящиеся и реконструируемые объ-

екты. 

9.5.4. Проверка соблюдения порядка получения разрешений на строитель-

ство 

 По запросу экспертной организации, для подтверждения порядка соблюдения 

требований законодательства, Заказчиком было предоставлено: 

− Разрешение на строительство объекта «Реконструкция ПС №696 «Про-

гресс». Установка Т-З 40000/110/20. Установка секции КРУН-20 на 5 ячеек: Москов-

ская область, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино», выданное Министерством жи-

лищной политики Московской области, № RU50-50-18862-2021 от 15.07.2021 г.; 

− Разрешение на строительство объекта «Строительство ПС 220/110/10 кВ 

«Тютчево» («Н. Пушкино») 2 АТх250МВА «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гра-

нит». 1 этап (линейный объект федерального значения Заходы ВЛ 220 кВ «Новософ-

рино-Уча» на ПС 220 кВ «Тючево» в составе КЛ 220 кВ от КРУЭ 220 кВ ПС «Тют-

чево» до ПП 220 кВ, ПС 220 кВ «Тютчево», переходного пункта (ПП) 220 кВ), выдан-

ное Министерством жилищной политики Московской области, № RU50-13-19464-

2021 от 22.09.2021 г.; 

− Разрешение на строительство объекта: «Строительство ВЛ-110 кВ в грани-

цах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значе-

ния М-9 «Балтия», в месте ее пересечения на км 18+500», выданное Федеральным 

казённым учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог «Централь-

ная Россия» Федерального дорожного агентства», № 50-RU77145000-19-2021 от 
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03.08.2021 г.; 

− Разрешение на строительство объекта: «Строительство КЛ-110 кВ в грани-

цах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значе-

ния М-9 «Балтия», с км 21+150 по км 21+620 (слева), а также вдоль транспортной 

развязки в районе км 20+530 с пересечением выезда и съезда в сторону ФАД А-109 

«Ильинское шоссе».  

По результатам анализа предоставленной информации, можно сделать вывод о 

соблюдении ПАО «Россети Московский Регион» требований законодательства, 

предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций. 

9.5.5. Проверка соблюдения порядка допуск объектов в эксплуатацию (Ро-

стехнадзор) 

В ходе ТЦА, по мероприятиям, вводимым в 3 квартале 2021 года, было запро-

шено разрешение на допуск в эксплуатацию со стороны Государственных органов по 

технологическому надзору и уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию. По 

результатам проверки, предоставленной Заказчиком, информации сделан вывод, что 

процедура ввода в эксплуатацию соответствует всем требованиям и нормам законо-

дательства. 

9.5.6. Проверка соблюдения порядка получение документов для согласова-

ния технических условий/технических решений с вышестоящими сетевыми ор-

ганизациями и/или РДУ 

Для проверки соблюдения порядка получение документов для согласования 

технических условий/технических решений с вышестоящими сетевыми организаци-

ями и/или РДУ Заказчик предоставил: 

1. Технические требования и изменения к ним на строительство ПС 220 кВ Тют-

чево, согласованное заместителем директора по развитию филиала АО «СО ЕЭС» 

Московское РДУ; 

Замечания по результатам проверки отсутствуют. 

9.6 Результаты проверки достижения плановых значений количественных 

показателей и значений целевых показателей 
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Приказом №177 утверждены методические указания по расчету количествен-

ных показателей инвестиционных программ сетевых организаций. Количественные 

показатели на период реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Мос-

ковский регион» утверждены приказом Минэнерго России 33@ от 30.12.2020 г.  

Существующие форматы отчетов о реализации инвестиционной программы 

предусматривают отдельный отчет, в котором приводятся количественные показа-

тели – форма №18 «Отчет о фактических значениях количественных показателей по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы». 

Для целей проверки достижения плановых значений количественных показате-

лей экспертами выполнен расчет по каждому мероприятию. 

9.6.1 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей (силовые трансформаторы) 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых Приказом Минэнерго №33 @ от 30.12.2020 г. утверждены следующие по-

казатели: 

– показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстан-

циях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электриче-

ским сетям, с дифференциацией по уровням напряжения; 

– показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстан-

циях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, 

с дифференциацией по уровням напряжения; 

– показатель замены силовых (авто–) трансформаторов с дифференциацией по 

уровням напряжения. 

В таблице 10 приведены утвержденные плановые значения и фактические значе-

ния количественных показателей по увеличению мощности/замене силовых трансфор-

маторов. 

Таблица 10 – Плановые и фактические значения количественных показателей по увели-

чению/замене силовых (авто-) трансформаторов 
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Показатель 

Класс 

напряже-

ния, кВ 

Утвержденный план Факт 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

МВА 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

МВА 

Показатель увеличения мощности си-

ловых (авто–) трансформаторов на под-

станциях, не связанного с осуществле-

нием технологического присоединения 

к электрическим сетям, с дифференциа-

цией по уровням напряжения 

500 - - - - 

220 1 37,00 - - 

110 - - - - 

35 1 4,60 - - 

10 33 45,69 18 200,847 

6 11 5,66 2 0,74 

Показатель увеличения мощности си-

ловых (авто–) трансформаторов на под-

станциях в рамках осуществления тех-

нологического присоединения к элек-

трическим сетям, с дифференциацией 

по уровням напряжения 

500 - - - - 

110 2 70,00 - - 

35 1 5,40 1 4,60 

20 3 4,51 4 3,36 

10 285 446,67 157 277,27 

6 41 166,29 25 67,13 

Показатель замены силовых (авто–) 

трансформаторов с дифференциацией 

по уровням напряжения 

500 - - - - 

220 1 126,00 - - 

10 10 28,56 7 4,763 

6 3 17,42 3 2,55 

 

На основании информации о вводе и выводе из эксплуатации силовых трансфор-

маторов экспертами выполнен расчет количественных показателей, а также степень их 

достижения. Результаты приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Группировка результатов достижения количественных показателей уве-

личения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях, не связанного 

с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВА 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

E_I-187869 37,00 0,00 0,00 - 

Итого 1,00 37,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

E_I-118314 4,60 0,00 0,00 - 

Итого 1,00 4,60 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВА 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

15 ед. 0,00 200,09 200,09 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

30 ед. 43,77 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

K_I-237158 1,26 0,13 0,13 10,00 

E_I-116431 0,50 0,47 0,47 93,60 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

K_I-233932 0,16 0,16 0,16 100,00 

Итого 48,00 45,69 200,85 200,85 439,59 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

E_I-185161 0,00 0,11 0,11 - 

J_I-223316 0,00 0,63 0,63 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

11 ед. 5,66 0,00 0,00 - 

Итого 13,00 5,66 0,74 0,74 13,07 

Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстан-

циях, в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

представлен в таблице 12.  

Таблица 12 – Группировка результатов достижения количественных показателей уве-

личения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях в рамках осу-

ществления технологического присоединения к электрическим сетям 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвести-

ционных про-

ектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, МВА 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 110 кВ 

H_I-190980 30,00 0,00 0,00 - 



39 
 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвести-

ционных про-

ектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, МВА 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения не 

зафиксировано 

H_I-198085 40,00 0,00 0,00 - 

Итого 2,00 70,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые пока-

затели в полном объеме 

E_I-118315 5,40 4,60 4,60 85,19 

Итого 1,00 5,40 4,60 4,60 85,19 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

G_I-225847 НД 0,63 0,63 - 

G_I-224017 НД 1,60 1,60 - 

K_I-224759 НД 1,00 1,00 - 

K_I-238039 0,00 0,13 0,13 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения не 

зафиксировано 

J_I-229058 3,20 0,00 0,00 - 

K_I-233921 1,26 0,00 0,00 - 

K_I-236551 0,05 0,00 0,00 - 

Итого 7,00 4,51 3,36 3,36 74,41 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

101 ед. 0,00 187,13 187,13 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения не 

зафиксировано 

229 ед. 358,14 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые пока-

затели в полном объеме 

Г1112 9,97 9,60 9,60 96,28 

J_I-217941 2,00 1,26 1,26 63,00 

H_I-187185 1,20 0,74 0,74 61,67 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

Г1111 2,54 3,64 3,64 143,63 

J_I-217377 1,26 2,00 2,00 158,73 

J_I-225492 1,20 1,92 1,92 160,00 

K_I-237950 0,74 1,20 1,20 162,16 

J_I-228829 0,23 0,38 0,38 165,22 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достиг-

нуты в полном объеме 

48 ед. 69,39 69,39 69,39 100,00 

Итого 386,00 446,67 277,27 277,27 62,07 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

19 ед. 0,00 22,24 22,24 - 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвести-

ционных про-

ектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, МВА 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения не 

зафиксировано 

35 ед. 31,03 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые пока-

затели в полном объеме 

Г2111 60,12 18,57 18,57 30,89 

Г2112 72,34 21,81 21,81 30,15 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

J_I-217569 0,80 1,26 1,26 157,50 

J_I-217587 0,74 2,00 2,00 270,27 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достиг-

нуты в полном объеме 

J_I-217686 0,80 0,80 0,80 100,00 

E_I-131326 0,46 0,46 0,46 100,00 

Итого 60,00 166,29 67,13 67,13 40,37 

 

Показатель замены силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях представ-

лен в таблице 13.  

Таблица 13 – Группировка результатов достижения количественных показателей за-

мены силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВА 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

I_I-210529 126,00 0,00 0,00 - 

Итого 1,00 126,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

Г1111 0,00 0,40 0,40 - 

H_I-198107 0,00 0,80 0,80 - 

H_I-198122 0,00 0,80 0,80 - 

H_I-198272 0,00 0,80 0,80 - 

Г2111 0,00 1,31 1,31 - 

Г2112 0,00 0,40 0,40 - 

E_I-185221 0,00 0,25 0,25 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

H_I-197898 2,00 0,00 0,00 - 

H_I-197900 3,20 0,00 0,00 - 

H_I-197901 3,20 0,00 0,00 - 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВА 

Достиже-

ние, % 

но фактического достижения не за-

фиксировано 
H_I-197902 2,50 0,00 0,00 - 

H_I-197903 2,50 0,00 0,00 - 

H_I-197904 1,60 0,00 0,00 - 

H_I-197908 2,50 0,00 0,00 - 

E_I-187869 9,60 0,00 0,00 - 

E_I-185217 1,26 0,00 0,00 - 

E_I-118314 0,20 0,00 0,00 - 

Итого 17,00 28,56 4,76 4,76 16,68 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

I_I-219833 0,00 0,80 0,80 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

E_I-185220 0,80 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

Г2111 7,16 1,50 1,50 20,95 

Г2112 9,47 0,25 0,25 2,64 

Итого 4,00 17,42 2,55 2,55 14,63 

 

Инвестиционные проекты, по которым не достигнуты плановые показатели в пол-

ном объеме, достижение запланировано на последующие периоды. 

9.6.2 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей (ЛЭП) 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых Приказом Минэнерго №33@ от 30.12.2020 г. утверждены следующие по-

казатели: 

– показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, с дифферен-

циацией по уровням напряжения; 

– показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осу-

ществления технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциа-

цией по уровням напряжения; 
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– показатель замены протяженности линий электропередачи с дифференциацией 

по уровням напряжения. 

В таблице 14 приведены утвержденные плановые значения и фактические значе-

ния количественных показателей по увеличению/замене линий электропередач, отра-

женные в форме 18. 

Таблица 14 – Плановые и фактические значения количественных показателей по увели-

чению/замене линий электропередач 

Показатель 

Класс 

напряже-

ния, кВ 

Утвержденный план Факт 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

км 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

км 

Показатель увеличения протяженности 

линий электропередачи, не связанного 

с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям, 

с дифференциацией по уровням напря-

жения 

500 - - - - 

220 2 15,57 2 6,07 

110 - - 2 0,92 

35 - - 1 9,76 

20 1 0,36 1 0,55 

10 31 41,54 35 296,32 

6 10 10,39 22 84,39 

0,4 10 4,36 15 1198,61 

Показатель увеличения протяженности 

линий электропередачи в рамках осу-

ществления технологического присо-

единения к электрическим сетям, с 

дифференциацией по уровням напря-

жения 

500 - - - - 

110 3 22,46 - - 

20 4 33,40 5 11,02 

10 335 646,72 206 466,99 

6 46 55,85 37 87,69 

0,4 373 1653,61 198 670,48 

Показатель замены линий электропере-

дачи с дифференциацией по уровням 

напряжения 

500 - - - - 

220 2 2,00 1 0,09 

110 10 69,40 - - 

35 1 1,70 - - 

20 1 0,35 - - 

10 214 366,63 91 132,04 

6 76 122,66 18 37,17 

0,4 173 194,31 27 175,96 

 

Таблица 15 – Группировка результатов достижения количественных показателей увели-

чения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением техно-

логического присоединения к электрическим сетям 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

L_P-003480 НД 4,88 4,88 - 

L_P-000680 НД 1,19 1,19 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

E_I-184439 12,65 0,00 0,00 - 

E_I-184615 2,92 0,00 0,00 - 

Итого 4,00 15,57 6,07 6,07 39,00 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

L_P-003480 НД 1,10 1,10 - 

L_P-000680 НД -2,74 -2,74 - 

L_P-004095 НД 2,56 2,56 - 

Итого 3,00 0,00 0,92 0,92 0,00 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

L_P-004323 НД 9,76 9,76 - 

Итого 1,00 0,00 9,76 9,76 0,00 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

L_P-005740 НД 0,55 0,55 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

K_I-235256 0,36 0,00 0,00 - 

Итого 2,00 0,36 0,55 0,55 151,94 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

32 ед. 0,00 294,97 294,97 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

28 ед. 37,35 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

K_I-235257 2,00 0,01 0,01 0,35 

K_I-235458 1,25 0,50 0,50 40,00 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

K_I-233932 0,46 0,13 0,13 28,70 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

K_I-237158 0,60 0,71 0,71 118,83 

J_I-223490 -0,12 0,00 0,00 - 

Итого 65,00 41,54 296,32 296,32 713,34 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

20 ед. 0,00 83,66 83,66 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

K_I-229307 0,93 0,00 0,00 - 

K_I-233803 3,63 0,00 0,00 - 

K_I-237158 1,65 0,00 0,00 - 

H_I-172694 0,36 0,00 0,00 - 

H_I-180867 0,70 0,00 0,00 - 

K_I-229890 0,82 0,00 0,00 - 

K_I-231324 0,18 0,00 0,00 - 

K_I-237223 0,97 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

K_I-233594 0,90 0,50 0,50 55,89 

K_I-236809 0,25 0,23 0,23 91,20 

Итого 30,00 10,39 84,39 84,39 812,08 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

12 ед. 0,00 1197,48 1197,48 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

J_I-223490 0,12 0,00 0,00 - 

K_I-235256 0,02 0,00 0,00 - 

K_I-231322 1,47 0,00 0,00 - 

K_I-231597 0,06 0,00 0,00 - 

K_I-232819 0,66 0,00 0,00 - 

K_I-234052 0,10 0,00 0,00 - 

K_I-236810 0,18 0,00 0,00 - 

E_I-112177 0,47 0,45 0,45 94,09 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

I_I-219833 0,66 0,05 0,05 7,58 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

H_I-185487 0,62 0,64 0,64 103,23 

Итого 22,00 4,36 1198,61 1198,61 27503,58 

 

Таблица 16 – Группировка результатов достижения количественных показателей увели-

чения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологиче-

ского присоединения к электрическим сетям 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

H_I-187166 3,66 0,00 0,00 - 

J_I-224626 5,80 0,00 0,00 - 

K_I-232814 13,00 0,00 0,00 - 

Итого 3,00 22,46 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

F_I-171046 НД 0,48 0,48 - 

G_I-225847 НД 0,28 0,28 - 

G_I-224017 НД 0,82 0,82 - 

K_I-224759 НД 0,14 0,14 - 

K_I-238039 0,00 9,31 9,31 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

I_I-212187 28,40 0,00 0,00 - 

K_I-233921 1,00 0,00 0,00 - 

H_I-202459 0,10 0,00 0,00 - 

J_I-228349 3,90 0,00 0,00 - 

Итого 9,00 33,40 11,02 11,02 33,00 

Уровень напряжения 10 кВ 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

154 ед. 0,00 377,15 377,15 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

283 ед. 541,54 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

34 ед. 90,23 62,46 62,46 823,96 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

17 ед. 14,86 27,29 27,29 590,73 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

J_I-228342 0,10 0,10 0,10 100,00 

Итого 489,00 646,72 466,99 466,99 72,21 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

34 ед. 0,00 63,02 63,02 1050,27 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

43 ед. 35,78 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

I_I-209236 0,47 0,65 0,65 138,30 

K_I-228105 18,36 22,62 22,62 123,20 

K_I-231765 1,24 1,40 1,40 112,90 

Итого 80,00 55,85 87,69 87,69 157,00 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

114 ед. 0,00 59,03 59,03 2,15 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

289 ед. 246,59 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

63 ед. 1315,26 491,00 491,00 2677,20 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

21 ед. 91,76 120,45 120,45 7528,19 

Итого 487,00 1653,61 670,48 670,48 40,55 

 

Таблица 17 – Группировка результатов достижения количественных показателей за-

мены линий электропередачи 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

I_I-201725 0,00 0,09 0,09 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

J_I-223546 1,20 0,00 0,00 - 

I_I-210529 0,80 0,00 0,00 - 

Итого 3,00 2,00 0,09 0,09 4,65 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

K_I-236298 3,00 0,00 0,00 - 

E_I-184435 14,21 0,00 0,00 - 

E_I-184437 5,56 0,00 0,00 - 

E_I-184458 3,70 0,00 0,00 - 

I_I-206575 6,70 0,00 0,00 - 

I_I-206577 11,99 0,00 0,00 - 

K_I-236144 0,62 0,00 0,00 - 

J_I-226988 12,11 0,00 0,00 - 

J_I-226989 10,40 0,00 0,00 - 

J_I-227095 1,11 0,00 0,00 - 

Итого 10,00 69,40 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 35 кВ 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

K_I-237352 1,70 0,00 0,00 - 

Итого 1,00 1,70 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

H_I-188976 0,35 0,00 0,00 - 

Итого 1,00 0,35 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

67 ед. 0,00 91,78 91,78 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

190 ед. 324,81 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

11 ед. 24,34 20,71 20,71 4142,00 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

11 ед. 17,34 19,41 19,41 2156,78 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

J_I-220414 0,11 0,11 0,11 100,00 

J_I-223885 0,03 0,03 0,03 100,00 

Итого 281,00 366,63 132,04 132,04 36,02 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

15 ед. 0,00 33,09 33,09 543,36 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

73 ед. 119,04 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

J_I-224113 1,00 0,73 0,73 73,30 

J_I-223864 2,29 2,37 2,37 103,28 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

J_I-224153 0,33 0,98 0,98 294,89 

Итого 91,00 122,66 37,17 37,17 30,30 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

17 ед. 0,00 17,43 17,43 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

163 ед. 96,69 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

Г1111 7,20 2,05 2,05 28,54 

Г1112 26,85 8,39 8,39 31,26 

J_I-221272 0,36 0,26 0,26 72,50 

J_I-227630 0,26 0,21 0,21 79,23 

K_I-238164 0,40 0,30 0,30 74,00 

K_I-234368 0,82 0,60 0,60 73,68 

H_I-199366 3,50 3,33 3,33 95,09 

H_I-199367 3,00 2,83 2,83 94,40 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

Г2111 41,12 122,89 122,89 298,85 

Г2112 14,11 17,67 17,67 125,18 

Итого 190,00 194,31 175,96 175,96 90,56 

 

Инвестиционные проекты, по которым не достигнуты плановые показатели в пол-

ном объеме, достижение запланировано на последующие периоды. 

9.6.3 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей (замена выключателей) 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых Приказом Минэнерго №33 от 30.12.2020 г. утвержден показатель замены 

выключателей. 
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В таблице 18 приведены утвержденные плановые и фактические значения коли-

чественных показателей замены выключателей. 

Таблица 18 – Плановые и фактические значения количественных показателей замены 

выключателей 

Показатель 

Класс 

напряже-

ния, кВ 

Утвержденный план Факт 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

шт 

Количе-

ство ИП, 

ед. 

шт 

Замена выключателей 

500 - - - - 

220 2 11,00 - - 

110 9 51,00 - - 

35 4 25,00 - - 

20 6 40,00 2 12,00 

10 430 3519,00 52 222,00 

6 80 320,00 4 7,00 

0,4 - - 22 117,00 

 

Таблица 19 – Группировка результатов достижения количественных показателей за-

мены выключателей 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

шт 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

шт 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, шт 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

H_I-197890 5,00 0,00 0,00 - 

E_I-187869 6,00 0,00 0,00 - 

Итого 2,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

K_I-235152 1,00 0,00 0,00 - 

H_I-197887 4,00 0,00 0,00 - 

H_I-197888 9,00 0,00 0,00 - 

H_I-197889 11,00 0,00 0,00 - 

H_I-197891 6,00 0,00 0,00 - 

E_I-184437 2,00 0,00 0,00 - 

K_I-235925 4,00 0,00 0,00 - 

J_I-227097 8,00 0,00 0,00 - 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

шт 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

шт 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, шт 

Достиже-

ние, % 

K_I-235923 6,00 0,00 0,00 - 

Итого 9,00 51,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

E_I-118315 3,00 0,00 0,00 - 

E_I-112305 8,00 0,00 0,00 - 

E_I-118314 5,00 0,00 0,00 - 

J_I-227097 9,00 0,00 0,00 - 

Итого 4,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

H_I-112364 0,00 10,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

I_I-212187 14,00 0,00 0,00 - 

I_I-219697 12,00 0,00 0,00 - 

K_I-233921 4,00 0,00 0,00 - 

H_I-198085 5,00 0,00 0,00 - 

E_I-133440 3,00 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

I_I-213153 2,00 2,00 0,00 - 

Итого 7,00 40,00 12,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

41 ед. 0,00 179,00 0,00 0,00 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

419 ед. 3465,00 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

I_I-201041 2,00 1,00 0,00 0,00 

I_I-207596 14,00 4,00 0,00 0,00 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

H_I-187185 4,00 4,00 0,00 0,00 

J_I-221039 2,00 2,00 0,00 0,00 

J_I-224032 2,00 2,00 0,00 0,00 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количество 

инвестиционных 

проектов 

План, 

шт 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

шт 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, шт 

Достиже-

ние, % 

J_I-227266 4,00 4,00 0,00 0,00 

J_I-229008 4,00 4,00 0,00 0,00 

K_I-231595 2,00 2,00 0,00 0,00 

J_I-228758 2,00 2,00 0,00 0,00 

E_I-116431 9,00 9,00 0,00 0,00 

I_I-210719 9,00 9,00 0,00 0,00 

Итого 471,00 3519,00 222,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

Г1112 0,00 1,00 0,00 - 

H_I-198503 0,00 2,00 0,00 - 

Г2111 0,00 2,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

79 ед. 318,00 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

K_I-236353 2,00 2,00 0,00 0,00 

Итого 83,00 320,00 7,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

22 ед. 0,00 117,00 0,00 0,00 

Итого 22,00 0,00 117,00 0,00 0,00 

 

Рекомендуется утвердить плановые показатели по замене выключателей в 

форме 16 в соответствии со значениями в форме 15 и 18, а также при наличии факта 

исполнения отображать их в отчете. 

9.6.4 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей (финансовые показатели)  

В ходе аудита проверены мероприятия, в отношении которых количественные по-
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казатели имеют стоимостное выражение (финансовые показатели). По мнению экспер-

тов, достижение плановых значений следует анализировать в отношении инвестицион-

ные проектов, которые были введены в эксплуатацию в отчетном периоде. 

В аудиторскую выборку были включены реализованные (фактически выполнен-

ные) инвестиционные проекты к моменту окончания 3 квартала 2021 года. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований законодательства утверждены в размере 

18388,02 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении по-

казателя в размере 17372,25 млн. руб. По результатам экспертизы подтверждено 

17372,25 млн. руб.  

Результаты по анализу достижения количественных показателей объема финан-

совых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на 

выполнение требований законодательства, представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Результаты по анализу достижения количественных показателей объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направлен-

ных на выполнение требований законодательства 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвести-

ционных про-

ектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

млн. руб. 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

736 ед. 0,00 5689,76 5689,76 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значения, 

но фактического достижения не за-

фиксировано 

1264 ед. 5136,84 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые показа-

тели в полном объеме 

362 ед. 6953,68 1507,08 1507,08 21,67 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

351 ед. 6292,58 10170,48 10170,48 161,63 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвести-

ционных про-

ектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам ТЦА, 

млн. руб. 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достигнуты 

в полном объеме 

H_I-188973 4,93 4,93 4,93 100,00 

Итого 2714,00 18388,02 17372,25 17372,25 94,48 

 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти не утвер-

ждены. По результатам ТЦА фактического исполнения показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энер-

гии не утверждены. В отчетных формах по исполнению инвестиционной программы 

ПАО «Россети Московский регион» выполнение показателя не зафиксировано.   

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на развитие информационной инфраструктуры сетевой организации 

утверждены в размере 1822,83 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчита-

лось о выполнении показателя в размере 1181,35 млн. руб. По результатам экспертизы 

подтверждено 1181,35 млн. руб. 

Таблица 21 – Результаты по анализу достижения количественных показателей объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направлен-

ных на развитие информационной инфраструктуры 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвести-

ционных про-

ектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб. 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения не 

зафиксировано 

17 ед. 363,23 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые пока-

затели в полном объеме 

33 ед. 869,05 308,04 308,04 35,45 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

11 ед. 590,55 873,30 873,30 147,88 

Итого 61,00 1822,83 1181,34 1181,34 64,81 

 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации 

утверждены в размере 13601,70 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчи-

талось о выполнении показателя в размере 7796,37 млн. руб. По результатам экспер-

тизы подтверждено 7796,37 млн. руб. 

Таблица 22 – Результаты по анализу достижения количественных показателей объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направлен-

ных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации 

Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвести-

ционных про-

ектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб. 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения не 

зафиксировано 

1824 ед. 4327,57 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые пока-

затели в полном объеме 

460 ед. 7386,48 3029,42 3029,42 41,01 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

557 ед. 1887,10 4766,40 4766,40 252,58 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достиг-

нуты в полном объеме 

J_P-002474 0,55 0,55 0,55 100,00 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы/ количе-

ство инвести-

ционных про-

ектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб. 

Дости-

жение, 

% 

Итого 2842,00 13601,70 7796,37 7796,37 57,32 

 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, 

не относящейся к сфере электроэнергетики не утверждены. По результатам ТЦА фак-

тического исполнения показателя не зафиксировано. 

9.6.5 Результаты проверки достижения плановых значений целевых пока-

зателей, а также количественных показателей повышения надежности оказыва-

емых услуг в сфере электроэнергетики 

Приказом №346 утвержден Порядок установления целевых показателей для целей 

формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в том числе организа-

ции по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. 

Согласно данного документа значения целевых показателей определяются в по-

рядке, установленном Методическими указаниями для определения плановых значений 

показателя уровня надежности оказываемых услуг и показателей уровня качества ока-

зываемых услуг, на каждый год планируемого периода реализации инвестиционной про-

граммы. 

Значения целевых показателей определяются сетевой организацией и размеща-

ются до 1 марта года, предшествующего планируемому периоду реализации инвестици-

онной программы, на официальном сайте сетевой организации в информационно–теле-

коммуникационной сети «Интернет». Целевые показатели надежности и качества ока-

зываемых услуг по передаче электрической энергии отражены в составе проекта инве-

стиционной программы ПАО «Россети Московский Регион». 

Как самостоятельный показатель в составе инвестиционной программы вышеука-

занные показатели не утверждаются, также отсутствует расшифровка показателей по 
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кварталам. 

Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения пере-

дачи электрической энергии потребителям услуг утвержден в отношении 1011 объектов 

и составляет -39,757 час. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выпол-

нении показателя. По результатам проверки фактического исполнения не зафиксиро-

вано. 

Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электриче-

ской энергии потребителям услуг утвержден в отношении 694 объектов и составляет  

-52,875 ед. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении показа-

теля. По результатам проверки фактического исполнения не зафиксировано. 

9.6.6 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей по технологическому присоединению 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых утверждены следующие показатели: 

– показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электри-

ческой энергии; 

– показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы 

обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоедине-

ния; 

– показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех-

нологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с 

нарушением установленного срока технологического присоединения. 

Таблица 23 – Результаты проверки достижения количественных показателей макси-

мальной мощности, присоединяемых потребителей электрической энергии 

Группа результатов 

Идентифика-

торы инвести-

ционных проек-

тов, кол-во 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по ре-

зультатам экс-

пертизы, МВт 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по 

которым зафиксировано дости-

жение плановых значений, без 

отклонений 

9 10,57 10,57 10,56 99,97% 

Инвестиционные проекты, по 

которым плановые значения не 
240 0,00 347,47 345,21 – 



58 
 

Группа результатов 

Идентифика-

торы инвести-

ционных проек-

тов, кол-во 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по ре-

зультатам экс-

пертизы, МВт 

Дости-

жение, 

% 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

Инвестиционные проекты, по 

которым утверждены плановые 

значения, но фактического до-

стижения не зафиксировано 

320 981,04 0,00 0,00 0,00% 

Инвестиционные проекты, по 

которым зафиксировано превы-

шение фактического показателя 

над плановым 

2 4,75 5,42 5,42 114,14% 

Инвестиционные проекты, по 

которым не достигнуты плано-

вые показатели в полном объ-

еме 

6 3,05 2,14 2,14 70,21% 

Итого 577 999,41 365,60 363,34 36,36% 

 

Таблица 24 – Результаты проверки достижения количественных показателей макси-

мальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энер-

гии 

Группа результатов 

Идентифика-

торы инвести-

ционных проек-

тов, кол-во 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по ре-

зультатам экс-

пертизы, МВт 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по 

которым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

2 0,00 14,00 14,00  – 

Инвестиционные проекты, по 

которым утверждены плановые 

значения, но фактического до-

стижения не зафиксировано 

4 533,80 0,00 0,00  – 

Итого 6 533,80 14,00 14,00  2,62% 

 

Таблица 25 – Результаты проверки достижения количественных показателей общего 

числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой орга-

низации по осуществлению технологического присоединения  

Группа результатов 

Идентифика-

торы инвести-

ционных про-

ектов, кол-во 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по ре-

зультатам 

экспер-

тизы, ед. 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по 

которым зафиксировано дости-

жение плановых значений, без 

отклонений 

18 18,00 18,00 18,00 100% 
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Группа результатов 

Идентифика-

торы инвести-

ционных про-

ектов, кол-во 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по ре-

зультатам 

экспер-

тизы, ед. 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по 

которым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

242 0,00 5790,00 5782,00 – 

Инвестиционные проекты, по 

которым утверждены плановые 

значения, но фактического до-

стижения не зафиксировано 

318 329,00 0,00 0,00 – 

Итого 578 347,00 5808,00 5800,00 1671,47% 

 

Таблица 26 – Результаты проверки достижения количественных показателей общего 

числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой орга-

низации по осуществлению технологического, исполненных в рамках инвестицион-

ной программы с нарушением установленного срока технологического присоедине-

ния 

Группа результатов 

Идентифика-

торы инвести-

ционных про-

ектов, кол-во 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по ре-

зультатам 

экспер-

тизы, ед. 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по 

которым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

42 0,00 3174,00 3174,00 – 

Инвестиционные проекты, по 

которым утверждены плановые 

значения, но фактического до-

стижения не зафиксировано 

4 4,00 0,00 0,00 – 

Итого 46 4 3174 3174 79350,00% 

 

9.6.7 Результаты проверки достижения плановых значений технических 

показателей 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых утверждены следующие показатели: 

– показатель степени загрузки трансформаторной подстанции; 

– показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, 

который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включен-

ных в систему сбора и передачи данных. 
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Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции утвержден в отноше-

нии 1713 объектов. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении 

показателя. По результатам проверки фактического исполнения не зафиксировано. 

Таблица 27 – Результаты проверки достижения количественных показателей оценки 

изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется по-

средством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и пе-

редачи данных 

Группа результатов 

Идентификаторы ин-

вестиционных проек-

тов 

План Факт 

Факт по 

результа-

там экс-

пертизы 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по 

которым плановые значения 

не утверждены, но зафикси-

ровано фактическое достиже-

ние 

J_I-233263 0,0000000 0,1492819 0,1492819  – 

J_I-233264 0,0000000 0,2773877 0,2773877  – 

Итого 2 ед. – – – – 

 

10 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной про-

граммы  

10.1 Заключения об обоснованности или необоснованности и причинах от-

клонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проек-

тов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной де-

ятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвер-

жденной инвестиционной программой 

10.1.1 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и причин 

отклонения фактических значений финансовых показателей реализации инвести-

ционных проектов от плановых значений таких показателей  

Оценка эффективности реализации инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» за 3 квартал 2021 года осуществляется на основе анализа испол-

нения плановых показателей инвестиционной программы и причин отклонений фак-

тических показателей от плановых. 
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В ходе ТЦА проверены мероприятия, по которым зафиксировано фактическое 

исполнение во 3 квартале 2021 года. С целью анализа выявленных отклонений, меро-

приятия сгруппированы по причинам, вызвавшим такие отклонения (изменения в ин-

вестиционной программе). 

Сравнительный анализ плановых и фактических финансовых показателей ПАО 

«Россети Московский регион» за 3 квартал и накопительным итогом за 9 месяцев 

представлен в таблице 28. 

Таблица 28 – Сравнительный анализ плановых и фактических значений показателей 

реализации инвестиционной программы по отчёту за 3 квартал (накопительным ито-

гом за 9 месяцев) 2021 г. 

Показатели 
За 9 месяцев Отклонение 3 квартал   Отклонение 

План Факт Абс. % План Факт Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем финансирования, 

млн. рублей (с НДС) 
18527,65 26349,97 7822,32 42,22 5437,14 7601,91 2164,77 39,81 

Объем освоения, млн.руб. 

(без НДС) 
12560,35 23496,72 10936,37 87,07 5984,33 9951,69 3967,36 66,30 

 

Результаты оценки и анализа причин отклонений по освоению капитальных 

вложений представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Анализ причин отклонения показателей освоения капитальных вложе-

ний инвестиционной программы по отчёту за 3 квартал (накопительным итогом за 9 

месяцев) 2021 г. 
 

№ п/п Показатель 

Сумма 

отклоне-

ния, 

млн. руб. 

Количество 

инвестици-

онных про-

ектов, ед. 

Вывод об обоснованности 

Инвестиционные проекты, по которым 

выявлено отклонение, всего: 
10936,37 2672   

1 

Организационные причины (не 

влияют на общую стоимость 

проекта, а только на срок вы-

полнения этапов): 

1515,90 936 Обосновано 

1.1 

Перенос сроков выполнения ра-

бот (не приводящий к превыше-

нию входящего остатка) 

1513,90 935 Обосновано 

1.2 
Разделение мероприятия на от-

дельные титулы 
2,00 1 Обосновано 
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№ п/п Показатель 

Сумма 

отклоне-

ния, 

млн. руб. 

Количество 

инвестици-

онных про-

ектов, ед. 

Вывод об обоснованности 

2 

Технологические причины, по-

влекшие изменение стоимости 

мероприятия и, как следствие, 

объемов финансирования: 

2549,11 536 Обосновано 

3 

Финансовые, повлекшие изме-

нение стоимости мероприятия 

и, как следствие, объемов фи-

нансирования: 

-2118,52 868 Обосновано 

3.1 
Изменение стоимости по резуль-

татам закупочных процедур 
-1201,98 263 Обосновано 

3.2 
Изменение стоимости по итогам 

утверждения ПСД  
-1267,65 327 Обосновано 

3.3 
Распределение косвенных расхо-

дов  
351,11 278 Обосновано 

3.4 

Распределение дополнительных 

расходов, не повлекшее измене-

ние стоимости 

- - - 

4 
 Включения в ИП новых проек-

тов 
6328,20 239 Х 

5 Групповые проекты 2999,19 4 Х 

6 
Исключение ранее утвержден-

ных проектов 
-322,66 56 Обосновано 

7 
Причина не установлена/не от-

ражена в отчетах 
-14,85 33 

Причины отсутствуют в соот-

ветствии с законодательством 

 

Всего в отчете за 3 квартал 2021 года отражено 20153 мероприятий (включая 

групповые мероприятия по технологическому присоединению), 2672 из которых 

были проверены в результате ТЦА. 

В ходе ТЦА проверено финансирование всех мероприятий инвестиционной 

программы, с целью анализа выявленных отклонений все мероприятия сгруппиро-

ваны по причинам, вызвавшим такие отклонения (изменения в инвестиционной про-

грамме), результаты представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Анализ причин отклонения показателей инвестиционной программы в 

разрезе финансирования за 3 квартал (накопительным итогом за 9 месяцев) 2021 г. 

№ п/п Показатель 

Сумма откло-

нения, млн. 

руб. 

Количе-

ство инве-

стицион-

ных про-

ектов, ед. 

Вывод об обоснованности 

Инвестиционные проекты, по которым 

выявлено отклонение, всего: 
7822,32 4679   
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№ п/п Показатель 

Сумма откло-

нения, млн. 

руб. 

Количе-

ство инве-

стицион-

ных про-

ектов, ед. 

Вывод об обоснованности 

1 

Организационные причины 

(не влияют на общую стои-

мость проекта, а только на 

срок выполнения этапов): 

1319,06 2741 Обосновано 

1.1 

Перенос оплаты (отсрочка) в 

связи с изменением срока вы-

полнения работ и/или условий 

договора/ досрочная оплата про-

изведена в предыдущие периоды 

-923,11 2234 Обосновано 

1.2 

Погашение ранее возникшей 

кредиторской задолженности 

и/или перенос оплаты с преды-

дущих отчетных периодов/ до-

срочное погашение кредитор-

ской задолженности/ авансиро-

вание 

2242,17 507 Обосновано 

2 

Технологические причины, 

повлекшие изменение стоимо-

сти мероприятия и, как след-

ствие, объемов финансирова-

ния: 

4218,69 562 Обосновано 

3 

Финансовые, повлекшие изме-

нение стоимости мероприятия 

и, как следствие, объемов фи-

нансирования: 

-1781,02 928 Обосновано 

3.1 
Изменение стоимости по резуль-

татам закупочных процедур 
-1392,86 444 Обосновано 

3.2 
Изменение стоимости по итогам 

утверждения ПСД  
-412,87 313 Обосновано 

3.3 
Распределение косвенных рас-

ходов  
24,71 171 Обосновано 

3.4 

Распределение дополнительных 

расходов, не повлекшее измене-

ние стоимости 

- - - 

4 
Включения в ИП новых про-

ектов 
1986,63 230 Обосновано 

5 Групповые проекты 2572,29 4 Х 

6 
Исключение ранее утвержден-

ных проектов 
-508,84 130 Обосновано 

7 
Причина не установлена/не от-

ражена в отчетах 
15,51 84 

Причины отсутствуют в со-

ответствии с законодатель-

ством 

 

Всего в отчете за 3 квартал 2021 года отражено 20153 мероприятий (включая 

групповые мероприятия по технологическому присоединению), 4679 из которых 

были проверены в результате ТЦА. 

10.1.2 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и причин 



64 
 

отклонения фактических значений технических показателей реализации инвести-

ционных проектов от плановых значений таких показателей  

Сравнительный анализ плановых и фактических технических показателей ПАО 

«Россети Московский Регион» за 9 месяцев 2021 г. представлен в таблице 31. 

Таблица 31 – Сравнительный анализ плановых и фактических значений технических 

показателей реализации инвестиционной программы по отчёту за 9 месяцев 2021 г. 

Показатели План Факт  
Отклонение 

Абс. % 

Ввод подстанций (трансформаторов), МВ×А 405,77 681,34 275,57 67,91 

Ввод ЛЭП км 1471,50 3488,82 2017,32 57,82 
 

Результаты оценки и анализа причин отклонений по техническим показателям 

представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Анализ причин отклонения показателей ввода подстанций и ЛЭП за 9 

месяцев 2021 года  

Показатель 
Сумма отклонений 

Количе-

ство инве-

стицион-

ных про-

ектов,  

Вывод об обоснованно-

сти 

МВА км ед. 

Инвестиционные проекты, по 

которым выявлено отклонение, 

всего 

275,57 2017,32 1170 – 

1) организационные причины  -39,65 -135,02 968 – 

1.1) перенос в связи с измене-

нием срока выполнения работ 

и/или условий договора 

-185,50 -435,46 367 Обосновано 

1.2) Досрочное выполнение -76,21 -215,31 140 Обосновано 

1.3) Исполнение утверждено на 

другой период 
222,06 515,75 461 Обосновано 

2) причины, повлекшие изме-

нение технических решений 
0,25 -11,12 97 – 

2.1) по причине изменения 

(утверждения) проектно–смет-

ной и иной документации 

0,25 -11,12 97 Обосновано 

2.2) по причине необходимости 

исполнения требований Законо-

дательства 

0,00 0,00 0 – 

3) включение в ИП новых про-

ектов  
238,30 1894,56 74 – 

3.1) по инициативе заказчика; 198,98 1829,54 19 Обосновано 

3.2) по обязательству заказчика 

(техприсоединение) 
39,32 65,01 55 Обосновано 
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Показатель 
Сумма отклонений 

Количе-

ство инве-

стицион-

ных про-

ектов,  

Вывод об обоснованно-

сти 

МВА км ед. 

3.3) по требованию госорганов 

(СИПР, предписания, приведе-

ние к стандартам, требованиям 

пожарной безопасности и др.) 

0,00 0,00 0 – 

4) исключение из ранее утвер-

жденной ИП проектов  
-20,26 -20,86 27 – 

4.1) По инициативе Обще-

ства/Заказчика 
-20,26 -20,86 27 Обосновано 

4.2) по требованию госорганов 

(СИПР, предписания, приведе-

ние к стандартам, требованиям 

пожарной безопасности и др.) 

0,00 0,00 0 – 

5) Групповые титулы по техно-

логическому присоединению 
96,91 289,75 4 Обосновано 

6) причина неизвестна  0,00 0,00 0 – 

 

10.2 Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах от-

клонения фактических значений количественных показателей от их плановых 

значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой 

В процессе выполнения ТЦА, ввиду особенностей заполнения плановых количе-

ственных показателей, экспертами выполнена проверка достижения плановых значений 

количественных и целевых показателей, с учетом того, что их достижение возможно в 

будущие периоды 2021 г. и по таким ИП в причинах указано «Достижение показателя 

запланировано на последующие периоды». 

Из инвестиционной программы на 2020 – 2025 годы, утвержденной приказом 

Минэнерго России 30.12.2020 г. №33@, видно, что показатель увеличения мощности 

силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением тех-

нологического присоединения к электрическим сетям утвержден в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжению 220 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжению 35 кВ; 

− 33 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 11 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчитались о выполнении 

показателя в отношении: 
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− 18 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 2 мероприятия по уровню напряжения 6 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения мощности 

силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с технологическим 

присоединением к электрическим сетям представлена в приложении 1. 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@, количе-

ственные показатели увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на под-

станциях в рамках осуществления технологического присоединения электрическим се-

тям утвержден в отношении: 

− 2 мероприятий по уровню напряжению 110 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжению 35 кВ; 

− 3 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 285 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 41 мероприятия по уровню напряжения 6 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчитались о выполнении 

показателя в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 35 кВ;  

− 4 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 157 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 25 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения мощности 

силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления техноло-

гического присоединения к электрическим сетям представлена в приложении 2. 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@, количе-

ственные показатели замены силовых (авто-) трансформаторов утверждены в отноше-

нии:  

− 1 мероприятия по уровню напряжению 220 кВ; 

− 10 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 3 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 
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В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчитались о выполнении 

показателя в отношении: 

− 7 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 3 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей замены силовых (авто-

) трансформаторов представлена в приложении 3. 

Из инвестиционной программы на 2020–2025 годы, утвержденной приказом  

Минэнерго России 30.12.2020 г. №33@,  видно, что показатель увеличения протяжен-

ности линий электропередачи не связанного с осуществлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

технологического  присоединения к электрическим сетям утвержден в отношении: 

– 2 мероприятий по уровню напряжения 220 кВ; 

– 1 мероприятия по уровню напряжения 20 кВ 

– 31 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

– 10 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

– 10 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчитались о выполнении 

показателя в отношении: 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 220 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 35 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 20 кВ; 

− 35 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 22 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 15 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения протяжен-

ности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического при-

соединения к электрическим сетям представлена в приложении 4. 
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Из инвестиционной программы на 2020–2025 годы, утвержденной приказом 

Минэнерго России 30.12.2020 г. №33@, видно, что показатель увеличения протяжен-

ности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоедине-

ния к электрическим сетям утвержден в отношении: 

– 3 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 

– 4 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

– 335 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

– 46 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

– 373 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчитались о выполнении 

показателя в отношении: 

− 5 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 206 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 37 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 198 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения протяжен-

ности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям представлена в приложении 5. 

Из инвестиционной программы на 2020–2025 годы, утвержденной приказом 

Минэнерго России 30.12.2020 г. №33@, видно, что показатель замены линий электро-

передачи утвержден в отношении: 

– 2 мероприятия по уровню напряжения 220 кВ; 

– 10 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 

– 1 мероприятий по уровню напряжения 35 кВ; 

– 1 мероприятия по уровню напряжения 20 кВ; 

– 214 мероприятия по уровню напряжения 10 кВ; 

– 76 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

– 173 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчитались о выполнении 
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показателя в отношении: 

 –      1 мероприятие по уровню напряжения 220 кВ; 

− 91 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 18 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 27 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей замены линий элек-

тропередачи представлена в приложении 6. 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@, количе-

ственные показатели замены выключателей с дифференциацией по уровням напряже-

ния, утверждены в отношении: 

– 2 мероприятий по уровню напряжения 220 кВ; 

– 9 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 

– 4 мероприятий по уровню напряжения 35 кВ; 

– 6 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

– 430 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

– 80 мероприятия по уровню напряжения 6 кВ; 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчитались о выполнении 

показателя в отношении: 

– 2 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

– 52 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

 – 4 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

– 22 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей замены выключателей 

с дифференциацией по уровням напряжения представлена в приложении 7. 

Из инвестиционной программы на 2020–2025 годы, утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ показатель максимальной мощности присо-

единяемых потребителей электрической энергии утвержден в размере 999,40 МВт. 

ПАО «Россети Московский Регион» отчитались о выполнении показателя в размере 

365,60 МВт. Фактическое значение показателя по результатам ТЦА составляет 363,34 
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МВт. Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 8 

к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы на 2020–2025 годы, утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ показатель максимальной мощности присо-

единяемых объектов по производству электрической энергии утвержден в размере 

533,80 МВт. ПАО «Россети Московский Регион» отчитались о выполнении показа-

теля в размере 14 МВт. Фактическое значение показателя по результатам ТЦА состав-

ляет 14 МВт. Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в прило-

жении 9 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы на 2020–2025 годы, утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ показатель максимальной мощности энер-

гопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям 

или иным лицам не утвержден. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались 

о выполнении показателя. Фактического исполнения экспертами не зафиксировано.  

Из инвестиционной программы на 2020–2025 годы, утвержденной приказом  

Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@  количественный показатель числа обяза-

тельств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения 

утвержден в размере 347 ед., ПАО «Россети Московский Регион» отчитались о вы-

полнении 5808 ед. Фактическое значение показателя по результатам ТЦА составляет 

5800 ед. Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 

10 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы на 2020–2025 годы, утвержденной приказом  

Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественный показатель числа обяза-

тельств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, 

исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного 

срока технологического присоединения утвержден в размере 4 ед. ПАО «Россети 

Московский Регион» отчитались о выполнении 3174 ед. Фактическое значение пока-

зателя по результатам ТЦА составляет 3174 ед. Детальная информация с расшифров-

кой по титулам приведена в приложении 11 к настоящему заключению. 
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Из инвестиционной программы на 2020–2025 годы, утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественный показатель степени за-

грузки трансформаторной подстанции утвержден в отношении 1713 объектов. ПАО 

«Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении показателя. По резуль-

татам проверки фактического исполнения не зафиксировано.  

Из инвестиционной программы на 2020–2025 годы, утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественный показатель оценки измене-

ния доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посред-

ством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и пере-

дачи данных не утвержден. ПАО «Россети Московский Регион» отчитались о выпол-

нении показателя в отношении 2 мероприятий. Детальная информация с расшифров-

кой по титулам приведена в приложении 12 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы на 2020–2025 годы, утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественный показатель оценки измене-

ния средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии по-

требителям услуг утвержден в отношении 1011 объектов и составляет -39,757 час. 

ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении показателя. По 

результатам проверки фактического исполнения не зафиксировано.  

Из инвестиционной программы на 2020–2025 годы, утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественный показатель оценки измене-

ния средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям 

услуг утвержден в отношении 694 объектов и составляет -52,875 ед. ПАО «Россети 

Московский Регион» не отчитывались о выполнении показателя. По результатам про-

верки фактического исполнения не зафиксировано.  

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований законодательства утверждены в размере 
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18388,02 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении по-

казателя в размере 17372,25 млн. руб. По результатам экспертизы подтверждено 

17372,25 млн. руб. 

Потитульная расшифровка количественных показатели объема финансовых по-

требностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполне-

ние требований законодательства представлена в приложении 13. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти не утвер-

ждены. По результатам ТЦА фактического исполнения показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энер-

гии не утверждены. В отчетных формах по исполнению инвестиционной программы 

ПАО «Россети Московский регион» выполнение показателя не зафиксировано.   

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на развитие информационной инфраструктуры сетевой организации 

утверждены в размере 1822,83 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчита-

лось о выполнении показателя в размере 1181,35 млн. руб. По результатам экспертизы 

подтверждено 1181,35 млн. руб. 

Потитульная расшифровка количественных показателей объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие 

информационной инфраструктуры сетевой организации представлена в приложении 

14. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественные показатели 
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объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации 

утверждены в размере 13601,70 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчи-

талось о выполнении показателя в размере 7796,37 млн. руб. По результатам экспер-

тизы подтверждено 7796,37 млн. руб. 

Потитульная расшифровка количественных показателей объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяй-

ственное обеспечение деятельности сетевой организации представлена в приложении 

15. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@ количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, 

не относящейся к сфере электроэнергетики не утверждены. По результатам ТЦА фак-

тического исполнения показателя не зафиксировано. 

10.3 Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах пре-

вышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестицион-

ных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвести-

ционной программы 

Экспертами выполнен расчет стоимости инвестиционных проектов с учетом фак-

тического финансирования за 3 квартал 2021 г., рассчитано отклонение фактического 

объема финансирования от общей стоимости инвестиционных проектов относительно 

соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы.  

Таблица 33 – Анализ превышения фактических объемов финансирования и общей сто-

имости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвер-

жденной инвестиционной программы 

Идентификатор 

(количество инве-

стиционных про-

ектов) 

Оценка полной 

стоимости ИП, 

млн руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Фактический 

объем финансиро-

вания за анализи-

руемый период, 

млн. руб. (накопи-

тельным итогом) 

Сумма превыше-

ния фактических 

объемов финанси-

рования, млн. руб. 

412 ед. 36 245,73 36 258,78 2 333,47 -2 346,52 
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По итогам расчета, превышение фактических объемов финансирования и общей 

стоимости выявлено по 412 инвестиционным проектам. Рекомендуется в проекте кор-

ректировки учесть превышение фактических показателей капитальных вложений над 

полной стоимостью, утвержденной в приказе 33@. 

Результаты проверки обоснованности или необоснованности и причин превыше-

ния фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проек-

тов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной про-

граммы представлены в приложении 16. 

Результаты проверки причин превышения фактических объемов финансирования 

и УНЦ относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной 

программы представлены в приложении 17. 

По результатам проверки причин превышения УНЦ и общей стоимости инве-

стиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной ин-

вестиционной программы были выявлены 13 инвестиционных проектов, по которым 

зафиксировано названное превышение.  

Рекомендуется в проекте корректировки ИПР предусмотреть полную стои-

мость и расчет по УНЦ в соответствии с утвержденной ПСД. 

10.4 Вывод по результатам оценки эффективности реализации инвестицион-

ной программы 

В ходе проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2021 

года, был проведен анализ промежуточного выполнения плановых показателей, 

утвержденных приказом Минэнерго России от 30.12.2020 г. №33@. Экспертной орга-

низацией были выявлены отклонения фактических показателей от плановых показа-

телей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой. 
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За 9 месяцев 2021 года перевыполнен план по финансированию капитальных 

вложений. К основным причинам можно отнести: выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП, корректировку графика производства работ, превышение за счет 

капитализированных % и по факту заключения обязательств. Анализ плановых и фак-

тических значений финансирования капитальных вложений в разрезе количества ин-

вестиционных проектов представлен на рисунке. 

Рисунок 1 - Анализ плановых и фактических значений финансирования капиталь-

ных вложений в разрезе количества инвестиционных проектов 

 

За 9 месяцев 2021 года также наблюдается перевыполнение плана по освоению 

капитальных вложений и вводу мощностей в эксплуатацию. 

Основной причиной перевыполнения послужило выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП, корректировка графика производства работ, за счет капитали-

зированных %, а также по факту заключенных обязательств. Анализ плановых и фак-

тических значений освоения капитальных вложений в разрезе количества инвестици-

онных проектов представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Анализ плановых и фактических значений освоения капитальных вло-

жений в разрезе количества инвестиционных проектов 

 

Количественные показатели инвестиционных проектов, направленные на до-

стижение следующих целей: 

− развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, 

связанное с подключением новых потребителей; 

− замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической 

эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики; 

− повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; 

− повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; 

− выполнение требований законодательства Российской Федерации, предпи-

саний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; 

− обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе 

развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти. 
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Все выявленные отклонения фактических значений показателей от плановых 

признаны экспертной организацией обоснованными, что позволяет сделать вывод об 

эффективности реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский 

регион» во 3 квартале 2021 года. 

11. О порядке ценообразования 

Методическими рекомендациями по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых ор-

ганизаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и 

(или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномо-

ченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и 

отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 

сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы предусмотрено проведение анализа порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования сто-

имости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования при строитель-

стве объектов капитального строительства регулируются Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, а именно на основании федерального закона «О внесении 

изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 фе-

дерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в 

строительстве формируются на основании правил, рекомендуемых системой ценооб-

разования и сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе 

строительства по заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в 

пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная до-

кументация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной стоимо-

сти, а также методики применения сметных норм и сметных цен и методика опреде-

ления стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации 

(МДС 81-35.2004), введенная в действие Постановлением Госстроя России от 
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05.03.2004 № 15/1. Данная методика имеет в своем составе общие методические по-

ложения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости 

строительства, выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на всех 

стадиях разработки пред проектной и проектной документации, формированию дого-

ворных цен на строительную продукцию и проведению расчетов за выполненные ра-

боты. МДС 81-35.2004. предназначена для определения стоимости строительства но-

вых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих 

предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных ра-

бот (далее строительства), осуществляемого на территории Российской Федерации, а 

также формирования цен на строительную продукцию. 

 В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объеди-

ненная электросетевая компания» (Россети Московский регион) заключены договора 

подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных ра-

бот. Цены этих договоров определяются на основании сметного расчета стоимости 

строительства. Под сметной стоимостью строительства, реконструкции понимается 

расчетная стоимость строительства, реконструкции, подлежащая определению на 

этапе архитектурно- строительного проектирования в соответствии со статьей 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для анализа порядка ценообра-

зования в отчете об исполнении Инвестиционной программы рассмотрены акты о 

приемке выполненных работ, которые служат подтверждением объема и стоимости 

выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также по про-

ектно-изыскательским работам, работам по выносу проекта в натуру и контрольно-

геодезической съемке рассмотрены акты о выполнении соответствующих работ, а 

также иная первичная документация, обосновывающая понесенные затраты по инве-

стиционному проекту. Также рассматривались акты приемки законченного строи-

тельством объекта приемочной комиссией в случае сдачи объекта строительства. Со-

ставление акта приемки законченного строительством объекта приемочной комис-

сией осуществляется на основании результатов проведенных обследований, прове-
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рок, контрольных измерений и испытаний, а также документов организации испол-

нителя работ, которые подтверждают факт соответствия принимаемого объекта стро-

ительства проектной документации, предусмотренной договором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расче-

тов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразования является 

примененная сметно-нормативная база. Сметная документация рассматриваемых ин-

вестиционных проектов по строительству, реконструкции, техническому перевоору-

жению сформирована на основе нормативной базы ценообразования 2001 года ба-

зисно-индексным методом в соответствие с объемами работ, предусмотренными про-

ектом. Выбор сметно-нормативной базы основан на условиях заключенных догово-

ров подряда. 

Для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, спецтехники, 

устройств и механизмов рассмотрена первичная документация по оформлению пере-

хода права собственности на материальные ценности от продавца покупателю, и иная 

первичная документация для подтверждения расходов, участвующих в образовании 

цены объекта. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расче-

тов в составе проектно-сметной документации. Раздел 11 проектной документации 

"Смета на строительство объектов капитального строительства" предусмотрен поло-

жением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. N 87, и содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной 

документации и сметную документацию. 

Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. В 

зависимости от места нахождения объекта строительства, реконструкции, модерни-

зации и техническому перевооружению для определения стоимости инвестиционного 

проекта применена определенная сметно-нормативная база. 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в городе 

Москва расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индекс-

ного метода на основании территориальной сметно-нормативной базы для города 
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Москвы ТСН-2001 в соответствие с объемами работ, предусмотренными проектной 

документацией. Территориальные сметные нормативы для города Москвы в базис-

ном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года разработаны в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 года № 557-ПП "О совер-

шенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимо-

сти строительства объектов в городе Москве". ТСН 2001 введены в действие в соот-

ветствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП 

"О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в 

городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен 

по состоянию на 1 января 2000 года". Сборники нормативов ТСН 2001 предназначены 

для разработки сметной документации и определения сметной стоимости строитель-

ства (реконструкции, капитального ремонта) и реставрационно-восстановительных 

работ по объектам государственного заказа города Москвы, разработки укрупненных 

показателей стоимости объектов, видов и комплексов работ, выполняемых в строи-

тельстве, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком. В сметных нормативах ТСН 2001 уро-

вень оплаты труда работников в строительстве, цены и тарифы на материально-тех-

нические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в инвестици-

онно-строительной сфере Москвы на 1 января 2000 года. 

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на 

использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости, определенной 

в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года). Для перевода стоимости 

в текущий уровень цен использован индекс пересчета для города Москвы соответ-

ствующего периода, а именно индексы к следующим статьям прямых затрат: заработ-

ная плата рабочих, эксплуатация машин, заработная плата машинистов, материаль-

ные ресурсы. По части объектов для перевода стоимости в текущий уровень цен ис-

пользован индекс изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускае-

мый ежеквартально Минстроем России. 

Выбор сметно-нормативной базы и метода индексации предусматривается 

условиями договора. 
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Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нор-

мальных условиях, не осложненных внешними факторами. При необходимости для 

учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также пус-

коналадочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повыша-

ющие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени 

и затратам на эксплуатацию машин и механизмов, приводимые в общих положениях 

к главам и технических частях соответствующих сборников сметных норм и расце-

нок. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной 

документацией. 

Стоимость оборудования и материалов определена по сборнику средних смет-

ных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1) и по текущим ценам по-

ставщиков на основании счет-фактур (товарных накладных), коммерческих предло-

жений с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной 

базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят 

также накладные расходы и сметная прибыль согласно нормам действующего зако-

нодательства в области ценообразования. 

Накладные расходы и сметная прибыль согласно методике определения стои-

мости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-

35.2004) определены от фонда оплаты труда на основе действующих нормативов по 

видам строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Нормы накладных расхо-

дов и сметной прибыли для города Москвы определены в сборнике ТСН-2001.8 

«Нормы накладных расходов и сметной прибыли». 

Помимо прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли для формиро-

вания полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитиро-

ванные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. 

Данные затраты предусматриваются для определения полной стоимости объекта, не-

обходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком. 

В том числе это затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стои-



82 
 

мость временных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную сто-

имость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие 

работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства, - в соответ-

ствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно-монтаж-

ных работ по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету. 

Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Норма-

тивы затрат на временные здания и сооружения определены согласно ТСН-2001.10 

(Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения), нормативы затрат на 

производство работ в зимнее время определены согласно ТСН-2001.9 (Дополнитель-

ные затраты, связанные с производством строительно-монтажных и ремонтно-строи-

тельных работ в зимнее время). 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в Мос-

ковской области расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием ба-

зисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок Мос-

ковской области. Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс 

изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый Минстроем 

России, а именно индекс к ТЕР-2001 для Московской области по выполненным в от-

четном периоде видам строительства. Выбор метода индексации предусматривается 

условиями договора.  

При необходимости для учета влияния условий производства строительных и 

монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмот-

рены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате 

труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. 

При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной доку-

ментацией.  

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен, 

определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части объектов при вы-

полнении работ используются оборудование и материалы заказчика. При этом стои-
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мость данного оборудования подтверждается счет-фактурами (товарными наклад-

ными). По части проектов в рассматриваемом периоде выполнена только поставка 

оборудования, что подтверждено первичной документацией. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной 

базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят 

также накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты согласно 

нормам действующего законодательства в области ценообразования. Накладные рас-

ходы и сметная прибыль согласно методике определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) определены от 

фонда оплаты труда на основе нормативов по видам строительных, монтажных и пус-

коналадочных работ на основе действующих методических указаний по определению 

величины накладных расходов и сметной прибыли. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов, и сметной прибыли для форми-

рования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимити-

рованные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразова-

ния. Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Нор-

мативы затрат на временные здания и сооружения определены согласно ГСН 81-05-

01-2001 (Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и соору-

жений), нормативы затрат на производство работ в зимнее время определены со-

гласно ГСН 81-05-02-2007 (Сборник сметных норм дополнительных затрат при про-

изводстве строительно-монтажных работ в зимнее время). 

Для формирования полной стоимости согласно условиям договора по части 

объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент договорной 

цены). 

Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и кон-

трольно-геодезической съемке произведены на основании соответствующих справоч-

ников базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 

Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием 

базисно-индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены 
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акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля, акты и рас-

четы по договорам аренды, акты об оказанных услугах по технической эксплуатации 

коллекторов (расходы распределены пропорционально по объектам), акты сдачи-при-

емки выполненных землеустроительных и кадастровых работ по подготовке карты 

охранных зон и другая первичная документация. Данные затраты предусмотрены 

сводным сметным расчетом в составе проектно-сметной документации. 

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по выполне-

нию строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат, предусмот-

ренных актами о приемке выполненных работ, в полной стоимости инвестиционного 

проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, преду-

смотренные учетной политикой организации и участвующие в формировании перво-

начальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено бухгалтерскими 

документами. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ также произве-

ден с использованием базисно-индексного метода на основе справочников базовых 

цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и изыскательских 

работ и оформлен по форме 2П, предусмотренной методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). 

Для определения стоимости проектных и изыскательских работ на объектах в городе 

Москве применены соответствующие выполняемым работам сборники базовых цен 

на проектные работы и изыскательские работы для строительства в городе Москве 

(МРР). 

При необходимости проведения государственной экспертизы проектной доку-

ментации и проверке достоверности определения сметной стоимости рассмотрены 

акты выполненных соответствующих работ. 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость согласно 

Налогового кодекса РФ. Согласно федеральному закону от 3 августа 2018 г. № 303-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции о налогах и сборах" основная ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 

2019 года составляет 20%. 
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По части объектов работы по итогам 2020 года завершены полностью, что под-

тверждено актами приемки законченного строительством объекта приемочной ко-

миссией. Таким образом, подтверждено соответствие выполненных работ проектной 

документации. 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формирования 

фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной де-

ятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной про-

граммы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве. 

12 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной про-

граммы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения 

эффективности реализации инвестиционной программы 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы, 

подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной 

программы: 

- Рекомендуется утвердить плановые показатели по замене выключателей в 

форме 16 в соответствии со значениями в форме 15 и 18, а также при наличии факта 

исполнения отображать их в отчете.  
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Приложение 1 - Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях, не связанный с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям 

 

Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, 

МВА 

Причины откло-

нения 

Вывод об обосно-

ванности 

Уровень напряжения 220 кВ 

E_I-187869 37,00 0,00 0,00 

Достижение пока-

зателя запланиро-

вано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

Итого 37,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 35 кВ 

E_I-118314 4,60 0,00 0,00 

Достижение пока-

зателя запланиро-

вано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

Итого 4,60 0,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

K_I-239075, K_I-237080 0,00 4,9 4,9 

Реализация доход-

ных договоров до-

полнительных 

услуг (вынос се-

тей) 

Обосновано 

H_I-132474, H_I-198101, 

I_I-209866, J_I-222722, 

E_I-185201 

0 4,27 4,27 

Ввод ОФ, недовы-

полненный в про-

шлых периодах 

Обосновано 

L_P-005740, L_P-

003480, L_P-004323, 

L_P-004095, L_P-

002623, L_P-004647 

НД 187,723 187,723 

Выполнено в рам-

ках приёмки по 

договорам о ком-

пенсации потерь 

активов и догово-

рам безвозмезд-

ной передачи. 

Обосновано 

H_I-201211, H_I-198111 0,00 3,20 3,20 

Корректировка 

графика производ-

ства работ 

Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, 

МВА 

Причины откло-

нения 

Вывод об обосно-

ванности 

E_I-119868, E_I-127467, 

J_I-223446, J_I-223453, 

J_I-223457, H_I-198146, 

H_I-198152, H_I-198169, 

J_I-223444, J_I-223458, 

J_I-223459, E_I-185222, 

K_I-218704, E_I-185156, 

H_I-186366, H_I-197993, 

E_I-120952, K_I-236138, 

K_I-236752, K_I-237066, 

H_I-198013, K_I-235923, 

K_I-231323, K_I-237158, 

E_I-116431 

45,53 0,594 0,594 

Достижение пока-

зателя запланиро-

вано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

Итого 45,53 200,69 200,69     

Уровень напряжения 6 кВ 

H_I-198167, H_I-198166, 

K_I-229510, E_I-116444, 

J_I-222233, J_I-223011 

3,39 0,00 0,00 
Введено в про-

шлом периоде 
Обосновано 

E_I-185161 0,00 0,11 0,11 

Ввод ОФ, недовы-

полненный в про-

шлых периодах 

Обосновано 

J_I-223486, K_I-237607, 

E_I-185212 
2,14 0,00 0,00 

Достижение пока-

зателя запланиро-

вано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

J_I-223316 0,00 0,63 0,63 

Корректировка 

графика производ-

ства работ 

Обосновано 

K_I-229307 0,13 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утверждение 

ПСД позднее, чем 

планировалось 

Обосновано 

H_I-186160 0,01 0,00 0,00 

Позднее предо-

ставление отклю-

чений со стороны 

МОС РДУ 

Обосновано 

Итого 5,66 0,74 0,74     
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Приложение 2 - Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к элек-

трическим сетям 

 

Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зульта-

там ТЦА, 

МВА 

Причины отклонения 
Вывод об обос-

нованности 

Уровень напряжения 110 кВ 

H_I-190980 30,00 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на по-

следующие периоды 

Обосновано 

H_I-198085 40,00 0,00 0,00 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

Итого 70,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 35 кВ 

E_I-118315 5,40 4,60 4,60 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

Итого 5,40 4,60 4,60     

Уровень напряжения 20 кВ 

G_I-225847, G_I-224017, 

K_I-224759, K_I-238039 
НД 3,36 3,36 

Выполнение работ в це-

лях исполнения дого-

вора ТП 

Обосновано 

J_I-229058K_I-233921, 

K_I-236551 
4,51 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на по-

следующие периоды 

Обосновано 

Итого 4,51 3,36 3,36     

Уровень напряжения 10 кВ 

K_I-230821 0,15 0,00 0,00 
Банкротство подрядной 

организации 
Обосновано 

E_I-131325, E_I-140184, 

H_I-163158, I_I-197546, 

J_I-216355, J_I-216503, 

J_I-216674, J_I-220215, 

J_I-221296, J_I-226198, 

J_I-227472, K_I-231596, 

K_I-237227, K_I-237228, 

K_I-237231, K_I-237239, 

K_I-237309, E_I-134778, 

J_I-202937, I_I-204236, 

I_I-204847, I_I-204848, 

I_I-213343, E_I-146767, 

J_I-218382, J_I-224780, 

J_I-225499, K_I-236688, 

K_I-237489, K_I-237630, 

K_I-232205 

50,35 0,00 0,00 
Введено в прошлом пе-

риоде 
Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зульта-

там ТЦА, 

МВА 

Причины отклонения 
Вывод об обос-

нованности 

L_I-245725, L_I-252605, 

L_I-238880, L_I-239514, 

K_I-239516, K_I-239499, 

K_I-239507, K_I-239508, 

K_I-239509, K_I-239513, 

K_I-239517, K_I-239520, 

K_I-239504, L_I-238603, 

L_I-241697, L_I-242115, 

L_I-242700, K_I-239500, 

K_I-240248, E_I-106642 

и еще 80 ед. 

4,23 123,14 123,14 

Выполнение работ в це-

лях исполнения дого-

вора ТП 

Обосновано 

Г1111, Г1112,  

Г2111, Г2112 
12,51 81,75 81,75 Групповое мероприятие Обосновано 

E_I-105109, E_I-107667, 

E_I-145382, E_I-147380, 

E_I-155168, H_I-156724, 

H_I-159469, H_I-168563, 

H_I-169392, H_I-189667, 

H_I-192400, H_I-194858, 

I_I-204257, I_I-206020, 

I_I-208558, I_I-212064, 

I_I-212801, I_I-212809 и 

езе 109 ед. 

199,71 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на по-

следующие периоды 

Обосновано 

E_I-143129, H_I-202324, 

I_I-214219, K_I-237147, 

I_I-219628, K_I-238015, 

I_I-208552, I_I-214122, 

J_I-225043, K_I-236855, 

K_I-238392, E_I-100572, 

J_I-213606, J_I-227305, 

J_I-223379, J_I-227077, 

J_I-228114, K_I-231563, 

K_I-234101 

46,46 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

H_I-187185 1,20 0,74 0,74 

Изменение объемов ра-

бот, в результате изме-

нения технических 

условий 

Обосновано 

J_I-220227, J_I-227045, 

K_I-237312, K_I-237899, 

K_I-238389, J_I-225451, 

J_I-225492 

4,00 2,25 2,25 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

E_I-145383, I_I-212287, 

K_I-235056, J_I-225454, 

K_I-236698, K_I-238393 

8,09 0,00 0,00 

Не проведены ТЗП/про-

ведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 

Обосновано 

E_I-112044, H_I-166202, 

H_I-167801, K_I-236969, 

H_I-179069, K_I-237468, 

E_I-111740, I_I-203548, 

K_I-237631, K_I-237910 

16,26 0,00 0,00 
Приостановлено/исклю-

чено Приказом 
Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зульта-

там ТЦА, 

МВА 

Причины отклонения 
Вывод об обос-

нованности 

E_I-112433, E_I-123717, 

H_I-156850, H_I-161305, 

H_I-166183, H_I-177384, 

H_I-182355, H_I-197146, 

J_I-215291, K_I-235248, 

K_I-235253, K_I-235455, 

K_I-236818, K_I-236860, 

K_I-236968, K_I-237233, 

K_I-237237, K_I-237442, 

K_I-237606, K_I-238524, 

E_I-108327, E_I-127340, 

I_I-202936, I_I-205126, 

I_I-212435, I_I-212806, 

I_I-214228, J_I-227402, 

J_I-227828, K_I-231392, 

K_I-233293 

33,06 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планиро-

валось 

Обосновано 

E_I-125228 1,26 0,00 0,00 

Проблемы при решении 

земельно-правовых во-

просов и оформления 

ИРД 

Обосновано 

Итого 377,28 207,88 207,88     

Уровень напряжения 6 кВ 

K_I-229860, K_I-237320, 

H_I-200886, K_I-236352, 

K_I-236822, K_I-233459, 

K_I-238053 

5,16 0,00 0,00 
Введено в прошлом пе-

риоде 
Обосновано 

L_I-241181, I_I-208545, 

H_I-196765, I_I-208927, 

I_I-209501, K_I-228824, 

L_I-249457, L_I-243764, 

L_I-245713, L_I-246750, 

L_I-250770, K_I-240961, 

J_I-219003, K_I-233777, 

L_I-243736, L_I-244516, 

K_I-240709, J_I-217569, 

J_I-217587 

1,54 23,12 23,12 

Выполнение работ в це-

лях исполнения дого-

вора ТП 

Обосновано 

Г1111, Г1112,  

Г2111, Г2112 
132,46 42,75 42,75 Групповое мероприятие Обосновано 

H_I-174578, I_I-219692, 

K_I-228742, K_I-231069, 

K_I-231569, K_I-231571, 

K_I-232133, K_I-237913, 

J_I-221017, J_I-226417, 

J_I-229015, I_I-211769 

11,92 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на по-

следующие периоды 

Обосновано 

J_I-226181, J_I-226182, 

K_I-237244 
4,30 0,00 0,00 

Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зульта-

там ТЦА, 

МВА 

Причины отклонения 
Вывод об обос-

нованности 

K_I-236130, I_I-202932, 

K_I-228303, K_I-233948, 

E_I-136691, H_I-170200, 

I_I-219073, K_I-233268, 

K_I-235245 

5,89 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

J_I-226181, J_I-226182, 

K_I-237244 
4,30 0,00 0,00 

Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

K_I-236814, K_I-232549 2,30 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планиро-

валось 

Обосновано 

I_I-205773, J_I-219940 1,46 0,00 0,00 
Приостановлено/исклю-

чено Приказом 
Обосновано 

Итого 165,03 65,87 65,87     
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Приложение 3 - Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов на подстан-

циях 

 

Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, 

МВА 

Причины откло-

нения 

Вывод об обосно-

ванности 

Уровень напряжения 220 кВ 

I_I-210529 126,00 0,00 0,00 

Достижение пока-

зателя запланиро-

вано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

Итого 126,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

Г1111, Г2111, Г2112 0,00 2,11 2,11 
Групповое меро-

приятие 
Обосновано 

H_I-197898, H_I-197900, 

H_I-197901, H_I-197902, 

H_I-197903, H_I-197904, 

H_I-197908, E_I-187869, 

E_I-185217, E_I-118314 

28,56 0,00 0,00 

Достижение пока-

зателя запланиро-

вано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

H_I-198107, H_I-198122, 

H_I-198272, E_I-185221 
0,00 2,65 2,65 

Корректировка гра-

фика производства 

работ 

Обосновано 

Итого 28,56 4,76 4,76     

Уровень напряжения 6 кВ 

I_I-219833 0,00 0,80 0,80 

Корректировка гра-

фика производства 

работ 

Обосновано 

E_I-185220 0,80 0,00 0,00 

Достижение пока-

зателя запланиро-

вано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

Г2111, Г2112 16,62 1,75 1,75 
Групповое меро-

приятие 
Обосновано 

Итого 17,42 2,55 2,55     
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Приложение 4 - Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим се-

тям 

 

Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

L_P-003480, L_P-000680 НД 6,07 6,07 

Выполнено в рамках при-

ёмки по договорам о ком-

пенсации потерь активов и 

договорам безвозмездной 

передачи. 

Обосновано 

E_I-184439, E_I-184615 15,57 0,00 0,00 

Достижение показателя за-

планировано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

Итого 15,57 6,07 6,07     

Уровень напряжения 110 кВ 

L_P-003480, L_P-000680, 

L_P-004095 
НД 0,92 0,92 

Выполнено в рамках при-

ёмки по договорам о ком-

пенсации потерь активов и 

договорам безвозмездной 

передачи. 

Обосновано 

Итого НД 0,92 0,92     

Уровень напряжения 35 кВ 

L_P-004323 НД 9,76 9,76 

Выполнено в рамках при-

ёмки по договорам о ком-

пенсации потерь активов и 

договорам безвозмездной 

передачи. 

Обосновано 

Итого НД 9,76 9,76     

Уровень напряжения 20 кВ 

L_P-005740 НД 0,55 0,55 

Выполнено в рамках при-

ёмки по договорам о ком-

пенсации потерь активов и 

договорам безвозмездной 

передачи. 

Обосновано 

K_I-235256 0,36 0,00 0,00 
Введено в прошлом пери-

оде 
Обосновано 

Итого 0,36 0,55 0,55     

Уровень напряжения 10 кВ 

E_I-119884 0,61 0,00 0,00 
Банкротство подрядной ор-

ганизации 
Обосновано 

K_I-229510, K_I-235256, 

K_I-235666, K_I-230671 
6,80 0,00 0,00 

Введено в прошлом пери-

оде 
Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

K_I-238882, K_I-239374, 

L_I-239373, J_I-219905, 

K_I-239075, K_I-237080, 

K_I-241178, L_I-257897, 

K_I-245804, L_I-244038, 

K_I-235257, K_I-235458, 

K_I-233932 

3,71 8,01 8,01 

Реализация доходных дого-

воров дополнительных 

услуг (вынос сетей) 

Обосновано 

H_I-132474, H_I-198101, 

H_I-174167, H_I-174179, 

H_I-174180, H_I-174181, 

H_I-174182 

0,00 3,11 3,11 
Ввод ОФ, недовыполнен-

ный в прошлых периодах 
Обосновано 

L_P-005740, L_P-003480, 

L_P-004323, L_P-004095, 

L_P-002623, L_P-004647 

НД 275,50 275,50 

Выполнено в рамках при-

ёмки по договорам о ком-

пенсации потерь активов и 

договорам безвозмездной 

передачи. 

Обосновано 

J_I-223490, H_I-162258, 

H_I-185471, I_I-219703, 

K_I-235255, K_I-237153, 

K_I-237159, E_I-116343, 

I_I-219542, K_I-229890, 

K_I-231322, K_I-231323, 

K_I-231325, K_I-231326, 

K_I-231599, K_I-231600, 

K_I-231601, K_I-233751 

27,14 0,00 0,00 

Достижение показателя за-

планировано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

H_I-183598, J_I-226767, 

H_I-181201 
1,52 0,00 0,00 

Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

H_I-185470, K_I-238018 0,00 0,10 0,10 

Изменение объемов работ, 

в результате изменения 

технических условий (сни-

жение) 

Обосновано 

H_I-198107, H_I-198111, 

H_I-198122, E_I-124593, 

E_I-127216, H_I-198502, 

K_I-229001, K_I-237158 

0,60 9,60 9,60 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

H_I-162259, K_I-236132 1,16 0,00 0,00 

Не утверждена ПСД/утвер-

ждение ПСД позднее, чем 

планировалось 

Обосновано 

Итого 41,54 296,32 296,32     

Уровень напряжения 6 кВ 

K_I-243468, L_I-243472, 

L_I-250194, L_I-256178, 

K_I-231578, K_I-242977, 

K_I-233594 

0,90 2,24 2,24 

Реализация доходных дого-

воров дополнительных 

услуг (вынос сетей) 

Обосновано 

I_I-219653, J_I-223323 0,00 6,89 6,89 
Ввод ОФ, недовыполнен-

ный в прошлых периодах 
Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

H_I-172694, H_I-180867 1,06 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

L_P-005740, L_P-003480, 

L_P-004323, L_P-004095, 

L_P-002623, L_P-004647 

НД 68,16 68,16 

Выполнено в рамках при-

ёмки по договорам о ком-

пенсации потерь активов и 

договорам безвозмездной 

передачи. 

Обосновано 

K_I-233803, K_I-229890, 

K_I-231324, K_I-237223 
5,60 0,00 0,00 

Достижение показателя за-

планировано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

H_I-198501, H_I-198503, 

I_I-210071, I_I-210077, 

J_I-223316, J_I-223317, 

K_I-237158, K_I-236809 

1,90 7,10 7,10 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

K_I-229307 0,93 0,00 0,00 

Не утверждена ПСД/утвер-

ждение ПСД позднее, чем 

планировалось 

Обосновано 

Итого 10,39 84,39 84,39     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

K_I-240887, L_I-244168, 

L_I-240243, L_I-242976 
НД 0,72 0,72 

Реализация доходных дого-

воров дополнительных 

услуг (вынос сетей) 

Обосновано 

K_I-235256 0,02 0,00 0,00 
Введено в прошлом пери-

оде 
Обосновано 

L_P-005740, L_P-003480, 

L_P-004323, L_P-004095, 

L_P-002623, L_P-004647 

0,00 1195,53 1195,53 

Выполнено в рамках при-

ёмки по договорам о ком-

пенсации потерь активов и 

договорам безвозмездной 

передачи. 

Обосновано 

J_I-223490, K_I-231322, 

K_I-231597, K_I-232819, 

K_I-234052, K_I-236810 

2,58 0,00 0,00 

Достижение показателя за-

планировано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

E_I-112177 0,47 0,45 0,45 

Изменение объемов работ, 

в результате изменения 

технических условий (сни-

жение) 

Обосновано 

J_I-206460, J_I-221973, 

I_I-219833, H_I-185487 
1,28 1,92 1,92 

Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

Итого 4,36 1198,61 1198,61     
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Приложение 5 - Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

 

Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 110 кВ 

H_I-187166, J_I-224626, 

K_I-232814 
22,46 0,00 0,00 

Достижение показателя за-

планировано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

Итого 22,46 0,00 0,00     

Уровень напряжения 20 кВ 

I_I-212187 28,40 0,00 0,00 
Введено в прошлом пери-

оде 
Обосновано 

G_I-225847, G_I-224017, 

K_I-224759, K_I-238039 
0,00 10,54 10,54 

Выполнение работ в целях 

исполнения договора ТП 
Обосновано 

K_I-233921, H_I-202459, 

J_I-228349 
5,00 0,00 0,00 

Достижение показателя за-

планировано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

F_I-171046 НД 0,48 0,48 

титул не подлежит раскры-

тию в рамках утверждения 

ИПР ввиду наличия дан-

ных, относящихся к сведе-

ниям государственной 

тайны 

Обосновано 

Итого 33,40 11,02 11,02     

Уровень напряжения 10 кВ 

E_I-131325, E_I-140184, 

H_I-163158, I_I-197546, 

J_I-216454, J_I-216472, 

J_I-221296, J_I-226198, 

J_I-227472, K_I-231596, 

K_I-233587, K_I-236128, 

K_I-237227, K_I-237228, 

K_I-237231, K_I-237239, 

K_I-237307, K_I-237309, 

E_I-146767, I_I-213388 и 

еще 22 ед. 

106,64 0,00 0,00 
Введено в прошлом пери-

оде 
Обосновано 

Г1111, Г1112, 

Г2111, Г2112 
0,00 136,63 136,63 Групповое мероприятие Обосновано 

H_I-155071, K_I-237316 2,75 3,08 3,08 

Изменение объемов работ, 

в результате изменения 

технических условий (сни-

жение) 

Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

L_I-245725, L_I-252605, 

L_I-258111, L_I-238880, 

L_I-239514, L_I-241162, 

K_I-239516, K_I-239499, 

K_I-239507, K_I-239508, 

K_I-239509, K_I-239513, 

K_I-239517, K_I-239520, 

K_I-239504, L_I-238603, 

L_I-241697, L_I-242115, 

L_I-242700, K_I-239500 и 

еще 151 ед. 

64,59 242,89 242,89 
Выполнение работ в целях 

исполнения договора ТП 
Обосновано 

L_I-240711, J_I-221562, 

K_I-230552, E_I-105109, 

E_I-107667, E_I-133047, 

E_I-145382, E_I-147380, 

E_I-154491, E_I-155168, 

H_I-156724, H_I-159469, 

H_I-168563, H_I-169392, 

H_I-174578, H_I-189667, 

H_I-189670, H_I-191179, 

H_I-191181, H_I-194858 и 

еще 140 ед. 

302,06 0,01 0,01 

Достижение показателя за-

планировано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

E_I-133049, E_I-143129, 

H_I-168172, H_I-202324, 

I_I-214218, I_I-219606, 

I_I-219628, I_I-219682, 

I_I-219697, I_I-219722, 

I_I-219731, J_I-226811, 

K_I-235664, K_I-237147, 

K_I-237313, K_I-237319, 

K_I-238015, E_I-100572, 

E_I-143005, H_I-170197, 

H_I-172183, H_I-173999, 

I_I-203493, I_I-208933, 

J_I-213606, J_I-215873, 

J_I-217920, J_I-225957, 

J_I-227305, J_I-227397, 

K_I-233441 

50,51 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

H_I-187185 0,00 0,09 0,09 

Изменение объемов работ, 

в результате изменения 

технических условий 

Обосновано 

H_I-155071, K_I-237316 2,75 3,08 3,08 

Изменение объемов работ, 

в результате изменения 

технических условий (сни-

жение) 

Обосновано 

H_I-186075, I_I-207596, 

J_I-225492, J_I-229008, 

K_I-237082, I_I-219755, 

J_I-224242, J_I-226181, 

79,48 36,17 36,17 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

K_I-237899, K_I-238389, 

J_I-225306, K_I-230043, 

E_I-122833, H_I-197325, 

I_I-209507, J_I-227045, 

J_I-217139, J_I-227268, 

K_I-233442, K_I-237145, 

K_I-238169, I_I-206018, 

I_I-219689, J_I-228341, 

K_I-237312, K_I-231610, 

J_I-229697, K_I-237146 

E_I-145383, I_I-205127, 

E_I-108690, I_I-219088 
4,43 0,00 0,00 

Не проведены ТЗП/прове-

дение ТЗП позднее, чем 

планировалось 

Обосновано 

E_I-112433, E_I-123717, 

E_I-124634, E_I-135494, 

H_I-156850, H_I-161305, 

H_I-166183, H_I-172512, 

H_I-177384, H_I-182355, 

H_I-197146, I_I-219728, 

K_I-235248, K_I-235253, 

K_I-235455, K_I-236818, 

K_I-236860, K_I-236968, 

K_I-237233, K_I-237237, 

K_I-237442, K_I-237606, 

K_I-238524, K_I-230841, 

K_I-231562, K_I-238068 

25,30 0,00 0,00 

Не утверждена ПСД/утвер-

ждение ПСД позднее, чем 

планировалось 

Обосновано 

E_I-112044, E_I-134495, 

E_I-144066, H_I-166202, 

H_I-167801, H_I-201534, 

I_I-206196, K_I-236969, 

K_I-237468, I_I-204781, 

I_I-206816, K_I-237631, 

K_I-237910 

10,37 0,00 0,00 
Приостановлено/исклю-

чено Приказом 
Обосновано 

E_I-125228 0,50 0,00 0,00 

Проблемы при решении зе-

мельно-правовых вопросов 

и оформления ИРД 

Обосновано 

G_I-217703, K_I-233584, 

K_I-233585, F_I-168904, 

H_I-163885 

НД 48,02 48,02 

титул не подлежит раскры-

тию в рамках утверждения 

ИПР ввиду наличия дан-

ных, относящихся к сведе-

ниям государственной 

тайны 

Обосновано 

Итого 646,62 466,89 466,89     

Уровень напряжения 6 кВ 

H_I-163158, K_I-229860, 

H_I-169943, I_I-206784, 

K_I-231556, K_I-236352, 

K_I-236822, K_I-237903 

11,86 0,00 0,00 
Введено в прошлом пери-

оде 
Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

K_I-236130, E_I-131888, 

E_I-136691, E_I-146059, 

E_I-152144, H_I-154900, 

H_I-165017, H_I-170200, 

I_I-219073, J_I-219916, 

J_I-227397, K_I-233268 

2,86 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

L_I-241181, H_I-201521, 

I_I-208545, J_I-217568, 

H_I-196765, I_I-208927, 

I_I-209501, L_I-249349, 

L_I-249457, L_I-258625, 

L_I-244890, L_I-243764, 

L_I-243910, L_I-245713, 

L_I-246750, L_I-245557, 

L_I-250770, K_I-240961, 

H_I-162016, H_I-169502, 

J_I-218438, J_I-219003, 

J_I-225612, J_I-230362, 

K_I-233777, K_I-238385, 

I_I-209236, K_I-231765 

1,71 19,65 19,65 
Выполнение работ в целях 

исполнения договора ТП 
Обосновано 

Г1111, Г1112, 

Г2111, Г2112 
0,00 44,74 44,74 Групповое мероприятие Обосновано 

J_I-218253, K_I-237084, 

E_I-148816, H_I-192400, 

H_I-193902, J_I-221344, 

J_I-229312, K_I-231569, 

K_I-231571, K_I-231574, 

K_I-232133, K_I-232835, 

K_I-235068, H_I-174854, 

H_I-200016, K_I-231608, 

K_I-233457, K_I-237154, 

K_I-237155 

16,52 0,00 0,00 

Достижение показателя за-

планировано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

J_I-218383, J_I-226181, 

J_I-226182, K_I-228105 
19,10 22,65 22,65 

Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

H_I-166183, K_I-231074, 

K_I-232549 
3,00 0,00 0,00 

Не утверждена ПСД/утвер-

ждение ПСД позднее, чем 

планировалось 

Обосновано 

H_I-199560 0,80 0,00 0,00 
Приостановлено/исклю-

чено Приказом 
Обосновано 

H_I-205545 НД 0,65 0,65 

титул не подлежит раскры-

тию в рамках утверждения 

ИПР ввиду наличия дан-

ных, относящихся к сведе-

ниям государственной 

тайны 

Обосновано 

Итого 55,85 87,69 87,69     

Уровень напряжения 0,4 кВ 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

E_I-141047, E_I-144869, 

E_I-151222, H_I-165375, 

H_I-173128 

2,14 0,31 0,31 
Банкротство подрядной ор-

ганизации 
Обосновано 

Г1111, Г1112, 

Г2111, Г2112 
1355,83 569,09 569,09 Групповое мероприятие Обосновано 

E_I-135289, E_I-135778, 

E_I-137572, E_I-144854, 

E_I-144855, E_I-144857, 

E_I-145678, H_I-161283, 

H_I-166179, H_I-177738, 

H_I-180589, H_I-181231, 

H_I-181472, I_I-204249, 

I_I-212799, I_I-213416, 

J_I-216355, J_I-216503, 

J_I-216674, I_I-219803 и 

еще 17 ед. 

32,24 0,00 0,00 
Введено в прошлом пери-

оде 
Обосновано 

K_I-238886, K_I-245425, 

L_I-242703, L_I-244865, 

L_I-249955, K_I-239951, 

K_I-244594, H_I-157468, 

H_I-158030, H_I-167654, 

H_I-167790, H_I-167794, 

H_I-168095, H_I-168900, 

H_I-174981, H_I-186342, 

H_I-188926, H_I-190495, 

H_I-190785, H_I-191959 и 

еще 132 ед. 

47,18 81,45 81,45 
Выполнение работ в целях 

исполнения договора ТП 
Обосновано 

E_I-129420, K_I-135487, 

E_I-138681, E_I-144451, 

E_I-147380, E_I-148816, 

H_I-160448, H_I-168563, 

H_I-176762, H_I-178450, 

I_I-204259, I_I-212067, 

I_I-212069, I_I-212801, 

J_I-216679, J_I-217378, 

J_I-217585, J_I-217690 и 

еще 100 ед. 

111,06 0,03 0,03 

Достижение показателя за-

планировано на последую-

щие периоды 

Обосновано 

E_I-136193, E_I-136775, 

E_I-139907, H_I-158032, 

H_I-161306, H_I-162139, 

H_I-165849, H_I-180587, 

H_I-181731, H_I-183590, 

H_I-188908, H_I-202325, 

H_I-202460, I_I-212808, 

I_I-213810 и еще 30 ед. 

36,57 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

E_I-130911, E_I-134495, 

H_I-166202, H_I-167801, 

H_I-173704, K_I-236967, 

K_I-236969, K_I-237468, 

K_I-237945, K_I-230820, 

K_I-237631, K_I-237910 

6,24 0,00 0,00 
Приостановлено/исклю-

чено Приказом 
Обосновано 

I_I-208551, J_I-224928, 

K_I-228502, K_I-230536, 

K_I-237316, E_I-146334, 

E_I-147265, E_I-147396, 

H_I-155860, H_I-170368, 

H_I-175627, I_I-203787, 

I_I-212797, I_I-206019, 

K_I-234682, K_I-235452, 

K_I-236155, K_I-236347, 

K_I-236536, K_I-237234, 

K_I-237901, K_I-238189, 

J_I-221270, H_I-171994, 

H_I-174995, H_I-179059, 

K_I-236988 

10,95 7,64 7,64 

Изменение объемов работ, 

в результате изменения 

технических условий (сни-

жение) 

Обосновано 

J_I-217374, J_I-225074, 

K_I-229518, K_I-236519, 

K_I-236975, I_I-212810, 

J_I-215439, I_I-219689, 

I_I-219755, K_I-237899, 

K_I-238389, E_I-144073, 

H_I-151849, H_I-164327, 

H_I-183594, K_I-235099, 

E_I-147382, H_I-153778, 

H_I-156848, H_I-160445, 

H_I-164318, H_I-167158, 

H_I-175285, H_I-185236 

10,93 6,33 6,33 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

E_I-139606, H_I-183604, 

K_I-236813, K_I-238390, 

I_I-205429 

0,93 0,00 0,00 

Не проведены ТЗП/прове-

дение ТЗП позднее, чем 

планировалось 

Обосновано 

K_I-235660, E_I-120205, 

E_I-131297, E_I-135101, 

E_I-133433, E_I-142739, 

E_I-144880, E_I-148278, 

H_I-156850, H_I-157469, 

H_I-158026, H_I-159858, 

H_I-161296, H_I-162102, 

H_I-164944 и еще 30 ед. 

38,95 4,36 4,36 

Не утверждена ПСД/утвер-

ждение ПСД позднее, чем 

планировалось 

Обосновано 

J_I-221007 0,00 0,47 0,47 
Позднее предоставление 

актов выполненных работ 
Обосновано 

H_I-165738 0,60 0,00 0,00 

Проблемы при решении зе-

мельно-правовых вопросов 

и оформления ИРД 

Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт по 

отчетной 

форме, 

км 

Сумма 

выпол-

нения по 

резуль-

татам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

K_I-235849 НД 0,80 0,80 

титул не подлежит раскры-

тию в рамках утверждения 

ИПР ввиду наличия дан-

ных, относящихся к сведе-

ниям государственной 

тайны 

Обосновано 

Итого 1653,61 670,48 670,48     
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Приложение 6 - Показатель замены линий электропередачи 
 

Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

км 

Причины отклонения 
Вывод об обос-

нованности 

Уровень напряжения 220 кВ 

I_I-201725 0,00 0,09 0,09 
Введено в прошлом пе-

риоде 
Обосновано 

J_I-223546, I_I-210529 2,00 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

Итого 2,00 0,09 0,09     

Уровень напряжения 110 кВ 

K_I-236298, E_I-184435, 

E_I-184437, E_I-184458, 

I_I-206575, I_I-206577, 

J_I-227095 

46,27 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

K_I-236144 0,62 0,00 0,00 

Изменение сроков реали-

зации, учтено в коррек-

тировке ИПР 2021г. 

Обосновано 

J_I-226988, J_I-226989 22,51 0,00 0,00 

Несвоевременное согла-

сование заявок на от-

ключение системным 

оператором 

Обосновано 

Итого 69,40 0,00 0,00     

Уровень напряжения 35 кВ 

K_I-237352 1,70 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

Итого 1,70 0,00 0,00     

Уровень напряжения 20 кВ 

H_I-188976 0,35 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

Итого 0,35 0,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

L_I-240885, L_I-245211 НД 1,66 1,66 

Реализация доходных 

договоров дополнитель-

ных услуг (вынос сетей) 

Обосновано 

J_I-221781, J_I-221769, 

J_I-221763, J_I-221761, 

J_I-222125, J_I-222124, 

J_I-222123, J_I-222122, 

J_I-222121, J_I-222120, 

J_I-222118, J_I-222117, 

J_I-221933, J_I-221919, 

J_I-221906 и еще 20 ед. 

11,34 39,60 39,60 

Ввод ОФ, недовыпол-

ненный в прошлых пери-

одах 

Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

км 

Причины отклонения 
Вывод об обос-

нованности 

H_I-200886, I_I-204847, 

E_I-127467, H_I-195636, 

E_I-120952, E_I-129114, 

J_I-221069, J_I-222214, 

J_I-222742, J_I-223867, 

J_I-223868, J_I-223869, 

J_I-224100, J_I-224111, 

J_I-224120, J_I-224160, 

J_I-224161, J_I-224164, 

J_I-224165, J_I-224168, 

J_I-224173, J_I-224175 

12,20 0,00 0,00 
Введено в прошлом пе-

риоде 
Обосновано 

E_I-150316, J_I-220212, 

L_I-239087, H_I-201957, 

I_I-202960, I_I-203777, 

I_I-204388, I_I-206891, 

I_I-213146, K_I-234623, 

K_I-236360, B_I-001550, 

K_I-239424, K_I-237477, 

I_I-202939, J_I-227266, 

K_I-237950, J_I-229700 

1,46 7,35 7,35 

Выполнение работ в це-

лях исполнения договора 

ТП 

Обосновано 

Г1111, Г1112, 

Г2111, Г2112 
0,00 18,81 18,81 Групповое мероприятие Обосновано 

I_I-203553, I_I-205357, 

I_I-206202, I_I-210596, 

J_I-224664, J_I-225238, 

K_I-228141, K_I-236989, 

K_I-238575, I_I-219818, 

I_I-210531, H_I-162005, 

H_I-198254, I_I-210174 

189,43 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

I_I-202932, K_I-228303, 

K_I-235252, K_I-236855, 

K_I-238392, E_I-112065, 

H_I-161993, K_I-238017, 

J_I-223379, K_I-231605, 

E_I-116381, E_I-150232, 

J_I-215305, J_I-222096, 

J_I-222110, J_I-222111, 

J_I-222112, J_I-222839, 

J_I-223326, J_I-226051, 

K_I-234884, K_I-234888, 

K_I-234922, K_I-236752, 

K_I-237066 

41,99 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

км 

Причины отклонения 
Вывод об обос-

нованности 

I_I-204384, H_I-187185 0,06 0,18 0,18 

Изменение объемов ра-

бот, в результате измене-

ния технических усло-

вий 

Обосновано 

H_I-185470, K_I-238018, 

J_I-221779, J_I-221780, 

J_I-221802, J_I-221920, 

J_I-221928, J_I-223874, 

J_I-224123 

17,26 13,44 13,44 

Изменение объемов ра-

бот, в результате измене-

ния технических усло-

вий (снижение) 

Обосновано 

I_I-219660, H_I-198272, 

E_I-112087, I_I-210202, 

J_I-221783, J_I-221787, 

J_I-221918, J_I-222717, 

J_I-224105, J_I-224114, 

J_I-224125, J_I-224126, 

J_I-224162, J_I-224176, 

J_I-224179, J_I-225451, 

J_I-225492, I_I-219663, 

J_I-223453 и еще 50 ед. 

79,75 50,86 50,86 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

J_I-225454, K_I-235056, 

K_I-238393, H_I-161999, 

H_I-185500, E_I-197811 

3,78 0,00 0,00 

Не проведены ТЗП/про-

ведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 

Обосновано 

I_I-202936, I_I-203551, 

I_I-203552, I_I-211543, 

I_I-212435, I_I-214228, 

J_I-227402, J_I-227828, 

K_I-231392, K_I-233293, 

K_I-238351 

7,88 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планирова-

лось 

Обосновано 

I_I-205773, J_I-219940 1,35 0,00 0,00 
Приостановлено/исклю-

чено Приказом 
Обосновано 

Итого 366,49 131,91 131,91     

Уровень напряжения 6 кВ 

J_I-223865 1,70 0,00 0,00 
Банкротство подрядной 

организации 
Обосновано 

H_I-198506, E_I-116444, 

J_I-222233, I_I-219116, 

K_I-235450, K_I-238026, 

J_I-223011, J_I-224127, 

J_I-224152, J_I-224166, 

J_I-224174 

7,41 0,00 0,00 
Введено в прошлом пе-

риоде 
Обосновано 

E_I-185161 0,00 0,92 0,92 

Ввод ОФ, недовыпол-

ненный в прошлых пери-

одах 

Обосновано 

J_I-227047, L_I-243736, 

L_I-242294 
0,00 1,52 1,52 

Выполнение работ в це-

лях исполнения договора 

ТП 

Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

км 

Причины отклонения 
Вывод об обос-

нованности 

Г1111, Г1112, 

Г2111, Г2112 
0,00 19,89 19,89 Групповое мероприятие Обосновано 

I_I-213759, J_I-226417, 

J_I-223486, K_I-237607, 

J_I-225646, I_I-219479, 

E_I-132661, H_I-172438, 

I_I-219160, K_I-233653, 

K_I-233686, K_I-233699, 

K_I-234439, K_I-234930, 

E_I-118314 

38,97 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

K_I-228823, K_I-233948, 

H_I-185491, H_I-185564, 

E_I-114820, J_I-227306, 

J_I-216870, J_I-222083, 

K_I-227398, K_I-232815, 

K_I-234904, K_I-234915, 

K_I-234939, J_I-224134, 

J_I-224212 

13,17 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

J_I-224113 1,00 0,73 0,73 

Изменение объемов ра-

бот, в результате измене-

ния технических усло-

вий (снижение) 

Обосновано 

I_I-210183, J_I-224102, 

J_I-224103, J_I-224107, 

J_I-224155, J_I-224189, 

J_I-224207, H_I-198501, 

I_I-210071, J_I-223302, 

J_I-221788, K_I-234874, 

K_I-234875, K_I-234876, 

K_I-234877, K_I-234880, 

K_I-234898, K_I-234899, 

K_I-234900, K_I-234901 

60,40 14,11 14,11 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

Итого 122,66 37,17 37,17     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

H_I-149114, H_I-200886, 

I_I-204847, I_I-206461, 

I_I-211303, J_I-215712, 

J_I-215784, J_I-216501, 

J_I-221284, J_I-226194, 

E_I-119868, E_I-127467, 

E_I-120952, J_I-219082 

9,37 0,00 0,00 
Введено в прошлом пе-

риоде 
Обосновано 

J_I-221959, J_I-221974, 

J_I-221980, J_I-222021, 

J_I-222069, J_I-222071, 

J_I-222076 

0,00 7,77 7,77 

Ввод ОФ, недовыпол-

ненный в прошлых пери-

одах 

Обосновано 

I_I-202939, K_I-237950 0,26 0,00 0,00 

Выполнение работ в це-

лях исполнения договора 

ТП 

Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

км 

Причины отклонения 
Вывод об обос-

нованности 

Г1111, Г1112, 

Г2111, Г2112 
89,29 151,00 151,00 Групповое мероприятие Обосновано 

I_I-202938, I_I-206202, 

J_I-225238, J_I-226417, 

K_I-228953, K_I-231071, 

K_I-236857, K_I-236989, 

K_I-238575, I_I-219818, 

K_I-237607, H_I-187803, 

E_I-184437, E_I-185156, 

E_I-114320 и еще 50 ед. 

61,56 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

H_I-196652, I_I-202932, 

I_I-208108, I_I-208552, 

J_I-220209, J_I-220933, 

J_I-225037, J_I-225043, 

J_I-225044, J_I-227822, 

J_I-227823, K_I-228050, 

K_I-228501, K_I-228823, 

K_I-229650, K_I-233948, 

K_I-236346, K_I-236855, 

K_I-238392, E_I-127183, 

H_I-198251, E_I-116377, 

K_I-228957, K_I-230540 

8,38 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

H_I-187185, I_I-204384 0,42 0,00 0,00 

Изменение объемов ра-

бот, в результате измене-

ния технических усло-

вий 

Обосновано 

I_I-208551, J_I-224928, 

J_I-227262, K_I-228502, 

K_I-230536, J_I-221272, 

J_I-227630, K_I-238164 

2,06 0,76 0,76 

Изменение объемов ра-

бот, в результате измене-

ния технических усло-

вий (снижение) 

Обосновано 

I_I-210253, I_I-210327, 

I_I-210355, I_I-210376, 

I_I-210400, I_I-210406, 

I_I-210407, I_I-210410, 

L_I-249179, J_I-221971, 

I_I-207596, J_I-217374, 

J_I-218383, J_I-225074, 

J_I-225451, J_I-225492, 

K_I-229518, K_I-231736, 

K_I-236519, K_I-236975, 

K_I-237082, I_I-219663, 

J_I-223453, J_I-206460, 

K_I-234368, H_I-199366, 

H_I-199367 

10,75 16,43 16,43 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

H_I-189472, H_I-195505, 

I_I-205773, K_I-237946 
2,10 0,00 0,00 

Приостановлено/исклю-

чено Приказом 
Обосновано 

J_I-221007 0,60 0,00 0,00 

Позднее предоставление 

актов выполненных ра-

бот 

Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

км 

Причины отклонения 
Вывод об обос-

нованности 

E_I-141591, I_I-212287, 

J_I-225454, J_I-225789, 

J_I-226192, K_I-235056, 

K_I-236698, K_I-236709, 

K_I-237230, K_I-238393, 

J_I-202682, J_I-222998, 

J_I-222999 

3,97 0,00 0,00 

Не проведены ТЗП/про-

ведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 

Обосновано 

I_I-206011, I_I-212806, 

I_I-214227, I_I-214228, 

J_I-216490, J_I-221281, 

J_I-224661, J_I-225877, 

J_I-226413, J_I-227402, 

J_I-227658, J_I-227828, 

K_I-227952, K_I-231392, 

K_I-232817, K_I-233293, 

K_I-235660, K_I-236348, 

K_I-236814 

5,55 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планирова-

лось 

Обосновано 

Итого 194,31 175,96 175,96     
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Приложение 7 - Показатель замены выключателей 
 

Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

шт. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

Уровень напряжения 220 кВ 

H_I-197890, E_I-187869 11,00 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

Итого 11,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 110 кВ 

J_I-227097 8,00 0,00 0,00 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

K_I-235152, H_I-197887, 

H_I-197888, H_I-197889, 

H_I-197891, E_I-184437, 

K_I-235925, K_I-235923 

43,00 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

Итого 51,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 35 кВ 

E_I-118315, J_I-227097 12,00 0,00 0,00 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

E_I-112305, E_I-118314 13,00 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

Итого 25,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 20 кВ 

I_I-212187 14,00 0,00 0,00 
Введено в прошлом пери-

оде 
Обосновано 

H_I-112364 0,00 10,00 0,00 

Выполнение работ в це-

лях исполнения договора 

ТП 

Обосновано 

K_I-233921, E_I-133440 7,00 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

I_I-219697 12,00 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

H_I-198085 5,00 0,00 0,00 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

Итого 38,00 10,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

K_I-238170 2,00 0,00 0,00 
Банкротство подрядной 

организации 
Обосновано 

H_I-197852, H_I-197853, 

H_I-197854, H_I-197869, 

H_I-197870 

195,00 0,00 0,00 Введено досрочно Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

шт. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

E_I-131325, E_I-140184, 

H_I-163158, J_I-216355, 

J_I-216503, J_I-216674, 

J_I-220215, J_I-221296, 

J_I-226198, J_I-227472, 

K_I-231596, K_I-237227 

и еще 30 ед. 

196,00 0,00 0,00 
Введено в прошлом пери-

оде 
Обосновано 

J_I-222765, J_I-222766, 

J_I-222768, J_I-222769, 

J_I-222770, J_I-222771, 

J_I-222772, J_I-222799 

0,00 8,00 0,00 
Ввод ОФ, недовыполнен-

ный в прошлых периодах 
Обосновано 

E_I-145952, L_I-241182, 

H_I-143970, E_I-156211, 

H_I-196766, H_I-201535, 

I_I-202906, I_I-203236, 

I_I-204388, I_I-207009, 

I_I-207777, I_I-208648 и 

еще 40 ед. 

330,00 99,00 0,00 

Выполнение работ в це-

лях исполнения договора 

ТП 

Обосновано 

Г1111, Г1112,  

Г2111, Г2112 
0,00 37,00 0,00 Групповое мероприятие Обосновано 

E_I-105109, E_I-107667, 

E_I-133047, E_I-142422, 

E_I-145382, E_I-147380, 

E_I-148816, H_I-168563, 

H_I-189670, H_I-191181, 

I_I-204257, I_I-206020, 

I_I-208558, I_I-212064, 

I_I-212801, I_I-212809, 

I_I-213806, I_I-213809, 

J_I-215720, J_I-216679, 

J_I-217158, J_I-217585, 

J_I-217706, I_I-219620 и 

еще 200 ед. 

1732,00 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

E_I-133049, E_I-143129, 

H_I-202324, I_I-214219, 

I_I-219606, I_I-219628, 

I_I-219751, J_I-226811, 

K_I-237147, K_I-237313, 

K_I-238015, I_I-202826, 

I_I-214122, J_I-228995, 

K_I-233590 и еще 20 ед. 

183,00 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

J_I-227262 2,00 0,00 0,00 

Изменение объемов ра-

бот, в результате измене-

ния технических условий 

(снижение) 

Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

шт. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

E_I-185221, I_I-209826, 

I_I-209904, I_I-211048, 

J_I-222775, J_I-222776, 

J_I-222777, J_I-222778, 

E_I-122833, H_I-197325, 

I_I-206018, J_I-220227, 

J_I-224242, J_I-227045, 

K_I-237312, K_I-237899, 

K_I-238389, I_I-208561, 

J_I-225451, J_I-225492, 

K_I-237082, H_I-188668, 

I_I-219833, K_I-237158, 

J_I-225306, J_I-227268, 

K_I-231610, K_I-233442, 

K_I-237145, K_I-238169, 

E_I-118315, I_I-205135, 

H_I-186366, J_I-223302, 

J_I-223883, J_I-223885, 

J_I-227097, I_I-207596 

353,00 36,00 0,00 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

E_I-145383, H_I-195985, 

H_I-201955, I_I-203557, 

J_I-225454, K_I-235056, 

K_I-237230, E_I-109300 

68,00 0,00 0,00 

Не проведены ТЗП/прове-

дение ТЗП позднее, чем 

планировалось 

Обосновано 

E_I-123717, H_I-156850, 

H_I-197146, J_I-215291, 

K_I-235248, K_I-235253, 

K_I-235455, K_I-236818, 

K_I-236860, K_I-236968, 

K_I-237233, K_I-237237, 

K_I-237442, K_I-237606, 

E_I-108327, K_I-238524, 

E_I-115877, E_I-127340, 

I_I-212806, I_I-214228, 

J_I-227402, J_I-227828, 

K_I-231392, K_I-233293, 

K_I-233763, K_I-234320, 

K_I-230841, K_I-238068 

175,00 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планирова-

лось 

Обосновано 

H_I-197847 46,00 0,00 0,00 

Предоставлены отключе-

ния со стороны МОС 

РДУ для выполнения ра-

бот до начала ОЗП 2021-

2022. 

Обосновано 

H_I-197849, H_I-197850, 

H_I-197866 
99,00 0,00 0,00 

Предоставлены отключе-

ния со стороны МОС 

РДУ для выполнения ра-

бот. 

Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

шт. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

E_I-112044, H_I-166202, 

H_I-167801, H_I-179069, 

K_I-236969, K_I-237468, 

E_I-111740, I_I-204247, 

I_I-206195, K_I-234685, 

J_I-217141 

100,00 0,00 0,00 
Приостановлено/исклю-

чено Приказом 
Обосновано 

H_I-163885 НД 4,00 0,00 

титул не подлежит рас-

крытию в рамках утвер-

ждения ИПР ввиду нали-

чия данных, относящихся 

к сведениям государ-

ственной тайны 

Обосновано 

Итого 3481,00 184,00 0,00     

Уровень напряжения 6 кВ 

I_I-208648, J_I-217041, 

J_I-221469 
6,00 0,00 0,00 

Выполнение работ в це-

лях исполнения договора 

ТП 

Обосновано 

Г1112, Г2111 0,00 3,00 0,00 Групповое мероприятие Обосновано 

I_I-219692, K_I-231574, 

K_I-232133, K_I-232835, 

K_I-237304, H_I-184663, 

I_I-206625, I_I-210594, 

J_I-216612, J_I-217894, 

J_I-219897 и еще 64 ед. 

284,00 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

H_I-198503, K_I-228105 28,00 2,00 0,00 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

Итого 318,00 5,00 0,00     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

H_I-143970, H_I-201957, 

I_I-202906, I_I-203236, 

I_I-204388, J_I-227047, 

L_I-238404 

0,00 36,00 0,00 

Выполнение работ в це-

лях исполнения договора 

ТП 

Обосновано 

Г1111, Г1112,  

Г2111, Г2112 
0,00 55,00 0,00 Групповое мероприятие Обосновано 

H_I-187185, I_I-204384 0,00 4,00 0,00 

Изменение объемов ра-

бот, в результате измене-

ния технических условий 

Обосновано 

H_I-183594, H_I-186075, 

I_I-207596, J_I-218383, 

J_I-220941, J_I-229008, 

K_I-237082 

0,00 14,00 0,00 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

E_I-116431 0,00 6,00 0,00 

Приняты работы, недовы-

полненные в прошлом 

году 

Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

шт. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

H_I-163885 НД 2,00 0,00 

титул не подлежит рас-

крытию в рамках утвер-

ждения ИПР ввиду нали-

чия данных, относящихся 

к сведениям государ-

ственной тайны 

Обосновано 

Итого 0,00 117,00 0,00     
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Приложение 8 - Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей 

электрической энергии 

 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-226411 0,44 0,44 0,44 Отклонений нет Обосновано 

J_I-227632 2,44 2,44 2,44 Отклонений нет Обосновано 

J_I-225643 1,46 1,46 1,46 Отклонений нет Обосновано 

Г1111 0,00 2,88 2,88 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено. По 

комментарию Заказ-

чика допущена техни-

ческая ошибка, будет 

устранено в отчете за 

9 месяцев 2021г. 

Г1112 0,00 21,30 21,30 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено. По 

комментарию Заказ-

чика допущена техни-

ческая ошибка, будет 

устранено в отчете за 

9 месяцев 2021г. 

G_I-225847 нд 0,59 0,59 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

G_I-224017 нд 1,48 1,48 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239495 нд 0,12 0,12 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239520 нд 0,58 0,58 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239642 нд 0,10 0,10 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-238722 нд 5,00 5,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-238886 нд 0,26 0,26 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

H_I-160582 0,00 0,16 0,16 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-166184 0,00 0,29 0,29 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-178468 0,00 5,88 5,88 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-189172 0,00 1,50 1,50 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216468 0,00 0,58 0,58 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217425 0,00 0,35 0,35 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217571 0,00 0,47 0,47 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217697 0,00 0,37 0,37 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220620 0,00 0,69 0,69 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221296 0,00 0,61 0,61 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221298 0,00 0,70 0,70 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-227400 0,00 0,20 0,20 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-227401 0,00 0,30 0,30 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-227472 0,00 4,80 4,80 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-229068 0,00 1,60 1,60 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234510 0,00 0,15 0,15 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237443 0,00 0,25 0,25 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237901 0,00 0,22 0,22 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-206891 0,00 0,17 0,17 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221284 0,00 0,11 0,11 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-225043 0,00 0,11 0,11 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-228502 0,00 0,10 0,10 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

Г2111 0,00 67,24 67,24 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено. По 

комментарию Заказ-

чика допущена техни-

ческая ошибка, будет 

устранено в отчете за 

9 месяцев 2021г. 

Г2112 0,00 61,02 61,02 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено. По 

комментарию Заказ-

чика допущена техни-

ческая ошибка, будет 

устранено в отчете за 

9 месяцев 2021г. 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

L_I-240168 нд 0,60 0,60 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-240711 нд 0,18 0,18 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239929 нд 0,45 0,45 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239651 нд 5,40 5,40 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-242989 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239269 нд 0,30 0,30 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-123247 0,00 6,00 6,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-160841 0,00 2,55 2,55 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-178738 0,00 3,00 3,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-179057 0,00 0,83 0,83 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-206040 0,00 0,65 0,65 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-207419 0,00 0,30 0,30 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-212673 0,00 0,65 0,65 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-215722 0,00 1,10 1,10 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217921 0,00 0,35 0,35 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-219026 0,00 1,60 1,60 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-230362 0,00 0,67 0,67 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-236526 0,00 0,63 0,63 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-236808 0,00 0,63 0,63 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-242249 нд 0,16 0,16 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-186906 0,00 2,22 2,22 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-209376 0,00 1,20 1,20 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-224404 0,00 0,34 0,34 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-224405 0,00 0,24 0,24 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-226879 0,00 0,45 0,45 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-231563 0,00 0,30 0,30 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

K_I-231605 0,00 0,15 0,15 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234101 0,00 0,10 0,10 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-228139 2,00 2,00 2,00 Отклонений нет Обосновано 

K_I-234522 2,04 2,04 2,04 Отклонений нет Обосновано 

K_I-235668 0,45 0,45 0,45 Отклонений нет Обосновано 

K_I-237145 0,65 0,65 0,65 Отклонений нет Обосновано 

L_I-239514 нд 0,32 0,32 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239515 нд 0,32 0,32 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-251093 нд 0,33 0,33 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239505 нд 0,59 0,59 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-240369 нд 0,15 0,15 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239510 нд 0,32 0,32 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239508 нд 0,50 0,50 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239504 нд 0,45 0,45 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-245425 нд 0,25 0,25 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242700 нд 0,69 0,69 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

L_I-244865 нд 0,15 0,15 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239500 нд 0,45 0,45 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239501 нд 0,47 0,47 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-122833 0,00 1,10 1,10 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-138657 0,00 0,36 0,36 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-140195 0,00 0,36 0,36 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-144884 0,00 0,30 0,30 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-155070 0,00 0,95 0,95 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-158023 0,00 0,28 0,28 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-202670 0,00 0,20 0,20 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-204023 0,00 0,60 0,60 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-207289 0,00 1,09 1,09 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-208261 0,00 0,36 0,36 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

I_I-212066 0,00 1,45 1,45 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-212068 0,00 1,10 1,10 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-212807 0,00 1,37 1,37 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-213347 0,00 0,43 0,43 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216358 0,00 0,50 0,50 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216450 0,00 0,59 0,59 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216498 0,00 0,31 0,31 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216678 0,00 0,47 0,47 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217380 0,00 0,46 0,46 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217423 0,00 0,47 0,47 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217569 0,00 0,53 0,53 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217577 0,00 1,39 1,39 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217810 0,00 0,18 0,18 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-218299 0,00 1,57 1,57 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220212 0,00 0,50 0,50 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220214 0,00 0,41 0,41 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220217 0,00 0,59 0,59 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221010 0,00 0,50 0,50 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221278 0,00 0,30 0,30 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-226190 0,00 0,11 0,11 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-228051 0,00 0,33 0,33 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-233946 0,00 0,22 0,22 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-235099 0,00 0,15 0,15 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-238191 0,00 0,27 0,27 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-205687 0,00 0,16 0,16 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239087 нд 0,15 0,15 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

I_I-202906 0,00 0,37 0,37 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-205335 0,00 0,40 0,40 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-208551 0,00 0,19 0,19 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221411 0,00 0,11 0,11 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221412 0,00 0,06 0,06 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-230536 0,00 0,08 0,08 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-243764 нд 0,65 0,65 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-241173 нд 0,51 0,51 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-250233 нд 12,00 12,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242704 нд 0,61 0,61 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-246750 нд 0,25 0,25 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-245557 нд 0,50 0,50 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237467 нд 0,25 0,25 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

K_I-241160 нд 0,63 0,63 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-150113 0,00 0,21 0,21 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-167247 0,00 1,80 1,80 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-171787 0,00 1,50 1,50 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-176621 0,00 1,26 1,26 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-199502 0,00 4,00 4,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-206784 0,00 0,87 0,87 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-215972 0,00 0,63 0,63 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217321 0,00 1,60 1,60 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234110 0,00 0,15 0,15 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-240709 нд 0,10 0,10 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-205236 0,00 0,20 0,20 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-206790 0,00 3,55 3,55 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 



126 
 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-229654 0,00 0,10 0,10 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

320 инвестици-

онных проектов 
981,04 0,00 0,00 

Значение показателя 

утверждено в целом 

на год и может быть 

достигнуто по итогам 

2021 года 

Обосновано 

J_I-229320 1,05 1,22 1,22 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-224496 0,38 0,37 0,37 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-236705 0,43 0,43 0,43 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-230041 0,74 0,74 0,74 Отклонений нет Обосновано 

K_I-236353 0,35 0,35 0,35 Отклонений нет Обосновано 

L_I-242507 нд 0,10 0,10 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-256113 нд 0,15 0,15 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-257090 нд 0,29 0,29 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239502 нд 0,47 0,47 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-257825 нд 3,58 3,58 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239655 нд 0,38 0,38 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-238885 нд 0,20 0,20 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

G_I-226677 нд 0,99 0,99 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239499 нд 0,45 0,45 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239507 нд 0,55 0,55 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239509 нд 0,51 0,51 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239517 нд 0,44 0,44 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-240366 нд 0,14 0,14 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239503 нд 0,60 0,60 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-241697 нд 0,49 0,49 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242115 нд 0,51 0,51 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-240248 нд 0,56 0,56 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-140067 0,00 0,40 0,40 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-140562 0,00 0,62 0,62 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-200888 0,00 0,34 0,34 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

I_I-205123 0,00 0,43 0,43 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-207288 0,00 0,47 0,47 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-209506 0,00 3,00 3,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-212274 0,00 0,61 0,61 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-212800 0,00 0,41 0,41 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-213797 0,00 0,65 0,65 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-213808 0,00 1,22 1,22 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216461 0,00 0,43 0,43 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216676 0,00 0,49 0,49 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217382 0,00 0,45 0,45 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217573 0,00 0,45 0,45 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217687 0,00 0,42 0,42 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217690 0,00 0,22 0,22 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-218937 0,00 0,25 0,25 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220223 0,00 0,17 0,17 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220623 0,00 0,89 0,89 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221002 0,00 0,33 0,33 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221038 0,00 2,40 2,40 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221117 0,00 0,30 0,30 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221416 0,00 0,46 0,46 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-224244 0,00 2,00 2,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-226584 0,00 0,22 0,22 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-227261 0,00 0,45 0,45 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-227629 0,00 0,24 0,24 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-228342 0,00 0,31 0,31 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-233186 0,00 0,14 0,14 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

K_I-233589 0,00 0,63 0,63 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-233931 0,00 0,60 0,60 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234682 0,00 0,20 0,20 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237234 0,00 0,22 0,22 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237298 0,00 0,23 0,23 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-238349 0,00 0,33 0,33 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-204404 0,00 0,95 0,95 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-224788 0,00 0,15 0,15 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-257590 нд 0,07 0,07 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-240945 нд 0,33 0,33 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-246682 нд 0,32 0,32 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239646 нд 0,04 0,04 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-208927 0,00 0,36 0,36 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-221007 0,00 0,10 0,10 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221413 0,00 0,10 0,10 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-225037 0,00 0,15 0,15 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-227823 0,00 0,12 0,12 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-229518 0,00 0,08 0,08 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-229888 0,00 0,29 0,29 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-252209 нд 0,36 0,36 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-249349 нд 0,63 0,63 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-243671 нд 0,30 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

L_I-244017 нд 0,21 0,21 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-253046 нд 0,30 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

K_I-243913 нд 0,60 0,60 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-249892 нд 0,45 0,45 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

L_I-250461 нд 0,55 0,55 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-244890 нд 0,30 0,30 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242289 нд 0,38 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

L_I-250770 нд 0,25 0,25 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242492 нд 0,15 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

L_I-242121 нд 0,35 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

K_I-241474 нд 0,15 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

E_I-126950 0,00 0,50 0,50 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-144340 0,00 4,37 4,37 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-149099 0,00 1,50 1,50 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-171918 0,00 4,00 4,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-185366 0,00 0,65 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

H_I-201673 0,00 1,30 1,30 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217139 0,00 3,90 3,90 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 



133 
 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-220437 0,00 0,67 0,67 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221170 0,00 0,31 0,31 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-224781 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-230552 0,00 0,65 0,65 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-230680 0,00 0,65 0,65 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234607 0,00 0,20 0,20 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234686 0,00 0,36 0,36 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-236355 0,00 0,50 0,50 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237610 0,00 0,30 0,30 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-245487 нд 0,65 0,65 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239657 нд 1,80 1,80 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-197326 0,00 4,00 4,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-197629 0,00 3,34 3,34 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

I_I-205858 0,00 2,20 2,20 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-213330 0,00 0,20 0,20 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-218873 0,00 5,00 5,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-229311 0,00 0,10 0,10 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-230238 3,70 4,20 4,20 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-224662 0,61 0,50 0,50 

Некорректно заплани-

ровано значение пока-

зателя, так как, со-

гласно предоставлен-

ным техническим 

условиям, максималь-

ная мощность присо-

единяемого потреби-

теля составляет 0,4967 

МВт 

Обосновано 

J_I-228749 0,44 0,21 0,21 

Некорректно заплани-

ровано значение пока-

зателя, так как, со-

гласно предоставлен-

ным техническим 

условиям, максималь-

ная мощность присо-

единяемого потреби-

теля составляет 0,2063 

МВт 

Обосновано 

K_I-236163 0,79 0,36 0,36 

Некорректно заплани-

ровано значение пока-

зателя, так как, со-

гласно предоставлен-

ным техническим 

условиям, максималь-

ная мощность (без 

учета ранее присоеди-

ненной) присоединяе-

мого потребителя со-

ставляет 0,363 МВт 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

K_I-237911 0,40 0,28 0,28 

Некорректно заплани-

ровано значение пока-

зателя, так как, со-

гласно предоставлен-

ным техническим 

условиям, максималь-

ная мощность (без 

учета ранее присоеди-

ненной) присоединяе-

мого потребителя со-

ставляет 0,275 МВт 

Обосновано 

ИТОГО: 999,40 365,60 363,34 х х 

  



136 
 

Приложение 9 -Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии 

 

Идентифика-

тор инвестици-

онного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 

Заключе-

ние об 

обоснован-

ности 

K_I-240108 нд 10,00 10,00 
Исполнение обязательств по технологиче-

скому присоединению 
Обосновано 

K_I-231610 0,00 4,00 4,00 
Исполнение обязательств по технологиче-

скому присоединению 
Обосновано 

K_I-230556 226,90 0,00 0,00 

Значение показателя утверждено в целом 

на год и может быть достигнуто по итогам 

2021 года 

Обосновано 

K_I-230558 226,90 0,00 0,00 

Значение показателя утверждено в целом 

на год и может быть достигнуто по итогам 

2021 года 

Обосновано 

J_I-224626 70,00 0,00 0,00 

Значение показателя утверждено в целом 

на год и может быть достигнуто по итогам 

2021 года 

Обосновано 

K_I-232814 10,00 0,00 0,00 

Значение показателя утверждено в целом 

на год и может быть достигнуто по итогам 

2021 года 

Обосновано 

ИТОГО: 533,80 14,00 14,00 х х 
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Приложение 10 - Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического 

присоединения 

 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-226411 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

J_I-227632 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

J_I-225643 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

Г1111 0,00 167,00 167,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено. По 

комментарию Заказ-

чика допущена техни-

ческая ошибка, будет 

устранено в отчете за 

9 месяцев 2021г. 

Г1112 0,00 225,00 225,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено. По 

комментарию Заказ-

чика допущена техни-

ческая ошибка, будет 

устранено в отчете за 

9 месяцев 2021г. 

G_I-225847 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

G_I-224017 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239495 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239520 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239642 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-238722 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

K_I-238886 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-160582 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-166184 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-178468 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-189172 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216468 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217425 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217571 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217697 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220620 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221296 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221298 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-227400 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-227401 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-227472 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-229068 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234510 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237443 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237901 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-206891 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221284 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-225043 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-228502 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

Г2111 0,00 4550,00 4550,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено. По 

комментарию Заказ-

чика допущена техни-

ческая ошибка, будет 

устранено в отчете за 

9 месяцев 2021г. 

Г2112 0,00 610,00 610,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено. По 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

комментарию Заказ-

чика допущена техни-

ческая ошибка, будет 

устранено в отчете за 

9 месяцев 2021г. 

L_I-240168 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-240711 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239929 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239651 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-242989 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239269 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-123247 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-160841 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-178738 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-179057 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-206040 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

I_I-207419 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-212673 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-215722 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217921 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-219026 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-230362 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-236526 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-236808 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-242249 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-186906 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-209376 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-224404 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-224405 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-226879 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-231563 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-231605 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234101 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-224496 1,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-228139 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

J_I-229320 1,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234522 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

K_I-236705 1,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-235668 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

K_I-237145 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

L_I-239514 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239515 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-251093 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239505 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-240369 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

K_I-239510 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239508 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239504 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-245425 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242700 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-244865 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239500 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239501 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-122833 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-138657 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-140195 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-144884 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-155070 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

H_I-158023 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-202670 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-204023 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-207289 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-208261 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

I_I-212066 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-212068 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-212807 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-213347 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216358 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216450 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216498 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216678 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-217380 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217423 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217569 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217577 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217810 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-218299 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220212 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220214 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220217 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221010 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221278 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-226190 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-228051 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 



146 
 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

K_I-233946 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-235099 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-238191 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-205687 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239087 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-202906 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-205335 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-208551 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221411 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221412 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-230536 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-243764 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-241173 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 



147 
 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

L_I-250233 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242704 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-245713 нд 1,00 0,00 НД 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

L_I-246750 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-245557 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-240108 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237467 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-241160 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-150113 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-167247 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-171787 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-176621 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-199502 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 



148 
 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

I_I-206784 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-215972 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217321 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234110 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-240709 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-205236 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-206790 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-229654 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

318 инвестици-

онных проектов 
329,00 0,00 0,00 

Значение показателя 

утверждено в целом 

на год и может быть 

достигнуто по итогам 

2021 года 

Обосновано 

J_I-224662 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

J_I-228749 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

J_I-230041 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

J_I-230238 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

K_I-231610 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

K_I-236163 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

K_I-237911 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

K_I-236353 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

L_I-242507 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 



149 
 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

L_I-256113 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-257090 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239502 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-257825 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239655 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-238885 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

G_I-226677 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239499 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239507 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239509 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239517 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-240366 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239503 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 



150 
 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

L_I-241697 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242115 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-240248 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-140067 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-140562 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-200888 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-205123 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-207288 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-209506 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-212274 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-212800 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-213797 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-213808 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 



151 
 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-216461 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-216676 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217382 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217573 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217687 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217690 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-218937 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220223 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220623 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221002 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221038 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221117 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221416 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 



152 
 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-224244 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-226584 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-227261 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-227629 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-228342 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-233186 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-233589 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-233931 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234682 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237234 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237298 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-238349 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-204404 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 



153 
 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

J_I-224788 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-257590 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-240945 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-246682 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-239646 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-208927 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221007 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221413 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-225037 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-227823 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-229518 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-229888 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-252209 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

L_I-249349 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-243671 нд 1,00 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

L_I-244017 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-253046 нд 1,00 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

K_I-243913 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-249892 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-250461 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-244890 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242289 нд 1,00 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

L_I-250770 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-242492 нд 1,00 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

L_I-242121 нд 1,00 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

K_I-241474 нд 1,00 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

E_I-126950 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 



155 
 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

E_I-144340 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

E_I-149099 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-171918 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-185366 0,00 1,00 0,00 
Предоставлен АТП 

без подписи Заявителя 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено 

H_I-201673 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-217139 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-220437 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-221170 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-224781 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-230552 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-230680 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234607 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-234686 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

K_I-236355 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-237610 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

L_I-245487 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

K_I-239657 нд 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-197326 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

H_I-197629 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-205858 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

I_I-213330 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-218873 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

J_I-229311 0,00 1,00 1,00 

Исполнение обяза-

тельств по технологи-

ческому присоедине-

нию 

Обосновано 

ИТОГО: 347,00 5808,00 5800,00 х х 

  



157 
 

Приложение 11 - Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществ-

лению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной 

программы с нарушением установленного срока технологического присоединения 

 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об обос-

нованности 

Г1111 0,00 30,00 30,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Значение показателя 

документально не 

подтверждено. По 

комментарию Заказ-

чика допущена техни-

ческая ошибка, будет 

устранено в отчете за 

9 месяцев 2021г. 

Г1112 0,00 147,00 147,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-239642 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

J_I-217571 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

J_I-227401 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-234510 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-237901 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

I_I-206891 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

J_I-225043 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-228502 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

Г2111 0,00 2604,00 2604,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

Г2112 0,00 355,00 355,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

J_I-221286 1,00 0,00 0,00 
Значение показателя 

утверждено в целом на 
Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об обос-

нованности 

год и может быть до-

стигнуто по итогам 

2021 года 

J_I-221288 1,00 0,00 0,00 

Значение показателя 

утверждено в целом на 

год и может быть до-

стигнуто по итогам 

2021 года 

Обосновано 

J_I-224359 1,00 0,00 0,00 

Значение показателя 

утверждено в целом на 

год и может быть до-

стигнуто по итогам 

2021 года 

Обосновано 

J_I-228349 1,00 0,00 0,00 

Значение показателя 

утверждено в целом на 

год и может быть до-

стигнуто по итогам 

2021 года 

Обосновано 

L_I-239514 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-239515 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

E_I-144884 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

H_I-158023 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

J_I-216358 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-233946 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

I_I-202906 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

J_I-221412 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-230536 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-250233 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-242507 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об обос-

нованности 

L_I-238885 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-239509 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-240366 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-240248 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

E_I-140067 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

E_I-140562 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

J_I-217687 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-237234 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

J_I-221413 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

J_I-227823 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-252209 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-250461 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-244890 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

J_I-220437 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-234607 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-234686 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-236355 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 
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Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об обос-

нованности 

J_I-229311 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

K_I-236353 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со 

стороны Заявителя/По-

ставщика/Подрядчика 

Обосновано 

ИТОГО: 4,00 3174,00 3174,00 х х 
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Приложение 12 - Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электриче-

ской энергии, который формируется посредством приборов учета электрической 

энергии, включенных в систему сбора и передачи данных 

 

Идентифика-

тор инвестици-

онного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там 

ТЦА, ед. 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

J_I-233263 0,0000000 0,1492819 0,1492819 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

J_I-233264 0,0000000 0,2773877 0,2773877 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

 

  



162 
 

Приложение 13 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодатель-

ства 

 

Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб.  

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

K_I-238882, K_I-240887, 

K_I-240893, L_I-240706, 

L_I-243472, L_I-245721, 

L_I-258302, L_I-244168, 

K_I-239374, K_I-240703, 

L_I-239373, L_I-250194, 

L_I-236974, L_I-240885, 

K_I-239075, K_I-236703, 

L_I-239644, K_I-244169, 

L_I-245211, L_I-253593, 

L_I-253592, L_I-241476, 

L_I-240243, L_I-245771, 

K_I-241178, K_I-245804, 

L_I-244038 

нд 140,23 140,23 

Реализация доходных до-

говоров дополнительных 

услуг (вынос сетей) 

Обосновано  

E_I-153768, J_I-228510 0,00 0,65 0,65 Арендная плата за землю Обосновано 

E_I-141047, E_I-144869, 

E_I-151222, H_I-156848, 

H_I-165375, H_I-173128, 

I_I-219609, I_I-219658, 

E_I-124661, K_I-238170, 

K_I-230821 

18,40 0,03 0,03 
Банкротство подрядной 

организации 
Обосновано 

E_I-105778 0,00 2,34 2,34 

В соответствии с этапно-

стью, выделенной в 

ПСД, объект реализации 

разделен на 2 титула 

ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-

227096) Погашение КЗ, 

сформированной на 

01.01.21г 

Обосновано 

I_I-219759 0,00 2,25 2,25 

В соответствии с этапно-

стью, выделенной в 

ПСД, объект реализации 

разделен на 3 титула 

ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (H_I-

150685, J_I-229029) Вы-

полнение работ в целях 

исполнения договора ТП 

Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб.  

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

L_I-238872, L_I-238903, 

L_I-241161, L_I-241687, 

L_I-242507, L_I-244300, 

L_I-244303, L_I-244304, 

L_I-244310, L_I-244496, 

L_I-245504, L_I-245725, 

L_I-250456, L_I-250914, 

L_I-250916, L_I-251556, 

L_I-252605, L_I-252610, 

L_I-253048, L_I-253057 

и еще 677 ед. 

1920,74 6012,11 6012,11 

Выполнение работ в це-

лях исполнения договора 

ТП 

Обосновано 

J_I-227097, E_I-000362, 

E_I-116202, E_I-120351, 

E_I-130439, E_I-130777, 

E_I-131086, E_I-131605, 

E_I-135289, E_I-137572, 

E_I-138657, E_I-138683, 

E_I-140184, E_I-142403, 

E_I-144854, E_I-144855, 

E_I-144857, E_I-145678, 

E_I-146331, E_I-151111 

и еще 693 ед. 

2208,66 137,27 137,27 

Выполнено/профинанси-

ровано в прошлом пери-

оде 

Обосновано 

Г1111, Г1112, Г2111, 

Г2112 
4262,21 5389,34 5389,34 Групповое мероприятие Обосновано 

E_I-188382 1745,94 42,06 42,06 

Длительное согласова-

ние и оформление зе-

мельно-правовых отно-

шений 

Обосновано.  

E_I-184096 0,42 0,00 0,00 

Длительный выбор тех-

нических решений при 

подготовке ЗП. 

Обосновано 

K_I-135487, E_I-154491, 

H_I-156724, J_I-217157, 

J_I-217705, J_I-218533, 

I_I-219649, I_I-219681, 

I_I-219692, I_I-219705, 

I_I-219706, I_I-219711, 

I_I-219712, I_I-219734, 

I_I-219736, I_I-219738, 

I_I-219746, I_I-219755, 

I_I-219756, I_I-219770 и 

еще 135 ед. 

1544,87 0,00 0,00 

Достижение показателя 

запланировано на после-

дующие периоды 

Обосновано 

E_I-187868 0,00 4,40 4,40 

Затраты на оформление 

ИРД (договор с ДГИ г. 

Москвы) 

Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб.  

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

J_I-227098 13,80 3,28 3,28 

Земельно-правовые во-

просы. ГПЗУ получен с 

обременениями Лес. 

фонда. В настоящее 

время ведутся работы с 

Лес. фондом и Мособ-

лархитектурой по внесе-

нию изменений в ГПЗУ 

Обосновано 

E_I-146334, E_I-147265, 

H_I-153778, H_I-155071, 

H_I-155860, H_I-162135, 

H_I-164318, H_I-167158, 

H_I-170368, H_I-171994, 

H_I-174995, H_I-175285, 

H_I-179059, H_I-183594, 

I_I-219785, K_I-229032, 

I_I-204384, I_I-219660, 

I_I-219817, K_I-237911 

и еще 32 ед. 

112,28 25,91 25,91 

Изменение объемов ра-

бот, в результате измене-

ния технических условий 

(снижение) 

Обосновано 

H_I-184470, E_I-184436, 

H_I-197923 
33,33 173,44 173,44 

Изменение сроков реали-

зации в соответствие с 

СИПРЭ, учтено в про-

екте корр. ИПР 

Обосновано 

E_I-184027, I_I-209370, 

J_I-227096 
332,55 321,95 321,95 

Изменение сроков реали-

зации, учтено в коррек-

тировке ИПР 2021г. 

Обосновано 

G_I-186271 нд 6,85 6,85 
Истребование КЗ по су-

дебному решению 
Обосновано 

H_I-198303, H_I-198304, 

J_I-221738, H_I-185501, 

I_I-210350, J_I-221745, 

J_I-222862, K_I-233102, 

K_I-233103, K_I-233104, 

K_I-233105, K_I-233106, 

K_I-233107, K_I-233108, 

K_I-233109, K_I-233110, 

K_I-233111, K_I-233112, 

K_I-233113, K_I-233114 

и еще 45 ед. 

63,99 34,24 34,24 

Капитализация %. При-

няты затраты по содер-

жанию заказчика. 

Обосновано 

J_P-003366, J_P-003399 0,00 64,66 64,66 

Корректировка графика 

поставки оборудования/ 

материалов 

Обосновано 

E_I-117060 28,60 372,55 372,55 

Опережение графика вы-

полнения работ, с целью 

завершения работ до 

ОЗП 2021-2022г. 

Обосновано 

I_I-204577 0,74 0,04 0,04 

Корректировка сметной 

стоимости по факту вы-

хода ПСД (уменьшение) 

Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб.  

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

H_I-198305, J_I-221719, 

J_I-221722, L_I-236839, 

E_I-124593, H_I-185468, 

H_I-198252, H_I-198499, 

I_I-210242, I_I-210293, 

I_I-210378, I_I-210077, 

E_I-127243, E_I-185188, 

H_I-203680, H_I-203689, 

H_I-203692, E_I-185144, 

H_I-186731, I_I-219150 

и еще 68 ед. 

899,51 478,12 478,12 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

E_I-139606, E_I-148816, 

H_I-183604, I_I-205127, 

I_I-214222, J_I-224359, 

J_I-229020, K_I-236813, 

E_I-141591, H_I-179330, 

H_I-186995, H_I-195985, 

H_I-201955, I_I-203557, 

J_I-225454, J_I-225789, 

J_I-229007, J_I-225789, 

J_I-229007, K_I-238393, 

E_I-108690, I_I-219088, 

E_I-109300, E_I-117799, 

E_I-145383, K_I-238350, 

I_I-212287, J_I-226192, 

K_I-236698, K_I-236709 

141,41 2,54 2,54 

Не проведены ТЗП/про-

ведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 

Обосновано 

E_I-105192, E_I-107667, 

E_I-112433, E_I-120205, 

E_I-123717, E_I-124634, 

E_I-131297, E_I-133433, 

E_I-135101, E_I-142739, 

E_I-144451, E_I-144880, 

E_I-148278, H_I-151849, 

H_I-156850, H_I-157469, 

H_I-158026, H_I-159469, 

H_I-159858, H_I-161296 

и еще 110 ед.  

844,70 16,31 16,31 

Не утверждена 

ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планирова-

лось 

Обосновано 

K_I-237202 0,81 0,00 0,00 

Несвоевременное согла-

сование заявок на отклю-

чение системным опера-

тором 

Обосновано 

K_I-235914 0,00 0,36 0,36 

Оплата за рабочую доку-

ментацию на прокладку 

ВОЛС 

Обосновано 

E_I-139031 0,96 2,53 2,53 

Оплата изыскательских 

работ (геодезия, эколо-

гия и геология) 

Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб.  

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

H_I-198086 22,49 0,00 0,00 

Оптимизация техниче-

ских решений с целью не 

превышения утвержден-

ной стоимости 

Обосновано 

I_I-204023, J_I-217144, 

J_I-217570, J_I-220622, 

K_I-233581, K_I-235664, 

K_I-237611, I_I-205685, 

I_I-213388, J_I-216718, 

J_I-219026, J_I-228752, 

K_I-237145, E_I-124662, 

J_I-217348, E_I-122833, 

I_I-212066, I_I-212797, 

J_I-216464, J_I-217577, 

J_I-220623, K_I-238390, 

J_I-221270, I_I-202906, 

K_I-228141, K_I-230073, 

K_I-234623, K_I-236863, 

H_I-198085, I_I-202438, 

E_I-143129 

494,93 391,61 391,61 
Отклонение составляет 

не более 10% 
Обосновано 

J_I-224625 0,00 0,51 0,51 

Оценка стоимости серви-

тута в рамках реализации 

договора ТП 

Обосновано 

J_I-224626 52,86 7,37 7,37 

Перенос срока реализа-

ции договора по инициа-

тиве заявителя (Письмо 

Исх-4554-21 от 

29.07.2021г.) 

Обосновано 

K_I-241500, E_I-126495, 

K_I-202908, J_I-229014, 

H_I-197882, H_I-197884, 

J_I-212426, J_I-221721, 

J_I-221724, J_I-221725, 

K_I-243468, H_I-185480, 

H_I-198502, I_I-210083, 

I_I-210086, I_I-210188, 

I_I-210205, I_I-210260, 

I_I-210368, K_I-229001 

и еще 126 ед. 

535,31 739,84 739,84 
Погашение КЗ, сформи-

рованной на 01.01.21г 
Обосновано 

K_I-231821 0,00 0,80 0,80 

Подготовка экспертного 

заключения для возмож-

ности подготовки ЗП с 

целью завершения реа-

лизации титула 

Обосновано 

H_I-175077 0,00 0,04 0,04 
превышение за счет ка-

питализированных % 
Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб.  

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

E_I-133049, E_I-136193, 

E_I-136775, E_I-139907, 

E_I-147380, H_I-158032, 

H_I-161306, H_I-162139, 

H_I-165849, H_I-168172, 

H_I-176762, H_I-181731, 

H_I-183590, H_I-188908, 

H_I-202325, I_I-219606, 

I_I-219626, I_I-219682, 

I_I-219688, I_I-219697 и 

еще 209 ед. 

1325,26 298,33 298,33 

Позднее предоставление 

актов выполненных ра-

бот 

Обосновано 

H_I-171291, H_I-192400, 

I_I-203947, I_I-210597, 

I_I-212274, J_I-220407, 

J_I-229058, E_I-115643, 

E_I-146795, J_I-216498, 

J_I-217567, J_I-219910, 

K_I-237314, H_I-162583 

18,39 155,78 155,78 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Выполнение работ в це-

лях исполнения договора 

ТП 

Обосновано 

E_I-188388 308,92 4,44 4,44 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Выполнено/профинанси-

ровано в 2020г., учтено в 

проекте корр. ИПР 

Обосновано 

I_I-212798, J_I-215717, 

J_I-216673, I_I-203777, 

I_I-207931, J_I-227817, 

I_I-208375, E_I-131325 

103,47 5,59 5,59 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Выполнено/профинанси-

ровано в прошлом пери-

оде 

Обосновано 

E_I-184437 0,00 87,02 87,02 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Выполнены работы, 

недовыполненные в 

2020г. Учтено в коррек-

тировке ИПР 2021г. 

Обосновано 

J_I-227061 0,00 0,81 0,81 

превышение за счет ка-

питализированных % За-

траты на оформление 

ИРД (договор с ДГИ г. 

Москвы) 

Обосновано 

I_I-205135, J_I-228341 5,97 1,42 1,42 

превышение за счет ка-

питализированных % Из-

менение объемов работ, 

в результате изменения 

технических условий 

(снижение) 

Обосновано 

I_I-210276, I_I-210278, 

H_I-203685, H_I-203704, 

J_I-229312 

5,49 5,32 5,32 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Корректировка графика 

производства работ 

Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб.  

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

E_I-184510, J_I-228763, 

E_I-103010, E_I-118313, 

H_I-202276, I_I-205928, 

K_I-235924 

29,41 79,20 79,20 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Погашение КЗ, сформи-

рованной на 01.01.21г 

Обосновано 

I_I-219678, J_I-230362 2,98 0,22 0,22 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Позднее предоставление 

актов выполненных ра-

бот 

Обосновано 

J_I-226990 20,60 42,10 42,10 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Приняты и оплачены ра-

боты, недовыполненные 

в прошлом году 

Обосновано 

J_I-227058, H_I-168588, 

H_I-198271, H_I-198275, 

J_I-221740, J_I-221742, 

J_I-221743, J_I-222880, 

J_I-222882 

0,00 25,70 25,70 

Приняты и оплачены ра-

боты, недовыполненные 

в прошлом году 

Обосновано 

E_I-112044, E_I-129420, 

E_I-130911, E_I-133047, 

E_I-134495, E_I-138681, 

H_I-160448, H_I-166202, 

H_I-167801, H_I-172762, 

H_I-173704, H_I-178450, 

H_I-179069, H_I-193378, 

H_I-201534, I_I-204257, 

I_I-204259, I_I-206196, 

I_I-208558, I_I-208559 и 

еще 102 ед. 

671,03 2,37 2,37 
Приостановлено/исклю-

чено Приказом 
Обосновано 

J_I-227053 1,33 0,00 0,00 

Проблема предоставле-

ния отключений обору-

дования 110 кВ для вы-

полнения СМР 

Обосновано 

E_I-125228, H_I-165738, 

K_I-237155, I_I-206575, 

I_I-206577 

64,63 4,79 4,79 

Проблемы при решении 

земельно-правовых во-

просов и оформления 

ИРД 

Обосновано 

K_I-232030 нд 1,33 1,33 

Проведение гос. экспер-

тизы проектной доку-

ментации и результатов 

инженерных изысканий 

(Мосгосэкспертиза) 

Обосновано 

J_I-221170 1,33 7,48 7,48 

Стоимость в ИПР опре-

делена на основании 

ориентировочной свод-

ной сметы. ПСД в стадии 

разработки Выполнение 

Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб.  

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

работ в целях исполне-

ния договора ТП 

I_I-210207, I_I-210252, 

I_I-210355 
0,00 0,47 0,47 

Стоимость в ИПР опре-

делена на основании 

ориентировочной свод-

ной сметы. ПСД в стадии 

разработки Погашение 

КЗ, сформированной на 

01.01.21г 

Обосновано 

K_I-234968 0,00 4,51 4,51 

Стоимость в ИПР опре-

делена на основании 

ориентировочной свод-

ной сметы. Фактические 

показатели не превы-

шают утвержденную 

ПСД Корректировка гра-

фика производства работ 

Обосновано 

J_I-216503, J_I-216674, 

J_I-220215 
32,64 0,00 0,00 

Стоимость в ИПР опре-

делена на основании 

ориентировочной свод-

ной сметы. Фактические 

показатели не превы-

шают утвержденную 

ПСД, не превышают уро-

вень УНЦ 

Обосновано 

E_I-140067, H_I-167794, 

H_I-171984, H_I-181740, 

H_I-194295, I_I-197553, 

I_I-208261, I_I-208262, 

I_I-208545, I_I-209522, 

I_I-212635, J_I-217583, 

J_I-217810, J_I-221343, 

J_I-225453, J_I-225793, 

J_I-226584, J_I-227943, 

J_I-229056, I_I-209563 и 

еще 64 ед. 

296,35 1044,06 1044,06 

Стоимость в ИПР опре-

делена на основании 

ориентировочной свод-

ной сметы. Фактические 

показатели не превы-

шают утвержденную 

ПСД, не превышают уро-

вень УНЦ Выполнение 

работ в целях исполне-

ния договора ТП 

Обосновано 

J_I-217147, I_I-211746, 

I_I-214439, J_I-220708, 

E_I-135778, J_I-218353, 

J_I-224502, J_I-225045, 

K_I-231764, K_I-233463 

74,11 23,15 23,15 

Стоимость в ИПР опре-

делена на основании 

ориентировочной свод-

ной сметы. Фактические 

показатели не превы-

шают утвержденную 

ПСД, не превышают уро-

вень УНЦ Выпол-

нено/профинансировано 

в прошлом периоде 

Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб.  

Сумма 

выполне-

ния по 

результа-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

J_I-221272 0,47 0,43 0,43 

Стоимость в ИПР опре-

делена на основании 

ориентировочной свод-

ной сметы. Фактические 

показатели не превы-

шают утвержденную 

ПСД, не превышают уро-

вень УНЦ Отклонение 

составляет не более 10% 

Обосновано 

J_I-228767, J_I-228768, 

J_I-228771, I_I-206018, 

I_I-206019, J_I-216355, 

J_I-227265, J_I-228342, 

J_I-225492, K_I-228502, 

K_I-233925 

135,50 279,75 279,75 

Стоимость в ИПР опре-

делена на основании 

ориентировочной свод-

ной сметы. Фактические 

показатели не превы-

шают утвержденную 

ПСД, не превышают уро-

вень УНЦ Погашение 

КЗ, сформированной на 

01.01.21г 

Обосновано 

H_I-156984 5,69 0,00 0,00 

Стоимость в ИПР опре-

делена на основании 

ориентировочной свод-

ной сметы. Фактические 

показатели не превы-

шают утвержденную 

ПСД, не превышают уро-

вень УНЦ Приостанов-

лено/исключено Прика-

зом 

Обосновано 

L_I-238721, L_I-234507, 

L_I-236965, F_I-171046, 

G_I-224499, G_I-224498, 

K_I-218982, G_I-217703, 

K_I-233584, K_I-233585, 

K_I-231070, K_I-235849, 

K_I-238722, E_I-148815, 

H_I-163885, H_I-165368, 

G_I-219346, G_I-219345 

нд 919,45 919,45 

титул не подлежит рас-

крытию в рамках утвер-

ждения ИПР ввиду нали-

чия данных, относя-

щихся к сведениям госу-

дарственной тайны 

Обосновано 

Итого 18383,09 17367,33 17367,33     
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Приложение 14 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструк-

туры 

 

Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб. 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

H_I-181478, J_I-223474, 

K_I-235111, K_I-235521, 

K_I-235522, K_I-235862, 

K_I-235863, E_I-151537, 

J_I-223781, I_I-210777 

198,08 0,00 0,00 - Не обосновано 

H_I-181479, J_I-223782, 

J_I-223783, J_I-223784, 

J_I-223785 

10,86 0,00 0,00 

Выполнено/профинанси-

ровано в прошлом пери-

оде 

Обосновано 

K_P-004866, K_P-

004867, K_P-004865, 

K_P-004868 

465,86 580,71 580,71 

Корректировка графика 

поставки оборудования/ 

материалов 

Обосновано 

J_I-223480, J_I-225090, 

J_I-215694, J_I-215697, 

J_I-215701, J_I-215702, 

J_I-215704, K_I-235163, 

J_I-223482 

548,06 215,83 215,83 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

I_I-212950 135,05 0,00 0,00 

Не утверждена 

ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планирова-

лось 

Обосновано 

J_I-215693 104,53 6,99 6,99 
Отклонение составляет 

не более 10% 
Обосновано 

J_I-215692 66,82 174,89 174,89 

по факту заключенных 

обязательств Корректи-

ровка графика производ-

ства работ 

Обосновано 

J_I-215695, J_I-215696, 

J_I-223790, J_I-223798, 

J_I-223801, J_I-223806, 

J_I-223835 

26,56 37,53 37,53 
Погашение КЗ, сформи-

рованной на 01.01.21г 
Обосновано 

J_I-215698, J_I-223475, 

J_I-223791, J_I-223792, 

J_I-223793, J_I-223794, 

J_I-223795, J_I-223796, 

J_I-223797, J_I-223799, 

J_I-223800, J_I-223802, 

J_I-223803, J_I-223804, 

J_I-223805, J_I-223807, 

J_I-223808, J_I-223809, 

75,47 12,33 12,33 

Позднее предоставление 

актов выполненных ра-

бот 

Обосновано 
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Идентификаторы/ ко-

личество инвестицион-

ных проектов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, млн. 

руб. 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

J_I-223810, J_I-223811, 

J_I-223812 

J_I-223477, J_I-215699 191,54 153,07 153,07 

Приняты и оплачены ра-

боты, недовыполненные 

в прошлом году 

Обосновано 

Итого 1822,83 1181,34 1181,34     
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Приложение 15 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельно-

сти сетевой организации 

 

Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зульта-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

J_I-223304, K_I-237607, 

H_I-186335, H_I-197820, 

H_I-197834, H_I-197857, 

H_I-197873, H_I-197874, 

H_I-197902, H_I-197908, 

H_I-197910, H_I-197911, 

H_I-197912, H_I-197915, 

H_I-199947, I_I-210531, 

I_I-210532, I_I-210534, 

I_I-219582, J_I-221716 и 

еще 772 ед. 

2134,14 0,00 0,00 - Не обосновано 

K_I-237441, K_I-233803, 

K_I-235257, J_I-215306, 

K_I-232819, K_I-233932 

110,43 36,36 36,36 

Реализация доходных 

договоров дополнитель-

ных услуг (вынос сетей) 

Обосновано 

J_I-227060 1,15 5,52 5,52 Арендная плата за землю Обосновано 

E_I-119884 3,78 0,00 0,00 
Банкротство подрядной 

организации 
Обосновано 

J_I-228346 26,80 0,03 0,03 

В соответствии с этапно-

стью, выделенной в 

ПСД, объект реализации 

разделен на 3 титула 

ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (E_I-

110437, J_I-200065) Вы-

полнено/профинансиро-

вано в 2020г., учтено в 

проекте корр. ИПР 

Обосновано 

J_I-222211 1,40 4,98 4,98 

Выполнение работ в це-

лях исполнения договора 

ТП 

Обосновано 

E_I-105679, E_I-106890, 

E_I-119868, E_I-126488, 

E_I-127467, H_I-162262, 

H_I-185515, H_I-194300, 

H_I-198123, H_I-198125, 

H_I-198167, H_I-198306, 

I_I-219630, I_I-219801, 

J_I-223436, J_I-223486, 

J_I-223487, J_I-223488 и 

еще 694 ед. 

1474,56 217,43 217,43 

Выполнено/профинанси-

ровано в прошлом пери-

оде 

Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зульта-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

J_I-223546, I_I-210529, 

H_I-187148 
588,06 3,34 3,34 

Длительная процедура 

проведения ТЗП (отсут-

ствие участников) 

Обосновано 

H_I-197918, I_I-210520 17,26 0,14 0,14 
Длительное согласова-

ние и утверждение ППТ 
Обосновано 

H_I-185448 0,38 0,00 0,00 

Длительное согласова-

ние проекта планировки 

территории с Москомар-

хитектурой 

Обосновано 

E_I-184502, K_I-235159 13,55 3,95 3,95 
Затраты для оформления 

ИРД 
Обосновано 

E_I-184615, J_I-227059 57,15 7,99 7,99 

Затраты на оформление 

ИРД (договор с ДГИ г. 

Москвы) 

Обосновано 

I_I-210719, H_I-198501, 

J_I-233263, E_I-112177, 

J_I-221791, J_I-221874, 

J_I-224153 

411,96 218,69 218,69 

Изменение объемов ра-

бот, в результате измене-

ния технических усло-

вий (снижение) 

Обосновано 

H_I-202904, H_I-203886, 

I_I-210523, I_I-210524, 

J_I-228509 

38,11 130,32 130,32 

Изменение сроков реали-

зации в соответствии с 

СИПРЭ, учтено в про-

екте корр. ИПР 

Обосновано 

E_I-118317, E_I-184030, 

K_I-236144, E_I-116518, 

H_I-178052 

83,56 291,44 291,44 

Изменение сроков реали-

зации, учтено в коррек-

тировке ИПР 2021г. 

Обосновано 

E_I-112305 26,32 0,00 0,00 

Исключение титула из 

ИПР, учтено в корректи-

ровке ИПР 2021г 

Обосновано 

H_I-197848, H_I-197868, 

H_I-197869, I_I-219561, 

E_I-184457, J_I-223424, 

E_I-184435, K_I-236541, 

E_I-116171, E_I-183286, 

E_I-183294, J_I-222041, 

K_I-233639, K_I-233747, 

K_I-233748, K_I-233750, 

K_I-234354, K_I-234355, 

K_I-234356, K_I-234357 и 

еще 31 ед. 

249,87 118,62 118,62 

Капитализация %. При-

няты затраты по содер-

жанию заказчика. 

Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зульта-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

J_P-001938, J_P-002654, 

J_P-002657, J_P-003379, 

H_P-001410, H_P-001428, 

H_P-001443, H_P-001453, 

H_P-001454, H_P-001455, 

H_P-001458, H_P-001459, 

H_P-001460, H_P-001461, 

H_P-001462, H_P-001463, 

H_P-001464, H_P-001465, 

H_P-001467, H_P-001468 

и еще131 ед. 

332,59 251,70 251,70 

Корректировка графика 

поставки оборудования/ 

материалов 

Обосновано 

J_I-202909, J_I-223453, 

J_I-223457, H_I-172328, 

H_I-185503, H_I-186340, 

H_I-187163, I_I-193914, 

I_I-194920, H_I-198115, 

H_I-198143, H_I-198147, 

H_I-198148, H_I-198149, 

H_I-198150, H_I-198155, 

H_I-198156, H_I-198158, 

H_I-198159 H_I-198163 и 

еще 337 ед. 

1203,29 829,75 829,75 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

H_I-197900, H_I-197901, 

H_I-197903, H_I-197904 
64,81 0,01 0,01 

Корректировка техниче-

ских решений в части то-

ков короткого замыка-

ния по замене ДГР. 

Обосновано 

H_I-168586, H_I-185475, 

H_I-185482, H_I-185500, 

J_I-202682, K_I-235261, 

K_I-235258, I_I-209359, 

H_I-195873, E_I-197811, 

J_I-222998, J_I-222999, 

K_I-241534, H_I-161999, 

H_I-168582, K_I-235259, 

H_I-169730, H_I-185473, 

K_I-235263, K_I-235260 

949,88 188,11 188,11 

Не проведены ТЗП/про-

ведение ТЗП позднее, 

чем планировалось 

Обосновано 

E_I-124592 77,00 0,00 0,00 

Не согласованы с РЖД 

технологические окна 

для производства работ 

при пересечении РЖД 

Обосновано 

I_I-219818, K_I-234404, 

H_I-198254, K_I-237157, 

J_I-222886, J_I-223733, 

H_I-162259, K_I-225039, 

K_I-229307, K_I-236132, 

H_I-197898, K_I-237225, 

I_I-215280, I_I-215281 

282,51 0,18 0,18 

Не утверждена 

ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планирова-

лось 

Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зульта-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

J_I-226988 121,84 57,51 57,51 

Несвоевременное согла-

сование заявок на от-

ключение системным 

оператором 

Обосновано 

E_I-184458 94,27 26,40 26,40 

Опережение графика вы-

полнения работ, с целью 

завершения работ до 

ОЗП 2021-2022г. 

Обосновано 

I_I-210528, K_I-235918 6,82 40,67 40,67 

Оплата за поставленное 

оборудование в соответ-

ствии с договором по-

ставки 

Обосновано 

E_I-187545 104,31 377,15 377,15 
Оплата оборудования, 

купленного под проект 
Обосновано 

I_I-210521, I_I-210522, 

I_I-209146, E_I-184443 
30,65 4,34 4,34 

Оптимизация техниче-

ских решений с целью не 

превышения утвержден-

ной стоимости 

Обосновано 

I_I-219663, H_I-198523, 

I_I-210159, I_I-219833, 

K_I-237080, J_P-003355, 

J_P-003372, J_P-003396, 

J_P-003410, J_P-003424, 

J_P-003429, J_P-003440, 

J_P-003447, H_I-197993, 

J_I-215305, J_I-222056, 

K_I-234888, K_I-234915, 

K_I-234922, K_I-234939 

1752,33 1473,76 1473,76 
Отклонение составляет 

не более 10% 
Обосновано 

I_P-002318 0,88 0,00 0,00 
по факту заключенных 

обязательств 
Обосновано 

J_P-002656 117,80 163,40 163,40 

по факту заключенных 

обязательств Корректи-

ровка графика поставки 

оборудования/ материа-

лов 

Обосновано 

J_P-003449, J_P-003420 52,93 53,70 53,70 

по факту заключенных 

обязательств Отклоне-

ние составляет не более 

10% 

Обосновано 

J_P-002983, J_P-003169 0,45 1,05 1,05 

по факту заключенных 

обязательств Погашение 

КЗ, сформированной на 

01.01.21г 

Обосновано 

H_I-186160, H_I-197856, 

H_I-197864, H_I-197865, 

H_I-197867, H_I-197887 

132,78 35,99 35,99 

Позднее предоставление 

отключений со стороны 

МОС РДУ 

Обосновано 

E_I-187869 86,83 87,06 87,06 
превышение за счет ка-

питализированных % 
Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зульта-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

H_I-182370, H_I-197850, 

H_I-197863, H_I-197871, 

J_I-225092, J_I-225093, 

I_I-210525, H_I-188668, 

H_I-197984, K_I-233594, 

K_I-235256, K_I-235458, 

J_I-223478, E_I-133401, 

H_I-186366, H_I-203678, 

H_I-203681, H_I-203686, 

H_I-203701, J_I-222233 и 

еще 328 ед. 

1187,06 2338,80 2338,80 
Погашение КЗ, сформи-

рованной на 01.01.21г 
Обосновано 

H_I-198102, H_I-198113, 

H_I-198105, E_I-112065, 

E_I-127183, H_I-161993, 

H_I-185491, H_I-185564, 

H_I-198251, H_I-201143, 

H_I-162258, H_I-183598, 

H_I-185471, I_I-219703, 

I_I-219830, J_I-226767, 

I_I-219852, E_I-106753, 

J_I-223251, J_I-223252 и 

еще 134 ед. 

713,16 199,24 199,24 

Позднее предоставление 

актов выполненных ра-

бот 

Обосновано 

E_I-184439 73,43 59,96 59,96 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Арендная плата за землю 

Обосновано 

H_I-172327 17,14 0,00 0,00 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Выполнено/профинанси-

ровано в 2020г., учтено в 

проекте корр. ИПР 

Обосновано 

I_I-212890, I_I-210068, 

I_I-210082, E_I-116443, 

J_I-222074, J_I-224218, 

J_I-224221, H_I-202827 

125,56 0,00 0,00 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Выполнено/профинанси-

ровано в прошлом пери-

оде 

Обосновано 

H_I-203682 3,72 3,16 3,16 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Корректировка графика 

производства работ 

Обосновано 

I_I-210071, I_I-210400, 

E_I-116366 
2,39 6,44 6,44 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Погашение КЗ, сформи-

рованной на 01.01.21г 

Обосновано 

I_I-210472, I_I-210473, 

I_I-210481, I_I-210482, 

E_I-185201 

10,35 1,05 1,05 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Позднее предоставление 

актов выполненных ра-

бот 

Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зульта-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

H_I-197847 7,97 13,17 13,17 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Предоставлены отключе-

ния со стороны МОС 

РДУ для выполнения ра-

бот до начала ОЗП 2021-

2022. 

Обосновано 

H_I-174167, H_I-174179, 

H_I-174180, H_I-174181, 

H_I-174182 

1,22 1,43 1,43 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Приняты и оплачены ра-

боты, недовыполненные 

в прошлом году 

Обосновано 

J_I-227270 22,91 15,10 15,10 

превышение за счет ка-

питализированных % 

Профинансировано в 

2020г, учтено в проекте 

корр.ИПР 

Обосновано 

H_I-197889 59,91 108,99 108,99 

Предоставлены отключе-

ния со стороны МОС 

РДУ для выполнения ра-

бот до начала ОЗП 2021-

2022. 

Обосновано 

H_I-197849, J_I-229054 27,92 13,61 13,61 

Предоставлены отключе-

ния со стороны МОС 

РДУ для выполнения ра-

бот. 

Обосновано 

J_I-223479, K_I-235150, 

H_I-186670, J_I-221781, 

E_I-112180, H_I-132474, 

H_I-198101, J_I-223446, 

J_I-223447, J_I-223503, 

I_I-210449, I_I-210454, 

I_I-210455, I_I-210458, 

I_I-210461, I_I-210470, 

I_I-210475, I_I-210478, 

J_I-223448, J_I-223450 и 

еще 78 ед. 

208,85 384,00 384,00 

Приняты и оплачены ра-

боты, недовыполненные 

в прошлом году 

Обосновано 

H_I-198144, I_I-212882, 

I_I-212945, I_I-212946, 

E_I-155321, H_I-162005, 

K_I-237245 

4,85 0,00 0,00 
Приостановлено/исклю-

чено Приказом 
Обосновано 

K_I-236298 426,19 11,28 11,28 

Согласование удорожа-

ние в части стоимости 

ПСД с заказчиком СКП 

"Филатов луг" 

Обосновано 

H_I-197851 13,49 2,95 2,95 

Экономия сметной стои-

мости в части непредви-

денных затрат ССР 

Обосновано 
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Идентификаторы/ коли-

чество инвестиционных 

проектов 

План, 

млн. 

руб.  

Факт 

по от-

четной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зульта-

там ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснованно-

сти 

K_I-218704 0,73 0,00 0,00 

Стоимость в ИПР опре-

делена на основании 

ориентировочной свод-

ной сметы. ПСД в ста-

дии разработки Выпол-

нено/профинансировано 

в прошлом периоде 

Обосновано 

H_I-196229, I_I-210183, 

I_I-210202, I_I-210327 
3,75 0,32 0,32 

Стоимость в ИПР опре-

делена на основании 

ориентировочной свод-

ной сметы. ПСД в ста-

дии разработки Коррек-

тировка графика произ-

водства работ 

Обосновано 

I_I-210361, I_I-210410 0,12 0,15 0,15 

Стоимость в ИПР опре-

делена на основании 

ориентировочной свод-

ной сметы. ПСД в ста-

дии разработки Погаше-

ние КЗ, сформированной 

на 01.01.21г 

Обосновано 

K_I-235915 17,28 1,27 1,27 

техническая ошибка 

определения полной сто-

имости объекта: факти-

ческие показатели на 

01.01.20 превышают 

полную стоимость ИПР. 

Арендная плата за землю 

Обосновано 

H_I-197866 22,70 5,30 5,30 
Экономия сметной стои-

мости 
Обосновано 

Итого 13601,15 7795,82 7795,82     
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Приложение 16 - Результаты проверки обоснованности/необоснованности и причин 

превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестици-

онных проектов относительно соответствующих показателей утверждённой инве-

стиционной программы 

 

Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Сумма превы-

шения факти-

ческих объемов 

финансирова-

ния, млн. руб. 

Причина отклонения 

H_I-191450 2,35 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-191450) 

H_I-198096 1,83 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-198096) 

E_I-187874 3,43 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-210532) 

H_I-168914 0,10 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-219575) 

I_I-219588 1,07 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-219588) 

E_I-000336 0,46 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-219598) 

I_I-219615 1,08 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-219615) 

E_I-117746 0,41 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-219636) 

I_I-219669 0,01 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-219669) 

E_I-130922 1,79 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-219678) 

E_I-134589 0,08 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-219695) 

E_I-105481 25,93 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-227051) 



181 
 

Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Сумма превы-

шения факти-

ческих объемов 

финансирова-

ния, млн. руб. 

Причина отклонения 

E_I-111275 0,07 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-227093) 

E_I-105778 2,37 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-227096) 

H_I-198016 0,04 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-228345) 

I_I-215123 0,01 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-228777) 

I_I-215139 0,02 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-228784) 

I_I-215157 0,03 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-228790) 

H_I-168915 0,05 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-229060) 

H_I-177386 1,04 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-237306) 

H_I-197149 0,04 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-237323) 

H_I-188539 2,83 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 2 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (I-237327) 

J_I-228346 51,68 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 3 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (E_I-110437, J_I-200065) 

E_I-116103 147,11 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 3 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (E_I-219079, J_I-219080) 

E_I-107756 0,38 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 3 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (E_I-219618) 

I_I-219759 0,04 

В соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект 

реализации разделен на 3 титула ИПР. Превышения пол-

ной стоимости нет (H_I-150685, J_I-229029) 

J_I-215692, E_P-000296, 

I_P-002318, J_P-002656, 
75,90 по факту заключенных обязательств 
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Идентификатор инве-

стиционного проекта 

Сумма превы-

шения факти-

ческих объемов 

финансирова-

ния, млн. руб. 

Причина отклонения 

J_P-003449, J_P-002983, 

J_P-003169, J_P-003420 

E_I-105117, E_I-105163, 

E_I-110646, E_I-115643, 

E_I-117120, E_I-122816, 

E_I-123593, E_I-129490, 

E_I-131325, E_I-139041, 

E_I-141061, E_I-141587, 

E_I-146795 и еще 180 ед. 

731,88 превышение за счет капитализированных % 

I_I-210183, I_I-210199, 

I_I-210202, I_I-210207, 

I_I-210252, I_I-210327, 

I_I-210355, I_I-210361, 

I_I-210410, H_I-196229, 

J_I-221170, K_I-218704 

5,03 
Стоимость в ИПР определена на основании ориентиро-

вочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки 

K_I-234968 17,05 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентиро-

вочной сводной сметы. Фактические показатели не пре-

вышают утвержденную ПСД 

E_I-135778, E_I-140067, 

H_I-155070, H_I-156984, 

H_I-160458, H_I-162385, 

H_I-164327, H_I-167794, 

H_I-171984, H_I-181740, 

H_I-194295 и еще 110 ед. 

683,37 

Стоимость в ИПР определена на основании ориентиро-

вочной сводной сметы. Фактические показатели не пре-

вышают утвержденную ПСД, не превышают уровень 

УНЦ 

K_I-235915, E_I-184495 272,92 

техническая ошибка определения полной стоимости объ-

екта: фактические показатели на 01.01.20 превышают 

полную стоимость ИПР. 

E_I-105400, E_I-150316, 

E_I-154702, H_I-179309, 

I_I-219651, I_I-219662, 

I_I-219806, E_I-184581, 

E_I-184600, E_I-184634, 

E_I-155331, E_I-155335, 

E_I-155336, H_I-174203, 

H_I-174204, H_I-174234 и 

еще 20 ед. 

284,35 

техническая ошибка определения полной стоимости объ-

екта: фактические показатели на 01.01.20 превышают 

полную стоимость ИПР. Не выделен отдельный этап реа-

лизации 

I_I-219861, J_I-229662, 

H_I-119878, E_I-110641, 

H_I-192306, I_I-219441, 

I_I-219447, E_I-106282, 

I_I-219085, E_I-109896, 

H_I-185703, I_I-215129 

31,76 Фактически произведенное финансирования на 01.01.20 

Итого 2 346,52 Х 
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Приложение 17 - Результаты проверки причин превышения фактических объемов фи-

нансирования и УНЦ относительно соответствующих показателей утвержденной инве-

стиционной программы 

Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

E_I-000336 52,53255721 51,27 52,53255721 - 

E_I-105117 325,21 238,53 325,21 - 

E_I-105163 381,7534356 229,81 381,7534356 - 

E_I-105400 18,09 13,10 18,09 - 

E_I-105481 765,0742977 363,46 765,0742977 - 

E_I-107756 40,32691922 23,69 40,32691922 - 

E_I-110646 122,825094 71,12 122,825094 - 

E_I-115643 302,7591993 137,58 302,7591993 - 

E_I-117120 80,29 39,53 80,29 - 

E_I-117746 58,04 17,85 58,04 - 

E_I-122816 85,65872512 58,67 85,65872512 - 

E_I-123593 51,55830471 6,75 51,55830471 - 

E_I-129490 3,65503415 1,86 3,65503415 - 

E_I-130922 127,908736 115,91 127,908736 - 

E_I-131325 190,2450548 126,16 190,2450548 - 

E_I-134589 
Расчет УНЦ не-

возможен 
3,30 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

E_I-135778 3,96418686 1,85 3,96418686 - 

E_I-139041 24,90824616 13,32 24,90824616 - 

E_I-140067 34,65502857 0,07 34,65502857 - 

E_I-141061 166,641546 102,26 166,641546 - 

E_I-141587 62,01556038 37,73 62,01556038 - 

E_I-146795 9,14367621 5,49 9,14367621 - 

E_I-150313 2,61118609 1,94 2,61118609 - 

E_I-150316 20,99 15,59 20,99 - 

H_I-151218 14,77989252 9,68 14,77989252 - 

E_I-154702 
Расчет УНЦ не-

возможен 
9,00 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

H_I-155070 40,96053749 1,08 40,96053749 - 

H_I-156984 59,64535603 52,49 59,64535603 - 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

H_I-157665 66,36772916 34,15 66,36772916 - 

H_I-157785 2,82 2,36 2,82 - 

H_I-160458 766,5530518 265,88 766,5530518 - 

H_I-162385 158,958276 102,79 158,958276 - 

H_I-164327 2,26034543 0,00 2,26034543 - 

K_I-165522 34,59435922 27,31 34,59435922 - 

H_I-165888 31,33083223 26,28 31,33083223 - 

H_I-167794 14,52123525 4,74 14,52123525 - 

H_I-171291 82,55039237 44,49 82,55039237 - 

E_I-171327 665,2590582 431,99 665,2590582 - 

H_I-171638 2,72222519 1,27 2,72222519 - 

H_I-171984 39,54313362 0,18 39,54313362 - 

H_I-177385 16,75052753 10,60 16,75052753 - 

H_I-177386 21,88176445 19,92 21,88176445 - 

H_I-179309 2,95162401 2,05 2,95162401 - 

H_I-181740 35,74948664 18,43 35,74948664 - 

H_I-188539 69,53255263 37,00 69,53255263 - 

H_I-191450 44,73113223 37,58 44,73113223 - 

H_I-191465 189,9461439 117,31 189,9461439 - 

H_I-192400 26,640167 13,08 26,640167 - 

H_I-193216 1,34033844 0,37 1,34033844 - 

H_I-193910 6,85102494 6,24 6,85102494 - 

H_I-194295 1,77489394 0,04 1,77489394 - 

H_I-195992 15,75159545 10,80 15,75159545 - 

H_I-197149 40,8562211 28,20 40,8562211 - 

H_I-197325 62,27999432 0,10 62,27999432 - 

I_I-197553 16,50539075 0,00 16,50539075 - 

H_I-200030 1,97763216 0,71 1,97763216 - 

I_I-201040 20,42069471 12,06 20,42069471 - 

I_I-203229 1,10155874 0,49 1,10155874 - 

I_I-203947 22,81353923 1,80 22,81353923 - 

I_I-204842 54,154888 33,58 54,154888 - 

I_I-206018 35,69694281 0,80 35,69694281 - 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

I_I-206019 3,84979937 0,11 3,84979937 - 

I_I-206574 261,0492153 208,08 261,0492153 - 

I_I-207774 0,74952988 0,29 0,74952988 - 

I_I-208261 17,40369796 0,18 17,40369796 - 

I_I-208262 1,87930633 0,00 1,87930633 - 

I_I-208264 23,47826396 0,00 23,47826396 - 

I_I-208545 3,49053117 0,27 3,49053117 - 

I_I-209522 84,35873284 0,00 84,35873284 - 

I_I-209658 133,8517081 104,93 133,8517081 - 

I_I-210597 26,28517529 13,42 26,28517529 - 

I_I-212274 46,57673634 0,10 46,57673634 - 

I_I-212429 1,21072283 0,48 1,21072283 - 

I_I-212635 299,1729018 44,51 299,1729018 - 

I_I-212798 37,52405849 27,74 37,52405849 - 

I_I-212804 12,26021816 0,53 12,26021816 - 

I_I-213403 63,13512107 35,85 63,13512107 - 

I_I-213725 18,04850621 0,91 18,04850621 - 

I_I-214376 18,9389872 0,46 18,9389872 - 

J_I-215717 5,806622 4,02 5,806622 - 

J_I-216355 30,6562491 0,92 30,6562491 - 

J_I-216456 31,37917562 0,24 31,37917562 - 

J_I-216459 30,24297795 0,79 30,24297795 - 

J_I-216498 28,85601788 10,53 28,85601788 - 

J_I-216503 29,25937738 17,01 29,25937738 - 

J_I-216673 18,93529141 13,40 18,93529141 - 

J_I-216674 28,29070428 13,65 28,29070428 - 

J_I-216685 12,12107364 0,01 12,12107364 - 

J_I-216949 43,24585007 0,00 43,24585007 - 

J_I-217145 30,051814 0,39 30,051814 - 

J_I-217147 30,51585506 17,48 30,51585506 - 

J_I-217380 4,69650734 0,28 4,69650734 - 

J_I-217425 13,33063893 9,58 13,33063893 - 

J_I-217565 29,95788259 0,79 29,95788259 - 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

J_I-217567 30,65405542 0,00 30,65405542 - 

J_I-217569 30,44042629 0,02 30,44042629 - 

J_I-217571 4,74477971 0,29 4,74477971 - 

J_I-217572 15,31326984 0,97 15,31326984 - 

J_I-217573 31,30429998 0,59 31,30429998 - 

J_I-217583 35,24665131 0,00 35,24665131 - 

J_I-217686 30,00715498 0,00 30,00715498 - 

J_I-217697 30,63216405 0,96 30,63216405 - 

J_I-217810 36,06523529 8,88 36,06523529 - 

J_I-217941 37,16147939 0,00 37,16147939 - 

J_I-217942 5,81857512 0,00 5,81857512 - 

J_I-218353 34,01491673 21,47 34,01491673 - 

I_I-219593 740,483702 429,56 740,483702 - 

I_I-219612 344,5413502 136,82 344,5413502 - 

I_I-219615 62,13200164 50,09 62,13200164 - 

I_I-219651 114,9482175 29,95 114,9482175 - 

I_I-219662 56,15087138 61,72 56,15087138 -5,57 

I_I-219668 87,17117454 69,46 87,17117454 - 

I_I-219669 56,21310539 12,65 56,21310539 - 

I_I-219678 12,78092092 11,08 12,78092092 - 

I_I-219700 10,37765376 9,99 10,37765376 - 

I_I-219759 34,39591512 11,33 34,39591512 - 

I_I-219767 77,80247422 7,57 77,80247422 - 

I_I-219806 3,65572899 13,76 3,65572899 -10,10 

I_I-219831 48,59550787 0,00 48,59550787 - 

I_I-219856 163,2878954 141,78 163,2878954 - 

I_I-219861 144,5701521 126,55 144,5701521 - 

J_I-219910 44,2404605 20,95 44,2404605 - 

J_I-220213 4,730802 0,23 4,730802 - 

J_I-220215 28,78103598 16,17 28,78103598 - 

J_I-220216 43,78982765 0,04 43,78982765 - 

J_I-220217 2,80819473 0,01 2,80819473 - 

J_I-220223 1,18078232 0,02 1,18078232 - 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

J_I-220227 27,23605013 0,42 27,23605013 - 

J_I-220407 8,91202234 6,58 8,91202234 - 

J_I-220935 1,40180094 0,05 1,40180094 - 

J_I-220936 1,35930067 0,05 1,35930067 - 

J_I-221003 1,44128412 0,08 1,44128412 - 

J_I-221011 5,93653415 0,15 5,93653415 - 

J_I-221038 101,1897076 0,00 101,1897076 - 

J_I-221279 31,92283384 0,37 31,92283384 - 

J_I-221343 29,95302405 0,24 29,95302405 - 

J_I-225083 384,7507702 268,07 384,7507702 - 

J_I-225453 10,71281655 0,31 10,71281655 - 

J_I-225491 10,30572116 0,64 10,30572116 - 

J_I-225793 65,8842921 37,94 65,8842921 - 

J_I-226584 36,31178467 0,00 36,31178467 - 

J_I-227100 88,67546281 0,64 88,67546281 - 

J_I-227265 186,1389951 10,04 186,1389951 - 

J_I-227827 8,97535812 0,15 8,97535812 - 

J_I-227943 6,64944168 0,68 6,64944168 - 

J_I-228052 63,35804607 23,34 63,35804607 - 

J_I-228341 16,13113475 11,84 16,13113475 - 

J_I-228342 12,07857903 8,91 12,07857903 - 

J_I-228743 31,81969961 0,50 31,81969961 - 

J_I-229056 146,4757021 48,35 146,4757021 - 

J_I-229058 7,97559159 5,15 7,97559159 - 

J_I-229312 8,95454427 5,68 8,95454427 - 

J_I-229662 19,12235168 17,26 19,12235168 - 

K_I-237314 64,5577762 50,01 64,5577762 - 

E_I-154225 
Расчет УНЦ не-

возможен 
4,21 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

E_I-184510 204,7683988 40,65 204,7683988 - 

E_I-188388 3735,834691 3 526,49 3735,834691 - 

E_I-155262 
Расчет УНЦ не-

возможен 
20,08 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

H_I-184069 15,59315942 12,87 15,59315942 - 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

E_I-184454 453,3427757 479,03 481,88 - 

E_I-184581 48,2 29,01 48,2 - 

H_I-188973 76,6431419 51,71 76,6431419 - 

I_I-203777 4,62174031 2,03 4,62174031 - 

I_I-203788 
УНЦ не рассчи-

тывается 
0,53 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

I_I-204468 31,77132915 18,64 31,77132915 - 

I_I-207009 2,38149616 0,07 2,38149616 - 

I_I-207931 12,38690933 9,97 12,38690933 - 

I_I-212188 13,52030013 6,33 13,52030013 - 

I_I-213954 18,56169185 0,69 18,56169185 - 

J_I-215836 2,381367 0,07 2,381367 - 

J_I-216936 6,95693083 0,53 6,95693083 - 

J_I-217374 1,535942 0,16 1,535942 - 

I_I-219696 13,83361136 9,88 13,83361136 - 

J_I-221272 2,21102127 1,21 2,21102127 - 

J_I-221506 3,50169306 0,00 3,50169306 - 

J_I-225037 4,81561788 0,49 4,81561788 - 

J_I-225074 6,94952408 0,80 6,94952408 - 

J_I-225492 33,17550242 0,26 33,17550242 - 

K_I-228502 4,89048974 0,60 4,89048974 - 

E_I-115467 13,83 6,35 13,83 - 

E_I-115470 18,62531725 14,00 18,62531725 - 

H_I-119878 248,6029023 88,11 248,6029023 - 

E_I-187874 1099,054182 884,77 1099,054182 - 

J_I-228977 104,6560937 77,30 104,6560937 - 

K_I-235915 324,0035774 483,76 324,0035774 -159,75 

K_I-235919 84,08043715 69,77 84,08043715 - 

E_I-127354 44,41307779 41,39 44,41307779 - 

H_I-168914 25,47029762 20,59 25,47029762 - 

H_I-168915 37,49465902 16,51 37,49465902 - 

H_I-177057 53,37412581 31,29 53,37412581 - 

E_I-184579 
УНЦ не рассчи-

тывается 
5,04 

УНЦ не рас-

считывается 
- 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

E_I-184600 21,23441563 16,44 21,23441563 - 

E_I-184634 2299,94 248,35 2299,94 - 

E_I-187873 1455,592385 543,49 1455,592385 - 

H_I-197847 138,931615 104,50 138,931615 - 

H_I-198230 5,95878532 2,96 5,95878532 - 

H_I-199949 305,6005149 287,25 305,6005149 - 

I_I-210472 8,67336863 7,73 8,67336863 - 

I_I-210473 4,57270686 4,25 4,57270686 - 

I_I-210481 7,83642616 6,17 7,83642616 - 

I_I-210482 8,50772082 6,81 8,50772082 - 

I_I-212890 0,59048572 0,36 0,59048572 - 

J_I-227061 175,7944875 168,80 175,7944875 - 

E_I-104715 51,42535786 39,08 51,42535786 - 

E_I-154406 
Расчет УНЦ не-

возможен 
1,01 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

E_I-155331 
Расчет УНЦ не-

возможен 
4,26 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

E_I-155335 
Расчет УНЦ не-

возможен 
2,44 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

E_I-155336 
Расчет УНЦ не-

возможен 
6,61 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

H_I-174167 3,68428583 1,88 3,68428583 - 

H_I-174179 2,98587206 1,88 2,98587206 - 

H_I-174180 3,00306854 1,87 3,00306854 - 

H_I-174181 3,00374813 1,87 3,00374813 - 

H_I-174182 3,00265525 1,88 3,00265525 - 

H_I-174203 
Расчет УНЦ не-

возможен 
2,06 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

H_I-174204 
Расчет УНЦ не-

возможен 
2,08 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

H_I-174210 2,65773111 2,02 2,65773111 - 

H_I-174234 
Расчет УНЦ не-

возможен 
2,02 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

H_I-174235 
Расчет УНЦ не-

возможен 
2,02 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

H_I-174238 
Расчет УНЦ не-

возможен 
2,06 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

H_I-182243 6,53258954 4,14 6,53258954 - 

E_I-184431 364,3905228 437,98 392,81 -45,17 

I_I-210068 306,3007356 189,24 306,3007356 - 

I_I-210071 133,2129539 63,45 133,2129539 - 

I_I-210082 153,0662769 94,75 153,0662769 - 

I_I-210084 123,9291867 94,90 123,9291867 - 

I_I-210183 5,31988811 2,58 5,31988811 - 

I_I-210199 4,83634432 1,97 4,83634432 - 

I_I-210202 6,35240934 3,66 6,35240934 - 

I_I-210207 1,44735694 0,68 1,44735694 - 

I_I-210252 1,97096656 1,28 1,97096656 - 

I_I-210276 1,5396128 1,34 1,5396128 - 

I_I-210278 3,03084584 1,57 3,03084584 - 

I_I-210314 1,04504736 0,82 1,04504736 - 

I_I-210327 6,40752609 5,35 6,40752609 - 

I_I-210351 6,29788954 4,21 6,29788954 - 

I_I-210355 5,69801525 2,94 5,69801525 - 

I_I-210361 1,46349629 0,94 1,46349629 - 

I_I-210400 2,15132146 1,61 2,15132146 - 

I_I-210410 1,76909744 1,41 1,76909744 - 

I_I-219588 2,35149301 1,88 2,35149301 - 

J_I-228978 35,47464096 28,48 35,47464096 - 

J_I-228979 8,98669194 8,26 8,98669194 - 

H_I-179854 
УНЦ не рассчи-

тывается 
449,73 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

I_I-215101 560,457588 608,31 554,42 -53,89 

J_I-228762 143,0722954 138,58 143,0722954 - 

J_I-228763 144,4618037 122,92 144,4618037 - 

J_I-228765 123,9245924 121,70 123,9245924 - 

J_I-228766 89,5642241 82,86 89,5642241 - 

J_I-228767 97,94475187 89,76 97,94475187 - 

J_I-228768 297,8987509 278,59 297,8987509 - 

J_I-228769 148,486508 144,65 148,486508 - 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

J_I-228770 99,36778109 88,86 99,36778109 - 

J_I-228771 131,0762323 120,36 131,0762323 - 

E_I-103010 4694,126185 4 508,08 4694,126185 - 

E_I-184439 1993,315511 1 671,72 1993,315511 - 

E_I-187869 1628,675887 1 162,07 1628,675887 - 

H_I-172327 129,6222363 61,80 129,6222363 - 

E_I-184437 1571,981284 1 454,81 1571,981284 - 

E_I-184495 1422,33 713,03 1422,33 - 

E_I-112336 
Расчет УНЦ не-

возможен 
296,47 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

E_I-121362 
Расчет УНЦ не-

возможен 
131,64 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

E_I-127474 
Расчет УНЦ не-

возможен 
84,95 

Расчет УНЦ 

невозможен 
- 

J_I-222896 300,7605635 200,07 300,7605635 - 

E_I-110641 
УНЦ не рассчи-

тывается 
255,75 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

H_I-196229 
УНЦ не рассчи-

тывается 
8,98 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

J_I-215692 
УНЦ не рассчи-

тывается 
102,90 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

E_P-000296 
УНЦ не рассчи-

тывается 
6,99 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

I_P-002318 
УНЦ не рассчи-

тывается 
1,78 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

I_P-002379 
УНЦ не рассчи-

тывается 
1,07 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

J_P-002656 
УНЦ не рассчи-

тывается 
0,00 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

J_P-003449 
УНЦ не рассчи-

тывается 
5,72 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

E_I-108427 12,08754 21,66 12,09 -9,57 

E_I-108695 12,2502 4,88 12,2502 - 

E_I-125200 6,73794391 1,95 6,73794391 - 

E_I-130145 65,32347866 60,63 65,32347866 - 

E_I-146641 141,0293491 97,66 141,0293491 - 

E_I-147402 4,2 1,74 4,2 - 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

E_I-148668 249,40245 271,97 249,40245 -22,56 

H_I-162583 8,72980885 1,89 8,72980885 - 

H_I-192306 0,12747349 0,12 0,12747349 - 

H_I-194010 1,35131244 0,38 1,35131244 - 

H_I-196985 0,75070318 0,09 0,75070318 - 

I_I-204951 0,73467605 0,12 0,73467605 - 

I_I-206040 1,15222152 0,00 1,15222152 - 

I_I-208311 0,16484373 0,12 0,16484373 - 

I_I-208526 12,55678344 5,42 12,55678344 - 

I_I-209562 154,7167534 97,78 154,7167534 - 

I_I-209563 78,89468303 19,08 78,89468303 - 

I_I-211746 1,45352437 0,64 1,45352437 - 

I_I-214439 11,3346229 4,28 11,3346229 - 

J_I-215972 28,99186537 0,65 28,99186537 - 

J_I-216018 45,45789064 1,32 45,45789064 - 

J_I-216188 11,90928532 4,66 11,90928532 - 

J_I-217139 36,125406 2,49 36,125406 - 

J_I-217140 13,93641514 0,21 13,93641514 - 

J_I-217228 150,4756639 2,19 150,4756639 - 

J_I-218689 0,11534975 0,10 0,11534975 - 

I_I-219191 50,34113489 40,24 50,34113489 - 

I_I-219441 9,99283283 9,55 9,99283283 - 

J_I-220107 0,86084148 0,07 0,86084148 - 

J_I-220108 0,12325533 0,09 0,12325533 - 

J_I-220708 0,89253281 0,14 0,89253281 - 

J_I-220760 0,63150294 0,24 0,63150294 - 

J_I-221170 23,01831789 0,13 23,01831789 - 

J_I-224502 75,0541612 49,27 75,0541612 - 

J_I-225045 45,85552879 25,03 45,85552879 - 

J_I-225957 9,60511165 0,03 9,60511165 - 

J_I-227056 9,61741752 0,23 9,61741752 - 

J_I-227268 25,14776225 0,03 25,14776225 - 

J_I-227817 12,58479422 6,67 12,58479422 - 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

J_I-230360 4,84823894 0,17 4,84823894 - 

J_I-230362 5,60652317 4,22 5,60652317 - 

K_I-231606 2,34864472 0,00 2,34864472 - 

K_I-231764 2,58268065 0,53 2,58268065 - 

K_I-233463 52,93531603 29,55 52,93531603 - 

K_I-233777 2,59226898 0,01 2,59226898 - 

K_I-233925 166,6412945 29,60 166,6412945 - 

K_I-234607 7,99871813 0,00 7,99871813 - 

K_I-235669 1,99026127 0,18 1,99026127 - 

H_I-187242 8,00484334 5,78 8,00484334 - 

I_I-219447 4,78015848 4,29 4,78015848 - 

E_I-000476 11,6239951 15,20 11,6239951 -3,58 

E_I-101382 72,72 70,08 72,72 - 

E_I-101617 602,182642 671,26 602,182642 -69,07 

E_I-102601 166,9482507 335,99 337,83 - 

E_I-105778 70,39933785 192,37 1293,22 - 

E_I-106282 742,0124172 453,15 742,0124172 - 

E_I-107272 286,2453581 295,74 292,7 -3,04 

E_I-111275 279,2 62,59 279,2 - 

E_I-118313 609,5002694 77,19 609,5002694 - 

E_I-118315 191,528337 170,38 191,528337 - 

H_I-197689 11,02863202 25,87 11,02863202 -14,84 

I_I-205135 4,1582571 2,09 4,1582571 - 

I_I-206036 2,59033012 1,11 2,59033012 - 

I_I-208375 3,11910527 2,31 3,11910527 - 

J_I-226015 4,62892503 0,16 4,62892503 - 

J_I-226990 570,4279236 432,00 570,4279236 - 

K_I-235924 553,3690173 515,45 553,3690173 - 

K_I-237896 0,36455655 0,00 0,36455655 - 

E_I-116103 150,7884707 248,50 150,7884707 -97,72 

E_I-116443 2,03950131 1,18 2,03950131 - 

K_I-218704 1,38719134 1,08 1,38719134 - 

J_I-227270 401,5662716 386,46 401,5662716 - 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

J_I-228346 257,2081943 239,15 257,2081943 - 

E_I-106410 
УНЦ не рассчи-

тывается 
25,09 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

E_I-133399 686,0822279 37,29 686,0822279 - 

E_I-185147 2,86123615 1,87 2,86123615 - 

E_I-185201 2,22194292 1,30 2,22194292 - 

H_I-198016 19,05227171 9,63 19,05227171 - 

H_I-198096 409,4612681 181,28 409,4612681 - 

H_I-203682 26,62566282 18,57 26,62566282 - 

H_I-203685 26,35988542 16,86 26,35988542 - 

H_I-203704 26,45013426 15,47 26,45013426 - 

I_I-219085 91,864662 75,38 91,864662 - 

E_P-000029 
УНЦ не рассчи-

тывается 
53,81 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

E_I-111064 283,4979822 251,49 283,4979822 - 

E_I-116366 2,67440408 0,13 2,67440408 - 

E_I-132679 5,15 2,22 5,15 - 

E_I-151701 3,51359986 2,94 3,51359986 - 

H_I-197992 158,1557972 77,49 158,1557972 - 

H_I-202276 11,70777266 4,97 11,70777266 - 

I_I-208725 1,65370668 1,32 1,65370668 - 

J_I-222074 0,74148483 0,45 0,74148483 - 

J_I-224218 1,71881083 1,42 1,71881083 - 

J_I-224221 0,72537371 0,45 0,72537371 - 

I_I-205928 17,91015991 9,69 17,91015991 - 

I_I-210686 0,95194133 0,77 0,95194133 - 

E_I-109896 
УНЦ не рассчи-

тывается 
165,19 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

H_I-185703 
УНЦ не рассчи-

тывается 
957,37 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

I_I-215123 15,97410515 15,70 15,97410515 - 

I_I-215125 135,5362305 133,97 135,5362305 - 

I_I-215129 25,01195971 22,04 25,01195971 - 

I_I-215133 27,53069491 49,96 27,53069491 -22,43 

I_I-215139 107,2719263 101,80 107,2719263 - 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

I_I-215157 103,2119292 100,11 103,2119292 - 

J_I-228773 62,20688665 59,47 62,20688665 - 

J_I-228774 52,93770685 52,06 52,93770685 - 

J_I-228777 41,90041347 36,92 41,90041347 - 

J_I-228778 37,85593843 36,12 37,85593843 - 

J_I-228779 18,70441701 18,54 18,70441701 - 

J_I-228782 63,30831458 51,13 63,30831458 - 

J_I-228783 42,05971056 40,93 42,05971056 - 

J_I-228785 139,5391196 132,22 139,5391196 - 

J_I-228788 101,7746519 90,17 101,7746519 - 

J_I-228789 12,20931115 9,80 12,20931115 - 

J_I-228793 27,56286011 25,87 27,56286011 - 

J_I-228794 20,32060409 18,15 20,32060409 - 

J_I-228797 52,78643744 52,65 52,78643744 - 

J_I-228798 73,17895615 71,45 73,17895615 - 

I_I-215203 1,50811745 1,23 1,50811745 - 

I_I-215207 4,99137396 4,09 4,99137396 - 

I_I-215216 3,18102255 2,43 3,18102255 - 

I_I-215218 1,46244703 1,24 1,46244703 - 

I_I-215222 2,24049237 1,62 2,24049237 - 

I_I-215226 8,29728002 6,97 8,29728002 - 

I_I-215238 15,36863824 12,76 15,36863824 - 

I_I-215239 8,56190335 7,38 8,56190335 - 

I_I-215240 1,50383561 1,26 1,50383561 - 

I_I-215241 19,48730301 15,50 19,48730301 - 

I_I-215243 2,29199939 1,71 2,29199939 - 

I_I-215245 6,85077288 5,82 6,85077288 - 

I_I-215246 4,05796029 3,34 4,05796029 - 

I_I-215247 3,62979499 2,92 3,62979499 - 

J_I-218305 570,4974106 476,42 570,4974106 - 

H_I-202827 4,83616997 3,80 4,83616997 - 

E_I-104003 696,25 695,64 696,25 - 

E_I-130713 21,63 14,49 21,63 - 
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Идентификатор 

Стоимость по 

УНЦ согласно 

расчету ПАО 

«Россети Мос-

ковский ре-

гион», млн. руб. 

Фактический 

объем финанси-

рования на 

01.01.2021 г., 

млн. рублей 

Стоимость по 

УНЦ со-

гласно рас-

чету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение фак-

тической стоимо-

сти над УНЦ, 

млн. руб. 

H_I-175077 
УНЦ не рассчи-

тывается 
244,28 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

K_I-234968 
УНЦ не рассчи-

тывается 
157,47 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

J_P-002983 
УНЦ не рассчи-

тывается 
0,00 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

J_P-003169 
УНЦ не рассчи-

тывается 
0,00 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

J_P-003420 
УНЦ не рассчи-

тывается 
15,58 

УНЦ не рас-

считывается 
- 

 


