

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ»**

Управляющий ООО «МЭКОМ»



Д. В. Фейгель

13 августа 2019 года

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «МОЭСК»  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА**

**ПО ДОГОВОРУ № 10-07/2019 от 10.07.2019**

**Москва 2019 г.**

## Содержание

1	Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР.....	4
2	Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР .....	4
3	Сведения об экспертной организации .....	4
4	Нормативно-техническая документация.....	5
5	Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР .....	6
6	Сокращения.....	7
7	Содержание и результаты исследования с указанием примененных методов.....	8
7.1	Сведения об отчетах выполнения ИПР и обосновывающих материалах .....	8
7.2	Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Минэнерго РФ .....	11
7.3	Результаты проверки на соответствие информации содержащейся в отчетах сведениям из обосновывающих материалов (первичных документов; иных документов, указанных в отчетах) .....	15
7.4	Проверка выполнения требований законодательства РФ при реализации ИПР .....	16
7.5	Проверка достижения количественных и целевых показателей.....	18
7.6	Заключение об эффективности реализации ИПР .....	23
7.6.1	Отклонение фактических показателей от плановых .....	23
7.6.2	Отклонение фактических количественных показателей от плановых .....	31
7.6.3	Превышение фактических объемов финансирования над плановыми .....	31
8	Оценка результатов исследований, выводы .....	38
8.1.	О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что использованы для расчета фактических значений количественных показателей .....	38
8.2.	О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной деятельности ...	39
8.3.	О финансировании проектов .....	39
8.4	Об освоении капитальных вложений.....	40
8.5	О первичных учетных документах .....	40
8.6	О договорных отношениях .....	43
8.7.	О порядке ценообразования.....	43
8.8.	О факторах, требующих учета при подготовке изменений, вносимых в ИПР, в том числе влияющих на показатели деятельности .....	47
8.9	О расчетах количественных показателей .....	47
8.10	О допущениях, оценках и выводах ПАО «МОЭСК» .....	48

8.11 О расчетах обосновывающих результаты проверок, оценок, предложений Экспертной организации.....	48
9. Иные Сведения .....	48
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации .....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов для исследования .....	51

## **1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР**

Начало проведения экспертизы: 17 июля 2019 года.

Окончание проведения экспертизы: 13 августа 2019 года.

Место проведения экспертизы: город Москва.

## **2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР**

Договор возмездного оказания услуг № 10-07/2019 от 10.07.2019 на проведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК».

## **3 Сведения об экспертной организации**

- 1) Наименование экспертной: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»).
- 2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.ХII, ком.6
- 3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5.
- 4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» **Фейгель Дмитрий Валерьевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук **Мальнев Алексей Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: **Селяев Андрей Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: **Рыбка Павел Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: **Журин Александр Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.



- 9) Наименование экспертной организации (**второй участник по договору простого товарищества № 21 от 26.04.2019 г.**): Акционерное общество «Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»).
- 10) Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. корп.2, комн.110.
- 11) Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр.2
- 12) Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО «Группа Компаний ЩИТ» **Фетисов Дмитрий Юрьевич**, тел./факс.
- 13) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): **Стребков Андрей Сергеевич**, тел./факс (495)989-44-34.
- 14) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: **Бурцева Светлана Александровна**, тел./факс (495)989-44-34.
- 15) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: **Сазанова Кристина Николаевна**, тел./факс (495)989-44-34.
- 16) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: **Михайлов Андрей Борисович**, тел./факс (495)989-44-34.

#### **4 Нормативно-техническая документация**

- 1) Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее – Методические рекомендации).

- 2) Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изменяющих документов.
- 3) Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информации).
- 4) Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»

## **5 Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР**

В соответствии с договором возмездного оказания 10-07/2019 от 10.07.2019 на проведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК», ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198>. По результатам анализа предоставленных материалов на достаточность и полноту информации для подготовки настоящего заключения, в адрес ПАО «МОЭСК» 16.07.2019 от Экспертов ООО «МЭКОМ» сформирован запрос о предоставлении дополнительных материалов и организован сбор обосновывающих документов в рабочем режиме.

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и сбора документов в ПАО «МОЭСК», включая сведения, поступившие в распоряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №2.

Изучив предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы на их соответствие запросу, эксперты ООО «МЭКОМ», **делают вывод об их достаточности** для подготовки заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о ходе реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года.

## 6 Сокращения

№	Сокращение	Полное наименование
1	2	3
1	ИПР	Инвестиционная программа
2	ИД	Инвестиционная деятельность
3	Методические рекомендации	Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р
4	Общество	ПАО «МОЭСК»
5	ОРД	Организационно-распорядительные документы
6	Правила утверждения ИПР	Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
7	Проект ИПР	Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу до утверждения в Минэнерго России
8	ТЦА отчетов	Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы, проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями
9	УОИВ	Уполномоченный орган исполнительной власти
10	Сценарные условия	Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов.
11	ИП	Инвестиционный проект в составе Проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу до утверждения в Минэнерго России

## 7 Содержание и результаты исследования с указанием примененных методов

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, определенных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомендациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на применении профессиональных знаний Экспертов, — с другой. Задачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, представленных в каждом разделе.

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направлениях (сферах): **отбора, анализа и обработки данных**.

Отбор данных производится на базе структуры отчета о выполнении ИПР за 1 квартал 2019 года и обосновывающих материалов.

Для **отбора, анализа и обработки данных** Экспертами применяются, в том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнительного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер.

### 7.1 Сведения об отчетах выполнения ИПР и обосновывающих материалах

Отчет о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» состоит из следующих документов.

Таблица № 1 - Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и прикрепленных файлов

№	Описание материала
1	Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года

№	Описание материала				
	Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
	Паспорта	14.05.2019 19:32	Папка с файлами		
	ТЦА проектов	14.05.2019 19:33	Папка с файлами		
	D0514_1057746555811_10_0.xlsx	14.05.2019 14:18	Лист Microsoft Ex...	2 558 КБ	
	D0514_1057746555811_11_0.xlsx	14.05.2019 14:44	Лист Microsoft Ex...	2 229 КБ	
	D0514_1057746555811_12_0.xlsx	14.05.2019 14:54	Лист Microsoft Ex...	2 556 КБ	
	D0514_1057746555811_13_0.xlsx	14.05.2019 14:57	Лист Microsoft Ex...	8 240 КБ	
	D0514_1057746555811_14_0.xlsx	13.05.2019 15:41	Лист Microsoft Ex...	4 158 КБ	
	D0514_1057746555811_15_0.xlsx	14.05.2019 14:57	Лист Microsoft Ex...	7 749 КБ	
	D0514_1057746555811_16_0.xlsx	13.05.2019 16:32	Лист Microsoft Ex...	3 824 КБ	
	D0514_1057746555811_17_0.xlsx	13.05.2019 16:47	Лист Microsoft Ex...	3 978 КБ	
	D0514_1057746555811_18_0.xlsx	14.05.2019 9:34	Лист Microsoft Ex...	5 552 КБ	
	D0514_1057746555811_19_0.xlsx	13.05.2019 17:00	Лист Microsoft Ex...	29 КБ	
	D0514_1057746555811_20_0.xlsx	14.05.2019 19:06	Лист Microsoft Ex...	615 КБ	
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ Отчет ИПР 4 этап.pdf	13.05.2019 23:49	Foxit PhantomPD...	1 835 КБ	
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ Отчет ИПР 4 этап_год.pdf	14.05.2019 0:50	Foxit PhantomPD...	1 655 КБ	
	Отчет об исполнении годовой комплексной п...	14.05.2019 16:03	Лист Microsoft Ex...	1 026 КБ	
	Приложение 8(1) - 2019 год 1 квартал.xlsx	14.05.2019 11:03	Лист Microsoft Ex...	67 КБ	
	Стоимостные, технические, количественные и ...	13.05.2019 17:32	Лист Microsoft Ex...	4 187 КБ	

Подробное содержание папок представлено в приложении 2.

Таблица № 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года

№	Прил-е	Раздел
1	2	3
1	10	Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования ИПР
2	11	Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
3	12	Раздел 3 Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
4	13	Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации ИПР
5	14	Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
6	15	Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
7	16	Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
8	17	Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
9	18	Раздел 8. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
10	19	Раздел 9. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
11	20	Раздел 10. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
12	21	Раздел 11. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы
13	22	Раздел 12. Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующие типовым тех-

№	Прил-е	Раздел
1	2	3
		нологическим решениям капитального строительства объектов электро-энергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены

Таблица № 3 – Состав паспортов ИП приведенных в отчете о выполнении ИПР за 1 квартал 2019 года

№	Раздел паспорта
1	2
1	Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
2	Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
3	Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ТП
4	Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ЛЭП
5	Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
6	Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
7	Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
8	Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
9	Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график)
10	Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, освоение, ввод объектов)
11	Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
12	Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта

## 7.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Минэнерго РФ

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах.

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов

Таблица № 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соответствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24

№	Содержание отчета
1	2
1	Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, соответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указанных объектов
2	Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
3	Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы
4	Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены
5	Значения количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (Приложение № 20);

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, по состоянию на отчетную дату.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следующие сведения.

Таблица № 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24

№	Информация в паспорте ИП
1	2
1	а) Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации;
2	б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
3	в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности;
4	г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5	д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов;
6	е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
7	ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
8	з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
9	и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
10	к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указания-



№	Информация в паспорте ИП
1	2
	ми, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11	л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12	м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
13	н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: 1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
14	о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
15	п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано.

В рамках договора № 10-07/2019 от 10.07.2019, Экспертной организации ООО «МЭКОМ» получен отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198>

1) Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР

ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приказом Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обосновывающих их материалах».

2) Материалов, обосновывающих отчет о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года, указанные в абзацах первом —

десятым подпункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

Информация в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года и обосновывающих его материалах соответствует правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации, кроме сведений отсутствующих в материалах обосновывающих отчет (в паспортах ИП) в части:

- 1) Показателей энергетической эффективности.
- 2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют, или строительство которых запланировано.

Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год.

### **7.3 Результаты проверки на соответствие информации содержащейся в отчетах сведениям из обосновывающих материалов (первичных документов; иных документов, указанных в отчетах)**

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по проведению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 08, КС-2, КС-3, КС-14, и т. д. На основе указанных документов проводилась проверка достоверности отчетов и их соответствия первичным документам.

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах раскрытия информации отчета о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года, *соответствуют* сведениям, содержащимся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

Сведения в материалах, обосновывающих отчет о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации, кроме сведений, содержащихся в паспортах ИП в части:

- 1) Показателей энергетической эффективности.
- 2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют, или строительство которых запланировано.

Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год.

## 7.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реализации ИПР

Анализ материалов, предоставленных для исследования (отчет о исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года) и сведений, собранных при дополнительном запросе информации (обосновывающие материалы Приложение №2), позволяет сделать следующие выводы:

— Отчет о исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года соответствует требованиям, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевых организаций.

— Материалы, обосновывающие Отчет о исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года, сформированы с соответствии с требованиями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации.

Таблица № 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых организаций

№	Наименование документа
1	2
1	Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»;
2	Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
3	Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
4	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5	Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
6	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
7	Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
8	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
9	Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
10	Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утвер-

№	Наименование документа
1	2
	ждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»;
11	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
12	Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
13	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»
14	Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
15	Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
16	Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической отрасли»
17	Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденные Министерством экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г.
18	Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р
19	Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обосновывающих их материалах».

## 7.5 Проверка достижения количественных и целевых показателей

В отчете о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года значения количественных показателей содержатся в приложениях № 13,14,15,16,17,18.

Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года содержит не нулевые значения количественных показателей в отношении следующего состава проектов:

- Приложение № 13 — 191 проект;
- Приложение № 14 — 100 проектов;
- Приложение № 15 — 116 проектов;
- Приложение № 16 — 32 проекта;

Результатом анализа являются 194 ИП в отношении которых в отчетных материалах ТСО присутствуют количественные показатели, свидетельствующие об исполнении ИПР в 1 квартале 2019 года.

Для выполнения проверки достижения плановых значений количественных показателей, проведено сравнение данных содержащихся в отчете об исполнении ИПР в 1 квартале 2019 года с данными паспортов ИП.

По результатам проверки сформированы следующие категории несоответствий:

- 1) запланированные значения больше фактических — 91 проектов;
- 2) запланированные значения не больше фактических — 103 проектов;

Таблица № 8 – ИП категории №1 (запланированные значения больше фактических)

№ п.п	Идентификатор проекта	№ п.п	Идентификатор проекта	№ п.п	Идентификатор проекта
1	H_I-181224	31	I_I-212266	61	I_I-210642
2	H_I-196914	32	I_I-212733	62	I_I-212057
3	I_I-206150	33	I_I-213777	63	I_I-212279
4	I_I-210055	34	H_I-161497	64	I_I-213804
5	I_I-214821	35	E_I-127647	65	I_I-213805
6	I_I-219664	36	H_I-192889	66	I_I-210052
7	E_I-112065	37	H_I-202368	67	I_I-211303
8	E_I-120389	38	E_I-114504	68	I_I-211543

9	E_I-124611	39	E_I-132743	69	I_I-212060
10	H_I-168591	40	E_I-142422	70	I_I-214227
11	I_I-205988	41	H_I-152608	71	I_I-219729
12	H_I-165748	42	H_I-162105	72	E_I-104754
13	H_I-167660	43	H_I-167140	73	E_I-104755
14	H_I-167793	44	H_I-188145	74	E_I-119877
15	H_I-174345	45	H_I-188146	75	H_I-185517
16	H_I-187579	46	H_I-188539	76	E_I-119917
17	H_I-189172	47	H_I-201520	77	E_I-127183
18	I_I-207289	48	I_I-206022	78	H_I-185483
19	I_I-204406	49	I_I-207849	79	H_I-185495
20	I_I-212285	50	I_I-208119	80	H_I-185564
21	I_I-205326	51	I_I-208558	81	I_I-215091
22	E_I-184601	52	I_I-209506	82	E_I-119884
23	E_I-184575	53	I_I-209512	83	H_I-168592
24	H_I-162625	54	I_I-214222	84	H_I-200017
25	H_I-174333	55	I_I-219732	85	H_I-197531
26	E_I-107781	56	I_I-219745	86	H_I-200905
27	I_I-204828	57	I_I-219760	87	H_I-200871
28	I_I-205130	58	I_I-219887	88	I_I-213023
29	I_I-206784	59	H_I-136448	89	I_I-219466
30	I_I-209562	60	I_I-208562	90	E_I-150979
				91	I_I-209160

Таблица № 9 – ИП категории №2 (Фактические количественные показатели не меньше запланированных)

№ п.п	Идентификатор проекта	№ п.п	Идентификатор проекта	№ п.п	Идентификатор проекта
1	H_I-178449	36	H_I-191957	71	I_I-208526
2	H_I-193214	37	H_I-192337	72	I_I-212313
3	H_I-199931	38	H_I-192339	73	I_I-214468
4	I_I-206734	39	H_I-193208	74	H_I-196720
5	H_I-198215	40	H_I-201525	75	H_I-198015
6	H_I-198221	41	H_I-202058	76	H_I-197992
7	H_I-198232	42	H_I-202458	77	E_I-135073
8	H_I-161998	43	I_I-205728	78	E_P-000188
9	I_I-210085	44	I_I-209722	79	H_I-153769
10	I_I-210089	45	I_I-209723	80	H_I-166201
11	H_I-192609	46	I_I-212811	81	H_I-170006
12	I_I-205775	47	I_I-219614	82	H_I-179504
13	E_P-000012	48	I_I-219827	83	H_I-189723
14	H_I-186385	49	I_I-219844	84	H_I-190494
15	H_I-186387	50	H_I-139575	85	H_I-191953
16	E_I-150956	51	H_I-191467	86	H_I-192603
17	E_I-150984	52	H_I-197376	87	H_I-195056

18	E_I-150993	53	H_I-197377	88	H_I-196919
19	H_I-196424	54	H_I-197892	89	H_I-200617
20	H_I-196514	55	H_I-197893	90	I_I-204325
21	E_I-117744	56	H_I-197894	91	I_I-203235
22	E_I-120821	57	H_I-197895	92	H_I-195807
23	E_I-133051	58	H_I-197896	93	H_I-196768
24	E_I-140552	59	H_I-197897	94	E_I-119881
25	E_I-143128	60	E_P-000589	95	E_I-124561
26	E_I-145258	61	E_I-184582	96	H_I-185476
27	E_I-146319	62	I_I-205542	97	I_I-208279
28	E_I-147275	63	I_I-219093	98	I_I-206685
29	H_I-150308	64	I_I-219094	99	E_I-185192
30	H_I-167783	65	I_I-219095	100	E_I-185165
31	H_I-171138	66	I_I-219096	101	I_I-219101
32	H_I-176769	67	I_P-002461	102	I_P-002164
33	H_I-178469	68	I_P-002463	103	I_P-002181
34	H_I-186697	69	I_I-206908		
35	H_I-190278	70	I_I-206878		




Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете за 1 квартал 2019 года имеющие отклонения от плана, по регионам






Рис. 2 – ИП категории № 1, в отчете за 1 квартал 2019 года имеющие отклонения от плана, по группам Приказа 320




Рис. 3 – ИП категории № 2, в отчете за 1 квартал 2019 года имеющие отклонения от плана, по регионам




Рис. 4 – ИП категории № 2, в отчете за 1 квартал 2019 года имеющие отклонения от плана, по группам Приказа 320

Для оценки количественных показателей использована Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2019 год. На основании формы 18 проанализировано 194 проекта на предмет достижения фактических количественных показателей по 6 категориям инвестиционных проектов.

На рисунке 5 представлен график распределения достижения количественных показателей по основным категориям инвестиционных проектов.



Рис. 5 – Оценка достижения показателей по основным категориям инвестиционных проектов

Из проанализированных 194 проектов с реализацией целевые показатели достигнуты в 71 проекте, не достигнуты в 123 проектах. Значительная величина проектов, по которым целевые показатели не достигнуты объясняется тем, что отдельные целевые показатели запланированы на 2019 в целом, в то время как на данный момент рассматривается исполнение только I квартала 2019 года

## **7.6 Заключение об эффективности реализации ИПР**

### **7.6.1 Отклонение фактических показателей от плановых**

На основании проведенной, в рамках ценового аудита, работы по оценке фактических показателей от плановых, были рассмотрены данные форм отчета за 1 квартал 2019 года: форма 12 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)», форма 13 «Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету», форма 17 «Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)».

В формах представлены данные по плановым и фактическим показателям исполнения программы финансирования инвестиционной программы, освоения капитальных вложений, вводов основных средств.

Предоставленные данные были проанализированы по итогам 1 квартала 2019 года.

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за соответствующий период.

Форма 12 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)»

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (в основные средства, нематериальные активы, расходы на НИОКР, доходные вложения в материальные ценности), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются незавершенные капитальные вложения в объекты, которые планируются к использо-

ванию в качестве внеоборотных активов (основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов, расходов на НИОКР).

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 1 квартал 2019 года представлен в таблице:

Таблица 10 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) ПАО «МОЭСК»

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	1 квартал 2019г., млн. руб. без НДС		Отклонение от плана освоения капитальных вложений отчетного квартала	
		План	Факт	млн. рублей	%
				(без НДС)	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Всего</b>	<b>2 171</b>	<b>3 738</b>	<b>1 567</b>	<b>72</b>
2	Технологическое присоединение	1 581	2 100	518	33
3	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	372	747	375	101
4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	50	71	21	41
5	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	30	17	-12	-42
6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0	0	0	0
7	Прочие инвестиционные проекты, в том числе:	139	804	666	481
7.1	г. Москва	1 563	2 603	1 040	167
7.2	Московская область	609	1 136	527	187

Фактические показатели по освоению капитальных вложений в 1 квартале 2019 года превышают плановые значения на 72% или плюс 1 567 млн. руб. (без НДС). Освоение капитальных вложений были проведены по 1104 проектам (в том числе 4 позиций по проектам Технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно и максимальной мощностью до 150 кВт включительно) Общества на сумму 3 738 млн. руб. Освоения капитальных вложений по 530 инвестиционным проектам на сумму 2 603 млн. руб. прихо-

дятся на г. Москву и 574 проекта сумму 1 135 млн. руб. – на Московскую область. Наиболее высокое перевыполнение плана освоения капитальных вложений прошло по группе инвестиционных проектов «Прочие инвестиционные проекты». Из 5 инвестиционных проектов в данной группе инвестиционных проектов, запланированных к освоению капитальных вложений на сумму 139 млн. руб., фактически освоены капитальные вложения по 1 проекту на сумму 0,1 млн. руб., приходящегося на Московскую область с фактическим отклонением 99,9%. По 58 проектам на сумму 804 млн. руб. освоение капитальных вложений прошло внепланово, из которых 8 проектов на сумму 555 млн. руб. приходятся на Москву и 50 проектов на сумму 258 млн. руб. на Московскую область.

Отклонение от плана освоения капитальных вложений на 42% прошло по группе инвестиционных проектов «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства». Из 4 инвестиционных проектов на сумму 29,5 млн. руб., освоения на были проведены ни по одному из них. Даже внеплановое освоение капитальных вложений по 12 проектам на сумму 17,2 млн. руб. не вывели данную позицию к плановым значениям первого квартала 2019 года.

Основные причины отклонений в освоении капитальных вложений, произошедших в 1 квартале 2019 года: задержка в оформлении документов – 78 проектов, выполнение работ в прошлом периоде – 19, корректировка графика производства работ, СТЗ и технических решений – 68 проектов. Основные причины внепланового освоения капитальных вложений – выполнение работ в целях исполнения договоров по технологическому присоединению и досрочного выполнения работ подрядной организацией.

Все причины отклонений сгруппированы на основе указанных ПАО «МОЭСК» следующим образом:

- 1) задержки, связанные с договорными отношениями с контрагентами:

изменение условий, стоимости договора, сроков выполнения и объемов работ, принятых технических решений, приостановка действия договора по различным причинам;

2) воздействия внешних неустраняемых факторов:

- системные ограничения (невозможность отключения), неготовность смежных объектов;
- согласование службами оперативно-диспетчерского управления ЕЭС или надзорными госорганами;
- отказ в допуске к работам на территории, принадлежащие собственникам земли;
- ввиду особенностей действующего законодательства и нормативных документов, в том числе необходимость реализации проектов технологического присоединения;

3) невыполнение обязательств контрагентами, подрядчиками, поставщиками:

- невыполнение, задержка выполнения работ, некачественное, не в полном объеме выполнение работ по вине подрядчика (в том числе получения согласований и прохождения экспертиз, оформление сдаточной документации);
- непоставка, задержка поставки оборудования, несоответствие оборудования заявленным требованиям;
- банкротство организации-контрагента;
- расторжение договора по инициативе сторон;

4) оформление фактически выполненных ранее работ или досрочно выполненных работ:

- оплата выполненных работ, поставленного оборудования, затрат по ЗПО, охране, аренде;
- выполнение договоров о компенсации потерь;
- договоры аренды земли;

- капитализация процентов.

Анализ счета 08 «Вложение во Внеоборотные активы» за 1 квартал 2019 г. подтверждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде.

Согласно данным бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК» в 1 квартале 2019 года произошло принятие только материальных активов, нематериальных активов принято не было.


Стоимость введенных в 1 квартале 2019 года основных средств, приведенная в форме 13 «Отчет о вводе основных средств» составляет 2 631 млн. руб. без учета НДС.

Таблица 11 – Отчет о вводе основных средств ПАО «МОЭСК», 1 квартал 2019 г.

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	План 1 квартал 2019, млн. руб. (без НДС)	Факт 1 квартал 2019, млн. руб. (без НДС)	Отклонение от плана ввода основных средств, млн. руб. (без НДС) /%	
1	2	3	4	5	6
1	Всего	1 125,86	2 631,33	1 505,47	133,72
2	Технологическое присоединение	942,25	1 073,36	131,10	13,91
3	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	161,19	574,66	413,47	0,00
4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	0,00	105,13	105,13	0,00
5	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	22,42	117,33	94,92	0,00
6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Прочие инвестиционные проекты, в том числе:	0,00	760,85	760,85	-
7.1	г. Москва	654,64	1 574,49	919,85	140,51
7.2	Московская область	471,00	1 057,00	586,00	124,42

Принятие основных средств по инвестиционной программе по результатам 1 квартала 2019 года прошло в целом по Обществу на 134 процента выше запланированного. Из 223 инвестиционных проектов, в том числе 4 позиции по «Технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт и до 150 кВт» запланированных к принятию основных средств на сумму 1 125,86 млн. руб., фактически проведен ввод ОС по 19

инвестпроектам на сумму 1 045 млн. руб. Внепланово введено ОС по 124 инвестиционным проектам на сумму 1 586,31 млн. руб.



*Рис. 6 – Ввод основных средств по ПАО «МОЭСК» – 1 квартал 2019 г., млн. руб.*

Непринятие основных средств в отчетном периоде, стоимость отклонений которых более 1 млн. руб., произошло по причинам задержки в оформлении документов – 26 проектов, либо причин, затрагивающих договорные сроки: это и корректировка сроков выполнения работ, проведение этих работ в прошлом периоде или приостановление проведения работ.

Наиболее значимым фактором перевыполнения плана вводов явилось исполнение договоров по компенсации потерь.

Их величина по регионам составила:

- Москва – 500,56 млн.руб.;
- Московская область – 166,61 млн.руб.


Форма 17 «Отчет об исполнении основных этапов работ инвестиционной программы (квартальный)» за 1 квартал 2019 года об исполнении инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» включает затраты на проектно-изыскательные работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и материалов, прочие затраты.



Таблица 12 – Отчет о фактическом финансировании капитальных вложений основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 г., млн. руб. без НДС

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Фактически профинансировано за 1 квартал 2019г.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ) за 1 квартал 2019				
		Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Всего</b>	<b>8 455,8</b>	<b>330,7</b>	<b>6 462,0</b>	<b>886,7</b>	<b>776,4</b>	<b>3 738,4</b>	<b>157,6</b>	<b>1 369,2</b>	<b>1 472,1</b>	<b>739,5</b>
2	Технологическое присоединение	4 976,0	235,9	3 657,0	560,6	522,5	2 099,8	119,3	1 000,3	467,1	513,0
3	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	2 806,3	83,3	2 471,5	117,7	133,7	746,5	34,9	294,7	279,3	137,6
4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	277,1	4,3	115,9	87,0	69,9	70,7	2,0	16,9	0,0	51,8
5	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	66,5	0,4	60,3	0,0	5,8	17,2	1,0	10,7	0,0	5,5
6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Прочие инвестиционные проекты, в том числе	329,9	6,8	157,3	121,4	44,5	804,2	0,4	46,6	725,6	31,6
7.1	г. Москва	4 841,5	223,4	3 265,5	771,4	581,3	2 602,8	93,3	1 002,9	970,9	535,8
7.2	Московская область	3 614,3	107,4	3 196,5	115,3	195,1	1 135,6	64,3	366,3	501,2	203,7


Фактическое финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2019 года проведено на сумму 8 455,8 млн. руб. с НДС. По данным, представленным ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года, можно делать вывод о том, что объем запланированного финансирования капитальных вложений по инвестиционной программе не довыполнен на 2,3%.



*Рис. 7 – Технологическая структура фактического финансирования капитальных вложений ПАО «МОЭСК» в разделе регионов г. Москвы и Московской области*

Распределение по технологической структуре финансирования капитальных вложений происходит в соответствии с технологической необходимостью Общества. Статья финансирования «Строительно-монтажные работы» превалирует над остальными статьями финансирования в Обществе.

По фактическим данным Общества исполнение основных этапов освоение за 1 квартал 2019 года прошло на 72% выше запланированного.



*Рис. 8 – Динамика освоения капитальных вложений в технологической структуре в ИПР за 1 квартал 2019 года ПАО «МОЭСК»*

Освоение капитальных вложений по оборудованию и материалам в технологической структуре Общества в период 1 квартала 2019 года преобладает над другими статьями структуры в общей отчётности Общества и со-

ставляет 39% от общей доли фактически освоенных капитальных вложений. По г. Москве освоение капитальных вложений по строительно-монтажным работам за 1 квартал 2019 года составляет 39%.

#### **7.6.2 Отклонение фактических количественных показателей от плановых**

Фактические количественные показатели, характеризующие абсолютные величины, отражают исполнение или неисполнение задач инвестиционной программы ПАО «МОЭСК», полученные в заданный отчетный период. Сравнение фактических и плановых показателей и позволяет определить величину плюсовых и минусовых отклонений. В процессе анализа отчетов за I квартал 2019 года такие отклонения в основном связаны с тем, что количественные показатели запланированы на 2019 год в целом.

#### **7.6.3 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми**

Сведения о финансировании ИПР представлены: форма 10 «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)», Форма 11. «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)», Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)».

Представленная информация дает понять, какова структура инвестиционной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный период соответствуют плановым объемам финансирования.


Распределение финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности ПАО «МОЭСК» на 1 квартал 2019 года характеризуется следующими показателями:

Таблица 13 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	1 квартал 2019г.		Отклонение от плана финансирования отчетного квартала	
		План	Факт	млн. руб-	%
				лей (с НДС)	
1	2	3	4	5	6
1	<b>Всего</b>	<b>8 655,56</b>	<b>8 455,79</b>	<b>-199,76</b>	<b>-2,3%</b>
2	<b>Технологическое присоединение</b>	<b>5 271,65</b>	<b>4 975,96</b>	<b>-295,69</b>	<b>-5,6%</b>
3	<b>Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение</b>	<b>2 162,86</b>	<b>2 806,29</b>	<b>643,43</b>	<b>29,7%</b>
4	<b>Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики</b>	<b>466,26</b>	<b>277,08</b>	<b>-189,18</b>	<b>-40,6%</b>
5	<b>Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства</b>	<b>99,61</b>	<b>66,55</b>	<b>-33,06</b>	<b>-33,2%</b>
6	<b>Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
7	<b>Прочие инвестиционные проекты</b>	<b>655,17</b>	<b>329,92</b>	<b>-325,26</b>	<b>-49,6%</b>
8	г. Москва	5 207,03	4 841,54	-365,49	-7,0%
9	Московская область	3 448,53	3 614,26	165,73	4,8%

Проанализировав отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года, можно сделать вывод о том, что финансирование за отчетный период времени прошло на 2,3 процента ниже запланированного в отчетный период. Отклонение от плана прошли по всем группам инвестиционных проектов, кроме группы «Реконструкции, модернизации, техническому перевооружению».

Фактически, из 2417 запланированных к финансированию инвестиционных проектов на сумму 8 655,56 млн. руб., в том числе 4 позиций по «Технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт и до 150 кВт», профинансировано 986 проектов на сумму 5050 млн. руб. Внепланово профинансировано 1 155 инвестиционных проекта на сумму 3 406 млн. руб.



*Рис. 9 – Динамика финансирования инвестиционных проектов в 1 квартале 2019 года в разрезе регионов ПАО «МОЭСК»*

Отклонения от плана финансирования капитальных вложений в отчетном периоде произошли по г. Москве на 7% (-365,49 млн. руб.).

Таблица 14 – Группировка причин отклонений в разрезе регионов ПАО «МОЭСК», шт.

№	Наименование отклонений	Москва	Московская область
1	2	3	4
1	Выполнено в прошлом периоде	631	129
2	Задержка в оформлении документов	186	44
3	Корректировка графика производства работ	393	314
4	Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось	47	37
5	Приостановлено/исключено Приказом	14	11
6	Разукрупнение титулов при утверждении ИПР		51

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества могут быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источники. Финансирование инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК» не предусматривает финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Происходит оно только за счет двух источников: средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и

эти средства являются основным источником финансирования инвестиционных проектов, и иных источников.


Отчет по данной форме происходит с нарастающим итогом за весь год.

Таблица 15 – Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования за 1 квартал 2019 года, млн. руб. с НДС

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	2019 год			1 квартал 2019		
		План			Факт		
		Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иные источники финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иные источники финансирования
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Всего	33 750	23 895	9 856	8 456	5 575	2 880
2	Технологическое присоединение	20 149	10 678	9 471	4 976	2 214	2 762
3	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	8 459	8 459	0	2 806	2 774	32
4	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	3 186	3 186	0	277	277	0
5	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	141	141	0	67	14	53
6	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0	0	0	0	0	0
7	Прочие инвестиционные проекты	1 815	1 430	385	330	297	33
8	г. Москва	20 314	13 162	7 152	4 842	2 962	1 880
9	Московская область	13 436	10 733	2 703	3 614	2 614	1 001

Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе источников финансирования проведен на 25 процентов от запланированного на 2019 год. Финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не планируется.

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных от оказания услуг, реализация товаров и услуг, проведена на 23 процента от запланированного на 2019 год, финансирование проектов за счет иных источников финансирования за 1 квартал 2019 года проведено на 29%.



Для обоснования правильности заполнения форм в соответствии с установленными требованиями были проанализированы данные счета 51 «Расчетные счета» бухгалтерской отчетности.

Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)» дает представления о степени выполнения финансового плана Общества на промежуточном этапе – квартал.

Таблица 16 – Итоги исполнения финансового плана ПАО «МОЭСК» (1 квартал 2019г.), млн. руб. без НДС

№№	Наименование	ПАО «МОЭСК», в том числе:			г. Москва			Московская область		
		План 2019г.	Факт 1 кв.19	%	План 2019г.	Факт 1 кв.19	%	План 2019г.	Факт 1 кв.19	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	н/д	41 845,0		н/д	19 983,0		н/д	21 862,0	
2	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего	н/д	35 741,7		н/д	15 884,2		н/д	19 857,5	
3	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II)	н/д	6 103,3		н/д	4 098,8		н/д	2 004,5	
4	Прочие доходы и расходы (сальдо)	н/д	-1 756,8		н/д	-759,3		н/д	-997,5	
5	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV)	н/д	4 346,5		н/д	3 339,5		н/д	1 006,9	
6	Налог на прибыль	н/д	1 180,0		н/д	726,0		н/д	454,0	
7	Чистая прибыль (убыток)	н/д	3 166,5		н/д	2 613,6		н/д	552,9	
8	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	н/д	23 237,8		н/д	11 693,4		н/д	11 544,4	
9	Источники финансирования инвестиционной программы, в том числе:	8 655,6	8 455,8	0,98	5 207,0	4 841,5	0,93	3 448,5	3 614,3	1,05
9.1.	Собственные средства:	8 536,9	8 455,8	0,99	5 207,0	4 841,5	0,93	3 329,8	3 614,3	1,09



№№	Наименование	ПАО «МОЭСК», в том числе:			г. Москва			Московская область		
		План 2019г.	Факт 1 кв.19	%	План 2019г.	Факт 1 кв.19	%	План 2019г.	Факт 1 кв.19	%
	прибыль, направляемая на инвестиции	3 325,1	2 791,7	<b>0,84</b>	2 449,0	1 814,8	<b>0,74</b>	876,1	976,9	<b>2,50</b>
	амортизация	5 137,2	5 575,5	<b>1,09</b>	2 684,0	2 961,8	<b>1,10</b>	2 453,2	2 613,7	<b>1,07</b>
	возврат НДС	0,0	0,0	<b>0,00</b>	0,0	0,0	<b>0,00</b>	0,0	0,0	<b>0,00</b>
	прочие собственные средства	74,5	88,6	<b>1,189</b>	74,0	64,9	<b>1,10</b>	0,5	23,7	<b>45,73</b>
9.2.	привлеченные средства-кредиты	118,7	0,0	<b>0,00</b>	0,0	0,0	<b>0,00</b>	118,7	0,0	<b>0,00</b>

Фактическое исполнение финансового плана в период 1 квартала 2019 года является промежуточным этапом исполнения финансового плана Общества и говорить об отклонении фактических данных можно будет только на этапе исполнения плана финансирования по окончании 12 месяцев. По прошествии

1 квартала можно сказать только о предварительном итоге в процентном отношении ко всему плановому периоду.

В отчете об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики плановые данные не утверждены.

Источниками финансирования инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» являются собственные средства, в том числе прибыль, направляемая на инвестиции, амортизация, возврат НДС, прочие собственные средства. А также привлекаемые средства, т.е. кредиты. В инвестиционной программе по Московской области утверждено привлечение кредитных средств в размере 118,7 млн. рублей. Однако в отчетном периоде привлечение кредитных средств не состоялось. В результате этого финансирование инвестиционной программы в первом квартале проведено на 98 процентов от запланированного.

Экспертная организация считает в основном обоснованными обнаруженные отклонения фактических показателей от плановых и не зафиксировал прецедентов превышения утвержденных полных стоимостей инвестиционных проектов, что позволяет сделать вывод об эффективности реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» в I квартале 2019 года.

## **8. Оценка результатов исследований, выводы**

### **8.1. О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что использованы для расчета фактических значений количественных показателей**

В составе материалов для проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за I квартал 2019 года представлены формы отчетности согласно утвержденным приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» Правилам заполнения отчетных форм — 11 форм, а также две формы — в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

Проверка, выполненная Аудитором, проводилась на основе анализа репрезентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестиционных проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестиционной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) - 95%. Выводы, сформированные по результатам проведения ТЦА, с доверительным уровнем позволяют в целом охарактеризовать достоверность информации, представленной в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за I квартал 2019 года.

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной программы за I квартал 2019 года, достоверна и подтверждается информацией, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о

реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы подтверждена Аудитором, принимая во внимание представленные сетевой организацией реестры подтверждающих документов и первичных учетных документов бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК».

## **8.2. О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной деятельности**

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятельности складывается на основании принципов, описанных в учетной политике по бухгалтерскому учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых расходов, относящихся к конкретному объекту инвестиций и доли косвенных расходов, распределенных в соответствии с правилами, утвержденными учетной политикой. Все расходы являются документально подтвержденными и экономически обоснованными, внесены в учетную систему на основании первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

## **8.3. О финансировании проектов**

По результатам 1 квартала 2019 г. ПАО «МОЭСК»:

Было проведено финансирование 2 142 проектов на сумму 8456 млн. рублей с НДС, (в том числе 4 позиций по проектам «Технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно и максимальной мощностью до 150 кВт включительно») из 2 418 запланированных к финансированию проектов в 1 квартале 2019 года на сумму 8656 млн. рублей с НДС, из них по регионам:

№	ПАО "МОЭСК"	Всего инвестиционных проектов	план 1 квартал 2019		факт 1 квартал 2019	
			Шт.	млн. руб. с НДС	Шт.	млн. руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	г. Москва	6 581	1 653	5 207	1 012	4 842
2	Московская область	7 918	764	3 449	1 129	3 614
3	<b>Всего</b>	<b>14 499</b>	<b>2 418</b>	<b>8 656</b>	<b>2 142</b>	<b>8 456</b>

#### 8.4 Об освоении капитальных вложений

По результатам 1 квартала 2019 г. ПАО «МОЭСК»:

Освоение капитальных вложений проведено по 1 104 проекту (в том числе 4 позиций по проектам «Технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно и максимальной мощностью до 150 кВт включительно») на сумму 3 739 млн. рублей из 417 запланированных к освоению проектов на сумму 2 178 млн. рублей. без НДС, из них по регионам:

№№	ПАО "МОЭСК"	Всего инвестиционных проектов	план 1 квартал 2019		факт 1 квартал 2019	
			Шт.	млн. руб. без НДС	Шт.	млн. руб. без НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	г. Москва	6 581	244	1 563	530	2 603
2	Московская область	7 918	173	609	574	1 136
3	<b>Всего</b>	<b>14 499</b>	<b>417</b>	<b>2 172</b>	<b>1 104</b>	<b>3 739</b>

#### 8.5 О первичных учетных документах

В ходе проведения аудита ПАО «МОЭСК» по запросам экспертов были предоставлены первичные документы бухгалтерского учета.

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету ПАО «МОЭСК» применяет следующие формы первичных учетных документов:

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ		
КС-2	Акт о приемке выполненных работ	Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100
КС-3	Справка о стоимости выполненных работ и затрат	Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а
КС-6	Общий журнал работ	Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а
КС-6а	Журнал учета выполненных работ	Постановление Госкомстата

<b>По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ</b>		
КС-8	Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения	РФ от 11.11.1999 № 100
КС-9	Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений	
КС-10	Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насаждений	
КС-11	Акт приемки законченного строительством объекта	Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а
КС-17	Акт о приостановлении строительства	Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100
Форма 34	Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией	Приказ ПАО «МОЭСК» № 532 от 11.05.2018 г.

<b>По учету основных средств и нематериальных активов</b>	
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)	Постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)	
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)	
Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств	
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств	
Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)	
Акт о списании автотранспортных средств	
Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)	
Инвентарная карточка учета объекта основных средств	
Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств	
Инвентарная книга учета объектов основных средств	
Акт о приеме (поступлении) оборудования	Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а
Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж	
Акт о выявленных дефектах оборудования	
Карточка учета нематериальных активов	

<b>Расчетные документы</b>	
Платежное поручение	Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П)
Инкассовое поручение	
Платежное требование	
Платежный ордер	
Объявление на взнос наличными	Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 318-П)

Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хозяйственных операций при новом строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства. По ним ведутся бухгалтерский учет выручки, расходов на строительно-монтажные работы и их списание, определение стоимости основных средств и т.д.

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первичными документами:

- а) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
- б) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
- в) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № 34.

### **Форма № КС-2**

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного назначения, когда подрядчик выполнил СМР и заказчик не имеет к ним претензий.

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителями сторон (производителя работ и заказчика (генподрядчика)).

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных работ устанавливаются в договоре по соглашению сторон.

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строительных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той датой, которая указана в акте.

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выполненных подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и силами субподрядчиков. Отчетный период определяется в договоре.

Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчиком работ в целях определения стоимости работ, выполненных в данном отчетном периоде.

### **Форма № КС-3**

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные в отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и исполнителем заказчику.

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим образом, имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в представленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм.

## **8.6 О договорных отношениях**

Сфера договорных отношений ПАО «МОЭСК» в данном заключении об исполнении ИПР за 1 квартал 2019 года не рассматривалась.

## **8.7. О порядке ценообразования**

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы включает в себя анализ порядка ценообразования.

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно на основании федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строительства по заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен и методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1.

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) заключены договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительномонтажных работ. Цена договора определяется на основании сметного расчета стоимости строительства. В отчете о выполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года отражены промежуточные либо окончательные итоги освоения капитальных вложений по каждому инвестиционному проекту.

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвестиционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, которые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительномонтажных работ, а также иная первичная документация, обосновывающая понесенные затраты по инвестиционному проекту.



На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2019 г.

В основной части инвестиционных проектов в рассматриваемом периоде проведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы подрядным способом, например, это инвестиционные проекты с идентификаторами I\_I-203948, E\_I-184464, E\_I-188388, E\_I-155740, H\_I-185474.

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. По строительно-монтажным и пусконаладочным работам расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода на основании территориальной сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-2001 в соответствие с объемами работ, предусмотренными проектной документацией. Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс пересчета для города Москвы соответствующего периода, а именно индексы к следующим статьям прямых затрат: заработная плата рабочих, эксплуатация машин, заработная плата машинистов, материальные ресурсы. Выбор сметно-нормативной базы и метода индексации предусматривается условиями договора.

При необходимости для учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией.

Стоимость оборудования и материалов определена по сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1) и по текущим ценам поставщиков на основании счет-фактур (товарных наклад-

ных), коммерческих предложений с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят также накладные расходы и сметная прибыль согласно норм действующего законодательства в области ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль согласно методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда на основе действующих нормативов по видам строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Нормы накладных расходов и сметной прибыли для города Москвы определены в сборнике ТСН-2001.8.

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и сооружения определены согласно ТСН-2001.10 (Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения), нормативы затрат на производство работ в зимнее время определены согласно ТСН-2001.9 (Дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время).

Для формирования полной стоимости согласно условий договора по части объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент договорной цены).

Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и контрольно-геодезической съемке произведены на основании соответствующих справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства.

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо за-

трат предусмотренных актами о приемке выполненных работ в полной стоимости инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и участвующие в формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено бухгалтерскими документами.

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость согласно Налогового кодекса РФ.

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формирования фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве.

#### **8.8. О факторах, требующих учета при подготовке изменений, вносимых в ИПР, в том числе влияющих на показатели деятельности**

В основе ИПР ПАО «МОЭСК» лежат мероприятия обусловленные СиПР регионов присутствия ПАО «МОЭСК». Одним из значимых факторов является блок проектов в сфере технологического присоединения потребителей – физических и юридических лиц. Так же, основополагающий показатель деятельности ТСО — надежность энергоснабжения, есть суть проектов в сфере реконструкции, модернизации и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства общества.

#### **8.9 О расчетах количественных показателей**

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку формирования количественных показателей ИПР ПАО «МОЭСК». Количественные показатели в формах отчета о реализации ИПР соответствуют количественным показателям в обосновывающих материалах к отчету о выполнении ИПР за 1 квартал 2019 года.

#### **8.10 О допущениях, оценках и выводах ПАО «МОЭСК»**

Предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы для исследования не содержат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к отчету о выполнении ИПР за 1 квартал 2019 года.

#### **8.11 О расчетах обосновывающих результаты проверок, оценок, предложений Экспертной организации**

Расчеты, обосновывающие результаты проверок отчета о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года, свидетельствуют о соответствии количественных показателей отчета данным бухгалтерского учета, при этом выявлены отклонения отдельных количественных показателей в приложениях, обосновывающим материалам к отчету о выполнении ИПР за 1 квартал 2019 года.

#### **9. Иные Сведения**

Иных сведений нет.


Эксперты ООО «МЭКОМ»:




**Мальнев Алексей Николаевич**



**Селяев Андрей Николаевич**



**Рыбка Павел Николаевич**



**Журин Александр Николаевич**

Эксперты АО «Группа Компаний ЩИТ»



**Стребков Андрей Сергеевич**



**Бурцева Светлана Александровна**



**Сазанова Кристина Николаевна**



**Михайлов Андрей Борисович**

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «МОЭСК»  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА**

**ПО ДОГОВОРУ № 10-07/2019 от 10.07.2019**

**30 листов**

3209024  
11.07.2017  
СР

## УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 6 общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Межрегиональная экспертная  
Компания»  
от 10 июля 2017 года

# У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью  
«Межрегиональная экспертная компания»

новая редакция

г. Москва  
2017 г.



## **1. Общие положения**

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» (в дальнейшем именуемое «Общество»), составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания», создано в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

## **2. Фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества**

2.1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» – полное фирменное наименование.

2.1.2. ООО «МЭКОМ» – сокращенное фирменное наименование.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

## **3. Участники Общества**

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам, по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

3.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

## **4. Цель создания Общества**

4.1. Цель создания Общества – получение прибыли в результате коммерческой деятельности.



## **5. Предмет деятельности Общества**

5.1. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

5.2. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

## **6. Права и обязанности участников Общества**

### **6.1. Участники обязаны:**

6.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.

6.1.2. Соблюдать требования Устава.

6.1.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.

6.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.

6.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

6.1.8. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

### **6.2. Участники имеют право:**

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

6.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.

6.2.4. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

6.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.2.6. Оспаривать сделки, заключенные Обществом;

6.2.7. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

6.2.8. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

## **7. Размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества**

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.



7.2. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, определяется актом и отчетом независимого оценщика, и утверждается решением общего собрания участников, принимаемого единогласно. Участники не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

7.7. В течение трёх рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

## **8. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другому лицу**

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам.

8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом Общества цене (далее – заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, если уставом Общества не



предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли.

8.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества. Оферта о продаже доли подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

8.7. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих семи дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается единоличным исполнительным органом Общества.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, в течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Уступка доли третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается только с согласия других участников Общества.

8.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества путем продажи, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях, предусмотренных п. 11 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходят к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.10. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное



удостоверение, в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший срок не предусмотрен договором, подаёт в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор, направленный на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества

8.11. В срок не позднее чем в течение трёх дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший её нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 14 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

8.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

8.14. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

8.15. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.16. В течение двух рабочих дней со дня нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, если в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или части доли в уставном капитале Общества залог возникнет в будущем, нотариус, удостоверивший договор залога, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества

8.17. Не позднее чем в течение двух рабочих дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший



нотариальное удостоверение договора залога, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложена, копии этого заявления.

## **9. Выход участника из Общества**

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

9.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

9.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9.4. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

## **10. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества**

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем уставном капитале регламентируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **11. Вклады в имущество Общества**

11.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

11.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

## **12. Управление в Обществе**

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

12.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.



Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

12.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества (в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ), присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола собрания всеми участниками Общества, либо подписание протокола избираемыми на собрании Председателем и Секретарем собрания участников.

12.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) утверждение ревизора Общества;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) принятие решения об одобрении крупных сделок;

14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение иными органами управления Обществом.

12.5. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения требуют интересы участников и Общества.



12.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.8. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

12.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

12.10. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

Если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

12.11. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

12.12. В случае, если в течение установленного в п. 12.8. настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, указанное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.13. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества о времени, месте проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемой повестке дня. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

12.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания.

12.15. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

12.16. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения



уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки заказных писем всем участникам Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

12.17. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате на пост единоличного исполнительного органа Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проект решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, проекты внутренних документов Общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней (информация и материалы по дополнительным вопросам – за десять дней) до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.18. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12.19. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

12.20. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.21. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает аудитор, ревизор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

12.22. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания. Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

12.23. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

12.24. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 12.4, настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов участниками в имущество Общества пропорционально их долям, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.



Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12 пункта 12.4, настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов в имущество участниками Общества непропорционально их долям, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

12.25. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи с применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 12.4 настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.26. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

12.27. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем оспариваемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

12.28. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

12.29. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников сроком на пять лет.

12.30. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12.31. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.32. Решение Генерального директора, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской



Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

### **13. Распределение прибыли Общества между участниками Общества**

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

13.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества

### **14. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам**

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) протоколы общих собраний участников Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключения аудитора, ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

14.2. По требованию участника Общества или аудитора, Общество обязано в трехдневный срок предоставить им возможность ознакомиться документами, указанными в п.14.1, настоящего Устава, в том числе с изменениями, в помещении исполнительного органа Общества, за плату в размере, не превышающем затрат на изготовление копий.

Для ознакомления с документами и получения копий соответствующее лицо подает письменную заявку Генеральному директору Общества.

### **15. Крупные сделки**

15.1. Крупной сделкой Общества считается сделка, соответствующая критериям, установленным статьей 46 Федерального закона от 8.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.



15.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка ее одобрения, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

## **16. Реорганизация и прекращение деятельности Общества**

16.1. Общество создается без ограничения срока.

16.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации (присоединение или слияние) или ликвидации.

16.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению Общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.

16.4. Общество вправе преобразоваться в акционерное Общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

16.5. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации. Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.

Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица.

16.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

16.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта и включение в него положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

16.8. Передаточный акт утверждается общим собранием участников Общества представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

16.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания участников Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

16.10. Участники юридического лица, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

16.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.12. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

16.13. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



Министерство Юстиции Российской Федерации  
г. Москва

1. 8 июля 2017

11177746548193

81777747763526

СПЕЦИАЛИСТ 1 РЗРЯДА  
ФРОЛОВА О.А.

МП

Пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на 14  
(четырнацать) листах

18 июля 2017  
ИНСПЕКТОР ДЕЛ ПРОИЗВОДСТВА  
ПОГОННА Н.И.

Федеральная налоговая служба  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ"**

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН 

1	1	1	7	7	4	6	5	4	8	1	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с  
Налоговым кодексом Российской Федерации 18.07.2017  
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой  
службы № 25 по г.Москве

7	7	2	5
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен


ИНН/КПП 

7	7	0	2	7	6	6	4	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 / 

7	7	2	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Главный государственный налоговый инспектор  
отдела формирования дел Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве



И. В. Мадикова



Форма №

Р 5 1 0 0 1

# Федеральная налоговая служба

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Спецконтроль инжиниринг"  
(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ООО "Спецконтроль инжиниринг"  
(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

13 июля 2011 за основным государственным регистрационным номером  
(число) (месяц прописью) (год)

1 1 1 7 7 4 6 5 4 8 1 9 3

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве  
(наименование регистрирующего органа)

Старший государственный  
налоговый инспектор  
Межрайонной ИФНС России  
№ 46 по г. Москве




Савельева И. С.

(подпись, ФИО)

МП

серия 77 №011893002





Форма №

Р 5 0 0 0 3

# Федеральная налоговая служба

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы

Общество с ограниченной ответственностью "Спецконтроль инжиниринг"  
(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ООО "Спецконтроль инжиниринг"  
(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер 

1	1	1	7	7	4	6	5	4	8	1	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

06      мая      2013  
(число)      (месяц прописью)      (год)

за государственным регистрационным номером

8	1	3	7	7	4	6	7	9	7	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве  
(наименование регистрирующего органа)

Главный государственный  
налоговый инспектор  
Межрайонной ИФНС России  
№ 46 по г. Москве

Л. Н. Мочалкина

(подпись, ФИО)



серия 77 № 015255805



МИНФИН РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
УФНС РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ

ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №2  
ПО Г.МОСКВЕ  
(ИФНС России №2 по г.Москве)

ул. Б. Переяславская, д.16, г.Москва, 129110  
Телефон: (495) 400 02 01; факс (495) 400 01 90;  
www.nalog.ru

16.09.2016 № 2231

На № \_\_\_\_\_

**Информационное письмо (ФОРМА № 26.2-7)**

Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г. Москве в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации на запрос Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная экспертная компания" ИНН/КПП:7702766487/770201001 от 19.08.2016 №56406 сообщает, что указанным плательщиком 06.07.2011 подано заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения с 13.07.2011г. и, руководствуясь положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, уведомляет о возможности применения запрос Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная экспертная компания" ИНН/КПП:7702766487/770201001 с 13.07.2011г. упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения: «Доход».

Заместитель начальника  
ИФНС России №2 по г. Москве  
советник государственной  
гражданской службы РФ II класса

Информационное письмо получено

Руководитель организации  
Индивидуальный предприниматель  
Представитель налогоплательщика

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



(подпись)

М.П.

Терёшин М.В.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Костылева Е.А.  
4000-210

К

Решением  
диссертационного совета

*Санкт-Петербургского гос. морского  
технического университета*

от 22 сентября 2003 г. № 3/03

*Мальневу Алексею Николаевичу*

ПРИСУЖДЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ

**КАНДИДАТА**

*технических наук*

Председатель диссертационного совета

Ученый секретарь  
диссертационного совета

*И.И.Иванов*

*С.С.*



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

город Северодвинск  
Севмашвуз -  
филиал Санкт-Петербургского  
государственного морского  
технического университета

## ДИПЛОМ

ABC 0264964

Решением  
Государственной аттестационной комиссии

от 03 февраля 1998 года

Мальцеву  
Алексей Николаевичу

ПРИСУЖДЕНА  
КВАЛИФИКАЦИЯ

инженер - электрик  
по специальности

„Система электроэнергетики  
и автоматизации судов“

Председатель Государственной  
аттестационной комиссии

Вектор

Ж/10-100/001-1994





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Москва

Государственное образовательное  
учреждение высшего профессионального  
образования "Московский энергетический  
институт (технический университет)"

# ДИПЛОМ

ВСГ 2372281

Решением

Государственной аттестационной комиссии

от 14 февраля 2008

года

Фидие

Павлу Николаевичу

ПРИСУЖДЕНА  
КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ

по специальности

"Инженерная защита окружающей среды"



Председатель Государственной  
аттестационной комиссии  
М. П. Сектор

*(Signature)*

ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ  
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Регистрационный номер 169885 29 февраля 2008 года



РОССИЯ

ДИПЛОМ

РОССИЯ

ДИПЛОМ

РОССИЯ

ДИПЛОМ

РОССИЯ



РОССИЯ

ДИПЛОМ

РОССИЯ

ДИПЛОМ

РОССИЯ

ДИПЛОМ

РОССИЯ

ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ  
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Регистрационный номер 443 30 июля 2006 года



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Москва

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
"Московский энергетический институт  
(технический университет)"

# ДИПЛОМ

ВБА 0286733

Решением  
Государственной аттестационной комиссии  
от 19 июля 2006 года

*Решение*  
*Павлу Николаевичу*

ПРИСУЖДЕНА СТЕПЕНЬ  
БАКАЛАВРА  
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

по направлению

"Электротехника, электромеханика и  
электротехнологии"



Председатель Государственной  
аттестационной комиссии

М. П.

Ректор





ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ  
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Регистрационный номер 192 30 июня 2004 года



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
г. Саранск

Государственное образовательное  
учреждение высшего  
профессионального образования  
"Мордовский государственный  
университет им. Н. П. Огарева"

# ДИПЛОМ

С ОТЛИЧИЕМ  
ВСА 0157584

Решением  
Государственной аттестационной комиссии

от 25 июня 2004 года

Селяеву

Андрею Николаевичу

ПРИСУЖДЕНА  
КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР


по специальности  
"Энергообеспечение  
предприятий"



Председатель Государственной  
аттестационной комиссии  
М.П. Ректор

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

г. Москва

# ДИПЛОМ МАГИСТРА

107724 0950430

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер

3431

Дата выдачи

10 июля 2016 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**Журин  
Александр Николаевич**

освоил(а) программу магистратуры по направлению подготовки

**13.04.02 Электроэнергетика и электротехника**

и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию.

Решением Государственной экзаменационной комиссии  
присвоена квалификация

**Магистр**

Протокол № **45/2016** от « **15** » **июня** **2016** г.

Председатель  
Государственной  
экзаменационной



**Свалов Г.Г.**

Руководитель  
осуществляющей  
деятельность

**Маслов С.И.**

М.П.



КОПИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
г. Самара  
Самарская  
государственная  
экономическая  
академия

# ДИПЛОМ

АВС 0461294

Решением  
Государственной аттестационной комиссии

от 26 июня 2002 года

Стребкову  
Андрею Сергеевичу

ПРИСУЖДЕНА  
КВАЛИФИКАЦИЯ

Эксперт - менеджер  
на специальности  
"управление  
предприятием"



Председатель  
аттестационной комиссии

Ректор

М.П.

*Handwritten signatures of the President of the Commission and the Academy Rector.*

МФГ Самара, 1996

ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ  
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ



*Handwritten signature of the official responsible for the diploma.*

Регистрационный номер 198. 28 июня 2002 г.



Документ о квалификации

Негосударственное образовательное учреждение "Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт)"  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности  
№ 1516 от 23.06.2011 г.  
Серия ААА № 001578

МИРБИС

Диплом является документом  
о профессиональной переподготовке

КОПИЯ ВЕРНА

Диплом дает право на ведение нового вида  
профессиональной деятельности

Регистрационный номер 0408-03-03

Результат

# ДИПЛОМ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

ПП № 000000000119

Настоящий диплом выдан Бурцевой

(Фамилия, имя, отчество)

Светлане Александровне

в том, что он(а) с 24-октября 2013 г. по 19-июня 2014 г.

прошел(а) профессиональную переподготовку в Негосударственном образовательном учреждении «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт)  
по программе «Менеджмент в коммерции»  
(Президентская программа подготовки управленческих кадров)

Аттестационная комиссия решением от 19 июня 2014 г.

удостоверяет право (соответствие квалификации) Бурцевой

(Фамилия, имя, отчество)

Светланы Александровны

на ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента  
(Специальность)



Валентин В.С. Голомысов  
С.Л. Савин

Город Москва год 2014





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Рязань

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Рязанский государственный университет  
имени С.А. Есенина»

# ДИПЛОМ

С О Т Л И Ч И Е М  
О К № 11925



Решением  
Государственной аттестационной комиссии

26 июня 2013

года

от САЗАНОВОЙ

КРИСТИНЕ НИКОЛАЕВНЕ

ПРИСУЖДЕНА  
КВАЛИФИКАЦИЯ  
ЭКОНОМИСТ

по специальности  
«Направление Экономика»



КОПИЯ ДИПЛОМА

Рязань

ИЛИ



# ДИПЛОМ

№ 240842

Настоящий диплом выдан Михайлову...  
Андрею Борисовичу  
в том, что он в 1982 году поступил  
в Московский  
Энергетический институт  
и в 1988 году окончил любой курс  
названного  
института  
по специальности  
Электрические станции,  
системы и сети  
Решением Государственной экзаменационной  
комиссии от 22 марта 1988г.  
Михайлову А.Б.



*[Handwritten signature]*

Результат 8/10

КОПИЯ ВЕРНА





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
В ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
И СБЕРЕЖЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ



Межрегиональная Ассоциация  
«Энергоэффективность и Нормирование»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ УКС-037

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **МАЭН**

**подтверждает, что уровень профессиональной теоретической  
подготовки участника консультационных семинаров**

*Михайлова  
Андрея Борисовича*

По теме:

«Расчет и экспертиза технологических потерь электрической энергии при ее  
передаче по электрическим сетям»

**Соответствует квалификационным требованиям,  
предъявляемым к экспертам системы РИЭР**

Сертификат выдан на основании правил функционирования системы  
добровольной сертификации организаций в области РИЭР

Срок действия с **16.04.2007г.** по **16.04.2010г.**

Председатель  
Аттестационной комиссии

МП

Член  
Аттестационной комиссии

подпись

подпись

**В.В. Попета**  
Ф.И.О.

**А.В. Малиновский**  
Ф.И.О.

ИЭН0010080

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов для исследования**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «МОЭСК»  
ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА**

**ПО ДОГОВОРУ № 10-07/2019 от 10.07.2019**

**2 листа**

Таблица № 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и прикрепленных файлов

№	Описание материала																																																																													
1	Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года																																																																													
	<table><thead><tr><th>Имя</th><th>Дата изменения</th><th>Тип</th><th>Размер</th></tr></thead><tbody><tr><td> Паспорта</td><td>14.05.2019 19:32</td><td>Папка с ф...</td><td></td></tr><tr><td> ТЦА проектов</td><td>14.05.2019 19:33</td><td>Папка с ф...</td><td></td></tr><tr><td> D0514_1057746555811_10_0.xlsx</td><td>14.05.2019 14:18</td><td>Лист Micr...</td><td>2 558 КБ</td></tr><tr><td> D0514_1057746555811_11_0.xlsx</td><td>14.05.2019 14:44</td><td>Лист Micr...</td><td>2 229 КБ</td></tr><tr><td> D0514_1057746555811_12_0.xlsx</td><td>14.05.2019 14:54</td><td>Лист Micr...</td><td>2 556 КБ</td></tr><tr><td> D0514_1057746555811_13_0.xlsx</td><td>14.05.2019 14:57</td><td>Лист Micr...</td><td>8 240 КБ</td></tr><tr><td> D0514_1057746555811_14_0.xlsx</td><td>13.05.2019 15:41</td><td>Лист Micr...</td><td>4 158 КБ</td></tr><tr><td> D0514_1057746555811_15_0.xlsx</td><td>14.05.2019 14:57</td><td>Лист Micr...</td><td>7 749 КБ</td></tr><tr><td> D0514_1057746555811_16_0.xlsx</td><td>13.05.2019 16:32</td><td>Лист Micr...</td><td>3 824 КБ</td></tr><tr><td> D0514_1057746555811_17_0.xlsx</td><td>13.05.2019 16:47</td><td>Лист Micr...</td><td>3 978 КБ</td></tr><tr><td> D0514_1057746555811_18_0.xlsx</td><td>14.05.2019 9:34</td><td>Лист Micr...</td><td>5 552 КБ</td></tr><tr><td> D0514_1057746555811_19_0.xlsx</td><td>13.05.2019 17:00</td><td>Лист Micr...</td><td>29 КБ</td></tr><tr><td> D0514_1057746555811_20_0.xlsx</td><td>14.05.2019 19:06</td><td>Лист Micr...</td><td>615 КБ</td></tr><tr><td> ЗАКЛЮЧЕНИЕ Отчет ИПР 4 этап.pdf</td><td>13.05.2019 23:49</td><td>Foxit Phan...</td><td>1 835 КБ</td></tr><tr><td> ЗАКЛЮЧЕНИЕ Отчет ИПР 4 этап_год.pdf</td><td>14.05.2019 0:50</td><td>Foxit Phan...</td><td>1 655 КБ</td></tr><tr><td> Отчет об исполнении годовой комплексной ...</td><td>14.05.2019 16:03</td><td>Лист Micr...</td><td>1 026 КБ</td></tr><tr><td> Приложение 8(1) - 2019 год 1 квартал.xlsx</td><td>14.05.2019 11:03</td><td>Лист Micr...</td><td>67 КБ</td></tr><tr><td> Стоимостные, технические, количественные ...</td><td>13.05.2019 17:32</td><td>Лист Micr...</td><td>4 187 КБ</td></tr></tbody></table>	Имя	Дата изменения	Тип	Размер	Паспорта	14.05.2019 19:32	Папка с ф...		ТЦА проектов	14.05.2019 19:33	Папка с ф...		D0514_1057746555811_10_0.xlsx	14.05.2019 14:18	Лист Micr...	2 558 КБ	D0514_1057746555811_11_0.xlsx	14.05.2019 14:44	Лист Micr...	2 229 КБ	D0514_1057746555811_12_0.xlsx	14.05.2019 14:54	Лист Micr...	2 556 КБ	D0514_1057746555811_13_0.xlsx	14.05.2019 14:57	Лист Micr...	8 240 КБ	D0514_1057746555811_14_0.xlsx	13.05.2019 15:41	Лист Micr...	4 158 КБ	D0514_1057746555811_15_0.xlsx	14.05.2019 14:57	Лист Micr...	7 749 КБ	D0514_1057746555811_16_0.xlsx	13.05.2019 16:32	Лист Micr...	3 824 КБ	D0514_1057746555811_17_0.xlsx	13.05.2019 16:47	Лист Micr...	3 978 КБ	D0514_1057746555811_18_0.xlsx	14.05.2019 9:34	Лист Micr...	5 552 КБ	D0514_1057746555811_19_0.xlsx	13.05.2019 17:00	Лист Micr...	29 КБ	D0514_1057746555811_20_0.xlsx	14.05.2019 19:06	Лист Micr...	615 КБ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ Отчет ИПР 4 этап.pdf	13.05.2019 23:49	Foxit Phan...	1 835 КБ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ Отчет ИПР 4 этап_год.pdf	14.05.2019 0:50	Foxit Phan...	1 655 КБ	Отчет об исполнении годовой комплексной ...	14.05.2019 16:03	Лист Micr...	1 026 КБ	Приложение 8(1) - 2019 год 1 квартал.xlsx	14.05.2019 11:03	Лист Micr...	67 КБ	Стоимостные, технические, количественные ...	13.05.2019 17:32	Лист Micr...	4 187 КБ	
Имя	Дата изменения	Тип	Размер																																																																											
Паспорта	14.05.2019 19:32	Папка с ф...																																																																												
ТЦА проектов	14.05.2019 19:33	Папка с ф...																																																																												
D0514_1057746555811_10_0.xlsx	14.05.2019 14:18	Лист Micr...	2 558 КБ																																																																											
D0514_1057746555811_11_0.xlsx	14.05.2019 14:44	Лист Micr...	2 229 КБ																																																																											
D0514_1057746555811_12_0.xlsx	14.05.2019 14:54	Лист Micr...	2 556 КБ																																																																											
D0514_1057746555811_13_0.xlsx	14.05.2019 14:57	Лист Micr...	8 240 КБ																																																																											
D0514_1057746555811_14_0.xlsx	13.05.2019 15:41	Лист Micr...	4 158 КБ																																																																											
D0514_1057746555811_15_0.xlsx	14.05.2019 14:57	Лист Micr...	7 749 КБ																																																																											
D0514_1057746555811_16_0.xlsx	13.05.2019 16:32	Лист Micr...	3 824 КБ																																																																											
D0514_1057746555811_17_0.xlsx	13.05.2019 16:47	Лист Micr...	3 978 КБ																																																																											
D0514_1057746555811_18_0.xlsx	14.05.2019 9:34	Лист Micr...	5 552 КБ																																																																											
D0514_1057746555811_19_0.xlsx	13.05.2019 17:00	Лист Micr...	29 КБ																																																																											
D0514_1057746555811_20_0.xlsx	14.05.2019 19:06	Лист Micr...	615 КБ																																																																											
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Отчет ИПР 4 этап.pdf	13.05.2019 23:49	Foxit Phan...	1 835 КБ																																																																											
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Отчет ИПР 4 этап_год.pdf	14.05.2019 0:50	Foxit Phan...	1 655 КБ																																																																											
Отчет об исполнении годовой комплексной ...	14.05.2019 16:03	Лист Micr...	1 026 КБ																																																																											
Приложение 8(1) - 2019 год 1 квартал.xlsx	14.05.2019 11:03	Лист Micr...	67 КБ																																																																											
Стоимостные, технические, количественные ...	13.05.2019 17:32	Лист Micr...	4 187 КБ																																																																											
2	Папка «ТЦА проектов»																																																																													
	<table><thead><tr><th>Имя</th><th>Дата изменения</th><th>Тип</th><th>Размер</th></tr></thead><tbody><tr><td> Заключение ТЦА МОЭСК Пресня 2ПК (4 стадия).pdf</td><td>21.12.2018 12:32</td><td>Foxit PhantomPD...</td><td>1 219 КБ</td></tr><tr><td> Заключение ТЦА МОЭСК Пресня 2ПК (4 стадия).pdf.sig</td><td>14.05.2019 19:29</td><td>Файл "SIG"</td><td>6 КБ</td></tr><tr><td> Заключение_ТЦА_МОЭСК_Пресня_2ПК_3_этап.pdf</td><td>24.12.2018 15:31</td><td>Foxit PhantomPD...</td><td>2 211 КБ</td></tr><tr><td> Заключение_ТЦА_МОЭСК_Пресня_2ПК_3_этап.pdf.sig</td><td>14.05.2019 19:29</td><td>Файл "SIG"</td><td>6 КБ</td></tr><tr><td> Заключение_ТЦА-3_ПС_Медведевская_ТС_03.12.18.pdf</td><td>24.12.2018 15:31</td><td>Foxit PhantomPD...</td><td>4 443 КБ</td></tr><tr><td> Заключение_ТЦА-3_ПС_Медведевская_ТС_03.12.18.pdf.sig</td><td>14.05.2019 19:29</td><td>Файл "SIG"</td><td>6 КБ</td></tr><tr><td> Отчёт ТЦА 3 Заходы КЛ на ПС Медведевская ИТОГ.pdf</td><td>21.12.2018 13:28</td><td>Foxit PhantomPD...</td><td>1 613 КБ</td></tr><tr><td> Отчёт ТЦА 3 Заходы КЛ на ПС Медведевская ИТОГ.pdf.sig</td><td>14.05.2019 19:29</td><td>Файл "SIG"</td><td>6 КБ</td></tr><tr><td> Отчет ТЦА 4 ПС Белорусская ИТОГ.pdf</td><td>21.12.2018 13:28</td><td>Foxit PhantomPD...</td><td>1 143 КБ</td></tr><tr><td> Отчет ТЦА 4 ПС Белорусская ИТОГ.pdf.sig</td><td>14.05.2019 19:29</td><td>Файл "SIG"</td><td>6 КБ</td></tr><tr><td> Отчет ТЦА 4 стадии ГЭС 1 - ТЭЦ 12 ИТОГ.pdf</td><td>21.12.2018 13:28</td><td>Foxit PhantomPD...</td><td>1 274 КБ</td></tr><tr><td> Отчет ТЦА 4 стадии ГЭС 1 - ТЭЦ 12 ИТОГ.pdf.sig</td><td>14.05.2019 19:29</td><td>Файл "SIG"</td><td>6 КБ</td></tr></tbody></table>	Имя	Дата изменения	Тип	Размер	Заключение ТЦА МОЭСК Пресня 2ПК (4 стадия).pdf	21.12.2018 12:32	Foxit PhantomPD...	1 219 КБ	Заключение ТЦА МОЭСК Пресня 2ПК (4 стадия).pdf.sig	14.05.2019 19:29	Файл "SIG"	6 КБ	Заключение_ТЦА_МОЭСК_Пресня_2ПК_3_этап.pdf	24.12.2018 15:31	Foxit PhantomPD...	2 211 КБ	Заключение_ТЦА_МОЭСК_Пресня_2ПК_3_этап.pdf.sig	14.05.2019 19:29	Файл "SIG"	6 КБ	Заключение_ТЦА-3_ПС_Медведевская_ТС_03.12.18.pdf	24.12.2018 15:31	Foxit PhantomPD...	4 443 КБ	Заключение_ТЦА-3_ПС_Медведевская_ТС_03.12.18.pdf.sig	14.05.2019 19:29	Файл "SIG"	6 КБ	Отчёт ТЦА 3 Заходы КЛ на ПС Медведевская ИТОГ.pdf	21.12.2018 13:28	Foxit PhantomPD...	1 613 КБ	Отчёт ТЦА 3 Заходы КЛ на ПС Медведевская ИТОГ.pdf.sig	14.05.2019 19:29	Файл "SIG"	6 КБ	Отчет ТЦА 4 ПС Белорусская ИТОГ.pdf	21.12.2018 13:28	Foxit PhantomPD...	1 143 КБ	Отчет ТЦА 4 ПС Белорусская ИТОГ.pdf.sig	14.05.2019 19:29	Файл "SIG"	6 КБ	Отчет ТЦА 4 стадии ГЭС 1 - ТЭЦ 12 ИТОГ.pdf	21.12.2018 13:28	Foxit PhantomPD...	1 274 КБ	Отчет ТЦА 4 стадии ГЭС 1 - ТЭЦ 12 ИТОГ.pdf.sig	14.05.2019 19:29	Файл "SIG"	6 КБ																									
Имя	Дата изменения	Тип	Размер																																																																											
Заключение ТЦА МОЭСК Пресня 2ПК (4 стадия).pdf	21.12.2018 12:32	Foxit PhantomPD...	1 219 КБ																																																																											
Заключение ТЦА МОЭСК Пресня 2ПК (4 стадия).pdf.sig	14.05.2019 19:29	Файл "SIG"	6 КБ																																																																											
Заключение_ТЦА_МОЭСК_Пресня_2ПК_3_этап.pdf	24.12.2018 15:31	Foxit PhantomPD...	2 211 КБ																																																																											
Заключение_ТЦА_МОЭСК_Пресня_2ПК_3_этап.pdf.sig	14.05.2019 19:29	Файл "SIG"	6 КБ																																																																											
Заключение_ТЦА-3_ПС_Медведевская_ТС_03.12.18.pdf	24.12.2018 15:31	Foxit PhantomPD...	4 443 КБ																																																																											
Заключение_ТЦА-3_ПС_Медведевская_ТС_03.12.18.pdf.sig	14.05.2019 19:29	Файл "SIG"	6 КБ																																																																											
Отчёт ТЦА 3 Заходы КЛ на ПС Медведевская ИТОГ.pdf	21.12.2018 13:28	Foxit PhantomPD...	1 613 КБ																																																																											
Отчёт ТЦА 3 Заходы КЛ на ПС Медведевская ИТОГ.pdf.sig	14.05.2019 19:29	Файл "SIG"	6 КБ																																																																											
Отчет ТЦА 4 ПС Белорусская ИТОГ.pdf	21.12.2018 13:28	Foxit PhantomPD...	1 143 КБ																																																																											
Отчет ТЦА 4 ПС Белорусская ИТОГ.pdf.sig	14.05.2019 19:29	Файл "SIG"	6 КБ																																																																											
Отчет ТЦА 4 стадии ГЭС 1 - ТЭЦ 12 ИТОГ.pdf	21.12.2018 13:28	Foxit PhantomPD...	1 274 КБ																																																																											
Отчет ТЦА 4 стадии ГЭС 1 - ТЭЦ 12 ИТОГ.pdf.sig	14.05.2019 19:29	Файл "SIG"	6 КБ																																																																											

3	Папка Паспорта \ ВН, 102 файла паспортов инвестиционных проектов			
	<div><div> E_J-100798 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-101231 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-102989 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-103010 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-106386 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-107448 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-111059 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-111065 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-111084 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-111144 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-111333 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-116168 паспорт проект.xlsx</div><div> E_J-116171 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-116192 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-116193 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-116194 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-116199 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-116516 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-116518 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-118313 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-118315 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-118317 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-124592; I-198095 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-124653 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-124660 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-131325 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-139026 паспорт проекта.xlsx</div></div>	<div><div> E_J-139027 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-150905 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-150927 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-151682 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-153767 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-153768 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-155084 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-155085 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-163777 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184030 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184433 паспорт проекта3+.xlsx</div><div> E_J-184434 паспорт проекта3+.xlsx</div><div> E_J-184447 паспорт проекта3+.xlsx</div><div> E_J-184453 паспорт проекта3+.xlsx</div><div> E_J-184454 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184456 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184457 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184458 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184460 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184485 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184488 I-199947 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184500 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184510 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184512 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184544 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184577 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184582 паспорт проекта.xlsx</div></div>	<div><div> E_J-184615 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-187875 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-169708 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-172327 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-178052 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184633 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184674 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184677 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184678 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184679 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184680 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184681 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184683 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184685 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184686 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184687 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184688 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184689 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184691 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184692 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184693 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184696 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184697 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184698 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-185448 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-186313 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-186340 паспорт проекта.xlsx</div></div>	<div><div> H_J-187135; I_J-219588 паспорт проект.xlsx</div><div> H_J-187151 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-187166 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-190980 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-194378 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-197737 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-197993 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-198014 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-198015 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-198021 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-198022 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-198023 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-198096 E_J-102991 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-202904 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-186435 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-201725 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-210520 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-210525 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-219099; I-124659 паспорт проект.xlsx</div><div> I_J-219578; H_J-172330 паспорт проекта.xlsx</div><div> I-106881 паспорт проекта.xlsx</div></div>
4	Папка Паспорта \ Приоритетные, 101 файл паспортов инвестиционных проектов			
	<div><div> E_J-002749 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-103213 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-104003 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-105778 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-105844 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-105859 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-106282 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-106974 I-202515 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-110437 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-111085 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-111086 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-111329 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-111330 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-111331 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-112304 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-112317 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-112811 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-116169 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-116170 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-116195 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-117060 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-124649 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-124658 I-200566 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-124661 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-124662 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-133238 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-139028 паспорт проекта.xlsx</div></div>	<div><div> E_J-155086 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-157010 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-163774 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-163776 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-163778 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184023 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184027 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184032 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184095 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184098 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184103 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184108 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184429; I-216814 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184435 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184436 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184437 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184439 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184443 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184450 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184464 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184487 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184491 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184492 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184495 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184497 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184501 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184507 паспорт проекта.xlsx</div></div>	<div><div> E_J-184516 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184517 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184576 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184608 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184634 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184658 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-184667 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-187545 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-187866 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-187867 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-187868 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-187869 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-187871 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-187872 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-187874 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-188382 паспорт проекта.xlsx</div><div> E_J-188388 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-184470 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-186434 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-187148 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-187167 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-197923 паспорт проекта.xlsx</div><div> H_J-203886 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-210521 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-210522 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-210523 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-210524 паспорт проекта.xlsx</div></div>	<div><div> I_J-211310 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-211396 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-219092 I-184514 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-219546 I-102604 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-222197 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223002 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223542 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223543 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223544 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223545 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223548 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223549 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223550 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223552 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223553 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223556 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223557 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223558 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223560 паспорт проекта.xlsx</div><div> I_J-223561 паспорт проекта.xlsx</div></div>
5	Дополнительные материалы, полученные в результате запросов экспертной организации			
	<div><div> Имя</div><div> Запрос доп. инф. 1 кв 2019.xlsx</div><div> Компенсация.png</div><div> Приказ 532 от 11.05.2018_изменение_У...</div><div> Приложение_виза_РПП.pdf</div><div> Приложение_Форма_34.docx</div><div> Расп.152p от 30.03.2018г._Об_изменени...</div></div>	<div><div> Дата изменения</div><div>31.07.2019 17:42</div><div>14.08.2019 10:39</div><div>14.08.2019 10:39</div><div>14.08.2019 10:39</div><div>14.08.2019 10:39</div><div>14.08.2019 10:39</div></div>	<div><div> Тип</div><div>Лист Microsoft Ex...</div><div>Файл "PNG"</div><div>Файл "TIF"</div><div>Foxit PhantomPD...</div><div>Документ Micros...</div><div>Документ Micros...</div></div>	<div><div> Размер</div><div>8 745 КБ</div><div>9 КБ</div><div>48 КБ</div><div>447 КБ</div><div>22 КБ</div><div>470 КБ</div></div>