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1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Начало проведения экспертизы: 17 июля 2019 года. 

Окончание проведения экспертизы: 13 августа 2019 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 

 

2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отче-

тов ИПР 

Договор возмездного оказания услуг № 10-07/2019 от 10.07.2019 на 

проведение технологического и ценового аудита годового и квартальных от-

четов  о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК». 

 

3 Сведения об экспертной организации 

1) Наименование экспертной: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»). 

2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, 

пом.XII, ком.6 

3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5. 

4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» 

Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80. 

5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Мальнев Алек-

сей Николаевич, тел. (495) 221-78-80. 

6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 

8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 
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9) Наименование экспертной организации (второй участник по договору 

простого товарищества № 21 от 26.04.2019 г.): Акционерное обще-

ство «Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»). 

10) Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. 

корп.2, комн.110. 

11) Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, 

стр.2 

12) Руководитель экспертной организации: Генеральный директор 

АО «Группа Компаний ЩИТ» Фетисов Дмитрий Юрьевич, тел./факс. 

13) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): Стребков Андрей Сер-

геевич, тел./факс (495)989-44-34. 

14) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Бурцева Светлана 

Александровна, тел./факс (495)989-44-34. 

15) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Сазанова Кристина 

Николаевна, тел./факс (495)989-44-34. 

16) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Михайлов Андрей Бо-

рисович, тел./факс (495)989-44-34. 

 

4 Нормативно-техническая документация 

1) Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методи-

ческих рекомендациях по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Ми-

нистерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти 

субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» 

(далее – Методические рекомендации). 
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2) Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом из-

меняющих документов. 

3) Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия инфор-

мации). 

4) Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении ме-

тодических указаний по расчету количественных показателей инвести-

ционных программ сетевых организаций» 

5 Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для 

проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР 

В соответствии с договором возмездного оказания 10-07/2019 от 

10.07.2019 на проведение технологического и ценового аудита годового и 

квартальных отчетов  о реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК», ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестици-

онной программы ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной госу-

дарственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198. По 

результатам анализа предоставленных материалов на достаточность и полно-

ту информации для подготовки настоящего заключения, в адрес 

ПАО «МОЭСК» 16.07.2019 от Экспертов ООО «МЭКОМ» сформирован за-

прос о предоставлении дополнительных материалов и организован сбор 

обосновывающих документов в рабочем режиме. 

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и 

сбора документов в ПАО «МОЭСК», включая сведения, поступившие в рас-

поряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №2. 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198


ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г.Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

7 

 

Изучив предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы на их соответ-

ствие запросу, эксперты ООО «МЭКОМ», делают вывод об их достаточно-

сти для подготовки заключения по результатам проведения технологическо-

го и ценового аудита отчета о ходе реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года. 

6 Сокращения 

№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

1 ИПР Инвестиционная программа  

2 ИД Инвестиционная деятельность 

3 Методические реко-

мендации 

Методические рекомендации по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проек-

тов инвестиционных программ) сетевых организаций, отне-

сенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестицион-

ные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти 

субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвести-

ционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов 

об их реализации, утвержденные Распоряжением Правитель-

ства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р 

4 Общество ПАО «МОЭСК» 

5 ОРД Организационно-распорядительные документы  

6 Правила утвержде-

ния ИПР 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, утвержденные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

7 Проект ИПР Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу 

до утверждения в Минэнерго России 

8 ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации ин-

вестиционной программы, проводимый в соответствии с 

действующим законодательством и Методическими реко-

мендациями 

9 УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 

10 Сценарные условия Сценарные условия в виде перечня требований, условий, 

критериев, их количественных характеристик используемых 

для принятия решений, необходимых при формировании ин-

вестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и 

критерии отбора проектов. 

11 ИП Инвестиционный проект в составе Проекта изменений, вно-

симых в инвестиционную программу до утверждения в 

Минэнерго России 
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7 Содержание и результаты исследования с указанием примененных ме-

тодов 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, 

определенных в Техническом Задании и соответствующих методических ре-

комендациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирую-

щемся на применении профессиональных знаний Экспертов, — с другой. За-

дачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подго-

товки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с уче-

том методов, представленных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами долж-

ны быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих 

направлениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных. 

Отбор данных производится на базе структуры отчета о выполнении 

ИПР за 1 квартал 2019 года и обосновывающих материалов. 

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в 

том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравни-

тельного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в 

каждом разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляе-

мые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей 

Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер. 

 

7.1 Сведения об отчетах выполнения ИПР и обосновывающих материа-

лах 

Отчет о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» состоит из следующих до-

кументов. 

 

Таблица № 1 - Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов 
№ Описание материала 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 

2019 года 
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№ Описание материала 

 

 
 

Подробное содержание папок представлено в приложении 2. 

Таблица № 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квар-

тал 2019 года 
№ Прил-е Раздел 

1 2 3 

1 10 Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования ИПР 

2 11 

Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вло-

жений по источникам финансирования инвестиционных проектов инве-

стиционной программы  

3 12 
Раздел 3 Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 13 Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации ИПР 

5 14 Раздел 6. Отчет о вводе основных средств 

6 15 
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение 

7 16 Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию 

8 17 Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации  

9 18 
Раздел 8. Отчет о фактических значениях количественных показателей по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы 

10 19 

Раздел 9. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расшире-

ния пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения ре-

зерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру пи-

тания напряжением 35 кВ и выше (квартальный) 

11 20 
Раздел 10. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики 

12 21 
Раздел 11. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реа-

лизации утвержденной инвестиционной программы 

13 22 

Раздел 12. Стоимостные, технические, количественные и иные показатели 

технологических решений капитального строительства введенных в экс-

плуатацию объектов электроэнергетики, соответствующие типовым тех-
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№ Прил-е Раздел 

1 2 3 

нологическим решениям капитального строительства объектов электро-

энергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской 

Федерации установлены укрупненные нормативы цены 

 

Таблица № 3 – Состав паспортов ИП приведенных в отчете о выполнении 

ИПР за 1 квартал 2019 года 
№ Раздел паспорта 

1 2 

1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 

2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с кото-

рыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуе-

мых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными догово-

рами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, преду-

смотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реа-

лизации инвестиционного проекта 

6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения 

показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической 

энергии 

7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных зако-

нах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, 

решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполни-

тельной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инве-

стиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных 

инвестиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 

9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 

10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, 

освоение, ввод объектов) 

11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реа-

лизации инвестиционного проекта 

12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 
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7.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и 

обосновывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия 

указанной информации, утвержденным Минэнерго РФ 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая орга-

низация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах. 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов 

Таблица № 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, 

сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в 

соответствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Содержание отчета 

1 2 

1 

Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, со-

ответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указан-

ных объектов 

2 
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников 

финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

3 
Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выра-

жении по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических 

решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капи-

тального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Ми-

нистерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нор-

мативы цены 

5 

Значения количественных показателей инвестиционной программы и достигну-

тых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, сни-

жения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей от-

дельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализа-

ции утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждо-

му инвестиционному проекту; 

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергети-

ки (Приложение № 20); 

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, 

предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 

24, по состоянию на отчетную дату. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 

24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следую-

щие сведения. 

Таблица № 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

1 

а)  Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответ-

ствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков иден-

тификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энер-

гетики Российской Федерации; 

2 

б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации 

инвестиционного проекта 

 

3 
в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической 

эффективности; 

4 

г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы) 

5 

д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструк-

ции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их 

наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов 

реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения ка-

питальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а 

также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и 

текущий годы для реализуемых проектов; 

6 

е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отноше-

нии реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного 

проекта 

7 

ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хо-

зяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо при-

соединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заклю-

ченными договорами об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью техниче-

ские условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому 

присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным 

проектом 

8 

з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

9 

и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных под-

станций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инве-

стиционной программы) 

10 
к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов элек-

тросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указания-
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№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

ми, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок обору-

дования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным 

проектом 

12 

м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потре-

бителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция 

(модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инве-

стиционным проектом; 

13 

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестицион-

ным проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 

2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Россий-

ской Федерации 

14 

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значе-

ний технологических параметров функционирования Единой энергетической си-

стемы России или технологически изолированных территориальных электро-

энергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способно-

сти электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электро-

энергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного 

проекта 

15 

п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электро-

энергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых преду-

сматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электро-

энергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. 

 

В рамках договора № 10-07/2019 от 10.07.2019, Экспертной организа-

ции ООО «МЭКОМ» получилен отчет о реализации инвестиционной про-

граммы ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198 

1) Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм рас-

крытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их 

инвестиционной программы и обосновывающих их материалах». 

2) Материалов, обосновывающих отчет о реализации ИПР 

ПАО «МОЭСК»  за 1 квартал 2019 года, указанные в абзацах первом — 
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десятом подпункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2004 г. № 24. 

 

Информация в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 

2019 года и обосновывающих его материалах соответствует правилам запол-

нения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министер-

ством энергетики Российской Федерации, кроме сведений отсутствующих в 

материалах обосновывающих отчет (в паспортах ИП) в части: 

1) Показателей энергетической эффективности. 

2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демон-

таж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а так-

же смежных объектов электроэнергетики, которые существуют, или 

строительство которых запланировано. 

Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об ис-

полнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год. 
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7.3 Результаты проверки на соответствие информации содержащейся в 

отчетах сведениям из обосновывающих материалов (первичных доку-

ментов; иных документов, указанных в отчетах) 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по прове-

дению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответ-

ствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверно-

сти отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: 

счет 08, КС-2, КС-,3 КС -14, и т. д. На основе указанных документов прово-

дилась проверка достоверности отчетов и их соответствия первичным доку-

ментам. 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в фор-

мах раскрытия информации отчета о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 

квартал 2019 года, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных 

учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, 

которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в каче-

стве источников такой информации. 

Сведения в материалах, обосновывающих отчет о реализации ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года, соответствуют сведениям, содержа-

щимся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также 

в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной 

программы в качестве источников такой информации, кроме сведений, со-

держащихся в паспортах ИП в части: 

1) Показателей энергетической эффективности. 

2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демон-

таж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а так-

же смежных объектов электроэнергетики, которые существуют, или 

строительство которых запланировано. 

Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об ис-

полнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год. 
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7.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реали-

зации ИПР 

Анализ материалов, предоставленных для исследования (отчет о ис-

полнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года) и сведений, собран-

ных при дополнительном запросе информации (обосновывающие материалы 

Приложение №2), позволяет сделать следующие выводы: 

— Отчет о исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года со-

ответствует требованиям, предъявляемых к инвестиционной деятельности 

сетевых организаций. 

— Материалы, обосновывающие Отчет о исполнении ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года, сформированы с соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации. 

 

Таблица № 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций 
№ Наименование документа 

1 2 

1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 
Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3 
Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

4 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

5 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики»; 

6 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-

нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвержде-

нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 

и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недис-

криминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-

циям и иным лицам, к электрическим сетям» 

9 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразо-

вании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утвер-
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№ Наименование документа 

1 2 

ждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переход-

ный период реформирования электроэнергетики»; 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообра-

зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

12 
Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценообра-

зовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

13 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 

программах перспективного развития электроэнергетики» 

14 

Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций ком-

мунального комплекса» 

15 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребле-

ния электрической энергии" 

16 

Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях 

предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической отрас-

ли» 

17 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвер-

жденные Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 

архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. 

18 
Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Прави-

тельства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой 

организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах». 
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7.5 Проверка достижения количественных и целевых показателей 

В отчете о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года 

значения количественных показателей содержатся в приложениях 

№ 13,14,15,16,17,18.  

Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года со-

держит не нулевые значения количественных показателей в отношении сле-

дующего состава проектов: 

 Приложение № 13 — 191 проект; 

 Приложение № 14 — 100 проектов; 

 Приложение № 15 — 116 проектов; 

 Приложение № 16 — 32 проекта; 

Результатом анализа являются 194 ИП в отношении которых в отчет-

ных материалах ТСО присутствуют количественные показатели, свидетель-

ствующие об исполнении ИПР в 1 квартале 2019 года. 

Для выполнения проверки достижения плановых значений количе-

ственных показателей, проведено сравнение данных содержащихся в отчете 

об исполнении ИПР в 1 квартале 2019 года с данными паспортов ИП. 

По результатам проверки сформированы следующие категории несоот-

ветствий: 

1) запланированные значения больше фактических — 91 проектов; 

2) запланированные значения не больше фактических — 103 проектов; 

Таблица № 8 – ИП категории №1 (запланированные значения больше факти-

ческих) 
№ 

п.п 

Идентификатор 

проекта 

№ 

п.п 

Идентификатор 

проекта 

№ 

п.п 

Идентификатор 

проекта 

1 H_I-181224 31 I_I-212266 61 I_I-210642 

2 H_I-196914 32 I_I-212733 62 I_I-212057 

3 I_I-206150 33 I_I-213777 63 I_I-212279 

4 I_I-210055 34 H_I-161497 64 I_I-213804 

5 I_I-214821 35 E_I-127647 65 I_I-213805 

6 I_I-219664 36 H_I-192889 66 I_I-210052 

7 E_I-112065 37 H_I-202368 67 I_I-211303 

8 E_I-120389 38 E_I-114504 68 I_I-211543 
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9 E_I-124611 39 E_I-132743 69 I_I-212060 

10 H_I-168591 40 E_I-142422 70 I_I-214227 

11 I_I-205988 41 H_I-152608 71 I_I-219729 

12 H_I-165748 42 H_I-162105 72 E_I-104754 

13 H_I-167660 43 H_I-167140 73 E_I-104755 

14 H_I-167793 44 H_I-188145 74 E_I-119877 

15 H_I-174345 45 H_I-188146 75 H_I-185517 

16 H_I-187579 46 H_I-188539 76 E_I-119917 

17 H_I-189172 47 H_I-201520 77 E_I-127183 

18 I_I-207289 48 I_I-206022 78 H_I-185483 

19 I_I-204406 49 I_I-207849 79 H_I-185495 

20 I_I-212285 50 I_I-208119 80 H_I-185564 

21 I_I-205326 51 I_I-208558 81 I_I-215091 

22 E_I-184601 52 I_I-209506 82 E_I-119884 

23 E_I-184575 53 I_I-209512 83 H_I-168592 

24 H_I-162625 54 I_I-214222 84 H_I-200017 

25 H_I-174333 55 I_I-219732 85 H_I-197531 

26 E_I-107781 56 I_I-219745 86 H_I-200905 

27 I_I-204828 57 I_I-219760 87 H_I-200871 

28 I_I-205130 58 I_I-219887 88 I_I-213023 

29 I_I-206784 59 H_I-136448 89 I_I-219466 

30 I_I-209562 60 I_I-208562 90 E_I-150979 

    

91 I_I-209160 

    

  

 

Таблица № 9 – ИП категории №2 (Фактические количественные показатели 

не меньше запланированных) 
№ 

п.п 

Идентификатор 

проекта 

№ 

п.п 

Идентификатор 

проекта 

№ 

п.п 

Идентификатор 

проекта 

1 H_I-178449 36 H_I-191957 71 I_I-208526 

2 H_I-193214 37 H_I-192337 72 I_I-212313 

3 H_I-199931 38 H_I-192339 73 I_I-214468 

4 I_I-206734 39 H_I-193208 74 H_I-196720 

5 H_I-198215 40 H_I-201525 75 H_I-198015 

6 H_I-198221 41 H_I-202058 76 H_I-197992 

7 H_I-198232 42 H_I-202458 77 E_I-135073 

8 H_I-161998 43 I_I-205728 78 E_P-000188 

9 I_I-210085 44 I_I-209722 79 H_I-153769 

10 I_I-210089 45 I_I-209723 80 H_I-166201 

11 H_I-192609 46 I_I-212811 81 H_I-170006 

12 I_I-205775 47 I_I-219614 82 H_I-179504 

13 E_P-000012 48 I_I-219827 83 H_I-189723 

14 H_I-186385 49 I_I-219844 84 H_I-190494 

15 H_I-186387 50 H_I-139575 85 H_I-191953 

16 E_I-150956 51 H_I-191467 86 H_I-192603 

17 E_I-150984 52 H_I-197376 87 H_I-195056 
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18 E_I-150993 53 H_I-197377 88 H_I-196919 

19 H_I-196424 54 H_I-197892 89 H_I-200617 

20 H_I-196514 55 H_I-197893 90 I_I-204325 

21 E_I-117744 56 H_I-197894 91 I_I-203235 

22 E_I-120821 57 H_I-197895 92 H_I-195807 

23 E_I-133051 58 H_I-197896 93 H_I-196768 

24 E_I-140552 59 H_I-197897 94 E_I-119881 

25 E_I-143128 60 E_P-000589 95 E_I-124561 

26 E_I-145258 61 E_I-184582 96 H_I-185476 

27 E_I-146319 62 I_I-205542 97 I_I-208279 

28 E_I-147275 63 I_I-219093 98 I_I-206685 

29 H_I-150308 64 I_I-219094 99 E_I-185192 

30 H_I-167783 65 I_I-219095 100 E_I-185165 

31 H_I-171138 66 I_I-219096 101 I_I-219101 

32 H_I-176769 67 I_P-002461 102 I_P-002164 

33 H_I-178469 68 I_P-002463 103 I_P-002181 

34 H_I-186697 69 I_I-206908 

 

35 H_I-190278 70 I_I-206878 

 

 

Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете за 1 квартал 2019 года имеющие от-

клонения от плана, по регионам 

Москва; 68; 
75%

Московская 
область; 23; 

25%
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Рис. 2 – ИП категории № 1, в отчете за 1 квартал 2019 года имеющие от-

клонения от плана, по группам Приказа 320 

 

Рис. 3 – ИП категории № 2, в отчете за 1 квартал 2019 года имеющие от-

клонения от плана, по регионам 

 

Рис. 4 – ИП категории № 2, в отчете за 1 квартал 2019 года имеющие от-

клонения от плана, по группам Приказа 320 
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Для оценки количественных показателей использована Форма 18. От-

чет о фактических значениях количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2019 год. На ос-

новании формы 18 проанализировано 194 проекта на предмет достижения 

фактических количественных показателей по 6 категориям инвестиционных 

проектов. 

На рисунке 5 представлен график распределения достижения количе-

ственных показателей по основным категориям инвестиционных проектов.  

 

Рис. 5 – Оценка достижения показателей по основным категориям инвести-

ционных проектов 

 

Из проанализированных 194 проектов с реализацией целевые показате-

ли достигнуты в 71 проекте, не достигнуты в 123 проектах. Значительная ве-

личина проектов, по которым целевые показатели не достигнуты объясняется 

тем, что отдельные целевые показатели запланированы на 2019 в целом, в то 

время как на данный момент рассматривается исполнение только I квартала 

2019 года 
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7.6 Заключение об эффективности реализации ИПР 

7.6.1 Отклонение фактических показателей от плановых  

На основании проведенной, в рамках ценового аудита, работы по оцен-

ке фактических показателей от плановых, были рассмотрены данные форм 

отчета за 1 квартал 2019 года: форма 12 «Отчет об исполнении плана освое-

ния капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной 

программы (квартальный)», форма 13 «Принятие основных средств и нема-

териальных активов к бухгалтерскому учету», форма 17 «Отчет об исполне-

нии плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестици-

онной программы (квартальный)». 

В формах представлены данные по плановым и фактическим показате-

лям исполнения программы финансирования инвестиционной программы, 

освоения капитальных вложений, вводов основных средств. 

Предоставленные данные были проанализированы по итогам 1 кварта-

ла 2019 года. 

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете 

экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за 

соответствующий период. 

Форма 12 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложе-

ний по инвестиционным проектам инвестиционной программы (кварталь-

ный)» 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (в основные 

средства, нематериальные активы, расходы на НИОКР, доходные вложения в 

материальные ценности), в том числе затраты на новое строительство, рас-

ширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 

проектно-изыскательские работы и другие затраты.  

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются незавер-

шенные капитальные вложения в объекты, которые планируются к использо-
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ванию в качестве внеоборотных активов (основных средств, доходных вло-

жений в материальные ценности, нематериальных активов, расходов на 

НИОКР). 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 1 

квартал 2019 года представлен в таблице:  

Таблица 10 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) ПАО 

«МОЭСК» 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

1 квартал 2019г.,  

млн. руб. без НДС 

Отклонение от плана 

освоения капитальных 

вложений отчетного 

квартала 

План Факт 
млн. рублей 

% 

 (без НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 2 171 3 738 1 567 72 

2 Технологическое присоединение 1 581 2 100 518 33 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение 
372 747 375 101 

4 

Инвестиционные проекты, реализация кото-

рых обуславливается схемами и программа-

ми перспективного развития электроэнерге-

тики 

50 71 21 41 

5 
Прочее новое строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства 
30 17 -12 -42 

6 
Покупка земельных участков для целей реа-

лизации инвестиционных проектов 
0 0 0 0 

7 
Прочие инвестиционные проекты, в том 

числе: 
139 804 666 481 

7.1 г. Москва 1 563 2 603 1 040 167 

7.2 Московская область 609 1 136 527 187 

 

Фактические показатели по освоению капитальных вложений  

в 1 квартале 2019 года превышают плановые значения на 72% или плюс 1 567 

млн. руб. (без НДС). Освоение капитальных вложений были проведены по 

1104 проектам (в том числе 4 позиций по проектам Технологического присо-

единения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощ-

ностью до 15 кВт включительно и максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно) Общества на сумму 3 738 млн. руб. Освоения капитальных 

вложений по 530 инвестиционным проектам на сумму 2 603 млн. руб. прихо-
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дятся на г. Москву и 574 проекта сумму 1 135 млн. руб. – на Московскую об-

ласть. Наиболее высокое перевыполнение плана освоения капитальных вло-

жений прошло по группе инвестиционных проектов «Прочие инвестицион-

ные проекты». Из 5 инвестиционных проектов в данной группе 

инвестиционных проектов, запланированных к освоению капитальных 

вложений на сумму 139 млн. руб., фактически освоены капитальные 

вложения по 1 проекту на сумму 0,1 млн. руб., приходящегося  на 

Московкую область с фактичеким отклонением 99,9%. По 58 проектам на 

сумму 804 млн. руб. освоение капитальных вложений прошло внепланово, из 

которых 8 проектов на сумму 555 млн. руб. приходятся на Москву и 50 

проектов на сумму 258 млн. руб. на Московскую область. 

Отклонение от плана освоения капитальных вложений на 42% прошло 

по группе инвестиционных проектов «Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства». Из 4 инвестиционных проектов на сумму 29,5 

млн. руб., освоения на были проведены ни по одному из них. Даже 

внеплановое освоение капитальных вложений по 12 проектам на сумму 17,2 

млн. руб. не вывели данную позицию к плановым значениям первого 

квартала 2019 года. 

Основные причины отклонений в освоении капитальных вложений, 

произошедших в 1 квартале 2019 года: задержка в оформлении документов – 

78 проектов, выполнение работ в прошлом периоде – 19, корректировка 

графика производства работ, СТЗ и технических решений – 68 проектов. 

Основные причины внепланового освоения капитальных вложений – 

выполнение работ в целях исполнения договоров по технологическому 

присоединению и досрочного выполнения работ подрядной организацией. 

Все причины отклонений  сгруппированы на основе указанных 

ПАО «МОЭСК»  следующим образом: 

1) задержки, связанные с договорными отношениями с контрагентами: 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г.Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

26 

 

 изменение условий, стоимости договора, сроков выполнения и 

объемов работ, принятых технических решений, приостановка действия 

договора по различным причинам;  

2) воздействия внешних неустранимых факторов: 

  системные ограничения (невозможность отключения), 

неготовность смежных объектов; 

  согласование службами оперативно-диспетчерского управления 

ЕЭС или надзорными госорганами; 

  отказ в допуске к работам на территории, принадлежащие 

собственникам земли; 

  ввиду особенностей действующего законодательства и 

нормативных документов, в том числе необходимость 

реализации проектов технологического присоединения; 

3) невыполнение обязательств контрагентами, подрядчиками, 

поставщиками: 

  невыполнение, задержка выполнения работ, некачественное, не в 

полном объеме выполнение работ по вине подрядчика (в том 

числе получения согласований и прохождения экспертиз, 

оформление сдаточной документации); 

  непоставка, задержка поставки оборудования, несоответствие 

оборудования заявленным требованиям; 

  банкротство организации-контрагента; 

 расторжение договора по инициативе сторон; 

4) оформление фактически выполненных ранее работ или досрочно 

выполненных работ: 

  оплата выполненных работ, поставленного оборудования, затрат 

по ЗПО, охране, аренде; 

  выполнение договоров о компенсации потерь; 

  договоры аренды земли; 
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  капитализация процентов. 

Анализ счета 08 «Вложение во Внеоборотные активы» за 1 квартал 

2019 г. подтверждает объем освоения капитальных вложений в отчетном пе-

риоде. 

Согласно данным бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК» в 1 квартале 

2019 года произошло принятие только материальных активов, нематериаль-

ных активов принято не было. 

Стоимость введенных в 1 квартале 2019 года основных средств, приве-

денная в форме 13 «Отчет о вводе основных средств» составляет 2 631 млн. 

руб. без учета НДС. 

Таблица 11 – Отчет о вводе основных средств ПАО «МОЭСК», 1 квар-

тал 2019 г. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов) 

План 1 квар-

тал 2019, млн. 

руб. (без НДС) 

Факт 1 квар-

тал 2019, млн. 

руб. (без 

НДС) 

Отклонение от плана 

ввода основных средств, 

млн. руб. (без НДС) /% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 1 125,86 2 631,33 1 505,47 133,72 

2 Технологическое присоединение 942,25 1 073,36 131,10 13,91 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение 
161,19 574,66 413,47 0,00 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективно-

го развития электроэнергетики 

0,00 105,13 105,13 0,00 

5 
Прочее новое строительство объектов электросетево-

го хозяйства 
22,42 117,33 94,92 0,00 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Прочие инвестиционные проекты, в том числе: 0,00 760,85 760,85 - 

 7.1 г. Москва 654,64 1 574,49 919,85 140,51 

 7.2 Московская область 471,00 1 057,00 586,00 124,42 

 

Принятие основных средств по инвестиционной программе по 

результатам 1 квартала 2019 года прошло в целом по Обществу на 134 

процента выше запланированного. Из 223 инвестиционных проектов, в том 

числе 4 позиции по «Технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 

15 кВт и до 150 кВт» запланированых к принятию основных средств на 

сумму 1 125,86 млн. руб., фактически проведен ввод ОС по 19 
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инвестпроектам на сумму 1 045 млн. руб. Внепланово введено ОС по 124 

инвестиционным проектам на сумму 1 586,31 млн. руб.  

 

 

Рис. 6 – Ввод основных средств по ПАО «МОЭСК» – 

1 квартал 2019 г., млн. руб. 

 

Непринятие основных средств в отчетном периоде, стоимость отклоне-

ний которых более 1 млн. руб., произошло по причинам задержки в оформ-

лении документов – 26 проектов, либо причин, затрагивающих договорные 

сроки: это и корректировка сроков выполнения работ, проведение этих работ 

в прошлом периоде или приостановление проведения работ. 

Наиболее значимым фактором перевыполнения плана вводов явилось 

исполнения договоров по компенсации потерь. 

Их величина по регионам составила: 

 Москва – 500,56 млн.руб.; 

 Московская область – 166,61 млн.руб. 

 

Форма 17 «Отчет об исполнении основных этапов работ инвестицион-

ной программы (квартальный)» за 1 квартал 2019 года об исполнении инве-

стиционной программы ПАО «МОЭСК» включает затраты на проектно-

изыскательные работы, строительно-монтажные работы, приобретение обо-

рудования и материалов, прочие затраты.  
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Таблица 12 – Отчет о фактическом финансировании капитальных вложений 

основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной про-

граммы ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 г., млн. руб. без НДС 

№ 
Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Фактически профинансировано за 1 квар-

тал 2019г. 

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ) за 1 квартал 2019 

Всего ПИР СМР 
оборудование 

и материалы 
прочие Всего ПИР СМР 

оборудование 

и материалы 
прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Всего 8 455,8 330,7 6 462,0 886,7 776,4 3 738,4 157,6 1 369,2 1 472,1 739,5 

2 Технологическое присоединение 4 976,0 235,9 3 657,0 560,6 522,5 2 099,8 119,3 1 000,3 467,1 513,0 

3 
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение 
2 806,3 83,3 2 471,5 117,7 133,7 746,5 34,9 294,7 279,3 137,6 

4 

Инвестиционные проекты, реали-

зация которых обуславливается 

схемами и программами перспек-

тивного развития электроэнерге-

тики 

277,1 4,3 115,9 87,0 69,9 70,7 2,0 16,9 0,0 51,8 

5 
Прочее новое строительство объ-

ектов электросетевого хозяйства 
66,5 0,4 60,3 0,0 5,8 17,2 1,0 10,7 0,0 5,5 

6 
Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 
Прочие инвестиционные проекты, 

в том числе 
329,9 6,8 157,3 121,4 44,5 804,2 0,4 46,6 725,6 31,6 

7.1 г. Москва 4 841,5 223,4 3 265,5 771,4 581,3 2 602,8 93,3 1 002,9 970,9 535,8 

7.2 Московская область 3 614,3 107,4 3 196,5 115,3 195,1 1 135,6 64,3 366,3 501,2 203,7 

 

Фактическое финансирование капитальных вложений в 1 квартале 2019 

года проведено на сумму 8 455,8  млн. руб. с НДС. По данным, представлен-

ным ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года, можно делать вывод о том, что 

объем запланированного финансирования капитальных вложений по инве-

стиционной программе не довыполнен на 2,3%. 
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Рис. 7 – Технологическая структура фактического финансирования 

капитальных вложений ПАО «МОЭСК» в разделе регионов г. Москвы и Мос-

ковской области 

Распределение по технологической структуре финансирования капи-

тальных вложений происходит в соответствии с технологической необходи-

мостью Общества. Статья финансирования «Строительно-монтажные рабо-

ты» превалирует над остальными статьями финансирования в Обществе.  

По фактическим данным Общества исполнение основных этапов осво-

ение за 1 квартал 2019 года прошло на 72% выше запланированного. 

 

Рис. 8 – Динамика освоения капитальных вложений в технологической 

структуре в ИПР за 1 квартал 2019 года  

ПАО «МОЭСК» 

Освоение капитальных вложений по оборудованию и материалам в 

технологической структуре Общества в период 1 квартала 2019 года преоб-

ладает над другими статьями структуры в общей отчётности Общества и со-
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ставляет 39% от общей доли фактически освоенных капитальных вложений. 

По г. Москве освоение капитальных вложений по строительно-монтажным 

работам за 1 квартал 2019 года составляет 39%. 

 

7.6.2 Отклонение фактических количественных показателей от плано-

вых 

Фактические количественные показатели, характеризующие абсолют-

ные величины, отражают исполнение или неисполнение задач инвестицион-

ной программы ПАО «МОЭСК», полученные в заданный отчетный период. 

Сравнение фактических и плановых показателей и позволяет определить ве-

личину плюсовых и минусовых отклонений. В процессе анализа отчетов за I 

квартал 2019 года такие отклонения в основном связаны с тем, что количе-

ственные показатели запланированы на 2019 год в целом. 

 

7.6.3 Превышение фактических объемов финансирования над плановы-

ми 

Сведения о финансировании ИПР представлены: форма 10 «Отчет об 

исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный)», Форма 11. «От-

чет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источ-

никам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной програм-

мы (квартальный)», Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана 

субъекта электроэнергетики (квартальный)». 

Представленная информация дает понять, какова структура инвестици-

онной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный 

период соответствуют плановым объемам финансирования. 

Распределение финансирования по основным направлениям инвести-

ционной деятельности ПАО «МОЭСК» на 1 квартал 2019 года характеризу-

ется следующими показателями: 
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Таблица 13 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной 

программы за 1 квартал 2019 года 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

1 квартал 2019г. 

Отклонение от плана 

финансирования 

отчетного квартала 

План Факт 

млн. руб-

лей % 

 (с НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 8 655,56 8 455,79 -199,76 -2,3% 

2 Технологическое присоединение 5 271,65 4 975,96 -295,69 -5,6% 

3 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 2 162,86 2 806,29 643,43 29,7% 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнерге-

тики 

466,26 277,08 -189,18 -40,6% 

5 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 99,61 66,55 -33,06 -33,2% 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестицион-

ных проектов 
0,00 0,00 0,00 0,0% 

7 Прочие инвестиционные проекты 655,17 329,92 -325,26 -49,6% 

8 г. Москва 5 207,03 4 841,54 -365,49 -7,0% 

9 Московская область 3 448,53 3 614,26 165,73 4,8% 

 

Проанализировав отчет об исполнении плана финансирования инве-

стиционной программы за 1 квартал 2019 года, можно сделать вывод  

о том, что финансирование за отчетный период времени прошло на 2,3 про-

цента ниже запланированного в отчетный период. Отклонение от плана про-

шли по всем группам инвестиционных проектов, кроме группы «Реконструк-

ции, модернизации, техническому перевооружению».  

Фактически, из 2417 запланированных к финансированию инвестици-

онных проектов на сумму 8 655,56 млн. руб., в том числе 4 позиций по 

«Технологическому присоединению энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт и до 150 кВт», профинан-

сировано 986 проектов на сумму 5050 млн. руб. Внепланово профинансиро-

вано 1 155 инвестиционных проекта на сумму 3 406 млн. руб.  
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Рис. 9 – Динамика финансирования инвестиционных проектов  

в 1 квартале 2019 года в разрезе регионов ПАО «МОЭСК» 

 Отклонения от плана финансирования капитальных вложений в отчет-

ном периоде произошли по г. Москве на 7% (-365,49 млн. руб.).  

Таблица 14 – Группировка причин отклонений в разрезе регионов  

ПАО «МОЭСК», шт.   

№ Наименование отклонений Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 

1 Выполнено в прошлом периоде 631 129 

2 Задержка в оформлении документов 186 44 

3 Корректировка графика производства работ 393 314 

4 Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, чем планировалось 47 37 

5 Приостановлено/исключено Приказом 14 11 

6 Разукрупнение титулов при утверждении ИПР   51 

 

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества 

могут быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реа-

лизации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные ис-

точники. Финансирование инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК» не 

предусматривает финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Происхо-

дит оно только за счет двух источников: средств, полученных от оказания 

услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и 

0,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 6 000,00

г. Москва

Московская область

Факт 1 квартал 2019

План 1 квартал 2019
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эти средства являются основным источником финансирования инвестицион-

ных проектов, и иных источников.  

Отчет по данной форме происходит с нарастающим итогом за весь год. 
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Таблица 15 – Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источни-

ков финансирования за 1 квартал 2019 года, млн. руб. с НДС 

 

 Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе 

источников финансирования проведен на 25 процентов от запланированного 

на 2019 год. Финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не плани-

руется. 

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, получен-

ных от оказания услуг, реализация товаров и услуг, проведена на 23 процента 

от запланированного на 2019 год, финансирование проектов за счет иных ис-

точников финансирования за 1 квартал 2019 года проведено на 29%. 
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1 2 3 6 7 8 9 10

1 Всего 33 750 23 895 9 856 8 456 5 575 2 880

2 Технологическое присоединение 20 149 10 678 9 471 4 976 2 214 2 762

3
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение
8 459 8 459 0 2 806 2 774 32

4
Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики

3 186 3 186 0 277 277 0

5
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства
141 141 0 67 14 53

6
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов
0 0 0 0 0 0

7 Прочие инвестиционные проекты 1 815 1 430 385 330 297 33

8 г. Москва 20 314 13 162 7 152 4 842 2 962 1 880

9 Московская область 13 436 10 733 2 703 3 614 2 614 1 001

План Факт

№
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

1 квартал 2019 2019 год
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Для обоснования правильности заполнения форм в соответствии с 

установленными требованиями были проанализированы данные счета 51 

«Расчетные счета» бухгалтерской отчетности.  

Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики (квартальный)» дает представления о степени выполнения фи-

нансового плана Общества на промежуточном этапе – квартал.  

Таблица 16 – Итоги исполнения финансового плана ПАО «МОЭСК»  

(1 квартал 2019г.), млн. руб. без НДС 

№№ Наименование 

ПАО «МОЭСК», в том числе: г. Москва Московская область 

План 

2019г. 

Факт 1 

кв.19 
% 

План 

2019г. 

Факт 1 

кв.19 
% 

План 

2019г. 

Факт 1 

кв.19 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) 
н/д 41 845,0   н/д 19 983,0   н/д 21 862,0   

2 

Себестоимость товаров (ра-

бот, услуг), коммерческие и 

управленческие расходы 

всего 

н/д 35 741,7   н/д 15 884,2   н/д 19 857,5   

3 
Прибыль (убыток) от про-

даж (строка I - строка II) 
н/д 6 103,3   н/д 4 098,8   н/д 2 004,5   

4 
Прочие доходы и расходы 

(сальдо) 
н/д -1 756,8   н/д -759,3   н/д -997,5   

5 
Прибыль (убыток) до нало-

гообложения (строка III + 

строка IV)  

н/д 4 346,5   н/д 3 339,5   н/д 1 006,9   

6 Налог на прибыль н/д 1 180,0   н/д 726,0   н/д 454,0   

7 Чистая прибыль (убыток)  н/д 3 166,5   н/д 2 613,6   н/д 552,9   

8 

Объем отпуска электрической 

энергии из сети (полезный 

отпуск) всего, в том числе: 

н/д 23 237,8   н/д 11 693,4   н/д 11 544,4   

9 

Источники финансирования 

инвестиционной програм-

мы, в том числе: 

8 655,6 8 455,8 0,98 5 207,0 4 841,5 0,93 3 448,5 3 614,3 1,05 

9.1. Собственные средства: 8 536,9 8 455,8 0,99 5 207,0 4 841,5 0,93 3 329,8 3 614,3 1,09 

23 894,54

9 855,73

5 575,46
2 880,33

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

средств, полученных от оказания услуг, реализации 

товаров по регулируемым государством ценам 

(тарифам)

иные источники финансирования

план 2019 факт 1 квартал 2019
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№№ Наименование 

ПАО «МОЭСК», в том числе: г. Москва Московская область 

План 

2019г. 

Факт 1 

кв.19 
% 

План 

2019г. 

Факт 1 

кв.19 
% 

План 

2019г. 

Факт 1 

кв.19 
% 

  
прибыль, направляемая на 

инвестиции 
3 325,1 2 791,7 0,84 2 449,0 1 814,8 0,74 876,1 976,9 2,50 

  амортизация 5 137,2 5 575,5 1,09 2 684,0 2 961,8 1,10 2 453,2 2 613,7 1,07 

  возврат НДС 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 

  прочие собственные средства 74,5 88,6 1,189 74,0 64,9 1,10 0,5 23,7 45,73 

9.2. 
привлеченные средства-

кредиты 
118,7 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00 118,7 0,0 0,00 

 

Фактическое исполнение финансового плана в период 1 квартала 2019 

года является промежуточным этапом исполнения финансового плана Обще-

ства и говорить об отклонении фактических данных можно будет только на 

этапе исполнения плана финансирования по окончании 12 месяцев. По про-

шествии  

1 квартала можно сказать только о предварительном итоге в процентном от-

ношении ко всему плановому периоду.  

В отчете об исполнении финансового плана субъекта электроэнергети-

ки плановые данные не утверждены. 

Источниками финансирования инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» являются собственные средства, в том числе прибыль, 

направляемая на инвестиции, амортизация, возврат НДС, прочие собствен-

ные средства. А также привлекаемые средства, т.е. кредиты. В инвестицион-

ной программе по Московской области утверждено привлечение кредитных 

средств в размере 118,7 млн. рублей. Однако в отчетном периоде привлече-

ние кредитных средств не состоялось. В результате этого финансирование 

инвестиционной программы в первом квартале проведено на 98 процентов от 

запланированного. 

Экспертная организация считает в основном обоснованными обнару-

женные отклонения фактических показателей от плановых и не зафиксировал 

прецедентов превышения утвержденных полных стоимостей инвестицион-

ных проектов, что позволяет сделать вывод об эффективности реализации 

инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» в I квартале 2019 года. 
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8. Оценка результатов исследований, выводы 

8.1. О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что ис-

пользованы для расчета фактических значений количествен-

ных показателей 

В составе материалов для проведения технологического и ценового 

аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 

I квартал 2019 года представлены формы отчетности согласно утвержденным 

приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» Прави-

лам заполнения отчетных форм — 11 форм, а также две формы — в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъекта-

ми оптового и розничных рынков электрической энергии». 

Проверка, выполненная Аудитором, проводилась на основе анализа ре-

презентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвести-

ционных проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвести-

ционной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) - 95%. Выво-

ды, сформированные по результатам проведения ТЦА, с доверительным 

уровнем позволяют в целом охарактеризовать достоверность информации, 

представленной в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за I квартал 

2019 года. 

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, пред-

ставленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной 

программы за I квартал 2019 года, достоверна и подтверждается информаци-

ей, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета 

ПАО «МОЭСК», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о 
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реализации инвестиционной программы в качестве источников такой инфор-

мации. 

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы под-

тверждена Аудитором, принимая во внимание представленные сетевой орга-

низацией реестры подтверждающих документов и первичных учетных доку-

ментов бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК». 

8.2. О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной де-

ятельности 

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятель-

ности складывается на основании принципов, описанных в учетной политике 

по бухгалтерскому учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых 

расходов, относящихся к конкретному объекту инвестиций и доли косвенных 

расходов, распределенных в соответствии с правилами, утвержденными 

учетной политикой. Все расходы являются документально подтвержденными 

и экономически обоснованными, внесены в учетную систему на основании 

первичных документов, оформленных в соответствии с требованиями зако-

нодательства. 

8.3. О финансировании проектов 

По результатам 1 квартала 2019 г. ПАО «МОЭСК»: 

Было проведено финансирование 2 142 проектов на сумму 8456 млн. 

рублей с НДС, (в том числе 4 позиций по проектам «Технологического при-

соединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт включительно и максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно») из 2 418 запланированных к финансированию проектов в  

1 квартале 2019 года на сумму 8656 млн. рублей с НДС, из них по регионам: 
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№ ПАО "МОЭСК" 

Всего инве-

стицион-

ных проек-

тов 

план 1 квартал 2019 
факт 1 квартал 

2019 

Шт. 
млн. руб. 

с НДС 
Шт. 

млн. руб. 

с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 6 581 1 653 5 207 1 012 4 842 

2 Московская область 7 918 764 3 449 1 129 3 614 

3 Всего 14 499 2 418 8 656 2 142 8 456 

 

8.4 Об освоении капитальных вложений 

По результатам 1 квартала 2019 г. ПАО «МОЭСК»: 

Освоение капитальных вложений проведено по 1 104 проекту (в том 

числе 4 позиций по проектам «Технологического присоединения энергопри-

нимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно и максимальной мощностью до 150 кВт включительно») на 

сумму 3 739 млн. рублей из 417 запланированных к освоению проектов на 

сумму 2 178 млн. рублей. без НДС, из них по регионам: 

№№ ПАО "МОЭСК" 

Всего инве-

стиционных 

проектов 

план 1 квартал 2019 
факт 1 квартал 

2019 

Шт. 
млн. руб. 

без НДС 
Шт. 

млн. руб. 

без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 6 581 244 1 563 530 2 603 

2 Московская область 7 918 173 609 574 1 136 

3 Всего 14 499 417 2 172 1 104 3 739 

 

8.5 О первичных учетных документах 

В ходе проведения аудита ПАО «МОЭСК» по запросам экспертов были 

предоставлены первичные документы бухгалтерского учета. 

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету ПАО 

«МОЭСК» применяет следующие формы первичных учетных документов: 

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2 Акт о приемке   выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат  

КС-6 Общий журнал работ Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-6а Журнал учета выполненных работ Постановление Госкомстата 
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По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульно-

го) сооружения   

РФ от 11.11.1999 № 100 

КС-9 Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений 

КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, 

строений, сооружений и насаждений 

КС-11 Акт приемки законченного строительством объекта  Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-17 Акт о приостановлении строительства  Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

Форма 34 Акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией 

Приказ ПАО «МОЭСК» № 

532 от 11.05.2018 г. 

 

По учету основных средств и нематериальных активов 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-

ний, сооружений) 

Постановление Госкомстата РФ 

от 21.01.2003 № 7 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств 

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранс-

портных средств) 

Акт о списании автотранспортных средств 

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме авто-

транспортных средств) 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств   

Инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств  

Инвентарная книга учета объектов основных средств 

Акт о приеме (поступлении) оборудования 

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

Акт о выявленных дефектах оборудования 

Карточка учета нематериальных активов Постановление Госкомстата РФ 

от 30.10.1997 № 71а 

 

Расчетные документы 

Платежное поручение Положение о правилах осуществ-

ления перевода денежных 

средств (утв. Банком России 

19.06.2012 № 383-П) 

Инкассовое поручение 

Платежное требование 

Платежный ордер 

Объявление на взнос наличными  Положение о порядке ведения 

кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкасса-

ции банкнот и монеты Банка Рос-

сии в кредитных организациях на 

территории Российской Федера-

ции (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 

318-П)  
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Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хо-

зяйственных операций при новом строительстве, капитальном ремонте, ре-

конструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства. По ним 

ведутся бухгалтерский учет выручки, расходов на строительно-монтажные 

работы и их списание, определение стоимости основных средств и т.д.  

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первич-

ными документами: 

a) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;  

b) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-

3; 

c) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной ко-

миссией по форме № 34.  

 

Форма № КС-2 

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для 

приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производ-

ственного назначения, когда подрядчик выполнил СМР и заказчик не имеет к 

ним претензий. 

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных 

работ (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителя-

ми сторон (производителя работ и заказчика (генподрядчика)). 

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных 

работ устанавливаются в договоре по соглашению сторон. 

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строи-

тельных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той 

датой, которая указана в акте. 

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выпол-

ненных подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и 

силами субподрядчиков. Отчетный период определяется в договоре.  
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Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчи-

ком работ в целях определения стоимости работ, выполненных в данном от-

четном периоде.  

 

Форма № КС-3  

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выпол-

ненных работ и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные 

в отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту зданий и соору-

жений, другие подрядные работы и исполнителем заказчику. 

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим 

образом, имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предо-

ставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм. 

 

8.6 О договорных отношениях 

Сфера договорных отношений ПАО «МОЭСК» в данном заключении 

об исполнении ИПР за 1 квартал 2019 года не рассматривалась.  

 

8.7. О порядке ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестицион-

ных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их ре-

ализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы включает в себя анализ порядка ценообразования. 
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Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образо-

вания стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразова-

ния при строительстве объектов капитального строительства регулируются 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно на основа-

нии федерального закона «О внесении изменений в градостроительный ко-

декс Российской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инве-

стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве 

формируются на основании правил, рекомендуемых системой ценообразова-

ния и сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе 

строительства по заключенному контракту являются порядок и условия рас-

четов в пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проект-

ная и сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к 

базисной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и 

сметных цен и методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие 

Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) заключены договора 

подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-

монтажных работ. Цена договора определяется на основании сметного расче-

та стоимости строительства. В отчете о выполнении инвестиционной про-

граммы за 1 квартал 2019 года отражены промежуточные либо окончатель-

ные итоги освоения капитальных вложений по каждому инвестиционному 

проекту. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инве-

стиционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, 

которые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строи-

тельно-монтажных работ, а также иная первичная документация, обосновы-

вающая понесенные затраты по инвестиционному проекту. 
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На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при 

формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 1 

квартал 2019 г.  

В основной части инвестиционных проектов в рассматриваемом пе-

риоде проведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы под-

рядным способом, например, это инвестиционные проекты с идентификато-

рами I_I-203948, E_I-184464, E_I-188388, E_I-155740, H_I-185474. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразова-

ния является примененная сметно-нормативная база. По строительно-

монтажным и пусконаладочным работам расчет сметной стоимости работ 

выполнен с использованием базисно-индексного метода на основании терри-

ториальной сметно-нормативной базы для города Москвы ТСН-2001 в соот-

ветствие с объемами работ, предусмотренными проектной документацией.  

Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс пересче-

та для города Москвы соответствующего периода, а именно индексы к сле-

дующим статьям прямых затрат: заработная плата рабочих, эксплуатация 

машин, заработная плата машинистов, материальные ресурсы. Выбор смет-

но-нормативной базы и метода индексации предусматривается условиями 

договора. 

При необходимости для учета влияния условий производства строи-

тельных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных рас-

четах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нор-

мам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на экс-

плуатацию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффици-

енты обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов определена по сборнику сред-

них сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1) и по 

текущим ценам поставщиков на основании счет-фактур (товарных наклад-
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ных), коммерческих предложений с учетом транспортных и заготовительно-

складских расходов. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-

нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестици-

онных проектов входят также накладные расходы и сметная прибыль соглас-

но норм действующего законодательства в области ценообразования. 

Накладные расходы и сметная прибыль согласно методики определения сто-

имости строительной продукции на территории Российской Федерации 

(МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда на основе действую-

щих нормативов по видам строительно-монтажных и пусконаладочных ра-

бот. Нормы накладных расходов и сметной прибыли для города Москвы 

определены в сборнике ТСН-2001.8. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учиты-

ваются лимитированные затраты по нормативам также согласно действую-

щих норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют смет-

ной документации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и со-

оружения определены согласно ТСН-2001.10 (Сметные нормы затрат на вре-

менные здания и сооружения), нормативы затрат на производство работ в 

зимнее время определены согласно ТСН-2001.9 (Дополнительные затраты, 

связанные с производством строительно-монтажных и ремонтно-

строительных работ в зимнее время). 

Для формирования полной стоимости согласно условий договора по 

части объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффици-

ент договорной цены). 

Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и 

контрольно-геодезической съемке произведены на основании соответствую-

щих справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по 

выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо за-
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трат предусмотренных актами о приемке выполненных работ в полной стои-

мости инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы за-

казчика и прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации 

и участвующие в формировании первоначальной стоимости объекта основ-

ных средств, что подтверждено бухгалтерскими документами. 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для форми-

рования фактической стоимости строительства, реконструкции объектов ин-

вестиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполне-

нию инвестиционной программы соответствует действующим нормам цено-

образования в строительстве.  

 

8.8. О факторах, требующих учета при подготовке изменений, вносимых 

в ИПР, в том числе влияющих на показатели деятельности 

В основе ИПР ПАО «МОЭСК» лежат мероприятия обусловленные 

СиПР регионов присутствия ПАО «МОЭСК». Одним из значимых факторов 

является блок проектов в сфере технологического присоединения потребите-

лей – физических и юридических лиц. Так же, основополагающий показатель 

деятельности ТСО — надежность энергоснабжения, есть суть проектов в 

сфере реконструкции, модернизации и технического перевооружения объек-

тов электросетевого хозяйства общества. 

 

8.9 О расчетах количественных показателей 

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку формирования количественных 

показателей ИПР ПАО «МОЭСК». Количественные показатели в формах от-

чета о реализации ИПР соответствуют количественным показателям в обос-

новывающих материалах к отчету о выполнении ИПР за 1 квартал 2019 года. 
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8.10 О допущениях, оценках и выводах ПАО «МОЭСК» 

Предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы для исследования не со-

держат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к 

отчету о выполнении ИПР за 1 квартал 2019 года. 

 

8.11 О расчетах обосновывающих результаты проверок, оценок, предло-

жений Экспертной организации 

Расчеты, обосновывающие результаты проверок отчета о выполнении 

ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года, свидетельствуют о соответ-

ствии количественных показателей отчета данным бухгалтерского учета, при 

этом выявлены отклонения отдельных количественных показателей в прило-

жениях, обосновывающим материалам к отчету о выполнении ИПР за 1 

квартал 2019 года. 

9. Иные Сведения 

Иных сведений нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов для исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 листа 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

И ЦЕНОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «МОЭСК» 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

 

ПО ДОГОВОРУ № 10-07/2019 от 10.07.2019 



Таблица № 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов 

№ Описание материала 

1 Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1 квартал 2019 года 

 

 
 

2 Папка «ТЦА проектов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



3 Папка Паспорта \ ВН, 102 файла паспортов инвестиционных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Папка Паспорта \ Приоритетные, 101 файл паспортов инвестиционных проектов 

 

 
5 Дополнительные материалы, полученные в результате запросов экспертной организации 

 

 




