


2 

Оглавление 
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ....................................................................................................................... 9 

1 Время проведения экспертизы ................................................................................................ 9 

2 Место проведения экспертизы ................................................................................................ 9 

3 Основания для проведения экспертизы ................................................................................. 9 

4 Сведения об экспертной организации .................................................................................... 9 

5 Цель, содержание и объем экспертизы .................................................................................. 9 

6 Объекты исследования, представленные эксперту ............................................................ 11 

7 Методика выполнения экспертизы ....................................................................................... 13 

7.1 Допущения и ограничивающие условия .......................................................................... 13 

7.2 Методы отбора, анализа и обработки данных ................................................................. 14 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ ......................................................................................... 15 

8 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах ............................................................................................. 15 

8.1 Общие сведения об инвестиционной программе ПАО «Россети Московский регион»

 ........................................................................................................................................................ 15 

8.2 Состав отчета о реализации инвестиционной программы ............................................ 15 

9 Проверка выполнения при реализации инвестиционной программы требований 

законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной 

деятельности сетевых организаций ......................................................................................... 22 

9.1 Анализ действующей нормативно–правовой базы ........................................................ 22 

9.2 Анализ отчета о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их 

материалов по формальным признакам .................................................................................. 25 

9.3 Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения 

форм раскрытия указанной информации, утвержденными Министерством энергетики 

Российской Федерации .............................................................................................................. 27 

9.4 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной 

программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в 

отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в 



3 

первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в 

иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы 

в качестве источников такой информации ............................................................................. 29 

9.4.1 Соответствие финансирования, указанного в отчетах о реализации 

инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных 

документах бухгалтерского учета сетевой организации ..................................................... 29 

9.4.2 Соответствие освоения, указанного в отчетах о реализации инвестиционной 

программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах 

бухгалтерского учета сетевой организации ........................................................................... 30 

9.4.3 Соответствие ввода основных фондов и мощностей, указанных в отчетах о 

реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных 

учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации ..................................... 31 

9.4.4 Соответствие информации о закупках, информации, содержащейся в первичных 

учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации ..................................... 32 

9.5 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы 

требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к 

инвестиционной деятельности сетевых организаций ........................................................... 33 

9.5.1. Проверка требований Постановления № 977 .............................................................. 33 

9.5.2. Проверка порядка согласования мероприятий инвестиционной программы с 

документами территориального планирования ..................................................................... 33 

9.5.4. Проверка соблюдения порядка получения разрешений на строительство ............ 35 

9.5.5. Проверка соблюдения порядка допуска объектов в эксплуатацию (Ростехнадзор)

 ........................................................................................................................................................ 36 

9.5.6. Проверка соблюдения порядка получение документов для согласования 

технических условий/технических решений с вышестоящими сетевыми организациями 

и/или РДУ ..................................................................................................................................... 36 

9.6 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей 

и значений целевых показателей .............................................................................................. 36 

9.6.1 Результаты проверки достижения плановых значений количественных 

показателей (силовые трансформаторы) ................................................................................ 36 



4 

9.6.2 Результаты проверки достижения плановых значений количественных 

показателей (ЛЭП) ...................................................................................................................... 40 

9.6.3 Результаты проверки достижения плановых значений количественных 

показателей (замена выключателей)........................................................................................ 45 

9.6.4 Результаты проверки достижения плановых значений количественных 

показателей (финансовые показатели) .................................................................................... 48 

9.6.5 Результаты проверки достижения плановых значений целевых показателей, а 

также количественных показателей повышения надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики ...................................................................................................................... 52 

9.6.6 Результаты проверки достижения плановых значений количественных 

показателей по технологическому присоединению ............................................................. 52 

9.6.7 Результаты проверки достижения плановых значений технических показателей 53 

10 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы ........... 55 

10.1 Заключения об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения 

фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе 

фактических значений показателей объектов инвестиционной деятельности, от 

плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной 

инвестиционной программой ................................................................................................... 56 

10.1.1 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и причин отклонения 

фактических значений финансовых показателей реализации инвестиционных проектов 

от плановых значений таких показателей .............................................................................. 56 

10.1.2 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и причин отклонения 

фактических значений технических показателей реализации инвестиционных проектов 

от плановых значений таких показателей .............................................................................. 59 

10.2 Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах отклонения 

фактических значений количественных показателей от их плановых значений, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой........................................ 59 

10.3 Заключение о причинах превышения фактических объемов финансирования и 

общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих 

показателей утвержденной инвестиционной программы .................................................... 66 



5 

10.4 Вывод по результатам оценки эффективности реализации инвестиционной 

программы .................................................................................................................................... 69 

11. О порядке ценообразования ................................................................................................ 72 

12 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при 

наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности 

реализации инвестиционной программы ................................................................................ 72 

ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................................... 80 

Приложение 1 - Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на 

подстанциях, не связанный с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям .................................................................................................................. 81 

Приложение 2 - Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на 

подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям .................................................................................................................. 81 

Приложение 3 - Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях

 ........................................................................................................................................................ 84 

Приложение 4 - Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям

 ........................................................................................................................................................ 84 

Приложение 5 - Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ........ 87 

Приложение 6 - Показатель замены линий электропередачи ............................................. 87 

Приложение 7 - Показатель замены выключателей ............................................................. 92 

Приложение 8 - Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей 

электрической энергии ............................................................................................................... 94 

Приложение 9 -Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии .................................................................................. 108 

Приложение 10 – Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств 

при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ................. 109 



6 

Приложение 11 - Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического 

присоединения .......................................................................................................................... 110 

Приложение 12 - Показатель числа обязательств сетевой организации по 

осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического 

присоединения .......................................................................................................................... 114 

Приложение 13 – Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции ........ 115 

Приложение 14 - Показатель оценки изменения средней продолжительности 

прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг ............................. 116 

Приложение 15 – Показатель оценки изменения средней частоты прекращения 

передачи электрической энергии потребителям услуг ..................................................... 118 

Приложение 16 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства

 ........................................................................................................................................................ 94 

Приложение 17 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры

 ........................................................................................................................................................ 99 

Приложение 18 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности 

сетевой организации ................................................................................................................ 100 

Приложение 19 - Результаты проверки причин превышения фактических объемов 

финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно 

соответствующих показателей утверждённой инвестиционной программы ................ 119 

Приложение 20 - Результаты проверки причин превышения фактических объемов 

финансирования и УНЦ относительно соответствующих показателей утвержденной 

инвестиционной программы .................................................................................................. 120 

 



7 

Обозначения и сокращения 
 

Обозначения 

Заказчик – ПАО «Россети Московский регион» 

Исполнитель – экспертная организация Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЮгЭнергоИнжиниринг», заключившая договор возмездного оказания услуг 

на проведение технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестици-

онной программы Заказчика. 

Заключение – заключение о проведении технологического и ценового аудита 

отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский ре-

гион». 

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Обще-

ства, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов. 

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий 

обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение надеж-

ности работы и развития электрической сети, безопасность функционирования элек-

трической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение технологического 

присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления капитальных вложе-

ний, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций.  

Технологическое присоединение потребителей – это услуга, оказываемая се-

тевой организацией для подключения энергопринимающих устройств юридических, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям. 

Капитальные вложения – это реальные инвестиции (вложения) в основной 

капитал (основные фонды), в том числе затраты на новое строительство, на расшире-

ние, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, при-

обретение машин, оборудования, проектно–изыскательские работы и другие затраты. 
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Инвестиционная программа Общества – совокупность всех намечаемых к 

реализации или реализуемых Обществом инвестиционных проектов, их основных ха-

рактеристик и объемов финансирования. Инвестиционная программа составляется на 

период, продолжительность которого соответствует установленным законодатель-

ством Российской Федерации об электроэнергетике требованиям к продолжительно-

сти долгосрочного периода регулирования Общества. Инвестиционная программа 

формируется с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации и утвер-

ждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. В инвестицион-

ную программу Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие 

материалы по которым подготовлены в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Период, подлежащий технологическому и ценовому аудиту отчетов о реализа-

ции инвестиционной программы – 1 квартал 2023 года. 

Сценарные условия – требования к формированию инвестиционной программы 

Общества, включающие перечень критериев и алгоритм отбора проектов, утвержден-

ные в установленном порядке.  

Сокращения 

Сокращение Полное наименование 

ПАО Публичное акционерное общество 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ИП Инвестиционная программа 

ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации 

инвестиционной программы, проводимый в соответствии с 

действующим законодательством и Методическими реко-

мендациями  

ПСД Проектно–сметная документация 

СМР Строительно–монтажные работы 

ЛЭП Линия электропередачи 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1 Время проведения экспертизы 

Экспертиза проводилась в период с 12.05.2023 г. по 14.07.2023 г. 

2 Место проведения экспертизы 

Экспертиза проводилась по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

проспект Чекистов, 8/4. 

3 Основания для проведения экспертизы 

Экспертиза проведена на основании договора № 2000-22-3990 от 05.04.2023 на 

проведение технологического и ценового аудита отчетов об исполнении инвестици-

онной программы. 

4 Сведения об экспертной организации 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнер-

гоИнжиниринг». 

Сокращенное наименование: ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг». 

Фактический адрес: 350089 г. Краснодар, проспект Чекистов, 8/4. 

Профиль деятельности: экономические и технические экспертизы в энергетике. 

Руководитель организации: Директор Роман Александрович Вершинин. 

5 Цель, содержание и объем экспертизы 

Целью оказания услуг является выполнение постановления Правительства РФ 

от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии», директивы Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2017 № 1752п–П13 (далее – Директива) по проведе-

нию технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ (про-

ектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и отчетов об их реализа-

ции, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 23.09.2016 № 2002–р, в соответствии 
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требованиям п. 1.1.1 – 1.4 Директивы. 

Проведение ТЦА отчета ПАО «Россети Московский регион» за 4 квартал 2022 

года включает: 

– проверку выполнения при реализации инвестиционной программы требова-

ний законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной де-

ятельности сетевых организаций; 

– проверку достижения плановых значений количественных показателей и це-

левых показателей; 

– проверку достоверности информации, содержащейся в отчетах; 

– оценку эффективности реализации инвестиционной программы, в том числе 

анализ причин и обоснованности отклонения фактических значений показателей реа-

лизации инвестиционных проектов, количественных показателей от их плановых зна-

чений и значений целевых показателей, превышения фактических объемов финанси-

рования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствую-

щих показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой. 

В рамках проведения ТЦА Исполнителем: 

- используются достоверные данные, применяются научно проверенные методы 

их анализа и обработки; 

- определяются методы отбора данных, подлежащих проверке для достижения 

результатов технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестицион-

ной программы, предусмотренных настоящими методическими рекомендациями; 

- осуществляется оценка достоверности отчетных данных, содержащихся в отче-

тах о реализации инвестиционной программы, в том числе использованных для расчета 

фактических значений количественных показателей; 

- осуществляется, при необходимости, анализ формирования фактической стои-

мости строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 

приобретения) объектов инвестиционной деятельности, в том числе анализ финанси-

рования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты, проектной до-

кументации, первичных учетных документов, исполнительной документации, дого-
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ворных отношений, порядка ценообразования, разрешительной и правоустанавливаю-

щей документации, договоров присоединения к сетям инженерно-технического обес-

печения и их синхронизации с инвестиционными проектами, сроков строительства (ре-

конструкции, модернизации, технического перевооружения) объектов инвестицион-

ной деятельности, закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнер-

гетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевоору-

жения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности; 

- осуществляется анализ информации об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые 

необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную про-

грамму, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности сетевой органи-

зации; 

- осуществляется проверка правильности выполненных сетевой организацией 

расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей; 

- осуществляется оценка обоснованности сделанных сетевой организацией допу-

щений, оценок и выводов; 

- выполняются необходимые расчеты, обосновывающие результаты проведен-

ных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений экспертной орга-

низации; 

- документально оформляются все сведения и расчеты, обосновывающие резуль-

таты проведенных проверок, выполненных оценок и подготовленных предложений 

экспертной организации, подтверждающие заключение экспертной организации по ре-

зультатам проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации ин-

вестиционной программы, а также подтверждающие, что технологический и ценовой 

аудит отчетов о реализации инвестиционной программы проводился в соответствии с 

Методическими рекомендациями. 

6 Объекты исследования, представленные эксперту  

На технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной 

программы за 1 квартал 2023 года со стороны ПАО «Россети Московский регион» 
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были представлены следующие документы: 

– заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» 

за 4 квартал 2022 года, за 2022 год;  

– паспорта инвестиционных проектов (209 паспорта); 

– карты-схемы (209 карт-схем); 

– отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики  

(форма 20); 

– отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 

2023 года; 

– отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО «Рос-

сети Московский регион» за 1 квартал 2023 года; 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 1 квартал 2023 

года (форма 10); 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источ-

никам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квар-

тальный) за 1 квартал 2023 года (форма 11); 

– отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 1 квартал 2023 года 

(форма 12); 

– отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы (квартальный) за 1 квартал 2023 года (форма 13); 

– отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконала-

дочных работ (квартальный) за 1 квартал 2023 года (форма 14); 

– отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за 1 квартал 2023 года (форма 15); 

– отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) из эксплуатации (квартальный) за 1 квартал 2023 года (форма 16); 
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– отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы (квартальный) за 1 квартал 2023 года (форма 17); 

– отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 1 квартал 2023 года 

(форма 18); 

– отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропуск-

ной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за 1 

квартал 2023 года (форма 19); 

– стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-

ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального 

строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством 

энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены за 1 

квартал 2023 года. 

В соответствии с Постановлением от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии», на основании раздела II, п. 19, пп. «н», абз. 9 – сетевая организация 

должна предоставлять паспорта ко всем инвестиционным проектам. ПАО «Россети 

Московский регион» к отчету за 1 квартал 2023 года приложило 209 паспортов инве-

стиционных проектов при наличии 10 941 мероприятия. 

7 Методика выполнения экспертизы 

7.1 Допущения и ограничивающие условия 

Данное заключение действительно только для цели ответа на поставленные пе-

ред экспертами вопросы по состоянию на дату подготовки заключения. 

При проведении настоящей экспертизы эксперты опирались на исходные дан-

ные, поступившие от Заказчика экспертных работ. Ответственность за достоверность 

исходных данных несет Заказчик экспертных работ. 
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7.2 Методы отбора, анализа и обработки данных 

Для целей ТЦА отчетов о реализации ИП целесообразно использовать один из 

двух методов анализа и обработки исходных данных: 

– сплошная проверка; 

– анализ и обработка исходных данных на основе аудиторской выборки (меж-

дународных стандартов аудита 530 «Аудиторская выборка», Приложение № 21 к при-

казу Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019 № 2н). 

При этом использование правил международных стандартов аудита 530 «Ауди-

торская выборка» выполняется с учетом следующих вариантов: 

1) стратификация всех инвестиционных проектов в соответствии с группами, 

определенными Приказом Минэнерго № 320, и применение различных способов вы-

борки к каждой группе, а именно: 

– группы, не предполагающие СМР, анализируются с применением метода ста-

тистической выборки; 

– группы, предусматривающие СМР, анализируются с применением метода не-

статистической выборки. 

2) нестатистическая выборка в отношении всей совокупности инвестиционных 

проектов, при этом в выборку попадают инвестиционные проекты, которые удовле-

творяют хотя бы одному из следующих условий: 

а) выявлено отклонение объема финансирования и/или освоения по мероприя-

тию за отчетный период от инвестиционной программы, утвержденной на соответ-

ствующий период, которое превышает установленный экспертами критерий вы-

борки; 

б) выполнение мероприятия завершено в отчетном периоде, что отражено в пас-

порте мероприятия; 

в) мероприятия, по которым утверждены количественные показатели. 

В целях проведения технологического и ценового аудита отчета об исполнении 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» применяется неста-

тистическая выборка – включает в себя все инвестиционные проекты, которые отве-

чают хотя бы одному из условий, рассмотренных выше.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

8 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах  

8.1 Общие сведения об инвестиционной программе ПАО «Россети  

Московский регион» 

Редакция инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» по 

которой отчитывается организация, утверждена приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@. 

Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные сведения об утвержденной инвестиционной программе на  

2023 год 
№ п/п Наименование показателя 2023 

1 Финансирование, млн. руб. с НДС - 

2 Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС - 

1.1. 
Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с 

подключением новых потребителей 

1.1.1. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на 

подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присо-

единения к электрическим сетям, МВА 

207,96 

220 кВ 37,00 

110 кВ 0,00 

35 кВ 0,00 

20 кВ 0,00 

10 кВ 142,80 

6 кВ 28,16 

1.1.2. 

Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на 

подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения 

к электрическим сетям, МВА 

2 225,77 

220 кВ 250,00 

110 кВ 357,00 

35 кВ 4,00 

20 кВ 103,84 

10 кВ 1 413,16 

6 кВ 97,77 

1.1.3. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не свя-

занного с осуществлением технологического присоединения к электри-

ческим сетям, км 

330,02 

500 кВ 0,00 

220 кВ 15,57 

110 кВ 26,76 

35 кВ 0,00 

20 кВ 1,53 

10 кВ 207,82 
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№ п/п Наименование показателя 2023 

6 кВ 50,42 

0,4 кВ 27,91 

1.1.4. 

Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рам-

ках осуществления технологического присоединения к электрическим 

сетям, км 

3 665,41 

500 кВ 0,00 

220 кВ 2,09 

110 кВ 60,38 

35 кВ 0,05 

20 кВ 151,24 

10 кВ 1 712,66 

6 кВ 152,61 

0,4 кВ 1 586,39 

1.1.5. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей 

электрической энергии, МВт 
1 738,68 

1.1.6. 
Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по про-

изводству электрической энергии, МВт 
0,00 

1.1.7. 

Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств 

при осуществлении технологического присоединения объектов элек-

тросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям 

или иным лицам, МВт 

4,30 

1.1.8. Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции 578,59 

1.2. 

Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности 

(мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в 

сфере электроэнергетики 

1.2.1. 

Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА  355,59 

220 кВ 126,00 

110 кВ 120,00 

35 кВ 0,00 

20 кВ 0,00 

10 кВ 91,91 

6 кВ 17,68 

1.2.2. 

Показатель замены линий электропередачи, км 1 967,27 

500 кВ 0,00 

220 кВ 62,42 

110 кВ 101,42 

35 кВ 1,76 

20 кВ 0,81 

10 кВ 954,10 

6 кВ 416,78 

0,4 кВ 429,97 

1.2.3. 

Показатель замены выключателей, шт 11 724,00 

220 кВ 16,00 

110 кВ 65,00 

35 кВ 12,00 

20 кВ 495,00 

10 кВ 10 200,00 

6 кВ 931,00 

0,4 кВ 5,00 

1.2.4. 

Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, 

Мвар 
41,48 

220 кВ 0,00 

110 кВ 25,00 

35 кВ 0,00 
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№ п/п Наименование показателя 2023 

20 кВ 0,00 

10 кВ 14,48 

6 кВ 2,00 

1.2.5. 

Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической 

энергии, который формируется посредством приборов учета электриче-

ской энергии, включенных в систему сбора и передачи данных 

355,59 

1.3. Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики  

1.3.2. 
Показатель оценки изменения средней продолжительности прекраще-

ния передачи электрической энергии потребителям услуг, ч. 
-6,15153 

1.3.2. 
Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг, ед. 
-5,74771 

1.3.3. 
Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической 

энергии, МВт 
0,00000 

1.4. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

1.4.1. 

Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной про-

граммы обязательств сетевой организации по осуществлению техноло-

гического присоединения, ед. 

612,00 

1.4.2. 

Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению 

технологического присоединения, исполненных в рамках инвестицион-

ной программы с нарушением установленного срока технологического 

присоединения, ед. 

0,00 

1.5. 
Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов 

исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии  

1.5.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на выполнение требований законо-

дательства, млн. руб. 

- 

1.5.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов 

исполнительной власти, млн. руб. 

- 

1.5.3. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на выполнение требований регла-

ментов рынков электрической энергии, млн. руб. 

- 

1.6. 
Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие ин-

формационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности  

1.6.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на развитие информационной ин-

фраструктуры, млн. руб. 

- 

1.6.2. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение дея-

тельности сетевой организации, млн. руб. 

- 

1.7. Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики 

1.7.1. 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных 

проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электро-

энергетики, млн. руб. 

- 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.09.2022 № 1723 «Об особенностях утверждения в 2022 году инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики и о внесении изменения в пункт 13 постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 16.02.2015 № 132» в 2022 году решения 
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об утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики не содер-

жат значений плановых показателей реализации инвестиционной программы и целей 

реализации инвестиционных проектов, имеющих стоимостное выражение, за исклю-

чением значений плановых показателей реализации инвестиционной программы в ча-

сти источников финансирования инвестиционной программы в целом. 

8.2 Состав отчета о реализации инвестиционной программы 

В соответствии с пп. «н» п. 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004  

№ 24 сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвести-

ционной программы и об обосновывающих их материалах, включая: 

– отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распре-

делением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических: 

– введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов 

инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестицион-

ными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 

– объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источ-

ников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы; 

– объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном вы-

ражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

– стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологи-

ческих решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов 

электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капи-

тального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Мини-

стерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы 

цены; 

– значений количественных показателей инвестиционной программы и достиг-

нутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, сни-

жения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей от-

дельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше; 
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– отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвер-

жденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестицион-

ному проекту; 

– отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

– паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмот-

ренную пунктом 27 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, по состоя-

нию на отчетную дату; 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполнен-

ное в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и 

контроля за их реализацией». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 инфор-

мация, указанная в подпункте «н» пункта 19 постановления Правительства РФ от 

21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничных рынков электрической энергии», подписывается с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи и подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской 

Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного 

квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной 

программы за предыдущий календарный год. Информация, указанная в абзацах вто-

ром – десятом подпункта «н» пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 

№ 24, раскрывается в форме электронных документов в соответствии с формами, пра-

вилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам раскрытия, утвер-

ждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации по согласованию с 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (указанные 

электронные документы формируются сетевой организацией на основе их шаблонов 

и (или) описаний схем XML–документов, опубликованных на официальном сайте 
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Министерства энергетики Российской Федерации в сети «Интернет»). Информация, 

указанная в абзаце одиннадцатом подпункта «н» пункта 19 постановления Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъ-

ектами оптового и розничных рынков электрической энергии», раскрывается в форме 

электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам раскрытия, 

утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации. 

ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 21.01.2004 № 24 на сайте https://invest.gosuslugi.ru 12.05.2023 г. разме-

щен отчет о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих его мате-

риалах за 1 квартал 2023 года в следующем составе: 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» 

за 4 квартал 2022 года; 

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита 

отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» 

за 2022 год; 

– паспорта инвестиционных проектов (209 паспорта); 

– карты-схемы (209 карт-схем); 

– отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (форма 

20); 

– отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 

2023 года; 

– отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО «Рос-

сети Московский регион» за 1 квартал 2023 года; 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 1 квартал 2023 

года (форма 10); 

– отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источ-

никам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квар-

тальный) за 1 квартал 2023 года (форма 11); 
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– отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 1 квартал 2023 года 

(форма 12); 

– отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы (квартальный) за 1 квартал 2023 года (форма 13); 

– отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконала-

дочных работ (квартальный) за 1 квартал 2023 года (форма 14); 

– отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) в эксплуатацию (квартальный) за 1 квартал 2023 года (форма 15); 

– отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности 

(мощностей) из эксплуатации (квартальный) за 1 квартал 2023 года (форма 16); 

– отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы (квартальный) за 1 квартал 2023 года (форма 17); 

– отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 1 квартал 2023 года 

(форма 18); 

– отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропуск-

ной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за 1 

квартал 2023 года (форма 19); 

– стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-

ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-

троэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального 

строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством 

энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены за 1 

квартал 2023 года. 

Кроме того, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась от-

крытой информацией, размещенной на официальном сайте федеральной государ-
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ственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу invest.gosuslugi.ru в соответствии с пунктом 19(1) Правил осуществления 

контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 977 для подтверждения отсутствия разночтения в отчетности.  

Также, в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась откры-

той информацией, размещенной на официальном сайте ПАО «Россети Московский 

регион» (https://rossetimr.ru) для подтверждения отсутствия разночтения в отчетно-

сти. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ПАО «Россети Московский ре-

гион» в целом соблюдает законодательные требования к объему и срокам раскрытия 

отчетной информации о реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2023 

года.  

9 Проверка выполнения при реализации инвестиционной программы тре-

бований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвести-

ционной деятельности сетевых организаций  

9.1 Анализ действующей нормативно–правовой базы 

В настоящее время действуют следующие нормативно–правовые акты, регла-

ментирующие инвестиционную деятельность сетевых организаций: 

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35–ФЗ «Об электроэнергетике», далее – 

Федеральный закон № 35–ФЗ; 

– Федеральный закон от 25.02.1999 № 39–ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», далее – 

Федеральный закон № 39–ФЗ; 

– постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых 

участвует государство, и сетевых организаций», «Правилами осуществления кон-
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троля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»), да-

лее – Постановление № 977; 

– постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» - Постановление № 24; 

– приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскры-

тия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором – пятом, седь-

мом и девятом подпункта «м» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения 

указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электрон-

ных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах» (далее – Приказ № 320); 

– приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении методических 

указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых 

организаций», далее – Приказ № 177; 

– приказ Минэнерго РФ от 26.09.2011 № 418 «Об утверждении формы акта о ре-

зультатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнер-

гетики», далее – Приказ № 418; 

– приказ Минэнерго России от 10.06.2014 № 346 «Об утверждении Порядка уста-

новления целевых показателей для целей формирования инвестиционных программ се-

тевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (об-

щероссийской) электрической сетью», далее – Приказ № 346; 

– приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказы-

ваемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью и территориальных сетевых организаций», далее – Приказ № 1256; 

– приказ Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финан-
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сового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и тре-

бований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом 

плане субъекта электроэнергетики», далее – Приказ № 310; 

– приказ Минэнерго России от 14.01.2016 № 10 «Об утверждении Методических 

указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребите-

лей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов», далее – При-

каз № 10; 

– Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511–р; 

– распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. № 2002–р «О методических 

рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных 

программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к 

числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утвержда-

ются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъек-

тов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, и отчетов об их реализации», далее – Методические рекомендации  

№ 2002–р; 

– директива Правительства РФ по вопросу проведения технологического и цено-

вого аудита № 1752п–П13 от 16.03.2017; 

– Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 г. № 382 «О проведении пуб-

личного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

РФ», далее - Постановление № 382. 

Указанные нормативно–правовые акты устанавливают основные требования к 

порядку разработки, утверждения и формированию отчетной информации по инве-

стиционным программам в электроэнергетике.  
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9.2 Анализ отчета о реализации инвестиционной программы и обосновы-

вающих их материалов по формальным признакам  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 отчет 

по инвестиционной программе подписывается с использованием усиленной квалифи-

цированной электронной подписи и подлежит опубликованию на официальном сайте 

в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, не позд-

нее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала. Официальным сайтом в 

сети «Интернет» для размещения вышеуказанной информации является сайт 

https://invest.gosuslugi.ru. На указанном сайте в соответствии с пунктом 19 (1) Правил 

осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики, утвержденных Постановлением № 977, Минкомсвязь России разме-

стило сообщение об обеспечении начиная с 21.06.2017 на официальном сайте феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» в информационно–телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу invest.gosuslugi.ru (далее – официальный сайт 

invest.gosuslugi.ru) возможности раскрытия информации об отчетах о реализации ин-

вестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъек-

тов, инвестиционные программы которых утверждаются Минэнерго России и (или) 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномочен-

ными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

предусмотренной стандартами раскрытия информации субъектами оптового и роз-

ничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правитель-

ства РФ от 21.01.2004 № 24. 

Отчет ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2023 года размещен на 

сайте https://invest.gosuslugi.ru 12.05.2023 г. Информация раскрыта в форме электрон-

ных документов и подписана электронной цифровой подписью. Таким образом,  

ПАО «Россети Московский регион» соблюдены требования к порядку и срокам раз-

мещения отчета об инвестиционной программе за 1 квартал 2023 года. Анализ состава 

раскрытой ПАО «Россети Московский регион» информации об отчете о реализации 

инвестиционной программы на предмет соответствия законодательству, а именно 
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требованиям к объему раскрытия информации, утвержденным постановлением Пра-

вительства РФ от 21.01.2004 № 24, за 1 квартал 2023 года представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – Анализ раскрытой информации на соответствие законодательству  

№ 

п/п 

Информация, подлежащая 

раскрытию 

Документ, в котором раскрыта 

информация 
Примечание 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по переч-

ням инвестиционных проектов, с указанием фактических: 

1.1. 

введенной (выведенной) мощности и (или) 

других характеристик объектов инвестици-

онной деятельности, предусмотренных соот-

ветствующими инвестиционными проек-

тами, дат ввода (вывода) указанных объек-

тов, а также исполнения основных этапов по 

инвестиционным проектам инвестиционной 

программы 

Приложение (форма) № 14 

Приложение (форма) № 15 

Приложение (форма) № 16 

Приложение (форма) № 17 

 

1.2. 

объемов финансирования и освоения капи-

тальных вложений, а также источников фи-

нансирования инвестиционных проектов ин-

вестиционной программы 

Приложение (форма) № 10 

Приложение (форма) № 11 

Приложение (форма) № 12 

 

1.3. 

объемов ввода объектов основных средств в 

натуральном и стоимостном выражении по 

инвестиционным проектам инвестиционной 

программы 

Приложение (форма) № 13  

1.4 

стоимостных, технических, количественных 

и иных показателей технологических реше-

ний капитального строительства введенных в 

эксплуатацию объектов электроэнергетики, 

соответствующих типовым технологическим 

решениям капитального строительства объ-

ектов электроэнергетики, в отношении кото-

рых Министерством энергетики Российской 

Федерации установлены укрупненные нор-

мативы цены 

Приложение - стоимостные, тех-

нические, количественные и иные 

показатели технологических ре-

шений капитального строитель-

ства введенных в эксплуатацию 

объектов электроэнергетики, со-

ответствующие типовым техноло-

гическим решениям капитального 

строительства объектов электро-

энергетики, в отношении которых 

Министерством энергетики Рос-

сийской Федерации установлены 

укрупненные нормативы цены 

 

1.5. 

значений количественных показателей инве-

стиционной программы и достигнутых ре-

зультатов в части, касающейся расширения 

пропускной способности, снижения потерь в 

сетях и увеличения резерва для присоедине-

ния потребителей отдельно по каждому цен-

тру питания напряжением 35 кВ и выше 

Приложение (форма) № 18 

Приложение (форма) № 19 
 

2. 

Отчет о выполненных закупках товаров, ра-

бот и услуг для реализации утвержденной 

инвестиционной программы с распределе-

нием по каждому инвестиционному проекту 

Отчет об исполнении плана заку-

пок 
 

3. 
Отчет об исполнении финансового плана 

субъекта электроэнергетики 
Приложение (форма) № 20  
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№ 

п/п 

Информация, подлежащая 

раскрытию 

Документ, в котором раскрыта 

информация 
Примечание 

4. 

Паспорта инвестиционных проектов, содер-

жащие информацию, предусмотренную 

пунктом 27 Постановления № 24, по состоя-

нию на отчетную дату; 

Паспорта инвестиционных проек-

тов по каждому мероприятию 

(209 шт.) 

Форма офи-

циально не 

утверждена, 

однако в це-

лом соответ-

ствует 

пункту 27 

Постановле-

ния № 24 

5. 

Карты-схемы инвестиционных проектов, со-

держащие информацию, предусмотренную 

пунктом 27 Постановления № 24, по состоя-

нию на отчетную дату 

Карты-схемы инвестиционных 

проектов с отображением плани-

руемого месторасположения объ-

ектов электроэнергетики  

(209 шт.) 

 

Отчет по инвестиционной программе за 1 квартал 2023 года, опубликованный 

ПАО «Россети Московский регион», в целом соответствует действующему законода-

тельству (формам, установленным приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 

года № 320) в сфере инвестиционной деятельности электросетевых организаций. 

9.3 Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам 

заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденными Мини-

стерством энергетики Российской Федерации  

Информация, указанная в абзацах втором – пятнадцатом подпункта «н» пункта 

19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, раскрывается в форме элек-

тронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных 

форм и требованиями к их форматам раскрытия, утверждаемыми Министерством 

энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации (указанные электронные документы фор-

мируются сетевой организацией на основе их шаблонов и (или) описаний схем XML–

документов, опубликованных на официальном сайте Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет»). Информация, указанная в подпункте «н» 

пункта 19 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, раскрывается в 

форме электронных документов в соответствии с требованиями к их форматам рас-

крытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.  
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При раскрытии информации ПАО «Россети Московский регион» руководство-

валось формами, которые утверждены Приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 

года № 320. При проверке было подтверждено соответствие форм раскрытия инфор-

мации ПАО «Россети Московский регион» действующему нормативно–правовому 

акту.  

Таблица 3 – Анализ раскрытой информации на соответствие приказу Минэнерго 

России от 25 апреля 2018 года № 320 
Номер 

формы 
Наименование формы 

Соответствие 

Приказу № 320 

10 
Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
Соответствует  

11 

Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по 

источникам финансирования инвестиционных проектов инвестицион-

ной программы (квартальный) 

Соответствует  

12 
Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 
Соответствует  

13 
Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный) 

Соответствует в 

полном объеме 

14 

Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряже-

ние и (или) включении объектов капитального строительства для прове-

дения пусконаладочных работ (квартальный) 

Соответствует  

15 
Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельно-

сти (мощностей) в эксплуатацию (квартальный) 
Соответствует  

16 
Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятель-

ности (мощностей) из эксплуатации (квартальный) 
Соответствует  

17 
Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы (квартальный) 
Соответствует  

18 
Отчет о фактических значениях количественных показателей по инве-

стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 
Соответствует  

19 

Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения про-

пускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва 

для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания 

напряжением 35 кВ и выше (квартальный) 

Соответствует  

20 
Отчет об использовании финансового плана субъекта электроэнерге-

тики (квартальный) 
Соответствует  

В ходе экспертного анализа зафиксировано не полное соответствие заполнения 

«Формы 13. Отчет об исполнении ввода основных средств по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы (квартальных)» с приказом Минэнерго от  

25.04. 2018 года № 320 «Правила заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновыва-

ющих их материалах, указанной в абзацах втором-пятом, седьмом-девятом подпункта 

«ж (1)» пункта 11 стандартов раскрытия информации» в части указания плановых 

значений ввода линий электропередачи и трансформаторных мощностей. 
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По комментарию Заказчика данное отклонение связано с техническим сбоем. 

Ввиду отсутствия технической возможности повторного размещения отчетности за 1 

квартал 2023 года, скорректированные плановые квартальные параметры, будут раз-

мещены во 2 полугодии 2023 г.  

9.4 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестицион-

ной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, ука-

занной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содер-

жащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой органи-

зации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инве-

стиционной программы в качестве источников такой информации 

9.4.1 Соответствие финансирования, указанного в отчетах о реализации 

инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных 

документах бухгалтерского учета сетевой организации  

Анализ достоверности отчета об исполнении плана финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (кварталь-

ный) выполнен на основе проверки информации на соответствие первичным доку-

ментам, запрошенным у ПАО «Россети Московский регион». Результаты проверки 

информации представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по 

финансированию за 1 квартал 2023 года с первичной документацией, 

предоставленной по запросу Исполнителя Заказчиком  
Показатель Форма 10 

Всего по отчету, млн. руб. 14 021,46 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 7 007,87 

Подтверждено и обосновано, млн. руб.  7 007,87 

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представлен-

ная в рамках сформированного отчета «Отчет об исполнении плана финансирования 

капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

(квартальный)» за 1 квартал 2023 года достоверна, и подтверждается информацией, 

содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ПАО «Россети 

Московский регион». 
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С целью подтверждения достоверности отчета об исполнении плана финанси-

рования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных 

проектов (Форма 11), экспертами был сделан запрос информации у ПАО «Россети 

Московский регион», подтверждающий распределение объемов финансирования ин-

вестиционных проектов по источникам финансирования. 

Таблица 5 – Результаты анализа отчета об исполнении плана финансирования 

капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов 
Показатель Форма 11 

Всего по отчету, млн. руб. 14 021,46 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 7 007,87 

Подтверждено, млн. руб. 7 007,87 

По результатам проверенной информации вследствие аудиторской выборки, в 

соответствии с Приложением № 21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 № 2н у 

экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о достовер-

ности данных отчетной Формы 11 «Отчета об исполнении плана финансирования ка-

питальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов ин-

вестиционной программы (квартальный)» за 1 квартал 2023 года. 

9.4.2 Соответствие освоения, указанного в отчетах о реализации инвести-

ционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных доку-

ментах бухгалтерского учета сетевой организации 

Анализ достоверности отчета об исполнении плана освоения капитальных вло-

жений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) вы-

полнен на основе проверки информации на соответствие первичным документам, за-

прошенным у ПАО «Россети Московский регион». Результаты проверки информации 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по освоению за 1 

квартал 2023 года с первичной документацией, предоставленной по запросу 

Исполнителя Заказчиком  
Показатель Форма 12 

Всего по отчету, млн. руб. 8 655,80 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 4 316,13 

Подтверждено и обосновано, млн. руб. 4 316,13 

По результатам проверенной информации с применением аудиторской вы-

борки, в соответствии с Приложением № 21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 
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№ 2н у экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о до-

стоверности данных отчетной Формы 12 «Отчета об исполнении плана освоения ка-

питальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

(квартальный)». 

Информация, указанная в Отчете о реализации Инвестиционной программы по 

итогам 1 квартала 2023 года, во всех существенных аспектах соответствует информа-

ции, содержащейся в первичных учетных документах, а также в оборотно-сальдовых 

ведомостях бухгалтерского учета. 

9.4.3 Соответствие ввода основных фондов и мощностей, указанных в от-

четах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в 

первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации 

Анализ достоверности отчета об исполнении плана ввода основных средств по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) выполнен на 

основе проверки информации на соответствие первичным документам, запрошенным 

у ПАО «Россети Московский регион». Результаты проверки информации представ-

лены в таблице 7. 

Таблица 7 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по вводу основных 

средств за 1 квартал 2023 года с первичной документацией, предоставленной по 

запросу Исполнителя Заказчиком.  
Показатель Форма 13 

Всего по отчету, млн. руб. 7 536,80 

Проверено по результатам выборки, млн. руб. 3 723,27 

Подтверждено и обосновано, млн. руб. 3 723,27 

Таблица 8 – Результаты проверки информации, указанной в отчете по вводу в 

эксплуатацию, а также о постановке под напряжение за 1 квартал 2023 года с 

первичной документацией, предоставленной по запросу Исполнителя Заказчиком  

Показатель 
Всего по от-

чету 

Проверено по ре-

зультатам вы-

борки 

Подтверждено 

Форма 13 

Отчет об исполнении плана ввода 

ЛЭП, км 
962,33 861,44 861,44 

Отчет об исполнении плана ввода 

тра-ров, МВА 
241,13 241,13 241,13 

Форма 14 

Постановка под напряжение протя-

женности ЛЭП, км 
962,33 861,44 861,44 

Постановка под напряжение транс-

форматоров, МВА 
241,13 241,13 241,13 
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Показатель 
Всего по от-

чету 

Проверено по ре-

зультатам вы-

борки 

Подтверждено 

Форма 15 

Ввод протяженности ЛЭП, км 962,33 861,44 861,44 

Ввод в эксплуатацию трансформа-

торов, МВА 
241,13 241,13 241,13 

По результатам проверенной информации с применением аудиторской вы-

борки, в соответствии с Приложением № 21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 

№ 2н у экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о до-

стоверности данных отчетных Форм 13, 14 и 15.  

9.4.4 Соответствие информации о закупках, информации, содержащейся в 

первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации 

В ходе ТЦА выполнен анализ достоверности информации, указанной в форме 

«Отчет об исполнении Плана закупки», на соответствие документам (протоколам), 

имеющимся в свободном доступе.  

Анализ производился методом аудиторской выборки. По результатам проверки 

«Отчета об исполнении Плана закупки» установлено соответствие представленных в 

Отчете об исполнении Плана закупки Инвестиционных проектов (групп ИП) с дан-

ными, опубликованными на сайтах: https://www.b2b–center.ru/, 

https://rosseti.roseltorg.ru/ и https://www.roseltorg.ru/. 

Результаты анализа отчета об исполнении Плана закупки представлены в таб-

лице 9. 

Таблица 9 – Результаты анализа отчета об исполнении Плана закупки 

Критерий 
Сумма, тыс. 

руб. (без НДС) 

Общая сумма договоров (по Инвестиционным проектам) за 1 квартал 2023 года, отра-

женных в отчете об исполнении Плана закупки 
9 143 323,51 

Общая сумма договоров, проверенных по результатам выборки 4 326 470,47 

Стоимость договоров, в отношении которых подтверждены результаты закупочных 

процедур за 1 квартал 2023 года (имеются протоколы) 
4 326 470,47 

По результатам проверенной информации вследствие аудиторской выборки, в 

соответствии с Приложением № 21 к приказу Минфина России от 09.01.2012 № 2н у 

экспертов имеются достаточные основания для формирования выводов о достовер-

ности данных отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Московский  

https://www.b2b–center.ru/
https://rosseti.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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регион». 

9.5 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной 

программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляе-

мых к инвестиционной деятельности сетевых организаций 

9.5.1. Проверка требований Постановления № 977 

В рамках проведения анализа выполнения требований законодательства при реа-

лизации инвестиционной программы было проверено наличие графика реализации ин-

вестиционной программы и соответствие мероприятий, представленных в Схемах и про-

граммах развития электроэнергетики. 

Согласно п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики мероприятия по строительству и реконструкции с увеличением более 

чем на 10 процентов пропускной способности электрической сети и (или) мощности 

отдельных силовых трансформаторов (автотрансформаторов) ЛЭП и подстанций, 

проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ до 220 кВ, 

утверждаются при условии, если указанные инвестиционные проекты включены в пе-

речень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных рас-

пределительных сетей, предусмотренный схемой и программой развития электро-

энергетики субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое 

строительство (реконструкция) обусловлены обязательствами по технологическому 

присоединению потребителей или предписании, вынесенном органом государствен-

ной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По результатам проверки несоответствий не выявлено. 

9.5.2. Проверка порядка согласования мероприятий инвестиционной про-

граммы с документами территориального планирования 

Экспертами был сделан запрос информации в части предоставления программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, содержащей инве-

стиционные проекты, реализуемые в инвестиционной программе. ПАО «Россети 

Московский регион» принимает участие в рассмотрении и согласовании документов 
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территориального планирования (ДТП) муниципальных образований г. Москвы и 

Московской области, в т.ч. на предмет синхронизации мероприятий и сроков, указан-

ных в ДТП, с ИПР Общества. 

9.5.3. Проверка порядка оформления правоустанавливающих документов 

на земельные участки, на которых расположены строящиеся и реконструируе-

мые объекты 

С целью подтверждения соблюдения требования законодательства, экспертами 

были проверены правоустанавливающие документы на земельные участки, на кото-

рых располагаются строящиеся и реконструируемые объекты ПАО «Россети Москов-

ский регион» представлены следующие документы: 

− договор аренды земельного участка для целей строительства  

№ И-04-001545 от 21.11.2017, участок с кадастровым номером 77:16:0060101:1 пло-

щадью 1 907 кв.м. для целей проектирования и строительства электросетевого объ-

екта (переходного пункта 110 кВ);  

− договор аренды земельного участка для целей строительства  

№ И-04-001594 от 23.03.2018, участок с кадастровым номером 77:16:0060101:2 пло-

щадью 12 598 кв.м. для целей проектирования и строительства электросетевого объ-

екта (переходного пункта 110 кВ); 

− договор аренды земельных участков для целей строительства  

№ М-04-510893 от 17.08.2020, участки общей площадью 1 132 кв.м. для целей строи-

тельства линейного объекта «Строительство заходов 110 кВ на электроподстанцию 

500 кВ» «Каскадная»; 

− договор аренды земельных участков для целей строительства  

№ М-04-511030 от 15.04.2022, участки общей площадью 48 445 кв.м. для целей стро-

ительства линейного объекта «Строительство заходов 110 кВ на электроподстанцию 

500 кВ» «Каскадная»; 

− договор аренды земельного участка № М-07-002616 от 29.06.1998, уча-

сток площадью 8 564 кв.м. для целей эксплуатации электрической подстанции № 606; 

− договор аренды земельных участков для целей строительства  
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№ М-07-508689 от 18.04.2019, участки общей площадью 1 674 кв.м. для целей строи-

тельства объекта – участок кабельно-воздушной линии 110 кВ «Фили-Ходынка с от-

пайкой»; 

− договор аренды земельных участков для целей строительства  

№ М-08-508008 от 14.05.2019, участки общей площадью 3 370 кв.м. для целей строи-

тельства объекта – участок кабельно-воздушной линии 110 кВ «Фили-Ходынка с от-

пайкой». 

Таким образом, можно сделать вывод о выполнении ПАО «Россети  

Московский регион» требования законодательства Российской Федерации при реали-

зации инвестиционной программы в отношении правоустанавливающих документов 

на земельные участки, на которых располагаются строящиеся и реконструируемые 

объекты. 

9.5.4. Проверка соблюдения порядка получения разрешений на строитель-

ство 

По запросу экспертной организации, для подтверждения порядка соблюдения 

требований законодательства, Заказчиком предоставлено: 

− разрешение на строительство объекта «КВЛ 110 кВ Чагино-Чухлинка I,  

II цепь», утвержденное комитетом государственного строительного надзора города 

Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) № 77-04-020679-2023 от 14.02.2023, сроком до 

29.09.2023; 

− разрешение на строительство объекта «КЛ 220 кВ Владыкино-Бескудни-

ково № 1, № 2», утвержденное комитетом государственного строительного надзора 

города Москвы (МОСГОССТРОЙНАДЗОР) № 77-02-020742-2023 от 23.03.2023, сро-

ком до 21.03.2024. 

По результатам анализа предоставленной информации, можно сделать вывод о 

соблюдении ПАО «Россети Московский регион» требований законодательства, 

предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций. 
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9.5.5. Проверка соблюдения порядка допуска объектов в эксплуатацию 

(Ростехнадзор) 

В ходе ТЦА, по мероприятиям, вводимым в 1 квартале 2023 года, запрошено 

разрешение на допуск в эксплуатацию со стороны Государственных органов по тех-

нологическому надзору и уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию. По ре-

зультатам проверки, предоставленной Заказчиком, информации сделан вывод, что 

процедура ввода в эксплуатацию соответствует всем требованиям и нормам законо-

дательства. 

9.5.6. Проверка соблюдения порядка получение документов для согласова-

ния технических условий/технических решений с вышестоящими сетевыми ор-

ганизациями и/или РДУ 

Замечания по результатам проверки отсутствуют. 

9.6 Результаты проверки достижения плановых значений количественных 

показателей и значений целевых показателей 

Приказом № 177 утверждены методические указания по расчету количествен-

ных показателей инвестиционных программ сетевых организаций. Количественные 

показатели на период реализации инвестиционной программы ПАО «Россети  

Московский регион» утверждены приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@. 

Существующие форматы отчетов о реализации инвестиционной программы 

предусматривают отдельный отчет, в котором приводятся количественные показа-

тели – форма № 18 «Отчет о фактических значениях количественных показателей по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы». 

Для целей проверки достижения плановых значений количественных показате-

лей экспертами выполнен расчет по каждому мероприятию. 

9.6.1 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей (силовые трансформаторы) 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-
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нии которых Приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 30@ утверждены следующие пока-

затели: 

– показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстан-

циях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электриче-

ским сетям, с дифференциацией по уровням напряжения; 

– показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстан-

циях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, 

с дифференциацией по уровням напряжения; 

– показатель замены силовых (авто–) трансформаторов с дифференциацией по 

уровням напряжения. 

В таблице 10 приведены утвержденные плановые значения и фактические значе-

ния количественных показателей по увеличению мощности/замене силовых трансфор-

маторов. 

Таблица 10 – Плановые и фактические значения количественных показателей по 

увеличению/замене силовых (авто-) трансформаторов 

Показатель 
Класс напря-

жения, кВ 

Утвержденный план Факт 

Количество 

ИП, ед. 
МВА 

Количество 

ИП, ед. 
МВА 

Показатель увеличения мощности силовых 

(авто–) трансформаторов на подстанциях, 

не связанного с осуществлением техноло-

гического присоединения к электрическим 

сетям, с дифференциацией по уровням 

напряжения 

220 1 37,00 - - 

110 - - - - 

35 - - - - 

20 - - - - 

10 81 142,80 11 64,14 

6 33 28,16 1 0,25 

Показатель увеличения мощности силовых 

(авто–) трансформаторов на подстанциях в 

рамках осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, с 

дифференциацией по уровням напряжения 

220 1 250,00 - - 

110 6 357,00 - - 

35 1 4,00 - - 

20 12 103,84 - - 

10 612 1 413,16 49 123,19 

6 64 97,77 6 19,03 

Показатель замены силовых (авто–) транс-

форматоров с дифференциацией по уров-

ням напряжения 

220 1 126,00 - - 

110 2 120,00 - - 

35 - - - - 

20 - - - - 

10 41 91,91 1 0,10 

6 32 17,68 1 0,16 

На основании информации о вводе и выводе из эксплуатации силовых трансфор-

маторов экспертами выполнен расчет количественных показателей, а также степень их 

достижения. Результаты приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но 

фактического достижения не зафикси-

ровано 

E_I-187869 37,00 0,00 0,00 - 

Итого 1 37,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но 

зафиксировано фактическое достиже-

ние 

H_I-198130 0,00 0,60 0,60 - 

N_P-000012 нд 37,68 37,68 - 

N_P-001119 нд -3,68 -3,68 - 

L_P-008585 нд 7,50 7,50 - 

M_I-258297 0,00 0,40 0,40 - 

N_P-000888 нд 6,01 6,01 - 

N_P-007701 нд 2,98 2,98 - 

N_P-008404 нд 8,17 8,17 - 

N_P-007457 нд 4,21 4,21 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но 

фактического достижения не зафикси-

ровано 

79 пр. 142,65 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают 

плановые 

L_I-248968 0,09 0,21 0,21 233,33 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

L_I-248987 0,06 0,06 0,06 100,00 

Итого 90 142,80 64,14 64,14 44,92 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но 

зафиксировано фактическое достиже-

ние 

L_I-247385 0,00 0,25 0,25 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но 

фактического достижения не зафикси-

ровано 

33 пр. 28,16 0,00 0,00 - 

Итого 34 28,16 0,25 0,25 00,89 

Показатель увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстан-

циях, в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

представлен в таблице 12.  



39 

Таблица 12 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

увеличения мощности силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях в рамках 

осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-188382 250,00 0,00 0,00 - 

Итого 1 250,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-188382 50,00 0,00 0,00 - 

E_I-157010 126,00 0,00 0,00 - 

H_I-198086 40,00 0,00 0,00 - 

I_I-200582 80,00 0,00 0,00 - 

I_I-219549 38,00 0,00 0,00 - 

J_I-226990 23,00 0,00 0,00 - 

Итого 6 357,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

L_I-255848 4,00 0,00 0,00 - 

Итого 1 4,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 20кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

Г1111 1,08 0,00 0,00 - 

H_I-201403 5,00 0,00 0,00 - 

I_I-219608 4,80 0,00 0,00 - 

J_I-227831 2,00 0,00 0,00 - 

K_I-233921 1,26 0,00 0,00 - 

L_I-254438 35,00 0,00 0,00 - 

L_I-255857 7,20 0,00 0,00 - 

M_I-260759 5,00 0,00 0,00 - 

M_I-262745 16,00 0,00 0,00 - 

M_I-268397 20,00 0,00 0,00 - 

M_I-269275 0,80 0,00 0,00 - 

M_I-272130 5,70 0,00 0,00 - 

Итого 12 103,84 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

M_I-289675 нд 1,26 1,26 - 

M_I-282395 нд 2,00 2,00 - 

M_I-289989 нд 0,16 0,16 - 

I_I-214219 0,00 12,00 12,00 - 

J_I-225792 0,00 4,00 4,00 - 

M_I-257825 0,00 0,13 0,13 - 

L_I-245906 0,00 0,46 0,46 - 

M_I-269258 0,00 0,23 0,23 - 

L_I-254090 0,00 0,63 0,63 - 

L_I-255244 0,00 0,40 0,40 - 

M_I-285912 нд 1,50 1,50 - 

L_I-255341 0,00 0,47 0,47 - 

M_I-268446 0,00 0,15 0,15 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

576 пр. 1 192,96 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

Г1111 7,05 0,58 0,58 8,23 

Г1112 19,36 0,87 0,87 4,49 

Г2111 46,88 10,40 10,40 22,18 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

МВА 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Достиже-

ние, % 

Г2112 75,25 15,04 15,04 19,99 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

J_I-227828 0,74 2,00 2,00 270,27 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

31 пр. 70,92 70,92 70,92 100 

Итого 625 1 413,16 123,19 123,19 52,94 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

M_I-287726 0,00 8,03 8,03 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

59 пр. 50,34 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

Г1112 1,19 0,25 0,25 21,01 

Г2111 20,10 4,32 4,32 21,49 

Г2112 25,58 5,30 5,30 20,72 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

L_I-252704 0,30 0,67 0,67 223,33 

I_I-211769 0,26 0,46 0,46 176,92 

Итого 65 97,77 19,33 19,33 19,77 

Показатель замены силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях представ-

лен в таблице 13.  

Таблица 13 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

замены силовых (авто–) трансформаторов на подстанциях 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

I_I-210529 126,00 0,00 0,00 - 

Итого 1 400,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

E_I-117060 80,00 0,00 0,00 - 

H_I-198085 40,00 0,00 0,00 - 

Итого 2 120,00 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

Г2111 0,00 0,10 0,10 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

41 пр. 91,91 0,00 0,00 - 

Итого 42 91,91 0,10 0,10 0,11 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, МВА 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

Г2111 0,00 0,16 0,16 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

32 пр. 17,68 0,00 0,00 - 

Итого 33 17,68 0,16 0,16 0,90 

9.6.2 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей (ЛЭП) 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых Приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 30@ утверждены следующие пока-

затели: 

– показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, с дифферен-

циацией по уровням напряжения; 

– показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осу-

ществления технологического присоединения к электрическим сетям, с дифференциа-

цией по уровням напряжения; 

– показатель замены протяженности линий электропередачи с дифференциацией 

по уровням напряжения. 

В таблице 14 приведены утвержденные плановые значения и фактические значе-

ния количественных показателей по увеличению/замене линий электропередач, отра-

женные в форме 18. 

Таблица 14 – Плановые и фактические значения количественных показателей по 

увеличению/замене линий электропередач 

Показатель 
Класс напря-

жения, кВ 

Утвержденный план Факт 

Количество 

ИП, ед. 
км 

Количество 

ИП, ед. 
км 

Показатель увеличения протяженности 

линий электропередачи, не связанного с 

осуществлением технологического присо-

единения к электрическим сетям, с диф-

ференциацией по уровням напряжения 

500 - - - - 

220 2 15,57 - - 

110 2 26,76 1 0,50 

35 - - 1 0,77 

20 2 1,53 1 0,63 

10 94 207,82 16 44,21 
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Показатель 
Класс напря-

жения, кВ 

Утвержденный план Факт 

Количество 

ИП, ед. 
км 

Количество 

ИП, ед. 
км 

6 24 50,42 7 14,93 

0,4 31 27,91 11 227,68 

Показатель увеличения протяженности 

линий электропередачи в рамках осу-

ществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям, с диффе-

ренциацией по уровням напряжения 

500 - - - - 

220 1 2,09 - - 

110 4 60,38 - - 

35 1 0,50 - - 

20 20 151,24 - - 

10 693 1 712,66 60 120,30 

6 88 152,61 6 35,56 

0,4 601 1 586,39 77 244,65 

Показатель замены линий электропере-

дачи с дифференциацией по уровням 

напряжения 

500 - - - - 

220 11 62,42 - - 

110 21 101,42 - - 

35 2 1,76 - - 

20 2 0,81 - - 

10 560 954,10 6 3,79 

6 198 416,78 1 0,63 

0,4 301 429,97 8 194,87 

Таблица 15 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-184439 12,65 0,00 0,00 - 

E_I-184615 2,92 0,00 0,00 - 

Итого 2 15,57 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-184443 17,76 0,00 0,00 - 

H_I-178052 9,00 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

N_P-000680 нд 0,50 0,50  

Итого 3 26,76 0,50 0,50 1,91 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

N_P-000888 нд 0,77 0,77 - 

Итого 1 0,00 0,77 0,77 0,00 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

N_P-001119 нд 0,63 0,63 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

M_I-276648 0,75 0,00 0,00 - 

M_I-280491 0,78 0,00 0,00 - 

Итого 3 1,53 0,63 0,63 41,18 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

км 

Факт 

по от-

четной 

форме, 

км 

Сумма вы-

полнения 

по резуль-

татам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

H_I-198130 0,00 0,40 0,40 - 

M_I-270335 0,00 0,37 0,37 - 

M_I-269216 0,00 0,08 0,08 - 

N_P-000012 нд 8,52 8,52 - 

N_P-001119 нд -0,05 -0,05 - 

L_I-248968 0,00 0,02 0,02 - 

L_I-248987 0,00 0,01 0,01 - 

M_I-274982 0,00 0,28 0,28 - 

M_I-258297 0,00 0,01 0,01 - 

M_I-259648 0,00 0,14 0,14 - 

N_P-000888 нд 17,19 17,19 - 

N_P-007701 нд 0,54 0,54 - 

N_P-008404 нд 10,53 10,53 - 

N_P-007457 нд 5,80 5,80 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

92 пр. 207,18 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым не 

достигнуты плановые показатели в пол-

ном объеме 

M_I-262441 0,32 0,07 0,07 21,88 

M_I-275243 0,32 0,31 0,31 96,88 

Итого 109 207,82 44,21 44,21 21,27 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

M_I-255449 0,00 0,04 0,04 - 

N_P-000012 нд -0,11 -0,11 - 

N_P-001119 нд 0,78 0,78 - 

N_P-000888 нд 5,97 5,97 - 

N_P-007701 нд 0,12 0,12 - 

N_P-008404 нд 3,45 3,45 - 

N_P-007457 нд 4,68 4,68 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

24 пр. 50,42 0,00 0,00 - 

Итого 51 50,42 14,93 14,93 29,61 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

M_I-259019 0,00 1,29 1,29 - 

N_P-000012 нд 3,24 3,24 - 

N_P-001119 нд 6,70 6,70 - 

L_I-248968 0,00 0,05 0,05 - 

L_I-248987 0,00 0,03 0,03 - 

L_I-247385 0,00 7,16 7,16 - 

M_I-259648 0,00 0,28 0,28 - 

N_P-000888 нд 87,91 87,91 - 

N_P-007701 нд 25,10 25,10 - 

N_P-008404 нд 37,48 37,48 - 

N_P-007457 нд 58,44 58,44 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

31 пр. 27,91 0,00 0,00 - 

Итого 42 27,91 227,68 227,68 815,76 
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Таблица 16 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления 

технологического присоединения к электрическим сетям 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

км 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

км 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-188382 2,09 0,00 0,00 - 

Итого 1 2,09 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

J_I-224625 18,00 0,00 0,00 - 

J_I-224626 4,84 0,00 0,00 - 

K_I-232814 6,34 0,00 0,00 - 

E_I-188382 31,20 0,00 0,00 - 

Итого 4 60,38 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

L_I-255848 0,05 0,00 0,00 - 

Итого 1 0,05 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

20 пр. 151,24 0,00 0,00 - 

Итого 20 151,24 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

18 пр. 0,00 20,71 20,71 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

651 пр. 1 434,62 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

29 пр. 248,56 68,61 68,61 27,60 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

11 пр. 27,89 29,40 29,40 105,41 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

L_I-239379 1,37 1,37 1,37 100 

H_I-188595 0,23 0,23 0,23 100 

Итого 711 1 712,66 120,30 120,30 7,02 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

M_I-287726 нд 20,29 20,29 - 

M_I-268135 0,00 0,32 0,32 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

84 пр. 85,23 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

Г1112 0,97 0,02 0,02 2,06 

Г2111 33,89 4,86 4,86 14,34 

Г2112 28,48 5,57 5,57 19,56 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

L_I-252376 4,05 4,50 4,50 111,11 

Итого 90 152,61 35,56 35,56 23,30 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

км 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

км 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

24 пр. 0,00 11,14 11,14 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

548 пр. 556,99 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым не 

достигнуты плановые показатели не до-

стигнуты в полном объеме 

40 пр. 1 022,89 225,28 225,28 22,02 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

13 пр. 6,51 8,23 8,23 126,42 

Итого 625 1 586,39 244,65 244,65 15,42 

Таблица 17 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

замены линий электропередачи 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

км 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

км 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-184436 24,10 0,00 0,00 - 

H_I-184470 8,20 0,00 0,00 - 

J_I-223546 1,20 0,00 0,00 - 

M_I-268849 10,00 0,00 0,00 - 

M_I-277010 5,77 0,00 0,00 - 

I_I-210529 0,80 0,00 0,00 - 

L_I-231838 1,80 0,00 0,00 - 

L_I-248017 4,50 0,00 0,00 - 

L_I-248018 2,60 0,00 0,00 - 

L_I-248029 3,00 0,00 0,00 - 

E_I-187545 0,45 0,00 0,00 - 

Итого 11 62,42 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

21 пр. 101,42 0,00 0,00 - 

Итого 21 101,42 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

M_I-251938 0,56 0,00 0,00 - 

M_I-274028 1,20 0,00 0,00 - 

Итого 2 1,76 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

L_I-254439 0,10 0,00 0,00 - 

M_I-268852 0,71 0,00 0,00 - 

Итого 2 0,81 0,00 0,00 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

M_I-269258 0,00 0,02 0,02 - 

H_I-186677 0,00 1,59 1,59 - 

K_I-232194 0,00 1,28 1,28 - 

K_I-235121 0,00 0,07 0,07 - 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

км 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

км 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, км 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

558 пр. 953,20 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым не 

достигнуты плановые показатели не до-

стигнуты в полном объеме 

Г2111 0,07 0,01 0,01 14,29 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

K_I-234932 0,82 0,82 0,82 100 

Итого 564 954,10 3,79 3,79 0,40 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

197 пр. 416,73 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

Г2111 0,05 0,63 0,63 126,00 

Итого 198 416,72 0,63 0,63 0,15 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

Г1111 0,00 4,97 4,97 - 

Г1112 0,00 1,87 1,87 - 

M_I-284116 нд 0,11 0,11 - 

L_I-242355 0,00 0,12 0,12 - 

Г2111 0,00 182,33 182,33 - 

Г2112 0,00 5,26 5,26 - 

M_I-279804 0,00 0,05 0,05 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

300 пр. 429,78 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым не 

достигнуты плановые показатели в пол-

ном объеме 

M_I-275408 0,20 0,16 0,16 80,00 

Итого 308 429,78 194,87 194,87 45,34 

9.6.3 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей (замена выключателей) 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых Приказом Минэнерго от 24.11.2022 № 30@ утвержден показатель замены 

выключателей. 

В таблице 18 приведены утвержденные плановые и фактические значения коли-

чественных показателей замены выключателей. 
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Таблица 18 – Плановые и фактические значения количественных показателей замены 

выключателей 

Показатель 
Класс напря-

жения, кВ 

Утвержденный план Факт 

Количество 

ИП, ед. 
шт. 

Количество 

ИП, ед. 
шт. 

Замена выключателей 

220 3 16 - - 

110 12 65 - - 

35 5 12 - - 

20 23 495 - - 

10 928 10 200 10 25 

6 265 931 1 2 

0,4 1 5 13 43 
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Таблица 19 – Группировка результатов достижения количественных показателей 

замены выключателей 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

шт. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Достиже-

ние, % 

Уровень напряжения 220 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

E_I-187869 6 0 0 - 

L_I-231838 2 0 0 - 

E_I-188382 8 0 0 - 

Итого 3 16 0 0 0,00 

Уровень напряжения 110 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

H_I-197887 4 0 0 - 

E_I-184437 2 0 0 - 

E_I-188382 13 0 0 - 

E_I-117060 7 0 0 - 

E_I-157010 4 0 0 - 

H_I-198086 1 0 0 - 

I_I-209370 5 0 0 - 

I_I-219549 5 0 0 - 

J_I-223001 2 0 0 - 

J_I-226990 4 0 0 - 

M_I-270195 1 0 0 - 

E_I-187545 17 0 0 - 

Итого 12 65 0 0 0,00 

Уровень напряжения 35 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

L_I-255848 1 0 0 - 

E_I-117060 7 0 0 - 

L_I-249722 1 0 0 - 

L_I-255849 1 0 0 - 

L_I-255850 2 0 0 - 

Итого 5 12 0 0 0,00 

Уровень напряжения 20 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

23 пр. 495 0 0 - 

Итого 23 495 0 0 0,00 

Уровень напряжения 10 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

Г1112 0 1 1 - 

K_I-238575 0 1 1 - 

L_I-245906 0 4 4 - 

L_I-253653 0 2 2 - 

H_I-198130 0 4 4 - 

Г2112 0 1 1 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

924 ед. 10 158 0 0 - 

Инвестиционные проекты, по которым не 

достигнуты плановые показатели в пол-

ном объеме 

J_I-227828 14 4 4 28,57 

L_I-244863 14 4 4 28,57 

L_I-250909 8 2 2 25,00 

L_I-252606 6 2 2 33,33 

Итого 934 10 200 25 25 0,25 

Уровень напряжения 6 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

Г2112 0 2 2 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

265 пр. 931 0 0 - 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

шт. 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

шт. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, шт. 

Достиже-

ние, % 

Итого 266 931 2 2 0,22 

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые значения не утверждены, но за-

фиксировано фактическое достижение 

13 пр. 0,00 43 43 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

M_I-266996 5 0 0 - 

Итого 44,00 5 43 43 860,00 

9.6.4 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей (финансовые показатели)  

В ходе аудита проверены мероприятия, в отношении которых количественные по-

казатели имеют стоимостное выражение (финансовые показатели). В аудиторскую вы-

борку включены реализованные (фактически выполненные) инвестиционные проекты к 

моменту окончания 1 квартала 2023 года. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований законодательства утверждены в размере 

20 028,97 млн руб., ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении по-

казателя в размере 10 780,48 млн. руб. По результатам экспертизы подтверждено  

10 780,48 млн. руб.  

Результаты по анализу достижения количественных показателей объема финан-

совых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на 

выполнение требований законодательства, представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Результаты по анализу достижения количественных показателей объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных 

на выполнение требований законодательства 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб. 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

392 шт. 0,00 4 230,32 4 230,32 - 
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Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб. 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения не 

зафиксировано 

1 238 пр. 10 402,29 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели не достиг-

нуты в полном объеме 

219 пр. 8 090,55 2 675,81 2 675,81 33,07 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым фактические показатели превы-

шают плановые 

102 пр. 1 535,76 3 873,98 3 873,98 252,25 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые показатели достиг-

нуты в полном объеме 

M_I-257600 0,37 0,37 0,37 100,00 

Итого 1 953 20 028 97 10 780,48 10 780,48 53,82 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти не утвер-

ждены. По результатам ТЦА фактического исполнения показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энер-

гии не утверждены. В отчетных формах по исполнению инвестиционной программы 

ПАО «Россети Московский регион» выполнение показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на развитие информационной инфраструктуры сетевой организации 

утверждены в размере 638,77 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчита-

лось о выполнении показателя в размере 338,23 млн. руб. По результатам экспертизы 

подтверждено 338,23 млн. руб. 
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Таблица 21 – Результаты по анализу достижения количественных показателей объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных 

на развитие информационной инфраструктуры 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, 

млн. руб. 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

J_I-223477 134,15 0,00 0,00 - 

L_I-246981 2,81 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

I_I-212950 68,40 50,64 50,64 75,82 

J_I-215693 72,54 55,00 55,00 63,10 

J_I-215694 16,80 10,60 10,60 63,10 

J_I-223474 44,56 22,91 22,91 51,42 

J_I-223482 98,49 8,19 8,19 8,31 

L_I-246977 60,05 49,91 49,91 83,12 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

L_P-006591 140,98 140,98 140,98 100,00 

Итого 9 638,77 338,23 338,23 52,95 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации 

утверждены в размере 9 072,45 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчи-

талось о выполнении показателя в размере 2 902,75 млн. руб. По результатам экспер-

тизы подтверждено 2 902,75 млн. руб. 

Таблица 22 – Результаты по анализу достижения количественных показателей объема 

финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных 

на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации 

Группа результатов 

Идентификаторы/ 

количество инве-

стиционных проек-

тов 

План, 

млн. 

руб. 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

млн. 

руб. 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, 

млн. руб. 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по которым 

утверждены плановые значения, но фак-

тического достижения не зафиксировано 

1 784 пр. 3 487,91 0,00 0,00 - 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели не достигнуты в 

полном объеме 

117 пр. 5 108,62 925,89 925,89 18,12 

Инвестиционные проекты, по которым 

фактические показатели превышают пла-

новые 

53 пр. 471,40 1 972,33 1 972,33 418,47 

Инвестиционные проекты, по которым 

плановые показатели достигнуты в пол-

ном объеме 

22 пр. 4,52 4,52 4,52 100 

Итого 1 976 9 072,45 2 902,75 2 902,75 32,00 
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Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, 

не относящейся к сфере электроэнергетики не утверждены. По результатам ТЦА фак-

тического исполнения показателя не зафиксировано. 

9.6.5 Результаты проверки достижения плановых значений целевых пока-

зателей, а также количественных показателей повышения надежности оказыва-

емых услуг в сфере электроэнергетики 

Приказом №346 утвержден Порядок установления целевых показателей для целей 

формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в том числе организа-

ции по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью. 

Согласно данного документа значения целевых показателей определяются в по-

рядке, установленном Методическими указаниями для определения плановых значений 

показателя уровня надежности оказываемых услуг и показателей уровня качества ока-

зываемых услуг, на каждый год планируемого периода реализации инвестиционной про-

граммы. 

Значения целевых показателей определяются сетевой организацией и размеща-

ются до 1 марта года, предшествующего планируемому периоду реализации инвестици-

онной программы, на официальном сайте сетевой организации в информационно–теле-

коммуникационной сети «Интернет». Целевые показатели надежности и качества ока-

зываемых услуг по передаче электрической энергии отражены в составе проекта инве-

стиционной программы ПАО «Россети Московский Регион». 

Как самостоятельный показатель в составе инвестиционной программы вышеука-

занные показатели не утверждаются, также отсутствует расшифровка показателей по 

кварталам. 

Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения пере-

дачи электрической энергии потребителям услуг утвержден в размере -6,1515274.  

ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении показателя.  
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По результатам ТЦА фактического исполнения не зафиксировано. 

Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электриче-

ской энергии потребителям услуг утвержден в размере -5,747705. ПАО «Россети Мос-

ковский Регион» не отчитывались о выполнении показателя. По результатам ТЦА фак-

тического исполнения не зафиксировано. 

9.6.6 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей по технологическому присоединению 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых утверждены следующие показатели: 

– показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электри-

ческой энергии; 

– показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осу-

ществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам; 

– показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы 

обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоедине-

ния; 

– показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению тех-

нологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с 

нарушением установленного срока технологического присоединения. 

Таблица 25 – Результаты проверки достижения количественных показателей 

максимальной мощности, присоединяемых потребителей электрической энергии 

Группа результатов 

Количество инве-

стиционных проек-

тов 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

экспертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым зафиксировано достижение 

плановых значений, без отклоне-

ний 

7 4,34 4,34 4,34 100,00 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

84 0,00 143,51 142,85 – 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения 

не зафиксировано 

590 1732,77 0,00 0,00 – 
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Группа результатов 

Количество инве-

стиционных проек-

тов 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

экспертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым зафиксировано превышение 

фактического показателя над пла-

новым 

1 0,58 0,67 0,67 114,62 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым не достигнуты плановые пока-

затели в полном объеме 

3 0,99 0,64 0,64 65,30 

Итого 685 1738,68 149,16 148,50 8,54 

Таблица 26 – Результаты проверки достижения количественных показателей 

максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении 

технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

иным сетевым организациям или иным лицам   

Группа результатов 
Количество инвестицион-

ных проектов 
План Факт 

Факт по ре-

зультатам 

экспертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения 

не зафиксировано 

3 4,30 0,00 0,00 – 

Итого 3 4,30 0,00 0,00 – 

Таблица 27 – Результаты проверки достижения количественных показателей общего 

числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой 

организации по осуществлению технологического присоединения 

Группа результатов 

Количество ин-

вестиционных 

проектов 

План Факт 

Факт по ре-

зультатам экс-

пертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым зафиксировано достижение 

плановых значений, без отклоне-

ний 

11 11,00 11,00 11,00 100,00 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым плановые значения не утвер-

ждены, но зафиксировано фактиче-

ское достижение 

85 0,00 2584,00 2582,00 – 

Инвестиционные проекты, по кото-

рым утверждены плановые значе-

ния, но фактического достижения 

не зафиксировано 

589 601,00 0,00 0,00 – 

Итого 685 612,00 2595,00 2593,00 423,69 

Таблица 28 – Результаты проверки достижения количественных показателей общего 

числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой 

организации по осуществлению технологического, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического 

присоединения 

Группа результатов 

Количество ин-

вестиционных 

проектов 

План Факт 
Факт по результа-

там экспертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым зафиксировано достижение 

плановых значений, без отклоне-

ний 

– – – – – 
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Группа результатов 

Количество ин-

вестиционных 

проектов 

План Факт 
Факт по результа-

там экспертизы 

Достиже-

ние, % 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

11 0,00 697,00 697,00 – 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым утверждены плановые зна-

чения, но фактического достиже-

ния не зафиксировано 

– – – – – 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым зафиксировано превышение 

фактического показателя над пла-

новым 

– – – – – 

Инвестиционные проекты, по ко-

торым не достигнуты плановые по-

казатели в полном объеме 

– – – – – 

Итого 11 0,00 697,00 697,00 – 

9.6.7 Результаты проверки достижения плановых значений технических 

показателей 

В ходе аудита проверены мероприятия по инвестиционным проектам, в отноше-

нии которых утверждены следующие показатели: 

– показатель степени загрузки трансформаторной подстанции; 

– показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, 

который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включен-

ных в систему сбора и передачи данных. 

Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электриче-

ской энергии потребителям услуг утвержден в отношении 1140 инвестиционных проек-

тов. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении показателя. По 

результатам ТЦА фактического исполнения не зафиксировано. 

Таблица 29 – Результаты проверки достижения количественных показателей оценки 

изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется 

посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и 

передачи данных 

Группа результатов 
Идентификаторы инве-

стиционных проектов 
План Факт 

Факт по 

резуль-

татам 

экспер-

тизы 

Дости-

жение, 

% 

Инвестиционные проекты, по 

которым плановые значения не 

утверждены, но зафиксировано 

фактическое достижение 

J_I-233263 0,00000 0,04453 0,04453 – 

J_I-233264 0,00000 0,01137 0,01137 – 
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10 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной про-

граммы 

10.1 Заключения об обоснованности или необоснованности и причинах от-

клонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проек-

тов, в том числе фактических значений показателей объектов инвестиционной де-

ятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвер-

жденной инвестиционной программой 

10.1.1 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и причин 

отклонения фактических значений финансовых показателей реализации инвести-

ционных проектов от плановых значений таких показателей  

Оценка эффективности реализации инвестиционной программы ПАО «Россети 

Московский регион» за 1 квартал 2023 года осуществляется на основе анализа испол-

нения плановых показателей инвестиционной программы и причин отклонений фак-

тических показателей от плановых. 

Сравнительный анализ плановых и фактических финансовых показателей  

ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2023 года представлен в таблице 30. 

Таблица 30 – Сравнительный анализ плановых и фактических значений показателей 

реализации инвестиционной программы по отчёту за 1 квартал 2023 года 

Показатели 
За 12 месяцев Отклонение 

План Факт Абс. % 

Объем финансирования, млн руб. (с НДС) 12 136,26 14 021,46 1 885,20 15,53 

Объем освоения, млн руб. (без НДС) 3 600,32 8 655,80 5 055,49 140,42 

В ходе ТЦА проверено финансирование всех мероприятий инвестиционной 

программы, с целью анализа выявленных отклонений мероприятия сгруппированы 

по причинам, вызвавшим такие отклонения (изменения в инвестиционной про-

грамме), результаты представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Анализ причин отклонения показателей инвестиционной программы в 

разрезе финансирования за 1 квартал (накопительным итогом за 3 месяца) 2023 года 

№ п/п Показатель 
Сумма отклонения, 

млн. руб. 

Количество инвести-

ционных проектов, ед. 

Вывод об обосно-

ванности 

Инвестиционные проекты, по которым вы-

явлено отклонение, всего: 
1 885,66 1 843  
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№ п/п Показатель 
Сумма отклонения, 

млн. руб. 

Количество инвести-

ционных проектов, ед. 

Вывод об обосно-

ванности 

1 

Организационные причины (не 

влияют на общую стоимость про-

екта, а только на срок выполне-

ния этапов): 

2 085,77 1 249  

1.1 

Перенос оплаты (отсрочка) в связи с 

изменением срока выполнения ра-

бот и/или условий договора/ до-

срочная оплата произведена в 

предыдущие периоды/ корректи-

ровка сметной документации, дли-

тельное проведение ТЗП, получе-

ния разрешительной документации 

- 4 140,27 1 161 Обосновано 

1.2 

Погашение ранее возникшей креди-

торской задолженности и/или пере-

нос оплаты с предыдущих отчетных 

периодов/ досрочное погашение 

кредиторской задолженности/ аван-

сирование 

2 054,50 88 Обосновано 

2 

Технологические причины, по-

влекшие изменение стоимости 

мероприятия и, как следствие, 

объемов финансирования: 

-26,97 11 Обосновано 

3 

Финансовые, повлекшие измене-

ние стоимости мероприятия и, 

как следствие, объемов финанси-

рования: 

2 401,45 461  

3.1 
изменение стоимости по итогам 

корректировки ПСД/ ИПР/ 
-80,17 38 Обосновано 

3.2 

корректировка в связи с необходи-

мостью проведения дополнитель-

ных мероприятий/по причине пере-

расхода/замена оборудования 

2 509,50 407 Обосновано 

3.3 

экономия по итогам выполнения ра-

бот/ТЗП/банкротство подрядной 

организации 

-27,88 16 Обосновано 

3.4 
работы выполнялись хозяйствен-

ным способом 
- - - 

4 Включения в ИП новых проектов 13,67 31 Обосновано 

5 Групповые проекты 1 568,97 4 Обосновано 

6 
Исключение ранее утвержденных 

проектов 
-48,22 37 Обосновано 

7 
Причина не установлена/не отра-

жена в отчетах 
2,83 42 

Причины отсут-

ствуют в соответ-

ствии с законода-

тельством (от-

клонение менее 

10%) 

8 Иные причины 59,70 8 Обосновано 

Всего в отчете за 1 квартал 2023 года отражено 10 941 мероприятие (включая 

групповые мероприятия по технологическому присоединению), 1 843 из которых 

проверены в ходе ТЦА. 

Результаты оценки и анализа причин отклонений по освоению капитальных 

вложений представлены в таблице 32. 



58 

Таблица 32 – Анализ причин отклонения показателей освоения капитальных вложений 

инвестиционной программы по отчёту за 1 квартал 2023 года 
 

№ п/п Показатель 
Сумма отклоне-

ния, млн. руб. 

Количество инвести-

ционных проектов, ед. 

Вывод об обосно-

ванности 

Инвестиционные проекты, по которым выяв-

лено отклонение, всего: 
5 055,49 994  

1 

Организационные причины (не 

влияют на общую стоимость про-

екта, а только на срок выполне-

ния этапов): 

-356,00 591  

1.1 

Перенос оплаты (отсрочка) в связи с 

изменением срока выполнения ра-

бот и/или условий договора/ до-

срочная оплата произведена в 

предыдущие периоды/ корректи-

ровка сметной документации, дли-

тельное проведение ТЗП, получения 

разрешительной документации 

-356,00 591 Обосновано 

2 

Технологические причины, по-

влекшие изменение стоимости 

мероприятия и, как следствие, 

объемов финансирования: 

-7,28 1 Обосновано 

3 

Финансовые, повлекшие измене-

ние стоимости мероприятия и, 

как следствие, объемов финанси-

рования: 

2 291,93 314  

3.1 
изменение стоимости по итогам 

корректировки ПСД/ ИПР/ 
-8,87 19 Обосновано 

3.2 

корректировка в связи с необходи-

мостью проведения дополнитель-

ных мероприятий/по причине пере-

расхода/замена оборудования 

2 323.36 281 Обосновано 

3.3 

экономия по итогам выполнения ра-

бот/ТЗП/банкротство подрядной ор-

ганизации 

-22,56 14 Обосновано 

3.4 
работы выполнялись хозяйствен-

ным способом 
- - - 

4 Включения в ИП новых проектов 1 416,09 38 Обосновано 

5 Групповые проекты 1 713,11 4 Обосновано 

6 
Исключение ранее утвержденных 

проектов 
-17,64 12 Обосновано 

7 
Причина не установлена/не отра-

жена в отчетах 
2,30 30 

Причины отсут-

ствуют в соответ-

ствии с законода-

тельством (от-

клонение менее 

10%) 

8 Иные причины 12,97 4 Обосновано 

Всего в отчете за 1 квартал 2023 года отражено 10 941 мероприятий (включая 

групповые мероприятия по технологическому присоединению), 994 из которых про-

верены в ходе ТЦА. 
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10.1.2 Результаты анализа обоснованности или необоснованности и причин 

отклонения фактических значений технических показателей реализации инвести-

ционных проектов от плановых значений таких показателей  

Сравнительный анализ плановых и фактических технических показателей 

ввода в эксплуатацию ПАО «Россети Московский Регион» за 3 месяца 2023 года пред-

ставлен в таблице 33. 

Таблица 33 – Сравнительный анализ плановых и фактических значений технических 

показателей ввода в эксплуатацию реализации инвестиционной программы по отчёту за 

1 квартал 2023 

Показатели План Факт  
Отклонение 

Абс. % 

Ввод подстанций (трансформаторов), 

МВ×А 
149,52 241,13 91,62 61,28 

Ввод ЛЭП км 336,18 962,33 626,15 186,26 

Результаты оценки и анализа причин отклонений по техническим показателям 

ввода в эксплуатацию представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Анализ причин отклонения показателей ввода в эксплуатацию подстанций 

и ЛЭП за 1 квартал 2023 

Показатель 
Сумма отклонений 

Количество инве-

стиционных про-

ектов,  
Вывод об обосно-

ванности 

МВА км ед. 

Инвестиционные проекты, по 

которым выявлено отклонение, 

всего 

91,62 626,15 248 – 

1) организационные причины  16,00 55,97 220 – 

1.1) перенос в связи с измене-

нием срока выполнения работ 

и/или условий договора 

-71,47 -56,13 77 Обосновано 

1.2) Досрочное выполнение -16,59 -29,03 31 Обосновано 

1.3) Исполнение утверждено на 

другой период 
104,07 141,13 112 Обосновано 

2) причины, повлекшие изме-

нение технических решений 
0,00 3,04 10 – 

2.1) по причине изменения 

(утверждения) проектно–смет-

ной и иной документации 

0,00 3,04 10 Обосновано 

2.2) по причине необходимости 

исполнения требований Законо-

дательства 

0,00 0,00 0 – 

3) включение в ИП новых про-

ектов  
68,75 343,47 9 – 

3.1) по инициативе заказчика; 68,75 342,96 7 Обосновано 

3.2) по обязательству заказчика 

(техприсоединение) 
0,00 0,51 2 Обосновано 
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Показатель 
Сумма отклонений 

Количество инве-

стиционных про-

ектов,  
Вывод об обосно-

ванности 

МВА км ед. 

3.3) по требованию госорганов 

(СИПР, предписания, приведе-

ние к стандартам, требованиям 

пожарной безопасности и др.) 

0,00 0,00 0 – 

4) исключение из ранее утвер-

жденной ИП проектов  
-1,78 -1,07 4 – 

4.1) По инициативе Обще-

ства/Заказчика 
-1,78 -1,07 4 Обосновано 

4.2) по требованию госорганов 

(СИПР, предписания, приведе-

ние к стандартам, требованиям 

пожарной безопасности и др.) 

0,00 0,00 0 – 

5) Групповые титулы по техно-

логическому присоединению 
8,65 224,75 4 Обосновано 

6) причина неизвестна  0,000 -0,004 1 Не обосновано 

10.2 Заключение об обоснованности или необоснованности и причинах от-

клонения фактических значений количественных показателей от их плановых 

значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@, видно, что показатель увеличения мощности силовых (авто-) транс-

форматоров на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присо-

единения к электрическим сетям утвержден в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжению 220 кВ; 

− 81 мероприятия по уровню напряжения 10 кВ; 

− 33 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 11 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 6 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения мощности 

силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с технологическим 

присоединением к электрическим сетям представлена в приложении 1. 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количествен-

ные показатели увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях 
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в рамках осуществления технологического присоединения электрическим сетям утвер-

жден в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 220 кВ; 

− 6 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 35 кВ; 

− 12 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 612 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 64 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 49 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 6 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения мощности 

силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления техноло-

гического присоединения к электрическим сетям представлена в приложении 2. 

В соответствии с приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количествен-

ные показатели замены силовых (авто-) трансформаторов утверждены в отношении:  

− 1 мероприятия по уровню напряжению 220 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжению 110 кВ; 

− 41 мероприятия по уровню напряжения 10 кВ; 

− 32 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 10 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 6 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей замены силовых 

(авто-) трансформаторов представлена в приложении 3. 
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Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@, видно, что показатель увеличения протяженности линий электропе-

редачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электриче-

ским сетям утвержден в отношении: 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 220 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжению 110 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 94 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 24 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 31 мероприятия по уровню напряжения 0,4 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжению 110 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжению 35 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 20 кВ; 

− 16 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 7 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 11 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения протяжен-

ности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического при-

соединения к электрическим сетям представлена в приложении 4. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@, видно, что показатель увеличения протяженности линий электропе-

редачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим се-

тям утвержден в отношении: 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 220 кВ; 

− 4 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 35 кВ; 

− 20 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 
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− 693 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 88 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 601 мероприятия по уровню напряжения 0,4 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 60 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 6 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 77 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей увеличения протяжен-

ности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям представлена в приложении 5. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@, видно, что показатель замены линий электропередачи утвержден в 

отношении: 

− 11 мероприятий по уровню напряжения 220 кВ; 

− 21 мероприятия по уровню напряжения 110 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 35 кВ; 

− 2 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 560 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 198 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 301 мероприятия по уровню напряжения 0,4 кВ. 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 6 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 6 кВ; 

− 8 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ. 

Потитульная расшифровка количественных показателей замены линий элек-

тропередачи представлена в приложении 6. 
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В соответствии с приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количе-

ственные показатели замены выключателей с дифференциацией по уровням напряже-

ния, утверждены в отношении: 

− 3 мероприятий по уровню напряжения 220 кВ; 

− 12 мероприятий по уровню напряжения 110 кВ; 

− 15 мероприятия по уровню напряжения 35 кВ; 

− 23 мероприятий по уровню напряжения 20 кВ; 

− 928 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 265 мероприятий по уровню напряжения 6 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 0,4 кВ; 

В отчетной форме ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в отношении: 

− 10 мероприятий по уровню напряжения 10 кВ; 

− 1 мероприятия по уровню напряжения 6 кВ; 

− 5 мероприятий по уровню напряжения 0,4 кВ.  

Потитульная расшифровка количественных показателей замены выключателей 

с дифференциацией по уровням напряжения представлена в приложении 7. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований законодательства утверждены в размере 

20 028,97 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчиталось о выполнении 

показателя в размере 10 780,52 млн. руб. По результатам экспертизы подтверждено 

10 780,52 млн. руб. 

Потитульная расшифровка количественных показатели объема финансовых по-

требностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполне-

ние требований законодательства представлена в приложении 8. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 
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направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти не утвер-

ждены. По результатам ТЦА фактического исполнения показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энер-

гии не утверждены. В отчетных формах по исполнению инвестиционной программы 

ПАО «Россети Московский регион» выполнение показателя не зафиксировано. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на развитие информационной инфраструктуры сетевой организации 

утверждены в размере 638,77 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчита-

лось о выполнении показателя в размере 338,23 млн. руб. По результатам экспертизы 

подтверждено 338,23 млн. руб. 

Потитульная расшифровка количественных показателей объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие 

информационной инфраструктуры сетевой организации представлена в приложении 

9. 

Из инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утвержден-

ной приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, количественные показатели 

объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, 

направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации 

утверждены в размере 9 072,45 млн. руб., ПАО «Россети Московский регион» отчи-

талось о выполнении показателя в размере 2 902,75 млн. руб. По результатам экспер-

тизы подтверждено 2 902,75 млн. руб. 

Потитульная расшифровка количественных показателей объема финансовых 

потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяй-

ственное обеспечение деятельности сетевой организации представлена в приложении 

10. 
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Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ показатель максимальной мощности присоединяемых потребите-

лей электрической энергии утвержден в размере 1738,68 МВт. ПАО «Россети Мос-

ковский Регион» отчитались о выполнении показателя в размере 149,16 МВт. Факти-

ческое значение показателя по результатам ТЦА составляет 148,50 МВт. Детальная 

информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 11 к настоящему 

заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии не утвержден. ПАО «Россети Московский Ре-

гион» не отчитывались о выполнении показателя. Фактического исполнения не за-

фиксировано. Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в при-

ложении 12 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ показатель максимальной мощности энергопринимающих 

устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросе-

тевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам 

утвержден в размере 4,30 МВт. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались 

о выполнении показателя. Фактического исполнения экспертами не зафиксировано. 

Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 13 к 

настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом  Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель числа обязательств сетевой организа-

ции по осуществлению технологического присоединения утвержден в размере 612 

ед., ПАО «Россети Московский Регион» отчитались о выполнении 2595 ед. Фактиче-

ское значение показателя по результатам ТЦА составляет 2593 ед. Детальная инфор-

мация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 14 к настоящему заклю-

чению. 
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Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель числа обязательств сетевой организа-

ции по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках ин-

вестиционной программы с нарушением установленного срока технологического 

присоединения не утвержден. ПАО «Россети Московский Регион» отчитались о вы-

полнении 697 ед. Фактическое значение показателя по результатам ТЦА составляет 

697 ед. Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 

15 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель степени загрузки трансформаторной 

подстанции утвержден в отношении 1140 объектов. ПАО «Россети Московский Ре-

гион» не отчитывались о выполнении показателя. Фактического исполнения экспер-

тами не зафиксировано. Детальная информация с расшифровкой по титулам приве-

дена в приложении 16 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель оценки изменения доли полезного от-

пуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета 

электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных не утвер-

жден. ПАО «Россети Московский Регион» отчитывались о выполнении показателя в 

отношении 2 мероприятий. Детальная информация с расшифровкой по титулам при-

ведена в приложении 17 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель оценки изменения средней продолжи-

тельности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг утвер-

жден в размере -6,1515274. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о 

выполнении показателя. По результатам ТЦА фактического исполнения не зафикси-

ровано. Детальная информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 

18 к настоящему заключению. 

Из инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 

24.11.2022 № 30@ количественный показатель оценки изменения средней частоты 



68 

прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг утвержден в раз-

мере -5,747705. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении по-

казателя. По результатам ТЦА фактического исполнения не зафиксировано. Детальная 

информация с расшифровкой по титулам приведена в приложении 19 к настоящему 

заключению. 

10.3 Заключение о причинах превышения фактических объемов финансиро-

вания и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствую-

щих показателей утвержденной инвестиционной программы 

Экспертами выполнен расчет стоимости инвестиционных проектов с учетом фак-

тического финансирования за 1 квартал 2023 года, рассчитано отклонение фактического 

объема финансирования от общей стоимости инвестиционных проектов относительно 

соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы.  

Таблица 35 – Анализ превышения фактических объемов финансирования и общей 

стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей 

утвержденной инвестиционной программы 

Идентификатор 

(количество инве-

стиционных про-

ектов) 

Оценка пол-

ной стоимости 

ИП, млн руб. 

Фактический 

объем финансиро-

вания на 

01.01.2023 г., млн. 

рублей 

Фактический 

объем финансиро-

вания за анализи-

руемый период, 

млн. руб. (накопи-

тельным итогом) 

Сумма превыше-

ния фактических 

объемов финанси-

рования, млн. руб. 

194 пр. 7 105,54 7 463,82 775,43 1 133,72 

По итогам расчета, превышение фактических объемов финансирования и общей 

стоимости выявлено по 194 инвестиционным проектам. Рекомендуется в проекте кор-

ректировки учесть превышение фактических показателей капитальных вложений над 

полной стоимостью, утвержденной в приказе от 24.11.2022 № 30@. 

Результаты проверки причин превышения фактических объемов финансирования 

и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показа-

телей утвержденной инвестиционной программы представлены в приложении 20. 

Результаты проверки причин превышения фактических объемов финансирования 

и УНЦ относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной 

программы представлены в приложении 21. 
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По результатам проверки превышения УНЦ и общей стоимости инвестицион-

ных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестици-

онной программы выявлено 19 инвестиционных проектов, по которым зафиксиро-

вано названное превышение.  

Рекомендуется в проекте корректировки ИПР предусмотреть полную стои-

мость и расчет по УНЦ в соответствии с утвержденной ПСД. 

10.4 Вывод по результатам оценки эффективности реализации инвестицион-

ной программы 

В ходе проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации 

инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 квартал 2023 

года, проведен анализ промежуточного выполнения плановых показателей, утвер-

жденных приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@. Экспертной организа-

цией были выявлены отклонения фактических показателей от плановых показателей, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой. 

За 1 квартал 2023 года перевыполнен план по финансированию капитальных 

вложений. К основным причинам можно отнести: выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП, корректировку графика производства работ. Анализ плановых и 

фактических значений финансирования капитальных вложений в разрезе количества 

инвестиционных проектов представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Анализ плановых и фактических значений финансирования  

капитальных вложений в разрезе количества инвестиционных проектов 

За 1 квартал 2023 года также наблюдается перевыполнение плана по освоению 

капитальных вложений и вводу мощностей в эксплуатацию. 

К основным причинами перевыполнения можно отнести выполнение работ в 

целях исполнения договоров ТП и в рамках дополнительных услуг, корректировка 

графика производства работ. Анализ плановых и фактических значений освоения ка-

питальных вложений в разрезе количества инвестиционных проектов представлен на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Анализ плановых и фактических значений освоения капитальных  

вложений в разрезе количества инвестиционных проектов 

Количественные показатели инвестиционных проектов, направленные на до-

стижение следующих целей: 

− развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, 

связанное с подключением новых потребителей; 

− замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической 

эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) 

оказания услуг в сфере электроэнергетики; 

− повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; 

− повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики; 

− выполнение требований законодательства Российской Федерации, предпи-

саний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии; 

− обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе 

развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельно-

сти. 

Все выявленные отклонения фактических значений показателей от плановых 

признаны экспертной организацией обоснованными, что позволяет сделать вывод об 

Фактический объем освоения 

не превышает плановый 

(489 проектов)

Фактический объем освоения 

превышает или равен 

плановому (82 проекта)

Проекты, по которым 

осуществляется освоение без 

утверждения планового 

показателя (424 проекта)

План 2169,10 1431,22 0,00

Факт 420,70 4073,87 4161,23

2169,10

1431,22

0,00

420,70

4073,87 4161,23

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500



72 

эффективности реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Московский 

регион» за 1 квартал 2023 года. 

11. О порядке ценообразования 

Методическими рекомендациями по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых ор-

ганизаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и 

(или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномо-

ченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и 

отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 

сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы предусмотрено проведение анализа порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования сто-

имости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования при строитель-

стве объектов капитального строительства регулируются Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, а именно на основании федерального закона «О внесении 

изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 фе-

дерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-

ществляемой в форме капитальных вложений» от 03.07.2016 г. № 369-ФЗ.  

Цены в строительстве определяется с обязательным применением сметных нор-

мативов, а также единичных расценок и составляющих единичных расценок к смет-

ным нормам, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормати-

вов, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федераль-

ного реестра сметных нормативов, утвержденными приказом Министерства строи-

тельства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 

2017 г. № 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 мая 2018 г., регистрационный № 51079) (далее – ФРСН), и сметных цен строитель-

ных ресурсов. 
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Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-ин-

дексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (сметах) в двух уровнях: 

базисном и текущем. 

Сметная стоимость для объектов г. Москвы составляется базисно-индексным 

методом в сметно-нормативной базе ТСН-2001 (ред. МГЭ) с применением индексов 

пересчета, разработанных ГУ «Мосгосэкспертиза». Сметная документация для объ-

ектов МО составляется базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе дей-

ствующей редакции ТЕР с применением индекса пересчета, разработанных ГУ «Мо-

соблгосэкспертиза». 

При отсутствии данных в сметных ценах на отдельные материалы, изделия, 

конструкции (далее – материальные ресурсы) и оборудование допускается определе-

ние их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на 

основании конъектурного анализа о текущих ценах на соответствующий материаль-

ных ресурс/оборудование на основании прайс-листов, коммерческих предложений с 

последующим учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (если дан-

ные затраты не учтены в стоимости материального ресурса/оборудования согласно 

ТКП/прайс-листа).  

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объеди-

ненная электросетевая компания» (Россети Московский регион) заключены договора 

подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных ра-

бот. Цены этих договоров определяются на основании сметного расчета стоимости 

строительства. Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении Инве-

стиционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, которые 

служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных 

и пусконаладочных работ, а также по проектно-изыскательским работам, работам по 

выносу проекта в натуру и контрольно-геодезической съемке. Рассмотрены акты о 

выполнении соответствующих работ, а также иная первичная документация, обосно-

вывающая понесенные затраты по инвестиционному проекту. Также рассматрива-

лись акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в 



74 

случае сдачи объекта строительства. Составление акта приемки законченного строи-

тельством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании результатов 

проведенных обследований, проверок, контрольных измерений и испытаний, а также 

документов организации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответ-

ствия принимаемого объекта строительства проектной документации, предусмотрен-

ной договором подряда. 

Сметная документация рассматриваемых инвестиционных проектов по строи-

тельству, реконструкции, техническому перевооружению сформирована на основе 

нормативной базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соот-

ветствие с объемами работ, предусмотренными проектом. Выбор сметно-норматив-

ной базы основан на условиях заключенных договоров подряда. 

Для инвестиционных проектов по приобретению оборудования, спецтехники, 

устройств и механизмов рассмотрена первичная документация по оформлению пере-

хода права собственности на материальные ценности от продавца покупателю, и иная 

первичная документация для подтверждения расходов, участвующих в образовании 

цены объекта. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расче-

тов в составе проектно-сметной документации. Раздел 11 проектной документации 

"Смета на строительство объектов капитального строительства" предусмотрен поло-

жением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 г. N 87, и содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной 

документации и сметную документацию. 

Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. В 

зависимости от места нахождения объекта строительства, реконструкции, модерни-

зации и техническому перевооружению для определения стоимости инвестиционного 

проекта применена определенная сметно-нормативная база. 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в городе 

Москва расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индекс-

ного метода на основании территориальной сметно-нормативной базы для города 
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Москвы ТСН-2001 в соответствие с объемами работ, предусмотренными проектной 

документацией. Территориальные сметные нормативы для города Москвы в базис-

ном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года разработаны в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 года № 557-ПП "О совер-

шенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимо-

сти строительства объектов в городе Москве". ТСН 2001 введены в действие в соот-

ветствии с постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП 

"О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в 

городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен 

по состоянию на 1 января 2000 года". Сборники нормативов ТСН 2001 предназначены 

для разработки сметной документации и определения сметной стоимости строитель-

ства (реконструкции, капитального ремонта) и реставрационно-восстановительных 

работ по объектам государственного заказа города Москвы, разработки укрупненных 

показателей стоимости объектов, видов и комплексов работ, выполняемых в строи-

тельстве, определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком. В сметных нормативах ТСН 2001 уро-

вень оплаты труда работников в строительстве, цены и тарифы на материально-тех-

нические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в инвестици-

онно-строительной сфере Москвы на 1 января 2000 года. 

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на 

использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости, определенной 

в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года). Для перевода стоимости 

в текущий уровень цен использован индекс пересчета для города Москвы соответ-

ствующего периода, а именно индексы к следующим статьям прямых затрат: заработ-

ная плата рабочих, эксплуатация машин, заработная плата машинистов, материаль-

ные ресурсы. По части объектов для перевода стоимости в текущий уровень цен ис-

пользован индекс изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускае-

мый ежеквартально Минстроем России. 

Выбор сметно-нормативной базы и метода индексации предусматривается 

условиями договора. 
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Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нор-

мальных условиях, не осложненных внешними факторами. При необходимости для 

учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также пус-

коналадочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повыша-

ющие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени 

и затратам на эксплуатацию машин и механизмов, приводимые в общих положениях 

к главам и технических частях соответствующих сборников сметных норм и расце-

нок. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной 

документацией. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-нормативной 

базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят 

также накладные расходы и сметная прибыль согласно нормам действующего зако-

нодательства в области ценообразования. 

Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии со смет-

ными нормативами, сведения о которых включены в ТСН-2001.8. 

Помимо прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли для формиро-

вания полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитиро-

ванные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. 

Данные затраты предусматриваются для определения полной стоимости объекта, не-

обходимой для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком. 

В том числе это затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стои-

мость временных зданий и сооружений и другие затраты, включаемые в сметную сто-

имость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие 

работы и затраты" сводного сметного расчета стоимости строительства, - в соответ-

ствующем проценте для каждого вида работ или затрат от итога строительно-монтаж-

ных работ по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету. 

Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Норма-

тивы затрат на временные здания и сооружения определены согласно ТСН-2001.10 

(Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения), нормативы затрат на 
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производство работ в зимнее время определены согласно ТСН-2001.9 (Дополнитель-

ные затраты, связанные с производством строительно-монтажных и ремонтно-строи-

тельных работ в зимнее время). 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в Мос-

ковской области расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием ба-

зисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок Мос-

ковской области. Пересчет в текущий уровень цен для СНБ-2001 может осуществ-

ляться расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных 

строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для 

Московской области ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и утверждаемых на заседа-

ниях Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в стро-

ительстве, образованной Правительством Московской области ежемесячно (Поста-

новление Правительства Московской области от 23.07.2013 № 538/29. Выбор метода 

индексации предусматривается условиями договора.  

При необходимости для учета влияния условий производства строительных и 

монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмот-

рены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате 

труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. 

При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной доку-

ментацией.  

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен, 

определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части объектов при вы-

полнении работ используются оборудование и материалы заказчика. При этом стои-

мость данного оборудования подтверждается счет-фактурами (товарными наклад-

ными). По части проектов в рассматриваемом периоде выполнена только поставка 

оборудования, что подтверждено первичной документацией. 

Для формирования полной стоимости согласно условиям договора по части 

объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент договорной 

цены). 
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Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и кон-

трольно-геодезической съемке произведены на основании соответствующих справоч-

ников базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 

Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием 

базисно-индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены 

акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля, акты и рас-

четы по договорам аренды, акты об оказанных услугах по технической эксплуатации 

коллекторов (расходы распределены пропорционально по объектам), акты сдачи-при-

емки выполненных землеустроительных и кадастровых работ по подготовке карты 

охранных зон и другая первичная документация. Данные затраты предусмотрены 

сводным сметным расчетом в составе проектно-сметной документации. 

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по выполне-

нию строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат, предусмот-

ренных актами о приемке выполненных работ, в полной стоимости инвестиционного 

проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, преду-

смотренные учетной политикой организации и участвующие в формировании перво-

начальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено бухгалтерскими 

документами. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ также произве-

ден с использованием базисно-индексного метода на основе справочников базовых 

цен на изыскательские работы для строительства и индексов изменения стоимости. 

Для определения стоимости проектных и изыскательских работ на объектах в городе 

Москве применены соответствующие выполняемым работам сборники базовых цен 

на проектные работы и изыскательские работы для строительства в городе Москве 

(МРР). 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость согласно 

Налогового кодекса РФ. Согласно федеральному закону от 3 августа 2018 г. № 303-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции о налогах и сборах" основная ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 

2019 года составляет 20%. 
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Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формирования 

фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной де-

ятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной про-

граммы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве. 

12 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной про-

граммы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения 

эффективности реализации инвестиционной программы 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы, 

подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной 

программы отсутствуют. 
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Приложение 1 - Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях, не связанный с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям 

Идентифика-

торы/  

количество 

 инвестицион-

ных проектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчет-

ной 

форме, 

МВА 

Сумма 

выполне-

ния по ре-

зультатам 

ТЦА, 

МВА 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

E_I-187869 37,00 0,00 0,00 
Выполнение мероприятия запланировано на  

будущие периоды 
Обосновано 

Итого 37,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

H_I-198130 0,00 0,60 0,60 Ввод в ОФ недовыполненный в прошлом периоде Обосновано 

N_P-000012 нд 37,68 37,68 
Принятие имущества по договорам компенсации по-

терь активов и договорам безвозмездной передачи 
Обосновано 

N_P-001119 нд -3,68 -3,68 
Принятие имущества по договорам компенсации по-
терь активов и договорам безвозмездной передачи 

Обосновано 

L_P-008585 нд 7,50 7,50 
Переход права собственности на имущество по дого-

вору аренды  
Обосновано 

M_I-258297 0,00 0,40 0,40 Ввод в ОФ недовыполненный в прошлом периоде Обосновано 

N_P-000888 нд 6,01 6,01 
Принятие имущества по договорам компенсации по-
терь активов и договорам безвозмездной передачи 

Обосновано 

N_P-007701 нд 2,98 2,98 
Принятие имущества по договорам компенсации по-

терь активов и договорам безвозмездной передачи 
Обосновано 

N_P-008404 нд 8,17 8,17 
Принятие имущества по договорам компенсации по-

терь активов и договорам безвозмездной передачи 
Обосновано 

N_P-007457 нд 4,21 4,21 
Принятие имущества по договорам компенсации по-

терь активов и договорам безвозмездной передачи 
Обосновано 

H_I-198115 0,80 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

H_I-189807 

H_I-198109 

H_I-198307 

и еще 75 титулов 

141,58 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланировано на 

следующие кварталы 
Обосновано 

L_I-248968 0,09 0,21 0,21 Корректировка графика производства работ Обосновано 

Итого 142,74 64,08 64,08     

Уровень напряжения 6 кВ 

L_I-247385 0,00 0,25 0,25 Ввод в ОФ недовыполненный в прошлом периоде Обосновано 

J_I-223487 

J_I-223503 

K_I-232979 

и еще 30 титулов 

0,35 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланировано на следую-

щие кварталы Обосновано 

Итого 28,16 0,25 0,25     
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Приложение 2 - Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям 

Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, МВА 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

E_I-188382 250,00 0,00 0,00 
Выполнение мероприятия запланиро-

вано на следующие кварталы Обосновано 

Итого 250,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 110 кВ 

E_I-188382 

E_I-157010 

H_I-198086 

I_I-200582 

I_I-219549 

J_I-226990 

357,00 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

Итого 357,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 35 кВ 

L_I-255848 4,00 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

Итого 4,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 20 кВ 

H_I-201403 

I_I-219608 

J_I-227831 

K_I-233921 

L_I-254438 

L_I-255857 

M_I-260759 

M_I-262745 

M_I-268397 

M_I-269275 

M_I-272130 

102,76 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

Г1111 1,08 0,00 0,00 
Позднее предоставление актов выпол-

ненных работ 
Обосновано 

Итого 103,84 0,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

M_I-289675 

M_I-282395 

M_I-289989 

нд 3,42 3,42 

В рамках выполнения "последней 
мили" по договорам технологического 

присоединения (ПП № 861 от 

27.12.2004) 
Обосновано 

M_I-285912 нд 1,50 1,50 
Выполнение в рамках усиления сети по 

договорам технологического присоеди-

нения (ПП № 861 от 27.12.2004) 
Обосновано 

I_I-214219 

J_I-225792 

L_I-245906 

M_I-269258 

L_I-254090 

L_I-255244 

L_I-255341 

M_I-268446 

0,00 18,34 18,34 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

M_I-257825 0,00 0,13 0,13 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

E_I-000362 

E_I-000366 

E_I-105133 

и еще 549 титулов 

1 159,75 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 
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Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, МВА 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

J_I-221004 

K_I-229509 

K_I-235248 

K_I-238527 

L_I-239227 

L_I-239289 

L_I-239643 

L_I-245511 

L_I-246959 

K_I-232549 

15,38 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

L_I-241768 

L_I-243632 

M_I-278385 

M_I-281307 

2,39 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

I_I-212287 

K_I-235920 

L_I-255848 

M_I-268814 

M_I-275512 

M_I-276469 

2,32 0,00 0,00 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

I_I-219617 11,40 0,00 0,00 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

K_I-237151 

L_I-253590 
0,97 0,00 0,00 

Неготовность/несвоевременное испол-

нение заявителем обязательств по дого-

вору 
Обосновано 

H_I-159469 

M_I-274198 
0,75 0,00 0,00 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

J_I-227828 

Г2111 

Г2112 

122,87 27,437 27,437 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

Итого 1 315,83 50,287 50,287     

Уровень напряжения 6 кВ 

M_I-287726 нд 8,03 8,03 

В рамках выполнения "последней 

мили" по договорам технологического 
присоединения (ПП № 861 от 

27.12.2004) 

Обосновано 

J_I-217687 

K_I-231069 

K_I-232648 

и еще 50 титулов 

45,59 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

I_I-203788 

M_I-274024 
1,36 0,00 0,00 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-265137 2,00 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное испол-

нение заявителем обязательств по дого-
вору 

Обосновано 

Г1111 0,61 0,00 0,00 
Позднее предоставление актов выпол-

ненных работ 
Обосновано 

J_I-221017 

M_I-263300 
0,78 0,00 0,00 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

L_I-252704 

Г2111 

Г2112 

I_I-211769 

46,24 10,75 10,75 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

Г1112 1,19 0,25 0,25 
Позднее предоставление актов выпол-

ненных работ 
Обосновано 

Итого 97,77 19,03 19,03     
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Приложение 3 - Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов на 

подстанциях 

Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, 

МВА 

Факт по 

отчетной 

форме, 

МВА 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, МВА 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

I_I-210529 126,00 0,00 0,00 
Выполнение мероприятия запланиро-

вано на следующие кварталы Обосновано 

Итого 126,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 110 кВ 

E_I-117060 80,00 0,00 0,00 
Выполнение мероприятия запланиро-

вано на следующие кварталы Обосновано 

H_I-198085 40,00 0,00 0,00 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

Итого 120,00 0,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

Г2111 0,00 0,10 0,10 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

M_I-254106 

M_I-260625 

M_I-260690 

и еще 38 титулов 

91,91 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

Итого 9,91 0,10 0,10     

Уровень напряжения 6 кВ 

Г2111 0,00 0,16 0,16 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

J_I-223449 

J_I-223460 

E_I-117060 

и еще 27 титулов 

17,27 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

L_I-253161 

L_I-249085 
0,41 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

Итого 17,68 0,16 0,16     
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Приложение 4 - Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям 

Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

E_I-184439 

E_I-184615 
15,57 0,00 0,00 

Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП Обосновано 

Итого 15,57 0,00 0,00     

Уровень напряжения 110 кВ 

N_P-000680 нд 0,50 0,50 
Принятие имущества по договорам 

компенсации потерь активов и догово-

рам безвозмездной передачи 
Обосновано 

E_I-184443 

H_I-178052 
26,76 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий запланиро-

вано на следующие кварталы Обосновано 

Итого  26,76 0,50 0,50     

Уровень напряжения 35 кВ 

N_P-000888 нд 0,77 0,77 
Принятие имущества по договорам 

компенсации потерь активов и догово-

рам безвозмездной передачи 
Обосновано 

Итого  0,00 0,77 0,77     

Уровень напряжения 20 кВ 

N_P-001119 нд 0,06 0,06 
Принятие имущества по договорам 

компенсации потерь активов и догово-

рам безвозмездной передачи 
Обосновано 

M_I-276648 

M_I-280491 
1,53 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий запланиро-

вано на следующие кварталы 
Обосновано 

Итого  1,53 0,06 0,06     

Уровень напряжения 10 кВ 

H_I-198130 

M_I-274982 

M_I-258297 

M_I-259648 

0,00 0,83 0,83 
Ввод в ОФ недовыполненный в 

прошлом периоде 
Обосновано 

L_I-248968 

L_I-248987 
0,00 0,03 0,03 

Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-270335 

M_I-269216 
0,00 0,45 0,45 

Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

N_P-000012 

N_P-001119 

N_P-000888 

N_P-007701 

N_P-008404 

N_P-007457 

0,00 42,53 42,53 

Принятие имущества по договорам 

компенсации потерь активов и до-

говорам безвозмездной передачи 

Обосновано 

E_I-184443 

H_I-168590 

J_I-223501 

и еще 89 титулов 

207,18 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

M_I-262441 

M_I-275243 
0,64 0,37 0,37 

Переустройство сетей Общества по 

инициативе третьих лиц 
Обосновано 

Итого 207,82 44,21 44,21     

Уровень напряжения 6 кВ 

M_I-255449 

N_P-000012 

N_P-001119 

N_P-000888 

N_P-007701 

N_P-008404 

N_P-007457 

0,00 14,93 14,93 
Переустройство сетей Обще-

ства по инициативе третьих лиц 
Обосновано 



86 

Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

M_I-261319 

M_I-265266 

M_I-268912 

и еще 21 титул 

50,42 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

Итого 50,42 14,93 14,93     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

M_I-259019 

L_I-247385 

M_I-259648 

0,00 8,74 8,74 
Ввод в ОФ недовыполненный в 

прошлом периоде 
Обосновано 

L_I-248968 

L_I-248987 
0,00 0,08 0,08 

Корректировка графика произ-

водства работ 
Обосновано 

N_P-000012 

N_P-001119 

N_P-000888 

N_P-007701 

N_P-008404 

N_P-007457 

нд 218,86 218,86 

Принятие имущества по дого-

ворам компенсации потерь ак-

тивов и договорам безвозмезд-

ной передачи 

 

H_I-193802 

L_I-241763 

L_I-253155 

и еще 27 титулов 

26,95 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

M_I-274912 0,96 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

Итого 27,91 227,68 227,68     
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Приложение 5 - Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

E_I-188382 2,09 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланиро-

вано на следующие кварталы 
Обосновано 

Итого 2,09 0,00 0,00     

Уровень напряжения 110 кВ 

J_I-224625 

J_I-224626 

K_I-232814 

E_I-188382 

60,38 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

Итого 60,38 0,00 0,00     

Уровень напряжения 35 кВ 

L_I-255848 0,05 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

Итого 0,05 0,00 0,00     

Уровень напряжения 20 кВ 

H_I-201403 

I_I-219608 

I_I-219750 

и еще 16 титулов 

150,83 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

Г1111 0,41 0,00 0,00 
Позднее предоставление актов выпол-

ненных работ 
Обосновано 

Итого 151,24 0,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

M_I-289675 

M_I-282395 

M_I-289989 

нд 3,71 3,71 

В рамках выполнения "последней 

мили" по договорам технологического 
присоединения (ПП № 861 от 

27.12.2004) 

Обосновано 

M_I-264318 

M_I-285912 
нд 0,07 0,07 

Выполнение в рамках усиления сети по 

договорам технологического присоеди-

нения (ПП № 861 от 27.12.2004) 
Обосновано 

I_I-219618 

I_I-219793 

I_I-219882 

и еще 10 титулов 

0,00 16,93 16,93 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

E_I-000362 

E_I-000366 

E_I-105133 

и еще 623 титула 

1 405,29 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

J_I-221004 

K_I-229509 

K_I-235248 

K_I-238527 

L_I-239227 

L_I-239289 

L_I-239643 

L_I-245511 

L_I-246959 

9,55 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

J_I-217157 

I_I-219712 

I_I-219717 

I_I-219733 

I_I-219781 

I_I-219824 

M_I-274199 

12,33 0,00 0,00 
Задержка в оформлении доку-

ментов 
Обосновано 
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Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

I_I-219606 

L_I-256192 

M_I-268814 

M_I-275512 

M_I-276469 

M_I-277909 

5,36 0,00 0,00 
Корректировка графика произ-

водства работ 
Обосновано 

M_I-268646 0,40 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное испол-

нение заявителем обязательств по дого-
вору 

Обосновано 

H_I-159469 

I_I-219815 

M_I-274198 

1,69 0,00 0,00 
Приостановлено/исключено 

Приказом 
Обосновано 

H_I-167664 

I_I-212809 

J_I-226587 

и еще 25 титулов 

220,63 71,19 71,19 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

E_I-145383 

H_I-175640 

I_I-214218 

I_I-219622 

K_I-228742 

K_I-237308 

L_I-242697 

L_I-252369 

L_I-256483 

M_I-257825 

31,96 24,98 24,98 
Корректировка графика произ-

водства работ 
Обосновано 

Г1111 

Г1112 
23,86 1,84 1,84 

Позднее предоставление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

Итого 1 711,07 118,72 118,72     

Уровень напряжения 6 кВ 

M_I-287726 нд 20,29 20,29 

В рамках выполнения "последней 

мили" по договорам технологического 

присоединения (ПП № 861 от 
27.12.2004) 

Обосновано 

M_I-268135 0,00 0,32 0,32 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

J_I-217687 

J_I-226196 

L_I-246133 

и еще 76 титулов 

82,01 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

M_I-274024 

M_I-275923 
0,30 0,00 0,00 

Корректировка графика производ-

ства работ 
Обосновано 

Г1111 0,43 0,00 0,00 
Позднее предоставление актов выпол-

ненных работ 
Обосновано 

K_I-232549 1,39 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

M_I-265137 1,10 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное испол-

нение заявителем обязательств по дого-
вору 

Обосновано 

Г1112 0,97 0,02 0,02 
Позднее предоставление актов выпол-

ненных работ 
Обосновано 

Г2111 

Г2112 

L_I-252376 

66,41 14,93 14,93 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

Итого 152,61 33,56 33,56     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

M_I-284210 

M_I-284935 

M_I-289675 

N_I-290719 

M_I-289736 

N_I-281872 

0,00 1,98 1,98 

В рамках выполнения "послед-

ней мили" по договорам техно-

логического присоединения 

(ПП № 861 от 27.12.2004) 

Обосновано 
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Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

H_I-202676 

M_I-285912 
0,00 0,12 0,12 

Выполнение в рамках усиления сети по 
договорам технологического присоеди-

нения (ПП № 861 от 27.12.2004) 
Обосновано 

H_I-157469 

H_I-162102 

I_I-219705 

и еще 12 титулов 

0,00 8,99 8,99 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

E_I-120205 

E_I-130911 

E_I-134844 

и еще 504 титула 

533,86 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

H_I-158026 0,18 0,00 0,00 Банкротство подрядной организации Обосновано 

I_I-213802 

J_I-227659 

J_I-227824 

и еще 20 титулов 

14,90 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

E_I-134454 

I_I-211129 

I_I-219738 

и еще 8 титулов 

5,29 0,00 0,00 
Задержка в оформлении доку-

ментов 
Обосновано 

I_I-219681 

L_I-252201 

M_I-264375 

M_I-275411 

2,32 0,00 0,00 

Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обяза-

тельств по договору 

Обосновано 

I_I-219815 

M_I-274198 
0,43 0,00 0,00 

Приостановлено/исключено 

Приказом 
Обосновано 

E_I-143159 

H_I-202325 

I_I-209519 

и еще 34 титула 

850,89 203,40 203,40 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

H_I-173704 

H_I-176213 

I_I-204230 

и еще 11 титулов 

11,07 7,51 7,51 
Корректировка графика произ-

водства работ 
Обосновано 

Г1111 

Г1112 
168,04 22,60 22,60 

Позднее предоставление актов 

выполненных работ 
Обосновано 

Итого 1 586,38 244,60 244,60     
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Приложение 6 - Показатель замены линий электропередачи 

Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

E_I-184436 

H_I-184470 

J_I-223546 

и еще 11 титулов 

62,62 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

Итого 62,62 0,00 0,00     

Уровень напряжения 110 кВ 

H_I-187167 

I_I-210521 

I_I-210522 

и еще 18 титулов 

101,42 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

Итого 101,42 0,00 0,00     

Уровень напряжения 35 кВ 

M_I-251938 

M_I-274028 
1,76 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий заплани-

ровано на следующие кварталы 
Обосновано 

Итого 1,76 0,00 0,00     

Уровень напряжения 20 кВ 

L_I-254439 

M_I-268852 
0,81 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий заплани-

ровано на следующие кварталы 
Обосновано 

Итого 0,81 0,00 0,00     

Уровень напряжения 10 кВ 

M_I-269258 0,00 0,02 0,02 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

H_I-186677 0,00 1,59 1,59 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

K_I-232194 

K_I-235121 
0,00 1,35 1,35 

Ввод в ОФ недовыполненный в 

прошлом периоде 
Обосновано 

E_I-154116 

I_I-202936 

I_I-202951 

и еще 549 титулов 

944,16 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

H_I-198115 

L_I-249085 
1,26 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

L_I-241768 

L_I-243632 
0,09 0,00 0,00 

Задержка в оформлении доку-

ментов 
Обосновано 

L_I-249087 4,60 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

K_I-233916 

K_I-237151 

M_I-265848 

1,34 0,00 0,00 

Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обяза-

тельств по договору 

Обосновано 

K_I-235401 1,75 0,00 0,00 
Несвоевременное согласование заявок 

на отключение системным оператором 
Обосновано 

Г2111 0,07 0,01 0,01 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

Итого 954,10 3,79 3,79     

Уровень напряжения 6 кВ 

L_I-241170 

M_I-268401 

M_I-273009 

и еще 189 титулов 

409,21 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

I_I-203788 0,08 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

L_I-255856 0,02 0,00 0,00 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

J_I-222084, J_I-

222085, K_I-235119 
7,43 0,00 0,00 

Задержка в оформлении доку-

ментов 
Обосновано 
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Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, км 

Факт по 

отчетной 

форме, км 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, км 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Г2111 0,05 0,63 0,63 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

Итого 416,78 0,63 0,63     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

Г1111 

Г1112 
0,00 6,84 6,84 

Позднее предоставление актов выпол-

ненных работ 
Обосновано 

M_I-284116 0,00 0,11 0,11 
Выполнение в рамках усиления сети по 

договорам технологического присоеди-
нения (ПП № 861 от 27.12.2004) 

Обосновано 

L_I-242355 

Г2111 

Г2112 

0,00 187,72 187,72 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

M_I-279804 0,00 0,05 0,05 
Ввод в ОФ недовыполненный в про-

шлом периоде 
Обосновано 

I_I-202938 

I_I-202951 

I_I-204839 

и еще 278 титулов 

425,61 0,00 0,00 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

L_I-239414 

L_I-251260 

H_I-198115 

0,97 0,00 0,00 Введено в прошлом периоде Обосновано 

L_I-241768 

L_I-243632 

L_I-245734 

M_I-262565 

M_I-273306 

M_I-273832 

J_I-222003 

J_I-222006 

J_I-222020 

2,36 0,00 0,00 
Задержка в оформлении доку-

ментов 
Обосновано 

I_I-203788 0,17 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

L_I-241240 

M_I-261729 
0,35 0,00 0,00 

Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 
позднее, чем планировалось 

Обосновано 

K_I-237151 

M_I-273011 
0,25 0,00 0,00 

Неготовность/несвоевременное испол-

нение заявителем обязательств по дого-

вору 
Обосновано 

M_I-275408 0,20 0,16 0,16 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

Итого 429,97 194,87 194,87     
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Приложение 7 - Показатель замены выключателей 

Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, шт. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, шт. 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

Уровень напряжения 220 кВ 

E_I-187869 

L_I-231838 

E_I-188382 

16 0 0 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

Итого 16 0 0     

Уровень напряжения 110 кВ 

H_I-197887 

E_I-184437 

E_I-188382 

E_I-117060 

E_I-157010 

H_I-198086 

I_I-209370 

I_I-219549 

J_I-223001 

J_I-226990 

M_I-270195 

E_I-187545 

65 0 0 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

Итого 65 0 0     

Уровень напряжения 35 кВ 

E_I-117060 

L_I-249722 

L_I-255849 

L_I-255850 

11 0 0 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

L_I-255848 1 0 0 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

Итого 12 0 0   Обосновано 

Уровень напряжения 20 кВ 

H_I-201403 

I_I-219608 

I_I-219697 

и еще 18 титулов 

484 0 0 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

I_I-210649 6 0 0 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

H_I-198085 5 0 0 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

Итого 495 0 0     

Уровень напряжения 10 кВ 

H_I-198130 0 4 4 
Ввод в ОФ недовыполненный в про-

шлом периоде 
Обосновано 

K_I-238575 

L_I-245906 

Г2112 

0 6 6 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

L_I-253653 0 2 2 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

Г1112 0 1 1 
Позднее предоставление актов выпол-

ненных работ 
Обосновано 

E_I-000366 

E_I-105133 

E_I-105162 

и еще 880 титулов 

9 803 0 0 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

J_I-221004 

K_I-229509 

K_I-235248 

и еще 11 титулов 

130 0 0 Введено в прошлом периоде Обосновано 
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Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, шт. 

Факт по 

отчетной 

форме, шт. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, шт. 

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

I_I-219717 

I_I-219738 

L_I-241768 

L_I-245734 

M_I-274199 

M_I-260165 

M_I-277506 

M_I-277508 

M_I-277833 

39 0 0 
Задержка в оформлении доку-

ментов 
Обосновано 

E_I-145383 

H_I-175640 

I_I-219606 

и еще 11 титулов 

168 0 0 
Корректировка графика произ-

водства работ 
Обосновано 

M_I-259846 1 0 0 
Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

K_I-237151 

M_I-259041 

M_I-268646 

17 0 0 

Неготовность/несвоевременное 

исполнение заявителем обяза-

тельств по договору 

Обосновано 

J_I-227828 

L_I-244863 

L_I-252606 

34 10 10 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

L_I-250909 8 2 2 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

Итого 10 200 25 25     

Уровень напряжения 6 кВ 

Г2112 0 2 2 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

J_I-217687 

K_I-232648 

K_I-236540 

и еще 254 титула 

898 0 0 

Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 

Обосновано 

J_I-222330 

J_I-222331 

J_I-222332 
3 0 0 Введено в прошлом периоде Обосновано 

I_I-203788 

L_I-241478 

M_I-265138 

K_I-232550 

29 0 0 
Корректировка графика произ-

водства работ 
Обосновано 

J_I-221017 1 0 0 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

Итого 931 2 2     

Уровень напряжения 0,4 кВ 

N_I-281872 нд 1 1 
В рамках выполнения "последней мили" 

по договорам технологического присо-

единения (ПП № 861 от 27.12.2004) 
Обосновано 

H_I-198130 0 2 2 
Ввод в ОФ недовыполненный в про-

шлом периоде 
Обосновано 

H_I-202676 0 2 2 
Выполнение в рамках усиления сети по 

договорам технологического присоеди-
нения (ПП № 861 от 27.12.2004) 

Обосновано 

J_I-227828 

L_I-242355 

L_I-244863 

L_I-245906 

M_I-274475 

M_I-275408 

Г2111 

Г2112 

0 30 30 
Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

M_I-277320 

M_I-280729 
0 8 8 

Корректировка графика произ-

водства работ 
Обосновано 

M_I-266996 5 0 0 
Выполнение мероприятий запланиро-

вано на следующие кварталы 
Обосновано 

Итого 5 43 43     
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Приложение 8 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требований 

законодательства 

Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

J_I-227060 

E_I-184502 

E_I-187868 

0,00 1,34 1,34 Аренда земельного участка Обосновано 

M_I-279107 

M_I-283198 

M_I-283337 

и еще 56 титулов 

нд 341,11 341,11 
В рамках выполнения "последней мили" 

по договорам технологического присо-

единения (ПП № 861 от 27.12.2004) 
Обосновано 

M_I-288192 

M_I-287342 

M_I-232992 

и еще 14 титулов 

нд 45,74 45,74 
Выполнение в рамках усиления сети по 

договорам технологического присоеди-

нения (ПП № 861 от 27.12.2004) 
Обосновано 

H_I-107990 

E_I-145383 

H_I-157469 

и еще 94 титула 

0,00 399,02 399,02 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

J_I-228509 0,00 2,01 2,01 
Задержка в оформлении договора стра-

хования/банковской гарантии 
Обосновано 

J_I-228989 

K_I-237308 

K_I-236298 

и еще 12 титулов 

0,00 720,20 720,20 Задержка в оформлении документов Обосновано 

E_I-122113 

I_I-205121 

J_I-225789 

и еще 15 титулов 

0,00 35,17 35,17 
Исполнение обязательств по договору 

ТП в рамках усиления сети 
Обосновано 

M_P-007937 

M_P-008026 

M_P-008245 

0,00 32,08 32,08 
Корректировка графика поставки обору-

дования/ материалов 
Обосновано 

H_I-198130 

H_I-197918 

I_I-210159 

и еще 25 титулов 

0,00 30,96 30,96 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-266470 

M_I-266471 
0,00 0,43 0,43 

Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 
позднее, чем планировалось 

Обосновано 

K_I-237328 

L_I-254060 
0,00 3,81 3,81 

Неготовность/несвоевременное испол-

нение заявителем обязательств по дого-

вору 
Обосновано 

K_I-228504 

M_I-258000 

J_I-215703 

и еще 17 титулов 

0,00 292,04 292,04 Отклонение составляет не более 10% Обосновано 

M_I-283384 

M_I-288189 

M_I-281932 

и еще 8 титулов 

нд 36,93 36,93 
Переустройство сетей Общества по ини-

циативе третьих лиц 
Обосновано 

H_I-185561 

J_I-223488 

J_I-225091 

и еще 47 титулов 

0,00 1 990,69 1 990,69 
Погашение кредиторской задолженно-
сти сформированной на 01.01.2023г. 

Обосновано 

L_I-240368 

M_I-242995 

M_I-276475 

M_I-270191 

0,00 1,46 1,46 
превышение за счет капитализирован-
ных % Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 
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Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

L_I-255339 0,00 0,65 0,65 
превышение за счет капитализирован-

ных %  Исполнение обязательств по до-

говору ТП в рамках усиления сети 
Обосновано 

I_I-210181 0,00 0,004 0,004 
превышение за счет капитализирован-
ных %  Корректировка графика произ-

водства работ 
Обосновано 

I_I-219561 

E_I-116518 
0,00 1,32 1,32 

превышение за счет капитализирован-

ных %  Погашение кредиторской задол-
женности сформированной на 

01.01.2023г. 

Обосновано 

M_Z-002099 

M_Z-002080 
0,00 1,58 1,58 

Приняты затраты по содержанию заказ-

чика. 
Обосновано 

J_I-227059 0,00 0,89 0,89 

Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 
кВ по ПАО "Россети Московский ре-

гион" (Протокол  СД от 18.03.2022г 

№515) 

Обосновано 

I_I-219628 

I_I-219741 

M_I-273311 

E_I-184439 

K_I-234190 

0,00 24,16 24,16 Профинансировано в прошлом периоде Обосновано 

H_I-197842 0,00 0,19 0,19 
Реализация программы замены масля-

ных выключателей 
Обосновано 

L_I-251844 

M_I-278817 

M_I-279318 

0,00 6,20 6,20 

Стоимость в ИПР определена на основа-

нии ориентировочной сводной сметы. 
ПСД в стадии разработки Выполнение 

работ в целях исполнения договора ТП 

Обосновано 

M_I-275515 

M_I-276190 
0,00 5,60 5,60 

Стоимость в ИПР определена на основа-

нии ориентировочной сводной сметы. 
ПСД в стадии разработки  Переустрой-

ство сетей Общества по инициативе тре-

тьих лиц 

Обосновано 

H_I-188974 

I_I-203778 

J_I-216077 

и еще 23 титула 

0,00 164,11 164,11 

Стоимость в ИПР определена на основа-

нии ориентировочной сводной сметы. 

Фактические показатели финансирова-
ния капитальных вложений не превы-

шают утвержденную ПСД, не превы-

шают уровень УНЦ  Выполнение работ 
в целях исполнения договора ТП 

Обосновано 

L_I-244566 

M_I-267332 
0,00 2,76 2,76 

Стоимость в ИПР определена на основа-

нии ориентировочной сводной сметы. 

Фактические показатели финансирова-
ния капитальных вложений не превы-

шают утвержденную ПСД, не превы-
шают уровень УНЦ  Исполнение обяза-

тельств по договору ТП в рамках усиле-

ния сети 

Обосновано 

M_I-266984 0,00 0,10 0,10 

Стоимость в ИПР определена на основа-
нии ориентировочной сводной сметы. 

Фактические показатели финансирова-

ния капитальных вложений не превы-
шают утвержденную ПСД, не превы-

шают уровень УНЦ  Переустройство се-

тей Общества по инициативе третьих 
лиц 

Обосновано 

L_I-240893 

L_I-253592 

L_I-250902 

L_I-245805 

M_I-258297 

M_I-260919 

0,00 30,00 30,00 

Стоимость в ИПР определена на основа-

нии ориентировочной сводной сметы. 

Фактические показатели финансирова-

ния капитальных вложений не превы-

шают утвержденную ПСД, не превы-
шают уровень УНЦ  Погашение креди-

торской задолженности сформирован-

ной на 01.01.2023г. 

Обосновано 

K_I-235915 0,00 0,01 0,01 

техническая ошибка определения пол-
ной стоимости объекта: фактические по-

казатели финансирования капитальных 

вложений на 01.01.17 превышают пол-
ную стоимость ИПР.  Аренда земель-

ного участка 

Обосновано 
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Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

M_I-275029 

G_I-224498 

K_I-231070 

K_I-237199 

G_I-148815 

M_I-258251 

M_I-283208 

L_I-245713 

0,00 59,70 59,70 

Титул не подлежит раскрытию в рамках 
утверждения ИПР ввиду наличия дан-

ных, относящихся к сведениям государ-

ственной тайны 

Обосновано 

I_I-204230 0,00 0,10 0,10 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

E_I-000362 

E_I-105133 

E_I-105162 

и еще 941 титул 

8 449,88 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий запланиро-

вано на следующие кварталы 
Обосновано 

H_I-158026 0,64 0,00 0,00 Банкротство подрядной организации Обосновано 

M_I-274203 

M_I-274470 
75,16 0,00 0,00 

Длительное получение согласования 

"Автодор" 
Обосновано 

J_I-224500 

L_I-239378 

L_I-244864 

и еще 10 титулов 

252,73 0,00 0,00 
Задержка в оформлении договора стра-

хования/банковской гарантии 
Обосновано 

E_I-134454 

I_I-211129 

J_I-217157 

и еще 47 титул 

274,17 0,00 0,00 Задержка в оформлении документов Обосновано 

L_I-239496 

M_I-273738 

M_I-274205 

и еще 45 титулов 

251,07 0,00 0,00 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-261729 

M_I-270303 
5,10 0,00 0,00 

Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 
позднее, чем планировалось 

Обосновано 

K_I-238021 

L_I-239072 

L_I-239380 

и еще 8 титулов 

112,83 0,00 0,00 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

J_I-217158 

I_I-219681 

K_I-233914 

и еще39 титулов 

442,69 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевременное испол-

нение заявителем обязательств по дого-

вору 
Обосновано 

M_I-257604 10,40 0,00 0,00 
Необходимость корректировки ПСД 

ввиду перехода на оборудование отече-

ственного производства 
Обосновано 

L_I-246969 

L_I-255848 

L_I-255993 

и еще 17 титулов 

38,35 0,00 0,00 
Необходимость корректировки стоимо-

сти по факту разработки ПСД (удорожа-
ние) 

Обосновано 

L_I-239945 

M_I-268129 
0,41 0,00 0,00 

Неудовлетворительная работа подряд-

ной организации/поставщика ОНМ 
Обосновано 

M_I-267955 18,95 0,00 0,00 
Отказ Правительства Москвы в проведе-

нии работ 
Обосновано 

M_I-258646 

M_I-259838 

M_I-259839 

и еще 12 титулов 

64,32 0,00 0,00 
Отказ собственника ЗУ в прохождении 

трассы/оформление сервитута 
Обосновано 

K_I-231594 

L_I-255246 

M_I-258243 

M_I-266543 

9,64 0,00 0,00 
превышение за счет капитализирован-

ных % 
Обосновано 
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Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

M_I-278763 

H_I-159469 

I_I-219815 

M_I-274469 

и еще 24 титула 

14,49 0,00 0,00 Приостановлено/исключено Приказом Обосновано 

M_I-263094 2,26 0,00 0,00 
Проблемы при решении земельно-пра-

вовых вопросов 
Обосновано 

J_I-227319 

K_I-228742 

L_I-245519 

и еще 34 титула 

357,66 0,00 0,00 Профинансировано в прошлом периоде Обосновано 

K_I-235248 

M_I-263029 

L_I-251144 

и еще 12 титулов 

21,09 0,00 0,00 

Стоимость в ИПР определена на основа-

нии ориентировочной сводной сметы. 
Фактические показатели финансирова-

ния капитальных вложений не превы-

шают утвержденную ПСД, не превы-
шают уровень УНЦ 

Обосновано 

I_I-219622 0,47 0,00 0,00 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

Г2111 

Г2112 
1 845,39 2 254,74 2 254,74 Групповые проекты Обосновано 

E_I-144869 

H_I-167664 

H_I-176213 

и еще 128 титулов 

3 493,40 1 791,98 1 791,98 
Выполнение работ в целях исполнения 

договора ТП 
Обосновано 

M_I-259946 

E_I-117060 
79,01 20,55 20,55 

Задержка в оформлении договора стра-

хования/банковской гарантии 
Обосновано 

H_I-175640 

J_I-221041 

K_I-233299 

и еще 28 титулов 

244,66 47,44 47,44 Задержка в оформлении документов Обосновано 

H_I-184470 

L_I-244583 

M_I-249476 

и еще 12 титулов 

1 298,85 904,17 904,17 
Исполнение обязательств по договору 

ТП в рамках усиления сети 
Обосновано 

M_I-267835 

J_I-227058 

M_I-251942 

H_I-197923 

M_I-277507 

M_I-277559 

M_I-277560 

M_I-277561 

143,20 6,04 6,04 
Корректировка графика производства 

работ 
Обосновано 

M_I-273306 

M_I-273896 
0,43 0,04 0,04 

Корректировка объемов работ по факту 
выхода ПСД 

Обосновано 

L_I-241163 

J_I-227098 
52,40 4,41 4,41 

Не проведены ТЗП/проведение ТЗП 

позднее, чем планировалось 
Обосновано 

K_I-232162 

L_I-242047 

L_I-244006 

M_I-276180 

M_I-277510 

M_I-281306 

80,67 3,16 3,16 
Неготовность/несвоевременное испол-

нение заявителем  обязательств по дого-

вору 
Обосновано 

M_I-258649 

M_I-281307 
0,30 0,62 0,62 

Необходимость корректировки стоимо-

сти по факту разработки ПСД (удорожа-

ние) 
Обосновано 

M_I-264363 3,58 0,12 0,12 
Отказ собственника ЗУ в прохождении 

трассы/оформление сервитута 
Обосновано 

J_I-225042 

J_I-225791 
1 589,98 908,30 908,30 Отклонение составляет не более 10% Обосновано 
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Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

J_I-226200 

и еще 65 титулов 

M_I-261857 

M_I-265985 
1,46 4,07 4,07 

превышение за счет капитализирован-

ных %  Выполнение работ в целях ис-

полнения договора ТП 
Обосновано 

E_I-143159 

H_I-202325 

I_I-219607 

и еще 11 титулов 

539,74 141,26 141,26 Профинансировано в прошлом периоде Обосновано 

J_I-229694 

K_I-235253 

K_I-236968 

и еще 23 титула 

233,07 447,90 447,90 

Стоимость в ИПР определена на основа-

нии ориентировочной сводной сметы. 
Фактические показатели финансирова-

ния капитальных вложений не превы-

шают утвержденную ПСД, не превы-
шают уровень УНЦ  Исполнение обяза-

тельств по договору ТП в рамках усиле-

ния сети 

Обосновано 

M_I-257825 

M_I-260570 

M_I-280124 

K_I-238575 

L_I-253653 

M_I-273656 

M_I-274475 

M_I-275010 

20,18 14,99 14,99 
Экономия сметной стоимости по факту 

выхода ПСД 
Обосновано 

Итого 20 028,63 10 780,15 10 780,15     
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Приложение 9 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на развитие информационной 

инфраструктуры 

Идентификаторы / 

количество инве-

стиционных про-

ектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма вы-

полнения по 

результатам 

ТЦА, млн. 

руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

J_I-223477 134,15 0,00 0,00 
Корректировка графика 

производства работ 
Обосновано 

L_I-246981 2,80 0,00 0,00 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

I_I-212950 68,40 50,64 50,64 

Реализация программы 

повышения надежности 

электроснабжения 

Обосновано 

J_I-215693 72,54 55,00 55,00 

Погашение кредиторской 

задолженности сформированной 

на 01.01.2023г. 

Обосновано 

J_I-215694 16,80 10,60 10,60 
Отклонение составляет не более 

10% 
Обосновано 

J_I-223474 44,56 22,91 22,91 
Отклонение составляет не более 

10% 
Обосновано 

J_I-223482 98,49 8,19 8,19 
Задержка в оформлении 

документов 
Обосновано 

L_I-246977 60,05 49,91 49,91 
Отклонение составляет не более 

10% 
Обосновано 

Итого 497,79 197,25 197,25    
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Приложение 10 - Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации 

Идентификаторы / 

количество инвести-

ционных проектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

H_I-189807 

H_I-198109 

H_I-198133  

и еще 1 227 титулов 

2 489,62 0,00 0,00 
Выполнение мероприятий за-

планировано на следующие 

кварталы 
Обосновано 

H_I-19937 0,001 0,00 0,00 
Банкротство подрядной организа-

ции 
Обосновано 

H_I-198115 

L_I-232030 

K_I-229307 

L_I-251927 

L_I-255667 

M_I-259955 

104,07 0,00 0,00 
Задержка в оформлении дого-

вора страхования/банковской 

гарантии 
Обосновано 

E_I-185141 

E_I-185153 

E_I-185189 

и еще 123 титула 

292,51 0,00 0,00 
Задержка в оформлении доку-

ментов 
Обосновано 

L_P-006612 

L_P-006916 
1,70 0,00 0,00 

Корректировка графика поставки 

оборудования/ материалов 
Обосновано 

J_I-228832 

K_I-232690 

K_I-232969 

и еще 229 титулов  

231,75 0,00 0,00 
Корректировка графика про-

изводства работ 
Обосновано 

M_I-274906 

E_I-116171 

J_I-221661 

и еще 95 титула 

29,25 0,00 0,00 
Не проведены ТЗП/ 

проведение ТЗП позднее, чем 

планировалось 
Обосновано 

M_I-259366 

K_I-233657 

H_I-200067 

J_I-223736 

J_I-223737 

I_I-209146 

L_I-250496 

14,18 0,00 0,00 
Не утверждена ПСД/утвер-

ждение ПСД позднее, чем 

планировалось 
Обосновано 

L_I-255340 

K_I-237153 

K_I-237159 

L_I-240704 

L_I-253071 

L_I-255665 

L_I-255672 

L_I-256104 

129,27 0,00 0,00 
Неготовность/несвоевремен-

ное исполнение заявителем 

обязательств по договору 
Обосновано 

J_I-223891 

J_I-223892 

J_I-223893 

J_I-223894 

J_I-223895 

J_I-223896 

J_I-223897 

J_I-223898 

J_I-223899 

E_I-133440 

9,37 0,00 0,00 

Необходимость корректи-

ровки ПСД ввиду перехода на 

оборудование отечественного 

производства 

Обосновано 
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Идентификаторы / 

количество инвести-

ционных проектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

K_I-235354 

K_I-235364 

K_I-235381 

L_I-249406 

M_I-274177 

M_I-276185 

M_I-276369 

13,56 0,00 0,00 

Необходимость корректи-

ровки стоимости по факту 

разработки ПСД (удорожа-

ние) 

Обосновано 

J_I-224093 2,27 0,00 0,00 
Несвоевременное согласование 

заявок на отключение системным 

оператором 
Обосновано 

J_I-228761 44,22 0,00 0,00 
Неудовлетворительная работа 

подрядной организации/постав-
щика ОНМ 

Обосновано 

M_I-251938 

M_I-264496 

M_I-272612 

5,93 0,00 0,00 
Отказ собственника ЗУ в про-

хождении трассы/оформление 

сервитута 
Обосновано 

M_I-262581 0,11 0,00 0,00 
Проблемы при решении зе-
мельно-правовых вопросов 

Обосновано 

H_I-197889 

J_I-215848 

H_I-174572 

и еще 34 титула 

103,37 0,00 0,00 
Профинансировано в про-

шлом периоде 
Обосновано 

K_I-234924 0,24 0,00 0,00 

Стоимость в ИПР определена на 
основании ориентировочной 

сводной сметы. Фактические по-

казатели финансирования капи-
тальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превы-

шают уровень УНЦ 

Обосновано 

J_I-231122 0,04 0,00 0,00 

Стоимость в ИПР определена на 

основании ориентировочной 

сводной сметы. Фактические по-
казатели финансирования капи-

тальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превы-
шают уровень УНЦ. Профинан-

сировано в прошлом периоде 

Обосновано 

I_I-209813 

I_I-209816 

I_I-209894 

I_I-209905 

I_I-209906 

I_I-213566 

I_I-209852 

I_I-209859 

I_I-209873 

I_I-212494 

I_I-210797 

16,36 0,00 0,00 

Удорожание стоимости обо-

рудования и материалов; вре-

менный дефицит в виду 

внешнеполических факторов, 

а также мобилизационные 

процессы привели к удлине-

нию сроков выполнения ра-

бот со стороны подрядных 

организаций а также несосто-

явшимся ТЗП 

Обосновано 

I_I-209830 

J_I-222774 
0,11 0,00 0,00 

Экономия сметной стоимости 

по факту выхода ПСД 
Обосновано 

H_I-197904 

K_I-235918 

H_I-202904 

52,43 6,38 6,38 Аренда земельного участка Обосновано 

H_I-161981 

K_I-225039 

L_I-243755 

J_I-222750 

J_I-222751 

162,13 42,84 42,84 
Задержка в оформлении дого-

вора страхования/банковской 

гарантии 
Обосновано 

H_I-187167 

K_I-230581 

K_I-235259 

и еще 27 титулов 

284,97 134,71 134,71 
Задержка в оформлении доку-

ментов 
Обосновано 
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Идентификаторы / 

количество инвести-

ционных проектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

E_I-184443 1 229,18 169,02 169,02 
Капитализация %. Приняты за-

траты по содержанию заказчика. 
Обосновано 

I_I-210529 

M_P-008318 
503,21 4,26 4,26 

Корректировка графика по-

ставки оборудования/ матери-

алов 
Обосновано 

E_I-184457 

I_I-210520 

M_I-258301 

и еще 39 титулов 

392,06 92,92 92,92 
Корректировка графика про-

изводства работ 
Обосновано 

J_I-223472 

J_I-223473 
0,88 0,10 0,10 

Не проведены ТЗП/проведение  
ТЗП позднее, чем планировалось 

Обосновано 

H_I-197865 

H_I-197868 

H_I-197887  

и еще 51 титул 

550,38 1 214,44 1 214,44 
Отклонение составляет не бо-

лее 10% 
Обосновано 

M_I-270335 

M_I-258300 

M_I-259950 

M_I-261319 

M_I-262441 

M_I-269216 

M_I-275242 

M_I-275243 

M_I-276839 

51,59 38,00 38,00 
Переустройство сетей Обще-

ства по инициативе третьих 

лиц 
Обосновано 

J_P-002658 15,19 2,18 2,18 
по факту заключенных догово-
ров. Корректировка графика по-

ставки оборудования/ материалов 
Обосновано 

H_I-182370 

I_I-210524 

L_I-236839 

и еще 26 титулов 

1 491,14 1 022,13 1 022,13 
Погашение кредиторской за-

долженности сформирован-

ной на 01.01.2023г. 
Обосновано 

E_I-184437 23,54 18,18 18,18 
превышение за счет капитализи-

рованных %.Аренда земельного 

участка 
Обосновано 

E_I-155086 

H_I-187148 
189,96 7,61 7,61 

Программа реновации РП и ТП 

0,4/6-35 кВ по ПАО "Россети 

Московский регион" (Протокол  
СД от 18.03.2022г №515) 

Обосновано 

M_I-268850 

E_I-187869 

E_I-184435 

J_I-224119 

M_I-259367 

179,75 47,01 47,01 
Профинансировано в про-

шлом периоде 
Обосновано 

I_I-210523 426,17 12,07 12,07 
Реализация программы замены 

маслонаполненных КЛ 
Обосновано 

L_I-248960 3,20 6,71 6,71 

Стоимость в ИПР определена на 

основании ориентировочной 
сводной сметы. ПСД в стадии 

разработки. Корректировка гра-

фика производства работ 

Обосновано 

M_I-260177 0,16 6,46 6,46 

Стоимость в ИПР определена на 

основании ориентировочной 

сводной сметы. ПСД в стадии 
разработки. Переустройство се-

тей Общества по инициативе тре-

тьих лиц 

Обосновано 

M_I-259951 18,35 18,64 18,64 

Стоимость в ИПР определена на 

основании ориентировочной 

сводной сметы. Фактические по-
казатели финансирования капи-

тальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превы-
шают уровень УНЦ. Отклонение 

составляет не более 10% 

Обосновано 
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Идентификаторы / 

количество инвести-

ционных проектов 

План, 

млн. руб. 

Факт по 

отчетной 

форме, 

млн. руб. 

Сумма выпол-

нения по ре-

зультатам ТЦА, 

млн. руб.  

Причины отклонения 

Вывод об 

обоснован-

ности 

L_I-241416 

M_I-255449 
10,25 59,09 59,09 

Стоимость в ИПР определена на 
основании ориентировочной 

сводной сметы. Фактические по-

казатели финансирования капи-
тальных вложений не превышают 

утвержденную ПСД, не превы-

шают уровень УНЦ. Переустрой-
ство сетей Общества по инициа-

тиве третьих лиц 

Обосновано 

Итого 9 072,45 2 902,75 2 902,75 х   х 
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Приложение 11 - Показатель максимальной мощности присоединяемых 

потребителей электрической энергии 

Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

M_I-263095 0,45 0,45 0,45 Отклонений нет Обосновано 

M_I-266813 1,06 1,06 1,06 Отклонений нет Обосновано 

M_I-276228 0,48 0,48 0,48 Отклонений нет Обосновано 

M_I-274475 0,28 0,28 0,28 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275408 0,40 0,40 0,40 Отклонений нет Обосновано 

M_I-271902 1,50 1,50 1,50 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277511 0,17 0,17 0,17 Отклонений нет Обосновано 

Г1111 0,00 0,84 0,85 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение показа-

теля документально 

не подтверждено 

Г1112 0,00 4,04 4,03 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение показа-

теля документально 

не подтверждено 

M_I-288777 нд 0,23 0,23 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-289675 нд 0,52 0,52 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-291868 нд 1,32 1,32 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

H_I-176213 0,00 0,18 0,18 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

H_I-188974 0,00 7,25 7,25 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

I_I-208559 0,00 0,80 0,80 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

I_I-211756 0,00 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-220998 0,00 0,45 0,45 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-221041 0,00 1,33 1,33 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-225792 0,00 2,29 2,29 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-227631 0,00 2,00 2,00 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-229694 0,00 0,37 0,37 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-231594 0,00 1,26 1,26 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-233299 0,00 0,76 0,76 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-234319 0,00 0,60 0,60 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-236865 0,00 0,66 0,66 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-236968 0,00 0,37 0,37 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-237442 0,00 0,49 0,49 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-238398 0,00 0,21 0,21 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

L_I-238881 0,00 14,75 14,75 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-239073 0,00 0,78 0,78 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-239074 0,00 1,01 1,01 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-239289 0,00 0,41 0,41 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-239949 0,00 1,92 1,92 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-240368 0,00 0,08 0,08 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-242356 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-243758 0,00 2,20 2,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-244304 0,00 0,61 0,61 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-244513 0,00 0,21 0,21 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-244579 0,00 0,21 0,21 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-249954 0,00 0,62 0,62 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-251089 0,00 0,16 0,16 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-251556 0,00 0,95 0,95 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-251796 0,00 0,77 0,77 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-252701 0,00 0,17 0,17 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-252703 0,00 0,29 0,29 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-255854 0,00 1,50 1,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-259607 0,00 0,26 0,26 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-261300 0,00 0,23 0,23 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-261838 0,00 0,16 0,16 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-261857 0,00 0,45 0,45 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-263278 0,00 0,55 0,55 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-270319 0,00 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-276650 0,00 0,40 0,40 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-278442 0,00 0,48 0,48 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-279433 0,00 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-280200 0,00 0,50 0,00 Значение показателя документально не подтверждено 



106 

Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

M_I-281302 0,00 0,28 0,28 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-215709 0,00 0,18 0,18 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-269193 0,00 0,10 0,10 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-284116 нд 0,07 0,07 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

H_I-184663 0,00 18,00 18,00 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

I_I-206741 0,00 0,27 0,27 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-227828 0,00 0,21 0,21 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

K_I-228303 0,00 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-241768 0,00 0,10 0,10 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-244863 0,00 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-246974 0,00 0,13 0,13 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-248212 0,00 0,06 0,06 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-255268 0,00 0,30 0,30 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-258616 0,00 0,66 0,66 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-268737 0,00 0,11 0,11 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-270325 0,00 0,14 0,14 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

Г2111 0,00 31,04 30,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение показа-

теля документально 

не подтверждено 

Г2112 0,00 20,10 20,49 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 

Значение показа-

теля документально 

не подтверждено 

M_I-287726 нд 3,21 3,21 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-283264 нд 0,66 0,66 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

N_I-281872 нд 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-228308 0,00 0,80 0,80 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-252680 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-256309 0,00 0,14 0,14 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-256794 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-259047 0,00 0,25 0,25 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-260621 0,00 0,65 0,65 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 
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Идентифи-

катор ин-

вестицион-

ного про-

екта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт 

по ре-

зуль-

татам 

ТЦА, 

МВт 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

M_I-267774 0,00 0,25 0,25 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-274026 0,00 0,25 0,25 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-276398 0,00 0,15 0,15 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-277495 0,00 0,20 0,20 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-278817 0,00 0,50 0,50 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-279318 0,00 0,36 0,36 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

J_I-224505 0,00 5,00 5,00 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-271903 0,00 0,48 0,48 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-244498 0,58 0,67 0,67 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

L_I-253154 0,49 0,42 0,42 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-274908 0,22 0,14 0,14 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

M_I-273656 0,28 0,09 0,09 
Исполнение обязательств по технологическому 

присоединению 
Обосновано 

590 инве-

стицион-

ных проек-

тов 

1732,77 0,00 0,00 
Значение показателя может быть достигнуто в те-

чении 2023 года 
Обосновано 

ИТОГО: 1738,68 149,16 148,50 х х 

  



108 

Приложение 12 -Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии 

Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производ-

ству электрической энергии не утвержден. ПАО «Россети Московский Регион» не от-

читывались о выполнении показателя. Фактического исполнения не зафиксировано. 
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Приложение 13 – Показатель максимальной мощности энергопринимающих 

устройств при осуществлении технологического присоединения объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным 

лицам 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, 

МВт 

Факт, 

МВт 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

МВт 

Причины отклоне-

ния 

Заключение об обос-

нованности 

L_I-243310 1,87 0,00 0,00 
Значение показателя может быть достигнуто в 

течении 2023 года 
L_I-243466 1,85 0,00 0,00 

L_I-244498 0,58 0,00 0,00 

ИТОГО: 4,30 0,00 0,00 х х 
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Приложение 14 - Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического 

присоединения 

Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, ед. 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

L_I-244498 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

L_I-253154 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-263095 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-266813 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-274908 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-276228 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-273656 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-274475 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-275408 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-271902 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

M_I-277511 1,00 1,00 1,00 Отклонений нет Обосновано 

Г1111 0,00 63,00 64,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 

Значение показа-

теля документально 

не подтверждено 

Г1112 0,00 47,00 46,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 

Значение показа-

теля документально 

не подтверждено 

M_I-288777 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-289675 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-291868 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

H_I-176213 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

H_I-188974 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

I_I-208559 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

I_I-211756 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

J_I-220998 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

J_I-221041 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

J_I-225792 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

J_I-227631 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

J_I-229694 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

K_I-231594 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

K_I-233299 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

K_I-234319 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

K_I-236865 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

K_I-236968 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

K_I-237442 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, ед. 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

K_I-238398 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-238881 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-239073 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-239074 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-239289 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-239949 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-240368 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-242356 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-243758 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-244304 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-244513 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-244579 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-249954 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-251089 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-251556 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-251796 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-252701 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-252703 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-255854 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-259607 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-261300 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-261838 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-261857 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-263278 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-270319 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-276650 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-278442 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-279433 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-280200 0,00 1,00 0,00 Значение показателя документально не подтверждено 



112 

Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, ед. 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

M_I-281302 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

J_I-215709 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-269193 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-284116 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

H_I-184663 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

I_I-206741 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

J_I-227828 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

K_I-228303 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-241768 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-244863 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-246974 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-248212 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-255268 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-258616 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-268737 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-270325 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

Г2111 0,00 2152,00 2147,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 

Значение показа-

теля документально 

не подтверждено 

Г2112 0,00 242,00 246,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 

Значение показа-

теля документально 

не подтверждено 

M_I-287726 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

N_I-283264 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

N_I-281872 нд 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

J_I-228308 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-252680 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

L_I-256309 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-256794 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-259047 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-260621 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-267774 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 
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Идентифика-

тор инвести-

ционного про-

екта 

План, 

ед. 

Факт, 

ед. 

Факт по 

резуль-

татам 

ТЦА, ед. 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

M_I-274026 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-276398 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-277495 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-278817 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-279318 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

J_I-224505 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

M_I-271903 0,00 1,00 1,00 
Исполнение обязательств по техноло-

гическому присоединению 
Обосновано 

589 инвестици-

онных проек-

тов 

601,00 0,00 0,00 
Значение показателя может быть до-

стигнуто в течении 2023 года 
Обосновано 

ИТОГО: 612,00 2593,00 2591,00 х х 
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Приложение 15 - Показатель числа обязательств сетевой организации по 

осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках 

инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического 

присоединения 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 
Заключение об 

обоснованности 

Г1111 0,00 2,00 2,00 

Нарушение сроков со сто-

роны Заявителя/Постав-

щика/Подрядчика 

Значение показа-

теля документально 

не подтверждено 

Г1112 0,00 7,00 7,00 

Нарушение сроков со сто-

роны Заявителя/Постав-

щика/Подрядчика 

Значение показа-

теля документально 

не подтверждено 

K_I-236865 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со сто-

роны Заявителя/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-263278 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со сто-

роны Заявителя/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

L_I-244863 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со сто-

роны Заявителя/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

Г2111 0,00 595,00 591,00 

Нарушение сроков со сто-

роны Заявителя/Постав-

щика/Подрядчика 

Значение показа-

теля документально 

не подтверждено 

Г2112 0,00 86,00 90,00 

Нарушение сроков со сто-

роны Заявителя/Постав-

щика/Подрядчика 

Значение показа-

теля документально 

не подтверждено 

N_I-281872 нд 1,00 1,00 

Нарушение сроков со сто-

роны Заявителя/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-276398 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со сто-

роны Заявителя/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-278817 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со сто-

роны Заявителя/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

M_I-279318 0,00 1,00 1,00 

Нарушение сроков со сто-

роны Заявителя/Постав-

щика/Подрядчика 

Обосновано 

ИТОГО: 0,00 697,00 697,00 х х 
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Приложение 16 – Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции 

Количественный показатель степени загрузки трансформаторной подстанции 

утвержден в отношении 1140 объектов. ПАО «Россети Московский Регион» не от-

читывались о выполнении показателя. Фактического исполнения экспертами не за-

фиксировано. 
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Приложение 17 - Показатель оценки изменения доли полезного отпуска элек-

трической энергии, который формируется посредством приборов учета электриче-

ской энергии, включенных в систему сбора и передачи данных 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

План, ед. Факт, ед. 

Факт по 

результа-

там ТЦА, 

ед. 

Причины отклонения 

Заключение 

об обоснован-

ности 

J_I-233263 0,00000 0,04453 0,04453 Корректировка графика вы-

полнения работ 
Обосновано 

J_I-233264 0,00000 0,01137 0,01137 Корректировка графика вы-

полнения работ 
Обосновано 
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Приложение 18 - Показатель оценки изменения средней продолжительности 

прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг 

Количественный показатель оценки изменения средней продолжительности 

прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг утвержден в раз-

мере -6,1515274. ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении 

показателя. По результатам ТЦА фактического исполнения не зафиксировано. 
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Приложение 19 – Показатель оценки изменения средней частоты прекращения 

передачи электрической энергии потребителям услуг 

Количественный показатель оценки изменения средней частоты прекращения 

передачи электрической энергии потребителям услуг утвержден в размере -5,747705. 

ПАО «Россети Московский Регион» не отчитывались о выполнении показателя. По ре-

зультатам ТЦА фактического исполнения не зафиксировано. 

 

  



119 

Приложение 20 - Результаты проверки причин превышения фактических объемов 

финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно 

соответствующих показателей утверждённой инвестиционной программы 

Идентификатор инвестицион-

ного проекта 

Сумма превышения факти-

ческих объемов финансиро-

вания, млн. руб. 

Причина отклонения 

J_I-228346 110,92 

В соответствии с этапностью, выделенной в 

ПСД, объект реализации разделен на 3 титула 

ИПР. Превышения полной стоимости нет  

(E_I-110437, J_I-200065) 

H_I-197867 5,65 
Не учтен ЗИП, переданный в Основную 

деятельность 

J_P-002655, J_P-002658 

K_P-004860, M_P-007827 
43,52 По факту заключенных договоров 

E_I-150904 0,56 
По факту заключенных обязательств по 

договору подряда 

H_I-151912, H_I-202057 

I_I-208265, I_I-212066 

I_I-212068 и еще 55 титулов 

125,69 Превышение за счет капитализированных % 

L_I-251844, M_I-259005 

M_I-268740, M_I-278817 

M_I-279318, I_I-211769 

L_I-248960, M_I-275515 

M_I-276190, M_I-260177 

53,20 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии 

разработки 

H_I-188974, I_I-203778 

J_I-216077, J_I-220577 

и еще 94 титула 

499,68 

Стоимость в ИПР определена на основании 

ориентировочной сводной сметы. Фактические 

показатели финансирования капитальных 

вложений не превышают утвержденную ПСД, 

не превышают уровень УНЦ 

K_I-235915 276,20 

Техническая ошибка определения полной 

стоимости объекта: фактические показатели 

финансирования капитальных вложений на 

01.01.17 превышают полную стоимость ИПР. 

I_I-210154, I_I-210183 

I_I-210197, I_I-210202 

I_I-210207, и еще 12 титулов 

18,29 

Техническая ошибка определения полной 

стоимости объекта: фактические показатели 

финансирования капитальных вложений на 

01.01.20 превышают полную стоимость ИПР. 

Не выделен отдельный этап реализации 

ИТОГО 1 133,72 х 
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Приложение 21 - Результаты проверки причин превышения фактических объемов 

финансирования и УНЦ относительно соответствующих показателей утвержденной 

инвестиционной программы 

Идентификатор инвестици-

онного проекта 

Фактический объем фи-

нансирования за анализи-

руемый период, млн. руб. 

Стоимость по УНЦ  

согласно расчету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение факти-

ческой стоимости над 

УНЦ, млн. руб. 

H_I-151912 62,60 90,91 -28,31 

H_I-188974 197,98 169,94 28,04 

H_I-202057 8,94 13,45 -4,51 

I_I-203778 4,11 2,43 1,68 

I_I-208265 2,37 2,81 -0,44 

I_I-212066 18,90 33,05 -14,15 

I_I-212068 15,76 31,56 -15,80 

I_I-212635 142,34 285,63 -143,29 

I_I-212807 18,91 35,97 -17,06 

J_I-216077 8,15 3,11 5,04 

I_I-219767 51,29 73,64 -22,35 

J_I-220211 14,59 31,79 -17,20 

J_I-220577 24,68 38,18 -13,50 

J_I-221195 3,32 5,68 -2,36 

J_I-221288 22,24 36,03 -13,79 

J_I-229070 42,68 42,17 0,51 

J_I-229694 22,51 13,19 9,32 

K_I-231594 49,76 81,54 -31,78 

K_I-234058 237,70 383,83 -146,13 

K_I-235101 64,45 102,09 -37,64 

K_I-235248 25,14 36,92 -11,78 

K_I-235253 37,38 43,27 -5,89 

L_I-236966 32,29 47,55 -15,26 

K_I-236968 35,61 35,98 -0,37 

K_I-238528 51,39 79,92 -28,53 

L_I-238881 156,12 165,41 -9,29 

L_I-238888 69,27 108,23 -38,96 

L_I-239222 7,96 14,27 -6,31 

L_I-240368 7,68 11,62 -3,94 

L_I-240701 19,92 49,14 -29,22 

M_I-242995 39,95 67,89 -27,94 

L_I-243464 37,58 70,41 -32,83 

L_I-244304 21,39 46,28 -24,89 

L_I-244305 25,73 43,64 -17,91 

L_I-244591 56,63 61,95 -5,32 

L_I-245425 3,01 4,45 -1,44 

L_I-245517 35,08 35,49 -0,41 

L_I-245715 26,08 51,65 -25,57 

L_I-251093 8,77 12,31 -3,54 

L_I-251259 27,55 31,42 -3,87 

L_I-256113 1,07 2,46 -1,39 

M_I-258600 22,45 33,20 -10,75 

M_I-259607 18,99 16,87 2,12 

M_I-260750 4,26 7,21 -2,95 

M_I-261857 6,44 9,92 -3,48 

M_I-261867 124,54 195,78 -71,24 

M_I-263029 18,83 20,33 -1,50 

M_I-263278 3,75 3,69 0,06 

M_I-265328 29,15 46,93 -17,78 

M_I-266987 18,59 33,59 -15,00 

M_I-273420 8,38 8,15 0,23 

M_I-275407 10,31 15,25 -4,94 

M_I-276475 1,27 2,35 -1,08 



121 

Идентификатор инвестици-

онного проекта 

Фактический объем фи-

нансирования за анализи-

руемый период, млн. руб. 

Стоимость по УНЦ  

согласно расчету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение факти-

ческой стоимости над 

УНЦ, млн. руб. 

M_I-279979 43,61 64,71 -21,10 

M_I-280341 31,85 51,37 -19,52 

J_I-221506 4,08 5,37 -1,29 

L_I-242355 17,81 18,87 -1,06 

L_I-244566 22,90 34,18 -11,28 

L_I-244946 3,27 4,53 -1,26 

L_I-252683 0,32 1,07 -0,75 

L_I-252704 1,68 4,01 -2,33 

L_I-255339 6,49 8,34 -1,85 

M_I-267332 0,61 1,39 -0,78 

M_I-275408 3,85 4,21 -0,36 

M_I-275502 3,63 7,88 -4,25 

M_I-279317 5,34 3,28 2,06 

K_I-235915 493,88 258,25 235,63 

H_I-197867 60,15 75,23 -15,08 

I_I-210467 5,31 9,23 -3,92 

I_I-219561 8,32 16,79 -8,47 

J_I-227061 170,06 203,93 -33,87 

E_I-112087 40,39 55,32 -14,93 

H_I-185480 21,81 26,54 -4,73 

H_I-198493 338,10 528,19 -190,09 

H_I-198495 198,92 266,78 -67,86 

I_I-210154 0,05 1,62 -1,57 

I_I-210157 7,06 19,48 -12,42 

I_I-210158 1,70 6,68 -4,98 

I_I-210181 0,41 1,30 -0,89 

I_I-210183 2,97 5,64 -2,67 

I_I-210197 1,59 1,90 -0,31 

I_I-210202 4,56 6,76 -2,20 

I_I-210207 0,77 1,39 -0,62 

I_I-210208 1,43 1,77 -0,34 

I_I-210252 1,68 1,99 -0,31 

I_I-210253 3,39 6,65 -3,26 

I_I-210259 3,38 4,39 -1,01 

I_I-210327 5,54 7,80 -2,26 

I_I-210355 3,98 6,03 -2,05 

I_I-210361 1,04 1,47 -0,43 

I_I-210376 2,29 5,30 -3,01 

I_I-210400 1,74 3,42 -1,68 

I_I-210406 1,46 2,46 -1,00 

I_I-210407 2,67 4,48 -1,81 

I_I-210410 1,56 0,98 0,58 

K_I-230853 33,48 61,12 -27,64 

L_I-240893 485,97 865,38 -379,41 

L_I-244168 0,94 1,54 -0,60 

L_I-250194 3,44 6,55 -3,11 

M_I-258608 7,90 8,68 -0,78 

E_I-184437 1 670,40 1 684,31 -13,91 

I_I-219833 22,97 39,27 -16,30 

L_I-241416 68,92 83,99 -15,07 

L_I-253592 41,76 65,60 -23,84 

M_I-255449 19,23 12,24 6,99 

M_I-259951 19,52 36,42 -16,90 

J_P-002655 147,81 н/р х 

J_P-002658 63,15 н/р х 

E_I-143005 8,13 13,88 -5,75 

J_I-216718 133,37 75,78 57,59 



122 

Идентификатор инвестици-

онного проекта 

Фактический объем фи-

нансирования за анализи-

руемый период, млн. руб. 

Стоимость по УНЦ  

согласно расчету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение факти-

ческой стоимости над 

УНЦ, млн. руб. 

L_I-241769 5,29 6,37 -1,08 

L_I-243911 0,23 0,50 -0,27 

L_I-247244 15,75 22,08 -6,33 

L_I-251144 1,59 5,33 -3,74 

L_I-251844 30,81 88,85 -58,04 

L_I-251934 5,15 21,58 -16,43 

L_I-253066 7,33 5,02 2,31 

L_I-253611 0,92 1,74 -0,82 

L_I-254431 2,76 4,50 -1,74 

L_I-255246 13,78 21,83 -8,05 

L_I-255868 0,30 1,03 -0,73 

L_I-256309 2,13 2,98 -0,85 

L_I-256473 2,44 6,34 -3,90 

M_I-258243 3,44 9,96 -6,52 

M_I-259005 230,55 439,15 -208,60 

M_I-259047 0,48 0,69 -0,21 

M_I-260689 17,03 60,29 -43,26 

M_I-260704 2,33 6,15 -3,82 

M_I-260985 3,82 8,15 -4,33 

M_I-261737 0,89 1,19 -0,30 

M_I-261739 0,36 1,03 -0,67 

M_I-261858 1,71 5,96 -4,25 

M_I-262582 1,99 3,62 -1,63 

M_I-263287 8,53 16,29 -7,76 

M_I-263288 2,05 3,15 -1,10 

M_I-263402 0,34 1,08 -0,74 

M_I-263661 0,57 1,29 -0,72 

M_I-264568 14,82 23,10 -8,28 

M_I-265653 0,74 1,65 -0,91 

M_I-265985 27,76 64,30 -36,54 

M_I-266543 1,89 4,80 -2,91 

M_I-266544 4,63 9,33 -4,70 

M_I-267381 29,80 46,80 -17,00 

M_I-267456 0,26 1,03 -0,77 

M_I-267769 9,26 11,29 -2,03 

M_I-267774 3,05 3,08 -0,03 

M_I-268135 2,53 3,99 -1,46 

M_I-268395 2,11 3,24 -1,13 

M_I-268740 7,24 12,53 -5,29 

M_I-270187 2,54 5,74 -3,20 

M_I-270191 207,27 273,67 -66,40 

M_I-274022 3,78 4,93 -1,15 

M_I-275366 0,50 0,47 0,03 

M_I-278763 2,60 4,74 -2,14 

M_I-278817 0,53 1,33 -0,80 

M_I-279318 5,58 15,08 -9,50 

I_I-211769 5,77 2,56 3,21 

L_I-241667 0,90 2,86 -1,96 

L_I-247194 0,34 0,39 -0,05 

L_I-254437 0,31 0,63 -0,32 

M_I-258615 1,63 2,38 -0,75 

E_I-118314 237,53 261,92 -24,39 

E_I-150904 3,48 427,50 -424,02 

E_I-184030 11,45 329,67 -318,22 

J_I-228346 281,20 267,43 13,77 

I_I-211048 4,53 5,91 -1,38 

J_I-231122 2,62 4,60 -1,98 
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Идентификатор инвестици-

онного проекта 

Фактический объем фи-

нансирования за анализи-

руемый период, млн. руб. 

Стоимость по УНЦ  

согласно расчету экспер-

тов, млн. руб. 

Превышение факти-

ческой стоимости над 

УНЦ, млн. руб. 

J_I-222775 0,97 2,61 -1,64 

J_I-222776 0,94 2,61 -1,67 

J_I-222777 0,98 2,61 -1,63 

J_I-222778 0,86 2,61 -1,75 

J_I-222839 2,53 3,85 -1,32 

K_I-234924 3,70 8,91 -5,21 

L_I-247683 12,01 22,58 -10,57 

L_I-248960 7,51 12,03 -4,52 

L_I-249072 7,00 9,73 -2,73 

L_I-249080 6,72 8,49 -1,77 

L_I-250902 2,62 2,98 -0,36 

M_I-257892 0,58 1,83 -1,25 

M_I-272877 0,93 2,65 -1,72 

M_I-275515 0,56 2,17 -1,61 

M_I-276190 5,04 7,43 -2,39 

L_I-249396 26,08 31,90 -5,82 

J_I-223734 3,34 н/р х 

J_I-223735 3,45 н/р х 

E_I-116518 360,37 377,49 -17,12 

L_I-245805 0,28 1,00 -0,72 

M_I-258297 2,18 1,78 0,40 

M_I-260177 6,46 1,89 4,57 

M_I-260919 0,99 2,55 -1,56 

M_I-266984 0,66 2,31 -1,65 

J_I-222201 211,78 н/р х 

K_P-004860 64,16 н/р х 

M_P-007827 2,90 н/р х 

 


