Приложение  4

к приказу от _______2017  № _______ 
Договор строительного подряда № ___

г.  Москва







       «___»                     20__ года

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и  «________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании _________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии/очного заседания Закупочной комиссии № ________ от _____________
, заключили настоящий договор подряда, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ по строительству ____________________ (название объекта указывать в точном соответствии с титулом инвестиционной программы) по адресу:  ________, с выполнением следующих видов работ (должно соответствовать предмету конкурса):

- выполнение изыскательских работ, разработка и согласование со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации ___________________________________________;
(далее по тексту типовой формы применять фрагменты, относящиеся к ПИР, если Договор предусматривает выполнение ПОДРЯДЧИКОМ в том числе проектных работ)

- выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
1.2. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать результат работ в установленном порядке.

Сданный результат работ должен соответствовать проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком, исполнительной документации,  требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в Договоре, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в Договоре понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органов государственной власти, в том числе госнадзора и других, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Сдача-приемка работ по Договору в целом осуществляется в порядке, установленном Договором, СНиП и иными нормативными документами, действующими в РФ.

Для исполнения Договора Заказчик передает Подрядчику утвержденное Задание на проектирование/Задание на разработку проекта/Техническое задание на проектирование и т.п. (Приложение №___).

 Основанием проектных решений при разработке проектной документации являются  требования, содержащиеся в Задании на проектирование/Задании на разработку проекта/Техническом задании на проектирование и т.п., а также действующие нормативно-правовые акты РФ, технические нормы и правила, утвержденные государственными органами РФ и специализированными организациями (ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.п.).

1.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

1.4. Все предусмотренные Договором работы выполняются иждивением Подрядчика.  
1.5. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы в соответствии с условиями Договора, заданием на проектирование/Заданием на разработку проекта/Техническим заданием на проектирование и т.п. и проектно-сметной документацией. 

2. Цена Договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора определяется в соответствии с расчетом договорной цены (сметой - при наличии утвержденной проектно-сметной документации) (Приложение № ___) и составляет в базовых ценах __________ года (в которых утверждается проектно-сметная документация) ____________ рублей и  в текущих ценах ____________ (__________) рублей,  кроме того НДС ___________ (__________) рублей, всего ____________ (__________) рублей. Цена Договора является твердой и предельной и включает в себя тендерное снижение Подрядчика в размере ________.
,
 Стоимость фактически выполненных работ, подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании подписанных Сторонами в соответствии с разделом 3 Договора акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 и/или акта сдачи-приемки выполненных работ и не может превышать договорной цены, предусмотренной настоящим пунктом.
Указанная в настоящем пункте Цена Договора включает в себя лимит средств на компенсацию непредвиденных затрат в размере ___________ рублей. Компенсация непредвиденных затрат  Заказчиком производится только при условии предоставления Подрядчиком документального подтверждения фактически понесенных затрат (в т.ч. первичных бухгалтерских документов) и одновременно при условии согласования Заказчиком необходимости указанных затрат в процессе исполнении работ по Договору
.

- стоимость выполнения проектно-изыскательских работ и согласования проектной документации составляет в текущих ценах _________рублей, кроме того НДС __________ рублей;

- стоимость выполнения комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ составляет в текущих ценах ________рублей, кроме того НДС ___________рублей.

2.2. Цена  Договора  корректируется  по  инициативе  Заказчика  в  соответствии  с  прогнозным  (инфляционным) изменением стоимости строительства на период от начала до окончания срока строительства объекта.
 
2.3. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Договоре. 

2.4. Оплата работ по Договору производится в порядке, предусмотренном Договором, в сроки и в пределах сумм, установленных Графиком финансирования работ (Приложение №___), путем перечисления суммы платежа на расчетный счет Подрядчика.  Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4.1. Оплата за выполненные работы осуществляется только в случае надлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора в части предоставления договора страхования и финансового обеспечения
. 

2.4.2. Оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 45
 календарных дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ  и выставления соответствующего счета Подрядчиком, но не ранее истечения 5 дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком условий раздела 6 Договора в части предоставления договора страхования и предоставления финансового обеспечения
, предусмотренных Договором (исчисление срока осуществляется от наиболее поздней даты любого из вышеуказанных событий), при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

Оплата  выполненных проектно-изыскательских работ производится в срок не позднее 45
 календарных дней с момента сдачи результатов работ в соответствии с Графиком производства этапов работ и выставления соответствующего счета Подрядчиком, но не ранее истечения 5 дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком условий раздела 6 Договора в части предоставления договора страхования и предоставления финансового обеспечения
, предусмотренных Договором (исчисление срока осуществляется от наиболее поздней даты любого из вышеуказанных событий) при условии, что Сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ. 
Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика задержать платеж соразмерно времени просрочки Подрядчика.

2.4.3. Оплата досрочно принятых результатов работ (отдельных этапов работ) производится в соответствии, в сроки и в пределах сумм, установленных Графиком финансирования работ. Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика оплаты досрочно принятых результатов работ (отдельных этапов работ) до наступления срока, установленного Графиком финансирования для оплаты этих работ. По решению Заказчика оплата досрочно принятых результатов работ (отдельных этапов работ) может быть произведена ранее сроков, установленных Графиком финансирования работ, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, акта сдачи-приемки выполненных работ, но не ранее истечения 5 дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком раздела 6 Договора в части предоставления договора страхования и предоставления финансового обеспечения
. предусмотренных Договором.
2.4.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке:
в случае предоставления  Подрядчиком финансового обеспечения и договора страхования, предусмотренных Договором - не позднее 45 дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору, предусмотренного п. 3.9 Договора, Акта сверки взаимных расчетов и выставления соответствующего счета Подрядчиком;

в случае непредоставления  Подрядчиком финансового обеспечения, предусмотренного Договором, - не позднее 60 дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору, предусмотренного п. 3.9 Договора (после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией), Акта сверки взаимных расчетов и выставления соответствующего счета Подрядчиком;

в случае непредоставления  Подрядчиком договора страхования, предусмотренного Договором - не позднее 45 дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору, предусмотренного п. 3.9 Договора (после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией), Акта сверки взаимных расчетов и выставления соответствующего счета Подрядчиком, и истечения гарантийного срока, предусмотренного Договором.

В случае, если увеличение срока выполнения работ по Договору произошло по обстоятельствам, вытекающим из деятельности Заказчика,  по решению Заказчика оплата выполненных работ по Договору может быть произведена в отсутствие финансового обеспечения на период увеличенного срока выполнения работ, при условии соблюдения Подрядчиком требований к предоставлению всех иных документов, являющихся условием осуществления платежа.

Оплате по Договору подлежит только стоимость фактически выполненных и принятых работ, подтвержденных  актами о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), и/или актами сдачи-приемки выполненных работ, Актом о выполнении всех работ по Договору, в сумме, не превышающей цены договора, установленной п. 2.1 Договора.
В случае невыполнения Подрядчиком отдельных работ или выполнения работ меньшей стоимостью, оплата производится исходя из фактической стоимости работ, указанной в  указанных актах.
2.5. С возникновением изменений законодательства РФ, введением/исключением или повышением/понижением тарифов, пошлин, сборов, налогов, либо иных платежей, взимаемых в пользу государственных органов, Стороны осуществляют соответствующее повышение/понижение стоимости работ по Договору путем оформления дополнительных соглашений.

Изменение  валютных курсов, цен на товары, работы и услуги, изменение уровня инфляции и другие аналогичные факторы не являются основанием для увеличения Цены Договора.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Подрядчику любых денежных сумм, предусмотренных Договором, являются встречными по отношению к обязательствам Подрядчика по предоставлению и переоформлению  предусмотренных Договором финансового обеспечения
 и договоров страхования
 (обязательства Заказчика обусловлены надлежащим исполнением обязательств Подрядчиком).

В случае непредоставлении Подрядчиком предусмотренных Договором финансового обеспечения и/или договоров страхования  обязательства Заказчика по оплате Подрядчику любых денежных сумм, предусмотренных Договором, являются не наступившими и не могут считаться просроченными
.
2.7. В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Подрядчику, не применяются нормы о коммерческом кредите или уплате каких-либо процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Подрядчика (в т.ч. ст. 317.1 ГК РФ). 
На сумму обеспечительного платежа Подрядчика, в т.ч. по обязательству Заказчика по его возврату, какие-либо проценты за пользование денежными средствами Подрядчика (в т.ч. ст. 317.1 ГК РФ) Заказчиком не начисляются и не уплачиваются
.

2.8. 
Сумма резерва (лимита) затрат непредвиденных затрат, указанная в п. 2.1 Договора, предназначена для возмещения затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте, включая дефекты проекта и ошибки сметной документации, а также для оплаты дополнительных работ, которые не были предусмотрены утвержденной проектно-сметной документацией.

В случае необходимости выполнения работ за счет средств, предусмотренных на непредвиденные расходы, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика в течение 10  дней с момента выявления соответствующего  объема работ. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость выполнения указанных  работ, а также расчет их стоимости  (локальные сметы на дополнительные работы в базисных и текущих ценах с учетом коэффициента тендерного снижения). 

Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика обязан направить Подрядчику соответствующий ответ о согласии с предложением Подрядчика или отказом от него. Неполучение Подрядчиком  письменного ответа Заказчика не является согласием Заказчика на оплату непредвиденных расходов. В случае письменного согласия Заказчика стороны составляют  акт с указанием работ (с указанием в акте источника финансирования работ – «непредвиденные расходы») и согласовывают локальную смету.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения работ, относящихся к оплачиваемым за счет непредвиденных расходов, а равно выполнивший их при отсутствии соответствующего согласия Заказчика, не вправе требовать оплаты выполненных  работ. 

В случае, если в ходе строительства не возникнет необходимость в выполнении работ, относящихся к оплачиваемым за счет непредвиденных расходов, непредвиденные затраты Подрядчику не компенсируются.

2.9. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 %  Цены Договора.

Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае выполнения им дополнительных работ (как по собственной инициативе, так и в соответствии с указаниями Заказчика), если общая стоимость таких дополнительных работ не превышает 10% от Цены Договора.

Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик Объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Заказчик вправе дать письменное указание, обязательное для Подрядчика об увеличении или сокращении объема любой работы по Договору, исключении любой работы, изменении характера, качества или вида любой части работы, выполнении дополнительной работы любого характера. В случае, если от Заказчика поступило письменное указание (в том числе, содержащееся в чертежах и/или технических условиях), которое ведет к изменению объема работ, предусмотренных проектной документацией,  Подрядчик до продолжения выполнения работ обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о согласовании объема и стоимости работ,  а если соответствующие работы подлежат дополнительной оплате в соответствии с условиями Договора – также согласовании источника финансирования дополнительных работ.

Подрядчик в течение 7 рабочих дней со дня обращения к Заказчику с просьбой о согласовании изменения объема работ по Договору или в иной срок, согласованный с Заказчиком, представляет Заказчику обосновывающие расчеты по каждому конкретному изменению с описанием объема работ и затрат, графиком их выполнения, с указанием привлекаемых ресурсов, локальные сметы на дополнительные работы в базисных и текущих ценах и с учетом коэффициента тендерного  снижения.

Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения обосновывающих расчетов Подрядчика рассматривает их и уведомляет Подрядчика о принятии либо отклонении предлагаемых изменений с указанием конкретной причины.

2.10. В случае согласования Заказчиком дополнительных объемов работ, подлежащих оплате сверх Цены Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение, регламентирующее существенные условия их выполнения.

2.11. В случаях изменения в ходе исполнения Договора  отдельных объемов  работ  и затрат, видов и условий их выполнения, не снижающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта строительства (реконструкции), по решению Заказчика допускается перераспределение стоимости отдельных статей расчета договорной цены в пределах Цены Договора на основании корректировки сметной документации, определяющей цену работ. В этом случае после выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору вместе с Актом о выполнении всех работ по Договору Стороны подписывают скорректированный расчет стоимости работ (Приложение №______).

3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи-приемки работ.

3.1. Начало Работ:    «___»___________20__ г.
Окончание Работ:    «___»___________20__ г.
Указанный в настоящем пункте срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.
Календарные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № ____к Договору).
 Под этапом подразумеваются выполненные и принятые Заказчиком объемы работ, оформленные актами по форме № КС-2 и/или актом сдачи-приемки выполненных работ по форме, согласованной в приложении ___ к Договору.
3.2. Приемка работ осуществляется поэтапно. Фактически выполненные за отчетный этап объемы работ отражаются Подрядчиком в актах о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) и/или актах сдачи-приемки выполненных работ.
3.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ по Договору:
3.3.1. Порядок сдачи строительно-монтажных и пусконаладочных работ: Подрядчик за 3 рабочих дня до представления форм № КС-2, № КС-3 в бухгалтерию Заказчика   обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ,  передать Заказчику Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ по Договору (формы №№ КС-2, КС-3,), а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех  заинтересованных организаций. Заказчик обязан прибыть в назначенное время и место и либо подписать Акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам №№ КС-2, КС-3), либо в течение 5 рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.
Если Подрядчик не явился в назначенное место и время для осуществления приемки, работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить санкции согласно  Договору. 

3.3.2. Порядок сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ.

Готовность изыскательской и проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке.

В сроки, установленные Графиком производства этапов работ, Подрядчик передает по накладной уполномоченному представителю Заказчика изыскательскую и проектно-сметную документацию с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного со своей стороны. Оформление накладной подтверждает получение Заказчиком разработанной изыскательской и проектно-сметной документации.

Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения изыскательской и проектно-сметной документации.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и субъектов РФ, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям экспертных учреждений (в случае необходимости проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий), а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в Договоре.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Проведение всех предусмотренных Договором мероприятий по проверке качества выполненных работ, а равно отказ Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ/ акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 в связи с указанием Подрядчику на необходимость устранения обнаруженных недостатков, не являются уклонением Заказчика от приемки выполненных работ.

3.5. Принятие Заказчиком работ по Договору в целом/либо по отдельному этапу работ без проверки и/или без замечаний не свидетельствует об отсутствии недостатков работы, не лишает Заказчика права впоследствии ссылаться на то, что работы выполнены с недостатками, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков. Указанное условие распространяется на явные и скрытые недостатки.

3.6. Порядок взаимодействия Сторон при выявлении Заказчиком недостатков в выполненных работах по Договору в целом/по отдельному этапу:

3.6.1. Заказчик, обнаруживший после приемки результата работы по Договору в целом/либо по отдельному этапу работ недостатки, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении, направив официальное письменное уведомление, содержащее перечень недостатков принятых работ/этапа работ, потребовав от Подрядчика по своему выбору: 1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 3) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

3.6.2. Подрядчик обязан представить официальный письменный ответ на уведомление Заказчика, речь о котором идет в п. 3.6.1, в течение ____ (указать количество дней) дней с даты его получения либо по истечении 15 дней с даты  отправления уведомления в случае отказа либо уклонения Подрядчика от его получения.
3.6.3. В случае несогласия Подрядчика с недостатками результата работ по Договору/по отдельному этапу работ, указанными в уведомлении Заказчика, Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию с отнесением расходов на ее проведение на Подрядчика по правилам, установленным в п. 5 ст.720 ГК РФ. После получения результатов экспертизы Заказчик доводит их до сведения Подрядчика путем направления официального письменного уведомления. В течение _________(указать количество дней) дней с даты получения уведомления о результатах экспертизы либо по истечении 15 дней с даты отправления уведомления в случае отказа либо уклонения Подрядчика от его получения. Подрядчик обязан отправить официальный письменный ответ о своем согласии/несогласии с результатами экспертизы Заказчику.

3.6.4. В случае если Подрядчик не ответит в срок на уведомления Заказчика, указанные в п.п. 3.6.1 и 3.6.3 Договора,  или будет не согласен с результатами экспертизы, если экспертизой будет установлено нарушение Подрядчиком Договора либо наличие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Заказчик имеет право обратиться за защитой своих прав в арбитражный суд  в порядке, предусмотренном п. 13.4 Договора.   

3.6.5. Неуведомление/ненадлежащее уведомление Подрядчика о недостатках не лишает Заказчика права ссылаться на то, что работы выполнены с недостатками или с отступлениями от Договора, а также заявлять требования, связанные с устранением недостатков.

3.7. Датой окончания работ по Договору и сдачи результата работ Заказчику является дата подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору в соответствии с п. 3.9 Договора.

3.8. Заказчик  созывает комиссию по приемке  результата работ, обеспечивает участие в ней всех  заинтересованных организаций. 

3.9. При выполнении Подрядчиком всех своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных, Подрядчик направляет Заказчику два экземпляра Актов о выполнении всех работ по Договору, Актов сверки взаимных расчетов. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает указанные в настоящем пункте документы и либо подписывает их, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

Форма Акта о выполнении всех работ по Договору согласована Сторонами в Приложении к Договору.

3.10. До момента подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору, все риски, в том числе риски последствий гибели или повреждения результата работ, несет Подрядчик. 

3.11. Досрочная сдача результатов работ (отдельных этапов работ) допускается только с согласия Заказчика.
4. Обязательства Подрядчика.

4.1. Собственными и/или привлеченными силами  выполнить работы на условиях Договора и Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование и т.п. 

4.2. Устранять за свой счет в течение 10 дней, если иной срок не согласован Сторонами,  по требованию Заказчика:

· отступления от условий Договора, ухудшившие  качество работ; 
· дефекты, выявленные в процессе приемки результата работ и его гарантийной эксплуатации, за которые Подрядчик несет ответственность согласно ГК РФ. 
4.3. В счет стоимости работ по Договору согласовать готовую изыскательскую и проектно-сметную документацию с Заказчиком и, при необходимости, при содействии Заказчика, с компетентными государственными органами,  эксплуатирующими организациями, органами местного самоуправления, собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, арендаторами земельных участков  и иными заинтересованными организациями, и в минимально возможные сроки за  свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов. В случае необходимости проведения экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий получить положительное заключение экспертизы. До заключения договора с исполнителем работ по проведению экспертизы Подрядчик согласует с Заказчиком исполнителя договора на проведение экспертизы, а также стоимость работ по проведению экспертизы, не включенную в п. 2.1 Договора. В отношении согласованной стоимости работ по проведению экспертизы Сторонами  заключается дополнительное соглашение к Договору. Возмещение понесенных расходов осуществляется Заказчиком при получении положительного заключения экспертизы в объеме, не превышающем стоимость, определенную Дополнительным соглашением. В случае получения отрицательного заключения экспертизы затраты, понесенные Подрядчиком на повторную оплату работ по проведению экспертизы, не возмещаются Заказчиком и производятся Подрядчиком за свой счет.

4.4. Передать Заказчику по накладной  разработанную и согласованную изыскательскую и проектно-сметную документацию в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе. 

4.5. Представлять акты формы №№ КС-2 и справки формы КС-3/ акты сдачи-приемки выполненных работ  и счета-фактуры в бухгалтерию Заказчика не позднее 25 числа последнего месяца отчетного этапа.

4.6. Доставить за свой счет на строительную площадку всю необходимую для выполнения работ строительную технику. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения, равно как и ответственность за охрану строительной техники, а также иного своего имущества. 

4.7. Доставить за свой счет на строительную площадку все необходимые для выполнения работ сертифицированные оборудование, материалы, конструкции, комплектующие изделия. Осуществить за свой счет их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ. 
4.7.1. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку оборудования и запасных частей к нему, обеспечение выполнения работ которыми осуществляется иждивением Подрядчика
. Порядок взаимодействия Сторон по получении такого уведомления о доставке следующий:

4.7.1.1. Для осуществления осмотра доставленных оборудования и запасных частей к нему Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает в письменной форме Подрядчику о своих представителях (инспекторах), назначенных для этих целей.

Уполномоченные представители (инспекторы) Заказчика проводят осмотр  оборудования и запасных частей к нему в целях подтверждения их соответствия требованиям, установленным Договором. По результатам проведения осмотра оборудования Подрядчик составляет «Акт осмотра оборудования» и направляет Заказчику согласованный ответственным представителем Заказчика  экземпляр «Акта осмотра оборудования», форма которого согласована Сторонами в Приложении №___ к Договору.

В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик обязан рассмотреть и, при отсутствии замечаний, подписать «Акт осмотра оборудования». 

4.7.1.2. Все оборудование и запасные части к нему должны быть ранее не использованными и обеспечивать выполнение требований, указанных в настоящем разделе Договора, сертифицированными и не поддельными (не контрафактными). Несоблюдение данных требований квалифицируется как недостаток оборудования и запасных частей к нему.  Все используемые для выполнения работ по Договору оборудование и запасные части к нему должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ с использованием оборудования и запасных частей к нему. 

В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания «Акта осмотра оборудования», а также от приемки работ, выполняемых с применением такого оборудования. 

4.7.1.3. В случае выявления недостатков оборудования при осмотре, такие недостатки оборудования фиксируются Заказчиком в «Акте осмотра оборудования».

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки оборудования и устранить их за свой счет без изменения сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение ____ к Договору), общего срока окончания работ по Договору.

Выявление недостатков оборудования не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения соответствующих работ, указанных в Графике производства этапов работ (Приложение __ к Договору) и за окончание работ по Договору в целом.  

4.7.1.4. В случае использования Подрядчиком, Субподрядчиками или иными привлеченными для выполнения Работ по Договору лицами импортных материалов и оборудования, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления материалов и оборудования. В случае отказа от предоставления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Работ, выполняемых с применением таких материалов и оборудования.
4.7.2. В случае необходимости применения импортной продукции Подрядчик обязан  предварительно согласовать с Заказчиком перечень этой продукции.
4.8. Подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику проекты производства работ в соответствии с  Методическими указаниями по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК», утвержденными приказом от _____________ № ____
 (далее – Методические указания по разработке ППР). Подрядчик подтверждает, что он ознакомлен с Методическими указаниями по разработке ППР и принял обязательства по их исполнению.
До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, осуществить транспортировку отходов строительства и сноса, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.
4.9. Обеспечить охрану строящегося объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала строительства и до даты подписания Акта о выполнении всех работ по Договору в соответствии с п. 3.9 Договора.

4.10. Осуществить присоединение коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с Проектом организации строительства и присоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения, в соответствии с Техническими условиями на присоединение к городским сетям, переданными Заказчиком.

4.11. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий,  мероприятий по технике безопасности. Установить обозначения, обеспечивать в ходе производства работ рациональное использование территории, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.12. В случае выявления нарушений в процессе строительства оплатить за свой счет все штрафы, налагаемые Государственным строительным надзором, ОАТИ и другими контролирующими организациями.

4.13. За свой счет проводить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории проведения работ от отходов и мусора, их погрузку и вывоз, обеспечивать чистоту выезжающего транспорта, нести риски повреждения соседних объектов.

4.14. В счет стоимости работ, указанной в п. 2.1 Договора, восстановить благоустройство территории, на которой проводились работы. В случае предъявления надзорными органами в течение гарантийного срока требований к восстановлению благоустройства территории работ, Подрядчик гарантирует исправление недостатков восстановительных работ за свой счет.
4.15. Заключить договор страхования со страховой компанией на условиях, согласованных Заказчиком, и в соответствии с разделом 6 Договора.
  

4.16. Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми правами и возможностями для выполнения предусмотренных Договором работ. Подрядчик обеспечит соблюдение требований о членстве Подрядчика в саморегулируемой организации в соответствующей области работ в предусмотренных законодательством случаях. 
4.17. Подрядчик в счет средств, предусмотренных Договором, самостоятельно согласовывает с заинтересованными организациями порядок ведения работ, обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.
4.18. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированных инженерных сетей, оборудования и комплексное опробование в присутствии представителя Заказчика. Смонтированные инженерные системы и коммуникации должны быть пригодными для эксплуатации, что подтверждается Актами об испытании соответствующих систем и оборудования.

4.19. При сдаче  работ предъявляет Заказчику исполнительную и всю иную, необходимую по СНиП и иным нормативным документам, действующим в РФ, документацию выполненных работ.

После утверждения исполнительной документации Заказчиком, Подрядчик обеспечивает предоставление такой документации в Ростехнадзор, Государственный строительный надзор и во все иные заинтересованные организации. После чего, Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию в электронном виде
 и в трех экземплярах на бумажном носителе. 

4.20. Подрядчик обеспечивает полную сохранность существующих конструкций, инженерных сетей, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения им ущерба, произвести в течение 10 дней за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомле​ние Заказчику.

4.21. Персонал Подрядчика должен пройти обучение и быть аттестован в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других необходимых по технологии выполняемых работ специальных правил.

4.22. До начала производства работ по Договору Подрядчик обязан представить Заказчику документацию по охране труда, а персонал, привлекаемый к работам, - пройти соответствующие инструктажи по охране труда в соответствии с Регламентом допуска подрядных и субподрядных организаций для работ на линиях электропередачи, подстанциях и проведения общестроительных и ремонтных работ на объектах ПАО «МОЭСК», и допуска командированного персонала для работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках ПАО «МОЭСК».
4.23. Подрядчик, при выполнении работ в производственных цехах, участках и т.д, где имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут воздействовать на работников, обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, предусмотренными для работников соответствующих профессий и должностей ПАО «МОЭСК», и   применение СИЗ в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска подрядных и субподрядных организаций для работ на линиях электропередачи, подстанциях и проведения общестроительных и ремонтных работ на объектах ПАО «МОЭСК», и допуска командированного персонала для работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках ПАО «МОЭСК».

4.24. В ходе производства работ на Объекте проводить противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, необходимые по технологии выполнения работ и требованиям нормативных документов.
4.25. Подрядчик обязуется получать письменное согласие Заказчика, привлекая для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь при этом  ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.
4.26. Обеспечить организацию производства работ по Договору согласно требованиям по охране труда и технике безопасности. При проведении работ в соответствии с законодательством РФ не допускать к работе (отстранять от работы) работников, появившихся на строительной площадке (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке строительной площадки (площадки производства работ);

4.27. Назначить своего представителя, осуществляющего надзор и контроль за ходом  выполнения работ, а также за их соответствие требованиям охраны труда, окружающей среды и техники безопасности,  действующему Российскому законодательству и локальным нормативным актам Заказчика. Представитель Подрядчика на строительной площадке осуществляет контроль за соблюдением графика производства работ, участвует в совещаниях (комиссиях), проводимых Заказчиком по вопросам реализации Договора. Заказчик обязан за  7 дней уведомить Подрядчика о необходимости участия в совещании уполномоченного представителя Подрядчика;

4.28. Незамедлительно информировать Заказчика о происшедших с сотрудниками Подрядчика (его субподрядчиков) несчастных случаях, случаях получения микротравм, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, опасных инцидентах с оборудованием/материалами, в т.ч. происшествиях, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Указанную информацию в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия, несчастного случая, а оперативную информацию, посредством устройств связи (__________________________________________________________________________________________) (примечание: указывается номер телефона, адрес эл.почты руководителя  подразделения Заказчика, курирующего  проводимые Подрядчиком работы) не позднее 30 минут с момента происшествия, несчастного случая;

4.29. Обеспечивать привлекаемым Субподрядчиком соблюдение правил безопасности при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ, выполнение требований действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ;

4.30. Использовать в процессе выполнения работ исправное оборудование, инструмент и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации (в т.ч. имеющее разрешения на применение в соответствии со стандартами и нормами РФ), а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией, техническим заданием, требованиями, определенными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и техническими регламентами, принятыми в установленном порядке;

4.31. Исполнять обязательства по обеспечению безопасности труда. При исполнении обязательств по Договору обеспечивать недопущение нарушений, указанных в Таблице нарушений (приложение № ____ к Договору). Факты, перечисленные в Таблице, фиксируются уполномоченными представителями Заказчика составлением Акта проверки подрядной организации, форма которого приведена в Приложении № ___ к Договору (далее - Акт). Уполномоченные представители Заказчика  имеют право потребовать приостановить выполнение работ при обнаружении нарушений требований безопасности, которые могут привести к травме или к повреждению оборудования. Указанная приостановка выполнения работ в связи с выявлением допущенных Подрядчиком нарушений не является основанием для продления срока выполнения работ по Договору, определенного в п. 3.1 Договора. Акт подписывается лицом, проводящим проверку (уполномоченным представителем), и представителем Подрядчика, отвечающим за безопасное производство работ, находящимся в данный момент на проверяемом рабочем месте. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, уполномоченный представитель Заказчика фиксирует нарушения на фотокамеру. В случае, когда проверяющими выявлены нарушения, указанные в Таблице (с отметкой в графе «не приемлемо»), Акт направляется руководителю  подразделения Заказчика, курирующего  проводимые Подрядчиком работы, копия Акта – в службу охраны труда.

4.32. После окончания выполнения работ возвратить Заказчику всю документацию, полученную им в соответствии с Договором.

4.33. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, перечисленные в Договоре и Приложениях к нему.

4.34. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами – состава их участников и т.д.) привлекаемых Субподрядчиков, а также об изменении данной информации. Информация предоставляется по форме, указанной в Приложении №___ к Договору «Форма предоставления информации», не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) (включая изменения в составе собственников Субподрядчика), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4.35. Подрядчик обязан в течение 10 дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости выполняемых работ и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены Договора.

4.36. Подрядчик вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего снижение стоимости выполняемых работ, если докажет, что работы были выполнены до получения от Заказчика обращения, указанного в п. 5.5 Договора
.
4.37. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
.

Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/ замене субподрядчиков).
4.38. Подрядчик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу финансового агента.  При этом Подрядчик обязан представить в адрес Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) оригинал письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и финансовым агентом (фактором). Передача права требования фактору не влияет на сроки и условия исполнения Заказчиком обязательств по Договору. Фактор должен быть уведомлен Подрядчиком об условиях Договора, при наступлении которых у Заказчика возникают обязанности по осуществлению оплаты по Договору (в т.ч. об исполнении  обязательств Подрядчика по предоставлению обеспечения, страхованию, передаче документации и других обязательств, если они предусмотрены Договором). Соглашение между финансовым агентом (фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по Договору должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований фактора (факторинг с правом регресса)
.
4.39. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение ____
 дней с момента заключения Договора
.

4.40. В случае принятия решения о привлечении к выполнению работ иностранных граждан (по трудовому договору, по договору гражданско-правового характера или на иных основаниях) Подрядчик обязуется привлекать исключительно лиц, имеющих разрешение на работу в Российской Федерации. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Подрядчиком в установленном порядке получено разрешение на привлечение и использование труда иностранных граждан (либо таковое будет получено в случае принятия им решения о привлечении и использовании труда иностранных граждан), а также гарантирует соблюдение Подрядчиком и привлекаемыми им к выполнению работ лицами нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности. В случае привлечения иностранных граждан Подрядчик обязан самостоятельно, без привлечения Заказчика, выполнить все требования миграционного законодательства в тех случаях, когда это необходимо.
5. Права и обязательства Заказчика.

5.1. Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ персонала и техники Подрядчика к месту проведения работ.

5.2. Заказчик обязуется производить оплату работ в сроки и объемах, установленных Договором.

5.3. Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Подрядчиком работ.

5.4. Для целей реализации п. 3.6.1 Договора Заказчик имеет право выполнить работы своими силами либо с привлечением третьих лиц в случае, если Подрядчик в установленные Заказчиком сроки не устраняет недостатки (в том числе, дефекты). В этом случае Подрядчик обязан по выбору Заказчика соразмерно уменьшить стоимость работ по Договору, или возместить понесенные Заказчиком расходы на устранение недостатков в размере не меньшем, чем расходы по устранению недостатков (в том числе, дефекты).
5.5. В случае снижения рыночных цен на выполняемые работы на момент их выполнения Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости выполняемых работ до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы, с предоставлением подтверждающих материалов
.
5.6. В случае отказа Подрядчика снизить стоимость выполняемых работ, при наличии обстоятельств, указанных в п. 5.5 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит
.
5.7. Заказчик рассматривает и осуществляет согласование представленных Подрядчиком проектов производства работ в соответствии с  Методическими указаниями по разработке ППР.
6. Страхование
.

6.1. В течение 10 дней с момента заключения Договора Подрядчик обязуется заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства (реконструкции), материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве (при реконструкции), и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ и работ по реконструкции и техническому перевооружению на объекте (договор страхования). Рекомендуемая форма договора страхования представлена в Приложении № ___ к Договору.

Договор страхования оформляется в трех подлинных экземплярах: для страховой компании, Подрядчика и Заказчика.
6.2. Страховщик, с которым Подрядчик заключает договор страхования, должен удовлетворять следую​щим требованиям:

- быть зарегистрированным на территории Российской Федерации;

- иметь действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;

- иметь лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в случае, если при исполнении договора Страховщику будут предоставлены сведения, составляющие государственную тайну;

- опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;

- иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;

- не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест;

- не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;

- размер собственных средств должен составлять не менее 7 млрд. рублей;

- наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством «Эксперт РА», на уровне не ниже «А++»;

- наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд. рублей;

- наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков («ALL RISK») с емкостью не менее 2 млрд. рублей;

- размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 3 млрд. рублей.

6.3. Договор страхования должен содержать две секции: Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков», Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».
6.4. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условиях «с ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного договором страхования. 
6.5. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ. Также по Секции 2 должна быть застрахована перекрестная ответственность застрахованных лиц.
6.6. В дополнение к базовому страховому покрытию подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования). 
6.7. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований: 
а) страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (Секция 1) устанавливается в размере итоговой стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта после тендерного снижения, с учетом НДС;

б) страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (Секция 2) устанавливается по усмотрению Подрядчика, но не меньше 15% от общей страховой суммы по договору страхования.  

6.8. Договор страхования должен предусматривать, что действие страховой защиты начинается не позднее даты начала проведения строительно-монтажных работ по Договору и утвержденным графиком выполнения работ, и должен включать в себя период выполнения строительно-монтажных работ и период гарантийных обязательств (гарантийный срок). Период страхования устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода объекта в эксплуатацию. Период страхования гарантийных обязательств (период ответственности за несоответствия) устанавливается равным гарантийному сроку по Договору и должен составлять от 12 до 36 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с условиями Договора. 

6.9. Выгодоприобретателями по Секции 1 и застрахованными лицами по Секции 2 должны быть:

- Заказчик;

- Генеральный подрядчик;

- Подрядчики и субподрядчики любого уровня, поставщики и/или субпоставщики любого уровня и/или торговые организации и/или организации, оказывающие услуги консультантов и/или инженеров и/или проектировщиков, выполняющие работы по проекту в рамках их деятельности на строительной площадке.

6.10. Подрядчик обязан в течение 5 дней с момента заключения договора страхования представить Заказчику оригинал заключенного им договора страхования и  заверенную Подрядчиком копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве уплаты страховой премии по договору страхования. 
6.11. Страхование строительно-монтажных работ осуществляется за счет собственных средств Подрядчика. 
6.12. Страхование строительно-монтажных работ является обязательным при реализации инвестиционных проектов.
6.13. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
6.14. Условиями заключенного договора страхования должно быть предусмотрено, что выгодоприобретателем является Заказчик (в части произведенной оплаты Подрядчику по Договору на дату наступления страхового случая, а также в отношении утраченного или поврежденного оборудования и материалов, предоставленных Подрядчику Заказчиком), в оставшейся части  выгодоприобретателем является Подрядчик.
6.15. Заказчик вправе в любое время приостановить оплату Подрядчику выполненных работ в случае нарушения Подрядчиком условий раздела 6 Договора.
6.16. При увеличении срока проведения работ, если это влечет изменение срока ввода объекта в эксплуатацию и, соответственно, гарантийного срока, подрядчик обязан заключить (переоформить) договор страхования на новый срок выполнения работ и гарантийный срок в порядке, установленном договором страхования, но не позднее, чем за 2 месяца до конца срока действия договора страхования (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию сторон или имело место неисполнение обязательств одной из сторон). Подрядчик обязан в течение 3 дней с момента переоформления/заключения нового Договора страхования предоставить Заказчику экземпляр переоформленного Договора страхования.

6.17. По мотивированной просьбе Подрядчика Заказчик вправе продлить предусмотренные Договором сроки заключения, переоформления и предоставления Подрядчиком Заказчику договоров страхования.

7. Производство работ.

7.1. Представительство:

7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, Стороны назначают своих Уполномоченных на представление интересов каждой из Сторон в ходе исполнения Договора. Уполномоченный Заказчика будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, соответствием используемых материалов и конструкций условиям Договора, совместно с Подрядчиком оформлять акты  выполнения  работ, в том числе скрытые работы, и Акт о выполнении всех  работ по Договору, а также будет представлять интересы Заказчика при разрешении с Подрядчиком возникающих в ходе работ вопросов.

7.1.2. До начала производства работ Стороны сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на объекте с указанием их полномочий.

7.2. Качество работ:

7.2.1. Подрядчик гарантирует, что качество работ и качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, предоставляемых им для выполнения работ, будет соответствовать требованиям  действующего законодательства, условиям Договора, проектной документации, а так же СНиП, ГОСТам и иным подобным правилам. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты, паспорта или акты результатов испытаний предоставляемых   материалов, изделий, конструкций и оборудования, в соответствии с нормами, действующими в РФ. В случае, если качество окажется не соответствующим вышеуказанным требованиям, то использование таких материалов, изделий, конструкций и оборудования запрещается, а Подрядчик обязан заменить их на другие за свой счет.

7.3. Изменения в объеме работ:

7.3.1. Подрядчик не вправе без соответствующего письменного одобрения Заказчика, а также без внесения соответствующих изменений и их утверждения Заказчиком, отходить от утвержденной Заказчиком проектной документации.

7.4. Журнал производства работ:

7.4.1. С момента начала работ и до их завершения, уполномоченный Подрядчика должен вести журнал выполненных работ по унифицированный форме № КС-6а и общий журнал работ в соответствии с РД-11-05-2007.

7.4.2. Подрядчик обязан в течение срока, указанного уполномоченным представителем Заказчика в журнале производства работ, устранить указанные в журнале производства работ недоделки или дефекты.

7.5. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений линейных объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями/требованиями, установленными уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления и утвержденными Заказчиком. Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с указанными типовыми решениями/требованиями
.
8. Гарантии. Финансовое обеспечение.
8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре и приложениях к нему;

- качественное выполнение работ, соответствующее проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при производстве работ, при приемке работ и в период эксплуатации на протяжении гарантийного срока;

- качество материалов и конструкций должно соответствовать ГОСТам и другим существующим в РФ требованиям. 
8.2. Гарантийный срок на все выполненные работы составляет ________________(указать конкретный срок) с даты подписания Акта о выполнении всех работ по Договорув соответствии с п. 3.9 Договора.
8.3. Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:

-
вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Подрядчика на правомочия Подрядчика по заключению и исполнению Договора;

-
органы/представители  Подрядчика,   заключающие   Договор, наделены   должным   образом   полномочиями   на   его   заключение,   получены   все необходимые   разрешения   и/или    одобрения   органов   управления   Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;

- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Подрядчика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с такими изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Подрядчика, Подрядчик   обязуется   приложить   все   усилия   для   получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Подрядчик.
Подрядчик заверяет и гарантирует Заказчику следующее:
- Подрядчик является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

- все сведения о Подрядчике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания Договора. Если в дальнейшем в ЕГРЮЛ появится запись о недостоверности данных о Подрядчике, он обязуется в течение месяца (если более короткий срок не установлен законодательством) внести в ЕГРЮЛ достоверные сведения или подтвердить регистрирующему органу, что сведения в ЕГРЮЛ достоверны;

- Подрядчик располагает необходимыми ресурсами для исполнения Договора;

- Подрядчик отражает все операции по закупке товаров, работ, услуг у своих контрагентов в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности;

- Подрядчик отразит все операции по Договору в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе отразит НДС в декларации по выставленному Заказчику счету-фактуре (если применимо);

- в случае получения Подрядчиком требования налогового органа о представлении документов, относящихся к сделке с Заказчиком, Подрядчик обязуется исполнить требование в течение 5 рабочих дней со дня его получения (если более короткий срок не предусмотрен законодательством);

- Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке, возникших из-за нарушения Подрядчиком указанных в Договоре гарантий и обязательств.

Основанием для возмещения Подрядчиком Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки. При этом возмещению подлежат все суммы, уплаченные в бюджет Заказчиком на основании решений налогового органа по результатам проверки, включая недоимку, пени и штрафы. Подрядчик возмещает указанные суммы при условии, что Заказчик обжаловал решение по проверке в налоговом органе и по итогам рассмотрения жалобы указанное решение оставили в силе полностью или частично.
8.4. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в Договоре,   не   соответствует   действительности   или   Подрядчик   не   выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 8.3 Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 8.3 Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

8.5. Подрядчик должен предоставить финансовое обеспечение на исполнение обязательств по Договору
. Все расходы, связанные с предоставлением такого обеспечения, несет Подрядчик.

8.6. Подрядчик должен предоставить  банковскую гарантию на исполнение обязательств по Договору (основной способ финансового обеспечения исполнения Договора), которая должна быть составлена с учетом требований, установленных ст. 368–379 Гражданского кодекса Российской Федерации, и следующих условий:

8.6.1. Банковская гарантия на исполнение обязательств по Договору должна быть составлена по форме согласно Приложению № ___ к Договору.

Банковская гарантия на исполнение обязательств по Договору должна обеспечивать исполнение всех обязательств Подрядчика в отношении Заказчика по Договору, как основных, так и дополнительных, включая обязательства по выполнению работ, компенсации убытков, уплате неустоек, штрафов, всех видов процентов и других платежей, в т.ч. вызванных несвоевременным или ненадлежащим выполнением условий Договора, невыполнением Договора, компенсации убытков третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика, причиной которых является несоблюдение или ненадлежащее соблюдение Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора.
Сумма банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору  должна составлять не менее 10%
  от Цены Договора.

8.6.2. Срок действия банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору должен начинаться не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора и заканчиваться не ранее, чем через 60 дней с момента планируемого срока исполнения обязательств Подрядчика по Договору. Допускается по согласованию с Заказчиком предоставление банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору на часть данного срока, в этом случае срок действия банковской гарантии не должен быть менее 1 года с даты вступления ее в силу. В таком случае подрядчик обязан заменить указанную банковскую гарантию не позднее, чем за 60 дней до окончания срока ее действия.  В случае изменения Цены Договора, или увеличения срока выполнения работ, или заключения дополнительного соглашения,  предусматривающего предоставление банковской гарантии впервые, срок действия банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору должен начинаться не позднее чем в течение 10 рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения/изменения и заканчиваться не ранее, чем через 60 дней с момента новой согласованной Сторонами даты подписания Акта о выполнении всех работ по Договору согласно п. 3.9. Договора. 

8.6.3. Оригинал банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору, согласованной Заказчиком, должен быть представлен Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора. В случае изменения Цены Договора, или увеличения срока выполнения работ, или заключения дополнительного соглашения,  предусматривающего предоставление банковской гарантии впервые,  новая банковская гарантия на исполнение обязательств по Договору должна быть предоставлена Заказчику не позднее 10 рабочих дней с даты заключения такого дополнительного соглашения/изменения.
8.6.4. Сумма действующих принятых Заказчиком банковских гарантий на исполнение обязательств по Договору должна составлять не менее 10%
  от Цены Договора с учетом дополнительного соглашения.

8.7. Вместо предоставления банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору Подрядчик вправе исключительно при условии соблюдения установленного Договором порядка  замены предоставить финансовое обеспечение в виде обеспечительного платежа или поручения на удержание, в соответствии с условиями Договора. Обязательства по внесению обеспечительного платежа и по предоставлению поручения на удержание являются факультативными по отношению к обязательству по предоставлению банковской гарантии (право Подрядчика на замену основного обязательства в соответствии со ст. 308.2 ГК РФ). 
8.8. Подрядчик в течение 5 календарных дней с момента заключения Договора должен сообщить Заказчику в письменной форме об использовании  основного способа финансового обеспечения (предоставление банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору) либо о замене его на обязательство по внесению обеспечительного платежа или на обязательство по предоставлению поручения на удержание. Подрядчик должен указать только один способ финансового обеспечения. При нарушении указанных в настоящем пункте порядка и сроков уведомления Заказчика о способе финансового обеспечения Подрядчик не вправе осуществить замену обязательства по предоставлению банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору на факультативный способ финансового обеспечения.

8.9. Финансовое обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде обеспечительного платежа должно соответствовать следующим требованиям:

8.9.1. Обеспечительный платеж должен обеспечивать исполнение всех обязательств Подрядчика в отношении Заказчика по Договору, как основных, так и дополнительных, включая обязательства по выполнению работ, компенсации убытков, уплате неустоек, штрафов, всех видов процентов и других платежей, в т.ч. вызванных несвоевременным или ненадлежащим выполнением условий Договора, невыполнением  Договора, компенсации убытков третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика, причиной которых является несоблюдение или ненадлежащее соблюдение Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, действительностью Договора.

8.9.2. Сумма обеспечительного платежа должна составлять не менее 10%
  от Цены Договора.
8.9.3. Подрядчик должен внести обеспечительный платеж в течение 10 рабочих дней с момента заключения Договора на счет Заказчика, предусмотренный Договором (если Заказчиком не указан иной счет). Финансовое обеспечение со стороны Подрядчика считается предоставленным с момента поступления обеспечительного платежа на расчетный счет Заказчика.
8.9.4. В случае изменения Цены Договора, или заключения дополнительного соглашения,  предусматривающего предоставление финансового обеспечения впервые,  Подрядчик должен довнести обеспечительный платеж до суммы, указанной в п. 8.9.2 Договора,  в течение 10 рабочих дней с момента изменения Договора (заключения дополнительного соглашения).
8.9.5. Обеспечительный платеж полностью или в соответствующей части, оставшейся после взимания всех предусмотренных Договором платежей, подлежит возврату Подрядчику в течение 60 дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору, предусмотренного п. 3.9 Договора (при условии подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией), Акта сверки взаимных расчетов.
8.10. Финансовое обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде удержания должно соответствовать следующим требованиям:

8.10.1. Удержанием обеспечивается исполнение всех обязательств Подрядчика в отношении Заказчика по Договору, как основных, так и дополнительных, включая обязательства по выполнению работ, компенсации убытков, уплате неустоек, штрафов, всех видов процентов и других платежей, в т.ч. вызванных несвоевременным или ненадлежащим выполнением условий Договора, невыполнением  Договора, компенсации убытков третьим лицам после их рекламаций или требований в адрес Заказчика, причиной которых является несоблюдение или ненадлежащее соблюдение Подрядчиком условий Договора, а также любых иных обязательств Подрядчика в связи с исполнением, изменением, прекращением, действительностью Договора.

8.10.2. Сумма удержания по Договору составляет 10%
  от Цены Договора. 
8.10.3. Заказчик удерживает из любых платежей, причитающихся Подрядчику по Договору (в т.ч. денежных средств, причитающихся в качестве оплаты выполненных работ по мере сдачи результатов выполнения этапов работ), сумму денежных средств, соответствующую  сумме удержания по Договору. По достижении удержанной суммы размера, указанного в настоящем пункте, финансовое обеспечение со стороны Подрядчика считается предоставленным. В случае использования Подрядчиком удержания в качестве способа финансового обеспечения Заказчик при возникновении у него необходимости  вправе потребовать от Подрядчика подтверждения поручения на удержание в отношении конкретных удерживаемых сумм, Подрядчик обязуется предоставить  соответствующее подтверждение.
8.10.4. В случае изменения Цены Договора, или заключения дополнительного соглашения,  предусматривающего предоставление финансового обеспечения впервые,  Заказчик удерживает дополнительно денежные средства до достижения удерживаемой суммой размера, указанного в п. 8.10.2 Договора.
8.10.5.  Удержанные средства полностью или в соответствующей части, оставшейся после взимания всех предусмотренных Договором платежей, подлежит возврату Подрядчику в течение 60 дней с момента подписания Сторонами Акта о выполнении всех работ по Договору, предусмотренного п. 3.9 Договора (при условии подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией), Акта сверки взаимных расчетов.
8.11. Подрядчик вправе при наличии согласия Заказчика в течение срока выполнения работ по Договору заменить первоначально использованный способ финансового обеспечения на исполнение обязательств по Договору  на иной способ, прямо предусмотренный Договором в качестве основного или факультативных способов финансового обеспечения исполнения обязательств по Договору). При замене способа обеспечения к новому согласованному Сторонами способу финансового обеспечения применяются условия Договора о соответствующем финансовом обеспечении. В случае, если в результате замены способа обеспечения у Заказчика возникает обязанность вернуть денежные средства Подрядчику (например, удержанные при осуществлении финансового обеспечения в соответствии с процедурой удержания или внесенные Подрядчиком в качестве обеспечительного  платежа), то такая обязанность возникает у Заказчика по истечении месяца с момента фактического предоставления Подрядчиком нового, согласованного Сторонами, финансового обеспечения.
8.12. При использовании любого из способов финансового обеспечения в случае увеличения Цены Договора Подрядчик обязуется восполнить финансовое обеспечение до  размера, установленного Договором (в зависимости от применяемого способа финансового обеспечения в соответствии с правилами предоставления финансового обеспечения, установленными Договором для соответствующего способа финансового обеспечения) в течение 10 рабочих дней с момента увеличения Цены Договора.

8.13. Непредставление  Подрядчиком финансового обеспечения по Договору на исполнение обязательств по Договору
 или его представление с нарушением установленных в Договоре требований и условий является основанием для приостановления со стороны Заказчика оплаты выполняемых по Договору работ до момента исполнения Подрядчиком обязательств по предоставлению финансового обеспечения
 либо по усмотрению Заказчика для отказа от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков Подрядчика.

8.14. Банк, предоставляющий банковскую гарантию на исполнение обязательств по Договору, должен соответствовать следующим требованиям
:

· банк обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России
;

· кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов кредитной организации не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве
;

· кредитная организация входит в перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ;

· отсутствуют прецеденты неправомерного отказа банка в платеже по банковской гарантии по требованию Общества в течение последних 24 месяцев
.

· собственный капитал гаранта
 превышает либо равен 9 млрд. рублей и активы гаранта
 превышают либо равны 50 млрд. рублей;

· финансовый показатель достаточности собственного капитала банка [H1.0
*Собственный капитал] на последнюю отчетную дату должен быть равен не менее 3 млрд. рублей.

· сумма действующих банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств в рамках одного договора, не должна превышать 0,2% от активов гаранта
  на последнюю отчетную дату;

· общая сумма принятых Заказчиком действующих банковских гарантий
, выданных одним гарантом, не должна превышать 1% активов гаранта на последнюю отчетную дату.
В случае наличия контр-гарантии банка-партнера Заказчика  оценка соответствия установленным требованиям проводится не по Банку-Эмитенту, а по Банку-Гаранту, выдавшему контр-гарантию.

Обновление информации, опубликованной на официальном сайте ПАО «МОЭСК», производится ежемесячно, не позднее 10 числа.

Соответствие банка-гаранта установленным требованиям проверяется на дату выдачи банковской гарантии.  
Если в период действия банковской гарантии банк-гарант перестанет соответствовать одному или нескольким из указанных требований Подрядчик должен обеспечить замену банковской гарантии на банковскую гарантию банка, соответствующего указанным требованиям.
8.15. Банковская гарантия на исполнение обязательств по Договору должна быть выдана в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы SWIFT (СВИФТ) или в письменном форме в виде оригинала на бумажном носителе.
8.16. При передаче банковской гарантии (на бумажном носителе) Сторонами подписывается акт приема-передачи банковской гарантии на экспертизу по форме, приведенной в Приложении № __. В случае, если банковская гарантия выдана в форме электронного сообщения с использованием SWIFT, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте направления банковской гарантии с использованием SWIFT. 
8.17. Заказчик вправе осуществлять экспертизу (проверку) представленной банковской гарантии. Проверка банковской гарантии осуществляется в течение 10 дней с момента ее получения на бумажном носителе и в течение 5 дней с момента получения с использованием SWIFT . Банковская гарантия считается предоставленной Подрядчиком по окончании проверки при условии отсутствия фактов фальсификации банковской гарантии, отсутствия фактов существенного несоответствия банковской гарантии требованиям Договора, а при получении банковской гарантии в форме электронного сообщения с использованием SWIFT – дополнительно при наличии акцепта банка, обслуживающего Заказчика, факта приема банковской гарантии по системе «Банк-клиент». 
Заказчик при получении банковской гарантии в форме электронного сообщения с использованием SWIFT вправе при необходимости дополнительно потребовать от Подрядчика предоставления банковской гарантии на бумажном носителе за подписью уполномоченного представителя банка, выдавшего банковскую гарантию,  с приложением печати банка-гаранта.
8.18. По завершении экспертизы Заказчик направляет Подрядчику уведомление о принятии банковской гарантии (или стороны подписывают соответствующий акт приема-передачи) либо мотивированный отказ от ее принятия с требованием устранения несоответствий Договору.

8.19. При выявлении фактов существенного несоответствия банковской гарантии требованиям Договора Заказчик вправе не принять банковскую гарантию. Существенными нарушениями являются в том числе нарушение требований о безотзывности и/или безусловности гарантии, как то: право банка истребовать дополнительные документы или информацию, право банка изменить или отозвать гарантию либо отказаться от своих обязательств по гарантии, иные требования, препятствующие Заказчику в получении выплат по банковской гарантии; уменьшение срока действия банковской гарантии; уменьшение либо изменение обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией; уменьшение денежной суммы, подлежащей выплате по банковской гарантии, либо изменение порядка ее определения, влекущее уменьшение выплат по банковской гарантии; увеличение срока выплаты по банковской гарантии; несоответствие места предъявления банковской гарантии месту, указанному в форме банковской гарантии, иные условия, ухудшающие положение Заказчика по сравнению с требованиями Договора к банковской гарантии. В таких случаях банковская гарантия не считается предоставленной и подлежит возврату Подрядчику.
Заказчик не принимает банковскую гарантию, если будут выявлены факты невыдачи или  фальсификации банковской гарантии.
8.20. По мотивированной просьбе Подрядчика Заказчик вправе продлить предусмотренные Договором сроки предоставления Заказчику финансового обеспечения.
8.21. В случае, если предоставленная Подрядчиком банковская гарантия перестала отвечать требованиям Договора, Подрядчик должен заменить ее на соответствующую условиям Договора   в течение 10 рабочих дней с даты выявления факта ее несоответствия условиям Договора.
Замена банковской гарантии осуществляется путем приема Заказчиком от Подрядчика новой банковской гарантии и возврата Подрядчику ранее действовавшей банковской гарантии. 

8.22. Возврат оригинала банковской гарантии Подрядчику осуществляется Заказчиком по инициативе Подрядчика в следующих случаях:

- если Подрядчиком исполнены обязательства, исполнение которых обеспечивала банковская гарантия;
- при замене банковской гарантии на новую в порядке, установленном Договором;

- по истечении срока действия банковской гарантии;
- если Договор предусматривает возможность досрочного возврата банковской гарантии.

Оригинал банковской гарантии выдается Заказчиком уполномоченному представителю Подрядчика с составлением акта приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. В акте приема-передачи отражаются номер, дата, сумма банковской гарантии, банк-гарант, сведения о представителях передающей и принимающей Стороны. 

Возврат Подрядчику банковской гарантии, на основании  которой Заказчиком предъявлены требования, не производится.

8.23. Возврат банковской гарантии осуществляется в следующие сроки:

- в случае возврата банковской гарантии при ее замене - в течение 2 рабочих дней с даты подтверждения соответствия новой банковской гарантии установленным Договором требованиям;

- в случае возврата банковской гарантии по иным основаниям, предусмотренным Договором, – в течение 2 рабочих дней с даты обращения Подрядчика.
8.24. Заказчик по мотивированной просьбе Подрядчика вправе уменьшить сумму предоставленного Подрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по Договору с учетом объема фактически выполненных обязательств Подрядчика по Договору до величины, не меньшей чем 10%
  от стоимости оставшихся к выполнению работ (с учетом НДС).  При этом размер финансового обеспечения будет сокращаться до размера, указанного в уведомлении Заказчика.

9. Ответственность Сторон.

9.1. За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 2 % от стоимости работ по устранению дефектов и стоимости подверженных дефектам  конструкций (оборудования, материалов, сетей и т.п.) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

9.2. За несоблюдение сроков выполнения работ, установленных Графиком производства этапов работ (в том числе промежуточных по каждому этапу),  Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

9.3. В случае не вывоза (неполного вывоза) на момент сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика штраф в двукратном размере от  стоимости вывоза мусора.

9.4. За несоблюдение Подрядчиком сроков,  указанных в п. 3.3 Договора, а также условия о предоставлении Подрядчиком акта по форме № КС-2, справки по форме № КС-3/актов сдачи-приемки выполненных работ  в бухгалтерию Заказчика не позднее 25 числа последнего месяца отчетного этапа,  Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ подлежащих сдаче, определяемой в соответствии со справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС-3)/в соответствии с суммой, указанной в акте сдачи-приемки выполненных работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

9.5. В случае некачественного выполнения работ по Договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1%
 от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день с момента, когда результат работы должен быть передан Заказчику, и до полного устранения недостатков. Стоимость некачественно выполненных работ для данных целей определяется как стоимость этих работ в соответствии с условиями Договора, если бы они были выполнены надлежащим образом.

9.6. Подрядчик за нарушение Заказчиком сроков платежей, установленных Договором, имеет право начислить и взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% от подлежащей оплате денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от Цены Договора, указанной в п. 2.1 Договора.
9.7. Сторонами согласовано, что рассчитанные в соответствии с условиями Договора неустойка и/или убытки в отношении Подрядчика в случае нарушения им договорных обязательств могут быть зачтены в одностороннем порядке Заказчиком к сумме своего долга и/или иных денежных обязательств перед Подрядчиком.  Сторонами также согласовано, что в случае возникновения у Подрядчика обязанности по возмещению убытков и/или неустойки Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из любых сумм, причитающихся Подрядчику, до момента надлежащего и полного возмещения убытков/или неустойки. Выбор между удержанием или зачетом требований принадлежит Заказчику.

9.8. Подрядчик обязан самостоятельно уплачивать штрафы за нарушения природоохранного и лесного законодательства, вызванные действием (бездействием)  Подрядчика, осуществлять возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам, возмещение вреда окружающей среде, а также возмещать Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком природоохранного и лесного законодательства.
9.9. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение №___) как «Серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф размере 100 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.10. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком нарушений, указанных в Таблице нарушений (Приложение №___) как «Очень серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.11. При несчастном случае, произошедшим с работником Подрядчика или Субподрядчика при выполнении работ по Договору, по вине Подрядчика или Субподрядчика, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 2% от Цены Договора за каждый случай, а  в случае несчастного случая со смертельным исходом или группового несчастного случая с тяжелым исходом - 4% от Цены Договора, но не менее  1 000 000 рублей, за каждый случай. Вина персонала Подрядчика устанавливается комиссией по расследованию несчастного случая с участием представителей Заказчика. Состав комиссии, порядок ее работы и результаты расследования определяются и оформляются в соответствии с требованиями ст. 228, 229 ТК РФ и Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

9.12. В случае нарушения Подрядчиком Графика производства  этапов работ в денежном выражении (неосвоение Графика) в установленные указанным графиком сроки Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ соответствующего периода, выделенного в Графике производства  этапов работ, за каждый день нарушения до фактического исполнения обязательства.

9.13. За непредставление либо несвоевременное представление/переоформление Подрядчиком финансового обеспечения
 и/или непредставление либо несвоевременное представление/переоформление Подрядчиком Договоров страхования Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,01% от Цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

9.14. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур.

9.15. В случае доставки или использования для выполнения работ по Договору некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию) Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,2% от стоимости оборудования, определенной в расчете договорной цены (смете)
 за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до замены некачественного, несертифицированного, контрафактного оборудования (материалов, запасных частей к оборудованию). 

9.16. За непредставление информации, установленной п. 4.34 Договора, либо за нарушение сроков, установленных данным пунктом Договора для ее представления, Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
9.17. В случае невыполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.25 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5%  от Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора.

9.18. В случае нарушения Подрядчиком условия, предусмотренного п. 13.1 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5% Цены Договора, установленной п. 2.1 Договора
. 

В случае переуступки Подрядчиком права требования по Договору с нарушением условий, указанных в п. 4.38 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику  штраф за каждое нарушение в размере 1% от Цены  Договора
.

9.19. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от Цены Договора.
9.20. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению Договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от Цены Договора.

9.21. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала, оборудования, иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора. В случае утраты, недостачи или повреждения имущества Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику убытки.
9.22. Наряду с неустойкой за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренной Договором, и независимо от такой неустойки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ за соответствующие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика. Допускается начисление Заказчиком процентов на проценты (сложные проценты).

9.23. Стоимость подлежащих оплате Заказчиком выполненных  Подрядчиком работ по Договору может быть уменьшена Заказчиком на сумму  начисленных в отношении Подрядчика неустоек и иных санкций (путем проведения зачета встречных однородных требований). Если стоимость работ по  Договору  ниже  суммы  наложенных неустоек и иных санкций, Заказчик выставляет Подрядчику счет на оплату  санкций, превышающих стоимость работ по Договору.
9.24. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в виде возмещения:

- сумм уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе цены товара, работ, услуг, либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар, работу, услугу у Заказчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).

9.25. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации при привлечении к труду иностранных граждан (включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности). В случае несоблюдения Подрядчиком или привлекаемыми им к выполнению работ лицами указанных нормативных правовых актов Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки и любые иные расходы, понесенные последним в связи с нарушением Подрядчиком законодательства.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон в частности относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком, а также последствия этих обстоятельств, и если эти обстоятельства или их последствия непосредственно повлияли на исполнение Договора.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств письменно известить другую Сторону без промедления, однако не позднее 10 дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, возможных последствиях, а также данные о возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона также без промедления, должна письменно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств, однако не позднее 10 дней с момента прекращения их действия.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечёт за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действия обстоятельств непреодолимой силы будут длиться более 3 месяцев, то Стороны проводят переговоры для выработки совместного решения. Если в течение 15 рабочих дней Стороны не смогут договориться, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением другой Стороны. 

11. Порядок изменения и расторжения Договора.

11.1. Договор может быть изменен и/или дополнен по дополнительному письменному соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных законодательством.

11.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (в соответствии со ст.450.1 ГК РФ) полностью или частично без возмещения убытков Подрядчика, если (при наличии любого из оснований):

-  Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 рабочих дней с даты начала выполнения работ по Договору 
- Подрядчик допустил удлинение сроков выполнения работ по Договору свыше 30 дней;
- в случае непредоставления Подрядчиком предусмотренных Договором финансового обеспечения и/или договора страхования
;

- при нарушении Подрядчиком любого из условий, предусмотренных разделом 4 Договора;

- при наличии замечаний или заключений компетентных органов или организаций, участвующих в согласовании, корректировке, утверждении инвестиционной программы Заказчика, из которых следует нецелесообразность выполнения работ или их части, включения их в инвестиционную программу Заказчика, необоснованность применения технологических или стоимостных решений, предусмотренных Договором;

- Подрядчик утратил статус члена саморегулируемой организации либо допустил перерыв в членстве в  саморегулируемой организации (в области выполнения работ по Договору в случае, если для выполнения работ по Договору необходимо членство в саморегулируемой организации).

В этом случае Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от  Договора полностью или в части. Договор будет считаться расторгнутым (полностью или в соответствующей части) с момента получения Подрядчиком указанного уведомления, либо, в случае отказа, уклонения Подрядчика от получения уведомления, Договор будет считаться расторгнутым (полностью или в соответствующей части) по истечении 15  дней с даты отправления Заказчиком уведомления. При этом, Подрядчик обязуется прекратить выполнение работ в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления.

11.3. В случае не исполнения Подрядчиком обязанности, установленной п. 4.34 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
11.4. Стороны согласовали, что помимо оснований, предусмотренных законом или настоящим Договором, Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в соответствии с положениями статьи 450.1 ГК РФ в случае потери интереса Заказчика в исполнении Договора, в том числе, по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, без возмещения Подрядчику каких либо расходов и компенсаций, если иное не предусмотрено императивной нормой закона. В этом случае Заказчик обязан предупредить Подрядчика.

Под потерей интереса в настоящем пункте Стороны понимают утрату Заказчиком необходимости в получении товаров, услуг, работ, в том числе, вследствие отказа третьих лиц от работ/услуг Заказчика (например, отказа от договора технологического присоединения), изменения (отказа в изменении/утверждении) инвестиционной программы Заказчика в установленном законом порядке, действий и решений органов власти или уполномоченных организаций (например, отказ в предоставлении земельного участка, в разрешении на строительство, в утверждении документации), а также вследствие изменения иных обстоятельств, что делает выполнение Договора слишком обременительным либо лишает Заказчика в значительной степени того, на что он рассчитывал при заключении Договора
.

12. Конфиденциальность.
12.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.

12.2. Требования п. 12.1 Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций, органов власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, прокуратуры, Следственного комитета РФ, должностных лиц, адвокатов и иных субъектов отношений по представлению информации в случаях, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами.

12.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 12 Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

13. Прочие условия.
13.1. Подрядчик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором.

13.2. Все письменные уведомления, совершаемые в связи с Договором, передаются по телеграфу или поставляются с помощью курьеров или заказной почтой по указанным в разделе 15 Договора адресам Сторон.

13.3. Все споры, возникающие из Договора или в связи с ним, решаются  Сторонами путем переговоров. Спор по иску Заказчика  может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 календарных дней с момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

13.4. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы или в Арбитражном суде Московской области. Выбор суда из перечисленных осуществляется истцом при подаче искового заявления и не требует дополнительного согласования с ответчиком.

13.5. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

13.6. Вопросы, не урегулированные Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

13.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- приложение №___ – Расчет договорной цены (смета - при наличии утвержденной проектно-сметной документации);
- приложение № ___ – График финансирования работ;
- приложение № ___ – График производства этапов работ;
- приложение № ___ –  Таблица нарушений;

- приложение № ___ – Форма Акта проверки подрядной организации;

- приложение № ___ – Форма договора страхования;
- приложение №___ –  Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по договору;

-приложение №___– Задание на проектирование/Задание на разработку проекта/Техническое задание на проектирование и т.п.
;
- приложение № ___  - Формы первичных документов.

- приложение № _____ – Форма Акта по форме КС-2
.
- приложение № ___ – Форма  Акта о выполнении всех работ по Договору;

- приложение № ___ – Форма Акта осмотра оборудования;
- приложение № ___ – Форма предоставления информации;
- приложение № ___ – Кодекс профессиональной этики подрядчика;

- приложение № ___ – Скорректированный расчет стоимости работ;
- приложение № ___ – Информация об обязательствах Заказчика по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям
;
- приложение № ___ –  Форма акта приема-передачи банковской гарантии на экспертизу.
13.8. Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

13.9. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.  Стороны пришли к соглашению распространить действие Договора на отношения Сторон, фактически сложившиеся с __.__.___(указать точную дату)
.
13.10. В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части СМР Стороны договорились о применении унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  № 100, в том числе КС-2, КС-3
. 

В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части СМР Стороны договорились о применении акта по форме КС-2, согласованной Сторонами в Приложении к Договору, и справки по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999  № 100
. 

Подрядчик подтверждает, что данные формы актов утверждены руководителем Подрядчика. Стороны вправе вместо перечисленных унифицированных форм применять иные формы первичных документов, если их содержание будет согласовано Сторонами в приложении к Договору, при условии, что форма такого первичного документа утверждена руководителем Подрядчика и содержит необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ;  содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события. 

В целях надлежащего оформления исполнения Договора в части ПИР Стороны договорились о применении формы акта сдачи-приемки выполненных работ, согласованной Сторонами в приложении к Договору. Подрядчик подтверждает, что данная форма акта утверждена руководителем Подрядчика. Акт  сдачи-приемки выполненных работ должен содержать необходимые реквизиты, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в т.ч. наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ;  содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию, и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события.

13.11. Договор заключен в целях исполнения обязательств Заказчика по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям Заказчика энергопринимающих устройств в соответствии с Приложением ___ к Договору»
.

14. Антикоррупционная оговорка.
14.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2087), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

14.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «МОЭСК» по адресу: http://www.moesk.ru/antikorrupciya/), полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

14.3. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Заказчика или Подрядчика).

14.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.1 – 14.3 Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.1, 14.2 Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

14.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 14.1, 14.2 Договора, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 14.3 Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик или Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
15. Реквизиты Сторон.
Заказчик: 
 ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»     

Подрядчик: 

 «_____»     

Подписи сторон

Заказчик:





Подрядчик:

_____________/____________/                               _____________/___________/                              
� Ссылка на протокол осуществляется только в том случае, если Договор заключается по результатам проведенных закупочных процедур.


� Указать размер тендерного снижения в соответствии с Протоколом.


� Данное положение включается в Договор только в том случае, если в Протоколе предусмотрено тендерное снижение Подрядчика по отношению к начальной цене лота.


� Данный абзац включается в Договор при условии выделения в расчете договорной цены размера непредвиденных затрат отдельной строкой.


� В том случае, если предметом Договора является выполнение только СМР и ПНР, в текст Договора, при необходимости, можно вводить пункт следующего содержания: «В случае внесения изменений в проектную документацию, которая является основой для выполнения работ по Договору, влияющих на общую сметную стоимость выполняемых работ, Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение к Договору, предусматривающее подобное изменение, с учетом тендерного снижения». 


� Данный пункт применим в том случае, если по условиям Договора строительно-монтажные риски Подрядчика подлежат страхованию и/или предусмотрено финансовое обеспечение.


� Срок 45 дней указывается, если иной срок не установлен законом или иным нормативным правовым актом. Указать срок 30 дней, если договор заключается по результатам закупки с субъектом МСП (постановление Правительства от РФ от 11.12.2014 N 1352 с учетом изменений).


� Если финансовое обеспечение предусмотрено договором.


� Срок 45 дней указывается, если иной срок не установлен законом или иным нормативным правовым актом. Указать срок 30 дней, если договор заключается по результатам закупки с субъектом МСП (постановление Правительства от РФ от 11.12.2014 N 1352 с учетом изменений).


� Если финансовое обеспечение предусмотрено договором.


� Если финансовое обеспечение предусмотрено договором.


� Если финансовое обеспечение предусмотрено договором.


� Если страхование предусмотрено договором.


� Абзац включается, если договором предусмотрено финансовое обеспечение и/или страхование соответственно.


� Если финансовое обеспечение предусмотрено договором.


� Данный пункт включается в договор при условии выделения в расчете договорной цены размера непредвиденных затрат отдельной строкой.


� График производства этапов работ должен быть выполнен поэтапно с перечислением выполняемых работ за каждый этап.


� Данный пункт договора � REF _Ref415405234 \r \h  \* MERGEFORMAT ��4.7.1� (� REF _Ref415405247 \r \h  \* MERGEFORMAT ��4.7.1.1� – � REF _Ref415405263 \r \h  \* MERGEFORMAT ��4.7.1.4�) не подлежит применению в договорах, обеспечение выполнения работ оборудованием в которых осуществляется только Заказчиком. 


� Указать реквизиты приказа. Методические указания должны быть размещены в закупочной документации.


� Данный пункт применим в том случае, если по условиям договора строительно-монтажные риски Подрядчика подлежат страхованию.


� Указать формат 


� Условия подлежат включению в договоры сроком действия более  2 лет.


� Условия подлежат включению в договоры сроком действия более 2 лет.


� Указанное предложение включается в текст договора в соответствии с п. 32 «Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352, только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной процедуре. 


� Пункт включается в текст договора, заключаемого с субъектом МСП по итогам закупки (кроме торгов).  


� Срок передачи Заказчику определяется техническим заданием на проведение  закупки.


� Пункт включается только в договоры строительного подряда, заключаемые в целях исполнения обязательств Заказчика по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим  сетям Заказчика, если договоры  включают выполнение ПИР.


� Условия подлежат включению в договоры сроком действия более 2 лет.


� Условия подлежат включению в договоры сроком действия более 2  лет.


� Положения данного раздела включаются в договор, если цена Договора в соответствии с п.2.1. превышает установленное Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «МОЭСК» пороговое значение (согласно нормативу обеспечения страховой защиты для комбинированного страхования строительно-монтажных работ).





�  Данный пункт включается в договор, если соответствующее требование указано в закупочной документации (в техническом задании). Типовые решения требования закрепляются внутренним документом Заказчика.


� Применимо только в том случае, если цена работ по договору равна или более  20 000 000 рублей, в том числе НДС, либо предоставление финансового обеспечения предусмотрено протоколом закупочного органа Общества при иной цене договора.


� Если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 «Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352, то размер обеспечения должен составлять 5% от цены договора. 


Если протоколом закупочного органа Заказчика предусмотрено финансовое обеспечение в ином размере, указывается размер обеспечения в соответствии с протоколом.


� Если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 «Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352, то размер обеспечения должен составлять 5% от цены договора. 


Если протоколом закупочного органа Заказчика предусмотрено финансовое обеспечение в ином размере, указывается размер обеспечения в соответствии с протоколом.


� Если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 «Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352, то размер обеспечения должен составлять 5% от цены договора. 


Если протоколом закупочного органа Заказчика предусмотрено финансовое обеспечение в ином размере, указывается размер обеспечения в соответствии с протоколом.


� Если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 «Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352, то размер обеспечения должен составлять 5% от цены договора. 


Если протоколом закупочного органа Заказчика предусмотрено финансовое обеспечение в ином размере, указывается размер обеспечения в соответствии с протоколом.


� Если  финансовое обеспечение предусмотрено договором.


� Если финансовое обеспечение предусмотрено договором.


� Указаны требования, установленные решением Центральной конкурсной комиссии от 27.03.2017 № 15. В случае принятия ЦЗО Общества иных требований к банкам, соответствующие положения подлежат включению в договор.


� Данные по банку на последнюю отчетную дату http://www.cbr.ru/credit/main.asp


� Данные по банку на последнюю отчетную дату http://www.cbr.ru/credit/main.asp


� Данные по банку на последнюю отчетную дату http://www.cbr.ru/credit/


� Информация подлежит опубликованию на официальном сайте ПАО «МОЭСК» �HYPERLINK "http://www.moesk.ru"�www.moesk.ru� (�HYPERLINK "http://www.moesk.ru/Закупки/Торгово-закупочные"�www.moesk.ru/Закупки/Торгово-закупочные� процедуры/Банковские гарантии).


� Данные по банку �HYPERLINK "http://www.cbr.ru/credit/main.asp"�http://www.cbr.ru/credit/main.asp�,  Расчёт собственных средств (капитала) («Базель III»), строка 000.


�Данные по банку �HYPERLINK "http://www.cbr.ru/credit/main.asp"�http://www.cbr.ru/credit/main.asp�,  Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, строка Итого по активу(баланс).


�Данные по банку �HYPERLINK "http://www.cbr.ru/credit/"�http://www.cbr.ru/credit/� Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации.


�Данные по банку �HYPERLINK "http://www.cbr.ru/credit/main.asp"�http://www.cbr.ru/credit/main.asp�,  Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, строка Итого по активу(баланс) сравнительно с суммой банковской гарантии по договору


� Информация подлежит опубликованию на официальном сайте ПАО «МОЭСК» �HYPERLINK "http://www.moesk.ru"�www.moesk.ru�(�HYPERLINK "http://www.moesk.ru/%20Закупки/Торгово-закупочные"�www.moesk.ru/ Закупки/Торгово-закупочные� процедуры/Банковские гарантии).


� Если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 «Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352, то указывается 5%. 


Если протоколом закупочного органа Заказчика предусмотрено финансовое обеспечение в ином размере, указывается размер обеспечения в соответствии с протоколом.


� Рекомендуемый размер неустойки - не менее 1%. В случае несогласия Подрядчика размер может быть снижен до размера, не менее чем 0,1%. Окончательный размер неустойки определяет лицо, принимающее решение о заключении Договора.


� Если финансовое обеспечение предусмотрено договором.


� Исполнитель при составлении договора должен выбрать соответственно либо расчет договорной цены либо смету (в зависимости от фактического наименования соответствующего приложения).


� Первый абзац п. 9.18 включается в текст договора, кроме тех случаев, когда договор  заключается с субъектом МСП по итогам закупки (кроме торгов).


� Второй абзац п. 9.18 включается в текст договора, заключаемого с субъектом МСП (кроме закупки в форме торгов).


� Положения данного пункта включаются в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Подрядчика, поданной на участие в закупочной процедуре. 


� Абзац включается, если договором предусмотрено финансовое обеспечение и/или страхование соответственно.


� Включается, если договор заключается по итогам конкурентных закупочных процедур.


� Все приложения должны именоваться в соответствии с фактическим наименованием прикладываемых документов.


� Приложение включается в договор, если применяется неунифицированная форма КС-2.


� Включается в договор подряда, заключаемый в целях исполнения обязательств ПАО «МОЭСК» по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «МОЭСК».


� Данное условие о распространении действия Договора на ранее сложившиеся отношения Сторон необходимо только в том случае, если дата начала выполнения работ предшествует дате подписания Договора.


� Использовать данную формулировку первого предложения пункта, если применяется унифицированная форма КС-2.


� Использовать данную формулировку первого предложения пункта, если применяется неунифицированная форма КС-2.


� Включается в договор подряда, заключаемый в целях исполнения обязательств ПАО «МОЭСК» по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «МОЭСК».





PAGE  
Типовая форма договора строительного подряда (иждивением Подрядчика), не предусматривающая авансовую форму расчетов

